



Asociación
de Municipios
de Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
08 de octubre 2018

Ing. Katherine Green
Oficial de Información Pública.
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo a la vez desearle éxitos en tan delicadas funciones.

Por este medio le remito los siguientes documentos, emitidos por la Unidad Técnica Administrativa (UTA), en el marco del Proyecto, **“Fortalecimiento institucional y del marco regulatorio para la promoción de medidas que contribuyan al registro y protección de bienes producto del desplazamiento forzado por violencia en municipios (ACNUR-AMHON),** durante el mes de septiembre de 2018:

- **Nota Inicio de Proyecto.**
- Nota Órdenes de Compra
- Cuadro detalle de Contratos
- Acuerdo AMHON-ACNUR
- **Presupuesto Proyecto**

Atentamente


Sandra Pacheco
Jefa Unidad Técnica Administrativa.






INICIO DE PROYECTO

El Proyecto “**Fortalecimiento institucional y del marco regulatorio para la promoción de medidas que contribuyan al registro y protección de bienes producto del desplazamiento forzado por violencia en municipios (ACNUR-AMHON)**” ejecutado por AMHON y financiado por ACNUR, con una duración del 01 de julio al 31 de diciembre del 2018.

En acuerdo con ACNUR, se dio inicio con actividades preparatorias en el mes de agosto, las cuales no requerían ejecución presupuestaria, para posteriormente iniciar con las actividades planificadas del proyecto, mientras se gestionaba la firma de Acuerdo entre AMHON y ACNUR, para formalizar la transferencia de recursos a la Asociación.

ACNUR notifico que la transferencia de fondos se realizó a finales del mes de septiembre, por tal razón no se realizaron actividades técnicas que requerían erogación de recursos, por ende no se refleja ninguna ejecución presupuestaria en el mes de septiembre.

Tegucigalpa M.D.C. 08 de octubre del 2018.


Sandra Pacheco
Unidad Técnica Administrativa



Anexo C-2: Plan de pagos fraccionados indicativo

Título del proyecto:	Fortalecimiento institucional y del marco
Año de presupuesto:	2018
Situación(es):	1401
Operación:	ROPAN RO ABC
Grupo(s) de población planificados:	Personas de Interés de Honduras
Objetivo(s):	Protección Pendiente de Soluciones
Centro(s) de costos:	43084
Código del asociado:	1108018
Período de presentación de informes sobre planificación:	1 de Julio al 31 de diciembre 2018

Versión núm.:	1
Elaborado por:	
Fecha:	18/09/2018

Tipo de cambio:	23.3878
------------------------	----------------


Descripción	Cuenta	TOTAL LEMPIRAS	TOTAL DÓLARES					TOTAL	Variación L.	Variación %
				Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
Resultado 612AA Evaluación y análisis realizados									L. -	
1.1 Técnico enlace	621050	L. 217,500.00	\$ 9,299.72	L. 87,000.00	L. 43,500.00	L. 43,500.00	L. 43,500.00	L. 217,500.00	L. -	100%
1.2 Asistencia Técnica Legal	621050	L. 142,000.00	\$ 6,071.54	L. 28,400.00	L. 35,500.00	L. 35,500.00	L. 42,600.00	L. 142,000.00	L. -	100%
1.3 Taller consulta de proyecto de ley con Alcaldes	692100	L. 55,104.00	\$ 2,356.10		L. 55,104.00			L. 55,104.00	L. -	100%
1.4 Taller de socialización de la ley (Rol de Municipalidades)	692100	L. 86,174.00	\$ 3,684.57		L. 86,174.00			L. 86,174.00	L. -	100%
1.5 Reunion con Comision de Desplazamiento resultados de Consultoria Legal	692100	L. 4,500.00	\$ 192.41				L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. -	100%
2.1 Asistencia tecnica para Normativa y Protocolo	621050	L. 90,000.00	\$ 3,848.16	L. 18,000.00	L. 22,500.00	L. 22,500.00	L. 27,000.00	L. 90,000.00	L. -	100%
2.2 Reactivación del Comité de Catastro	692100	L. 35,100.00	\$ 1,500.78		L. 11,700.00	L. 11,700.00	L. 11,700.00	L. 35,100.00	L. -	100%
2.3 Reuniones de coordinación con el IP	692100	L. 13,999.98	\$ 598.60		L. 4,666.66	L. 4,666.66	L. 4,666.66	L. 13,999.98	L. -	100%
3.1 Talleres de socialización y construcción de propuesta de protocolo	692100	L. 86,174.00	\$ 3,684.57			L. 86,174.00		L. 86,174.00	L. -	100%
3.3 Realización de campañas de sensibilización y difusión del protocolo	628100	L. 15,000.00	\$ 641.36				L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. -	100%
4.1 Taller para la socialización del tema de desplazamiento forzado por violencia y protocolo de registro de bienes.	692100	L. 123,374.00	\$ 5,275.14			L. 123,374.00		L. 123,374.00	L. -	100%

4.2 Taller de uso y aplicación del protocolo de registro	692100	L. 123,374.00	\$ 5,275.14		L. 123,374.00			L. 123,374.00	L. -	100%
A.5.1 Gastos de viaje y viáticos	665200	L. 79,593.75	\$ 3,403.22		L. 39,796.88	L. 39,796.88		L. 79,593.75	L. -	100%
A.5.2 Combustible	637300	L. 22,500.00	\$ 962.04		L. 11,250.00	L. 11,250.00		L. 22,500.00	L. -	100%
A.5.2 Materiales y suministros	639400	L. 12,796.33	\$ 547.14		L. 12,796.33			L. 12,796.33	L. -	100%
A.5.3 Equipo de oficina	653100	L. 40,000.00	\$ 1,710.29		L. 40,000.00			L. 40,000.00	L. -	100%
A.5.4 Compra de mobiliario	655100	L. 7,200.00	\$ 307.85		L. 7,200.00			L. 7,200.00	L. -	100%
A.5.5 Material de visibilidad	628100	L. 15,000.00	\$ 641.36		L. 15,000.00			L. 15,000.00	L. -	100%
Tota resultado 612AA:		L. 1,169,390.06	\$ 50,000.00	L. 133,400.00	L. 508,561.86	L. 378,461.54	L. 148,966.66	L. 1,169,390.06	L. -	100%

				Desembolso Original
Remesa 1	Resultado	Total Lempiras	Total USD	Total USD
Resultado 612AA Evaluación y análisis realizados	612AA	L. 641,961.86	\$ 27,448.58	\$ 26,379.11
Total primera remesa		L. 641,961.86	\$ 27,448.58	\$ 26,379.11

Remesa 2	Resultado	Total Lempiras	Total USD	Total USD
Resultado 612AA Evaluación y análisis realizados	612AA	L. 527,428.20	\$ 22,551.42	\$ 23,620.90
Total segunda remesa		L. 527,428.20	\$ 22,551.42	\$ 23,620.90
VALOR TOTAL DEL ACUERDO		L. 1,169,390.06	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00


 Issac Chavez Aguilar
 Depto de Decentralización y Modernización
 de la gestión pública Local


 Sandra Pacheco
 Unidad Técnica Administrativa