

# SEPA

BID ▼ Honduras ▼

Soporte Buscador General

[Inicio](#) | [Principal](#) | [Reportes](#) | [Cerrar sesión](#)

## Mis Proyectos

Bienvenido a SEPA v.2.00 - Usuario ediaz

### Planes de Adquisiciones

Aprobado

1

**Banco Interamericano de Desarrollo** (1) [Activos](#) (1) [Cerrados](#) (0) [En Preparación](#) (0) [Migrados](#) (0)

### Reportes

Reportes Destacados

**Honduras** (1)[Activos](#) (1)

| País | Código    | Préstamo     | Proyecto                                   | Versión del Plan de Adquisiciones | Estado del P.A. | Cambio de Estado | Acceso directo Indicadores |
|------|-----------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| HN   | HO-1117-1 | 3771/BL-HO-1 | <a href="#">Proyecto Ciudad Miraflores</a> | 2018-1                            | Aprobado        | 06/07/2018       |                            |

## Mi Perfil

Datos Personales

Español ▼

## Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0

- Video QuickTour Versión  
SEPA v.2.0- Acceda al Tutorial de la  
Nueva Versión

**Nombre del Proyecto:** Proyecto Ciudad Mujer-2  
**Préstamo:** 3771/BL-HO-2  
**Versión del Plan de Adquisiciones:** 2018-1  
**Estado:** Aprobado  
**Fecha de Último Cambio de Estado:** 06/07/2018

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Nuevos Procesos      |
|  | Procesos Modificados |
|  | Procesos Cancelados  |
|  | Procesos Sin Cambios |

## Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos

| Descripción                                                                                               | Identificador                        | Provincia         | E/R  | Monto en u\$s | No Objeción Documentos | Publicación / Invitación | Apertura | Evaluación | No Objeción Evaluación | Firma del Contrato | Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato) | Fin del Contrato (Cumplido) | Observación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|---------------|------------------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| P.A. - Unidad Ejecutora: 2018-1-DCM - DCM                                                                 |                                      |                   |      |               |                        |                          |          |            |                        |                    |                                                              |                             |             |
| Método: LPN (Licitación Pública Nacional)                                                                 |                                      |                   |      |               |                        |                          |          |            |                        |                    |                                                              |                             |             |
| Método: CP (Comparación de precios)                                                                       |                                      |                   |      |               |                        |                          |          |            |                        |                    |                                                              |                             |             |
| Publicidad Móvil (BTL) del Programa Ciudad Mujer en parte trasera de Buses                                | PCM-2-21-CP-S- Contrato en Ejecución | Francisco Morazan | Est. | 17,360.00     | 21/11/17               | 23/11/17                 | 06/12/17 | 12/12/17   | 19/12/17               | 22/12/17           | 16                                                           | 22/01/18                    |             |
| Adquisición de un Toldo, Dos Display, Dos Tripticos                                                       | PCM-2-22-CP-S- Contrato Terminado    | Francisco Morazan | Est. | 1,292.00      | 22/11/17               | 24/11/17                 | 07/12/17 | 14/12/17   | 20/12/17               | 26/12/18           | 384                                                          | 26/12/18                    |             |
| Servicios de Alimentación para Capacitación e Inducción de Personal en Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula | PCM-2-34-CP-S- Previsto              | Nacional          | Est. | 16,670.00     | 02/08/18               | 03/08/18                 | 17/08/18 | 22/08/18   | 04/09/18               | 07/09/18           | 21                                                           | 07/12/18                    |             |
| Servicios de alimentación para implementación de capacitación de inducción de personal La Ceiba           | PCM-2-36-CP-S- Previsto              | Nacional          | Est. | 16,670.00     | 20/12/18               | 21/12/18                 | 16/01/19 | 21/01/19   | 01/02/19               | 06/02/19           | 21                                                           | 20/02/19                    |             |

|                                                                                                                                                        |                                         |          |      |           |          |          |          |          |          |          |    |          |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mercadeo a través de Mensajes de Texto en Telefonía Celular (SMS)                                                                                      | PCM-2-40-CP-S-<br>Previsto              | Nacional | Est. | 2,944.00  | 06/04/18 | 09/04/18 | 23/04/18 | 26/04/18 | 11/05/18 | 16/05/18 | 23 | 10/10/18 | Actualización de Monto Estimado (\$2944.00) y/o método (Comparación de precios) 06/06/2018 12:17 |
| Publicaciones y manejo de Mercadeo Digital para la Administración de Redes Sociales                                                                    | PCM-2-45-CP-S-<br>Previsto              | Nacional | Est. | 4,209.00  | 23/07/18 | 25/07/18 | 03/08/18 | 10/08/18 | 17/08/18 | 21/08/18 | 18 | 30/09/18 | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 06/06/2018 12:16                 |
| Adquisición de 4 Stand publicitario, Display Mesa Desmontable, 5 Totem Tripticos y 5 Toldos Plegables (carpas), 4 Banner y 1 Display Wall Publicitario | PCM-2-46-CP-S-<br>Previsto              | Nacional | Est. | 5,897.00  | 25/06/18 | 27/06/18 | 06/07/18 | 13/07/18 | 20/07/18 | 25/07/18 | 19 | 25/09/18 | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 06/06/2018 12:31                 |
| Impresión Instalación y Alquiler de 1 Valla Publicitaria, 2 Circuitos Publicitarios con juego de 4 banderolas y una valla gigante unipolar iluminada   | PCM-2-47-CP-S-<br>Previsto              | Nacional | Est. | 10,183.00 | 09/07/18 | 11/07/18 | 23/07/18 | 27/07/18 | 13/08/18 | 15/08/18 | 23 | 15/12/18 | Actualización de Lotes (2) 11/06/2018 00:25                                                      |
| Diseño y Producción de Spot Publicitario y Jingle de 30 Segundos                                                                                       | PCM-2-48-CP-S-<br>Contrato en Ejecución | Nacional | Est. | 5,938.00  | 17/04/18 | 20/04/18 | 30/04/18 | 02/05/18 | 14/05/18 | 23/05/18 | 23 | 21/06/18 | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 21/06/2018 17:58                 |

## Categoría Consultoría - Firmas: Procesos

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Identificador                                                         | Monto en u\$s | PP y Lista Corta | No Objeción a PP y Lista Corta | Emisión del PP | Apertura | Evaluación Técnica | No Objeción Evaluación Técnica | Evaluación Final y Negociación | No Objeción al Contrato | Firma del Contrato | Fin del Contrato (Cumplido) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Desarrollo del Sistema del Registro e Información.<br><i>Se realiza este tipo de proceso por que la empresa VISIION que realizo la primera fase queda con el expertis y a satisfacción del servicio prestado, para la realización de la segunda fase, de conformidad a las política BID 20-GN-2350-9.</i> | PCM-2-19-CD-<br><del>CF-DNPPCM-01-2017</del><br>Contrato en Ejecución | 80,000.00     | 14/08/17         | 23/08/17                       | 30/08/17       | 05/09/17 | 06/09/17           | 18/09/17                       | 26/09/17                       | 05/10/17                | 17/10/17           | 16/04/18                    |
| Diseño de un sistema de referencia/contra referencia para casos de MVCM en los territorios CM                                                                                                                                                                                                             | PCM-2-17-SCC-<br><del>CF-DNPPCM-004-2017</del><br>Proceso en Curso    | 117,000.00    | 12/03/18         | 02/04/18                       | 04/04/18       | 03/05/18 | 17/05/18           | 31/05/18                       | 07/06/18                       | 21/06/18                | 28/06/18           | 16/05/19                    |
| Contratación de la Auditoria Externa del Programa                                                                                                                                                                                                                                                         | PCM-2-33-SCC-<br><del>CF-</del><br>Contrato Terminado                 | 34,000.00     | N/A              | N/A                            | 03/01/18       | 02/02/18 | 16/02/18           | 26/02/18                       | 09/03/18                       | 16/03/18                | 23/03/18           | 07/05/18                    |
| Contratación de Servicios de Capacitación para la Inducción del Personal contratado para los Centros Ciudad Mujer, San Pedro Sula, Ceiba y Choluteca                                                                                                                                                      | PCM-2-37-SCC-<br><del>CF-</del><br>Previsto                           | 25,000.00     | 11/06/18         | 19/06/18                       | 20/06/18       | 18/07/18 | 01/08/18           | 08/08/18                       | 08/08/18                       | 16/08/18                | 23/08/18           | 27/11/19                    |



## Categoría Consultoría - Individuos: Procesos

| Descripción                                                                                                                                                                                                   | Identificador                                         | Provincia | Monto en u\$s | No Objeción a los TDR | Firma del Contrato | Total Días del Proceso | Fecha Fin de la Actividad | Observación                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Contratación de Gerente de Administración de Proyectos y Programas                                                                                                                                            | PCM-2-12-3CV-CI-DNPPCM-004-2017<br>Contrato Terminado | Nacional  | 40,000.00     | 27/06/17              | 04/08/17           |                        | 16/09/21                  |                                                                                  |
| Especialista en Administración Financiera                                                                                                                                                                     | PCM-2-15-3CV-CI-DNPPCM-005-2017<br>Contrato Terminado | Nacional  | 40,250.00     | 07/06/17              | 30/06/17           |                        | 30/06/20                  |                                                                                  |
| Diseño del Manual de Habilidades para la Vida con Enfoque de Derechos Humanos y Genero y el Manual de Capacitación sobre Metodologías de Atención Amigables y Estrategias Efectivas de Alcance a Adolescentes | PCM-2-43-3CV-CI-<br>Proceso en Curso                  | Nacional  | 47,250.00     | 30/05/18              | 30/07/18           |                        | 31/03/19                  | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 18/05/2018 13:19 |
| Diseño del Manual para el Consultorio en Salud Sexual y Reproductiva y el Manual del Curso en Educación Integral en Sexualidad Validado y Piloteado                                                           | PCM-2-44-3CV-CI-<br>Proceso en Curso                  | Nacional  | 25,000.00     | 28/05/18              | 30/07/18           |                        | 31/03/19                  | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 18/05/2018 13:32 |
| Especialista en Monitoreo y Evaluación                                                                                                                                                                        | PCM-2-49-3CV-CI-<br>Contrato en Ejecución             | Nacional  | 147,000.00    | 13/06/18              | 22/06/18           |                        | 31/12/21                  | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 21/06/2018 18:39 |
| Especialista Administrativa Financiera                                                                                                                                                                        | PCM-2-50-3CV-CI-<br>Contrato en Ejecución             | Nacional  | 161,000.00    | 13/06/18              | 22/06/18           |                        | 30/04/22                  | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 21/06/2018 19:19 |
| Especialista en Adquisiciones y Contrataciones                                                                                                                                                                | PCM-2-51-3CV-CI-<br>Contrato en Ejecución             | Nacional  | 126,000.00    | 13/06/18              | 22/06/18           |                        | 31/12/21                  | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 21/06/2018       |

|                                                |                                                             |           |            |          |          |  |          |                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                             |           |            |          |          |  |          | 19:47                                                                            |
| Asesor en Infraestructura                      | <u>PCM-2-52-3CV-CI-</u><br>Contrato en Ejecución            | _Nacional | 42,000.00  | 13/06/18 | 22/06/18 |  | 30/06/19 | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 22/06/2018 16:31 |
| Gerente de Programa y Proyectos                | <u>PCM-2-53-3CV-CI-</u><br>Contrato en Ejecución            | _Nacional | 161,000.00 | 14/05/18 | 02/07/18 |  | 30/04/22 | Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 05/07/2018 12:24 |
| Asesor de Infraestructura                      | <u>PCM-2-9-RE-CI-DNPPCM-001-2017</u><br>Contrato Terminado  | _Nacional | 42,000.00  | 20/06/17 | 30/06/17 |  | 31/12/18 |                                                                                  |
| Especialista Informática                       | <u>PCM-2-10-RE-CI-DNPPCM-002-2017</u><br>Contrato Terminado | _Nacional | 21,000.00  | 20/06/17 | 30/06/17 |  | 29/06/18 |                                                                                  |
| Especialista de Monitoreo y Evaluación         | <u>PCM-2-13-RE-CI-DNPPCM-003-2017</u><br>Contrato Terminado | _Nacional | 42,000.00  | 20/06/17 | 30/06/17 |  | 31/12/20 |                                                                                  |
| Especialista en Adquisiciones y Contrataciones | <u>PCM-2-14-RE-CI-DNPPCM-004-2017</u><br>Contrato Terminado | _Nacional | 42,000.00  | 20/06/17 | 30/06/17 |  | 31/08/20 |                                                                                  |