



SECRETARÍA DE GERENCIA
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



MEMORANDUM

DE: Denia Florencia Ochoa Alvarado

COORDINADORA PDM

PARA: Wendy Quiroz

OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: INFORME AVANCE DE PDM DEL DE 26 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE

FECHA: 05 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Cumpliendo con lo requerido, hago entrega de informe de avance del PDM .

Este comprende del 26 de Octubre al 26 de Noviembre del año 2018.

Para que pueda ser ingresado en la plataforma del portal único de transparencia.



El Plan de Desarrollo Municipal, se continúa con la elaboración de los PDC en las diferentes comunidades.

Llevamos realizados 32 PDC hasta la fecha, y pendientes por realizar 24. La elaboración de los PDC se ha llevado a cabo por Sectores.

Se trabaja conjuntamente con las fuerzas vivas de la comunidades donde participan patronatos y su organización, juntas de agua, docentes del centros educativos, auxiliares, iglesias, equipos de futbol, caja rural sociedad de padres de familias y grupos campesinos.

Dependiendo de la comunidad y sus grupos ya organizados se les convoca y se les informa el objetivo que tiene Los PDC y su importancia, para llevarlo a cabo. Los sectores que tienen elaborado los PDC son:

Sector #. 1 terminado

(Vallecitos- Pedernales, El Porvenir, El Picacho, La Ceibita, Colmenas, Las Perdices, El Golfo).

Sector #. 2 terminado (El Sitio, Loma Larga, Graciosa, Monte Alegre, Quebrada Seca).

Sector #. 3 terminado (Buenos Aires, El Encanto, Santa Rita, El Caulote, Lanillal, Nueva Granada, El Candungo, Nueva Unión).

Sector #. 4 (La Tigra, La Providencia, El Higuerito, Agua Zarca).

Sector #. 5 (Cordoncillos, Las Margaritas).

Sector #. 6 (Colonia san Juan, El Aguacate, Santa Rita, Los Potrerillos).

Sector #. 7 terminado (La Calera, La Música, El Oval Planes de Italia, Las Palomas).

Las comunidades faltantes se realizaran en los siguientes días como continuidad del proceso.

Nota: Técnicos municipales y coordinación tomaron el acuerdo de trabajar en la elaboración de los PDC los fines de semana del mes de diciembre para avanzar en con el proceso.



Denia Florencia Ochoa
COORDINADORA PDM

