

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION OCTUBRE DE 2018

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion octubre de 2018		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	Cantidad	costo US\$	
1	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-14742-HO	US\$ 576,095	Informes	5	63,401.00	5	12,735.00	<p>1. Consultoría Validación y aportes al Manual de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal con base en la normativa ISSAI. 1.1 Se recibieron aprobados por la contraparte técnica el informe de la auditoría piloto y el informe técnico final de la auditoría. El pago programado se realizará en noviembre</p> <p>2. Talleres sobre el proceso de Implementación de las ISSAI. En fechas 18 y 19 de octubre se coordinó el desarrollo dos talleres, capacitando un total de 82 empleados del TSC.</p> <p>3. Consultoría para el Diseño de la Metodología de Evaluación del personal auditor del TSC, para establecer niveles de competencia, (Manual, Guías y Herramientas). 3.1 Se recibieron aprobados por la contraparte técnica el conjunto de herramientas para el proceso de evaluación del personal auditor del TSC y el informe técnico final de la consultoría, y se realizó el pago final correspondiente.</p> <p>4. Consultoría Desarrollo de un sistemas de Expedientes del personal del TSC. Se recibieron aprobados por la contraparte técnica la totalidad de módulos desarrollados por el consultor, según contrato. El pago programado se realizará a inicios de noviembre.</p> <p>5. Taller de inducción a la normativa de auditoría de Sistemas (Norma, Manual y Guía), desarrollado en el Hotel Honduras Maya, el 29 de octubre, dirigido a 30 empleados del TSC 5.1 Se coordinó el taller desarrollado en el Hotel Honduras Maya, el 29 de octubre, capacitando 40 empleados del TSC.</p> <p>6. Compra de equipo tecnológico para el TSC 6.1 Se realizó el proceso de compra de equipo tecnológico y se adjudicaron las compras. 6.2 Se recibieron parte de los equipos adjudicados. Los pagos programados por compra de equipos se trasladaron para el mes de noviembre.</p>
2	Proyecto Sur - Sur Fortalecimiento al Tribunal Superior de Cuentas mediante un asesoramiento en materia ambiental y en deuda pública	Auditoría General de la Nación Argentina-AGN.							<p>Proyecto Fortalecimiento del TSC Visita de 2 técnicos del Departamento de Deuda Pública del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras a la Auditoría General de la Nación de Argentina durante la semana del 29 de octubre al 02 de noviembre. Se obtuvo los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento significativo en control especializado del marco de las ISSAI y conceptos claves relacionados a la gestión de la Deuda Pública. • Combinación las auditorías de cumplimiento y desempeño en el marco de las ISSAI. • Conocimiento sobre el Uso de herramientas para la selección de temas de auditoría, por ejemplo, la matriz ATS. • Mejoras en las habilidades para planificar una auditoría especializada de Deuda Pública mediante el uso de herramientas pertinentes, por ejemplo, la matriz de planificación en base a riesgos. • Identificación y comprensión de los riesgos en la gestión de la deuda pública. • Afianzando el uso de herramientas metodológicas para analizar riesgos, por ejemplo, mediante la confección de una matriz de riesgos.

Tegucigalpa, MDC, 12 de noviembre de 2018

Ingeniero Vidal Flores Castellanos
Jefe Unidad de Administración de Proyectos

