


**SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO PROYECTO "Apoyo a la gobernanza de los recursos forestales ejidales" -"HONDURAS " -
"AMHON" al 31 de diciembre, 2018.**

Código	Línea presupuestaria	Unidad	Cantidad	Costo por unidad (USD)	Total del presupuesto (USD)	Total de gastos (USD)	Balance presupuesto (USD)	Balance presupuesto (%)
51	Resultado 1							
511	1.2. Mapeo y descripción de los procedimientos requeridos en las distintas instituciones para la regularización de tierras ejidales de vocación forestal, (pasos, formatos, tiempos, costos, entre otros).(Lugar: Salón de reuniones AMHON; Participantes: 11; Talleres 4)	Por participante	44	21.07	927.08	638.40	288.68	31.14%
512	1.4 Socialización con las instituciones vinculadas a la regularización de tierras, del manual de procedimientos (Lugar: Hotel en Tegucigalpa; Participantes: 30; Incluye 2 noches alojamiento para 10 alcaldes) (Valor promedio)	Por participante	38	46.32	1,760.16	0.00	1,760.16	100.00%
	Subtotal 51				2,687.24	638.40	2,048.84	76.24%
	TOTAL GENERAL							


Issac Chávez Aguilar
 Depto de Decentralización y Modernización
 de la gestión pública Local


Sandra Pacheco
 Jefe Unidad Técnica Administrativa