



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez e Inclusión Social	L. 13151,380.00	L. 4091,926.00	L. 3650,379.07	89.21%
1ER FACE: L.386,841.59 Transferido el 26 de enero de 2018. Liquidado totalmente el 06 de Julio de 2018. (Liquidado) 2DO FACE: L.899,520.00 Transferido el 07 de marzo de 2018. Presentada una 1ra Liquidación en fecha 30/05/2018, 2da Liquidación el 31/07/2018/Liquidación final 18 de septiembre de 2018. (Liquidado) 3ER FACE: L.4,091,926.00 PAT III Trimestre, 2018 Transferido el 01 de agosto de 2018. Se presentó una 1ra Liquidación 19 septiembre de 2018. (En ejecución).					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)				
Objetivo General	En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.				
Objetivos Específicos	Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Resultado 2: La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sub Sistema de Protección Especial de la Niñez. Resultado 3: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 4: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. Resultado 5: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resultado 6: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia. Resultado 7: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados. Resultado 8: Instituciones implicadas en el Sub sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 9: Personal de centros de detención juvenil con capacidad para implementar programas de rehabilitación no privativos de libertad y modelos pedagógicos de conformidad con las normas de derechos del niño y los principios internacionales de igualdad de género en el sector.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	15 de mayo de 2018 (Firma del Plan Anual de Trabajo PAT)				
Costo del Proyecto Estimado	L. 13151,380.00				
Fecha de inicio	01 de agosto de 2018 (Fecha Transferencia de Fondos)				
Fecha de finalización (proyectada)	01 de noviembre de 2018 (Ejecución Trimestral)				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Período de Ejecución	3 meses, desembolsos trimestrales
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAf, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * L.c. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-35-08 Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
A	Diciembre de 2018 se desarrollaron las siguientes acciones:
FACE#3	(PAT II Trimestre, 2018):
1) Pago de reembolso a favor del Abg. José Lucindo Herrera, por cobro de equipaje en su viaje a Montevideo, Uruguay realizado del 22 al 23 de Octubre del 2018 para participar en el 2do Foro sobre Sistemas Nacionales de Protección Integral de los Derechos de los NNA. 2) Compra de productos alimenticios, medicamentos, de higiene y de uso personal para atención de los migrantes de la Caravana Migratoria. 3) Jornadas de capacitación con Periodistas, Comunicadores Sociales, Camarógrafos y Fotógrafos, de las comunidades de Ocotepeque, Gracias y Santa Rosa de Copan, realizadas los días 3,4 y 5 de Diciembre de 2018. 4) Jornadas de capacitación con Periodistas, Comunicadores Sociales, Camarógrafos y Fotógrafos de las Comunidades de Tela, Tocoa y La Ceiba, realizadas los días 6,7 y 8 de diciembre del 2018. 5) Conversatorio "Hacia una Reforma Integral en Materia de Niñez" realizado el 12 de diciembre del 2018 en las instalaciones de la DINAf con miembros del Movimiento Mundial por la Infancia y otros actores claves. 6) Jornada de capacitación con Periodistas, Comunicadores Sociales, Camarógrafos y Fotógrafos de la Ciudad de Tegucigalpa, realizada el 14 de diciembre del 2018. 7) Compra de chalecos y gorras para los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI's) que atienden a la niñez migrante en la frontera de occidente en el marco de la Emergencia Migratoria.	

* Fecha de actualización: 31 de Diciembre de 2018.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (AJENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300.00	L. 1185,589.02	L. 899,989.02	76%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central				
Responsable:	(Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del valle de Comayagua. b) Acciones en materia de c) Acciones de prevención y reducción de				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Caneles, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A	Diciembre, se desarrollaron las siguientes actividades:				
1) Realizada reunión de seguimiento y monitoreo del Proyecto con Representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de la Unidad Ejecutora del Proyecto por la Alcaldía Municipal de Comayagua, de la Oficina Regional Centro, de la Coordinación de Programas Técnicos y la Unidad de Cooperación Externa de la DINAF.					
proceso de construcción propuesta de plan a presentarse ante AECID.					
2) En					

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	"Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"	\$ 6,000,000.00	\$200,535.53	\$200,535.53	100%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/ subSector	Social				
Ubicación del Proyecto	8 países del SICA: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.				
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante.				
Objetivos Específicos	* Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana inecibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA * Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNAJ(BB1-ESCA) * Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región * Proyecto gestional, monitoreado y evaluado adecuadamente				
Descripción General del Proyecto	Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de políticas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades institucionales en prevención de violencia, la generación y promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados. El proyecto es una apuesta conjunta del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a la violencia, como la marginalización y las desigualdades sociales, económicas y educativas"				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Impulsa una lógica regional, maximizando el valor agregado del posicionamiento regional del PNUD, a la vez que la aterriza con recursos y acciones a nivel nacional • Impulsa procesos de integración regional, maximizando las plataformas intergubernamentales del SICA para la: estandarización de instrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención • Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	jul-15				
Estado Actual del Proyecto	Se ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales. Cada Institución interventora nombrará al Comité los Titulares y Suplentes, con lo que da inicio a la reactvación del mismo.				
Costo de finalización (proyectado)	\$ 6,000,000.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2020.				
Período de Ejecución	3 años				
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A Diciembre de 2018 en proceso de cierre del proyecto, se espera la remisión del Informe Final del Proyecto por parte del PNUD.					

* Fecha de actualización: 31 de Diciembre de 2018.



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Organización
Internacional
para las
Migraciones

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	En proceso nuevo Acuerdo de Implementación	L. 0.00	L. 0.00	0%
1er Desembolso: \$4,536.09/L.106,344.00				
2do Desembolso: Pendiente de solicitar				
Institución	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Responsable:				
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto				
Objetivo General				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)			
Período de Ejecución	Septiembre, 2016 a Abril, 2017			
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: furbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO				
A Diciembre de 2018, el Programa de Migración no reporte ninguna acción de asistencia técnica coordinada con OIM.				

* Fecha de actualización: 31 de Diciembre de 2018.