



PROYECTOS MES DE ENERO 2019



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR ACARREO DE 5 METROS DE ARENA PARA EL TABLÓN PARA MEJORAS EL CENTRO EDUCATIVO.	Lps. 3,762.50	Lps. 3,762.50
2	PAGO DE MANO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL TECHO, LETRINAS, PINTADO DE INSTALACIONES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO	Lps. 12,000.00	Lps. 12,000.00
3	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO WHITE TOPPING.	Lps. 1,100.00	Lps. 1,100.00


Edwar Noé Álvarez

depto. Desarrollo Comunitarios

Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal




Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Director de la Escuela
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	cancelación de contrato por acarreo de 5 metros de arena para el tablón para mejoras el centro educativo
Ubicación del Proyecto	El Tablón
Propósito	Reparar paredes del centro educativo
Descripción del Proyecto	compra de materiales para la reconstrucción del techo de la iglesia
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	LUIS EMILIO TORRES 0803-1979-00326
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	3,762.50 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2019
Estado del Proyecto (actual)	terminado
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario



Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal


Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	ERNESTO JESUS MONTOYA
Sector, Sub sector	dos
Nombre del Proyecto	PAGO DE MANO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL TECHO, LETRINAS, PINTADO DE INSTALACIONES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.
Ubicación del Proyecto	La Dicha Pueblo Nuevo
Propósito	Mejorar las instalaciones del Centro Educativo
Descripción del Proyecto	PAGO DE MANO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL TECHO, LETRINAS, PINTADO DE INSTALACIONES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	terminado
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	RIGOBERTO SALVADOR MARTINEZ 0803-1963-00503
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	LPS. 12,000.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	14/1/2019
Estado del Proyecto (actual)	TERMINADO
Costo de Finalización (proyectado)	LPS. 12,000.00
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
Depto. Desarrollo Comunitario



Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO WHITE TOPPING.
Ubicación del Proyecto	CASCO URBANO DE CEDROS
Propósito	Mejorar el acceso
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	En ejecución
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET S. DE R.L. DE C.V. 08019010341959
Fuentes de Financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	1,100.000.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	17/1/2019
Estado del Proyecto (actual)	En ejecución
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
Depto. Desarrollo Comunitario