



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez e Inclusión Social	L. 12,511,942.00	L. 4,091,926.00	L. 4,003,431.03	97.84%
FACE#183 por un monto total de L.4,091,926.00 FAT III Trimestre, 2018. Transferido el 01 de agosto de 2018. 1ra Liquidación presentada el 19 septiembre de 2018 por L.2,125,222.48. 2da Liquidación presentada el 13 de diciembre de 2018 por L.1,089,641.97. A la fecha en ejecución.					
Institución	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Responsable:					
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)				
Objetivo General	En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.				
Objetivos Específicos	Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez.				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Resultado 2: La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sub Sistema de Protección Especial de la Niñez. Resultado 3: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 4: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. Resultado 5: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resultado 6: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia. Resultado 7: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados. Resultado 8: Instituciones implicadas en el Sub sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 9: Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de financiamiento	UNICEF-CANADA-PRO NIÑEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	15 de mayo de 2018 (Firma del Plan Anual de Trabajo PAT /Reformulado el 13/11/2018, eliminando el componente de Justicia Penal Especial e incorporando el Componente de Atención a la Emergencia Migratoria).				
Costo del Proyecto Estimado	L. 12,511,942.00				
Fecha de inicio	01 de agosto de 2018 (Fecha Transferencia de Fondos). Solicitud de ampliación por 3 meses más.				
Fecha de finalización (proyectada)	01 de febrero de 2019 (Ejecución Trimestral)				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Período de Ejecución	3 meses, desembolsos trimestrales
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
A	Enero de 2019 se desarrollaron las siguientes acciones: 1) Encuentro de niñas y niños bajo el cuidado y la protección de los diferentes Centros Residenciales de Cuidado Alternativos (IRCAS) con sus madres biológicas que se encuentran privadas de libertad, realizado el 28 de diciembre de 2018 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). 2) Compra de productos alimenticios, medicamentos, de higiene y de uso personal para atención de los migrantes de la Caravana Migratoria. 3) Acompañamiento técnico de la DINAF en la caravana migratoria, en Guatemala del 17 al 21 de enero del 2019, para la coordinación de acciones en la identificación de NNA y núcleos familiares que forman parte de las caravanas migratorias y que de manera irregular logran salir del país. 4) Gira de acompañamiento y apoyo logístico entre la frontera de Corinto y Centro Belén del 21 al 27 de enero de 2019, con el propósito de movilizar NNA y núcleos familiares retenidos en la frontera de agua caliente en la tercera caravana migratoria. 5) Acompañamiento técnico a los Consulados en México para la identificación y apoyo a los NNA y núcleos familiares que forman parte de las movilizaciones migrantes y que de manera irregular logran salir del país, realizado del 24 al 31 de enero del año 2019. 6) Gira de trabajo y coordinación técnica con donantes Estadounidenses (USNATCCM) para atención del tema migratorio, realizada del 03 al 05 de febrero en la ciudad de San Pedro Sula.

* Fecha de actualización: 31 de Enero de 2019.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 12,511,942.00	L. 3,700,959.00	L. 213,323.15	5.76%
FACE #23C: L.3,700,959.00 PAT IV Trimestre, 2018. Transferido el 06 de diciembre de 2018. En ejecución.					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SuSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)				
Objetivo General	En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas desplazados.				
Objetivos Específicos	Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca en consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Resultado 2: La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sub-Sistema de Protección Especial de la Niñez. Resultado 3: Instituciones implicadas en el Sub-Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 4: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas, y adolescentes durante el ciclo migratorio. Resultado 5: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resultado 6: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia. Resultado 7: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados. Resultado 8: Instituciones implicadas en el Sub-sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 9: Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	15 de mayo de 2018 (Firma del Plan Anual de Trabajo PAT/Raformulado el 13/11/2013, eliminando el componente de Justicia Penal Especial e incorporando el Componente de Atención a la Emergencia Migratoria).				
Costo del Proyecto Estimado	L. 12,511,942.00				
Fecha de inicio	06 de diciembre de 2018 (Fecha Transferencia de Fondos)				
Fecha de finalización (proyectada)	06 de marzo de 2019 (Ejecución Trimestral)				



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE SALUD



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Periodo de Ejecución	3 meses, desembolsos trimestrales
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
A	Enero de 2019 se desarrollaron las siguientes acciones:
1) Pago de nueve (9) contratos de trabajo del personal de apoyo para la atención a la niñez migrante retornada en las fronteras de Agua Caliente, Corinto y Centro Belén, en el mes de noviembre de 2018. Para diciembre de 2018, se rescindió un contrato quedando únicamente pagados 8 de los 9 contratos.	

* Fecha de actualización: 31 de Enero de 2019.



Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación



15.31796085

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300.00	L. 1,185,589.02	L. 899,989.02	76%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	- Capacitados/as 10 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. - Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. - Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. - Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS - Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNIAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. - Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2018. 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Periodo de Ejecución					
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Brann, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn * Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A Enero de 2018, se desarrollaron las siguientes actividades:					
1) Seguimientos programáticos a la ejecución de saldo restante con la Oficina Regional Central.					

* Fecha de actualización: 31 de Enero de 2019.