




INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MEMORÁNDUM

No. CP-IP-016-2019

PARA : Francisco Urbano Valladares
Oficial de Transparencia

DE: Gloria Mendoza
Coordinadora de Proyectos



ASUNTO: Informe Actividades Enero 2019

FECHA: 08 de febrero de 2019

En respuesta al memorándum No. OTIP-050-2019, de la manera más atenta por este medio envío en adjunto dos reportes de actividades desarrolladas en el mes de enero del año 2019, por los proyectos siguientes:

1. "Registro y Protección de Bienes Abandonados por Desplazamiento Forzado del Propietario en Honduras"
2. "Complemento de Estudios Catastrales Forestales en el marco del MOSEF-IP"

Para fines de cargar en el Portal Único de Transparencia-IP.

Atentamente,

CC: Archivo





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Ficha del Proyecto.

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| Institución Ejecutora: | Instituto de la Propiedad | Cooperante | ACNUR |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|

| | |
|-------------------|---|
| Sector | Social |
| Sub Sector | Derechos de propiedad |
| Proyecto: | REGISTRO Y PROTECCIÓN DE BIENES ABANDONADOS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL PROPIETARIO EN HONDURAS |

| | |
|------------------|---|
| Objetivo: | Generar procesos de reintegración sostenible de la propiedad en situación de abandono por desplazamiento forzado y crimen organizado en Honduras. |
|------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Resultados Esperados | Producto 1. Generado proceso de reintegración sostenible de la propiedad en situación de abandono forzado del propietario. Producto 2. Fortalecida Capacidad Técnica-Operativa Institucional Producto 3. Establecida una mesa de trabajo concertada sobre casos especiales. |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| Acuerdos Mutuos | El Instituto de la Propiedad y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), firmaron Carta de Entendimiento el día 25 de octubre, 2018 con vencimiento el 31 de diciembre, 2018 teniendo como objetivo generar acuerdos mutuos mediante el Proyecto " <i>Registro y Protección de Bienes Abandonados por Desplazamiento Forzado del Propietario en Honduras</i> " el cual consiste en generar procesos de reintegración sostenible de la propiedad en situación de abandono por desplazamiento forzado y crimen organizado en Honduras. Entre los acuerdos mutuos se incluye el fortalecimiento técnico institucional sobre legislación internacional y nacional relacionada con el desplazamiento forzado, la asistencia técnica mutua para el desarrollo de políticas públicas, sistemas de información, procedimientos relacionados con el alcance de soluciones duraderas y medidas de protección efectivas sobre los bienes de las personas desplazadas en articulación con la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV). |
|------------------------|--|



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

**REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE ENERO, 2019
POR PRODUCTO POA DEL PROYECTO "REGISTRO Y PROTECCIÓN DE BIENES
ABANDONADOS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL PROPIETARIO EN HONDURAS"**

Producto 1.

Generado un proceso de reintegración sostenible de la propiedad en situación de abandono forzado del propietario.

- 1.1. Se dio por finalizado el diseño e implementación de desarrollo tecnológico JAVA, consiste en disponer de un nuevo módulo certificado por ACNUR en el SURE. Este diseño fue coordinado y dirigido por la Unidad Técnica del SINAP/Dirección General de Registros IP.
- 1.2. Adquiridos conjunto de suministros y bienes capitalizables incluyendo una estación de georreferenciación satelital CORS, equipo de cómputo entre otros, beneficiándose las áreas de Predial y Unidad Técnica del SINAP de la Dirección General de Registros.

Producto 2.

Fortalecida la Capacidad Técnica-Operativa Institucional

- 2.1. Actividades finalizadas en el mes de diciembre del 2018.

Producto 3.

Establecida una mesa de trabajo concertada sobre casos especiales.

- 3.1. Presentación del módulo terminado por el consultor Kevin Alexander Maradiaga.
- 3.2. Retroalimentación del pilotaje realizado por ACNUR en el llenado del formulario físico.

- 3.3. Presentación de resultados de la revisión profunda (catastral y registral) a la muestra remitida por ACNUR.
- 3.4. Modificar la ficha de llenado manual conforme a lo descrito en la reunión.
- 3.5. Dimensionar los recursos para el 2019, para el procesamiento de la información catastral remitida por ACNUR.
- 3.6. Remisión de Informe Final del Convenio 2018 IP-ACNUR.
- 3.7. Remisión de propuesta financiera y operativa 2019.

Del Presupuesto.

El costo total del proyecto asciende a **L1, 169,390.00** fondos provenientes de ACNUR, se presenta el siguiente reporte #2 con una ejecución acumulada de un 62.5%:

| Description | | Account | REPORTING | | | | | REQUESTS / AUTHORIZATIONS (for planning purposes only) | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | Budget | Instalment(s) released as at 30/11/2018 | Acumulative Expenses up to 30/11/2018 | Expenses as % of Budget 30/11/2018 | Budget Balance E=A-C | New Expenses F | Unused Instalment G=B-C-F | New Instalment Request H | Authorized for Release (UNHCR Use) I |
| Cost Centre: 43084 - Panama Regional Office, Panama | | | | | | | | | | | |
| 612AA Assessment and analysis undertaken | | | | | | | | | | | |
| Consultants Fees | 621050 | 75,000.00 | | | | 75,000.00 | 75,000.00 | | | | |
| Other Operating Expense | 639450 | 26,334.54 | | | | 26,334.54 | 5,640.33 | | | | |
| Computer Equipment | 653100 | 917,673.39 | | | | 917,673.39 | 580,614.74 | | | | |
| Partner Travel | 665200 | 45,163.40 | | | | 45,163.40 | | | | | |
| Partner Training / Capacity Building Activities | 691400 | 105,218.67 | | | | 105,218.67 | 71,409.25 | | | | |
| TOTAL for 612AA | | 1169,390.00 | 1169,390.00 | | | 1169,390.00 | 732,664.32 | 436,725.68 | | | |
| TOTAL for Cost Centre 43084 | | 1169,390.00 | 1169,390.00 | | | 1169,390.00 | 732,664.32 | 436,725.68 | | | |
| GRAND TOTAL | | | 1169,390.00 | 1169,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1169,390.00 | 732,664.32 | 436,725.68 | 0.00 | 0.00 |
| Income and Expenditure Summary | | | | | | | | | | | |
| ACCOUNT | ACCOUNT DESCRIPTION | | | | | | | EXPENSES | | | |
| 617000 | Instalment Payment to Partner | | | | | | | 1169,390.00 | | | |
| Grand Total: | | | | | | | | 1169,390.00 | | | |

Gloria Mendoza
Coordinadora de Proyectos





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Reporte de Actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2019 por el Proyecto "Complemento de Estudios Catastrales Forestales en el marco del MOSEF"

| Ficha del Proyecto. | | | |
|------------------------|---|------------|--|
| Institución Ejecutora: | Instituto de la Propiedad | Cooperante | Fondo remanente del Contrato del Proyecto MOSEF-IP |
| Sector | Social | | |
| Sub Sector | Derechos de modernización de la propiedad forestal | | |
| Proyecto: | "Complemento de Estudios Catastrales Forestales en el marco del MOSEF" | | |
| Objective: | Desarrollar actividades a nivel de gabinete-sistema SURE, a efecto de disponer de información sistematizada previo al proceso administrativo que definirá el ICF para fines de Declaratoria de Zonas Forestales Catastradas del proceso CRT-MOSEF-IP. | | |
| Financiamiento | Fondo remanente disponible del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987-MOSEF-UNIÓN EUROPEA | | |
| Resultados Esperados | Producto 1. Actualizados y registrados en sistema SURE conjunto de datos y 61 planos de predios catastrales forestales del proceso CRT-MOSEF. Producto 2. Gestionada y aprobada nueva cooperación para proyectos de mejora continua institucional. | | |
| Antecedentes | Habiendo finalizado el proceso CRT fundamentado en Carta de Entendimiento-Contrato de Servicios No. DCI-ALA/2014/338-987-IP-ICF, el Instituto de la Propiedad desde la Dirección General de | | |



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Registros, consideró necesario completar el conjunto de actividades con status de pendientes de desarrollar a nivel de gabinete-sistema SURE, a efecto de disponer de la información sistematizada previo al proceso administrativo que definirá el ICF para fines de **Declaratoria de Zonas Forestales Catastradas** vinculantes con la "Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional Forestal en el Sistema de Registro Unificado (SURE).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PRODUCTO ESPERADO.

Producto 1.

Actualizados y registrados en el SURE conjunto de datos prediales y al menos 61 planos de predios catastrales forestales del proceso CRT-MOSEF-IP.

- 1.3. Transcripción de datos de fichas de campo al sistema SURE de la zona 5 con la solicitud previa de apoyo de personal técnico transcriptor.
- 1.4. Verificación y actualización de predios en dominio pleno presentados e identificados en caseríos en la etapa complementaria de las zonas 1, 2, 3 y 5.
- 1.5. Verificación y registradas en el SURE claves 61 catastrales de tierras forestales nacionales regularizables de la zona 1, 2,3 y 5 del proceso CRT- Modernización del Sector Forestal, por el Instituto Nacional del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
- 1.6. Preparación, aprobación y envío al ICF 1er. informe de consultoría.





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Producto 2.

Gestionada y aprobada nueva cooperación para proyectos de mejora continua institucional

2.2. Se iniciaron reuniones de concertación y gestión de una siguiente fase de proyecto de modernización del sector forestal de Honduras.

Del Presupuesto. El costo total del proyecto asciende a **L154, 000.00** fondos del remanente contrato MOSEF-IP cargados con la estructura presupuestaria siguiente:

| PRODUCTO | Unidad de Medida | PRESUPUESTO | | | |
|---|------------------|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| | | Estructura Gasto | Objeto Gasto | Presupuesto Detallado | Presupuesto Total |
| 1.1. Actualizados y registrados en sistema SURE conjunto de datos y 61 planos de predios catastrales forestales del proceso CRT-MOSEF . | Unidad | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte | 233-20 | 8,302.50 | 8,302.50 |
| | Consultoría | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 249-00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 2.1. Gestionada y aprobada nueva cooperación para proyectos de mejora continua institucional. | # eventos | Ceremonial y protocolo | 291-00 | 55,697.50 | 55,697.50 |
| TOTAL DEL PROYECTO L. | | | | | 154,000.00 |

Reporte Consultoría Desarrollada

Durante el mes de enero de 2019 se ejecutó consultoría habiéndose generado el conjunto de actividades descritas en el presente reporte.

| No | Nombre Consultor | Identidad No. | Vigencia Contrato | Honorario mensual | Nominación consultoría |
|---|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--|
| Consultoría "Fortalecimiento Catastral en el marco de la Modernización del Sector Forestal (MOSEF-IP) Proyecto " Complemento de Estudios Catastrales Forestales en el marco del MOSEF" | | | | | |
| 1. | Otilia Celeste Banegas | 0801-1980-04672 | 01enero-28 febrero 2019 | 45,000.00 | Asesora técnica en procesos catastrales forestales |

Gloria Mendoza
Coordinadora de Proyectos

