

MEMORANDUM

FHIS/PROMINE 0016-2019

PARA: Abog. Maryori Escoto

Unidad de Transparencia

DE: Ing. Ana Hernández

Coordinadora PROMINE – KVV

ASUNTO: Remisión PACC – PROMINE 2019

FECHA: 23 de Enero 2019

Por este medio remito copia en físico y digital del Plan de Anual de Compras y Contrataciones para el año 2019 del Programa "Mejora de la Infraestructura Escolar".



IDECOAS FHIS
Banco de Desarrollo Aleman KfW
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

Categoría: [Obras]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a		Evaluación de		Convocatoria a		Apertura de		Evaluación de		Subsanación		Firma de la		Firma del Contrato		Recepción de Bienes.		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado L	Costo Final
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	Componente	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL				
1	Escuela Juan Ramon Molina, Camasca, Intibucá (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2019	20/03/2019	22/04/2019	21/04/2020			5,000,000.00	-
2	CEB Francisco Morazán, Colomoncagua, Intibucá (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2019	20/03/2019	22/04/2019	21/04/2020			5,000,000.00	-
3	CEB Integración Centroamericana, Yarula, La Paz (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2019	20/03/2019	22/04/2019	21/04/2020			5,000,000.00	-
4	Esteban Guardiola , Nueva Frontera, Santa Bárbara. (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2019	20/03/2019	22/04/2019	21/04/2020			5,000,000.00	-
5	Escuela Jose León Castro y JN Futuro en Marcha, Tómalá, Lempira (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	02/05/2020			5,000,000.00	-
6	CEB Manuel Bueso Pineda, Santa Rita, Copan (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/04/2019	06/05/2019	05/06/2019	04/06/2020			5,000,000.00	-
7	CEB Vicente Mejía Colindres y JN Julia Isabel Pineda, San Pedro de Tutule, La Paz (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/04/2019	06/05/2019	05/06/2019	04/06/2020			5,000,000.00	-
8	CEB Jose Trinidad Reyes y JN Nimia Baquedano, Ocotepeque, San Jorge (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/04/2019	06/05/2019	05/06/2019	04/06/2020			5,000,000.00	-
9	CEB Manuel Antonio Mejía y JN Edith Velasquez, Lucerna, Ocotepeque (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/04/2019	06/05/2019	05/06/2019	04/06/2020			5,000,000.00	-
10	CEB SAT America, Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/05/2019	29/05/2019	28/06/2019	27/06/2020			5,000,000.00	-
11	CEB Republica de Costa Rica / JN Las Marías, Brus Laguna, Gracias a Dios (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/05/2019	29/05/2019	28/06/2019	27/06/2020			5,000,000.00	-
12	Escuela Jesus Mejía Paz /JN Jesus Mejía Paz, Wampusirpi, Gracias a Dios (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/05/2019	29/05/2019	28/06/2019	27/06/2020			5,000,000.00	-
13	CEB Simón Bolívar, Villeda Morales, Gracias a Dios (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/05/2019	29/05/2019	28/06/2019	27/06/2020			5,000,000.00	-
14	Escuela Jose Trinidad Reyes, Ahuas, Gracias a Dios (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/05/2019	29/05/2019	28/06/2019	27/06/2020			5,000,000.00	-
15	Escuela Modesto Rodas Alvarado Puerto Lempira, Gracias a Dios (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/05/2019	29/05/2019	28/06/2019	27/06/2020			5,000,000.00	-
16	CEB Presentación Centeno, Fraternidad, Las Cruces (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/06/2019	24/06/2019	04/07/2019	03/07/2020			5,000,000.00	-
17	Escuela Marco Orlando Iriarte, Sensenti, Ocotepeque (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/06/2019	24/06/2019	04/07/2019	03/07/2020			5,000,000.00	-
18	Escuela Dr. Manuel Enrique Villeda, Sensenti, Ocotepeque (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/06/2019	24/06/2019	04/07/2019	03/07/2020			5,000,000.00	-
19	CEB Francisco Morazán, San Fernando, Ocotepeque (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/06/2019	24/06/2019	04/07/2019	03/07/2020			5,000,000.00	-



Banco de Desarrollo Aleman KfW
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

Categoría: [Obras]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Invitación a		Evaluación de		Convocatoria a		Apertura de		Evaluación de		Subsanación		Firma de la		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado L	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	Componente	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	REAL	REAL	Estimado	REAL		
20	CEB Jose Trinidad Reyes, Concepción, Ocotepeque, (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/06/2019	24/06/2019	04/07/2019	03/07/2020		5,000,000.00		
21	CEB Michel J. Hasbun, Marcovia, Choluteca (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/07/2019	05/08/2019	04/09/2019	03/09/2020		5,000,000.00	-	
22	CEB Jose Cecilio del Valle, Lejamani, Comayagua (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/07/2019	05/08/2019	04/09/2019	03/09/2020		5,000,000.00	-	
23	CEB Francisco Morazán, Caridad, Valle(Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/07/2019	05/08/2019	04/09/2019	03/09/2020		5,000,000.00	-	
24	CEB Jose Trinidad Reyes, Alubaren, Francisco Morazán(Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/07/2019	05/08/2019	04/09/2019	03/09/2020		5,000,000.00	-	
25	CEB Jose Trinidad Reyes , Concepción del Sur, Santa Bárbara (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2019	23/09/2019	12/10/2019	11/10/2020		5,000,000.00	-	
26	CEB Coyucutena, Piraera, Lempira (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2019	23/09/2019	12/10/2019	11/10/2020		5,000,000.00	-	
27	CEB Álvaro Contreras, Santa Rita, Copan (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2019	23/09/2019	12/10/2019	11/10/2020		5,000,000.00	-	
28	CEB El Adelanto, Copan Ruinas, Copan (Inversión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2019	23/09/2019	12/10/2019	11/10/2020		5,000,000.00	-	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada REAL	140,000,000.00	L.00	

Fecha de emisión:
16/01/2019

Emitido
por:

Ing. Ana Hernandez

Fecha de Modificación: Modificado por N/A

Fecha de Registro
ONCAE:

Recibido por:

Fecha de Aprobación:
17/01/2019

Aprobado
por:

Lic Karla Cruz

Fecha de Aprobación: Aprobado por: N/A

Fecha Actualización ONCAE:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE Lic. Karla Marina Cruz Castañeda, Sub Directora de Administración y Finanzas IDECOAS-FHIS

Nota: La modalidad de ejecución de los proyectos es bajo la metodología PEC (Proyectos Ejecutados por la Comunidad) donde los fondos son transferidos del IDECOAS_FHIS a la municipalidad mediante contratos o convenios y la municipalidad traslada fondos a las comunidades debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas. La comunidad asume la responsabilidad de una ejecución eficiente del proyecto y el manejo transparente de los recursos financieros y son estas las que realizan las compras de materiales y contrataciones de profesionales a nivel local, para los cuales el IDECOAS- FHIS les da una capacitación previa y el acompañamiento técnico durante toda la ejecución de los proyectos. El monto que se ha considerado para los proyectos es el monto promedio con base en las experiencias de las fases anteriores, debido a que están en nivel de priorización y no cuentan con un presupuesto estimado.

IDECOAS FHIS
Banco de Desarrollo Aleman KfW
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

Categoría: [Consultoría]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO									
				Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas													
NO.	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Invitación a				Convocatoria a				Evaluación de las				Subsanación				Negociación				Firma de la		Firma del Contrato/		Entrega de Productos		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado USD	Costo Final
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL				
Nombre del proyecto u objeto de compra			CPI, CPN, CP, 3CV, CD	COMPONENTE	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	REAL	REAL	Estimado	REAL				
1	Escuela Juan Ramon Molina, Camasca, Intibuca (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
2	CEB Integración Centroamericana, Yarula, La Paz (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
3	Escuela Jose León Castro y JN Futuro en Marcha, Tómalá, Lempira (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
4	CEB Manuel Bueso Pineda, Santa Rita, Copan (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
5	CEB Vicente Mejía Colindres y JN Julia Isabel Pineda, La Paz, San Pedro de Tutule (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
6	CEB Manuel Antonio Mejía y JN Edith Velasquez, Lucerna, Ocotepeque (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
7	CEB SAT America, Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
8	CEB Republica de Costa Rica / JN Las Marías, Brus Laguna, Gracias a Dios (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
9	Escuela Jesus Mejía Paz /JN Jesus Mejía Paz, Wampusirp, Gracias a Dios (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
10	CEB Simón Bolívar, Villeda Morales, Gracias a Dios (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
11	Escuela Jose Trinidad Reyes, Ahuás, Gracias a Dios (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
12	Escuela Modesto Rodas Alvarado Puerto Lempira, Gracias a Dios (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,075.00				
13	Escuela Juan Ramon Molina, Camasca, Intibuca (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
14	CEB Francisco Morazán, Colomoncagua, Intibuca (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
15	CEB Integración Centroamericana, Yarula, La Paz (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
16	Esteban Guardiola , Nueva Frontera, Santa Bárbara. (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
17	Escuela Jose León Castro y JN Futuro en Marcha, Tómalá, Lempira(Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
18	CEB Manuel Bueso Pineda, Santa Rita, Copan (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
19	CEB Vicente Mejía Colindres y JN Julia Isabel Pineda, La Paz, San Pedro de Tutule (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
20	CEB Jose Trinidad Reyes y JN Nimia Baquedano, Ocotepeque, San Jorge (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
21	CEB Manuel Antonio Mejía y JN Edith Velasquez, Lucerna, Ocotepeque (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
22	CEB SAT America, Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
23	CEB Republica de Costa Rica / JN Las Marías, Brus Laguna, Gracias a Dios (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
24	Escuela Jesus Mejía Paz /JN Jesus Mejía Paz, Wampusirp, Gracias a Dios (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
25	CEB Simón Bolívar, Villeda Morales, Gracias a Dios (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
26	Escuela Jose Trinidad Reyes, Ahuás, Gracias a Dios (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				
27	Escuela Modesto Rodas Alvarado Puerto Lempira, Gracias a Dios (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,450.00				



IDECOAS FHIS
Banco de Desarrollo Aleman KfW
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

Categoría: [Consultoría]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									
NO.	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Invitación a		Evaluación		Convocatoria a		Apertura de Ofertas		Evaluación de las		Subsanación		Negociación		Firma de la		Firma del Contrato		Entrega de Productos		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado USD	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra		CPI, CPN, CP, 3CV, CD	COMPONENTE	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	REAL	REAL	Estimado	REAL	
28	Escuela Juan Ramon Molina, Camasca, Intibuca (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				350,000.00		
29	CEB Francisco Morazán, Colomocagua, Intibuca (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
30	CEB Integración Centroamericana, Yaruá, La Paz (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
31	Esteban Guardiola , Nueva Frontera, Santa Bárbara. (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
32	Escuela Jose León Castro y JN Futuro en Marcha, Tómalá, Lempira (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
33	CEB Manuel Bueso Pineda, Santa Rita, Copan (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
34	CEB Vicente Mejía Colindres y JN Julia Isabel Pineda, La Paz, San Pedro de Tutule (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
35	CEB Jose Trinidad Reyes y JN Nimia Baquedano, Ocotepeque, San Jorge (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
36	CEB Manuel Antonio Mejía y JN Edith Velasquez, Lucerna, Ocotepeque (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
37	CEB SAT America, Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
38	CEB Republica de Costa Rica / JN Las Marías, Brus Laguna, Gracias a Dios (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
39	Escuela Jesus Mejía Paz /JN Jesus Mejía Paz, Wampusirp, Gracias a Dios (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
40	CEB Simón Bolívar, Villeda Morales, Gracias a Dios (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
41	Escuela Jose Trinidad Reyes, Ahuas, Gracias a Dios (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
42	Escuela Modesto Rodas Alvarado Puerto Lempira, Gracias a Dios (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00		
43	CEB Presentación Centeno, Fraternidad, Las Cruces (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	12/03/2019	N/A	N/A	12/03/2019	17/03/2019	17/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	06/04/2019	21/05/2019				42,550.00		
44	Escuela Marco Orlando Iriarte, Sensenti, Ocotepeque (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	12/03/2019	N/A	N/A	12/03/2019	17/03/2019	17/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	06/04/2019	21/05/2019				42,550.00		
45	Escuela Dr. Manuel Enrique Villeda, Sensenti, Ocotepeque (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	12/03/2019	N/A	N/A	12/03/2019	17/03/2019	17/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	06/04/2019	21/05/2019				42,550.00		
46	CEB Francisco Morazán, San Fernando, Ocotepeque (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	12/03/2019	N/A	N/A	12/03/2019	17/03/2019	17/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	06/04/2019	21/05/2019				42,550.00		
47	CEB Jose Trinidad Reyes, Concepción, Ocotepeque, (Pre Inversión)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	02/03/2019	12/03/2019	N/A	N/A	12/03/2019	17/03/2019	17/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	06/04/2019	21/05/2019				42,550.00		
48	CEB Michel J. Hasbun, Marcovia, Choluteca (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	21/04/2019	N/A	N/A	21/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	06/05/2019	10/05/2019	15/05/2019	29/06/2019				42,550.00		
49	CEB Jose Cecilio del Valle, Lejamani, Comayagua (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	21/04/2019	N/A	N/A	21/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	06/05/2019	10/05/2019	15/05/2019	29/06/2019				42,550.00		
50	CEB Francisco Morazán, Caridad, Valle (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	21/04/2019	N/A	N/A	21/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	06/05/2019	10/05/2019	15/05/2019	29/06/2019				42,550.00		
51	CEB Jose Trinidad Reyes, Alubaren, Francisco Morazán (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	21/04/2019	N/A	N/A	21/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	06/05/2019	06/05/2019	10/05/2019	15/05/2019	29/06/2019				42,550.00		
52	CEB Jose Trinidad Reyes , Concepción del Sur, Santa Bárbara (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	05/06/2019	N/A	N/A	05/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	30/06/2019	14/08/2019				42,550.00		
53	CEB Coyucutena, Piraera, Lempira (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	05/06/2019	N/A	N/A	05/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	30/06/2019	14/08/2019				42,550.00		
54	CEB Álvaro Contreras, Santa Rita, Copan (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	05/06/2019	N/A	N/A	05/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	30/06/2019	14/08/2019				42,550.00		
55	CEB El Adelanto, Copan Ruinas, Copan (Preinversion)	3CV	001	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	05/06/2019	N/A	N/A	05/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	30/06/2019	14/08/2019				42,550.00		
56	CEB Presentación Centeno, Fraternidad, Las Cruces (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00		
57	Escuela Marco Orlando Iriarte, Sensenti, Ocotepeque (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00		
58	Escuela Dr. Manuel Enrique Villeda, Sensenti, Ocotepeque (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00		
59	CEB Francisco Morazán, San Fernando, Ocotepeque (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00		



IDECOAS FHIS
Banco de Desarrollo Aleman KfW
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

Categoría: (Consultoría)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
				Preliminares		Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
NO.	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Invitación a		Evaluación		Convocatoria a		Apertura de Ofertas		Evaluación de las		Subsanación		Negociación		Firma de la		Firma del Contrato		Entrega de Productos		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado USD	Costo Final
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL
Nombre del proyecto u objeto de compra			CPI, CPN, CP, 3CV, CD	COMPONENTE	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.	Est.					
60	CEB Jose Trinidad Reyes, Concepción, Ocotepeque.(Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				35,075.00	
61	CEB Michel J. Hasbun, Marcovia, Choluteca (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00	
62	CEB Jose Cecilio del Valle, Lejamani, Comayagua (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00	
63	CEB Francisco Morazán, Caridad, Valle (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00	
64	CEB Jose Trinidad Reyes, Alubaren, Francisco Morazán (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00	
65	CEB Jose Trinidad Reyes , Concepción del Sur, Santa Bárbara (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00	
66	CEB Coyucutena, Piraera, Lempira (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00	
67	CEB Alvaro Contreras, Santa Rita, Copan (Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00	
68	CEB El Adelanto, Copan Ruinas, Copan(Primer Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				35,075.00	
69	CEB Presentación Centeno, Fraternidad, Las Cruces (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
70	Escuela Marco Orlando Iriarte, Sensenti, Ocotepeque (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
71	Escuela Dr. Manuel Enrique Villeda, Sensenti, Ocotepeque (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
72	CEB Francisco Morazán, San Fernando, Ocotepeque(Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
73	CEB Jose Trinidad Reyes, Concepción, Ocotepeque.(Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
74	CEB Michel J. Hasbun, Marcovia, Choluteca (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
75	CEB Jose Cecilio del Valle, Lejamani, Comayagua (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
76	CEB Francisco Morazán, Caridad, Valle (Supervisión) . Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
77	CEB Jose Trinidad Reyes, Alubaren, Francisco Morazán (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
78	CEB Jose Trinidad Reyes , Concepción del Sur, Santa Bárbara(Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
79	CEB Coyucutena, Piraera, Lempira (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
80	CEB Alvaro Contreras, Santa Rita, Copan (Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
81	CEB El Adelanto, Copan Ruinas, Copan(Supervisión). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				350,000.00	
82	CEB Presentación Centeno, Fraternidad, Las Cruces (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				40,450.00	
83	Escuela Marco Orlando Iriarte, Sensenti, Ocotepeque (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				40,450.00	
84	Escuela Dr. Manuel Enrique Villeda, Sensenti, Ocotepeque (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				40,450.00	
85	CEB Francisco Morazán, San Fernando, Ocotepeque (Segundo Bloque de Capacitación). Modalidad PEC	CD	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									



Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PA

0003

NO	NA	N/A	N/A	15/02/2019	25
	N/A	NA	N/A	15/03/2019	25

FONDO HONORARIO DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL - FHS - FONDO HONORARIO DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL - FHS

Ing. M. A. Hernández

Eric Karla Cruz

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA

Emitido
por: Ing. Alex Hernandez

Fecha de Registro
ONCAE: _____

Aprobado por:  Lic. Karla Cruz

Fecha Actualización _____
ONCAE: _____

Actualizado por: _____

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE Lic. Karla Marina Cruz Castañeda, Sub Directora de Administración y Finanzas IDECOAS-FHIS

IDECOAS FHIS
 Banco de Desarrollo Aleman KfW
 Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

Categoría: [Bienes y Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado L	Costo Final				
				Invitación a	Evaluación de	Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes.									
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, CP, 2C, CD	correlativo del POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN						
1	Compra de boletos aereos a nivel nacional	3C	004	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	Est. REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL		
2	Compra de boletos aereos a extranjero	3C	003	N/A	N/A	N/A	N/A																	320,000.00			
3	Mantenimiento de Vehiculos	3C	004	N/A	N/A	N/A	N/A																	187,200.00			
4	Adquisicion de Vehiculos	3C	003	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	16/05/2019	N/A	N/A	16/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	25/06/2019			832,000.00			
5	Adquisicion de Llantas	3C	004	N/A	N/A	N/A	N/A																	80,000.00			
6	Adquisicion de Utiles de Escritorio, oficina y enseñanza	3C	004	N/A	N/A	N/A	N/A																	150,000.00			
7	Talleres de Certificacion Formuladores	3C	006	N/A	N/A	N/A	N/A																	200,000.00			
8	Talleres de Certificacion Capacitadores	3C	001	N/A	N/A	N/A	N/A																	200,000.00			
9	Talleres de Certificacion Supervisores Docentes	3C	001	N/A	N/A	N/A	N/A																	200,000.00			
10	Servicios de Imprenta para Modulos de Capacitacion	3C	001	N/A	N/A	N/A	N/A																	150,000.00			
11	Adquisicion Muebles de Oficina	3C	003	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2019	16/06/2019	16/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	16/07/2019	N/A	N/A	16/07/2019	21/07/2019	21/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	25/08/2019			250,000.00			
12	Adquisicion de Equipos de Computacion (Direccion de Sistemas)	3C	008	N/A	N/A	N/A	N/A	01/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	15/06/2019	N/A	N/A	15/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	25/07/2019			1,102,500.00			
13	Adquisición de Computadoras	3C	003	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2019	16/06/2019	16/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	16/07/2019	N/A	N/A	16/07/2019	21/07/2019	21/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	25/08/2019			315,000.00			
14	Capacitación estación total	3C	006	N/A	N/A	N/A	N/A	04/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	22/03/2019	N/A	N/A	22/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	16/04/2019			50,000.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada REAL 4,186,790.00	0.00		

Fecha de emisión:
16/01/2019

Emitido
por:

Fecha de Modificación:

Modificado por :

N/A

Fecha de Registro
ONCAE:

Recibido por:

Fecha de Aprobación:
17/01/2019

Aprobado
por:

Fecha de Aprobación:

Aprobado por:

N/A

Fecha Actualización
ONCAE:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE Lic. Karla Marina Cruz Castañeda, Sub Directora de Administración y Finanzas IDECOAS-FHIS