

FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190)

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: Los objetivos del proyecto son apoyar al Receptor a: (a) continuar el fortalecimiento de su capacidad para la gestión del riesgo de desastres integrada a nivel municipal y nivel nacional; y (b) mejorar su capacidad de responder con prontitud y eficacia a una Emergencia Elegible.

Alcance del Proyecto: Municipal

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Mundial

Presupuesto del Proyecto: \$19,500,000

Estado del Proyecto (actual) En Ejecución

Costo de Finalización (proyectado): \$19,500,000

Fecha de Finalización (proyectada): 30/04/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 05/02/2019
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: : Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Mejora de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas ATN/OC-15875-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: Contribuir al aumento de la eficiencia de los sistemas de gestión de las finanzas públicas

Descripción del Proyecto: Mejora de los procedimientos y sistemas de apoyo a la gestión de los recursos públicos; completar la automatización de los procesos de gestión de las inversiones públicas; mejorar la asignación del personal del servicio civil respecto a sus perfiles y a los requerimientos de las funciones desempeñadas.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Fortalecimiento de Sistemas de Gestión de los recursos Públicos

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)
Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$ 712,250.00

Estado del Proyecto (actual): Activo

Costo de Finalización (proyectado): USD\$ 712,250.00

Fecha de Finalización (proyectada): 24/12/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 05/02/2019
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo García
Especialista en Sistemas de Información



FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: : Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Apoyoa la Estrategia de Inversión Pública de Mediano Plazo ATN/OC-15878-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Objetivo del Proyecto: Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Apoyar a la Estrategia de Inversión Pública de Mediano Plazo

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$ 300,000.00

Estado del Proyecto (actual): Activo

Costo de Finalización (proyectado):USD\$ 300,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 23/03/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 05/02/2019
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información



FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: : Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Apoyo a la Implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte ATN/OC-15961-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Objetivo del Proyecto: El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte (PAPTN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte (PAPTN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados.

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$750,000.00

Estado del Proyecto (actual): Activo

Costo de Finalización (proyectado): USD\$ 750,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 11/11/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 05/02/2019

2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: : Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Manejo Sostenible de Bosques No. 3878/BL-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Objetivo del Proyecto: El proyecto consiste en recuperar 34,000 Ha y mantener los servicios sistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Los objetivos específicos son: (i) restaurar las zonas afectadas por el gorgojo en bosques públicos como privados; (ii) fortalecer el sistema de sanidad forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del cambio climático y la variabilidad climática; y (iii) mejorar el acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Recuperar 34,000 Ha y mantener los servicios sistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.

Impacto Ambiental: Recuperar la Cobertura de bosques de pino en cuencas prioritarias en Honduras.

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$25,000,000.00

Estado del Proyecto (actual): Activo

Costo de Finalización (proyectado): USD\$ 25,000,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 24/04/2022

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 05/02/2019
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información

