







### 3. ACTIVIDADES POR COMPONENTE


#### 3.1. Sostenibilidad

A continuación, se detalla los resultados y análisis de las principales actividades según los indicadores de evaluación.


##### 3.1.1. Fortalecimiento de Capacidades Locales

| Organización                     | Actividades Realizadas   | Fecha    | Foto  |
|----------------------------------|--|----------|---|
| Distrital municipal de educación | Reunión de directores tema ,sostener cobertura total IP en el 2019,reforzamiento métrica higiene menstrual | 6/2/2019 |   |
| COMAS                            | Reunión con COMAS tema elaboración de poa 2019   | 7/2/2019 |  |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <p>8/2/2019</p>                               | <p>Reunión de con miembros de la asociación de juntas de agua tema restablecer pago de cotizaciones de juntas de aliados y elaboración de propuesta construcción de edificio en solar de la AJAMSAC</p> | <p>AJAMSAC</p>  |
|   | <p>12/2/2019<br/>19/02/2019<br/>26/2/2019</p> | <p>Proceso de apertura y análisis de currículos a postulantes al puesto de gerente y entrevista con apoyo de consultor y WFP casco urbano san Antonio de cortes</p>                                     | <p>UNIDAD MUNICIPAL<br/>DESCONCENTRADA AGUAS<br/>DE LA NIEVE, COMAS, USCL</p> |
|    | <p>12/2/2019 al 28/2/2019</p>                 | <p>Tema rendición de cuentas al estado</p>  | <p>JAPS</p>   |
|    | <p>27/2/2019</p>                              | <p>Reunión con abogado Damián Suazo tema personerías jurídicas de 2 comunidades</p>   | <p>JAPS</p>   |




|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| <p>Centro de educación básica<br/><b>FROILAN TURCIOS</b></p> | <p>Reunión con directora y junta de agua para coordinar taller de escasa con miembros de comunidad y alumnos de séptimo año del centro educativos</p> | <p>28/2/2019</p> |  |
|--|---|------------------|---|

3.1.2. **Calidad de Agua**



| <p><b>Comunidad</b></p>                   | <p><b>Actividades Realizadas</b></p>                                  | <p><b>Fecha</b></p> | <p><b>Foto</b></p>   |
|---|---|---------------------|--|
| <p>Casco urbano san Antonio de cortes</p> | <p>Monitoreo cloro residual en barrios y dispositivo de cloración</p> | <p>4/2/2019</p>     |  |

3.1.3. **Administración**

| Comunidad    | Actividades Realizadas   | Fecha     | Foto  |
|--------------|--|-----------|---|
| Higuerito    | Reunión con junta tema controles de materiales y días trabajados | 7/2/2019  |   |
| Cordoncillos | Reunión con junta tema controles de materiales y días trabajados | 13/2/2019 |  |
|              |  |           |   |

|                            |   |                         |  |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| <p><b>Loma larga</b></p>   | <p><b>Monitoreo cloro residual en barrios y dispositivo de cloración</b></p>                | <p><b>06/07/18</b></p>  |   |
| <p><b>Casco urbano</b></p> | <p><b>Reunión de juntas de agua entrega de resultados y programación de seguimiento</b></p> | <p><b>21/2/2019</b></p> |   |
| <p><b>S.P.S</b></p>        | <p><b>Recoger donación de laboratorio móvil calidad de agua</b></p>                         | <p><b>11/2/2019</b></p> |  |



Resultados de Actividades Realizadas

|              |   |           |   |
|--------------|---|-----------|---|
| Cordoncillos | Reunión de asamblea de abonados tema aportes económicos y pago de días trabajados     | 17/2/2019 |   |
| Casco Urbano | Reunión wfp y técnicos municipales planificación                                      | 1/2/2019  |  |
| Casco urbano | Alcances de consultoría en el tema de formación de unidad desconcentrada casco urbano | 26/2/2019 |  |

Resultados de Actividades Realizadas



| Nombre de la comunidad | Formatos administrativos están siendo utilizados en forma permanente |                     |                            |                |                   |                              | Pago de tarifas |                 |                               |
|------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                        | Contratos  | Tarjetas de abonado | Libros de entrada y salida | Libro de actas | Folder de abonado | Informe mensual de tesorería | Tarifa inicial  | Tarifa mejorada | Cuota protección de microcuca |
|                        |  |                     |                            |                |                   |                              |                 |                 |                               |
|                        |  |                     |                            |                |                   |                              |                 |                 |                               |

3.1.4. **Operación y Mantenimiento**

| Comunidad                          | Actividades Realizadas   | Fecha     | Foto   |
|------------------------------------|--|-----------|--|
| Casco urbano san Antonio de cortes | Acompañamiento a fontaneros de sistema del casco urbano en el tema distribución de agua en barrios | 21/2/2019 |   |
| Casco urbano san Antonio de cortes | Evaluación y acompañamiento a consultor e Ing. Carlos lobo ,el sistema de casco urbano             | 21/2/2019 |  |
|                                    |  |           |  |

Resultados de Actividades Realizadas

3.1.5. **Protección de Microcuencas**

| Comunidad | Actividades Realizadas | Fecha | Foto  |
|-----------|------------------------|-------|---|
| N/A       | N/A                    | N/A   |  |
|           |                        |       |  |



**Resultados de Actividades Realizadas**

| Nombre de la comunidad | Obra de toma cercada | Microcuenca reforestada | Microcuenca delimitada | Cuenta con estudio para la declaratoria | Cuenta con plan de manejo | En trámite la declaratoria | Cuenta con declaratoria |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                        | No                   | Si                      | Si                     | si                                      | No                        | No                         | No                      |
|                        |                      |                         |                        |   |                           |                            |                         |
|                        |                      |                         |                        |   |                           |                            |                         |



### 3.2. Infraestructura

#### 3.2.1. Infraestructura de Agua


| Comunidad        | Actividades Realizadas  | Fecha   | Foto  |
|------------------|---|---|---|
| Los cordoncillos | Visita a proyecto verificación de desarrollo actividades y medidas de controles de calidad de construcción y coordinaciones de trabajo de retro | 5/2/2019<br>11/2/2019<br>13/2/2019<br>15/2/2019 |    |
| ligueriti        | Visita a proyecto verificación de desarrollo actividades y medidas de controles de calidad de construcción coordinaciones de trabajo de retro   | 5/2/2019<br>7/2/2019<br>8/2/2019<br>27/2/2019   |  |


#### Resultados de Actividades Realizadas

Participación comunitaria y aporte económico en proyectos de agua.

| Nombre de la Comunidad | Beneficiarios Total Familias | Inversión en el proyecto en periodo de reporte en Lps. |               |                    |                           |                  |                | TOTAL |
|------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|-------|
|                        |                              | WFPH   | Municipalidad | Comunidad          |                           | Otros aportantes | Org. aportante |       |
|                        |                              |  |               | Aporte en Efectivo | Aporte en días trabajados |                  |                |       |
| N/A                    | N/A                          | N/A  | N/A           | N/A                | N/A                       | N/A              | N/A            | N/A   |

3.2.2. Infraestructura de Saneamiento Básico en comunidades

| Comunidad    | Actividades Realizadas   | Fecha     | Foto   |
|--------------|--|-----------|--|
| Cordoncillos | Reunión con miembros de junta para programación y supervisión de construcción de letrinas y reunión con abonados | 27/2/2019 |  |

|              |   |           |   |
|--------------|---|-----------|---|
| Cordoncillos | Identificación de miembros del comité de saneamiento básico para capacitar en metodología ESCASAL | 32/2/2019 |  |
|--------------|---|-----------|---|

Resultados de Actividades Realizadas

| Nombre de la comunidad | Nombre de la escuela | Existe Comité Saneamiento Básico Infantil | Existe coordinador de Comité Saneamiento Básico Infantil | Se está ejecutando el Plan de Acción Escolar | Se está ejecutando el plan de mantenimiento | Existe fondo para mantenimiento |
|------------------------|----------------------|---|--|--|---|---------------------------------|
|                        |                      | Si  | Si   | Si   | Si  | Si                              |
|                        |                      |   |  |  |   |                                 |

| Nombre de la Comunidad | Nombre de la Escuela | Estado del proyecto a la fecha del reporte | Inversión en el proyecto a la fecha en Lps |               |                    |                           |           |
|------------------------|----------------------|--|--|---------------|--------------------|---------------------------|-----------|
|                        |                      |  | WFPH                                       | Municipalidad | Comunidad          |                           | Total/Mes |
|                        |                      |  |  |               | Aporte en Efectivo | Aporte en días trabajados |           |
|                        |                      | N-A  | N-A  | N-A           | N-A                | N-A                       |           |

#### **4. ÉXITOS DEL MES:**

- Avances significativos arriba de 50% en ejecución del proyecto construcción de red de los cordoncillos más el empoderamiento de la junta y compromiso de los abonados.
- Disponibilidad e interés de miembros de juntas de agua en la elaboración de los informes y sus requisitos requeridos
- Interés de nuevas juntas en la compra e implementación de dosificadores de cloro por tableta para eficientizar el servicio con calidad.

#### **5. DESAFÍOS DEL MES:**

- Lograr la mayor parte de juntas de agua con o sin personería jurídica en el municipio elaboren y presenten sus informes al estado conforme lo indiquen.
- Alcanzar avances en los proyectos en construcción en base al tiempo y forma en relación a las responsabilidades según convenio.
- Desarrollar lo programado en base a las actividades en la formación de la unidad municipal desconcentrada AGUAS DE LA NIEVE.



## 5. ANEXO

### CONSTRUCCION DE RED EL HIGUERITO



### PRESUPUESTO UMDAN 10 MESES





**ELABORACION DE INFORMES ANUALES**



**REVICION DE PLANOS RED CASCO URBANO**