



COMUNICACIÓN INTERNA
CI-PGMpR-06-2019

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 02 de Abril de 2019

Oficial de Acceso a la Información Pública,

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en alineamiento con la estrategia municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos en el marco de la *Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública*, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; me permito hacerle entrega la **Matriz de Seguimiento al Plan de Gestión Municipal 2018 - 2022**, correspondiente al mes de Marzo 2019.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,


Laura Lucía Figueroa
Directora de Planificación y GMpR



C. Archivo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2022
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)
 PLAN OPERATIVO GLOBAL



Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
EJE RECTOR 1: MEDIO AMBIENTE										
Tema: Medio Ambiente y Sostenibilidad										
Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula										
Estrategia: Aplicación de políticas ambientales territoriales para la protección ambiental, el control del crecimiento urbano y de asentamientos rurales y encausamiento de políticas de diversificación agroproductiva hacia la agroindustria y silvicultura										
	1.1 Publicación del Decreto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial del Municipio de SPS ante el cambio climático (OTCC).		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.2 Desarrollar difusión de las políticas ambientales a todos los sectores de la población		Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%
	1.3 Promover el aprovechamiento agroindustrial		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Acotar el espacio urbano a 16,308.7 hectáreas con fines de promover la recarga hídrica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Sustentabilidad del desarrollo en el municipio de SPS	1.5 Definir las áreas críticas ante eventos extremos actuales y futuros de cambio climático	Gerencia de Ambiente	Se continua con la elaboracion del mapa con los numeros catastrales de los propietarios que se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF. La DIBIO ya recibio la informacion que solicito para seguir con la certificacion de los humedales urbanos como sitios RAMSAR. Se realizo entrega de invitaciones a productores de cafe de la ZRM para participar en la socializacion de la Estrategia de Manejo de los Recurso Hídricos y la Biodiversidad en la parte media – alta de las Cuencas Productoras de Agua”, denominada “Corredor Biológico El Jaguar”, en la Zona de Reserva de El Merendón, a desarrollarse el miercoles 13 en las instalaciones del Banco de Germoplasma en el sector de El Pastal. La construccion de las torres de vigilancia para control de incendios forestales, en las instalaciones del banco de germoplasma se construyo en un 100%, la de Ladrillos, lleva un avance de un 85%. Se realizo una reunion con regente ambiental de las Hidroeléctricas HENSA y COHCUY, con el propósito de examinar los temas y áreas de interés en las se pudiese desarrollar la colaboración interinstitucional entre la Gerencia de Ambiente y las Hidroeléctricas, entre las que se menciona el Fortalecimiento del programa de monitoreo e investigación en la ZRM y en los humedales urbanos de SPS.	32%	Departamento de Vida Silvestre del ICF. La DIBIO ya recibio la informacion que solicito para seguir con la certificacion de los humedales urbanos como sitios RAMSAR. Se realizo taller con los productores de cafe de la ZRM en la socializacion de la Estrategia de Manejo de los Recurso Hídricos y la Biodiversidad en la parte media – alta de las Cuencas Productoras de Agua”, denominada “Corredor Biológico El Jaguar”, en la Zona de Reserva de El Merendón, dicho taller se realizo en las instalaciones del Banco de Germoplasma en el sector de El Pastal. La construccion de las torres de vigilancia para control de incendios forestales, en las instalaciones del banco de germoplasma se construyo en un 100%, la de Ladrillos, lleva un avance de un 85%. Se le dio asistencia tecnica al cplegio Suyapita para la caracterizacion de un sendero dentro de sus instalaciones. Se solicito a la Jefatura Central de Areas Protegidas del ICF los requisitos para el comanejo de areas protegidas, en este caso del Parque Nacional Cusuco, ya que la Alcaldia de San Pedro Sula esta interesada en su comanejo.	34%	Se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF. La DIBIO ya recibio la informacion que solicito para seguir con la certificacion de los humedales urbanos como sitios RAMSAR. Se realizo taller con los productores de cafe de la ZRM en la socializacion de la Estrategia de Manejo de los Recurso Hídricos y la Biodiversidad en la parte media – alta de las Cuencas Productoras de Agua”, denominada “Corredor Biológico El Jaguar”, en la Zona de Reserva de El Merendón, dicho taller se realizo en las instalaciones del Banco de Germoplasma en el sector de El Pastal. La construccion de las torres de vigilancia para control de incendios forestales, ubicadas en El Pastal y Ladrillos estan terminadas en un 100%. Se realizo gira por la ZRM con el señor alcalde y cooperacion municipal, para conocer los proyectos que se estan ejecutando en la zona. Se continua con la instalacion de la linea de conduccion del proyecto de agua potable en el Banco de Germoplasma.	40%	42%	
	1.6 Destinar suelo a infraestructura de saneamiento		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales hídricas para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula</p> <p>Estrategia : Desincentivar la pérdida de capacidad de infiltración de agua de lluvia por sellamiento del suelo aplicando restricciones al cambio de uso del suelo</p>										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Protección del recurso hídrico	2.1 Reducir la pérdida de capacidad de infiltración lluvia	Gerencia de Ambiente	El equipo de guardas forestales continuan con la actividad de georeferenciacion de las tomas de agua de las microcuencas El Guayabo y Las Cruces. Se continua con la identificación de los dueños de las parcelas dentro de la microcuena, puntos y areas criticas. Ademas, socializar a los productores para que asistan a la capacitacion sobre el manejo de microcuencas. Se continua con la elaboracion del mapa con los numeros catastrales de los propietarios que se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF.	27%	El equipo de guardas forestales continuan con la actividad de georeferenciacion de las tomas de agua de las microcuencas El Guayabo y Las Cruces. Se continua con la identificación de los dueños de las parcelas dentro de la microcuena, puntos y areas criticas. Ademas, socializar a los productores para que asistan a la capacitacion sobre el manejo de microcuencas. Se continua con la elaboracion del mapa con los numeros catastrales de los propietarios que se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF.	28%	El equipo de guardas forestales continuan con la actividad de georeferenciacion de las tomas de agua de las microcuencas El Guayabo y Las Cruces. Se continua con la identificación de los dueños de las parcelas dentro de la microcuena, puntos y areas criticas. Ademas, se sigue con la socializacion de los productores dandole continuidad a las recomendaciones y acuerdos establecidos despues de la capacitacion. Se continua con la elaboracion del mapa con los numeros catastrales de los propietarios que se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF.	30%	Por parte del equipo de guardas forestales se continua con la actividad de georeferenciacion de las tomas de agua de las microcuencas El Guayabo y Las Cruces. Se continua con la identificación de los dueños de las parcelas dentro de la microcuena, puntos y areas criticas. Ademas, se sigue con la socializacion de los productores dandole continuidad a las recomendaciones y acuerdos establecidos despues de la capacitacion. Se lleva un 75% del mapa, con la informacion de los numeros catastrales de los propietarios que se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF.	32%
	2.2 Fomentar la protección de áreas de recarga con restricciones de uso	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental a eventos extremos actuales y futuros ante el cambio climático para impulsar la adaptación basada en ecosistemas</p> <p>Estrategia : Adaptación basada en ecosistemas</p>										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental mediante la adaptación basada en ecosistemas (ABE)	3.1 Identificación de Objetos de Conservación Socio-Ambiental (OCSA)	Gerencia de Ambiente	Se realizo la caracterización de los 3 senderos para su respectiva interpretación ambiental, se continua con el reconocimiento de las especies en la parcela de estructura y composición florística en el Banco de Germoplasma.	30%	Se inicio con la construcción de los 3 senderos para su respectiva interpretación ambiental, se continua con el reconocimiento de las especies en la parcela de estructura y composición florística en el Banco de Germoplasma. Se inicio con el análisis estadístico de la información generada en las parcelas.	32%	Se continua con la construcción de los 3 senderos para su respectiva interpretación ambiental, se continua con el reconocimiento de las especies en la parcela de estructura y composición florística en el Banco de Germoplasma. Se inicio con el analisis estadístico de la informacion generada en las parcelas.	34%	Se continua con la construcción de los 3 senderos para su respectiva interpretación ambiental, se continua con el reconocimiento de las especies en la parcela de estructura y composición florística en el Banco de Germoplasma. Se lleva un 90% con el analisis estadístico de la informacion generada en las parcelas.	35%
	3.2 Mantenimiento y conservación del recurso natural		Los guardas forestales continuan con las visitas domiciliarias a los lideres de las comunidades involucradas en el corredor biologico El Jaguar para socializarlo con los mismos, esto como un requisito para su certificacion.	26%	Se realizo taller con los productores de cafe de la ZRM en la socializacion de la Estrategia de Manejo de los Recurso Hídricos y la Biodiversidad en la parte media – alta de las Cuencas Productoras de Agua”, denominada “Corredor Biológico El Jaguar”, en la Zona de Reserva de El Merendón, dicho taller se realizo en las instalaciones del Banco de Germoplasma en el sector de El Pastal. Los guardas forestales continuan con las visitas domiciliarias a los lideres de las comunidades involucradas en el corredor biologico El Jaguar para socializarlo con los mismos, esto como un requisito para su certificacion.	28%	Por parte de los Guardas Forestales se continua con la socializacion de los productores dandole continuidad a las recomendaciones y acuerdos establecidos despues de la capacitacion.	30%	Se le esta dando seguimiento por parte de los Guardas Forestales, a la socializacion de los productores dandole continuidad a las recomendaciones y acuerdos establecidos despues de la capacitacion.	32%
	3.3 Reducción de la vulnerabilidad frente a amenazas exacerbadas		Proceso de elaboracion	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%
	3.4 Mantenimiento de actividad económica en la ZRM		Se realizara charla a los productores interesados en establecer plantaciones forestales para proceso de certificacion	20%	Se realizo charla informativa a los productores de café sobre el establecimiento de parcelas forestales y su proceso de certificacion.	22%	Se esta dando asistencia tecnica a productores de hortalizas que son parte del programa "mi Tierra" los cuales mantienen un convenio de entrega de vegetales a supermercados Colonial y La Colonia, y que son financiados por FICOHSA.	25%	Como parte del programa "mi Tierra", Esta semana se visitaron las comunidades de: Naranjito, La Virtud y Buenos Aires. Se atendieron 9 productores brindandoles asistencia tecnica en los siguientes cultivos: rabano, cilantro, tomate, chile dulce, pepino y remolacha.	27%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	3.5 Esquemas financiero de cobro impuestos ambientales		Se inicio el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	23%	Secontinua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Secontinua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Secontinua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%
<p>Objetivo de Programa: Garantizar el acceso vial/terrestre a las instalaciones críticas que deberán permanecer en funcionamiento en caso de desastre o emergencia</p> <p>Estrategia : Designación de rutas de evacuación y rutas de emergencia en el Municipio de San Pedro Sula</p>										
4. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (1/4): Rutas seguras	4.1 Estudios para rutas de evacuación a albergues, rutas de emergencia a hospitales seguros	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	10%	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	10%	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	10%	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	10%
5. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (2/4): Equipamientos de emergencias	5.1 Construcción de una red de equipamientos y servicios de protección civil		Revisamos la conformacion de los Kit de Alimentacion y Higiene estamos en el Proceso de Cotizaciones	10%	Revisamos la conformacion de los Kit de Alimentacion y Higiene estamos en el Proceso de Cotizaciones	10%	Revisamos la conformacion de los Kit de Alimentacion y Higiene estamos en el Proceso de Cotizaciones	10%	Revisamos la conformacion de los Kit de Alimentacion y Higiene estamos en el Proceso de Cotizaciones	10%
<p>Objetivo de Programa: : Contribuir a la mitigación de GEI y obtener medidas de adaptación ante el aumento de temperaturas derivado del cambio climático</p> <p>Estrategia : Fortalecer la resiliencia</p>										
6. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (3/4): Áreas verdes y espacios públicos	6.1 Estudio para creación y diseño de corredores viales	Gerencia de Ambiente	Una vez que el departamento de patrimonio Forestal Urbano, inicie operaciones, tendra la responsabilidad del manejo, reforestacion y ornato de los bordos y areas verdes de la ciudad	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	6.2 Estudio/inventario de las zonas verdes existentes dentro del suelo urbano		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
<p>Objetivo de Programa: Contribuir a la reducción de vulnerabilidad de las zonas urbanas altamente vulnerables a las inundaciones</p> <p>Estrategia : Asegurar el funcionamiento de las redes de alcantarillado y drenaje pluvial en zonas de alta vulnerabilidad</p>										
	7.1 Dragado de ríos en zonas urbanas	Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	7.2 Delimitación de altura máxima en cauces de ríos y lagunas	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
7. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (4/4): Prevención a inundaciones	7.3 Concientización social		Organización del Comité de Emergencia Local CODEL en las Comunidades las JUNTAS DE BAÑADEROS ,CRUCES #1. Guanales ,Buenos Aires,San Cristobal,La Laguna,Las BrisasDel Meredon,Remolino #2 Suao Cordova ,Tomala LAS Vegas de Rio Frio,SantaTeresa Bañaderos,Naranjito,Sant Marta de Rio Frio,La Union de Rio Frio y Aldea el Paraiso. 2. se continua Socializando la Organizacion de las Estructuras de los Patronatos y Codeles en la colonia Perpetuo Socorro	15%	Organización del Comité de Emergencia Local de CODEL en la colonia Sandoval Sorto y Pradera Privada Sector Pradera 2. se continua Socializando la Organización de las estructuras de los CODELES en la colonia Miguel Angel Pavon 3 . Capacitacion de Dengue Chiquigunya y Zika ,en las Escuelas Bilingue de Valle y Gilberto pineda	17%	Capacitacion de Dengue Chikungunya y Zika en las Escuela Fidelina Cerros y Gilberto Pineda, juramentacion de CODELES La Cristiana Satellite I, II, III Residencial la Viña	19%	Organizacion del Comité de Emergencia Local CODEL en las colonia Calpules ,Perpetuo Socorro y Miguel Angel Pavo 2. Capacitaciones de Dengue Chikungunya y Zika en las escuela Angelica Garay a alumnos de 1 grado a 5 grado.	21%
		Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de las AP Cuyamel y Cusuco							
8. Incremento de la Resiliencia Social Rural (1/5): Control y reubicación de localidades rurales	8.1 Control y reubicación de localidades rurales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Socializacion con los representantes de los patronatos de las comunidades del Meredon	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Socializacion con los representantes de los patronatos de las comunidades del Meredon	10%
	8.2 Campaña de comunicación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Establecimiento de localidades abrigo Estrategia : Diagnóstico de las localidades consideradas abrigo										
9. Incremento de la Resiliencia Social Rural (2/5): Localidades abrigo	9.1 Establecimiento de localidades abrigo como puntos de reunión ante eventos extremos	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Socializacion con los representantes de los patronatos de las comunidades del Meredon	8%	Nada que informar	8%	Socializacion con los representantes de los patronatos de las comunidades del Meredon	10%	Nada que informar	10%
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales fuera de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
10. Incremento de la Resiliencia Social Rural (3/5): Control y reubicación de localidades rurales fuera de las áreas protegidas	10.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales Reubicación de localidades rurales	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
			Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
<p>Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM</p> <p>Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM</p>										
11. Incremento de la Resiliencia Social Rural (4/5): Control y reubicación de localidades rurales en Zona de Reserva El Merendón consideradas como críticas de alta y muy alta vulnerabilidad	11.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales Reubicación de localidades rurales	Gerencia de Ambiente	La delimitación del radio de las aldeas y la caracterización de las microcuencas generara estudios que incluyan todas las comunidades dentro de la ZRM. Este programa es parte del Plan de manejo de la ZRM y se considera que tomara 5 a 7 años concluir.	0%	La delimitación del radio de las aldeas y la caracterización de las microcuencas generara estudios que incluyan todas las comunidades dentro de la ZRM. Este programa es parte del Plan de manejo de la ZRM y se considera que tomara 5 a 7 años concluir.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa:Fundamentación de la resiliencia económica ante el cambio climático</p> <p>Estrategia : Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático.</p>										
13. Resiliencia económica ante el cambio climático	13.1 Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	13.2 Promoción reconversión productiva	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático											
Estrategia : Sensibilización y capacitación con las autoridades municipales, comunidades y organizaciones sociales involucradas											
14. Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático	14.1 Sensibilización de la administración municipal sobre la Ley de Cambio climático y resultados del ordenamiento municipal sustentable	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	14.2 Análisis de redes sociales y gobernanza		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Programa de Gestión de la Calidad del Aire Municipal											
Estrategia : Reducir las concentraciones de contaminantes atmosféricos, de GEIs y partículas suspendidas de fuentes fijas y móviles											
	15.1 Revisión de la normatividad y reglamentación vigentes		Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app Municipal. acompañamiento al Departamento de Evaluación e Impacto Ambiental en los SINEIAS; Industrias Florida, Estación de Servicios Hernandez, Pinturas Americana. Emisión de directrices para la disposición final de material en mal estado de la empresa Atlanta Bussiness Corporation y empresa Sococo. Atención a denuncias por contaminación Atmosférica Central American y COMAHSA	28%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app Municipal. acompañamiento al Departamento de Evaluación e Impacto Ambiental en los SINEIAS; Drogueria Rischbieth. Emisión de directrices para centro de acopio Hostel El Barrial. Atención a denuncias por contaminación atmosférica en el Altiplano, Asados Alejo, Col. Prieto, IMSA ARGOS. Por contaminación sónica en San José del Pedregal. Por contaminación de Agua Residual Colonia La Puerta 2. Inspección de vehículos para Gestor de Residuos Solidos en cumplimiento con el artículo 86 del Plan de Arbitrios de las empresas Magdalena Gonzales Matute, Díaz Alfaro y Reciclados Moreno.	30%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app Municipal. Acompañamiento al Departamento de Evaluación e Impacto Ambiental en los SINEIAS a Condominios Tribeca y Maxi Despensa. Emisión de directrices para destrucción de producto vencido a DIAPA, emisión de directrices para producto dañado de la empresa Sococo. Atención a denuncias por contaminación atmosférica en el sector Armenta. Por contaminación de Agua Residual en la Col. Lomas del Carmen, Carwash La 20, INSEP.	35%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app Municipal. Acompañamiento al Departamento de Evaluación e Impacto Ambiental en los SINEIAS a Valencia III e Inropa. Emisión de directrices para implementación de chimenea al Costillas Atención a denuncias por contaminación atmosférica en Condominios Gemini, Villas Isabel en el Limonar. Por contaminación de Agua Residual en la Col. Santa Marta.	40%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
15. Monitoreo de la calidad del aire	15.2 Implementación de las estrategias y los mecanismos de verificación industrial y vehicular	Gerencia de Ambiente	Aetnción a denuncia en cumplimiento del Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos a las empresas Subway, Carnes Cacho, Pimenton Catracho y Pollo Rey. Monitoreo de niveles de ruido en Taller Car Center en aplicación a la Norma Municipal de Ruido. Aplicabilidad del Reglamento Ambiental por incumplimiento del manejo de los residuos sólidos a través de la denuncias por el inadecuado manejo de los residuos sólidos en las Colonia Santa María, en el Bordo de Rio de Piedras, Botadero Suncery.	28%	Atención a denuncia en cumplimiento del Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en acompañamiento para la destrucción de producto carnico en el Relleno Sanitario. Monitoreo de niveles de ruido en la Empresa Constructora López López en aplicación a la Norma Municipal de Ruido. Aplicabilidad del Reglamento Ambiental por incumplimiento del manejo de los residuos sólidos a través de la denuncias por el inadecuado manejo de los residuos sólidos de la Fabrica de Especies Don Julio, y Estación de Texaco Cacao Rod y en el sector de la Colonia La Fortaleza en Cofradía.	30%	Monitoreo de niveles de ruido en la Empresa Maq Industrial en aplicación a la Norma Municipal de Ruido. Aplicabilidad del Reglamento Ambiental por incumplimiento del manejo de los residuos sólidos a través de la denuncias por el inadecuado manejo de los residuos sólidos en el Limonar, Barrio Cabañas, Col. Zerón. Registro de Control de Vertidos de la empresa PURAPRO.	35%	Acompañamiento de toma de muestras de agua residual de la empresa ISOCHEM. Aplicabilidad del Reglamento Ambiental por incumplimiento del manejo de los residuos sólidos a través de la denuncias por el inadecuado manejo de los residuos sólidos en Real del Campo, Paseo La Fuente, Las Mesetas y El Limonar. Seguimiento al cumplimiento a las actas de compromiso en Taller de Dali Inversiones, Carnes Cacho y Subway. Inspección de vehículos para Gestor de Residuos Sólidos en cumplimiento con el artículo 86 del Plan de Arbitrios de las empresas Sosa Morales. Acompañamiento para emisión de directrices de medicameto vencido de la empresa Farmamedica	40%
	15.3 Elaborar el inventario de la industria y parque vehicular		18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	
	15.6 Plan de control de incendios forestales		25%	Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana se controlo un incendio en guamil en la parte alta de la comunidad de la dos mil, sector de Cofradia, area afectada 5 mz. Se controlo brote de plaga de gorgojo descortezador del pino en el sector de Aguacatales ZRM, area afectada 0,10 ha.	26%	Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana no hubieron incendios ni controles de plaga.	27%	Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana no hubieron incendios ni controles de plaga.	29%	Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana se reporto incendio en el sector de El Colorado, entre Ladrillos y Buenos Aires, el area afectada fue de 1.5 hectareas. Se realizaron 3 controles de plaga en los sectores de Aguacatales, cerro La Palca y Tierra Blanca, area acontrolada 0.74 Ha.
<p>Objetivo de Programa: Implementar un Programa de Manejo de Residuos Sólidos Rurales a fin lograr un manejo sustentable</p> <p>Estrategia : Reducción en la fuente y reciclaje con enfoque RRR de residuos sólidos</p>										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
16. Manejo de residuos sólidos en comunidades rurales	16.1 Incrementar el grado de injerencia de la población en la gestión de los residuos sólidos en las comunidades rurales	Gerencia de Ambiente	<p>Estamos a la espera de la autorización de la fecha para la reunión de directores y jefes de la Gerencia de Ambiente.</p>	20%	<p>Continuamos en espera de la autorización de la fecha para la reunión de directores y jefes de la Gerencia de Ambiente.</p>	20%	<p>Se han realizado reuniones con el director de Protección y Control Ambiental, Asistente Técnico de la Gerencia de Ambiente para definir las funciones del departamento de Control de Residuos Urbanos. Se realizó reunión de trabajo con personal de dependencia municipal que tienen relación con el Manejo de Deechos Sólidos, incluido el contratista Sulambiente.</p>	22%	<p>Se continuaron las reuniones con el director de Protección y Control Ambiental, Asistente Técnico de la Gerencia de Ambiente, logrando definir las funciones del departamento de Control de Residuos Urbanos. Nuevamente, se realizó reunión de trabajo con personal de dependencia municipal que tienen relación con el Manejo de Deechos Sólidos, incluido el contratista Sulambiente, logrando establecer acuerdos para capacitar al Manejo de Residuos Sólidos a Directores, Maestros y encargadas de guarderías de Centros Educativos Municipales.</p>	27%
			<p>Nuevamente se obtuvo comunicación con el director de la Alianza Francesa quien está definiendo fecha para capacitación (Buen Manejo de Residuos Sólidos) de los empleados de esta organización. Estamos en espera de la fecha proporcionada por CDA para presentar la charla de 3R's en Cofradia. Se realizó reunión entre la Gerencia de Ambiente (Ing. Nelson Trejo) y el comité de apoyo a FEMA para coordinar actividades referentes al reciclaje que se realizará para educar en pro del Ambiente y obtener fondos para FEMA.</p>	32%	<p>El Director de la Alianza Francesa comunicó que por actividades culturales que están desarrollando en esa organización no es posible continuar con las conversaciones para implementar el programa 3R's. Pendientes de aviso para reiniciarlo en el mes de Abril. Se trabajó en la elaboración del proyecto de recuperación de residuos sólidos para apoyo a FEMA.</p>	35%	<p>Se realizó reunión con el comité de apoyo para la Fundación de Esclerosis Múltiple Amor (FEMA) para documentar el anteproyecto de la actividad del Reciclaje a nivel de San Pedro Sula. Se visitó las instalaciones de Altia realizando una reunión con la Licenciada Andrea Duarte para coordinar la implementación del 3R's en esas instalaciones.</p>	38%	<p>Con el Asistente Técnico de la Gerencia de Ambiente, se está realizando la revisión del documento para el proyecto del reciclaje que realizará el comité de apoyo para la Fundación de Esclerosis Múltiple Amor (FEMA). Se presentó una charla sobre el buen manejo de Residuos Sólidos al Comité Ambiental de Altia.</p>	40%
			<p>Se continuó con la Capacitación al alumnado de la UNAH-VS que participará en la semana del ambiente en colonia Villas del Sol. Se hizo el cronograma de actividades en las cuales la Gerencia de Ambiente apoyará la actividad. Continuando con las actividades del Comité Verde se efectuó una reunión entre la Gerencia de Ambiente y empleados del área ambiental para enlazar actividades para el buen manejo de residuos en sus supermercados y con la clientela de los mismos.</p>	45%	<p>Se están realizando las actividades de la semana del ambiente en la Colonia Villas del Sol con personal de la Gerencia de Ambiente. Se realizó reunión con personal del Supermercado JUNIOR para coordinar actividades para el Buen Manejo de Residuos Sólidos. Se realizó reunión con el Instituto Técnico Sampedrano, coordinando la implementación del programa 3R's en ese Centro. Se continuó con la programación de actividades ambientales en la escuela Happy Days Freedom. Se hizo un acercamiento con la Unidad de Concesiones para conocer las responsabilidades de trabajo de esta Unidad para enlazarla con las del Departamento de Residuos Urbanos con la intención de hacer trabajo mutuo.</p>	50%	<p>Se hizo inspección en los supermercados Junior, La Colonia y Maxi Despensas para observar si están implementando las sugerencias dadas por la Gerencia de Ambiente para la disminución de uso de bolsas plásticas. Se continúa en negociaciones con el Instituto Técnico Sampedrano para implementar el 3R's en ese centro educativo. Se están realizando actividades paralelas con la Unidad de Supervisión de Concesiones para un Buen Manejo de los botaderos de desechos sólidos no autorizados.</p>	54%	<p>Se está coordinando con la administración de supermercados Junior un evento dirigido a los clientes para concientizarlos sobre la reducción para el uso de bolsas plásticas. Se continúan las conversaciones para implementar las 3R's en el Instituto Técnico Sampedrano. Se lograron puntos concordantes entre la Unidad Supervisora de Concesiones y la Gerencia de Ambiente, para que el Departamento de Control de Residuos Urbanos y Sulambiente realicen una campaña de Educación y Concientización sobre el Manejo de Residuos Sólidos. Se le impartió charla de Contaminación Ambiental por Residuos Sólidos a alumnado de la Escuela Happy Days Freedom.</p>	58%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
			Se termino de aserrar la madera y se eligió el lugar en la ZRM para la construcción de las instalaciones de la central de reciclaje.	32%	Se visito al Banco de Germoplasma y Centro de Capacitación Hector Sabillon Cruz; definiendo el lugar para la instalación de la central de reciclaje	40%	Nada que informar	40%	Se traslado la central de reciclaje, barriles y compostera artesanal para el Banco de Germoplasma y Centro de Capacitación Hector Sabillon Cruz en la ZRM, quedando pendiente la construcción de la galera para conformar módulo de manejo de residuos solidos y realizar enseñanzas practicas en el mismo.	42%
		Comunicacion e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.2 Disposiciones necesarias para la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Se visitó el Centro de Reproducción Vegetativa de Aguas de San Pedro en Bella Vista, el Merendon; logrando coordinar verbalmente una alianza para implementar en el sector el Programa 3R's en residuos domesticos y envases de agroquimicos.	15%	Se hizo visita de inspección con personal de la Unidad de la Supervisión de Concesiones a botaderos de desechos solidos no autorizados localizados en Cofradia y contiguo al Cementerio Jardines del Recuerdo coordinando la limpieza e inspecciones de seguimiento en los mismos. Se mantiene coordinación con los propietarios de Angelie Garden para realizar actividades en conjunto para eliminar un de esos botadero que afecta sus negocio	17%	Conjunta Mente Angelie Garden la Unidad Supervisor de Concesiones se estan haciendo esfuerzos para la eliminación del botadero no autorizados de residuos solidos en ese sector; se gestiono y realizo limpieza con sulambiente al botadero, Angelie Garden coloco camaras de filmación, hará y colocará rotulos con mensajes ambientales para colocarlos en el area del botadero ; el Departamento de Control del Residuos Urbanos esta gestionando con Justicia Municipal para un apoyo directo en este caso.	20%
Objetivo de Programa: Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental eficiente										
Estrategia : Desarrollar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador										
			Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%
17. Fortalecimiento institucional de Gerencia de Ambiente.	17.1 Incrementar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador Gerencia de Ambiente.	Gerencia de Ambiente	El Sistema de Gestion Ambiental a traves del Depto. de Control y Seguimiento termino la revision del departamento de Cuencas Hidrograficas y Permisos e Inspecciones.s.	18%	El Sistema de Gestion Ambiental a traves del Depto. de Control y Seguimiento comenzo la revisión de los tiempos de los expeientes en proceso de los departamentos de Evaluación de Impacto Ambiental y Contro de Contamminantes.	20%	El Sistema de Gestion Ambiental a traves del Depto. de Control y Seguimiento continua la revisión de los tiempos de los expeientes en proceso de los departamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, Control de Contamminantes y la Dirección de agua y Saneamiento.	20%	El Sistema de Gestion Ambiental a traves del Depto. de Control y Seguimiento continua la revisión de los tiempos de los expeientes en proceso de los departamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, Control de Contamminantes y la Dirección de agua y Saneamiento.	20%
			Nada que informar	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
			Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
			Reunion para la creacion de CONAPROFOR (Consejo Nacional de Proteccion Forestal) en el ICF	10%	Reunion para la creacion de CONAPROFOR (Consejo Nacional de Proteccion Forestal) en el ICF	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
Objetivo de Programa: Busca la conservación de los ecosistemas, a través de un proceso de concientización social										
Estrategia : Educación ambiental formal, no formal e informal										
18. Educación ambiental	17.1 Sensibilización al público en general	Comunicacion e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.2 Educación ambiental informal con base a la problemática detectada	Gerencia de Ambiente	Se realizo la reforestacion del pasaje LIDO, en la colonia Montefresco, de la 23 calle 8 avenida, con el centro Bilingüe Happy Time, sembrando alrededor de 100 arboles ornamentales.	30%	Se realiza la planificacion para la celebracion del dia del agua, el 22 de marzo con centros educativos participantes en el programa de Educacion Ambiental, Se realizaron capacitaciones del medio ambiente en el centro basico Gilberto Pineda, del sector El Carmen.	32%	Se realizaron charlas educativas en el Centro de Educación Basica Fidelina Cerros, capacitando a 248 estudiantes. Mientras se realizaron programaciones en el C.E.B. Angelica Garay y Antonio R. Vallejo	34%	Se capacitaron en el mes de Marzo a 3243 alumnos en los centros educativos de la participantes del programa de Educacion Ambiental, en los temas de Cuidado del Medio Ambiente.	36%
	17.3 Educación ambiental en la ZRM, áreas de alta vulnerabilidad por inundación		Se realizo la georeferenciacion de centros educativos del Sector Merendón. Se apoyo al departamento de Area Protegidas en la caracterizacion de senderos en el banco de germoplasma del Naranjito.	27%	Se planifica la celebracion del dia del arbol , con el centro de Educacion Basico Pompilio Ortega, con el cual se organiza una campaña de limpieza para limpiar una micro cuenca del sector.	30%	Se realizaron capacitaciones en la escuela de la comunidad de Buenos Aires y colaboraciones con el vivero de dicha comunidad.	32%	Se capacitaron en el mes de Marzo a 503 alumnos en los centros educativos de la ZRM, en los temas de Cuidado del Agua y Estados del Agua.	34%
Eje 2: Planificación y Renovación del Desarrollo Urbano										
TEMA: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial										
Objetivo de Programa: Contar, de acuerdo a normas establecidas, con la superficie de área verde requerida por habitante y contribuir a la mejora del medio ambiente y la conservación de área de recarga de acuíferos										
Estrategia 1: Creación de Parque Metropolitano										
13. Plan Parcial "El Carmen"	13.1 Gestionar la adquisición de terrenos, de lo que integrará el Plan Parcial	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	13.2 Elaborar el Plan Parcial para el desarrollo del Parque Metropolitano.		Se ubicará este parque dentro de la Zona Protegida de Sunseri. Donde se contempla dentro de un reglamento especial derivado del PMDM.	100%	Se ubicará este parque dentro de la Zona Protegida de Sunseri. Donde se contempla dentro de un reglamento especial derivado del PMDM.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	13.3 Realizar el Proyecto conceptual y ejecutivo del Parque Metropolitano.		La Gerencia de Ambiente se encargará de elaborar el reglamento para el uso del Parque Central Metropolitana.	10%	La Gerencia de Ambiente se encargará de elaborar el reglamento para el uso del Parque Central Metropolitana.	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	13.4 Gestionar, cuando se requiera, la declaratoria de Área Protegida Natural de interés Municipal del Parque Metropolitano.		Una vez que se elabore el reglamento para el uso del Parque, posteriormente se definirá si es necesario para declararlo como área protegida natural de interés municipal.	0%	Una vez que se elabore el reglamento para el uso del Parque, posteriormente se definirá si es necesario para declararlo como área protegida natural de interés municipal.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Promover la diversidad cultural al asociarse con organizaciones culturales y otros grupos de interés para apoyar programas, servicios y eventos multiculturales.										
Estrategia 1: Celebrar la diversidad cultural.										
14. Fortalecer la cultura en el municipio	1. Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas existentes en la ciudad.	Gerencia de Competitividad	Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón. También se brinda apoyo en el apoyo para el subsidio a la Escuela de Música Victoriano López, seguimiento al subsidio del Museo de Antropología. / Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón a beneficio del Centro Cultural Infantil, se consultó sobre la situación de la Escuela de Aplicación Musical, también se les brinda el apoyo a los eventos del Museo de Antropología.	24%	Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón a beneficio del Centro Cultural Infantil, se consultó sobre la situación de la Escuela de Aplicación Musical, también se les brinda el apoyo a los eventos del Museo de Antropología.	26%	Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón a beneficio del Centro Cultural Infantil, se consultó sobre la situación de la Escuela de Aplicación Musical, también se les brinda el apoyo a los eventos del Museo de Antropología.	28%	Se llevan a cabo las reuniones y gestiones de modificación del convenio a firmar entre la MSPS y la Escuela Victoriano López. Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón a beneficio del Centro Cultural Infantil.	30%
	2. Implementar y desarrollar el uso del Salón Cultural Municipal (José Cecilio del Valle) con actividades y programas artísticos y culturales.		Se realizan las cotizaciones de equipamiento y se trabaja para diseñar la instalación y requerimiento del lugar. / Se realizan las cotizaciones de equipamiento y se trabaja para diseñar la instalación y requerimiento del lugar.	22%	Se llevan a cabo las reuniones para presentar propuestas de mobiliarios, al igual se realizan las visitas para medir el avance en la obra.	24%	Se llevan a cabo las reuniones para presentar propuestas de mobiliarios, al igual se realizan las visitas para medir el avance en la obra.	26%	Se hacen las visitas para medir el proceso de la obra, se agendan las actividades a desarrollarse en marco de la celebración de inauguración.	28%
	3. Impulsar, fortalecer y promocionar el talento artístico individual y colectivo en el municipio, a través de eventos, patrocinios y apoyos para recreación, educación y apreciación comunitaria.		Se realiza la planificación del taller y recital de canto para el 14 y 15 de marzo, se brindó el apoyo al concierto Ballesteros y se continúa planificando la actividad para el 16 de marzo el Festival Artístico Municipal. / Se realiza la planificación del taller y recital de canto para el 14 y 15 de marzo, como también las reuniones para presupuesto de apoyo a otros eventos y la planificación para el día Mundial del Teatro en marzo. Se llevó a cabo la segunda reunión de planificación para el Día Internacional de la Danza.	26%	Llevamos a cabo una reunión de planificación para próximos eventos: recital de canto, 1er Festival de Ritmos latinos, jornada del Día Mundial del Teatro, apoyo a eventos culturales de la ciudad, también llevamos a cabo la distribución de el orden para el Día Internacional de la Danza.	30%	Llevamos a cabo una reunión de planificación para próximos eventos: 1er Festival de Ritmos latinos, jornada del Día Mundial del Teatro, apoyo a eventos culturales de la ciudad, también llevamos a cabo la distribución de el orden para el Día Internacional de la Danza.	32%	Llevamos a cabo una reunión de planificación para próximos eventos: 1er Festival de Ritmos latinos, jornada del Día Mundial del Teatro (en marcha), apoyo a eventos culturales de la ciudad, también llevamos a cabo la distribución de el orden para el Día Internacional de la Danza y muchos otros eventos.	34%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	4. Gestión de colaboración por convenios con organismos y cooperantes internacionales, sector privado y público para fortalecer el desarrollo artístico y cultural en nuestra comunidad		Se llevó a cabo una reunión de trabajo para la planificación del Festival Nacional de las Artes en conjunto con la UNAH-VS./Se continúa la planificación para los eventos en conjunto con la UNAH VS al igual que el I encuentro Gastronómico Honduras-México, en conjunto con el Consulado de México.	26%	Se continúa la planificación para los eventos en conjunto con la UNAH VS al igual que el I encuentro Gastronómico Honduras-México, en conjunto con el Consulado de México, también se colabora con los cocteles del Departamento de Turismo.	28%	Se llevó a cabo la reunión y visita en conjunto con ACNUR en la UNAH VS para programar actividades futuras. También se continúan las reuniones para el I Encuentro Gastronómico en el Parque México.	30%	Se llevó a cabo la reunión y visita en conjunto con ACNUR en la UNAH VS para programar actividades futuras. También se continúan las reuniones para el I Encuentro Gastronómico en el Parque México.	32%
	5. Presentaciones de la Marimba Usula Municipal en espectáculos públicos y sociales.		Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad. / Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	20%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	22%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	24%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	26%
15. Actividades y programas artísticos con enfoque de prevención y convivencia ciudadana en comunidades vulnerables.	1. Convenio con organismos cooperantes(ONG), Fundaciones, unidades académicas, e Instituciones del Estado para su co-participación en el diseño e implementación del programa.	Gerencia de Competitividad	Se continúa la validación del documento de estrategia comunitaria 2019, en conjunto con ACNUR, CHILDREN INTERNATIONAL y MSPS. También se llevó a cabo la jornada de entrenamiento para los facilitadores e involucrados del programa. / Se continúa la validación del documento de estrategia comunitaria 2019, en conjunto con ACNUR, CHILDREN INTERNATIONAL y MSPS. También se llevó a cabo la jornada de entrenamiento para los facilitadores e involucrados del programa.	22%	Se continúa la jornada de planificación y seguimiento a la metodología del Proyecto Arte Comunitario.	24%	Se continúa la jornada de planificación y seguimiento a la metodología del Proyecto Arte Comunitario.	26%	Se realizó la visita a la UNAH VS para la coordinación de los espacios para los talleres en conjunto.	27%
	2. Desarrollo de talleres de arte (pintura, teatro, danza, literatura y música) impartidos por instructores capacitados en las distintas artes.		El sábado pasado se llevó a cabo la socialización de los talleres en el sector de la Rivera Hernández en ambas colonias. / Se visitaron las escuelas en donde se van a realizar los talleres, y ya el sábado 09 de marzo comienzan con más de 200 jóvenes de manera gratuita.	20%	Se dio inicio con los talleres en Sinai 1 y Llanos de Sula de manera gratuita.	22%	Se continúa con el desarrollo de los talleres de manera satisfactoria.	24%	Se continúa con el desarrollo de los talleres de manera satisfactoria.	26%
Tema: Infraestructura Urbana en servicio público										
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector educativo, atendiendo a déficit de infraestructura actual y al crecimiento de la población.										
Estrategia 1: Prever la dotación de centros educativos en número y superficie suficientes para que la población tenga acceso a las áreas y espacios para el desarrollo de las actividades de formación.										
	14.1 Elaborar programa de construcción de Infraestructura educativa		Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%
	14.2 Equipamiento Parvularia		Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
14. Programa de Construcción de Equipamiento en el Subsistema Educativo (Público Urbano);	14.3 Equipamiento educación Primaria	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradía.	5%
	14.4 Equipamiento educación Secundaria General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.5 Equipamiento Secundaria Técnica		Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%
	14.6 Equipamiento Preparatoria General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.7 Equipamiento Estudios Universitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.8 Equipamiento Centros de Capacit. para el Trabajo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Dotar del equipamiento necesario para la prevención de enfermedades, así como la atención de las mismas y curación y restablecimiento de pacientes en unidades médicas, clínicas y hospitales de acuerdo a la demanda de la población.</p> <p>Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios de salud para atender a la población.</p>										
15. Programa de construcción de	15.1 Elaborar programa de construcción de elementos de salud y asistenciales de acuerdo a necesidades.	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	15.2 Construcción de Hospital General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.3 Construcción de Centros de Salud Urbanos.		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	15.4 Construcción de Unidades de Medicina Familiar		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.5 Construcción de Centros de Desarrollo Comunitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
equipamiento público en el Subsistema de hospitales, centro/unidad de salud, asistencia social y guarderías.		/ Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales								
	15.6 Construcción de Centros de Rehabilitación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.7 Construcción de Asilos		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	15.8 Construcción de Orfanatorios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.9 Construcción de Guarderías		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del área de la cultura.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades culturales de la población.										
16. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema cultural (Bibliotecas, museos, Casa de cultura, otros).	16.1 Elaborar evaluación de necesidades de equipamiento en rubros culturales (bibliotecas, centros comunitarios, centros cívicos).	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	100%
	16.2 Construcción de Bibliotecas Públicas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.3 Construcción de Museo Local		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.4 Construcción de Auditorio Municipal		Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%
	16.5 Construcción de Casas de Cultura									
	16.6 Construcción de Centros Sociales									
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector institucional o administración pública: Oficinas de Gobierno, Ministerio Público, Comandancia de Policía, Archivo Histórico Municipal, Central de Bomberos, entre otros.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con las instalaciones suficientes para atender los requerimientos de la población.										
	17.1 Elaborar programa de construcción de									

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
17. Construcción de elementos de equipamiento urbano del subsistema institucional o administración pública.	oficinas de gobierno y de justicia, administración local y defensa, bomberos y otras.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia Administrativa	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.2 Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Centro Cívico Municipal del MSPS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.3 Construcción de oficinas del ministerio público estatal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.4 Construcción de edificio para la comandancia de policía.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	Mejoramiento en las instalaciones de la Posta de Transito, carretera salida a la Lima		5%	Mejoramiento en las instalaciones de la Posta de Transito, carretera salida a la Lima	5%	Mejoramiento en las instalaciones de la Posta de Transito, carretera salida a la Lima	5%	Mejoramiento en las instalaciones de la Posta de Transito, carretera salida a la Lima	5%	
	17.5 Construcción de edificio para el archivo histórico municipal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.6 Construcción de Central de Bomberos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida.</p> <p>Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran.</p>										
18. Programa de Construcción de infraestructura / equipamiento en el Subsistema deportivo, en zona urbana.	18.1 Elaboración de programa de construcción de equipamiento público en elementos deportivos, en rubros de grandes centros especializados, canchas y polideportivos.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Deporte	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%
	18.2 Construcción de Módulos Deportivos		Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
	18.3 Construcción de Salones Deportivos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	18.4 Construcción de Unidades Deportivas		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
<p>Objetivo de Programa: Cubrir la demanda de espacios e instalaciones para que se den las funciones de acopio, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos de los sectores agrícola, industrial y de servicios que necesita la población.</p> <p>Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia y área de mercado público para atender el crecimiento de la población.</p>										

Proyecto/Programa		Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
19. Programa de construcción de equipamiento público urbano en el Subsistema de Central de Abastos y Abasto Local.	19.1 Elaborar programa de evaluación para definir necesidades de infraestructura de abasto	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	19.2 Construir mercados públicos de acuerdo a sitios señalados.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Contar con la infraestructura futura requerida para cubrir la necesidad de elementos de equipamiento urbano funerario ((cementeros e instalaciones para servicios funerarios (velatorios)). Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender a futuro las necesidades de la población.											
20. Construcción de Equipamiento Urbano (Eq. U) para servicios en el Subsistema funerario. (cementeros y velatorios)	20.1 Elaborar programa para la construcción de elementos de Equip. Urbano funerarios.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	20.2 Generar programa de dotación para atender déficits en el servicio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	20.3 Promover apoyos del Gob. Central y Privado para la construcción requerida.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	20.4 Precisar déficits de equipamiento urbano en el tema funerario		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	20.5 Selección de sitios mas apropiados para la ubicación de nuevos elementos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento del subsistema áreas abiertas y recreativas. Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades y el crecimiento de la población.											
21. Construcción de equipamiento urbano en el Subsistema de áreas abiertas y recreativas.	21.1 Realizar programa para la construcción de áreas abiertas y recreativas	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	
	21.2 Fomentar el apoyo del Gob. Central, en coordinación del Gob. Municipal, para la construcción de obras.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	21.3 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	
	21.4 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	21.5 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	
TEMA: Agua, Alcantarillado y Residuos Sólidos											
Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de agua potable disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.											

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Estrategia 2/2: Supervisar el desarrollo de inversión para promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.										
23. Supervisar el programa de inversiones de Corto Plazo propuesto por zona, para mejorar y sostener la calidad del servicio de agua potable.	23.1 Calpules.-Inversión en Planta de Tratamiento y en ampliación y mejora de la Red de Distribución	Unidad de Concesiones	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	23.2 Centro.-Inversión en ampliación de Red de Distribución, Instalación de Tubería, Tanque-Trejo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	23.3 Chamelecón.-Inversión en ampliación de Red de Distribución.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	23.4 Cofradía.-Inversión en línea de conducción, línea de impulsión (etapa I).		Proyecto Rebombeo Etapa I - San Jorge, Cofradía - Avance 97%: Se están realizando trabajos en la impermeabilización de la cisterna. Se están realizando trabajos de fontanería dentro del predio. Se realizaron las instalaciones de los portones y puertas metálicas de igual forma se realizan trabajos en los canales de Agua Lluvias.	97%	Proyecto Rebombeo Etapa I - San Jorge, Cofradía - Avance 98%: Se están realizando trabajos en las cajas de protección de las válvulas de control, se continua con la fundición de pavimento de concreto hidráulico en las calles internas, se termino de aplicar el impermeabilizante en las paredes interiores de la cisterna, se están realizando trabajos en instalaciones eléctricas, caseta de cloración y vigilancia.	98%	Se mantiene el porcentaje de avance, a pesar que se continúan realizando trabajos con las instalaciones eléctricas, se continua con la instalación de la tubería en el área de HDF, se continúan con los trabajos en la caseta de cloración y sistemas de alcantarillas, para esta semana se espera la llegada de la tubería y accesorios de para el tren de impulsión sobre la cisterna.	98%	Proyecto Rebombeo Etapa I - San Jorge, Cofradía - Avance 98%: Se mantiene el porcentaje de avance, se continua realizando trabajos en detalles de obra civil, resane y tallados al igual que realizan limpieza en los predios.	98%
			Este proyecto se encuentra finalizado, sin embargo se esta en análisis en realizar una obra adicional esto debido a que pobladores de la zona están utilizando el cruce aéreo para subirse sobre la tubería instalada, esto provoca movimiento en la tubería y realizan un sobre peso a la estructura.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
23.5 Rivera Hernández.- Inversión en Construcción y R. de D., Pozo Claret.		Pozo Padre Claret - Avance 90% : Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	Pozo Padre Claret - Avance 90% : Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	Pozo Padre Claret - Avance 90% : Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
23. 6 Sector Norte.-PT El Roble (EI), Mejoras PT El Zapotal, Amp. Red de Distribución.			Planta de Tratamiento Zapotal - Avance 88%: El avance de este proyecto aun se mantiene, sin embargo ya se logro reparar dos fugas en las tuberías de φ14" que entra a los filtros, posteriormente se realizaron las pruebas y no se observo ningún problema. Para esta semana se van a suspender las pruebas ya que se va a realizar un By-Pass dentro de la planta.	88%	Planta de Tratamiento Zapotal - Avance 88%: El avance de este proyecto aun se mantiene, debido a que se realizo un trabajo imprevisto en la instalación de un By-Pass que servirá para un futuro si llega a fallar los filtros auto limpiante y se podrá introducir el agua directamente a los filtros de arena. Esta semana se pretende realizar la prueba donde la planta podrá recibir la secuencia completa sistematizada.	88%	El avance se mantiene, a pesar que se realizaron trabajos en la prueba de los filtros, pero hubo un atraso en la programación donde no se pudo hacer la prueba con el retrolavado para lo cual se programa para esta semana.	88%	El avance se mantiene, se realizaron trabajos en revision de señales para verificar la lectura y sensores de turbidez, se tiene planificado realizar el primer corrido de la secuencia de toda la programación de la planta.	88%
			Sector Norte - Línea de Impulsión Villas Matilda - Avance 35%: Se realizan trabajos en los muros en todos sus colindantes con la fundición de castillos, solera superior, fundición de corona, levantamiento de paredes del lado frontal. Este fin de semana (Viernes 1 - Sábado 2 y Domingo 3 de Marzo) se realizo la instalación de tubería φ10" SDR41 ASTM 2241 en cruce critico en trochas de asfalto y concreto hidráulico, donde las losas de concreto hidráulico ya se encuentran fundidas y habilitado en un 100%, en la trocha de asfalto se hará la reposición de pavimento el día miércoles 06 Marzo.	35%	Sector Norte - Línea de Impulsión Villas Matilda - Avance 45%: Se realizan trabajos en el cerco frontal con la fundición de castillos, solera superior, tallado de soleras. Se realizo la reposición o bacheo de la trocha con pavimento de asfalto. Se realizan trabajos en las casetas de electricidad y Cloración.	45%	Se trabajo en la instalación de tubería 10" PVC con sus anclajes, se realizan trabajos en el encofrado de las dos casetas (cloración y eléctrica), se realizan trabajos de repello y pulido en muro frontal.	65%	Se realizaron trabajos en la instalación de serpentinas, portón de acceso y su pintado, fundición de paredes para la casetas de cloración y electricidad.	82%
			Sector Aldea El Carmen - Ocotillo - Línea de Impulsión La Reina-Ocotillo - Avance 10%: Se continua con la instalación de tubería de 10' plg. SDR-21 hasta el momento se ha instalado 400 metros, Se están realizando trabajos en cortes del pavimento de concreto hidráulico para proceder con la continuación de instalación de tubería.	10%	Sector Aldea El Carmen - Ocotillo - Línea de Impulsión La Reina-Ocotillo - Avance 13%: Se están realizando trabajos en el corte y demolición de concreto en el centro de la Col. Lomas del Carmen, para posteriormente continuar con la instalación de tuberías.	13%	Se continua con la instalación de tubería en la entrada de Aldea El Carmen, se trabaja en el cruce de la tubería frente a Brisas de Pepe Lobo.	14%	Se continua con la instalación de tubería en la entrada de Aldea El Carmen.	18%
<p>Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de alcantarillado sanitario disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.</p> <p>Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.</p>										
24.1 Inversión en Planta Depuradora Chotepe (Etapa I).			Planta de Tratamiento Chotepe - Avance 0%: Este proyecto se encuentra en la Etapa de Precalificación de las Empresas interesadas en la construcción de la Planta de Tratamiento. Este 12 de Febrero es la fecha limite para que las empresas obtengan los Pliegos de Precalificación.	0%	Planta de Tratamiento Chotepe - Avance 0%: Este proyecto se encuentra en la Etapa de Precalificación de las Empresas interesadas en la construcción de la Planta de Tratamiento. Este 12 de Febrero es la fecha limite para que las empresas obtengan los Pliegos de Precalificación.	0%	Este proyecto se encuentra en la Etapa de Precalificación de las Empresas interesadas en la construcción de la Planta de Tratamiento. Este 12 de Febrero es la fecha limite para que las empresas obtengan los Pliegos de Precalificación.	0%	Este proyecto se encuentra en la Etapa de Precalificación de las Empresas interesadas en la construcción de la Planta de Tratamiento. Este 12 de Febrero es la fecha limite para que las empresas obtengan los Pliegos de Precalificación.	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
24. Programa de inversiones de Corto Plazo, en alcantarillado sanitario, a desarrollar por Aguas de San Pedro para mejorar y sostener la calidad del servicio.	24.2 Inversión en Colectores Primarios.	Unidad de Concesiones	Proyecto Colector AN 33 Calle - Avance 100% : Se termino con las observaciones hechas en el pavimento de concreto nuevo. El sistema ya se encuentra en uso sin ningún problema.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	24.3 Inversión en Colectores Secundarios		Proyecto Reemplazo de Colector AN, Bo. Paz Barahona 13 Calle,3-4 Ave - Avance 50% : Este proyecto dio inicio el día jueves 28 de Febrero, hasta el momento ya se culmino con el reemplazo de tubería principal de $\phi 10''$, ya se están realizando trabajos en acometidas domiciliarias y construcción de cajas de registro. Durante esta semana se espera culminar con el proyecto , dejando únicamente como actividad pendiente la reposición del pavimento (Asfalto).	20%	Proyecto Reemplazo de Colector AN, Bo. Paz Barahona 13 Calle,3-4 Ave - Avance 80% : Se esta realizando el bacheo o reposición del pavimento asfáltico. En esta semana queda pendiente culminar con la construcción de las cajas de registro, fundición de aceras y reposición de cerámica. Se pretende finalizar esta semana este proyecto.	80%	Se realizo la revisión completa del proyecto, el cual se observo que se culmino con las cajas de registro y aceras, se realizo la reposición de dos tapaderas frente al hotel debido a que se estacionan buses y las fracturan, se realizo la limpieza final del proyecto, se realizaron los resanes en pozos y cajas existentes.	100%	Se realizo la revisión completa del proyecto, el cual se observo que se culmino con las cajas de registro y aceras, se realizo la reposición de dos tapaderas frente al hotel debido a que se estacionan buses y las fracturan, se realizo la limpieza final del proyecto, se realizaron los resanes en pozos y cajas existentes.	100%
	24.4 Inversión en Redes Terciarias		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	24.5 Inversión en Rehabilitación de Redes y Pozos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Incrementar, mejorar y mantener la infraestructura y servicios de drenaje pluvial en SPS, para lograr una prestación de calidad, que reduzca los riesgos de inundación.										
Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio, con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los responsables del servicio, con orientación al usuario.										
	25.1 Diseñar y construir nuevos sistemas de drenaje mayor de acuerdo a un plan maestro.		Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
25. Programa para mejorar y sostener la calidad del servicio de drenaje pluvial	25.2 Promover la prestación de un servicio de alta calidad.	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	24%	Nada que informar	24%	Nada que informar	24%	Nada que informar	24%
	25.3 Apoyar a las unidades operativas de mantenimiento y reparación, a fin de garantizar una prestación de calidad del servicio.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	25.4 Diseño e implementación de una oferta de capacitación y entrenamiento técnico para los responsables del servicio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Optimizar el amplio potencial hídrico disponible en el municipio, racionalizando su uso.										
Estrategia 1: Establecer una campaña de difusión sobre la importancia del agua, su disponibilidad en SPS y la necesidad de cuidarla para la sustentabilidad y uso en las generaciones futuras.										
26. Programa para fomentar una nueva cultura del agua mediante su uso racional, implementar su tratamiento y reutilización de aguas residuales.	26.1 Identificar opciones adecuadas para SPS para desarrollar una campaña de uso racional del agua.	Unidad de Concesiones	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	26.2 Revisión de materiales y medios de divulgación.		En reunión con gerencia general de ASP hicieron entrega del plan de concientización a ejecutar en el transcurso del año 2019, con sus respectivos spots de radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias y publicidad no tradicional.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	26.3 Elaborar presupuesto para el desarrollo del programa.		Se acordó hacer revisión del plan 2019 y solicitar posteriormente el presupuesto para ejecución del mismo	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	26.4 División de responsabilidades y costos para la ejecución del programa		El presupuesto de ejecución del plan es un 100% cubierto por ASP	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	26.5 Lanzamiento de Campaña del uso racional del agua		Para el mes de marzo se tiene planificado la campaña verano misma que ya dio inicio, a través de medios digitales y redes sociales, prensa y televisión.	18%	Para el mes de marzo se tiene planificado la campaña verano misma que ya dio inicio, a través de medios digitales y redes sociales, prensa y televisión.	20%	Para el mes de marzo se tiene planificado la campaña verano misma que ya dio inicio, a través de medios digitales y redes sociales, prensa y televisión.	22%	Para el mes de marzo se tiene planificado la campaña verano misma que ya dio inicio, a través de medios digitales y redes sociales, prensa y televisión.	24%	
Objetivo de Programa: Manejo eficiente en la gestión de residuos sólidos en San Pedro Sula, mediante el establecimiento de herramientas normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación debidamente articuladas, para su adecuado manejo, desde su generación hasta la disposición final (Programa a 25 años).											
Estrategia 1: Incentivar la creación de una cultura ciudadana en el manejo responsable de los residuos sólidos, y garantizar su manejo y disposición final, de acuerdo a lo establecido por el marco legal vigente.											
27. Plan Director para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PDGIRS). Nota: Los porcentajes indicados en la columna de metas, es en relación al monto total presupuestado para la actividad en el horizonte del proyecto.	27.1 Política y Reglamento Municipal para la GIRS.	Unidad de Concesiones	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	
	27.2 Fortalecimiento Institucional para el PDGIRS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	27.3 Actualización Inventario de fuentes generadoras de RS y aprovechamiento actual.		1. Se están realizando labores de recuperación en botadero Guadalupe, junto con dependencias municipales, Infraestructura, GSPyPC, Policía Municipal y Sulambiente. 2. Labores de limpieza y mantenimiento en bordo desvío Limonar. 3. Labores de limpieza y mantenimiento en bordo Felipe Zelaya 4. Labores de limpieza y mantenimiento en botadero Kimberly Clark, salida vieja a La Lima	20%	1. Recuperación de bordo atrás de canal 11, col. Universidad 2. Recuperación parcial río Bermejo frente UTH (sin desechos). Actualmente en ese espacio funciona un "car wash" 3. Continúa permanentemente las labores de supervisión de limpieza de Iso botaderos irregulares (clandestinos)	22%	Continúa permanentemente las labores de supervisión de limpieza de Iso botaderos irregulares (clandestinos)	24%	Nada que informar	24%	
	27.4 Prog. de Recolección, Transp. y Transferencia de RS en al área urbana.		Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am. Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad	18%	Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am. Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad	20%	Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am. Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am. Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad	22%	Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am. Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am. Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad	24%	
	27.5 Prog. de Educación y Sensibilización ambiental para la GRS		Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	20%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	22%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	24%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	24%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	27.6 Prog. de aprovechamiento (3Rs).		Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	20%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	22%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	24%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	24%
	27.7 Prog. de disposicion final		Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	20%	Seguimiento de supervisión en el sitio denominado relleno sanitario.	22%	Seguimiento de supervisión en el sitio denominado relleno sanitario.	24%	Seguimiento de supervisión en el sitio denominado relleno sanitario.	24%
	27.8 Prog. de GR especiales, peligrosos e inertes.		Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
TEMA: DESARROLLO SOCIAL										
Objetivo de Programa: Contribuir y avanzar en la solución de la problemática de asentamientos humanos, en los bordos de los ríos dentro del MSPS.										
Estrategia 1: Crear la política municipal sobre los asentamientos humanos en los bordos.										
28. Programa municipal de poblaciones asentadas de manera irregular en bordos	28.3 Preparación de talleres de trabajo para revisión del tema.	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Se Inicio con el Censo del Bordo Limonar	21%	Se continua con censo del Bordo Limonar	22%
	28.4 Ejecución de talleres y plenarias.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	28.5 Elaborar y proponer política factible de actuación.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	28.6 Solicitar apoyos de la autoridad central para la resolución de la problemática.		Nada que informar	5%	Hubo una presentacion en la Problemática de los Bordo ante la Mision del BID entre los dias 13 y 14 marzo 2019	19%	Nada que informar	19%	Nada que informar	19%
Objetivo de Programa: Fomentar permanentemente la cultura comunitaria de rendición de cuentas.										
Estrategia 1: Multiplicar el conocimiento básico y práctico de la veeduría social en los distritos.										
29. Programa Municipal Distrital para Veeduría Social Comunitaria	29.1 Censar y Clasificar la veeduría social	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.2 Convocatoria a distritos y/o comunidades meta definidas.		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.3 Capacitación modular a participantes comunitarios y certificación de veedores		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	Comunitarios y certificación de veedores.										
	29.4 Ejercicios de veeduría		Nada que informar	21%	En Proceso Cabildo de Prevencion y Seguridad	22%	En proceso Cabildo de Prevencion y Seguridad	23%	Se esta validando el Plan de Convivencia Ciudadana 2019 para hacer los preparativo de un Cabildo Abierto a realizarse en el mes de abril de este año	25%	
Objetivo de Programa: Garantizar la participación ciudadana en la conformación del presupuesto anual municipal.											
Estrategia 1: Involucrar periódicamente a las comunidades en la definición y priorización de proyectos de desarrollo comunitario integral para el bien común.											
30. Programa municipal distrital para desarrollo comunitario	30.1 Selección y convocatoria a distritos y/o comunidades meta.	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Asesoría y entrega de informe para la Organización de nuevas juntas de patronatos,1. col. Birsas del Meredon ,Providencia ,Santa Monica,14 de Julio ,Villas Mackey,Morales I,Plamira,Perfecto Vasquez,Zaldivar,Alfonso, Lacayo ,Cosmul San Pedro ,Nena Hernandez,Villa San Antonio, Villa Ernestina ,San Fernando .2. pegado de avisos para inscripcion de planilla de patronato,Col Universidad ,3. pegado de avisos para amsamblea informativas para organización de Patronato ,EL periodista ,Perpeto Socorro,Bosque de Jucutuma III . 4. pegado de Avisos de eleccion y Ratificacion de Planilla de Patronato,Aremnta #2 Santa Monica,Santa Ana ,Zorsales,Fernandez Guzman,San Lorenzo. 5. Colonias del Sector Cofradia Distrito #20. 6. Se busca los lideres comunitarios para poder formar patronatos ,Distritos 7,9,10,11,12,13	14%	1. Asesoría y entrega de informacion para la organización de nuevas juntas directivas de patronatos Col. Aseanamiento Humanos,Armenta ,Alfonso Lacayo ,Cristiana,San Ferando,Zapatotal,Armando Calidonio,Los Angeles.Brisas 1. Fe y Esperanza,Villa Valencia,Villas San Antonio,Los Zorsales,Bosques de Jutucuma II,La Floresta .San Juan Villas del Valle,Villas Mackey,Rancho Tara,Buenas Vista 2. Operativos de abatizacion y fumigacion casa a casa realizados 11,12,13 de marzo en las colinas del sector sur-este Distrito #9 Buenos amigos ,la union, San Luis, la Paz,Bendicion de Dios,San Jose V ,Las Palma,Montefresco,La Guardia, Valle de Sula 1y 2 Montefresco Sur Montefresco Este ,Pastor ZelayaSan Francisco,Islas del Progreso 3. Juramentacion de 7 Patronatos en el salon de la UNOC. Armenta Aurora Cristina,El Periodista, Perfecto Vasquez Perpetuo Socorro. Villas del Valle Se buscara los lideres Comunitario para poder formar Patronato Distrito 7,9,10,11,12,13	16%	Asesoría y entrega de informacion para la organización de nuevas juntas directivas de patronatos . Perfecto Vasquez Arenales.Rio Blanco,Altos de Cofradia,Santa Maria Montesde Sinai,Brisas del Merendon,Foresta,Alfonso Lacayo,fe y Esperanza,Bosque Real Operativo de Abatizacion y Fumigacion Sector Cofradia Distrito#10 y Distrito # 17,18,19,se realizo pegado de avisos de incrispion y de ratificacion de planilla de patronato	18%	Asesoría y entrega de informacion para organización de nuevas juntas directivas de patronatos ,colonias Armenta ,Armando Calidonio,FelipeZelaya ,Tepeaca,San Lorenzo,Buenos Aire. Operativos de abatizacion y fumigacion casa a casa SECTOR COFRADIAS DISTRITO #10 Y SECTOR CHAMELECON DISTRITO 3 17,18,19	20%	
	30.2 Capacitación a participantes comunitarios.		Nada que informar	9%	Se buscará los lideres Comunitarios para poder formar Patronato en los Distritos 7,9,10,11,12,13	12%	Se buscaran lideres comunitario para poder fomrmar patronatos Distrito 7,9,10,11,12,13	18%	Se buscara los lideres comunitarios para poder formar patronatos Distritos 11,12,13,17,18	18%	
	30.3 Levantamiento de necesidades y expectativas					7%		7%			7%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	por componente de desarrollo y su priorización.		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	30.4 Contratación de apoyo técnico , Julio y Agosto.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	30.5 Revisión conjunta de cartera de proyectos viables, de acuerdo a costeo y factibilidad de ejecución. Autorización de Presupuesto.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
Objetivo de Programa: Reducir los índices de pobreza extrema en la Cd. de SPS.										
Estrategia 1: Promover en el MSPS la aplicación eficiente del Programa Presidencial "Bono 10,000-Vida Mejor".										
31. Apoyo para reducir los niveles de pobreza extrema en el municipio	31.1 Analizar y evaluar la efectividad y eficiencia del Programa Presidencial "Bono 10,000 – Vida Mejor" en el Municipio de SPS	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.2 Apoyar el Programa Presidencial para su total aplicación en la población que cumpla sus condicionantes.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.3 Preparación de propuestas para lograr mejores resultados con el Programa Presidencial.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.4 Presentación de propuestas a la Autoridad Central para Mejoras en el Programa.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida										
Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran.										
	35.2 Realizar proyectos ejecutivos de obras de mejora y/o de nuevas instalaciones.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	35.3 Realizar obras piloto de mejora en instalaciones deportivas seleccionadas, y en nuevas instalaciones propuestas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
35. Mejoramiento y habilitación de nueva infraestructura deportiva.	35.4 Organización de eventos deportivos a nivel distrito.	Gerencia de Deporte / Gerencia de Infraestructura.	Realización de eventos: Liga de Atletismo, Velada de boxeo, Realización del programa deportes para todos en el cual se beneficiaron 343 niños y adultos entre edades de 6 años en adelante, se anexa cuadro de planificación.	24%	Realización de torneo de fútbol de academia. Realización del programa deportes para todos en el cual se beneficiaron 582 niños y adultos entre edades de 6 a 18 años de edad, se anexa cuadros de planificaciones deportivas, repote de 32 patrocinios de instalaciones habiendo 808,587 beneficiarios de 6 años en adelante y estadísticas de las escuelas deportivas de la Gerencia de Deportes.	26%	Realización de torneo de futbol de gerencias municipal. Realización de torneo femenino de ajedrez y programa deportes para todos en el cual se beneficiaron 152 niños y adultos a partir de los 6 años de edad en adelante, se anexa cuadros de planificaciones deportivas y estadísticas de las escuelas deportivas de Gerencia de Deportes. El reporte de patrocinios de instalaciones de esta semana se adjunto en el reporte presentado la semana pasada.	28%	Realización torneo de futbol de gerencias municipal. Realización del primer torneo nacional de baloncesto y realización del programa deportes para todos en el cual se beneficiaron 360 niños y adultos a partir de los 6 años de edad en adelante, se anexa cuadros de planificaciones deportivas y estadísticas de las escuelas deportivas de Gerencia de Deportes. Se presenta el reporte de patrocinios de uso de instalaciones el cual se beneficiaron 14,175 jóvenes y adultos.	30%
<p>Objetivo de Programa: Crear condiciones que permitan a la mujer poder acceder a la justicia y poder ejercer sus derechos</p> <p>Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la mujer, que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.</p>										
37. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de las mujeres.	37.1 Establecer convenios de coordinación con autoridades de universidades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se continuan los vinculos de coordinación con las universidades: CEUTEC, UNAH-VS y la USAP. Durante la semana se han atendido un total de 13 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer.	20%	En la Oficina Municipal de la Mujer, se han atendido un total de 16 mujeres durante la presente semana. Se establecieron vinculos de coordinación con las universidades: CEUTEC y la USAP para solicitar la asignacion de practicantes de la facultad de Derecho.	22%	Se han atendido un total de 09 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se estan establecido vinculos de coordinación con las universidades: CEUTEC, UNAH y la USAP.	24%	Se han atendido un total de 13 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se estan establecido vinculos de coordinación con las universidades: CEUTEC, UNAH, USAP y UCRISH.	26%
	37.2 Remitir a las mujeres a los consultorios jurídicos de las universidades para la representación legal.		Nada que informar	18%	Durante la semana se dio seguimiento a una usuaria de la casa refugio que es de nacionalidad Mexicana en la Fiscalía y en los juzgados a una usuaria que es del municipio de la Lima.	20%	Seguimiento legal a usuaria por violencia doméstica, se está coordinando con la Oficina Municipal de la Mujer de San Antonio, Cortes, para que ella saque cita en los Juzgados de Violencia Doméstica.	24%	Se ha dado seguimiento a 10 usuarias que se atendieron en la Oficina Municipal de la Niñez y que han presentado denuncias en los Juzgados de Violencia Doméstica.	26%
	37.3 Realizar jornadas de capacitación dirigida a estudiantes de la facultad de derecho de las universidades sobre los derechos de las mujeres.		Nada que informar	6%	La Oficina Municipal de la Mujer capacito sobre Prevención de Violencia durante el Noviazgo a un total 33 alumnas la Esc. Centenario Jose Trinidad Cabañas y 36 alumnas del C.E.B. 1ero. De Febrero.	8%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, se impartieron 2 jornadas de capacitación sobre la ruta de atención ante los casos de violencia hacia la mujer y así hacer de su conocimiento donde pueden acudir ante los casos de violencia doméstica e intrafamiliar y sus derechos, se beneficiaron a 42 mujeres del sector Armenta y a 22 policías preventivos de la Primera Estación de Policías respectivamente. También se llevó a cabo la jornada de salud sexual reproductiva, donde se beneficiaron 62 mujeres con el examen de citología. Así mismo se realizó la jornada de capacitación en el Centro de Alcance Juvenil, las Palmas donde se abordaron a 20 alumnos y alumnas sobre el tema de Prevención de la violencia contra las adolescentes en el noviazgo.	10%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, se realizaron 2 Jornadas de capacitación sobre Prevención de Violencia contra las niñas y adolescentes en el noviazgo dirigido a 36 alumnos y alumnas del sexto grado de la escuela Petronila Barrios de Cabañas, de igual manera a 29 alumnas del Centro de Capacitación Municipal se les impartió el mismo tema. También se realizó un conversatorio dirigido a 19 docentes de los diferentes Centros Educativos del municipio de San Pedro Sula, sobre las diferentes formas de violencia hacia la mujer específicamente violencia basada en género, actividad que se realizo en coordinacion con la UCRISH.	12%
<p>Objetivo de Programa: Contribuir a facilitar el acceso de la niñez a la justicia para el ejercicio de sus derechos</p> <p>Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la niñez que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.</p>										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
38. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de la niñez.	38.1 Llevar a cabo arreglos extrajudiciales en el marco del interés superior del niño.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se han realizado 10 arreglos extrajudiciales durante esta semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y régimen de comunicación.	14%	Se han realizado 21 arreglos extrajudiciales durante esta semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y régimen de comunicación. Se ha dado seguimiento a todos los casos.	16%	Se han realizado 13 arreglos extrajudiciales durante la semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y régimen de comunicación. Durante la semana se le dio seguimiento a 2 casos por demanda de pensión alimenticia.	18%	En la Oficina Municipal de la Niñez se llevaron a cabo un total de 13 arreglos extrajudiciales durante la semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y régimen de comunicación.	
	38.2 Realizar jornadas de capacitación sobre derechos de la niñez y vulneración a sus derechos.		Se capacito a 124 niños, niñas y adolescentes de la escuela Agape sobre el tema de bullying como medida de prevención.	8%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se capacitó a 31 adolescentes de la escuela Albert Einstein International School sobre el tema de Prevención de embarazo en adolescentes, infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Así mismo se capacito a un total de 54 padres y madres de familia del C.E.B. Roberto Carlos Valenzuela sobre "Escuela de Padres", para mejorar el acompañamiento entre padres y estudiantes y así mejorar sus tareas y deberes escolares.	10%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se brindó capacitación sobre prevención de embarazo en adolescencia a 112 niños, niñas y adolescentes del C.E.B. José Trinidad Cabañas.	12%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se brindó capacitación sobre prevención de abuso sexual infantil, en la Escuela e Instituto Bilingüe del Valle, donde se abordaron a 120 niños, niñas y adolescentes con la finalidad que identifiquen las conductas del agresor y sepan que hacer ante estos actos. También se realizó jornada de capacitación sobre sexualidad, prevención de embarazo y abuso sexual en el Centro Básico Jerónimo Sandoval Sorto del sector Chamelecón donde se abordaron 62 niños, niñas y adolescentes para promover y ampliar conocimiento para contribuir a reducir los índices de embarazos no deseados consecuencias que conllevan a una relación sexual a temprana edad y conocer sus derechos al momento de sufrir un abuso sexual y donde puede interponer la denuncia.	14%
	38.3 Brindar asesoría y representación legal a favor de la niñez en área del derecho de familia.		Se les brindo asesoría legal a un total de 19 personas durante la semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	8%	Se le brindo asesoría legal a un total de 35 personas durante la semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	10%	Se le dio asesoría legal a un total de 9 personas durante el esta semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	12%	Se le brindó asesoría legal a un total de 18 personas durante el esta semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	14%
	38.4 Realizar tramites de inscripción en el Registro Nacional de las Personas para garantizar el derecho al nombre e identidad de la niñez.		Durante la semana no se realizaron representaciones legales.	16%	Durante la semana se presentaron dos (2) representaciones legales por medio de Demandas por Pensión Alimenticia en los Juzgados de Familia.	18%	Se visitó el Registro Nacional de las Personas para dar seguimiento a los expedientes, donde fueron devueltos dos expedientes ya que deben ser documentados con control prenatal o constancia del centro de salud por parte de los usuarios.	20%	Se visitó el Registro Nacional de las Personas para dar seguimiento y acompañamiento a los expedientes de dos usuarios para que inscribieran a sus pequeños hijos de 5 y 4 años.	22%
Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de respuesta a la vulneración de derechos de la niñez en la comunidad.										
Estrategia 1: Promover la creación de la figura del defensor de la niñez en la comunidad.										
39. Identificar líderes comunitarios en los diferentes barrios y colonias y formar defensores de la niñez.	39.1 Coordinar con la Dirección de Participación comunitaria metodologías de identificación de líderes		Se realizo una jornada de capacitación dirigida a los Defensores Comunitarios de la Niñez, la jornada la impartio Plan Internacional, sobre derechos de la niñez.	10%	Nada que informar	10%	Se han establecido acciones de coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y Participación comunitaria para identificar a los líderes y así a los defensores comunitarios.	12%	Se han establecido acciones de coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y Participación comunitaria para identificar a los líderes y así a los defensores comunitarios.	14%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
40. Coordinación con organizaciones no gubernamentales para fortalecer las capacidades técnicas de los defensores comunitarios de la niñez.	40.1 Capacitar sobre derechos de la niñez, vulneración de la niñez a los defensores comunitarios.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se cuenta con Ocho (8) Defensores de la niñez, los cuales están siendo capacitados.	8%	Durante la semana se incluyeron a dos nuevos Defensores Comunitarios de la Niñez, contando con un total de 9 Defensores de la niñez, ya que uno de ellos se retiró.	10%	Se cuenta con Ocho (8) Defensores de la niñez, los que han sido capacitados sobre Derechos del niño (a) como y cuando surgen, aprender a identificar los tipos de maltratos y a quienes recurrir en casos de que haya vulneración de derechos impartido por Plan Internacional.	12%	Se cuenta con Ocho (8) Defensores de la niñez, el personal de la Oficina Municipal de la Niñez se está capacitando para hacer un efecto multiplicador con los defensores de la niñez.	14%	
	40.2 Identificar actores en la comunidad que apoyen al defensor comunitario.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Empoderamiento de las personas con discapacidad.											
Estrategia 1: Crear y fortalecer mecanismos de atención para las personas con discapacidad que permitan el ejercicio de sus derechos.											
41. Coordinar acciones con las organizaciones de personas con discapacidad para fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad.	41.1 Llenar la ficha socioeconómica para la obtención de los datos de las personas con discapacidad para la tramitación del carnet.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante esta semana 3 personas se presentaron a la tramitación del carnet de personas con discapacidad. Pendiente realizar jornadas informativas para dar a conocer el servicio. Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN la cual se alimenta semanalmente. Esta en proceso este trámite por parte de la Vice Alcaldesa.	22%	Durante esta semana 4 personas se presentaron a la Unidad de Integración Familiar a tramitar su carné de personas con discapacidad. Pendiente realizar jornadas informativas para dar a conocer el servicio. Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN la cual se alimenta semanalmente. Esta en proceso este trámite por parte de la Vice Alcaldesa.	24%	Se han presentado un total de 3 personas durante el mes a tramitar su carnet. Pendiente realizar jornadas informativas para dar a conocer el servicio. Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN. Esta en proceso este trámite por parte de la Vice Alcaldesa.	26%	Se presentó una persona a tramitar su carnet de persona con discapacidad durante la semana. Pendiente realizar jornadas informativas para dar a conocer el servicio. Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN.	26%	
	41.2 Realizar jornadas de capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad.		Se participó en la Mesa Territorial de Empleo para planificar un Foro sobre la Inclusión Laboral y la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad, la cual se realizará en el mes de abril del presente año.	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	
	41.3 Realizar encuentros para establecer vínculos que promuevan el compañerismo y actividades en común entre las personas con discapacidad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Contribuir a la salud emocional de las mujeres y la niñez del municipio, contando con servicios que permitan superar las condiciones de violencia de la cual han sido víctimas.											
Estrategia 1: Incorporar y ampliar la atención psicológica para la niñez y mujeres víctimas de violencia.											
	42.1 Brindar atención psicológica a las mujeres y la niñez víctima de violencia.		Se ha brindado atención psicológica a un total de 04 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y un total de 5 niñas y niños y 3 adolescentes en la Oficina Municipal de la Niñez. Se ha dado seguimiento psicológico a un total de 03 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a 01 adolescente en la Oficina Municipal de la Niñez.	18%	Se ha brindado atención psicológica a un total de 02 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y un total de 10 niñas, niños y adolescentes, así como también a 1 familia en la Oficina Municipal de la Niñez. Se ha dado seguimiento psicológico a un total de 02 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a 3 niños y niñas en la Oficina municipal de la Niñez.	20%	Se ha brindado atención psicológica a un total de 6 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y un total de 2 niños, niñas y adolescentes en la Oficina Municipal de la Niñez. Se ha dado seguimiento psicológico a un total de 4 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a un total de 5 niños, niñas y adolescentes en la Oficina Municipal de la Niñez donde también se le dio seguimiento a 1 familia y se realizó una intervención en crisis.	22%	Se ha brindado atención psicológica a un total de 4 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a un total de 3 niños, niñas y adolescentes en la Oficina Municipal de la Niñez. Se ha dado seguimiento psicológico a un total de 02 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a un total de 04 niños, niñas y adolescentes en la Oficina Municipal de la Niñez.	24%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
42. Coordinar acciones con las universidades para la asignación de practicantes de la carrera de psicología, elaborar herramientas metodológicas de atención y fortalecer las capacidades técnicas del personal.	42.2 Acciones de coordinación para la asignación de practicantes de la psicología.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se presentaron (3) estudiantes de la carrera de psicología de CEUTEC para solicitar la realización de su práctica profesional en las oficinas de esta Dirección, se les entregaron las notas de aceptación dando respuesta a la Universidad.	10%	Nada que informar	10%	Se cuenta con tres practicantes de las universidades CEUTEC y UNAH. Así como también se entrevistó a una para la realización de su práctica profesional.	12%	Se ha establecido coordinación con la Universidad Cristiana de Honduras.	14%
	42.3 Realizar jornadas de capacitación.		Durante la semana se han realizado 3 jornadas de capacitación sobre relaciones interpersonales, estrés laboral, Burn out y ejercicios de relajación muscular e imaginaria a 60 empleados del Asilo Municipal.	8%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó una jornada de capacitación sobre autoestima en lo referente al autoconcepto a los niños y niñas del proyecto Arte Comunitario de la colonia Sinai sector Rivera Hernandez. .	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	42.4 Elaboración de manual de atención psicológica a niñez y mujeres víctimas de violencia.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Contribuir a prevenir la violencia doméstica en las familias de San Pedro Sula, por medio de jornadas de capacitación sobre la Ley contra la Violencia Doméstica</p> <p>Estrategia 1: Despertar en las parejas que contraerán matrimonio civil conciencia sobre las leyes de protección a la mujer.</p>										
43. Programa educativo para parejas que contraerán matrimonio civil en el municipio de San Pedro Sula.	43.1 Realizar jornadas de sensibilización e información sobre la Ley contra la Violencia Doméstica, dirigida a parejas que contraerán matrimonio civil.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante la semana se dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 12 parejas que contraerán matrimonio civil.	10%	Durante la semana se dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 12 parejas que contraerán matrimonio civil.	12%	Se ha dado a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 16 parejas que contraerán matrimonio civil.	14%	Se ha dado a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 12 parejas que contraerán matrimonio civil.	16%
	43.2 Realizar campaña escrita informativa sobre la violencia doméstica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Fortalecer la casa refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.</p> <p>Estrategia 1: Fortalecer en el municipio espacios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.</p>										
44. Coordinación de acciones en el municipio de San Pedro Sula, con ciudad mujer, Instituto Nacional de la Mujer y operadores de justicia.	44.1 Brindar atención y protección a las mujeres víctimas de violencia en la casa refugio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se registro el ingreso de 1 mujer en la Casa Refugio con sus 3 hijos pequeños.	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Durante la semana se registraron 02 ingresos en Casa Refugio. (1 usuaria con su nieta menor de edad y su visnieto recién nacido, así como también otra usuaria con sus 3 hijos menores de edad).	10%
	44.2 Realizar acciones de incidencia para el diseño de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	44.3 Realizar acciones que promuevan la donación de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que se encuentran en el asilo municipal.</p> <p>Estrategia 1: Fortalecer los mecanismos de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el asilo municipal</p>										

Proyecto/Programa		Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
45. Implementación de protocolo de atención y actuación del asilo.	45.1 Mejorar la infraestructura del asilo municipal.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	45.2 Establecer controles administrativos implementando tecnología.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
46. Establecimiento de mecanismos de coordinación con universidades para las terapias recreativas y ocupacionales para las personas adultas mayores del asilo.	46.1 Realizar terapias recreativas y ocupacionales dirigidas a las personas adultas mayores.		Se realizo terapia ocupacional a las personas adultas mayores mediante juegos de mesa (loteria), colorearon dibujos y realizaron ejercicios para el mantenimiento de sus funciones físicas y cognitivas.	16%	Se realizo terapia ocupacional a las personas adultas mayores mediante juegos de mesa (loteria), juegos de rompecabezas con el propósito de mantener y mejorar sus funciones cognitivas (memoria, atención y concentración).	18%	Nada que informar	18%	Se realizó Jornada de terapia física y ocupacional a las personas adultos mayores del Asilo Municipal mediante juegos de mesa (lotería), con el propósito de mantener y mejorar sus funciones físicas (resistencia, fuerza, equilibrio y flexibilidad) y mejorar sus funciones cognitivas(memoria, atención y concentración).	20%	
	46.2 Ofrecer atención psicológica a las personas adultas mayores del asilo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	12%	Se realizó una evaluación psicológica de los pacientes cuya indicación anterior sugirió la evaluación semanal del progreso de la conducta de (9) nueve adultos mayores que hace 3 semanas están bajo tratamiento psiquiátrico con diversos medicamentos, de acuerdo a sus padecimientos emocionales y conductuales, logrando identificar la mejoría conductual de 8 de los 9 adultos mayores bajo tratamiento.	14%	Nada que informar	14%	Se realizó abordaje psicológico a tres personas adultas mayores, a través de la escucha activa, técnica de detección de pensamientos negativos y relajación todo con el objetivo de ayudar a mejorar su salud emocional.	16%	
<p>Objetivo de Programa: Promover el respeto de los derechos y la cultura de denuncia ante la violencia de los derechos de la mujer, niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad en barrios y colonias del municipio</p> <p>Estrategia 1: Crear conciencia en la población del municipio de San Pedro Sula, sobre los derechos de la mujer, la niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad.</p>											
										Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizaron 2 Jornadas informativas, una de ellas con 50 de las personas que visitan el Hospital Mario Catarino Rivas para hacer de su	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
47. Programa de acciones dirigidas a la población del municipio de San Pedro Sula en beneficio a la población en estado de vulnerabilidad.	47.1 Realizar jornadas informativas en barrios y colonias	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante la semana se dieron a conocer los servicios que brinda la Oficina Municipal de la Mujer mediante 2 jornadas informativas en Centro Universitario Tecnológico y otra en el Centro Educación Básica 1ero. de Febrero donde se impartió el tema de Derechos de la Mujer y Riesgos y Derechos de las Mujeres Migrantes.	4%	Durante la semana se dieron a conocer los servicios que brinda la Oficina Municipal de la Niñez mediante 1 jornada informativa en el Centro de Educación Básica Padre Claret del Sector Rivera Hernandez donde se les dio a conocer los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.	6%	conocimiento los servicios que brinda la oficina en mención así como también se llevó a cabo una Jornada informativa sobre migración donde se concientizo a 66 padres, madres y estudiantes del Centro Educativo Roberto Carlos Valenzuela sobre sus derechos al momento de migrar y cuáles son los riesgos del mismo. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó Jornada informativa de la socialización de la ventanilla única de atención al migrante retornado realizada en Aldea Armenta a 28 mujeres sobre la importancia de la ruta de atención en la ventanilla única, haciendo incidencia de la vital información que se brinda de forma integral en los diferentes trífolios informativos de la Organización Internacional para las Migraciones.	8%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se llevó a cabo Jornada Informativa en el Registro Nacional de las Personas, donde se les hizo entrega y brindo información de los requisitos para inscripción y los demás servicios que brinda la Oficina Municipal de la Niñez y así contribuir con la el derecho al nombre y la identidad de la niñez.	10%
	47.2 Diseñar y ejecutar campañas informativas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	47.3 Incidir en lo medios de comunicación para promover el respeto a los derechos.		Grabación de reportaje especial para el noticiero infantil TSI, sobre el intercambio de opiniones que tuvieron los niños, niñas y adolescentes de la Mesa de Protección Integral Infantil con diferentes redes de niños.	4%	Grabación del segmento la nota positiva para el noticiero infantil TSI.	6%	Grabación del segmento la nota positiva (prevención de embarazo en la adolescencia) y edición del programa para el noticiero infantil TSI, para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes de San Pedro Sula a través de los espacios televisivos.	8%	Por medio de la Red de Comunicadores Edición y entrega del programa para el noticiero infantil TSI, para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes de San Pedro Sula a través de los espacios televisivos.	10%
	47.4 Coordinar acciones con líderes comunitarios.		Se convocó a las integrantes de la red de mujeres para que participen en la actividad programada para conmemorar el día internacional de la mujer, participando en la expo venta de productos artesanales, con stand informativos, exposición de pintura, fotografía, exposición de murales y presentaciones artísticas.	20%	Se realizó la celebración del evento " Soy Mujer, Soy Creativa" y Jornada Informativa, donde integrantes de la red de mujeres participaron en la actividad en conmemoración del día internacional de la mujer, mediante la exhibición de sus productos, así como pinturas elaboradas por ellas mismas.	22%	Se han estado realizando acciones de coordinación con las mujeres líderes de la red de mujeres en diferentes barrios y colonias.	24%	Se han continuado las coordinaciones con las mujeres líderes de la red de mujeres en diferentes barrios y colonias.	26%

Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de atención a las familias que contribuyan a la reinserción social de niños, niñas y adolescentes en conflicto o posible conflicto con la ley penal.

Estrategia 1: Crear e implementar programas de atención a las familias del municipio.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
48. Programa de coordinación interinstitucional con organizaciones de sociedad civil y operadores de justicia del municipio para la atención a familias.	48.1 Implementar el programa "Familias más Fuertes en la unidad de Integración Familiar.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se realizo la jornada del programa "Familias más Fuertes" con jóvenes que enfrentan medidas alternativas y sus padres o responsables, a través de la coordinación con el Instituto del Menor Infractor (INAMI).	4%	Se realizo la jornada del programa "Familias más Fuertes" con adolescentes que enfrentan medidas alternativas y sus padres o responsables, a través de la coordinación con el Instituto del Menor Infractor (INAMI).	6%	se llevo a cabo la cuarta semana de desarrollo del Programa "Familias Fuertes" con jóvenes que enfrentan medidas alternativa y sus padres o responsables, a través de la coordinación con el Instituto del Menor Infractor (INAMI).	8%	Se llevo a cabo la quinta semana de desarrollo del Programa "Familias Fuertes" con jóvenes que enfrentan medidas alternativas y sus padres o responsables, a través de la coordinación con el Instituto del Menor Infractor (INAMI). De igual manera se impartio Taller de Crianza con Ternura dirigido a 27 estudiantes de belleza de del Centro de Capacitación Municipal con el propósito de fortalecer las capacidades de estas madres con metodologías de crianza y disciplina positiva.	10%
	48.2 Realizar las jornadas de abordaje a las familias y a niños, niñas y adolescentes.		Se ha establecido coordinación con el Instituto del Menor Infractor para la designación de las familias para ser incluidas en el proceso de familias más fuertes.	14%	Se continua con la coordinación con el Instituto del Menor Infractor, en la implementacion de la metodología Familias más Fuertes.	16%	Se ha establecido coordinación con el Instituto del Menor Infractor para la designación de las familias para ser incluidas en el proceso de familias más fuertes.	18%	Se ha continuado la coordinación con el Instituto del Menor Infractor para el seguimiento de las que estan en el proceso de familias más fuertes.	20%
	48.3 Establecer mecanismos de coordinación con operadores de justicia y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para la remisión de las familias.		<p>Objetivo de Programa: Establecer una ruta interinstitucional de atención y asistencia en el municipio para brindar protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia</p> <p>Estrategia 1: Crear mecanismos en el municipio que brinden atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia</p>							
49. programa de coordinación de acciones con diferentes actores del gobierno local, central y actores comunitarios para atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia	49.1 Elaborar una ruta de atención y protección.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%
	49.2 Coordinación con diferentes actores del estado y sociedad civil		Se dio inicio al proceso de elaboración del plan de contingencias que se coordinara con otros actores del municipio.	10%	Se elaboro un plan de trabajo por parte de Comité Técnico Municipal de Desplazamiento el cual se ejecutara, para lo que se planificó una reunión de trabajo para presentar el borrador final.	12%	Se dio inicio al proceso de elaboración del plan de contingencias que se coordinara con otros actores del municipio.	14%	Durante la semana se llevo a cabo una reunión con el comite técnico municipal de desplazamiento por la violencia, en donde participo la Secretaría de Derechos Humanos.	16%
	49.3 Dar a conocer la ruta de atención a las actores del estado y sociedad civil.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se planificaron jornadas para dar a conocer la ruta de atención de respuesta al desplazamiento con personal municipal.	10%
50. Programa de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de las mujeres.	50.1 Fortalecer y crear redes de mujeres en el municipio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	50.2 Realizar acciones sobre emprendimiento dirigidas a la mujer para promover el empoderamiento económico de la mujer.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	50.3 Capacitar a las mujeres en actividades que les permita generar recursos y realizar expoferias para comercializar sus productos.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
TEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE (INFRAESTRUCTURA VIAL)										
Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial para el aprovechamiento de espacios disponibles a ser utilizados por nuevas vialidades en un sistema ferroviario										
Estrategia 1: Estudio y análisis de la factibilidad de uso del Derecho de Vía del ferrocarril										
53. Aprovechamiento inteligente del derecho de vía del corredor ferroviario en su parte metropolitana	53.1 Analizar con el propietario del derecho de vía la posibilidad de su uso de forma reglada para su utilización Revisión con el propietario del derecho de vía sus dimensiones reales Obtención de planos del derecho de vía del corredor ferroviario en la franja urbana señalada y zonas de invasión Levantamiento topográfico del corredor ferroviario (1.7k) en su verdadera dimensión (considera invasiones). Diseño de alternativas para el uso del corredor ferroviario Analizar alternativas posibles de financiamiento para la construcción de los proyectos recomendados Estudios de Preinversión de los proyectos seleccionados.	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial de impacto regional para el desvío del transporte de carga de la zona urbana de San Pedro Sula, con el objeto de mejorar flujo del tráfico en la zona urbana y disminuir los gastos de mantenimiento vial y con ello mejorar los niveles de servicio, la calidad del aire y el tránsito por las principales vialidades de la ciudad.										
Estrategia 1: Selección y construcción de la mejor opción de libramiento vial a la zona urbana de San Pedro Sula										
55. Libramiento Arco Este.	55.1 Tramitar la adquisición de la franja de tierra para la construcción del Libramiento Realizar un levantamiento topográfico por el trazo el proyecto del libramiento Arco Este. Resolver las condiciones topográficas, hidráulicas y medio ambientales que brinden certeza y sustentabilidad al proyecto. Realización de la ingeniería básica y anteproyecto Licitación del proyecto	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Aumentar de 1 carril a 2 carriles por sentido en la parte central de la Av. Morazán, para mejorar la circulación vial en la zona céntrica de la Cd. de San Pedro Sula										
Estrategia 1: Desde la Av. 9 hasta la 2 Av. Aumentar un carril por sentido										
60. Ensanchamiento de la Av. Morazán (800 metros)	60.1 Levantamiento topográfico	Gerencia de Infraestructura	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%
	60.2 Levantamiento topográfico de las afectaciones		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.3 Negociación con afectados		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.4 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.5 Estudio de pre inversión		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.6 Trazo, nivelación y pavimentación de la calle		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
Objetivo de Programa: Mejorar las áreas de rodamiento de la red vial no pavimentada en el municipio, tanto de la red primaria como secundaria, y en áreas urbana como rural. Así como el mejoramiento de las infraestructuras municipales subterráneas (Hidráulica, Sanitaria, Captación pluvial)											
Estrategia 1: Pavimentación de calles de terracería y en malas condiciones de mantenimiento y construcción o sustitución de infraestructuras hidro sanitarias y pluviales de la Municipalidad de San Pedro Sula											
61. Calles completas y pavimentación, infraestructura, señalización y equipamiento en vialidades	61.1 Identificar la red de caminos que requieren de pavimentación en el municipio. Priorizar la pavimentación de los caminos, de acuerdo a parámetros preestablecidos, justificando su orden de atención.	Gerencia de Infraestructura	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	
Objetivo de Programa: Disponer de un estacionamiento de apoyo al programa de Rehabilitación, cultural y peatonalización del centro de la ciudad											
Estrategia 1: Construcción de un estacionamiento subterráneo bajo la plaza (parque municipal)											
62. Estacionamiento subterráneo en la Zona Centro	62.1 Disponibilidad del predio	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.2 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.3 Estudio de pre inversión		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.4 Asignación de Contrato		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.5 Ejecución de la Obra		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Creación de un programa para el incremento de estacionamientos y parquímetros.											
Estrategia 1: Estacionamientos y parquímetros dentro de la zona central de la Ciudad de San Pedro Sula.											
63. Estacionamientos y Parquímetros.	63.1 Disponibilidad de predios para estacionamientos	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	63.2 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	63.3 Estudios de pre inversión para estacionamiento y programa de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	63.4 Proceso de concesión de estacionamientos y programa de parquímetros para la zona centro de la Ciudad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	63.5 Ejecución de las Obras para estacionamiento y obras para equipamiento de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.											
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con los servicios de transporte foráneo para atender las necesidades a futuro de la población.											
64. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.	64.1 Realizar un programa de obras para la construcción del subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	64.2 Procurar la identificación y selección del sitio más apropiado para la ubicación del subsistema de transporte terrestre en términos de accesibilidad y cumplimiento de los requerimientos de operación de las mismas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	64.3 Generar un programa específico de dotación, en coordinación con el Gobierno Nacional y la iniciativa privada ,para la construcción de la infraestructura que atienda los déficits y lo que se genere por la demanda demográfica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	64.4 Promover el apoyo del Gobierno Central en coordinación con la iniciativa privada para la construcción de las obras requeridas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	64.5 Construcción de la Central de Autobuses de Pasajeros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Tema: Gobernanza y Sostenibilidad Fiscal											
Objetivo de Programa: Lograr mayor flexibilidad y agilidad en los trámites administrativos internos para la operación de la municipalidad											
Estrategia 1: Reformas a la Ley de Municipalidades.											
	69.1 Obtener aprobación del PMDM, por parte de la Corporación Municipal		En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presento el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobo el documento. Posteriormente se presento mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presento el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobo el documento. Posteriormente se presento mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presento el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobo el documento. Posteriormente se presento mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presento el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobo el documento. Posteriormente se presento mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
69. Ordenamiento normativo del Programa Maestro de Desarrollo Municipal y Creación del IMPLAN.	69.2 Integrar transitoriamente la formulación y seguimiento de los Planes y Programas de índole municipal, en la Gerencia de Competitividad.	Dirección Estratégica de Plan Maestro de Desarrollo Municipal.	Con la Gerencia Tecnología se continua con El P.U.C. Ventania Unica. Solicitando a todas las dependencias Municipales para que documenten todos los tramites que llevan a cabo cada una de Ellas.	100%	* Se atendio a las misiones del Banco Centroamericano de Integracion Economica BCIE y KFW de Alemania, para el tema de movilidad urbana. Se atendio a la mision del BID en el siseño de la agenda digital para SPS.	100%	* Se atendio a las misiones del Banco Centroamericano de Integracion Economica BCIE y KFW de Alemania, para el tema de movilidad urbana. Se atendio a la mision del BID en el siseño de la agenda digital para SPS.	100%	* Se atendio a las misiones del Banco Centroamericano de Integracion Economica BCIE y KFW de Alemania, para el tema de movilidad urbana. Se atendio a la mision del BID en el siseño de la agenda digital para SPS.	100%
	69.3 Preparar la instrumentación para crear el IMPLAN, como organismo municipal descentralizado.		Se continua en la preparación de las bases para la elaboración del marco legal del IMPLAN.	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
	69.4 del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como ente autónomo e independiente del municipio presupuestalmente.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	69.5 la posibilidad de un presupuesto multianual para el IMPLAN		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Eficiencia en los diferentes procedimientos de servicios, trámites y permisos en la Municipalidad de SPS.										
Estrategia 1: Establecer un programa de mejora continua.										
70. Programa de Mejora Continua en la	70.1 Promover mecanismos de transparencia y eficiencia en procesos de adquisiciones y licitaciones públicas.		Publicación escrita para la invitación de nuevas proveedores, en estos momentos se han interesados 20 proveedores, pero en estos momentos ninguno se ha inscrito. Ingresar la ejecución de las compras de los meses de Enero y Febrero en el Plan Anual de Compras. Así, como en el mes de Julio se espera la mejora en el sistema por la Gerencia de Tecnología, que nos permita generar reportes de precios historicos de los bienes y servicios adquiridos para mayor transparencia.	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
	70.2 Revisión de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos, reduciendo costos de gestión al interesado.		Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolucion de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	14%	Nada que informar	14%	Nada que informar	14%	Nada que informar	14%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
70. Programa de Mejora Continua en la Gestión Municipal	70.3 Establecer mecanismos para el seguimiento y control por rubro al gasto municipal-vs-presupuesto aprobado.	Gerencia Administrativa / Gerencia de Finanzas	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Análisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%
	70.4 Mejorar el índice de Impuestos: recaudados / facturados		Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reportería para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	14%	Nada que informar	14%	Nada que informar	14%	Nada que informar	14%
<p>Objetivo de Programa: Gobierno Municipal actor que incentiva y apoya a las instancias académicas y empresariales del sector privado, para la creatividad y actividad emprendedora en el Municipio, permitiendo mayores oportunidades y mejores empleos e ingresos para su población.</p> <p>Estrategia 1: La municipalidad promueve directamente las condiciones adecuadas para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del MSPS, y el desarrollo de eventos que estimulen este tipo de actividades.</p>										
73. Centro de Emprendimiento e Innovación Municipal (CEIM).	73.2 Promover oficinas en SPS de organizaciones nacionales-internacionales en temas de emprendimiento y MIPYMES.	Gerencia de Competitividad	Se llevó a cabo una reunión con representante de la OIM para coordinar evento de Expo Venta Emprendedores Familias Migrantes.	23%	Se realizaron reuniones con representantes de la OIM y CAMS con el objetivo de apoyar a las familias de los migrantes retornados a través del emprendimiento.	25%	Con el proyecto Trinacional para la Residencia y la Cohesión Social en el Norte de Centroamérica, del Organismo Internacional para la Migración (OIM), se realizó una reunión de trabajo para el diseño y desarrollo de un foro "RETOS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS RETORNADAS EN HONDURAS" en el área de emprendimiento.	28%	Nada que informar	28%
	73.3 Promover eventos anuales de emprendimiento e innovación, procurando el encuentro entre emprendedores, líderes empresariales y financieros.		El evento de Comercio Electrónico se realizará el 27 de marzo 2019 y trabajando en la organización del evento Revolución Industrial 4.0 a realizarse en mayo.	22%	El evento de Comercio Electrónico está en proceso de planificación.	24%	El evento de Comercio Electrónico está en proceso de planificación.	25%	Se realizó el evento Comercio electrónico, con el tema "El Futuro del Comercio, Vendiendo por Internet" en el Gimnasio Municipal, realizando talleres, y conferencias magistrales, hablando sobre que es el comercio electrónico, como funciona, como vender por internet, métodos de pagos y seguridad de datos, en el cual participaron aproximadamente entre 250 microempresarios y estudiantes.	31%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	73.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan su desarrollo.		Se están vinculando acciones con las universidades (UTH, USAP, UNITEC, UNAH-VS) para la participación de los alumnos en el evento de Comercio Electrónico que desarrollara la Gerencia de Competitividad.	30%	A través del evento de Comercio Electrónico y el evento Revolución Industrial 4.0 se están haciendo vinculaciones con las universidades locales, beneficiando así a un promedio de 260 universitarios con ambos eventos.	32%	Nada que informar.	32%	Se llevo a cabo el evento de comercio electrónico, "El Futuro del Comercio, Vendiendo por Internet" en el cual se vincularon acciones con universidades y centros empresariales como ser ANMPIH, COHEP, universidades y colegios locales y microempresarios de la ciudad.	36%	
	73.5 Promover la creación de fondos de inversión y citas de negocios.		Se está realizando la planificación y perfil de proyecto junto al programa Banca Solidaria para la realización acciones en conjunto para posicionar capital semilla.	18%	Se realizó capacitación del Taller de Pre Incubación a 23 mujeres emprendedoras con el tema Primera Empresa y al mismo tiempo se invitó al Programa tu Banca Solidaria para facilitarle el capital semilla.	20%	Nada que informar.	20%	Nada que informar.	20%	
Tema: Ciudad Inteligente											
Objetivo de Programa: C8.4 Mejoras en las Redes de Banda Ancha de Próxima Generación											
Estrategia C8.4.2: Coordinación de Infraestructura de Telecomunicaciones											
79. Estrategia de Telecomunicaciones / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	79.1 Identificación de Actores Clave, líderes, preparar términos de referencia.	Gerencia de Tecnología	Se tuvo reunion con proveedor sobre las necesidades para elaborar el servidor que alojara la aplicacion asi mismo el servidor se certifico este dia para tener listo para la instalacion la aplicaicon.	5%	Se avanzo con el proceso de creación del server, configuración del mismo, inicio de implementación de la herramienta en un 20% para poder tener captura de los usuarios que le damos internet gratis.	7%	Finalizado el servidor y esta en proceso de desarrollo de la programacion de portal captivo.	9%	Nada que informar	9%	
	79.3 Implementación de proyectos.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	
Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos											
Estrategia C8.2.1: Gestión de datos del Sistema de Información Geográfica (SIG)											
81. Programa de Depuración y Estandarización de Datos Municipales / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	81.1 Revisar, estandarizar y limpiar los conjuntos de datos para su uso, asegurando integración con sistemas SIG y de Gestión de Activos.	C3i Gerencia de Infraestructura de la MSPS. Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte de la MSPS. Gerencia de Tecnología de la MSPS. Dirección de Investigación de Estadística Municipal	Seguimiento de los 4 proyectos son: SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL/BI - VISOR C3I con seguimiento es Se tiene planificado empezar con el levantamiento con la unidad de competitividad la semana del 11 de marzo, MIGRACION DE DATA DEL SIAFIM Se estableció la fecha de inicio del proyecto. Empieza el 29 de marzo, HOMOLOGACION DE BARRIOS Y COLONIAS Se estableció que el día viernes 15 de marzo se deberá tener las actividades para solventar el 10% restante, esto se tiene reuniones semanales de seguimiento para cumplir.	4%	Nada que informar	4%	Proyecto Dashboard Gerencia, se tuvieron dos reuniones con Laura Figueroa, la cual ha dado las observaciones con respecto al Dashboard. Se tiene preparado una reunión viernes 22 marzo para una inducción en las aplicaciones del SASMUN y ver que mas información muestran,, Proyecto Siafim Se estableció la fecha de inicio del proyecto. Empieza el 29 de marzo,, Proyecto Homologacion El día viernes se tuvo una reunión, se asignaron nuevas tareas y se repasó los pendientes. El día viernes 22 se tiene otra reunión para ir cerrando y clarificando los entregables	6%	Proyecto Dashboard Gerencia pendiente la presentacion para mostrar el borrador del Dashboard.. Proyecto Siafim Se estableció la fecha de inicio del proyecto. Empieza el 29 de marzo.. Proyecto Homologacion se finalizo la actividad de aprobacion de barrios y colonias por Distrito, así mismo con personal de Catastro se inicio el trabajo delimitacion del mapa de parte de ellos..	8%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	81.2 Inclusión de una estructura de datos estandarizada y el mantenimiento de alta calidad de los datos en forma continua.	(DIEM).	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación										
Estrategia C8.9.2: Alfabetización Digital										
84. Programa de Alfabetización Digital / E. Programa de Participación Comunitaria	84.1 Establecer asociaciones con instituciones educativas y bibliotecas para ofrecer apoyo y capacitación para nuevas tecnologías.	Gerencia de Servicios Públicos, Participación Ciudadana de la MSPS.	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	84.2 Identificar las tecnologías utilizadas para la participación y consulta comunitaria, incluyendo computadoras, navegación por Internet y el uso de tabletas y teléfonos inteligentes.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	84.3 Establecer alianzas con proveedores de tecnología pueden proporcionar un acceso rápido a los servicios y el patrocinio de fondos.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos										
Estrategia C8.2.2: Gestión de Datos de Movilidad										
93. Archivo y Manejo de Datos / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	93.1 Mapear los estándares requeridos, los procesos para agregar y revisar conjuntos de datos y establecer un equipo de supervisión con los actores clave externos y representantes de los departamentos de la ciudad.	Gerencia de Tecnología	Pendiente de la reunion con la Gerencia de Competitividad para revision del proyecto.	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
	93.2 Preparar planificación, implementación, capacitación, operaciones y un proceso para la gobernanza continua de datos.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
	93.3 Implementación y seguimiento.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación										
Estrategia C8.9.1: Incubación de Tecnología										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
95. Estrategia y Despliegue para la Incubación Tecnológica / F. Programa de Incubación Empresarial Ciudad Inteligente	95.3 Crear un ecosistema de empresas emergentes (startups) dentro de la Municipalidad.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	Adquirir una metodología y un espacio físico adecuados para el proceso de pre incubación, incubación, desarrollo y despliegue de los modelos de negocios en todas los tipos de emprendimiento, de manera que la Unidad pueda ofrecer un servicio que proporcione herramientas necesarias para que los emprendedores ofrezcan sus productos y servicios eficientemente y que sean atractivos para los inversionistas y así puedan certificarse y adquirir beneficios fiscales y financieros.	6%	Nada que informar	6%	En las reuniones con el ecosistema de la Mesa Técnica de Emprendimiento se estan planteando estrategias para adquirir nuevos programas y estrategias desarrolladas en otros países para poder implementar en el Municipio de San Pedro Sula.	8%	Nada que informar.	8%
<p>Objetivo de Programa: C8.5 Mejora de los Accesos a los Servicios Gubernamentales por medio de Servicios Digitales SPS</p> <p>Estrategia C8.5.4: Diseminación y Seguimiento de Datos Críticos hacia otras Agencias o Departamentos</p>										
96. Portal de Servicio a Clientes Ventanilla Única / E. Programa de Participación Comunitaria	96.3 Expansión del sistema y capacitación	Gerencia de Tecnología	Seguimiento de los proyectos que se indicaron a esta activida: 1= Mejoras del Sidesmun finalizado el requerimiento y estamos al 100% con el modulo, 2=Portal de Informacion de Gestion de Tramites El día 7 de marzo se realizó la solicitud de traslado a producción, hace falta que el proveedor nos autorice la posición del botón que llame la aplicación, 3= Modulo de control de satisfacion de servicios Municipales Se tiene como meta finalizar el mes de marzo el alcance del sistema. El día 5 de marzo se tuvo una reunión para dar un panorama del sistema, 4= Cobro de impuestos por medio de POS se efectuo cambios despues de presentado el primer alcance y se tiene que hacer rediseño del alcance, 5= Mejoras al Sistema de MACRODISTRITO con agenda de citas Se desfazó el tiempo, debido a prioridades de otros temas. Comenzará el día 7 de marzo, ya no el 5 de marzo, 6=Portal Unico del Contribuyente no se tuvo avances esta semana, 7= Fusion del APP para dejar un solo se tuvo 2 reuniones para ir preparando el alcance se tiene fecha tope del alcance el 30 de marzo.	1%	Nada que informar	1%	Seguimiento de los proyectos que se indicaron a esta activida: 1= Mejoras del Sidesmun se recibio nuevo requerimiento en proceso de analisis con el usuario, 2=Portal de Informacion de Gestion de Tramites se coloco a produccion la nueva aplicacion y se envio un oficio de parte de Ing. Hector Guillen y no se tiene avances de parte de las gerencias que van a retroalimentar esos tramites se van hacer reuniones nuevamente de no tener avances informaremos para el apoyo.3= Modulo de control de satisfacion de servicios Municipales no se tiene avances del proyecto 4= Cobro de impuestos por medio de POS se tiene detenido hasta nueva restructuracion del alcance. 5= Mejoras al Sistema de MACRODISTRITO proceso de desarrollo y se tiene fecha de finalizacion 3 de Abril 6=Portal Unico del Contribuyente se inicio la reunion para este jueves 21 de marzo para la preparacion de todo el alcance del sistema., 7= Fusion del APP se avanza con las reuniones tecnicas para el alcance se esta trabajando con las unidades para la presentacion de lo que va a llevar el APP por las demas unidades de la muni. siempre fecha finalizacion del Alcance es 30 de Marzo.	4%	Nada que informar	4%
	96.4 Despliegue e implementación		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
<p>Objetivo de Programa: C8.1 Mejoras de Monitoreo y Presentación de Informes de la Ciudad por medio de Sistemas de Monitoreo</p>										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Estrategia C8.1.4: Monitoreo de la Gestión de Residuos.										
98. Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Recolección de Desechos Sólidos / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	98.1 Preparar planificación, selección de tecnologías, implementación, capacitación y de operaciones.	Unidad de Concesiones / Gerencia de Tecnología	Nada que informar	16%	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	22%	Nada que informar	22%	Nada que informar	22%
	98.2 Despliegue de tecnologías de rastreo de vehículos, software central y contenedores de basura incorporando tecnología RFID.		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
EJE RECTOR 3: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO										
Objetivo de Programa: Crecimiento, desarrollo económico y generación de empleo, promoviendo para la población del MSPS, mayores niveles de bienestar y calidad de vida.										
Estrategia 1: Crear la Oficina Municipal para el Fomento y la Atracción de Inversiones.										
1. Atracción de inversiones para la creación de empleos y derrama económica en el Municipio.	1.2 Difundir el potencial de SPS, para el desarrollo de inversiones.	Gerencia de Competitividad	El Alcalde Municipal, se reunió con una delegación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) encabezada por su Presidente Ejecutivo, en la cual el Alcalde mostro el trabajo ordenado que a través del PMDM ha realizado la Alcaldía con el objetivo de seguir convirtiendo a SPS en una ciudad más moderna y más competitiva y también se reunió con un grupo de becarias de Latinoamérica con quienes el Alcalde compartio experiencias y les mostró los avances que mediante el PMDM esta teniendo la ciudad.	20%	Durante la semana se sostuvieron dos misiones con dos organismos multilaterales con los cuales a través de distintas estrategias en fortalecimiento de la ejecución del PMDM se espera difundir el potencial de SPS a través del desarrollo de varios proyectos que se derivan del PMDM, como ser el C3i, Alfabetización Digital, entre otros.	28%	Se continua trabajando con dos organismos multilaterales con los cuales a través de distintas estrategias se están implementando los proyectos del PMDM y de esta manera se espera difundir el potencial de SPS.	30%	Se continua trabajando con dos organismos multilaterales con los cuales a través de distintas estrategias se están implementando los proyectos del PMDM y de esta manera se espera difundir el potencial de SPS./ Se difundió el potencial de San Pedro Sula en el Congreso Internacional de Innovación Tecnológica para el Sector Agropecuario.	32%
	1.3 Promoción para generar empleo en el MSPS.		Nada que informar	14%	Nada que informar	14%	Nada que informar	14%	Nada que informar	14%
	1.5Atención "personalizada" a inversionistas potenciales en el MSPS.		Se atendió a potenciales inversionistas del sector gasolinera para generar la apertura de nuevas gasolineras en la ciudad generando así empleos y derrama económica. ☒	30%	Se brindo atención personalizada a empresa extranjera inversionista a la cual se les presentó el Plan Maestro de Desarrollo Municipal para ver el tema de seguridad vial mediante el uso de la tecnología.	32%	Se continuan atendiendo a través de la Gerencia de Competitividad a nuevos inversionistas para generar la apertura de nuevas empresas en la ciudad generando así empleos y derrama económica. ☒	34%	Se continuan atendiendo a través de la Gerencia de Competitividad a nuevos inversionistas y a ciertos gremios de la ciudad para generar la apertura de nuevas empresas generando así empleos y derrama económica.	36%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
Objetivo de Programa: Impulsar el suministro de Energía Eléctrica para el crecimiento de la actividad económica y de la población en el Municipio de San Pedro Sula.											
Estrategia 1: Incrementar las capacidades requeridas para el suministro eficiente de energía eléctrica en San Pedro Sula.											
2. Suficiencia de energía eléctrica para la actividad económica y la vivienda en SPS.	2.1 Identificar niveles del servicio actual de EE (N° y tiempo de interrupciones) y el N° de rechazos a solicitudes de factibilidad eléctrica para nuevos proyectos.	Gerencia de Competitividad / Empresa Nacional de Energía Eléctrica.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.2 Pugnar ante la ENEE y el Gobierno Central, las mejores condiciones de suministro, esto es, energía firme y menor costo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.3 Revisión del costo a la industria de la Energía Eléctrica, ante su pérdida de competitividad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.4 Revisión de compromisos de inversión de subcontratistas de la Distribución y Transmisión de EE en el área del MSPS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Localización de oportunidades para la generación de empleos.											
Estrategia 1: Crear bolsa de empleo en alianza con la empresa privada y organizaciones empresariales											
3. Bolsa de empleo / programa para la activación del empleo.	3.1 Abrir oficina para atención al interesado dentro de instalaciones de la municipalidad.	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	3.2 Crear portal electrónico de bolsa de trabajo.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	3.3 Alianzas con entidades públicas y privadas para proponer candidatos a cubrir espacios.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	3.4 Institucionalizar la "Feria anual del empleo" para encontrar empleadores y buscadores de empleo".		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	3.5 Crear vínculo Municipio-Empresas-Universidades/Centros de Capacitación, promoviendo programas de estudios según demandas empresariales.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo del Programa: Promover la actividad emprendedora en el Municipio y crear oportunidades de generación de empresas y mejores empleos e ingresos para sus habitantes.											
Estrategia 1: Generar condiciones mediante apoyos financieros y técnicos para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del Municipio de San Pedro Sula.											

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Apoyo a Emprendedores y MIPYMES para el fomento de la creatividad y la innovación tecnológica.	4.1 Integrar el Centro Municipal de Emprendimiento e Innovación	Gerencia de Competitividad	Ya se cuenta con el perfil del proyecto del Centro Municipal de Emprendimiento e Innovación, pendiente ejecutarlo ya que se esta buscando el espacio físico para instalar la Oficina.	20%	Nada que informar.	20%	Nada que informar.	20%	Nada que informar.	20%
	4.2 Realizar convenios con entes emprendedores existentes en el MSPS, como universidades, centros tecnológicos, agencias financieras y agrupaciones empresariales de SPS.		Nada que informar.	15%	Nada que informar.	15%	Con el Organismo Internacional para la Migración se están haciendo acercamientos con una propuesta para firmar convenio de cooperación en apoyo a las personas migrantes.	18%	Nada que informar.	18%
	4.3 Identificar las mejores prácticas de emprendimiento llevadas a cabo a nivel internacional y tomar para su desarrollo en el MSPS.		Nada que informar.	15%	Nos encontramos en la etapa de planificación y desarrollo del perfil de proyecto de Hackathon con el objetivo de continuar ejecutando y poniendo en práctica actividades en pro de la innovación a través del emprendimiento social.	18%	En reunión con la Mesa Técnica de Emprendimiento se presentó la propuesta del Hackathon Internacional.	18%	Nada que informar.	18%
	4.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan avanzar y desarrollar su realización.		Documento se encuentra en revisión.	35%	Nada que informar.	35%	Nada que informar.	35%	Nada que informar.	35%
<p>Objetivo de Programa: Promover el Desarrollo Turístico Sostenible en el MSPS, que genere y diversifique la actividad económica en el Municipio.</p> <p>Estrategia 1: Diseñar y contar con las bases para establecer políticas y detonar el turismo en el MSPS.</p>										
5. Desarrollar un Plan/Programa de Desarrollo Turístico Municipal, con alcance regional.	5.1 Convocar y coordinar a dependencias y entes de municipios conurbados con potencial turístico.	Gerencia de Competitividad	Nada que informar.	10%	Nada que informar.	10%	Nada que informar.	10%	Nada que informar.	10%
	5.2 Elaborar términos de referencia para la eventual licitación del proyecto.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	5.3 Revisar esquemas potenciales de financiamiento del estudio y para el desarrollo de inversiones (recursos municipales, privados, APP).		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	5.4 Realizar las gestiones necesarias para licitar internacionalmente el desarrollo del estudio.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	5.5 Contratación y Desarrollo de Estudio		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Diversificación de los segmentos turísticos, a partir de la promoción e impulso al segmento de Negocios y MICE.										
6. Programa de Impulso al Turismo MICE (Turismo de Reuniones y Convenciones) y de Negocios. MICE: Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions,.	6.2 Retomar la encuesta del perfil del visitante y elaborar estrategias para la promoción de SPS.	Gerencia de Competitividad Empresa concesionaria del Aeropuerto en SPS.	Se está trabajando con las comunidades del Merendon en la promoción y creación de rutas optimas para turismo en el lugar.	20%	Se está trabajando con las comunidades del Merendon en la promoción y creación de rutas optimas para turismo en el lugar.	22%	Nada que inforar	22%	Se trabaja con las comunidades del Merendon en promoción y creación de rutas óptimas para turismo en el lugar.	24%
	6.3 Promoción nacional e internacional de SPS como destino de reuniones y convenciones.		Se está trabajando con las comunidades del Merendon en la promoción y creación de rutas optimas para turismo en el lugar.	20%	Se está trabajando con las comunidades del Merendon en la promoción y creación de rutas optimas para turismo en el lugar.	22%	Nada que informar	22%	Se realizó con éxito el coctel de apertura para el DIA GLOBAL DEL TURISMO DE REUNIONES y del evento de AGROTECH. Se trabaja con las comunidades del Merendon en promoción y creación de rutas óptimas para turismo en el lugar.	26%
	6.4 Realizar estudios de factibilidad y funcionalidad para recintos y alojamiento, previo a su construcción		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Generar rutas o circuitos turísticos para la integración de atractivos de San Pedro Sula y su vinculación con otras zonas a nivel regional.										
	7.2 Identificar en rutas requerimientos de inversión, promoviendo inversión privada o APP.		Continuamente se está recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto.	14%	Continuamente se está recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto.	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar.	16%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
7. Creación de rutas y/o circuitos turísticos en el MSPS.	7.3 Elaborar periódicamente material promocional de rutas turísticas	Gerencia de Competitividad	Continuamente se está recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto.	14%	Continuamente se está recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto.	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar.	16%
	7.4 Promover la integración de operadores turísticos que faciliten la estancia del visitante.		Las comunidades trabajan en la adecuación de los senderos para poder tener una propuesta completa y poder socializarlo con las operadoras de turismo.	20%	Las comunidades trabajan en la adecuación de los senderos para poder tener una propuesta completa y poder socializarlo con las operadoras de turismo.	22%	Nada que informar	22%	Se realizó con éxito la Feria ESTACION CENTRAL, la cual es una plataforma de fusión entre servicios, ventas, y recreación. Las comunidades del Merendon trabajan en la adecuación de los senderos para poder tener una propuesta completa y poder socializarlo con las operadoras de turismo.	24%
<p align="center">Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.</p> <p align="center">Estrategia 1: Promover la actividad económica sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.</p>										
8. Impulso a los segmentos de ecoturismo, agroturismo y turismo científico en la Zona de Reserva del Merendón (ZRM).	8.1 Diseño y creación de productos vinculados al programa	Gerencia de Competitividad Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Ambiente	Nada que informar.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar.	0%
	8.3 Implementación del programa integral de capacitación y actualización técnica para el trabajo		Se llevo a cabo reunión con personal que dara la capacitación en CEUTEK para el priemro de 7 Talleres iniciando el viernes 08 de Marzo 2019.	22%	Se realizó el primer taller dirigido Servicio al Cliente y manejo de presupuesto empresarial con el apoyo de CEUTEK, esta pendiente una reunión para establecer fecha del siguiente taller.	24%	Nada que informar	24%	Se asistió a reunión con personal de CEUTEK, el siguiente Taller se realizará en el mes de Mayo, fecha aun por confirmar.	24%
	8.4 Crear o mejorar instalaciones de bajo impacto ambiental para recibir al turista y promover el consumo del producto in situ.		Pendiente confirmación de fecha para reunión con personal del ICF.	6%	Pendiente confirmación de fecha para reunión con personal del ICF.	6%	Nada que informar	6%	Se estableció reunión para el viernes 29 de marzo con el Director de Turismo de UTH, para trabajar en conjunto proyectos potenciales como ser: placas del Parque Central, Busto, Necro Turismo en el Cementerio Paz Barahona. Pendiente confirmación de fecha para reunión con personal del ICF	6%
<p align="center">Objetivo de Programa: Empoderamiento de las comunidades del Merendón en la producción y elaboración de productos con la marca "Merendón".</p> <p align="center">Estrategia 1: Promover Actividad Económica Sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.</p>										
	9.1 Apoyo a los productores para eficientar y		Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
9. Impulso a productos agrícolas de "El Merendón"	tecnificar los procesos de producción.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Ambiente.								
	9.2 Dar valor agregado a los productos agrícolas.		Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%
	9.5 Establecer vínculos para capacitar a productores en el manejo y venta de productos.		Se está planteando generar posible vínculo con el INFOP para capacitar a productores en el manejo y venta de productos.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%
	9.6 Promover conciencia de las restricciones establecidas en el Plan de Manejo de la ZRM.		La Gerencia de Ambiente realiza periódicamente campañas de sensibilización para el uso de restricción de la ZRM.	100%	La Gerencia de Ambiente realiza periódicamente campañas de sensibilización para el uso de restricción de la ZRM.	100%	La Gerencia de Ambiente realiza periódicamente campañas de sensibilización para el uso de restricción de la ZRM.	100%	La Gerencia de Ambiente realiza periódicamente campañas de sensibilización para el uso de restricción de la ZRM.	100%
Objetivo de Programa: Aumentar la competitividad del sector agroindustrial en el MSPS.										
Estrategia 1: Estimular el sector secundario a través de la agroindustria.										
10. Programa de fomento a la agroindustria en el MSPS.	10.3 Promover la generación de cadenas productivas en el sector agroindustrial	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	10.4 Apoyar a emprendedores de la agroindustria a desarrollar sus proyectos.		La Unidad de Desarrollo Empresarial y Competitividad junto con la Unidad de Innovación y Emprendimiento Municipal sostuvieron una reunión con representantes de la Iglesia Católica, quienes tienen un programa de apoyo a emprendedores del agro en la zona de El Merendón, con la finalidad de establecer contactos y conocer sus necesidades técnicas y financieras.	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
Objetivo de Programa: Promover el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo a las actividades comerciales vía electrónica.										
Estrategia 1: Apoyo para estructurar proyectos que presenten oportunidades de desarrollo.										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MARZO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
11. Programa de Impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	11.1 Organizar eventos periódicos de impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	Evento de Comercio Electrónico se realizará el 27 marzo en el Gimnasio Municipal.	24%	El 27 de Marzo se llevará a cabo el primer evento municipal de Comercio Electrónico en donde se está contando con la participación activa de las universidades, sector empresarial y emprendedor de la ciudad.	24%	El evento de Comercio Electrónico se encuentra en la etapa de inscripción gratis al público.	30%	Se realizó el evento de Comercio electrónico, con el tema "El Futuro del Comercio, Vendiendo por Internet" en el gimnasio municipal, realizando talleres y conferencia magistrales, hablando sobre que es comercio electrónico, como funciona, como vender por internet, métodos de pagos y seguridad de datos, participaron aproximada 250 personas entre microempresarios y estudiantes.	36%
	11.2 Apoyo para la elaboración de planes de negocio, a solicitantes.		Se capacitaron a 20 mujeres emprendedoras que elaboran cojines y jabones.	18%	Se realizó capacitación del Taller de Pre Incubación a 23 mujeres emprendedoras con el tema Primera Empresa y así mismo se les invito al programa tu Banca Solidaria para facilitarle el capital semilla.	20%	En el monitoreo y seguimiento de un grupo de emprendedores que estan desarrollando un emprendimiento, se les programará una capacitación para impulsar y potencializar su proyecto.	22%	Nada que informar.	22%
	11.3 Orientación a interesados en relación a opciones de financiamiento.		Ya se cuenta con un catálogo, está en revisión.	11%	Nada que informar.	11%	Nada que informar.	11%	Nada que informar.	11%
	11.4 Orientación y Apoyo técnico para interesados en comercio electrónico.		Se presentó propuesta de Revolución Industrial 4.0 al Gerente de Competitividad.	20%	Nos encontramos en el proceso de planificación y desarrollo del evento de Comercio Electronico con el objetivo de impulsar a los emprendedores utilizando la herramienta tecnologica de venta en linea.	20%	Para este año se realizarán varios eventos de orientación y apoyo en el manejo de la tecnología, entre ellos el que se esta organizando actualmente el de Comercio Electronico "Vendiendo por Internet".	26%	Se realizó el evento de Comercio electrónico, con el tema "El Futuro del Comercio, Vendiendo por Internet" en el gimnasio municipal, realizando talleres y conferencia magistrales, hablando sobre que es comercio electrónico, como funciona, como vender por internet, métodos de pagos y seguridad de datos, participaron aproximada 250 personas entre microempresarios y estudiantes.	32%
	11.5 Otorgar apoyo financiero inicial a los proyectos que requieren recursos para el desarrollo de sus propuestas		Nada que informar.	11%	Nada que informar.	11%	En el monitoreo y seguimiento de un grupo de emprendedores que estan desarrollando un emprendimiento, se les programará una capacitación para impulsar y potencializar su proyecto.	15%	Nada que informar.	15%