



### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

| CÓDIGO DEL PROYECTO   | NOMBRE DEL PROYECTO   | PRESUPUESTO ESTIMADO | IMPORTE DESEMBOLSADO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO | % EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO |
|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| S/C   | Protección de la Niñez e Inclusión Social   | L. 12511,942.00      | L. 4091,926.00       | L. 4091,926.00               | 100.00%                         |
| <p>FACE#133 por un monto total de L.4,091,926.00 PAT III Trimestre, 2018. Transferido el 01 de agosto de 2018.<br/>           1ra Liquidación presentada el 19 septiembre de 2018 por L.2,126,222.48.<br/>           2da Liquidación presentada el 13 de diciembre de 2018 por L.1,089,641.97. A la fecha en ejecución.</p> |   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Institución</b>  | Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Responsable:</b>   |   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Sector/SubSector</b>   | Social  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Ubicación del Proyecto</b>   | Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Objetivo General</b>   | En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Objetivos Específicos</b>  | Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados.<br>Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Descripción General del Proyecto</b>   | Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>  |   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Alcances del Proyecto</b>  | <p><b>Resultado 1:</b> La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.</p> <p><b>Resultado 2:</b> La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sub Sistema de Protección Especial de la Niñez.</p> <p><b>Resultado 3:</b> Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados.</p> <p><b>Resultado 4:</b> DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio.</p> <p><b>Resultado 5:</b> Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. <b>Resultado 6:</b> Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia. <b>Resultado 7:</b> Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados. <b>Resultado 8:</b> Instituciones implicadas en el Sub sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. <b>Resultado 9:</b> Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.</p> |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Impacto Ambiental</b>  | NO APLICA   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>  | NO APLICA   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Fuente de Financiamiento</b>   | UNICEF-CANADÁ-PRONIEZ   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>   | 15 de mayo de 2018 (Firma del Plan Anual de Trabajo PAT)/Reformulado el 13/11/2018, eliminando el componente de Justicia Penal Especial e incorporando el Componente de Atención ala Emergencia Migratoria.   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Costo del Proyecto Estimado</b>  | L. 12511,942.00   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Fecha de inicio</b>  | 01 de agosto de 2018 (Fecha Transferencia de Fondos). Solicitud de ampliación por 3 meses mas.  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Fecha de finalización (proyectada)</b>   | 01 de febrero de 2019 (Ejecución Trimestral)  |                      |                      |                              |                                 |



REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA



### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Período de Ejecución</b> | 3 meses, desembolsos trimestrales  |
| <b>Datos de contactos</b>   | * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn<br>* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn |

#### DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

|    |   |    |      |    |               |     |            |           |
|----|---|----|------|----|---------------|-----|------------|-----------|
| A  | Febrero   | de | 2019 | se | desarrollaron | las | siguientes | acciones: |
| 1) | Gira de trabajo realizada en atención a la emergencia migratoria a Centro Belén realizado el 21 de Enero del 2019.  |    |      |    |               |     |            |           |
| 2) | Reunión de trabajo con Jefes Regionales de Santa Rosa de Copán y San Pedro Sula, realizada del 3 al 5 de febrero del 2019.  |    |      |    |               |     |            |           |
| 3) | Pago del boleto aéreo en ruta Tegucigalpa-Guatemala/Guatemala Tegucigalpa, en apoyo en la atención de la emergencia migratoria, tercer caravana migrante.   |    |      |    |               |     |            |           |
| 4) | Presentación ante UNICEF, de la 3ra Liquidación Parcial realizada el 08 de febrero de 2019, por un importe de L.784,691.58.   |    |      |    |               |     |            |           |
| 5) | Presentación ante UNICEF de la Liquidación Final del FACE #183, en fecha 18 de febrero de 2019, por el importe de L.91,369.97, habiéndose liquidado ante el donante, el total de los fondos transferidos (L.4,091,926.00) |    |      |    |               |     |            |           |

\* Fecha de actualización: 28 de Febrero de 2019.



### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

| CÓDIGO DEL PROYECTO   | NOMBRE DEL PROYECTO   | PRESUPUESTO ESTIMADO | IMPORTE DESEMBOLSADO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO | % EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO |
|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| S/C   | Protección de la Niñez  | L. 12511,942.00      | L. 3700,959.00       | L. 350,935.67                | 9.48%                           |
| FACE #230: L.3,700,959.00 PAT IV Trimestre, 2018. Transferido el 06 de diciembre de 2018. En ejecución. |   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Institución Responsable:</b>   | Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Sector/SubSector</b>   | Social  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Ubicación del Proyecto</b>   | Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Objetivo General</b>   | En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Objetivos Específicos</b>  | Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados.<br>Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Descripción General del Proyecto</b>   | Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>  |   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Alcances del Proyecto</b>  | <p><b>Resultado 1:</b> La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.</p> <p><b>Resultado 2:</b> La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sub Sistema de Protección Especial de la Niñez.</p> <p><b>Resultado 3:</b> Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados.</p> <p><b>Resultado 4:</b> DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio.</p> <p><b>Resultado 5:</b> Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. <b>Resultado</b></p> <p><b>6:</b> Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia. <b>Resultado</b></p> <p><b>7:</b> Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados.</p> <p><b>Resultado 8:</b> Instituciones implicadas en el sub sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados.</p> <p><b>Resultado 9:</b> Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.</p> |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Impacto Ambiental</b>  | NO APLICA   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>  | NO APLICA   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Fuente de Financiamiento</b>   | UNICEF-CANADÁ-PRONIEZ   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>   | 15 de mayo de 2018 (Firma del Plan Anual de Trabajo PAT)/Reformulado el 13/11/2018, eliminando el componente de Justicia Penal Especial e incorporando el Componente de Atención a la Emergencia Migratoria.  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Costo del Proyecto Estimado</b>  | L. 12511,942.00   |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Fecha de inicio</b>  | 06 de diciembre de 2018 (Fecha Transferencia de Fondo)  |                      |                      |                              |                                 |
| <b>Fecha de finalización (proyectada)</b>   | 06 de marzo de 2019 (Ejecución Trimestral)  |                      |                      |                              |                                 |

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

|  |   |
|--|---|
| <b>Periodo de Ejecución</b>                                | 3 meses, desembol:os trimestrales   |
| <b>Datos de contactos</b>                                  | * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn<br>* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> |   |
| A  | <p>Febrero de 2019 se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <p>1) Pago de los contratos establecidos con nueve (9) Oficiales de Protección de la Infancia (OPI's) por los meses de noviembre y diciembre 2018, para atención de la niñez migrante en el Centro Belén y Puntos Fronterizos. Presentando el caso de una renuncia en el mes de noviembre por lo cual se efectuo un pago parcial del salario correspondiente y para el mes de diciembre se presento una planilla con ocho (8) Oficiales de Protección de la Infancia (OPI's).</p> <p>2) Compra de material e insumos de oficina en apoyo de actividades programáticas del proyecto.</p> <p>3) Gira de trabajo para el desarrollo del Taller con la Organización Hope and Home para el tema de Desinstitucionalización, realizado del 10 a 15 de Febrero del 2019 y extendida al 16 de febrero del 2019.</p> <p>4) Pago de la edición, diagramación y publicación del Informe de Inversión Pública en Niñez y Adolescencia del 2017.</p> <p>5) Compra de chalecos y gorras distintivos para el personal contratado para la atención de los y las migrantes atendidos en frontera en la Emergencia Migratoria.</p> <p>6) Gira de supervisión del equipo técnico de migración para la puesta en marcha del proceso de reintegración de los y las migrantes retornados, así como supervisión del trabajo de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPI's) contratados, realizada en San Pedro Sula y Corinto del 21 al 22 de Febrero del 2019.</p> <p>7) Gira de formación y capacitación con periodistas y comunicadores sociales de las Oficinas Regionales a nivel nacional, desarrollado en las Regionales Centro (Comayagua, Siguatepeque, La Paz y La Esperanza) del 03 al 08 de Marzo del 2019.</p> <p>8) Pago de boletos aéreos en ruta Tegucigalpa-México-México Tegucigalpa en apoyo al Consulado de Mexico en la atención de la tercera caravana migratoria, desarrollada del 24 de Enero al 01 de Febrero de 2019, con el proposito de cumplir con asignaciones de trabajo relacionadas con la Ruta migratoria</p> <p>9) Pago a favor de Asociación Civil Editorial Guaymuras, en concepto e revisión de textos diagramación e impresión de Ley de Adopciones.</p> <p>10) Compra de equipo informático a ser asignado al equipo de reintegradores que atenderán casos de reintegración y atención de niñez migrante en el centro Belén.</p> <p>11) En proceso de contratación de nueve (9) reintegradores como personal de apoyo a la atención a la niñez migrante retornada en las fronteras de Agua Caliente, Corinto y Centro Belén. Los pagos se postearán en marzo 2019.</p> |

\* Fecha de actualización: 28 de Febrero de 2019.



Unidad Municipal de Desarrollo



15.31796085

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

| CÓDIGO DEL PROYECTO  | NOMBRE DEL PROYECTO   | 1er. PRESUPUESTO APROBADO | NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (ADENDA) | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO | % ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| S/C  | Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.  | L. 674,300,00             | L. 1.185,589.02                     | L. 899,989.02                | 76%  |
| <b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>  |   |                           |                                     |                              |  |
| Institución Responsable:   | La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)  |                           |                                     |                              |  |
| Sector/SubSector   | Social  |                           |                                     |                              |  |
| Ubicación del Proyecto   | Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.  |                           |                                     |                              |  |
| Objetivo General   | Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.  |                           |                                     |                              |  |
| Objetivos Específicos  | a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque;<br>b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y<br>c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.  |                           |                                     |                              |  |
| Descripción General del Proyecto   | Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua  |                           |                                     |                              |  |
| <b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>   |   |                           |                                     |                              |  |
| Alcances del Proyecto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez.</li> <li>• Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque.</li> <li>• Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados.</li> <li>• Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS</li> <li>• Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados.</li> <li>• Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016.</li> <li>• 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.</li> </ul> |                           |                                     |                              |  |
| Impacto Ambiental  | NO APLICA   |                           |                                     |                              |  |
| Impacto en el terreno y asentamientos  | NO APLICA   |                           |                                     |                              |  |
| Fuente de Financiamiento   | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  |                           |                                     |                              |  |
| Fecha de aprobación del Proyecto   | abr-16  |                           |                                     |                              |  |
| Estado Actual del Proyecto   | Iniciada la ejecución del proyecto.   |                           |                                     |                              |  |
| Costo de finalización (proyectado)   | L. 674,300,00   |                           |                                     |                              |  |
| Fecha de inicio  | Agosto de 2015.   |                           |                                     |                              |  |
| Fecha de finalización (proyectada)   | Agosto de 2017.   |                           |                                     |                              |  |
| Período de Ejecución   |   |                           |                                     |                              |  |
| Datos de contacto  | <p>* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua.</p> <p>* Abg. Lolis María Saías Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF. Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@ciinaf.gob.hn *Lic.</p> <p>Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.</p>  |                           |                                     |                              |  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>                                     |   |                           |                                     |                              |  |
| A Febrero de 2019, se desarrollaron las siguientes actividades:                                |   |                           |                                     |                              |  |
| 1) Seguimiento programáticos a la ejecución del saldo restante con la Oficina Regional Centro. |   |                           |                                     |                              |  |

\* Fecha de actualización: 28 de Febrero de 2019.