



1ra. Calle , 4 y 5 Avenida,
Bo. El Centro, S.O.
Tel: +504 2553-4646

COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-04-2019


Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.
Asunto: Lo descrito.
Fecha: 12 de Marzo de 2019

Oficial de Acceso a la Información Pública,

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en alineamiento con la estrategia municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos en el marco de la *Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública*, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; me permito hacerle entrega la **Matriz de Seguimiento al Plan de Gestión Municipal 2018 - 2022**, correspondiente al mes de Febrero 2019.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,


Laura Lucía Figueroa

Directora de Planificación y GMpR



C. Archivo.

PLANIFICACION Y GESTION
MUNICIPAL POR RESULTADOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2022
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)
PLAN OPERATIVO GLOBAL

**PLANIFICACIÓN
Y GMPR**



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
EJE RECTOR 1: MEDIO AMBIENTE										
Tema: Medio Ambiente y Sostenibilidad										
Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula										
Estrategia: Aplicación de políticas ambientales territoriales para la protección ambiental, el control del crecimiento urbano y de asentamientos rurales y encausamiento de políticas de diversificación agroproductiva hacia la agroindustria y silvicultura										
1. Sustentabilidad del desarrollo en el municipio de SPS	1.1 Publicación del Decreto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial del Municipio de SPS ante el cambio climático (OTCC).	Gerencia de Ambiente	El programa Municipal de ordenamiento Territorial del Municipio de SPS ante el cambio climático (OTCC), se encuentra comprendido en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal (PMDM), como parte del eje ambiental.	0%	El programa Municipal de ordenamiento Territorial del Municipio de SPS ante el cambio climático (OTCC), se encuentra comprendido en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal (PMDM), como parte del eje ambiental.	0%	El programa Municipal de ordenamiento Territorial del Municipio de SPS ante el cambio climático (OTCC), se encuentra comprendido en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal (PMDM), como parte del eje ambiental.	0%	El programa Municipal de ordenamiento Territorial del Municipio de SPS ante el cambio climático (OTCC), se encuentra comprendido en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal (PMDM), como parte del eje ambiental.	0%
	1.2 Desarrollar difusión de las políticas ambientales a todos los sectores de la población		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Se han realizado reuniones con la MESA DEL CAFÉ, con ANASILH, CON ASHSPS para dar a conocer las políticas ambientales.	8%	Nada que informar	8%
	1.3 Promover el aprovechamiento agroindustrial		En la ZRM no se puede promover complejos agroindustriales por ser area protegida. En el casco urbano si es posible y se permite de acuerdo a la zonificación de uso de suelo establecido.	0%	En la ZRM no se puede promover complejos agroindustriales por ser area protegida. En el casco urbano si es posible y se permite de acuerdo a la zonificación de uso de suelo establecido.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Acotar el espacio urbano a 16,308.7 hectáreas con fines de promover la recarga hídrica.		La Gerencia del Ambiente no tiene la facultad para "acotar o definir" el espacio urbano a 16,308.7 hectáreas, es responsable por delegación (Decreto 46-90) de la administración de la ZRM. Así, como regularizar el desempeño ambiental de toda actividad económica en el Municipio de SPS, para minimizar y mitigar el impacto ambiental.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	1.5 Definir las áreas críticas ante eventos extremos actuales y futuros de cambio climático		La encargada del departamento de Vida Silvestre del ICF, enviara un oficio a la Gerencia de Ambiente para que el departamento de catastro de la municipalidad avale la informacion catastral de los propietarios que estan alrededor de la laguna Jucutuma, para definir la estrategia de socializacion para su declaratoria. La DIBIO ya recibio la informacion que solicito para seguir con la certificacion de los humedales urbanos como sitios RAMSAR. Para el 12 de febrero se realizara una reunion con tecnicos del IHCAFE para elaborar el plan de trabajo para darle seguimiento a los proyectos que ellos daran apoyo. La construccion de las torres de vigilancia para control de incendios forestales, en las instalaciones del banco de germoplasma y Ladrillos, llevan un avance de un 70%.	22%	La encargada del departamento de Vida Silvestre del ICF, envio oficio a la Gerencia de Ambiente, solicitando listado de propiedades colindantes en el area de la laguna con su numero catastral actualizado, para definir la estrategia de socializacion para su declaratoria. La DIBIO ya recibio la informacion que solicito para seguir con la certificacion de los humedales urbanos como sitios RAMSAR. El 12 de febrero se realizo reunion con miembros de la mesa del cafe con el objetivo de planificar las capacitaciones que se les dara a los lideres y productores del cafe de la ZRM. La construccion de las torres de vigilancia para control de incendios forestales, en las instalaciones del banco de germoplasma y Ladrillos, llevan un avance de un 70%.	22%	El Departamento de Areas Protegidas de la Gerencia de Ambiente esta elaborando el mapa con los numeros catastrales de los propietarios que se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF. La DIBIO ya recibio la informacion que solicito para seguir con la certificacion de los humedales urbanos como sitios RAMSAR. Tecnicos del IHCAFE realizaron capacitacion para levantamiento de encuestas a los guardas forestales de la Gerencia de Ambiente y a los lideres y productores de cafe en la ZRM. La construccion de las torres de vigilancia para control de incendios forestales, en las instalaciones del banco de germoplasma y Ladrillos, llevan un avance de un 70%..	24%	Se continua con la elaboracion del mapa con los numeros catastrales de los propietarios que se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF. La DIBIO ya recibio la informacion que solicito para seguir con la certificacion de los humedales urbanos como sitios RAMSAR. Tecnicos del IHCAFE realizaron capacitacion en la comunidad de Tomala con el tema de manejo agronomico del cultivo dl cafe con la finalidad de incrementar la productividad del rubro. Ademas se socializo las escuelas de campo con los productores presentes, La construccion de las torres de vigilancia para control de incendios forestales, en las instalaciones del banco de germoplasma y Ladrillos, llevan un avance de un 85%. Un grupo de investigadores del dpto. de Biologia de la UNAH-VS, se instalo en el campamento de El Gallito para realizar monitoreo biologico de avifauna.	30%
	1.6 Destinar suelo a infraestructura de saneamiento		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales hídricas para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula										
Estrategia : Desincentivar la pérdida de capacidad de infiltración de agua de lluvia por sellamiento del suelo aplicando restricciones al cambio de uso del suelo										
	2.1 Reducir la pérdida de capacidad de infiltración lluvia		Se realizo reunion con tecnico de WWF para la elaboracion de los planes de accion de cada una de las 7 microcuencas presentes en la subcuenca de manchaguala, se enviaron los TDRs para la contratacion del consultor que realizara esta actividad. Se continua con la identificacion de comunidades y productores para las campañas de reforestacion para la conectividad del Corredor Biologico El Jaguar. La encargada del departamento de Vida Silvestre del ICF, enviara un oficio a la	20%	Se realizo reunion con los tecnicos del Departamento de Areas Protegidas de la Gerencia de Ambiente y el grupo de Guardias Forestales para incorporarlos a las actividades de delimitacion de microcuencas en la ZRM. El Departamento de Areas Protegidas esta elaborando el mapa con los numeros catastrales de los propietarios que	22%	Se elaboro plan de trabajo para iniciar las actividades de delimitacion de la microcuenca El Guayabo y Las Cruces, que consiste en georeferenciar las obras tomas, identificar los dueños de las parcelas dentro de la microcuenca, puntos y areas criticas. Ademas socializar con los pobladores a traves de una capacitacion sobre el manejo de microcuencas. El Departamento de Areas Protegidas esta elaborando el mapa con los	24%	El equipo de guardas forestales ya dieron inicio a la actividad de georeferenciacion de las tomas de agua de las microcuencas El Guayabo y Las Cruces. Se estan identificando los dueños de las parcelas dentro de la microcuenca, puntos y areas criticas. Ademas socializar con los	25%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
2. Protección del recurso hídrico		Gerencia de Ambiente	Gerencia de Ambiente para que el departamento de catastro de la municipalidad avale la información catastral de los propietarios que están alrededor de la laguna Jucutuma, para definir la estrategia de socialización para su declaratoria.		se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF.		se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF.		se encuentran alrededor de la laguna Jucutuma, para remitirlo al Departamento de Vida Silvestre del ICF.		pobladores a través de una capacitación sobre el manejo de microcuencas.
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar
	2.2 Fomentar la protección de áreas de recarga con restricciones de uso	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar
Objetivo de Programa: Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental a eventos extremos actuales y futuros ante el cambio climático para impulsar la adaptación basada en ecosistemas											
Estrategia : Adaptación basada en ecosistemas											
	3.1 Identificación de Objetos de Conservación Socio-Ambiental (OCSA)		En el Banco de Germoplasma de El Pastal se empezó a realizar el trazado para los senderos interpretativos a la vez se seleccionaron los sitios para establecer las parcelas para el estudio forestal del área.	24%	En el Banco de Germoplasma de El Pastal se empezó a realizar el trazado para los senderos interpretativos a la vez se seleccionaron los sitios para establecer las parcelas para el estudio forestal del área.	24%	Se continúa en la construcción de los senderos, se estableció una parcela para estudio forestal del área, se inició con el reconocimiento de las especies en la parcela.	26%	Se continúa en la construcción de los senderos, se estableció una parcela para estudio forestal del área, se continúa con el reconocimiento de las especies en la parcela de estructura y composición florística en el Banco de Germoplasma.	28%	

Proyecto/Programa		Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental mediante la adaptación basada en ecosistemas (AbE)	3.2 Mantenimiento y conservación del recurso natural	Gerencia de Ambiente	Se continua con la recopilacion de la informacion solicitada por DIBIO para iniciar con el proceso de certificacion del corredor biologico El Jaguar.	21%	Se continua con la recopilacion de la informacion solicitada por DIBIO para iniciar con el proceso de certificacion del corredor biologico El Jaguar.	21%	Se visitara a los lideres de las comunidades involucradas en el corredor biologico El Jaguar para socializarlo con los mismos, esto como un requisito para su certificacion.	22%	Los guardas forestales iniciaron las visitas domiciliarias a los lideres de las comunidades involucradas en el corredor biologico El Jaguar para socializarlo con los mismos, esto como un requisito para su certificacion.	24%	
	3.3 Reducción de la vulnerabilidad frente a amenazas exacerbadas		Proceso de elaboracion	15%	Proceso de elaboracion	15%	Proceso de elaboracion	15%	Proceso de elaboracion	15%	
	3.4 Mantenimiento de actividad económica en la ZRM		Para el 12 de febrero se realizara una reunion con tecnicos del IHCAFE para elaborar el plan de trabajo para darle seguimiento a los proyectos que ellos daran apoyo.	17%	Para el martes 18 se programo con IHCAFE reunion para conocer el numero de interesados para establecer plantaciones forestales en la ZRM.	18%	Se realizo visita junto con tecnicos del ICF a la ZRM para conocer plantaciones forestales en proceso de certificacion.	19%	Se realizaran visitas a productores interesados en establecer plantaciones forestales para proceso de certifiacas	19%	
	3.5 Esquemas financiero de cobro impuestos ambientales		Para el 12 de febrero se realizara una reunion con tecnicos del IHCAFE para elaborar el plan de trabajo para darle seguimiento a los proyectos que ellos daran apoyo.	20%	En reunion con tecnicos del IHCAFE, se definio que el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM, el presupuesto para ejecucion estara listo hasta el 2020.	22%	En reunion con tecnicos del IHCAFE, se definio que el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM, el presupuesto para ejecucion estara listo hasta el 2020.	22%	Se inicio el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	23%	
<p>Objetivo de Programa: Garantizar el acceso vial/terrestre a las instalaciones críticas que deberán permanecer en funcionamiento en caso de desastre o emergencia</p> <p>Estrategia : Designación de rutas de evacuación y rutas de emergencia en el Municipio de San Pedro Sula</p>											
4. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (1/4): Rutas seguras	4.1 Estudios para rutas de evacuación a albergues, rutas de emergencia a hospitales seguros	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Públicos	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	8%	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	8%	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	9%	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	10%	
5. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (2/4): Equipamientos de emergencias	5.1 Construcción de una red de equipamientos y servicios de protección civil		Contactando Nuevos Proveedores	8%	Contactando Posibles Proveedores	8%	Actualmente se encuentra en proceso de cotización por parte del proveedor.	10%	Nada que informar	10%	
<p>Objetivo de Programa: : Contribuir a la mitigación de GEI y obtener medidas de adaptación ante el aumento de temperaturas derivado del cambio climático</p> <p>Estrategia : Fortalecer la resiliencia</p>											
6. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (3/4):	6.1 Estudio para creación y diseño de corredores viales	Gerencia de Ambiente	Una vez que el departamento de patrimonio Forestal Urbano, inicie operaciones, tendra la responsabilidad del manejo, reforestacion y ornato de los bordos y areas verdes de la ciudad	0%	Una vez que el departamento de patrimonio Forestal Urbano, inicie operaciones, tendra la responsabilidad del manejo, reforestacion y ornato de los bordos y areas verdes de la ciudad	0%	Una vez que el departamento de patrimonio Forestal Urbano, inicie operaciones, tendra la responsabilidad del manejo, reforestacion y ornato de los bordos y areas verdes de la ciudad	0%	Una vez que el departamento de patrimonio Forestal Urbano, inicie operaciones, tendra la responsabilidad del manejo, reforestacion y ornato de los bordos y areas verdes de la ciudad	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Áreas verdes y espacios públicos	6.2 Estudio/inventario de las zonas verdes existentes dentro del suelo urbano	Gerencia de Ambiente	Participacion en la planificación y diseño del parque linear del bulevard de Altia"UTH	5%	Participacion en la planificación y diseño del parque linear del bulevard de Altia"UTH	5%	Participacion en la planificación y diseño del parque linear del bulevard de Altia"UTH	5%	Nada que informar	5%
<p>Objetivo de Programa: Contribuir a la reducción de vulnerabilidad de las zonas urbanas altamente vulnerables a las inundaciones</p> <p>Estrategia : Asegurar el funcionamiento de las redes de alcantarillado y drenaje pluvial en zonas de alta vulnerabilidad</p>										
7. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (4/4): Prevención a inundaciones	7.1 Dragado de ríos en zonas urbanas	Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	7.2 Delimitación de altura máxima en cauces de ríos y lagunas	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	7.3 Concientización social	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Socializacion de Proyecto Comunitario Participativo con el CODELES.	8%	1. Socializando la Organización de las Estructuras de los Patronatos y Codeles, Distritos 11, 12 y 13. 2. Capacitacion en Gestion de Riesgos a voluntarios en Red de la Mesa de Salud en Colonias Armenta, Rivera H, Fesitranh y Ocotillo 3. Organizacion del Comite de Emergencia Local (Satelite)	10%	Socializando la Organización de las estructuras de los Patronatos y Codeles en Residencial Costa del Sol,Planes de Calpules,Arenales,Pradera y San Carlos de Sula. 2. Capacitacion en gestion de Riesgo a los voluntarios de Red de Mesas de Salud en las Colonias Lempira,Amor Freternal,San Isidro,Santa Ana Chamelecon Centro.San Jose, Fe y Esperanza,San juan, Zorsales y Sabillon Cruz	12%	Capacitacion en gestion de riesgo a los voluntarios de la red de Mesa de Salud en las Colonias Providencia,los Laureles,San Antonio ,15 de Septiembre Suyapa,Ezer y Panting 2.Organizacion del Comité de Emergencia local CODEL en las colonias Buenas Vista,Santa Maria y las Cristina. 3.se continua Socializando de las estructuras de los patronatos y CODELES en en las colonias San Jose de Sula y Planes de Calpules.	13%
<p>Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM</p> <p>Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de las AP Cuyamel y Cusuco</p>										
	8.1 Control y reubicación de localidades rurales		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Socialización con los representantes de los patronatos de las comunidades del Meredon	8%	Nada que informar	8%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
8. Incremento de la Resiliencia Social Rural (1/5): Control y reubicación de localidades rurales	8.2 Campaña de comunicación	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Objetivo de Programa: Establecimiento de localidades abrigo Estrategia : Diagnóstico de las localidades consideradas abrigo							
9. Incremento de la Resiliencia Social Rural (2/5): Localidades abrigo	9.1 Establecimiento de localidades abrigo como puntos de reunión ante eventos extremos	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Pimer acercamiento con la Federacion de Patronatos del Meredon	8%	Socializacion con los representantes de los patronatos de las comunidades del Merendon	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%
			Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales fuera de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel							
10. Incremento de la Resiliencia Social Rural (3/5): Control y reubicación de localidades rurales fuera de las áreas protegidas	10.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales Reubicación de localidades rurales	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Reunion con la Direccion y todos los Jefe de Departamento para planificar los primeros 60 dias de ejecucion de de Plan	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
			Reunion con la Direccion y todos los Jefe de Departamento para planificar los primeros 60 dias de ejecucion de de Plan	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM										
11. Incremento de la Resiliencia Social Rural (4/5): Control y reubicación de localidades rurales en Zona de Reserva El Merendón consideradas como críticas de alta y muy alta vulnerabilidad	11.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales Reubicación de localidades rurales	Gerencia de Ambiente	La delimitacion del radio de las aldeas y la caracterizacion de las microcuencas generara estudios que incluiran todas las comunidades dentro de la ZRM. Este programa es parte del Plan de manejo de la ZRM y se considera que tomara 5 a 7 años concluir.	0%	La delimitacion del radio de las aldeas y la caracterizacion de las microcuencas generara estudios que incluiran todas las comunidades dentro de la ZRM. Este programa es parte del Plan de manejo de la ZRM y se considera que tomara 5 a 7 años concluir.	0%	La delimitacion del radio de las aldeas y la caracterizacion de las microcuencas generara estudios que incluiran todas las comunidades dentro de la ZRM. Este programa es parte del Plan de manejo de la ZRM y se considera que tomara 5 a 7 años concluir.	0%	La delimitacion del radio de las aldeas y la caracterizacion de las microcuencas generara estudios que incluiran todas las comunidades dentro de la ZRM. Este programa es parte del Plan de manejo de la ZRM y se considera que tomara 5 a 7 años concluir.	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Fundamentación de la resiliencia económica ante el cambio climático											
Estrategia : Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático.											
13. Resiliencia económica ante el cambio climático	13.1 Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	13.2 Promoción reconversión productiva	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático											
Estrategia : Sensibilización y capacitación con las autoridades municipales, comunidades y organizaciones sociales involucradas											
14. Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático	14.1 Sensibilización de la administración municipal sobre la Ley de Cambio climático y resultados del ordenamiento municipal sustentable	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	14.2 Análisis de redes sociales y gobernanza		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Programa de Gestión de la Calidad del Aire Municipal										
Estrategia : Reducir las concentraciones de contaminantes atmosféricos, de GEIs y partículas suspendidas de fuentes fijas y móviles										
15. Monitoreo de la calidad del aire	15.1 Revisión de la normatividad y reglamentación vigentes	Gerencia de Ambiente	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electronico, app Municipal. acompañamiento al Departamento de Evaluacion e Impacto Ambiental	20%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electronico, app Municipal. acompañamiento al Departamento de Evaluacion e Impacto Ambiental en los SINEIAS, Duwest Recubrimiento Honduras, Auto Repuestos Payath, Funeraria La Orquidea.	22%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electronico, app Municipal. acompañamiento al Departamento de Evaluacion e Impacto Ambiental en los SINEIAS, Industrias Florida y Prodecon	23%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electronico, app Municipal. acompañamiento al Departamento de Evaluacion e Impacto Ambiental en los SINEIAS, Super Queques. Emision de directrices para la disposición final de productos vencidos de la empresa Universal Food. Aplicabilidad de medida compensatoria por la inadecuada disposcion de residuos de la empresa Vidrieriaa San Pedro e Inversiones El Carmen.	25%
	15.2 Implementación de las estrategias y los mecanismos de verificación industrial y vehicular		Revisión de documentación presentada por EMPRESAS que realizan descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal y presenta análisis de aguas residual y en los Informes de Medidas de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMAS) se verifica el cumplimiento de la flota vehicular de cada empresa, con los estipulado en el Reglamento Regulación de las Emisiones de Gases Contaminantes y Humo de los Vehículos Automotores ..	20%	Revisión de documentación presentada por EMPRESAS que realizan descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal y presenta análisis de aguas residual. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Tabacalera Hondureña, Corporación Lady Lee, Eterna S.A. de C.V. , Promotora de Vivienda	22%	Revisión de documentación presentada por EMPRESAS que realizan descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal y presenta análisis de aguas residual. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Salamanca, Diprocom. implementación de PM-10 en la empresa Vanguardia. Monitoreo de niveles de ruido en Taller Ebanistería , Taller Eléctrico en aplicación a la Norma Municipal de Ruido.	23%	Revisión de documentación presentada por EMPRESAS que realizan descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal y presenta análisis de aguas residual de la Urbanización Paseo La Fuente. Monitoreo de niveles de ruido en Taller Mecánico Servicios Eléctricos Power e Iglesia Santidad y Amor en aplicación a la Norma Municipal de Ruido. Aplicabilidad del Reglamento Ambiental por incumplimiento del manejo de los residuos sólidos a través de la denuncias por el inadecuado manejo de los residuos sólidos en las Colonias Villas del Campo, Buenos Aires, Bosques de Jucutuma y Sector Palenque.	25%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	15.3 Elaborar el inventario de la industria y parque vehicular		Revisión de documentación presentada por EMPRESAS que realizan descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal y presenta análisis de aguas residual y en los Informes de Medidas de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMAS) se verifica el cumplimiento de la flota vehicular de cada empresa, con los estipulado en el Reglamento Regulación de las Emisiones de Gases Contaminantes y Humo de los Vehículos Automotores .	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%
	15.6 Plan de control de incendios forestales		Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Se dio inicio con la limpieza de la maleza en las areas sembradas y construccion de rondas con el objetivo de reducir los incendios forestales.	19%	Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana se controlaron dos incendios forestales; Sector La Cumbre, arriba del helipuerto, area afectada 5.4 ha. En Naco en los terrenos del 3er. batallon de infantería. Area afectada, 4 ha.	21%	Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana se controlo un incendio de zacatera; Sector La Cumbre, 500 mts. arriba del campo AGAS, area afectada 1.2 ha.	22%	Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana se controlo un incendio en bosque mixto en la comunidad de El Remolino, area afectada 1 ha. otro incendio en la comunidad de Nueva Eden en bosque mixto, area afectada 1 ha. Ambas comunidades estan ubicadas en la ZRM.	24%
Objetivo de Programa: Implementar un Programa de Manejo de Residuos Sólidos Rurales a fin lograr un manejo sustentable										
Estrategia : Reducción en la fuente y reciclaje con enfoque RRR de residuos sólidos										
			Se elaboro proyecto para implementar programa 3Rs en la Gerencia de Ambiente	10%	Se implementara proyecto de 3Rs a partir del mes de marzo y actualmente se estan enviando mensajes al personal para su implementacion.	15%	Se implementara proyecto de 3Rs a partir del mes de marzo y actualmente se estan enviando mensajes al personal para su implementacion.	15%	Se solicito reunion de la Gerencia de Ambiente con los Directores de la misma, para solicitarles el apoyo instruyendo al personal bajo su mando para la implementacion del 3R's en las oficinas. Se realizaron charlas de Buen Manejo de Residuos Solidos a todo el alumnado de la materia de ecologia de UNITEC; con el mismo tema se impartieron charlas a alumnado del Instituto Villas del Campo para implementar el 3R's en ese Centro . Se realizo un Reciclaton con el Liceo Bilingue Centroamericano.	20%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
16. Manejo de residuos sólidos en comunidades rurales	15.1 Incrementar el grado de injerencia de la población en la gestión de los residuos sólidos en las comunidades rurales	Gerencia de Ambiente	Esta por implementarse el buen manejo de residuos sólidos en la Alianza Francesa.	25%	Esta semana no fue posible reunirse con el personal de la Alianza Francesa.	25%	Esta semana no fue posible reunirse con el personal de la Alianza Francesa.	25%	Estamos a la espera de respuesta de solicitud de cita, para reunion con el personal de la Alianza Francesa. Se realizo reunion con representantes del Centro de Alcance de Cofradia (CDA) para capacitar a los jovenes que tiene organizados para implementar el Buen Manejo de Residuos Solidos en Algunos sectores de Cofradia. Se conformó un comite para apoyo a la Fundacion Esclerosis Multiple Amor (FEMA) para llevar a cabo un reciclaton a nivel de San Pedro Sula, para obtener fondos para dicho fin.	30%
		Gerencia de Ambiente	La fecha de inicio continua pendiente. Como inicitiva de la señora Vice Alcaldesa Lily Umaña se conformo el Comité Verde con la mision de aunar esfuerzos para reducir el impacto negativo del mal manejo de los deechos solidos en la ciudad; la Gerencia de Ambiente integra dicho comite. El Comite Verde ha realizado 4 reuniones de trabajo, en una de ellas se les brindo charla del buen manejo de Residuos Solidos, posteriormente se realizo una reunion con representantes de cuatro cadenas de supermercados; Pricemart y DIUNSA, para establecer alianzas para el logro del objetivo.	30%	La reunion semanal se suspendio por determinacion de la directiva, pero se han mantenido comunicaciones de la Gerencia de Ambiente como representantes de los supermercados. Se presento la charla de separacion de residuos solidos de la fuente de origen en los centros educativos; Liceo Bilingue Centroamericano y Academia Cristiana Canaan	32%	Se realizo reunion co el director y jefe de talleres del Centro Tecnico Hondureño Aleman presentandoles el programa 3 Rs y aceptaron su implementacion en el centro, tambien se implementara el programa en la colonia Villas del Sol en alianza con la UNAH-VS.	33%	Para implementar el programa 3R's en la colonia Villas del Sol, se realizo un recorrido en la comunidad para identificar problemas Ambientales, tomando la decisión de realizar una Semana Ambiental para tratar de solucionar los problemas encontrados. Se realizo una reunion entre el Patronato Comunal y la Direccion de Proteccion y Control Ambiental. Paralelamente se inicio la capacitacion de alumnos de la UNAH-VS que participaran en la actividad. Se realizo reunio del Comite Verde con representanrtes de los supermercados PRICESMART Y DIUNSA obteniendo de ellos propuestas para mejorar el manejo de los residuos en sus instalaciones e indirectamente con su clientela.	40%
		Gerencia de Ambiente	Se tiene programado para la segunda quincena la entrega de las composteras a los CEB.	18%	Se esta conformando la central de reciclaje en el Banco de Germoplasma y Centro de Capacitacion Hector Sabillon Cruz en la ZRM. Se tiene programado para la segunda quincena la entrega de las composteras a los CEB.	20%	Se esta sacando la minuta para la madera a utilizar en la central de reciclaje y paralelamente se esta gestionando el prestamo de un separador de residuos con RECYPROCO.	21%	Se logro la aprobacion del prestamo del separador de residuos con RECYPROCO y la madera para la central de reciclaje esta en proceso de aserrado.	30%
		Comunicacion e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	15.2 Disposiciones necesarias para la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental eficiente										
Estrategia : Desarrollar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador										
17. Fortalecimiento institucional de DIMA	16.1 Incrementar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador DIMA	Gerencia de Ambiente	Se contrato a Glenda Xiomara Galvez Avilez con el cargo de Jefe Departamento de Operación y Manejo de Sistemas Hidrosanitarios con titulo de Ingeniera Civil; se contrato a Nelson Orlando Trejo Aguilar con el cargo de Asistente Tecnico de Gerencia de Ambiente con titulo de Ingeniero Industrial con maestria en Ingeniería Ambiental ; Carlos Roberto Garcia con el cargo de Director de Proteccion y Control Ambiental con titulo de Ingeniero Civil con maestria en Ciencias Ambientales ;Se contrato a Guillermo Antonio Guillen Arambarry con el cargo de Superviso Ambiental en el departamento de Areas Protegidas con Licenciatura en Biología.	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%
			Nada que informar	10%	Se continua con la elaboración del proceso de Dictamen Ambiental, para presentarlo a Comité Técnico Interno	12%	Se comenzo a realizar revisiones de los expedientes de acuerdo a la herramienta de Control de Tiempos en cada una de las unidades para agilizar los mismos.	15%	El Sistema de Gestion Ambiental a traves del Depto. de Control y Seguimiento terminó la revision del departamento de Control y Seguimiento , evacuando todos los expedientes pendientes. Se continuo con la revision de los departamentos de Cuencas Hidrograficas y PErmisos e Inspecciones. Los tres departamentos de acuerdo al Punto de Acta No. 05 Acta 39 aprobada por la Corporación Municipal , fueron eliminados y sus funciones pasaron a ser de otros departamentos. Ademas se realizó una reunion con la Gerencia de Tecnologia para tratar los temas pendientes con respecto a los Sistemas.	16%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
			Nada que informar	12%	Se impartió la capacitación de Folios a todo el personal involucrado en dicho proceso.	15%	Nada que informar	15%	El Sistema de Gestion Ambiental presentó informe a la Gerencia de las Capacitaciones brindadas en los siguientes año: 2015- Diplomado de UNITEC 2016 - 13 capacitaciones en temas tecnicos ambientales. 2017- 4 capacitaciones. 2018- 17 capacitaciones	16%
			Nada que informar	12%	Se impartió la capacitación de Folios a todo el personal involucrado en dicho proceso.	15%	Nada que informar	15%	El Sistema de Gestion Ambiental presentó informe a la Gerencia de las Capacitaciones brindadas en los siguientes año: 2015- Diplomado de UNITEC 2016 - 13 capacitaciones en temas tecnicos ambientales. 2017- 4 capacitaciones 2018- 17 capacitaciones	20%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que infromar	0%	Nada que infromar	0%
Objetivo de Programa: Busca la conservación de los ecosistemas, a través de un proceso de concientización social										
Estrategia : Educación ambiental formal, no formal e informal										
18. Educación ambiental	17.1 Sensibilización al público en general	Comunicacion e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.2 Educación ambiental informal con base a la problemática detectada	Gerencia de Ambiente	Se celebro el día de los Humedales, en el centro Educativo Western Internacional, capacitando a 246 alumnos.	20%	El Plan de Educacion Ambiental se ejecutara en los siguientes centros educativos: CEB. Jose Hernan Ayala, CEB. Gilberto Pineda, CEB. Antonio Vallejo, CEB. Perfecto Bobadilla, CEB. Fidelina Cerros, CEB. Roberto Handal Handal, CEB. Alvaro Contreras, CEB. Edmon Bogran, CEB. Angelica Garay, CEB. Roberto Carlos Valenzuela, CEB. John F Kennedy.	22%	Se dio inicio a las capacitaciones ambientales en los CEB, Roberto Handal Handal y Jose Hernan Ayala, capacitando a 675 estudiantes en el tema de medio ambiente e importancia de los arboles.	25%	Se capitulo a 1,600 alumnos del Centro Basixo Perfecto H Bobadilla, en el tema Medio Ambiente e importancia de los arboles, del sector chamelecon. Se realizo la primera campaña de Limpieza de mi escuela limpia, en el centro basico Roberto Handal Handal, donde participaron los ninos de primaria.	28%
	17.3 Educación ambiental en la ZRM, áreas de alta vulnerabilidad por inundación	Gerencia de Ambiente	Se socializo el programa de Educacion Ambiental, con centros educativos de la ZRM.	18%	Se programo socializacion del plan de Educacion en el Centro Basico Santo Domingo en cofradia.	20%	Se dio inicio a las capacitaciones ambientales en CEB Hector Guillen Guillen en la colonia Santo Domingo de Cofradia Cortes, capacitando a 72 estudiantes.	22%	Se capitulo a 62 estudiantes de la Escuela Pompilio Ortega, de la aldeat Tomala del Merendon, en el tema Medio Ambiente y Cuidados de los arboles.	25%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Eje 2: Planificación y Renovación del Desarrollo Urbano										
TEMA: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial										
Objetivo de Programa: Contar, de acuerdo a normas establecidas, con la superficie de área verde requerida por habitante y contribuir a la mejora del medio ambiente y la conservación de área de recarga de acuíferos										
Estrategia 1: Creación de Parque Metropolitano										
13. Plan Parcial "El Carmen"	13.1 Gestionar la adquisición de terrenos, de lo que integrará el Plan Parcial	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	13.2 Elaborar el Plan Parcial para el desarrollo del Parque Metropolitano.		Se ubicará este parque dentro de la Zona Protegida de Sunseri. Donde se contempla dentro de un reglamento especial derivado del PMDM.	100%	Se ubicará este parque dentro de la Zona Protegida de Sunseri. Donde se contempla dentro de un reglamento especial derivado del PMDM.	100%	Se ubicará este parque dentro de la Zona Protegida de Sunseri. Donde se contempla dentro de un reglamento especial derivado del PMDM.	100%	Se ubicará este parque dentro de la Zona Protegida de Sunseri. Donde se contempla dentro de un reglamento especial derivado del PMDM.	100%
	13.3 Realizar el Proyecto conceptual y ejecutivo del Parque Metropolitano.		La Gerencia de Ambiente se encargará de elaborar el reglamento para el uso del Parque Central Metropolitana.	10%	La Gerencia de Ambiente se encargará de elaborar el reglamento para el uso del Parque Central Metropolitana.	10%	La Gerencia de Ambiente se encargará de elaborar el reglamento para el uso del Parque Central Metropolitana.	10%	La Gerencia de Ambiente se encargará de elaborar el reglamento para el uso del Parque Central Metropolitana.	10%
	13.4 Gestionar, cuando se requiera, la declaratoria de Área Protegida Natural de interés Municipal del Parque Metropolitano.		Una vez que se elabore el reglamento para el uso del Parque, posteriormente se definirá si es necesario para declararlo como área protegida natural de interés municipal.	0%	Una vez que se elabore el reglamento para el uso del Parque, posteriormente se definirá si es necesario para declararlo como área protegida natural de interés municipal.	0%	Una vez que se elabore el reglamento para el uso del Parque, posteriormente se definirá si es necesario para declararlo como área protegida natural de interés municipal.	0%	Una vez que se elabore el reglamento para el uso del Parque, posteriormente se definirá si es necesario para declararlo como área protegida natural de interés municipal.	0%
Objetivo de Programa: Promover la diversidad cultural al asociarse con organizaciones culturales y otros grupos de interés para apoyar programas, servicios y eventos multiculturales.										
Estrategia 1: Celebrar la diversidad cultural.										
	1. Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas existentes en la ciudad.		Se finalizaron las obras grises para el mejoramiento funcional del teatro del CCI. Se avanza en el proceso de adjudicación para contratación de diferentes proveedores en la donación de Japón. (reuniones periódicas durante la semana).	14%	Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón. También se brinda apoyo para el subsidio a la Escuela de Música Victoriano López.	16%	Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón. También se brinda apoyo en el apoyo para el subsidio a la Escuela de Música Victoriano López, seguimiento al subsidio del Museo de Antropología.	20%	Nada que informar	20%
	2. Implementar y desarrollar el uso del Salón Cultural Municipal (José Cecilio del Valle) con actividades y programas artísticos y culturales.		Esta semana se recibe parte del equipamiento, también se comenzó el proceso de conceptualización para equipar las tres áreas del SCM-JCV	14%	Se realizan las cotizaciones de equipamiento y se trabaja para diseñar la instalación y requerimiento del lugar.	16%	Se realizan las cotizaciones de equipamiento y se trabaja para diseñar la instalación requerimiento del lugar. ☐	18%	Nada que informar	18%

Proyecto/Programa		Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
14. Fortalecer la cultura en el municipio	3. Impulsar, fortalecer y promocionar el talento artístico individual y colectivo en el municipio, a través de eventos, patrocinios y apoyos para recreación, educación y apreciación comunitaria.	Gerencia de Competitividad	Se sostuvo una reunión de revisión y socialización del presupuesto anual del Dept. de cultura. También conceptualizamos y planificamos la ejecución de próximos eventos. Apoyamos la coordinación de Celebración del día del amor y la amistad.	16%	Se lleva a cabo la invitación para el evento de la Cinemateca en el Museo de Antropología.	18%	Se llevó a cabo el evento en conjunto con la Universidad Nacional de Honduras, también se planifica lo que será el primer festival artístico municipal en Bo. Las Palmas.	20%	Nada que informar	20%	
	4. Gestión de colaboración por convenios con organismos y cooperantes internacionales, sector privado y público para fortalecer el desarrollo artístico y cultural en nuestra comunidad		Se llevó a cabo la segunda reunión de planificación del evento Gastronómico con el consulado de México. Se reportó a la Embajada de Japón, los participantes ganadores de procesos de cotización de equipamiento del Centro Cultural Infantil (CCI).	18%	Se llevó a cabo la tercera reunión de planificación del evento Gastronómico con el consulado de México. También se lleva a cabo reuniones de planificación con la UNAH VS.	20%	Se llevó a cabo la cuarta reunión de planificación del evento Gastronómico con el consulado de México. También se lleva a cabo reuniones de planificación con la UNAH VS.	22%	Nada que informar	22%	
	5. Presentaciones de la Marimba Usula Municipal en espectáculos públicos y sociales.		Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	12%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	14%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	16%	Nada que informar	16%	
15. Actividades y programas artísticos con enfoque de prevención y convivencia ciudadana en comunidades vulnerables.	1. Convenio con organismos cooperantes(ONG), Fundaciones, unidades académicas, e Instituciones del Estado para su co-participación en el diseño e implementación del programa.	Gerencia de Competitividad	Se sostuvo una reunión de validación del documento de estrategia comunitaria 2019, en conjunto con ACNUR, CHILDREN INTERNATIONAL y MSPS.	12%	Se sostuvo una reunión de validación del documento de estrategia comunitaria 2019, en conjunto con ACNUR, CHILDREN INTERNATIONAL y MSPS.	14%	Se continúa la validación del documento de estrategia comunitaria 2019, en conjunto con ACNUR, CHILDREN INTERNATIONAL y MSPS.	16%	Nada que informar	16%	
	2. Desarrollo de talleres de arte (pintura, teatro, danza, literatura y música) impartidos por instructores capacitados en las distintas artes.		Se realizó el proceso administrativo correspondiente para la adquisición del equipo de sonido (portátil) necesario previo a la ejecución del proyecto Arte Comunitario.	12%	Se llevó a cabo la reunión con la psicóloga y se discutió los procesos que se llevarán a cabo para la metodología del proyecto.	14%	Se continúan las reuniones para informar y llevar a cabo los procesos de entrenamiento a los talleristas para comenzar con dichos talleres.	16%	Nada que informar	16%	
Tema: Infraestructura Urbana en servicio público											
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector educativo, atendiendo a déficit de infraestructura actual y al crecimiento de la población.											
Estrategia 1: Prever la dotación de centros educativos en número y superficie suficientes para que la población tenga acceso a las áreas y espacios para el desarrollo de las actividades de formación.											
	14.1 Elaborar programa de construcción de Infraestructura educativa		Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	
	14.2 Equipamiento Parvularia		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%	
	14.3 Equipamiento educación Primaria		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB	5%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
14. Programa de Construcción de Equipamiento en el Subsistema Educativo (Público Urbano);	14.3 Equipamiento Educación Primaria	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	del Cacao, sector Cofradia.	0%	Brisas del Cacao, sector Cofradia.	0%
	14.4 Equipamiento educación Secundaria General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.5 Equipamiento Secundaria Técnica		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%
	14.6 Equipamiento Preparatoria General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.7 Equipamiento Estudios Universitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.8 Equipamiento Centros de Capacit. para el Trabajo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Objetivo de Programa: Dotar del equipamiento necesario para la prevención de enfermedades, así como la atención de las mismas y curación y restablecimiento de pacientes en unidades médicas, clínicas y hospitales de acuerdo a la demanda de la población.

Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios de salud para atender a la población.

15. Programa de construcción de equipamiento público en el Subsistema de hospitales, centro/unidad de salud, asistencia social y guarderías.	15.1 Elaborar programa de construcción de elementos de salud y asistenciales de acuerdo a necesidades.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	La Gerencia de Infraestructura cuenta con una programación de construcción de Macro Distrito de Salud en el MSPS.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	15.2 Construcción de Hospital General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.3 Construcción de Centros de Salud Urbanos.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se encuentra en el proceso de licitación. se estima para este Lunes se reciben las ofertas para el proyecto del Macro distrito de Cofradia.	10%	Nada que informar	10%
	15.4 Construcción de Unidades de Medicina Familiar		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.5 Construcción de Centros de Desarrollo Comunitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.6 Construcción de Centros de Rehabilitación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.7 Construcción de Asilos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Actualmente se esta elaborando el presupuesto y a la espera de la transferencia de los fondos para poder iniciar con el mejoramiento de algunas áreas.	2%	Nada que informar	2%
	15.8 Construcción de Orfanatorios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	15.8 Construcción de Ornamentos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.9 Construcción de Guarderías		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del área de la cultura.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades culturales de la población.										
16. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema cultural (Bibliotecas, museos, Casa de cultura, otros).	16.1 Elaborar evaluación de necesidades de equipamiento en rubros culturales (bibliotecas, centros comunitarios, centros cívicos).	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	100%	Nada que informar	100%
	16.2 Construcción de Bibliotecas Públicas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.3 Construcción de Museo Local		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.4 Construcción de Auditorio Municipal		Se encuentra en el proceso de construcción el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	70%	Se encuentra en el proceso de construcción el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	70%	Se encuentra en el proceso de construcción el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfitriato.	70%	Nada que informar	70%
	16.5 Construcción de Casas de Cultura									
	16.6 Construcción de Centros Sociales									
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector institucional o administración pública: Oficinas de Gobierno, Ministerio Público, Comandancia de Policía, Archivo Histórico Municipal, Central de Bomberos, entre otros.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con las instalaciones suficientes para atender los requerimientos de la población.										
17. Construcción de elementos de	17.1 Elaborar programa de construcción de oficinas de gobierno y de justicia, administración local y defensa, bomberos y otras.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.2 Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Centro Cívico Municipal del MSPS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.3 Construcción de oficinas del ministerio público estatal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
17. Construcción de elementos de equipamiento urbano del subsistema institucional o administración pública.	17.4 Construcción de edificio para la comandancia de policía.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia Administrativa	Se contempla que para el mes de Junio se iniciará el proceso de Licitación para la construcción de la Mega Posta de Transito, el cual la obra se hará con fondos de gobierno Central, MSPS se limitará en el acompañamiento de la obra.	100%	Se contempla que para el mes de Junio se iniciará el proceso de Licitación para la construcción de la Mega Posta de Transito, el cual la obra se hará con fondos de gobierno Central, MSPS se limitará en el acompañamiento de la obra.	100%	Se contempla que para el mes de Junio se iniciará el proceso de Licitación para la construcción de la Mega Posta de Transito, el cual la obra se hará con fondos de gobierno Central, MSPS se limitará en el acompañamiento de la obra.	100%	Nada que informar	100%
			Mejoramiento en las instalaciones de la Posta de Transito, carretera salida a la Lima	5%	Mejoramiento en las instalaciones de la Posta de Transito, carretera salida a la Lima	5%	Mejoramiento en las instalaciones de la Posta de Transito, carretera salida a la Lima	5%	Mejoramiento en las instalaciones de la Posta de Transito, carretera salida a la Lima	5%
	17.5 Construcción de edificio para el archivo histórico municipal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.6 Construcción de Central de Bomberos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida.</p> <p>Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran.</p>										
18. Programa de Construcción de infraestructura / equipamiento en el Subsistema deportivo, en zona urbana.	18.1 Elaboración de programa de construcción de equipamiento público en elementos deportivos, en rubros de grandes centros especializados, canchas y polideportivos.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Deporte	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Nada que informar	100%
	18.2 Construcción de Módulos Deportivos		Se programa el mejoramiento de las canchas Peñitas Arriba, el Carmen Y Tomalá, sector en el Merendon. Así como el mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mecetas.	25%	Se programa el mejoramiento de las canchas Peñitas Arriba, el Carmen Y Tomalá, sector en el Merendon. Así como el mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mecetas.	25%	Se programa el mejoramiento de las canchas Peñitas Arriba, el Carmen Y Tomalá, sector en el Merendon. Así como el mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mecetas.	25%	Nada que informar	25%
	18.3 Construcción de Salones Deportivos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	18.4 Construcción de Unidades Deportivas		Actualmente se encuentra con el estimado de costos y a la espera de fondos para dar inicio a la ejecución de la obra.	2%	Actualmente se encuentra con el estimado de costos y a la espera de fondos para dar inicio a la ejecución de la obra.	2%	Actualmente se encuentra con el estimado de costos y a la espera de fondos para dar inicio a la ejecución de la obra.	2%	Nada que informar	2%
<p>Objetivo de Programa: Cubrir la demanda de espacios e instalaciones para que se den las funciones de acopio, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos de los sectores agrícola, industrial y de servicios que necesita la población.</p> <p>Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia y área de mercado público para atender el crecimiento de la población.</p>										
19. Programa de construcción de equipamiento público urbano en el Subsistema de Central de Abastos y Abasto Local.	19.1 Elaborar programa de evaluación para definir necesidades de infraestructura de abasto	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	19.2 Construir mercados públicos de acuerdo a sitios señalados.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Contar con la infraestructura futura requerida para cubrir la necesidad de elementos de equipamiento urbano funerario ((cementerios e instalaciones para servicios funerarios (velatorios)).</p> <p>Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender a futuro las necesidades de la población.</p>										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
20. Construcción de Equipamiento Urbano (Eq. U) para servicios en el Subsistema funerario. (cementeros y velatorios)	20.1 Elaborar programa para la construcción de elementos de Equip. Urbano funerarios.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.2 Generar programa de dotación para atender déficits en el servicio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.3 Promover apoyos del Gob. Central y Privado para la construcción requerida.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.4 Precisar déficits de equipamiento urbano en el tema funerario		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.5 Selección de sitios mas apropiados para la ubicación de nuevos elementos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento del subsistema áreas abiertas y recreativas.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades y el crecimiento de la población.										
21. Construcción de equipamiento urbano en el Subsistema de áreas abiertas y recreativas.	21.1 Realizar programa para la construcción de áreas abiertas y recreativas	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Acción finalizada	100%	Acción finalizada	100%	Acción finalizada	100%
	21.2 Fomentar el apoyo del Gob. Central, en coordinación del Gob. Municipal, para la construcción de obras.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	21.3 Construcción de áreas recreativas		Se programa el mejoramiento de las canchas Peñitas Arriba, el Carmen Y Tomalá, sector en el Merendon. Así como el mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mecetas.	10%	Se programa el mejoramiento de las canchas Peñitas Arriba, el Carmen Y Tomalá, sector en el Merendon. Así como el mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mecetas.	10%	Se programa el mejoramiento de las canchas Peñitas Arriba, el Carmen Y Tomalá, sector en el Merendon. Así como el mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mecetas.	10%	Nada que informar	10%
	21.4 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	21.5 Construcción de áreas recreativas		Se programa el mejoramiento de las canchas Peñitas Arriba, el Carmen Y Tomalá, sector en el Merendon. Así como el mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mecetas.	10%	Se programa el mejoramiento de las canchas Peñitas Arriba, el Carmen Y Tomalá, sector en el Merendon. Así como el mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mecetas.	10%	Se programa el mejoramiento de las canchas Peñitas Arriba, el Carmen Y Tomalá, sector en el Merendon. Así como el mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mecetas.	10%	Nada que informar	10%
TEMA: Agua, Alcantarillado y Residuos Sólidos										
Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de agua potable disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.										
Estrategia 2/2: Supervisar el desarrollo de inversión para promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.										
	23.1 Calpules.-Inversión en Planta de Tratamiento y en ampliación y mejora de la Red de Distribución		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
23. Supervisar el programa de inversiones de Corto Plazo propuesto por zona, para mejorar y sostener la calidad del servicio de agua potable.	23.2 Centro.-Inversión en ampliación de Red de Distribución, Instalación de Tubería, Tanque-Trejo.	Unidad de Concesiones	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	23.3 Chamelecón.-Inversión en ampliación de Red de Distribución.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	23.4 Cofradía.-Inversión en línea de conducción, línea de impulsión (etapa I).		Proyecto Rebombeo Etapa I - San Jorge, Cofradía. Se continúan con los trabajos de fontanería en la línea del llenado de la cisterna con tubo de PVC y se están realizando trabajos en la línea de impulsión de HFD. El día lunes 04-Feb , se programó el encendido de la bomba de la galería filtrante y habilitar el sistema.	91%	Proyecto Rebombeo Etapa I - San Jorge, Cofradía. Se continúan con los trabajos en la caseta de bombas sobre la cisterna, se realizan trabajos en la fundición de concreto en el pavimento interno de la estación de rebombeo San Jorge. , se realizan trabajos de instalación en la tubería de agua potable interna. Este proyecto se encuentra finalizado, sin embargo se esta en análisis en realizar una obra adicional esto debido a que pobladores de la zona están utilizando el cruce aéreo para subirse sobre la tubería instalada, esto provoca movimiento en la tubería y realizan un sobre peso a la estructura.	92%	Proyecto Rebombeo Etapa I - San Jorge, Cofradía. Se continúan con los trabajos de fundición del pavimentos de concreto hidráulico en el área interna del predio. Se trabaja en las instalaciones eléctricas y se realizan trabajos con la construcción de la caseta de cloración.	94%	Se continúan con los trabajos en la construcción de los canales de agua lluvias, se realizan trabajos en la caseta de cloración y trabajos en la construcción de la fontanería de los pozos con hierro negro.	96%
			El día lunes 04-Feb , se programó el encendido de la bomba de la galería filtrante y habilitar el sistema.	100%	Este proyecto se encuentra finalizado, sin embargo se esta en análisis en realizar una obra adicional esto debido a que pobladores de la zona están utilizando el cruce aéreo para subirse sobre la tubería instalada, esto provoca movimiento en la tubería y realizan un sobre peso a la estructura.	100%	Este proyecto se encuentra finalizado, sin embargo se esta en análisis en realizar una obra adicional esto debido a que pobladores de la zona están utilizando el cruce aéreo para subirse sobre la tubería instalada, esto provoca movimiento en la tubería y realizan un sobre peso a la estructura.	100%	Este proyecto se encuentra finalizado, sin embargo se esta en análisis en realizar una obra adicional esto debido a que pobladores de la zona están utilizando el cruce aéreo para subirse sobre la tubería instalada, esto provoca movimiento en la tubería y realizan un sobre peso a la estructura.	100%
	23.5 Rivera Hernández.- Inversión en Construcción y R. de D., Pozo Claret.		Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
23. 6 Sector Norte.-PT El Roble (El), Mejoras PT El Zapotal, Amp. Red de Distribución.			Se realizaron pruebas con el encendido de las válvulas y sensores de la Planta Nueva el cual se tuvieron que cambiar ciertas válvulas ya que presentaron problemas, se introdujo agua al sistema y se encendieron los equipos, se procedió a revisar las conexiones el cual la automatización también presento ciertos problemas, Esta semana se realizaron los correctivos y se procederá a realizar las pruebas de señales como hidráulicas.	88%	Se continúan con las pruebas al sistema de automatización de la planta nueva, se tubo un problema con las actualizaciones al sistema y las lecturas de unos sensores de turbidez. En esta semana se tiene la planificación de cambiar unos módulos de comunicación para los sensores que no tienen lectura al programa.	88%	La semana pasada se obtuvo retrasos con el proveedor de los sensores y filtros para los medidores de turbidez, por lo cual no se pudieron efectuar las pruebas programadas. Se esta trabajando en la construcción de cajas para la instalación de sensores en la entrada de la Planta El Zapotal. Se realizan trabajos de pintura de tuberías en los filtros nuevos.	88%	El avance de este proyecto aun se mantiene debido a que se tuvo una fuga en la línea existente detectada al momento de realizar los trabajos de regulación de las válvulas, ya se están realizando los trabajos de reparación para continuar con las pruebas de regulación con las válvulas.	88%
			Nada que informar	0%	Se esta dando inicio al proyecto el cual se han realizado trabajos preliminares. Instalación de bodega para almacenar materiales y herramientas. En el sitio ya se encuentran materiales como Grava, Arena, Cemento y Bloques de Concreto, se ha comenzado a realizar trabajos de zanqueo para realizar fundiciones de zapatas corridas y continuar con la construcción de muro perimetral. Es posible que exista problemas con algunos pobladores de la Residencial Villas Matilda ya que han presentado malestar por este proyecto.	3%	Se realizaron trabajos en la fundición de las zapatas corridas para la construcción del cerco perimetral del Pozo. Se realizaron trabajos de sobreelevación y también en solera de humedad. Se esta a la espera de la autorización del permiso para corte de arboles (Pinos) con la Gerencia de Ambiente.	15%	Se realizan trabajos en la fundición de zapatas del lado frontal del predio, se continua con el armado de hierro para los castillos y se realizan trabajos en levantamiento de paredes en costado izquierdo y trasero. Se realizaron trabajos en el acceso principal y con la autorización ya brindada por DIMA se va a proceder con el corte de dos (2) Pinos.	27%
			Nada que informar	0%	Se esta dando inicio al proyecto el cual se han realizado trabajos preliminares. Instalación de bodega para almacenar materiales y herramientas. En el sitio ya se encuentran materiales como Grava, Arena, Cemento y Bloques de Concreto, se ha comenzado a realizar trabajos de zanqueo para realizar fundiciones de zapatas corridas y continuar con la construcción de muro perimetral. Es posible que exista problemas con algunos pobladores de la Residencial Villas Matilda ya que han presentado malestar por este proyecto.	0%	Se comenzaron a realizar los trabajos con la instalación de tubería de 10' plg. SDR-21 en el lado del Pozo La Reina.	3%	Se continua con la instalación de tubería de 10' plg. SDR-21, se realizaron pruebas hidrostáticas de los primeros 200 MI dando el visto bueno en este tramo.	5%
<p>Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de alcantarillado sanitario disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.</p> <p>Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.</p>										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
24. Programa de inversiones de Corto Plazo, en alcantarillado sanitario, a desarrollar por Aguas de San Pedro para mejorar y sostener la calidad del servicio.	24.1 Inversión en Planta Depuradora Chotepe (Etapa I).	Unidad de Concesiones	Este proyecto se encuentra en la Etapa de Precalificación de las Empresas interesadas en la construcción de la Planta de Tratamiento.	0%	Este proyecto se encuentra en la Etapa de Precalificación de las Empresas interesadas en la construcción de la Planta de Tratamiento. Este 12 de Febrero es la fecha limite para que las empresas obtengan los Pliegos de Precalificación.	0%	Este proyecto se encuentra en la Etapa de Precalificación de las Empresas interesadas en la construcción de la Planta de Tratamiento. Este 12 de Febrero es la fecha limite para que las empresas obtengan los Pliegos de Precalificación.	0%	Este proyecto se encuentra en la Etapa de Precalificación de las Empresas interesadas en la construcción de la Planta de Tratamiento. Este 12 de Febrero es la fecha limite para que las empresas obtengan los Pliegos de Precalificación.	0%
	24.2 Inversión en Colectores Primarios.		Se realizo la reposición de pavimento con concreto hidráulico lo cual se realizo la primera parte planificada, esta semana se trabajara en la preparación del terreno para la fundición de la segunda parte , esto es exactamente en las bodegas de Wal-Mart.	100%	Se finalizo la fundición del área de concreto que estaba pendiente en el acceso del boulevard Las Torres, la ultima actividad pendiente es la reposición de bordillos que esta planificado a realizarse en esta semana.	100%	Se terminaron todos los trabajos pendientes del proyecto. Para cerrar la finalización queda pendiente la actividad de limpieza general en la zona de trabajos, en la ultima inspección realizada se obtuvo la observación de una grieta en una de las pastillas del pavimento por lo cual se ordeno realizar la reparación de la pastilla de concreto hidráulico.	100%	Se esta a la espera del contratista (William & Molina) envíe la programación para la reposición de las pastillas de pavimento encontrada dañadas (grietas).	100%
	24.3 Inversión en Colectores Secundarios		Se continúan con los trabajos de la construcción y resanes en cajas de registro, se culmino con la instalación de tubería de ϕ 6" plg. y de sus acometidas, en una de las acometidas se tubo que realizar una viga de protección ya que existia un desplante de 0.40 Metros aproximadamente, Se espera esta semana culminar con los trabajos pendientes que seria el bacheo correspondiente en las áreas de trabajo y su limpieza final.	80%	Se continúan realizando trabajos en la reposición de aceras, se realizan trabajos en la remoción de material (ripio) , se tiene planificación realizar las colocaciones de tapaderas en las cajas de registro y se realizan trabajos de albañilería con resanes de pozos y media caña. En observaciones realizadas por la USC , se aprovecho para realizar trabajos de bacheo en áreas que presentan hundimientos en tramos ya finalizados.	90%	Se finaliza este proyecto con las actividades realizadas en limpieza general del área de trabajo y se realizo el bacheo correspondiente de la 9-10 Calle. Se realizaron trabajos de señalización con pintura blanca en pavimento de la 7-10 Calle.	100%	Se finaliza este proyecto con las actividades realizadas en limpieza general del área de trabajo y se realizo el bacheo correspondiente de la 9-10 Calle. Se realizaron trabajos de señalización con pintura blanca en pavimento de la 7-10 Calle.	100%
	24.4 Inversión en Redes Terciarias		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	24.5 Inversión en Rehabilitación de Redes y Pozos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Objetivo de Programa: Incrementar, mejorar y mantener la infraestructura y servicios de drenaje pluvial en SPS, para lograr una prestación de calidad, que reduzca los riesgos de inundación.

Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio, con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los responsables del servicio, con orientación al usuario.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
25. Programa para mejorar y sostener la calidad del servicio de drenaje pluvial	25.1 Diseñar y construir nuevos sistemas de drenaje mayor de acuerdo a un plan maestro.	Gerencia de Infraestructura	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	25.2 Promover la prestación de un servicio de alta calidad.		Construcción de colectores de aguas lluvias: 1. Bulevard José Antonio Pereza. 2. 33 Calle. 3. Lomas del Carmen. 4. Mejoramiento de queiebrapatras en Lomas de San Juan. 5. Mejoramiento de queiebrapatras Col. Santa martha, Lomas del Carmen y Lomas de San Juan II ciclo. 6. Colector Aguas lluvias Zona Industrial Calpules.	20%	Construcción de colectores de aguas lluvias: 1. Bulevard José Antonio Pereza. 2. 33 Calle. 3. Lomas del Carmen. 4. Mejoramiento de queiebrapatras en Lomas de San Juan. 5. Mejoramiento de queiebrapatras Col. Santa martha, Lomas del Carmen y Lomas de San Juan II ciclo. 6. Colector Aguas lluvias Zona Industrial Calpules.	22%	Construcción de colectores de aguas lluvias: 1. Bulevard José Antonio Pereza. 2. 33 Calle. 3. Lomas del Carmen. 4. Mejoramiento de queiebrapatras en Lomas de San Juan. 5. Mejoramiento de queiebrapatras Col. Santa martha, Lomas del Carmen y Lomas de San Juan II ciclo. 6. Colector Aguas lluvias Zona Industrial Calpules.	24%	Nada que informar	24%
	25.3 Apoyar a las unidades operativas de mantenimiento y reparación, a fin de garantizar una prestación de calidad del servicio.		La Gerencia de Infraestructura mediante sus diferentes unidades trabaja en coordinación para ejecutar la programación de los diferentes proyecto de mejora en el drenaje pluvial.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	La Gerencia de Infraestructura mediante sus diferentes unidades trabaja en coordinación para ejecutar la programación de los diferentes proyecto de mejora en el drenaje pluvial.	100%
	25.4 Diseño e implementación de una oferta de capacitación y entrenamiento técnico para los responsables del servicio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	Objetivo de Programa: Optimizar el amplio potencial hídrico disponible en el municipio, racionalizando su uso.									
Estrategia 1: Establecer una campaña de difusión sobre la importancia del agua, su disponibilidad en SPS y la necesidad de cuidarla para la sustentabilidad y uso en las generaciones futuras.										
	26.1 Identificar opciones adecuadas para SPS para desarrollar una campaña de uso racional del agua.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	26.2 Revisión de materiales y medios de divulgación.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	En reunión con gerencia general de ASP hicieron entrega del plan de concientización a ejecutar en el transcurso del año 2019, con sus respectivos spots de radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias y publicidad no tradicional.	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
26. Programa para fomentar una nueva cultura del agua mediante su uso racional, implementar su tratamiento y reutilización de aguas residuales.	26.3 Elaborar presupuesto para el desarrollo del programa.	Unidad de Concesiones	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se acordó hacer revisión del plan 2019 y solicitar posteriormente el presupuesto para ejecución del mismo	2%
	26.4 División de responsabilidades y costos para la ejecución del programa		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	El presupuesto de ejecución del plan es un 100% cubierto por ASP	0%
	26.5 Lanzamiento de Campaña del uso racional del agua		Se giró convocatoria a reunión a las dependencias actoras en esta actividad, para la próxima semana y definir el procedimiento a seguir para la ejecución del programa.	2%	Se giró convocatoria a reunión a las dependencias actoras en esta actividad, para la próxima semana y definir el procedimiento a seguir para la ejecución del programa.	2%	Se hizo la convocatoria y ASP pospuso hasta nuevo aviso la reunión para la presentación del Plan.- Estamos a la espera de confirmación de ellos	2%	ASP hizo entrega de informe de campaña desarrollada durante el mes de febrero. La distribución de la ejecución del resto de la campaña está definida para ejecutarse de forma trimestral, enfocada siempre a la racionalización del agua, de acuerdo a las necesidades que el período del año exiga.	16%
Objetivo de Programa: Manejo eficiente en la gestión de residuos sólidos en San Pedro Sula, mediante el establecimiento de herramientas normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación debidamente articuladas, para su adecuado manejo, desde su generación hasta la disposición final (Programa a 25 años).										
Estrategia 1: Incentivar la creación de una cultura ciudadana en el manejo responsable de los residuos sólidos, y garantizar su manejo y disposición final, de acuerdo a lo establecido por el marco legal vigente.										
	27.1 Política y Reglamento Municipal para la GIRS.		Actualmente la USC integra el Comité Verde, en el cual se elaborará este reglamento municipal.	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	27.2 Fortalecimiento Institucional para el PDGIRS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	27.3 Actualización Inventario de fuentes generadoras de RS y aprovechamiento actual.		Se están indentificando los generadores de desechos sólidos que depositan en botaderos clandestinos, además se están limpiando y cerrando algunos de estos botaderos e incorporando los generados que afectan este proceso al sistema de recolección de desechos sólidos.	5%	Se están indentificando los generadores de desechos sólidos que depositan en botaderos clandestinos, además se están limpiando y cerrando algunos de estos botaderos e incorporando los generados que afectan este proceso al sistema de recolección de desechos sólidos.	8%	El proceso de identificación es permanente, en el caso específico del botadero clandestino El Baron, el dueño del terreno está realizando labores de excavación para construcción de cerco perimetral. Se tiene en proceso la recuperación de espacio del botadero en colonia El Periodista, con la compañía RAMCO, igualmente se programó reunión de trabajo para socializar este proceso. Se mantiene el control de forma permanente del resto de los botaderos de la ciudad.	10%	<ol style="list-style-type: none"> 1. El caso de El Baron, continuan los trabajos de excavación. 2. El caso de botadero colonia Periodista, aun no se ha realizado reunión. 3. Para el día jueves 7 de marzo está programada reunión con dependencias municipales, Molino Harinero Sula e ingeniero Héctor Guillen, para tratar asunto relacionado con la recuperación del espacio en el sitio denominado botadero Guadalupe, misma que es una vía pública. 4. El botadero Santa Ana espacio recuperado parcialmente. 5. Igualmente supervisión permanente a todos los botaderos irregulares 	12%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
27. Plan Director para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PDGIRS). Nota: Los porcentajes indicados en la columna de metas, es en relación al monto total presupuestado para la actividad en el horizonte del proyecto.	27.4 Prog. de Recolección, Transp. y Transferencia de RS en al área urbana.	Unidad de Concesiones	Nuevos horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am	10%	Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am. Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad	12%	Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad	14%	Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad	16%
	27.5Prog. de Educación y Sensibilización ambiental para la GRS		Se coordina con la gerencia de Ambiente programas educativos y de publicación para el buen manejo de los desechos sólidos	12%	Se coordina con la gerencia de Ambiente programas educativos y de publicación para el buen manejo de los desechos sólidos	14%	A través de la Gerencia de Ambiente se realizar programas de concientización sobre el manejo y reciclaje de los desechos con centros educativos, patronatos y fuerzas vivas.	16%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	18%
	27.6Prog. de aprovechamiento (3Rs).		Se coordina con la gerencia de Ambiente programas educativos y de publicación para el buen manejo de los desechos sólidos	12%	Se coordina con la gerencia de Ambiente programas educativos y de publicación para el buen manejo de los desechos sólidos	14%	Se coordina con la gerencia de Ambiente programas educativos y de publicación para el buen manejo de los desechos sólidos	16%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	18%
	27.7 Prog. de disposición final		Se realiza semanalmente actividades de supervisión sobre la operación y manejo de los desechos sólidos en el relleno sanitario, para el buen mantenimiento y manejo de residuos para control ambiental del sitio	12%	Se realiza semanalmente actividades de supervisión sobre la operación y manejo de los desechos sólidos en el relleno sanitario, para el buen mantenimiento y manejo de residuos para control ambiental del sitio	14%	En la supervisión de la operación del manejo de residuos y tratamiento en el relleno sanitario, se inspecciona el buen manejo de los desechos sólidos. Se está supervisando el mantenimiento y rehabilitación de equipos electrónicos para la medición del tonelaje de los desechos que ingresan al sitio.	16%	Seguimiento de supervisión en el sitio denominado relleno sanitario.	18%
	27.8 Prog. de GR especiales, peligrosos e inertes.		Actualmente se encuentra en proceso de directrices y procedimientos para el deposito adecuado de este tipo desechos especiales dentro de la celda.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de directrices y procedimientos para el deposito adecuado de este tipo desechos especiales dentro de la celda.	10%	Actualmente se encuentra en proceso de directrices y procedimientos para el deposito adecuado de este tipo desechos especiales dentro de la celda.	10%	Nada que informar	10%
TEMA: DESARROLLO SOCIAL										
Objetivo de Programa: Contribuir y avanzar en la solución de la problemática de asentamientos humanos, en los bordos de los ríos dentro del MSPS.										
Estrategia 1: Crear la política municipal sobre los asentamientos humanos en los bordos.										
	28.3 Preparación de talleres de trabajo para revisión del tema.		Se acompaña a la Vice Alcalde Lilian Umaña en coordinacion con HABITAT DE HONDURAS el día martes 05 de febrero 2019 se incluyeron solaciones verticales	12%	Reunion realizada con convivienda revision del Bordo Santa I y II	12%	Planificacion del Censo del Bordo Santa I y II	9%	se hizo el primer acercamiento de bordo snata I y II para iniciar el censo conjunto a la DIEM y CONVIVIENDA	10%

Proyecto/Programa		Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
28. Programa municipal de poblaciones asentadas de manera irregular en bordos	28.4 Ejecución de talleres y plenarios.	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
	28.5 Elaborar y proponer política factible de actuación.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
	28.6 Solicitar apoyos de la autoridad central para la resolución de la problemática.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
<p>Objetivo de Programa: Fomentar permanentemente la cultura comunitaria de rendición de cuentas.</p> <p>Estrategia 1: Multiplicar el conocimiento básico y práctico de la veeduría social en los distritos.</p>											
29. Programa Municipal Distrital para Veeduría Social Comunitaria	29.1 Censar y Clasificar la veeduría social	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	A iniciar segunda fase para Certificación de Veedores Sociales en Marzo de conformidad en el Plan de Transparencia Municipal entregado a la Cooperación en el Cabildo Abierto en Rendición de Cuenta en el 2019	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	
	29.2 Convocatoria a distritos y/o comunidades meta definidas.		A iniciar segunda fase para Certificación de Veedores Sociales en Marzo de conformidad en el Plan de Transparencia Municipal entregado a la Cooperación en el Cabildo Abierto en Rendición de Cuenta en el 2019	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	
	29.3 Capacitación modular a participantes comunitarios y certificación de veedores.		A iniciar segunda fase para Certificación de Veedores Sociales en Marzo de conformidad en el Plan de Transparencia Municipal entregado a la Cooperación en el Cabildo Abierto en Rendición de Cuenta en el 2019	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	
	29.4 Ejercicios de veeduría		Realización de Cabildo Abierto 26 de enero 2019 de Rendición de Cuenta	20%	En Proceso Cabildo de Prevención y Seguridad	21%	Nada que informar	21%	Nada que informar	21%	
<p>Objetivo de Programa: Garantizar la participación ciudadana en la conformación del presupuesto anual municipal.</p>											

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Estrategia 1: Involucrar periódicamente a las comunidades en la definición y priorización de proyectos de desarrollo comunitario integral para el bien común.										
30. Programa municipal distrital para desarrollo comunitario	30.1 Selección y convocatoria a distritos y/o comunidades meta.	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Identificación de patronatos realizados los últimos dos años Distrito 14,15	7%	1. Pegado de avisos, para elección de patronato mediante voto secreto, distrito (16) 2. Pegado de avisos para Asambleas Informativas Distritos 5, 6, 7B, 11 y 12. 3. Pegado de Avisos para inscripción de planillas Distritos 2. 4. Identificación de Líderes Distritos 7, 9, 10, 11, 12 y 13. 5. Revisión de avances del Programa de Zonificación Distritos 7, 9, 10, 11, 12 y 13. 6. Ratificación de Planillas de Patronatos Distritos 7, 11 y 5 7. Juramentación de Patronatos Distritos 3, 1, 5, 19 y 17	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	30.2 Capacitación a participantes comunitarios.		Planificación de la semana junto a los jefes de departamento y gerente sobre la distribución del trabajo que se realizará con el censo poblacional y de identificación en los diferentes barrios y colonias	9%	Nada que informar	9%	Nada que informar	9%	Nada que informar	9%
	30.3 Levantamiento de necesidades y expectativas por componente de desarrollo y su priorización.		Colaboración junto a la OIM en el sector cofradía junto con autoridades locales (patronatos) y Municipalidad de San Pedro Sula, en los Distritos 11, 12 y 13.	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	30.4 Contratación de apoyo técnico, Julio y Agosto.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	30.5 Revisión conjunta de cartera de proyectos viables, de acuerdo a costo y factibilidad de ejecución. Autorización de Presupuesto.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
Objetivo de Programa: Reducir los índices de pobreza extrema en la Cd. de SPS.										
Estrategia 1: Promover en el MSPS la aplicación eficiente del Programa Presidencial "Bono 10,000-Vida Mejor".										
	31.1 Analizar y evaluar la efectividad y eficiencia del Programa Presidencial "Bono 10,000 – Vida Mejor" en el Municipio de SPS		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
31. Apoyo para reducir los niveles de pobreza extrema en el municipio	31.2 Apoyar el Programa Presidencial para su total aplicación en la población que cumpla sus condicionantes.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.3 Preparación de propuestas para lograr mejores resultados con el Programa Presidencial.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.4 Presentación de propuestas a la Autoridad Central para Mejoras en el Programa.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida										
Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran.										
35. Mejoramiento y habilitación de nueva infraestructura deportiva.	35.2 Realizar proyectos ejecutivos de obras de mejora y/o de nuevas instalaciones.	Gerencia de Deporte / Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	35.3 Realizar obras piloto de mejora en instalaciones deportivas seleccionadas, y en nuevas instalaciones propuestas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	35.4 Organización de eventos deportivos a nivel distrito.		Se hizo reunión para continuar la planificación semanal de torneos posteriores que se reportaran en la última semana de febrero 2019.	15%	Nada que informar	15%	Se hizo reunión para continuar la planificación semanal de torneos posteriores que se reportaran en la última semana de febrero 2019.	15%	Realización de evento de zumba con el grupo de salud, en el Polideportivo, con la presencia de 300 participantes.	22%
Objetivo de Programa: Crear condiciones que permitan a la mujer poder acceder a la justicia y poder ejercer sus derechos										
Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la mujer, que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.										
37. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de las mujeres	37.1 Establecer convenios de coordinación con autoridades de universidades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se han atendido un total de 19 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se están establecido vínculos de coordinación con las universidades: CEUTEC, UNAH y la USAP.	2%	Se han atendido un total de 06 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se están establecido vínculos de coordinación con las universidades: CEUTEC, UNAH y la USAP.	4%	Se han atendido un total de 15 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se están establecido vínculos de coordinación con las universidades: CEUTEC, UNAH y la USAP.	14%	Se han atendido un total de 20 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se continúan los vínculos de coordinación con las universidades: CEUTEC, UNAH-VS y la USAP.	18%
	37.2 Remitir a las mujeres a los consultorios jurídicos de las universidades para la representación legal.		Se ha dado seguimiento a 23 casos de los remitidos a diversas instituciones.	2%	Se ha dado seguimiento a 05 casos de los remitidos a diversas instituciones durante la semana.	4%	De los casos atendidos, se ha dado seguimiento a 10 casos de los remitidos a diversas instituciones durante la semana.	14%	Se ha dado seguimiento a 2 casos de los remitidos a diversas instituciones durante la semana.	18%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
representación legal de las mujeres.	37.3 Realizar jornadas de capacitación dirigida a estudiantes de la facultad de derecho de las universidades sobre los derechos de las mujeres.		Jornada de capacitación en la formación de escuela para padres con el tema de prevención de violencia basada en género abordando a 25 padres y madres de familia del Centro Básico Carlos Roberto Flores.	2%	Jornada de capacitación dirigida a mujeres. Se abordaron 26 mujeres sobre el tema de la Ruta de Atención por la mañana, y por la tarde 16 mujeres sobre La Ley de la violencia doméstica en la Col. Municipal.	4%	Durante esta semana no se realizaron capacitaciones ya que se encuentran en proceso de coordinación con Directores de centros educativos.	4%	Se realizó un grupo de autoayuda con un grupo de 17 mujeres víctimas de violencia a quienes se les impartió el tema sobre "Cerrando Ciclos", con el propósito de apoyar, capacitar y brindar a las usuarias procesos de terapia psicológica.	6%
Objetivo de Programa: Contribuir a facilitar el acceso de la niñez a la justicia para el ejercicio de sus derechos										
Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la niñez que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.										
38. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de la niñez.	38.1 Llevar a cabo arreglos extrajudiciales en el marco del interés superior del niño.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se han realizado 20 arreglos extrajudiciales durante la primera semana del mes de febrero del presente año, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y régimen de comunicación. Se ha dado seguimiento a todos los casos.	2%	Se han realizado 12 arreglos extrajudiciales durante la segunda semana del mes de febrero del presente año, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y régimen de comunicación. Se ha dado seguimiento a todos los casos.	4%	Se han realizado 14 arreglos extrajudiciales durante esta semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y régimen de comunicación. De los casos atendidos, se ha dado seguimiento a todos los casos.	10%	Se han realizado 15 arreglos extrajudiciales durante la semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y régimen de comunicación. Se ha dado seguimiento a todos los casos.	12%
	38.2 Realizar jornadas de capacitación sobre derechos de la niñez y vulneración a sus derechos.		Actividad pendiente de realizar, ya que están en proceso de gestión.	0%	Capacitación sobre derechos del niño a 30 docentes del (INTAE). Asimismo se capacito a 35 niños y niñas de la escuela Dionisio de Herrera sobre Bullying.	2%	Durante esta semana no se realizaron capacitaciones ya que se encuentran en proceso de coordinación con los Directores de los Centros Educativos.	2%	Se realizó por parte de la Oficina Municipal de la Niñez una jornada de capacitación sobre acoso escolar dirigido a 202 estudiantes de diferentes grados de la escuela Dionisio de Herrera.	6%
	38.3 Brindar asesoría y representación legal a favor de la niñez en área del derecho de familia.		Se han atendido un total de 35 personas durante el mes en la Oficina Municipal de la Niñez.	2%	Se han atendido un total de 29 personas durante el esta semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	2%	Se han atendido un total de 23 personas durante el esta semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	4%	Se han atendido un total de 21 asesorías durante el esta semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	6%
	38.4 Realizar trámites de inscripción en el Registro Nacional de las Personas para garantizar el derecho al nombre e identidad de la niñez.		No se ha presentado ninguna demanda.	2%	Se visitó al juzgado de violencia doméstica para solicitar la audiencia a la usuaria en el Juzgado de Violencia Doméstica	2%	Durante la semana se realizaron 09 representaciones legales.	12%	Durante la semana se realizaron 21 trámites ante el Registro Nacional de las Personas.	14%
Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de respuesta a la vulneración de derechos de la niñez en la comunidad.										
Estrategia 1: Promover la creación de la figura del defensor de la niñez en la comunidad.										
39. Identificar líderes comunitarios en los diferentes barrios y colonias y formar defensores de la niñez.	39.1 Coordinar con la Dirección de Participación comunitaria metodologías de identificación de líderes	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se han establecido acciones de coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y Participación comunitaria para identificar a los líderes y así a los defensores comunitarios.	2%	Se han establecido acciones de coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y Participación comunitaria para identificar a los líderes y así a los defensores comunitarios.	4%	Se han establecido acciones de coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y Participación comunitaria para identificar a los líderes y así a los defensores comunitarios.	8%	Se han establecido acciones de coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y Participación comunitaria para identificar a los líderes y así a los defensores comunitarios.	10%
40. Coordinación con organizaciones no gubernamentales para fortalecer las capacidades técnicas de los defensores	40.1 Capacitar sobre derechos de la niñez, vulneración de la niñez a los defensores comunitarios.		Se cuenta con Ocho (8) Defensores de la niñez, los que han sido capacitados durante el mes sobre el tema de VIH.	2%	Se cuenta con Ocho (8) Defensores de la niñez, los que han sido capacitados sobre desplazamiento forzado interno por ACNUR y CICESCT	4%	Se cuenta con Ocho (8) Defensores de la niñez, los que han sido capacitados en diferentes temas.	6%	Se cuenta con Ocho (8) Defensores de la niñez, los que han sido capacitados durante la semana sobre VIH y Política Municipal de VIH.	8%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Capacidades técnicas de los defensores comunitarios de la niñez.	40.2 Identificar actores en la comunidad que apoyen al defensor comunitario.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Empoderamiento de las personas con discapacidad.										
Estrategia 1: Crear y fortalecer mecanismos de atención para las personas con discapacidad que permitan el ejercicio de sus derechos.										
41. Coordinar acciones con las organizaciones de personas con discapacidad para fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad.	41.1 Llenar la ficha socioeconomica para la obtención de los datos de las personas con discapacidad para la tramitación del carnet.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se han presentado un total de 2 personas durante el mes a tramitar su carnet. Pendiente realizar jornadas informativas para dar a conocer el servicio. Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN. Esta en proceso este tramite por parte de la Vice Alcaldesa.	6%	Se han presentado un total de 3 personas durante el mes a tramitar su carnet. Pendiente realizar jornadas informativas para dar a conocer el servicio. Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN. Esta en proceso este tramite por parte de la Vice Alcaldesa.	12%	Durante la semana se hizo entrega de los documentos de las personas con discapacidad a la Direccion de Persona con Discapacidad para la tramitacion del carnet, a nuestras oficinas, ninguna persona se presento a la tramitar el carne de personas con discapacidad. Se esta planificando una jornada informativa con USAID a realizar en sábado 23 de febrero en sector Rivera Hernandez. Se cuenta con una base de datos elaborada por infotecnología en el SASMUN. Durante la semana se facilitaron los datos de la base de datos al programa amigos comunitarios de la municipalidad para la jornada de entrega de dispositivos de movilidad. Esta en proceso este trámite por parte de la Vice Alcaldesa.	18%	Durante esta semana 6 personas se presentaron a la tramitación del carnet de personas con discapacidad. Se realizo una jornada informativa en el sector Rivera Hernandez en donde se dio a conocer los derechos de las personas con discapacidad y requisitos para tramitar el carné. Se cuenta con una base de datos elaborada por infotecnología en el SASMUN. Esta en proceso este tramite por parte de la Vice Alcaldesa.	20%
	41.2 Realizar jornadas de capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	41.3 Realizar encuentros para establecer vínculos que promuevan el compañerismo y actividades en común entre las personas con discapacidad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Contribuir a la salud emocional de las mujeres y la niñez del municipio, contando con servicios que permitan superar las condiciones de violencia de la cual han sido víctimas.										
Estrategia 1: Incorporar y ampliar la atención psicologica para la niñez y mujeres víctimas de violencia.										
	42.1 Brindar atención psicológica a las mujeres y la niñez víctima de violencia.		Se ha brindado atención psicológica a un total de 6 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y un total de 6 en la Oficina Municipal de la Niñez. Se ha dado seguimiento psicológico a un total de 5 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a un total de 2 en la Oficina Municipal de la Niñez.	6%	Se ha brindado atención psicológica a un total de 5 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y un total de 4 en la Oficina Municipal de la Niñez. Se ha dado seguimiento psicológico a un total de 6 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a un total de 3 en la Oficina Municipal de la Niñez donde tambien se le dio seguimiento a 3 familias.	12%	Se ha brindado atención psicológica a un total de 3 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y un total de 2 niños en la Oficina Municipal de la Niñez. Se ha dado seguimiento psicológico a un total de 7 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a un total de 3 niños (as) y 1 familia en la Oficina Municipal de la Niñez.	14%	Se ha brindado atención psicológica a un total de 04 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y un total de 22 niñas y niños en la Oficina Municipal de la Niñez. Se ha dado seguimiento psicológico a un total de 04 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a un total de 02 niños (as) y 1 familia en la Oficina Municipal de la Niñez.	16%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
42. Coordinar acciones con las universidades para la asignación de practicantes de la carrera de psicología, elaborar herramientas metodológicas de atención y fortalecer las capacidades técnicas del personal.	42.2 Acciones de coordinación para la asignación de practicantes de la psicología.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se cuenta con tres practicantes de las universidades CEUTEC y UNAH.	2%	Se cuenta con tres practicantes de las universidades CEUTEC y UNAH. Asi como tambien se entrevisto a una para la realizacion de su practica profesional.	4%	Se cuenta con tres practicantes de las universidades CEUTEC y UNAH.	6%	Se cuenta con tres practicantes de las universidades CEUTEC y UNAH-VS. Ademas solicitaron realizar su práctica profesional a la Dirección cinco practicantes nuevas.	8%
	42.3 Realizar jornadas de capacitación.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Durante la semana se han realizado 3 jornadas de capacitacion sobre Inteligencia emocional a 72 empleados del Asilo Municipal.	6%	Durante la semana se han realizado 3 jornadas de capacitacion sobre relaciones interpersonales, estrés laboral, Burn out y ejercicios de relajación muscular e imaginaria a 60 empleados del Asilo Municipal.	8%
	42.4 Elaboración de manual de atención psicológica a niñez y mujeres víctimas de violencia.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Contribuir a prevenir la violencia doméstica en las familias de San Pedro Sula, por medio de jornadas de capacitación sobre la Ley contra la Violencia Doméstica										
Estrategia 1: Despertar en las parejas que contraeran matrimonio civil conciencia sobre las leyes de protección a la mujer.										
43. Programa educativo para parejas que contraeran matrimonio civil en el municipio de San Pedro Sula.	43.1 Realizar jornadas de sensibilización e información sobre la Ley contra la Violencia Doméstica, dirigida a parejas que contraeran matrimonio civil.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se ha dado a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 09 parejas que contraeran matrimonio civil.	2%	Se ha dado a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 09 parejas que contraeran matrimonio civil.	2%	Se ha dado a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 15 parejas que contraeran matrimonio civil.	6%	Durante la semana se dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 15 parejas que contraeran matrimonio civil.	8%
	43.2 Realizar campaña escrita informativa sobre la violencia doméstica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fortalecer la casa refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.										
Estrategia 1: Fortalecer en el municipio espacios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.										
44. Coordinación de acciones en el municipio de San Pedro Sula, con ciudad mujer, Instituto Nacional de la Mujer y operadores de justicia.	44.1 Brindar atención y protección a las mujeres víctimas de violencia en la casa refugio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante la semana se dio ingreso a dos mujeres con 4 niños a la casa refugio.	2%	Durante la semana no se registraron ingresos en Casa Refugio.	2%	Se registro el ingreso de 2 mujeres a la Casa Refugio con 3 niños menores de edad.	4%	Se registro el ingreso de 1 mujer en la Casa Refugio con su hija menor de edad.	6%
	44.2 Realizar acciones de incidencia para el diseño de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	44.3 Realizar acciones que promuevan la donación de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que se encuentran en el asilo municipal.										
Estrategia 1: Fortalecer los mecanismos de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el asilo municipal										
45. Implementación de protocolo de	45.1 Mejorar la infraestructura del asilo municipal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
atención y actuación del asilo.	45.2 Establecer controles administrativos implementando tecnología.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
46. Establecimiento de mecanismos de coordinación con universidades para las terapias recreativas y ocupacionales para las personas adultas mayores del asilo.	46.1 Realizar terapias recreativas y ocupacionales dirigidas a las personas adultas mayores.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Terapia ocupacional a los Adultos mayores del Asilo Municipal mediante juegos de mesa (lotería), también elaboraron manualidades (separadores de libro) contribuir al mantenimiento de sus funciones físicas y cognitivas.	12%	Terapia ocupacional a los Adultos mayores del Asilo Municipal mediante juegos de mesa (lotería) y se realizó un pequeño convivio contribuir al mantenimiento de sus funciones físicas y cognitivas (habilidades motoras y atención).	14%
	46.2 Ofrecer atención psicológica a las personas adultas mayores del asilo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se le brindo atención psicológica a 09 personas adultas mayores del Asilo Municipal contribuyendo a su salud mental y emocional.	10%	Se le brindo atención psicológica a 02 personas adultas mayores del Asilo Municipal contribuyendo a su salud mental y emocional. Así como también se le ha continuado dando seguimiento a las 09 personas de la tercera edad en tratamiento psicológico.	12%
<p>Objetivo de Programa: Promover el respeto de los derechos y la cultura de denuncia ante la violencia de los derechos de la mujer, niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad en barrios y colonias del municipio</p> <p>Estrategia 1: Crear conciencia en la población del municipio de San Pedro Sula, sobre los derechos de la mujer, la niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad.</p>										
47. Programa de acciones dirigidas a la población del municipio de San Pedro Sula en beneficio a la población en estado de vulnerabilidad.	47.1 Realizar jornadas informativas en barrios y colonias	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se han realizado un total de cinco jornadas informativas en el marco del día nacional de la mujer y dando a conocer los servicios que se brindan en el Centro de Capacitación Municipal.	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	47.2 Diseñar y ejecutar campañas informativas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	47.3 Incidir en los medios de comunicación para promover el respeto a los derechos.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó la grabación de segmentos valor de la semana derechos de la niñez así como la edición del noticiero infantil TSI, con la finalidad de promover la participación de las niñas, niños y adolescentes de San Pedro Sula a través de los espacios televisivos.	2%
	47.4 Coordinar acciones con líderes comunitarios.		Se han estado realizando acciones de coordinación con las mujeres líderes de la red de mujeres en diferentes barrios y colonias.	2%	Se han estado realizando acciones de coordinación con las mujeres líderes de la red de mujeres en diferentes barrios y colonias.	8%	Se han estado realizando acciones de coordinación con las mujeres líderes de la red de mujeres en diferentes barrios y colonias.	16%	Se han estado realizando acciones de coordinación con las mujeres líderes de la red de mujeres en diferentes barrios y colonias.	18%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de atención a las familias que contribuyan a la reinserción social de niños, niñas y adolescentes en conflicto o posible conflicto con la ley penal.										
Estrategia 1: Crear e implementar programas de atención a las familias del municipio.										
48. Programa de coordinación interinstitucional con organizaciones de sociedad civil y operadores de justicia del municipio para la atención a familias.	48.1 Implementar el programa "Familias más Fuertes en la unidad de Integración Familiar.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se dio inicio al Programa "Familias Fuertes" con 10 familias y sus adolescentes que enfrentan medidas alternativas y sus padres o responsables, a través de la coordinación con el Instituto del Menor Infractor (INAMI).	2%
	48.2 Realizar las jornadas de abordaje a las familias y a niños, niñas y adolescentes.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se está realizando las gestiones para coordinar con el Centro de Capacitación Municipal para desarrollar un Taller de Crianza con Ternura para las estudiantes de la Academia de Belleza.	2%
	48.3 Establecer mecanismos de coordinación con operadores de justicia y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para la remisión de las familias.		Se ha establecido coordinación con el Instituto del Menor Infractor para la designación de las familias para ser incluidas en el proceso de familias más fuertes.	8%	Se ha establecido coordinación con el Instituto del Menor Infractor para la designación de las familias para ser incluidas en el proceso de familias más fuertes.	8%	Se ha establecido coordinación con el Instituto del Menor Infractor para la designación de las familias para ser incluidas en el proceso de familias más fuertes.	10%	Se ha establecido coordinación con el Instituto del Menor Infractor para la designación de las familias para ser incluidas en el proceso de familias más fuertes.	12%
Objetivo de Programa: Establecer una ruta interinstitucional de atención y asistencia en el municipio para brindar protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia										
Estrategia 1: Crear mecanismos en el municipio que brinden atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia										
49. programa de coordinación de acciones con diferentes actores del gobierno local, central y actores comunitarios para atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia	49.1 Elaborar una ruta de atención y protección.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%
	49.2 Coordinación con diferentes actores del estado y sociedad civil		Se dio inicio al proceso de elaboración del plan de contingencias que se coordinará con otros actores del municipio.	2%	Se dio inicio al proceso de elaboración del plan de contingencias que se coordinará con otros actores del municipio.	4%	Se dio inicio al proceso de elaboración del plan de contingencias que se coordinará con otros actores del municipio.	6%	Se dio inicio al proceso de elaboración del plan de contingencias que se coordinará con otros actores del municipio.	8%
	49.3 Dar a conocer la ruta de atención a las actores del estado y sociedad civil.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
50. Programa de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de las mujeres.	50.1 Fortalecer y crear redes de mujeres en el municipio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	50.2 Realizar acciones sobre emprendimiento dirigidas a la mujer para promover el empoderamiento económico de la mujer.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	50.3 Capacitar a las mujeres en actividades que les permita generar recursos y realizar exposiciones para comercializar sus productos.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
TEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE (INFRAESTRUCTURA VIAL)										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial para el aprovechamiento de espacios disponibles a ser utilizados por nuevas vialidades en un sistema ferroviario										
Estrategia 1: Estudio y análisis de la factibilidad de uso del Derecho de Vía del ferrocarril										
53. Aprovechamiento inteligente del derecho de vía del corredor ferroviario en su parte metropolitana	53.1 Analizar con el propietario del derecho de vía la posibilidad de su uso de forma reglada para su utilización Revisión con el propietario del derecho de vía sus dimensiones reales Obtención de planos del derecho de vía del corredor ferroviario en la franja urbana señalada y zonas de invasión Levantamiento topográfico del corredor ferroviario (17k) en su verdadera dimensión (considera invasiones). Diseño de alternativas para el uso del corredor ferroviario Analizar alternativas posibles de financiamiento para la construcción de los proyectos recomendados Estudios de Preinversión de los proyectos seleccionados	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial de impacto regional para el desvío del transporte de carga de la zona urbana de San Pedro Sula, con el objeto de mejorar flujo del tráfico en la zona urbana y disminuir los gastos de mantenimiento vial y con ello mejorar los niveles de servicio, la calidad del aire y el tránsito por las principales vialidades de la ciudad.										
Estrategia 1: Selección y construcción de la mejor opción de libramiento vial a la zona urbana de San Pedro Sula										
55. Libramiento Arco Este.	55.1 Tramitar la adquisición de la franja de tierra para la construcción del Libramiento Realizar un levantamiento topográfico por el trazo el proyecto del libramiento Arco Este. Resolver las condiciones topográficas, hidráulicas y medio ambientales que brinden certeza y sustentabilidad al proyecto. Realización de la ingeniería básica y anteproyecto Licitación del proyecto	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Aumentar de 1 carril a 2 carriles por sentido en la parte central de la Av. Morazán, para mejorar la circulación vial en la zona céntrica de la Cd. de San Pedro Sula										
Estrategia 1: Desde la Av. 9 hasta la 2 Av. Aumentar un carril por sentido										
60. Ensanchamiento de la Av. Morazán (800 metros)	60.1 Levantamiento topográfico	Gerencia de Infraestructura	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%
	60.2 Levantamiento topográfico de las afectaciones		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.3 Negociación con afectados		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.4 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.5 Estudio de pre inversión		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
60.6 Trazo, nivelación y pavimentación de la calle	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Mejorar las áreas de rodamiento de la red vial no pavimentada en el municipio, tanto de la red primaria como secundaria, y en áreas urbana como rural. Así como el mejoramiento de las infraestructuras municipales subterráneas (Hidráulica, Sanitaria, Captación pluvial)										
Estrategia 1: Pavimentación de calles de terracería y en malas condiciones de mantenimiento y construcción o sustitución de infraestructuras hidro sanitarias y pluviales de la Municipalidad de San Pedro Sula										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO									
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%		
61. Calles completas y pavimentación, infraestructura, señalización y equipamiento en vialidades	61.1 Identificar la red de caminos que requieren de pavimentación en el municipio. Priorizar la pavimentación de los caminos, de acuerdo a parámetros preestablecidos, justificando su orden de atención.	Gerencia de Infraestructura	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%		
	Objetivo de Programa: Disponer de un estacionamiento de apoyo al programa de Rehabilitación, cultural y peatonalización del centro de la ciudad											
	Estrategia 1: Construcción de un estacionamiento subterráneo bajo la plaza (parque municipal)											
	62. Estacionamiento subterráneo en la Zona Centro		62.1 Disponibilidad del predio	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			62.2 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
62.3 Estudio de pre inversión		Nada que informar	0%		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
62.4 Asignación de Contrato		Nada que informar	0%		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
62.5 Ejecución de la Obra		Nada que informar	0%		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
Objetivo de Programa: Creación de un programa para el incremento de estacionamientos y parquímetros.												
Estrategia 1: Estacionamientos y parquímetros dentro de la zona central de la Ciudad de San Pedro Sula.												
63. Estacionamientos y Parquímetros.	63.1 Disponibilidad de predios para estacionamientos	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	63.2 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	63.3 Estudios de pre inversión para estacionamiento y programa de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	63.4 Proceso de concesión de estacionamientos y programa de parquímetros para la zona centro de la Ciudad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	63.5 Ejecución de las Obras para estacionamiento y obras para equipamiento de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con los servicios de transporte foráneo para atender las necesidades a futuro de la población.										
64. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.	64.1 Realizar un programa de obras para la construcción del subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.2 Procurar la identificación y selección del sitio más apropiado para la ubicación del subsistema de transporte terrestre en términos de accesibilidad y cumplimiento de los requerimientos de operación de las mismas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.3 Generar un programa específico de dotación, en coordinación con el Gobierno Nacional y la iniciativa privada, para la construcción de la infraestructura que atienda los déficits y lo que se genere por la demanda demográfica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.4 Promover el apoyo del Gobierno Central en coordinación con la iniciativa privada para la construcción de las obras requeridas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.5 Construcción de la Central de Autobuses de Pasajeros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Tema: Gobernanza y Sostenibilidad Fiscal										
Objetivo de Programa: Lograr mayor flexibilidad y agilidad en los trámites administrativos internos para la operación de la municipalidad										
Estrategia 1: Reformas a la Ley de Municipalidades.										
	69.1 Obtener aprobación del PMDM, por parte de la Corporación Municipal		En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presento el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobo el documento. Posteriormente se presento mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presento el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobo el documento. Posteriormente se presento mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presento el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobo el documento. Posteriormente se presento mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presento el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobo el documento. Posteriormente se presento mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
69. Ordenamiento normativo del Programa Maestro de Desarrollo Municipal y Creación del IMPLAN.	69.2 Integrar transitoriamente la formulación y seguimiento de los Planes y Programas de índole municipal, en la Gerencia de Competitividad.	Direccion Estrategica de Plan Maestro de Desarrollo Municipal.	La direccion Estrategica de PMDM ha brindado apoyo a la Gerencia de Competitividad	100%	La direccion Estrategica de PMDM ha brindado apoyo a la Gerencia de Competitividad	100%	A partir de la aprobación del PMDM se han venido trabajando en conjunto con las directrices de la Municipalidad para lograr llegar a cumplir con lo estipulado por el PMDM trabajando en conjunto con la dirección de ambiente, Urbanismo, competitividad, departamento de cultura y turismo, Tecnología.	100%	A partir de la aprobación del PMDM se han venido trabajando en conjunto con las directrices de la Municipalidad para lograr llegar a cumplir con lo estipulado por el PMDM trabajando en conjunto con la dirección de ambiente, Urbanismo, competitividad, departamento de cultura y turismo, Tecnología.	100%
	69.3 Preparar la instrumentación para crear el IMPLAN, como organismo municipal descentralizado.		Se estan preparando las bases para la elaboracion del marco legal del Implan	20%	Se estan preparando las bases para la elaboracion del marco legal del Implan	20%	Se continua en la preparación de las bases para la elaboración del marco legal del IMPLAN.	20%	Se continua en la preparación de las bases para la elaboración del marco legal del IMPLAN.	20%
	69.4 del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como ente autónomo e independiente del municipio presupuestalmente.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	69.5 la posibilidad de un presupuesto multianual para el IMPLAN		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Eficiencia en los diferentes procedimientos de servicios, trámites y permisos en la Municipalidad de SPS.										
Estrategia 1: Establecer un programa de mejora continua.										
	70.1 Promover mecanismos de transparencia y eficiencia en procesos de adquisiciones y licitaciones públicas.		Reducción del tiempo de entrega de cotizaciones de solicitudes de compra. Reducción de los tiempos de entrega de los productos. Elaboración del Plan Anual de Compras, exigido por Ley. Difundir en el sistema de HONDUCOMPRAS, todas las compras para que puedan ofertar cualquier proveedor. Para el mes de Junio, se espera ampliar el número de cotizadores, para brindar una mayor transparencia en los procesos. Así como ampliar la base de proveedores por medio de anuncios e invitaciones personales.	5%	Reducción del tiempo de entrega de cotizaciones de solicitudes de compra. Reducción de los tiempos de entrega de los productos. Elaboración del Plan Anual de Compras, exigido por Ley. Difundir en el sistema de HONDUCOMPRAS, todas las compras para que puedan ofertar cualquier proveedor. Para el mes de Junio, se espera ampliar el número de cotizadores, para brindar una mayor transparencia en los procesos. Así como ampliar la base de proveedores por medio de anuncios e invitaciones personales.	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
70. Programa de Mejora Continua en la Gestión Municipal	70.2 Revisión de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos, reduciendo costos de gestión al interesado.	Gerencia Administrativa / Gerencia de Finanzas	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	7%	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	8%	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	12%	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	14%
	70.3 Establecer mecanismos para el seguimiento y control por rubro al gasto municipal-vs-presupuesto aprobado.		Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería , Analisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	4%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería , Analisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	6%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería , Analisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	8%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería , Analisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	8%
	70.4 Mejorar el índice de Impuestos: recaudados / facturados		Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	10%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	12%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	14%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	14%
<p>Objetivo de Programa: Gobierno Municipal actor que incentiva y apoya a las instancias académicas y empresariales del sector privado, para la creatividad y actividad emprendedora en el Municipio, permitiendo mayores oportunidades y mejores empleos e ingresos para su población.</p> <p>Estrategia 1: La municipalidad promueve directamente las condiciones adecuadas para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del MSPS, y el desarrollo de eventos que estimulen este tipo de actividades.</p>										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
73. Centro de Emprendimiento e Innovación Municipal (CEIM).	73.2 Promover oficinas en SPS de organizaciones nacionales -internacionales en temas de emprendimiento y MiPYMES.	Gerencia de Competitividad	Se sostuvo reunión con miembros ejecutivos del Banco Mundial y miembros de la Mesa de Emprendimiento con la finalidad de abordar el tema de emprendimiento en San Pedro Sula en cuanto al tema de Doing Business y Ciudades Competitivas, para mejorar los procesos de formalización y promover políticas públicas a favor del emprendimiento e innovación. Con esto se ha logrado identificar organismos multilaterales como el Banco Mundial, BID y organizaciones para la promoción del emprendimiento con el objetivo de potencializar a San Pedro Sula.	10%	Se sostuvo reunión con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con la finalidad de hacer alianzas de colaboración y apoyar familias migrantes.	14%	La Unidad de Innovación y Emprendimiento ha sostenido reuniones con representante de ACNUR (Alto Comisionario De Las Naciones Unidas para los Refugiados) para realización de una alianza de cooperación con familias desplazadas por violencia. El próximo miércoles 27 de febrero se tiene previsto una reunión.	17%	Se están haciendo las gestiones en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) para integrar 15 microempresarios en el Bazar del Sábado en coordinación con Organización Internacional para Migraciones (OIM) y Comisión de Acción Social Menonita (CASM).	21%
	73.3 Promover eventos anuales de emprendimiento e innovación, procurando el encuentro entre emprendedores, líderes empresariales y financieros.		Trabajando en la organización de eventos.	14%	Se continúa avanzando con la elaboración de los términos de referencia de estos eventos	16%	Ya se identificó la estrategia para desarrollar el evento de Comercio Electrónico elaborando una serie de requisitos, metodología y fechas tentativas para poder llevarse a cabo.	18%	Ya se elaboraron los términos de referencia para iniciar el proceso de contratación del ofertante quien va participar una licitación para la realización del Hackathon, el cual se realizará en Junio, actualmente se encuentra en revisión.	20%
	73.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan su desarrollo.		Se está trabajando en conjunto con universidades de San Pedro Sula para brindar capacitaciones a los estudiantes sobre Comercio Electronico.	10%	Ya se presentó la propuesta para la ejecución de talleres a comercio electrónico, dirigido a estudiantes universitarios, los cuales se realizaran en el mes de marzo.	20%	Una vez que ya se tiene identificado el proyecto del Comercio Electrónico, se estarán ultimando detalles para la organización del mismo, así como posiblemente se pudiese llevar a cabo a finales del mes de marzo.	22%	El evento de Comercio Electrónico esta propuesto para la fecha 27 de marzo. Este viernes se define por parte de la Gerencia de Competitividad y el organizador la fecha del evento.	24%
	73.5 Promover la creación de fondos de inversión y citas de negocios.		Se está trabajando en conjunto con la Fundación Honduras Social en la organización de la competencia Global Creative Business Cup, donde emprendedores sampedranos competirán con sus negocios y el ganador de la competencia recibirá capital semilla para el desarrollo de su proyecto.	16%	Nada que informar	16%	El evento que se estaba desarrollando con Fundación Honduras Social fue cancelado por parte de los organizadores. /	16%	Se está realizando un modelo de emprendimiento y empleabilidad para familias desplazadas por violencia, con la colaboración de ACNUR, Secretaria de trabajo y seguridad social, Comisión de acción social Menonita y FUNDAHRSE, este modelo está en Socialización y alineamiento técnico.	18%

Tema: Ciudad Inteligente

Objetivo de Programa: C8.4 Mejoras en las Redes de Banda Ancha de Próxima Generación

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Estrategia C8.4.2: Coordinación de Infraestructura de Telecomunicaciones										
79. Estrategia de Telecomunicaciones / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	79.1 Identificación de Actores Clave, líderes, preparar términos de referencia.	Gerencia de Tecnología	Trabajos de liberación de los renglones presupuestarios para definir la disponibilidad que tenemos	1%	Enviado los oficios para que presupuesto nos apoye con la liberación de los objetos de gastos	2%	Nada que informar	2%	Se tiene un proyecto solicitado con el tema de Telecomunicaciones que es validación del acceso a Internet por medio de un portal cautivo. Se tiene reunión esta semana para elaboración de Alcance.	3%
	79.3 Implementación de proyectos.		trabajos de liberación de los renglones presupuestarios para definir la disponibilidad que tenemos	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos										
Estrategia C8.2.1: Gestión de datos del Sistema de Información Geográfica (SIG)										
81. Programa de Depuración y Estandarización de Datos Municipales / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	81.1 Revisar, estandarizar y limpiar los conjuntos de datos para su uso, asegurando integración con sistemas SIG y de Gestión de Activos.	C3i Gerencia de Infraestructura de la MSPS. Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte de la MSPS. Gerencia de Tecnología de la MSPS. Dirección de Investigación de Estadística Municipal (DIEM).	Trabajos de liberación de los renglones presupuestarios para definir la disponibilidad que tenemos	1%	Enviado los oficios para que presupuesto nos apoye con la liberación de los objetos de gastos	2%	Se reunió el equipo depurador con el equipo de IT e día viernes 15 feb y como resultado surgió la necesidad de 4 req. Nuevos pendientes de enviar. Miércoles 20 feb se reunieron para indagar mas en las necesidades del tema, se dio inicio al análisis de los req. y asignación de recursos.	3%		
	81.2 Inclusión de una estructura de datos estandarizada y el mantenimiento de alta calidad de los datos en forma continua.		Trabajos de liberación de los renglones presupuestarios para definir la disponibilidad que tenemos	1%	Enviado los oficios para que presupuesto nos apoye con la liberación de los objetos de gastos	2%	Nada que informar	2%		
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación										
Estrategia C8.9.2: Alfabetización Digital										
84. Programa de Alfabetización Digital / E. Programa de Participación Comunitaria	84.1 Establecer asociaciones con instituciones educativas y bibliotecas para ofrecer apoyo y capacitación para nuevas tecnologías.	Gerencia de Servicios Públicos, Participación Ciudadana de la MSPS.	Reunión con la Dirección y todos los Jefe de Departamento para planificar los primeros 60 días de ejecución de de Plan	5%	Nada que informar	5%				
	84.2 Identificar las tecnologías utilizadas para la participación y consulta comunitaria, incluyendo computadoras, navegación por Internet y el uso de tabletas y teléfonos inteligentes.		Reunión con la Dirección y todos los Jefe de Departamento para planificar los primeros 60 días de ejecución de de Plan	5%	Nada que informar	5%				

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	84.3 Establecer alianzas con proveedores de tecnología pueden proporcionar un acceso rápido a los servicios y el patrocinio de fondos.		Reunion con todos los jefe de departamento	5%	Nada que informar	5%					
Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos Estrategia C8.2.2: Gestión de Datos de Movilidad											
93. Archivo y Manejo de Datos / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	93.1 Mapear los estándares requeridos, los procesos para agregar y revisar conjuntos de datos y establecer un equipo de supervisión con los actores clave externos y representantes de los departamentos de la ciudad.	Gerencia de Tecnología	trabajos de liberacion de los renglones presupuestarios para definir la disponibilidad que tenemos	1%	Enviado los oficios para que presupuesto nos apoye con la liberacion de los objetos de gastos	1%	Se tuvo Reunion el lunes con ver el caso de determinar si esto queda en Tecnología y si queda solo sera el tema de revision lo que el Lic. Jose Diaz de la Gerencia de competitividad pida, se convocara a reunion para discusion del tema la proxima semana.	1%	Pendiente de la reunion con la Gerencia de Competitividad para revision del proyecto.	1%	
	93.2 Preparar planificación, implementación, capacitación, operaciones y un proceso para la gobernanza continua de datos.		trabajos de liberacion de los renglones presupuestarios para definir la disponibilidad que tenemos	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	
	93.3 Implementación y seguimiento.		trabajos de liberacion de los renglones presupuestarios para definir la disponibilidad que tenemos	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación Estrategia C8.9.1: Incubación de Tecnología											
95. Estrategia y Despliegue para la Incubación Tecnológica / F. Programa de Incubación Empresarial Ciudad Inteligente	95.3 Crear un ecosistema de empresas emergentes (startups) dentro de la Municipalidad.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	La Unidad de Innovación y Emprendimiento realizará una capacitación de "Mi Primera Empresa" con la colaboración de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) la cual nos brindará las mujeres a capacitar. Se esperará poder desarrollar dicha actividad la tercera o cuarta semana de febrero.	2%	Nada que informar	2%	Adquirir una metodología y un espacio físico adecuados para el proceso de pre incubación, incubación, desarrollo y despliegue de los modelos de negocios en todas los tipos de emprendimiento, de manera que la Unidad pueda ofrecer un servicio que proporcione herramientas necesarias para que los emprendedores ofrezcan sus productos y servicios eficientemente y que sean atractivos para los inversionistas y así puedan certificarse y adquirir beneficios fiscales y financieros.	2%	Se está trabajando en una capacitación para mujeres emprendedoras programada para el jueves y viernes con el tema de mi primera empresa y banca solidaria brindara aporte financieros.	6%	
Objetivo de Programa: C8.5 Mejora de los Accesos a los Servicios Gubernamentales por medio de Servicios Digitales SPS Estrategia C8.5.4: Diseminación y Seguimiento de Datos Críticos hacia otras Agencias o Departamentos											

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
96. Portal de Servicio a Clientes Ventanilla Única / E. Programa de Participación Comunitaria	96.3 Expansión del sistema y capacitación	Gerencia de Tecnología	trabajos de liberacion de los renglones presupuestarios para definir la disponibilidad que tenemos	1%	Enviado los oficios para que presupuesto nos apoye con la liberacion de los objetos de gastos	2%	Se hicieron los ajustes respectivos y se está a la espera de la puesta en ambiente de pruebas el día 22 de feb, se tiene avance con uno de los nuevos modulos asociado al tema de la ventanilla unica para el proceso de cumplimiento de los tramites municipales.	4%	Con esta accion se estan elaborando proyectos apuntados al mismo objetivo de ventanilla unica, el cual detallo los proyectos: 1= Mejoras del Sidesmun, 2=Portal de Informacion de Gestion de Tramites, 3= Modulo de control de satisfaccion de servicios Municipales, 4= Cobro de impuestos por medio de POS, 5= Mejoras al Sistema de MACRODISTRITO con agenda de citas, 6=Portal Unico del Contribuyente, 7= Fusion del APP para dejar un solo.	6%
	96.4 Despliegue e implementación		trabajos de liberacion de los renglones presupuestarios para definir la disponibilidad que tenemos	1%	Nada que informar	1%	No aplica avance	1%	No aplica avance	1%
Objetivo de Programa: C8.1 Mejoras de Monitoreo y Presentación de Informes de la Ciudad por medio de Sistemas de Monitoreo										
Estrategia C8.1.4: Monitoreo de la Gestión de Residuos.										
98. Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Recolección de Desechos Sólidos / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	98.1 Preparar planificación, selección de tecnologías, implementación, capacitación y de operaciones.	Unidad de Concesiones / Gerencia de Tecnología	Recientemente se incorporaron otras unidades al sistema de recolección lo que implica la actualización del sistema espejo para la supervisión diaria digital del mismo.	12%	Recientemente se incorporaron otras unidades al sistema de recolección lo que implica la actualización del sistema espejo para la supervisión diaria digital del mismo. La supervisión se está realizando permanentemente, ya con la incorporación de las nuevas unidades de recolección.	14%	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	16%	Nada que informar	16%
	98.2 Despliegue de tecnologías de rastreo de vehículos, software central y contenedores de basura incorporando tecnología RFID.		En proceso Consultoría, sistema GIS	2%	En proceso Consultoría, sistema GIS	2%	En proceso Consultoría, sistema GIS	2%	Nada que informar	2%
EJE RECTOR 3: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO										
Objetivo de Programa: Crecimiento, desarrollo económico y generación de empleo, promoviendo para la población del MSPS, mayores niveles de bienestar y calidad de vida.										
Estrategia 1: Crear la Oficina Municipal para el Fomento y la Atracción de Inversiones.										
	1.2 Difundir el potencial de SPS, para el desarrollo de inversiones.		Se esta realizando acompañamiento a potenciales inversionistas, una vez que se inicie el proceso como la idica la acción se iniciara el proceso de reportar con su debido avance.	6%	Nada que informar	6%	En conjunto con el Gobierno Central se esta organizando el "XVII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla" donde el Señor Alcalde Municipal difundirá el potencial de San Pedro Sula a ejecutivos de diferentes paises de mesomaerica para el desarrollo de inversiones por medio del Plan Maestro de Desarrollo Municipal.	10%	Durante todo el mes de Febrero el Alcalde dio a conocer el Plan Maestro de Desarrollo Municipal y los pasos para convertir a San Pedro Sula en una ciudad competitiva a Lawrence Gumbiner (Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos) y al Embajador de Perú en Honduras José Jesús Guillermo Betancourt.	14%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Atracción de inversiones para la creación de empleos y derrama económica en el Municipio.	1.3 Promoción para generar empleo en el MSPS.	Gerencia de Competitividad	Conforme a la estrategia de empleabilidad se realizó una Feria Empleo con la Secretaría de Trabajo y actores involucrados en la Mesa Regional de Trabajo en la cual asistieron 300 empresas, las cuales ofrecieron mas de 1,300 puestos de trabajo. / Se llevó a cabo primer acercamiento con la Secretaria de Trabajo y asesores para integrar la Mesa Regional de Trabajo y poder alinear sus estrategias a las del Plan Maestro de Desarrollo Municipal las cuales seran compartidas y socializadas en la primer reunión formal de la Gerencia de Competitividad en la Mesa Regional de Trabajo en la ultima semana de febrero.	10%	Naada que informar	10%	Naada que informar	10%	A través de la Mesa Regional de Trabajo se está formulando de Plan Operativo donde todas las instituciones involucradas aportaran para lograr los objetivos de empleabilidad del Municipio.	14%
	1.5Atención "personalizada" a inversionistas potenciales en el MSPS.		Como iniciativa de la Gerencia de Competitividad se estan generando las primeras estrategias para el estímulo de inversiones con la integración del Banco Mundial como promotor o actor clave de los proyectos a ejecutarse del Plan Maestro de Desarrollo Municipal en las areas de Doing Business, Ciudades Competitivas, Movilidad Urbana y Turismo. / A través de la Gerencia se estan realizando primeros acercamientos con empresa de business intelligence con el objetivo de acompañar a la Gerencia de Tecnologia y C3i para suplir necesidades de una plataforma tecnológica competitiva para la ciudad.	20%	Nada que informar.	20%	Se continua brindado acompañamiento y respuestas a diferentes inversionistas extranjeros que quieren invertir en la ciudad, en el sector de nuevas obras de infraestructura tanto para viviendas como de comercio, volviendo así la ciudad más competitiva.	26%	Nada que informar	26%
Objetivo de Programa: Impulsar el suministro de Energía Eléctrica para el crecimiento de la actividad económica y de la población en el Municipio de San Pedro Sula.										
Estrategia 1: Incrementar las capacidades requeridas para el suministro eficiente de energía eléctrica en San Pedro Sula.										
2. Suficiencia de energía eléctrica para la actividad económica y la vivienda en SPS.	2.1 Identificar niveles del servicio actual de EE (N° y tiempo de interrupciones) y el N° de rechazos a solicitudes de factibilidad eléctrica para nuevos proyectos.	Gerencia de Competitividad / Empresa Nacional de	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	2.2 Pugar ante la ENEE y el Gobierno Central, las mejores condiciones de suministro, esto es, energía firme y menor costo.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	2.3 Revisión del costo a la industria de la Energía Eléctrica, ante su pérdida de competitividad.	Energía Eléctrica.	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	2.4 Revisión de compromisos de inversión de subcontratistas de la Distribución y Transmisión de EE en el área del MSPS.	Energía Eléctrica.	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
Objetivo de Programa: Localización de oportunidades para la generación de empleos.										
Estrategia 1: Crear bolsa de empleo en alianza con la empresa privada y organizaciones empresariales										
3. Bolsa de empleo / programa para la activación del empleo.	3.1 Abrir oficina para atención al interesado dentro de instalaciones de la municipalidad.	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	3.2 Crear portal electrónico de bolsa de trabajo.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	3.3 Alianzas con entidades públicas y privadas para proponer candidatos a cubrir espacios.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	3.4 Institucionalizar la "Feria anual del empleo" para encontrar empleadores y buscadores de empleo".		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	3.5 Crear vínculo Municipio-Empresas-Universidades/Centros de Capacitación, promoviendo programas de estudios según demandas empresariales.	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Como uno de los esfuerzos para la activación del empleo, en alianza con el Instituto Politécnico Centroamericano (IPC) se está evaluando la oportunidad de unificar al Instituto Técnico Sampedrano Municipal, reactivando las carreras técnicas vocacionales y capacitando a los alumnos y de esta manera prepararlos para ocupar espacios de trabajo en el mundo laboral, y de esta manera se está promoviendo los programas de estudios según demandas de las empresas.	0%	A través de la gestión de posibles convenios con organizaciones se podrá articular distintos tipos de necesidades de capacitación para enriquecer la demanda laboral.	0%
Objetivo del Programa: Promover la actividad emprendedora en el Municipio y crear oportunidades de generación de empresas y mejores empleos e ingresos para sus habitantes.										
Estrategia 1: Generar condiciones mediante apoyos financieros y técnicos para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del Municipio de San Pedro Sula.										
	4.1 Integrar el Centro Municipal de Emprendimiento e Innovación	Por definirse la ubicación del Centro Municipal de Emprendimiento e Innovación.		4%	Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Apoyo a Emprendedores y MIPYMES para el fomento de la creatividad y la innovación tecnológica.	4.2 Realizar convenios con entes emprendedores existentes en el MSPS, como universidades, centros tecnológicos, agencias financieras y agrupaciones empresariales de SPS.	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	5%	Se sostuvo una reunión con representantes del Centro de Desarrollo Empresarial con la finalidad de crear un convenio de colaboración para apoyar a los emprendedores sampedranos en temas de emprendimiento. Se programó otra reunión para crear las cláusulas del convenio en mención.	10%	La próxima reunión con Centro de Desarrollo Empresarial se programa en marzo para creación de la cláusulas del convenio.	10%	Se está socializando un convenio de colaboración con Focus Consulting para apoyo a emprendedores Economía en Naranja.	15%
	4.3 Identificar las mejores prácticas de emprendimiento llevadas a cabo a nivel internacional y tomar para su desarrollo en el MSPS.		Con la implementación y ejecución de una de las practicas que conllevan al desarrollo del emprendimiento como ser el tema del Comercio Electrónico, se llevará a cabo la primera conferencia formativa de Comercio Electrónico Municipal, impulsando así una práctica adquirida por los desarrolladores del evento de acuerdo a sus experiencias vividas en los distintos países en los cuales ellos han participado activamente.	10%	La conferencia formativa sobre Comercio Electrónico Municipal, se encuentra en la etapa de planeación, ya que se brindaran cuatro conferencias en el transcurso de dos semanas. / Estamos trabajando en la iniciación del proceso de contratación de la consultoría para la creación de la metodología del Centro de Innovación y Emprendimiento Municipal.	12%	Se continúa en etapa de planeación para poder desarrollar los eventos.	12%	Se está gestionando la participación de la Unidad de innovación y Emprendimiento Municipal en el evento Startup Ole, a realizarse en Salamanca, España a finales del mes de marzo, acompañando a 3 jóvenes emprendedores tecnológicos sampedranos.	15%
	4.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan avanzar y desarrollar su realización.		Nada que informar	0%	Se está actualizando el catálogo de instituciones que apoyan el emprendimiento en nuestra ciudad. Se prevé que estará listo a finales de febrero.	30%	Está en revisión por parte de la Dirección de la Unidad Innovación y Emprendimiento, para su aprobación.	30%	El catálogo de instituciones esta revisado por la dirección de la unidad innovación y Emprendimiento Municipal .	35%
<p>Objetivo de Programa: Promover el Desarrollo Turístico Sostenible en el MSPS, que genere y diversifique la actividad económica en el Municipio.</p> <p>Estrategia 1: Diseñar y contar con las bases para establecer políticas y detonar el turismo en el MSPS.</p>										
5. Desarrollar un Plan/Programa de Desarrollo Turístico Municipal, con	5.1 Convocar y coordinar a dependencias y entes de municipios conurbados con potencial turístico.	Gerencia de Competitividad	A través de la Unidad de Turismo se gestionó la incorporación del Sendero Coca Cola como sub zona de usos públicos en el borrador del Plan de Manejo del ICF (Instituto de Conservación Forestal) la cual ya fue incluida y pendiente su aprobación, con el objetivo de promover un area de recreación turística.	10%	Nada que informar.	10%	Nada que informar.	10%	Nada que informar.	10%
	5.2 Elaborar términos de referencia para la eventual licitación del proyecto.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
alcance regional.	5.3 Revisar esquemas potenciales de financiamiento del estudio y para el desarrollo de inversiones (recursos municipales, privados, APP).		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	5.4 Realizar las gestiones necesarias para licitar internacionalmente el desarrollo del estudio.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	5.5 Contratación y Desarrollo de Estudio		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Diversificación de los segmentos turísticos, a partir de la promoción e impulso al segmento de Negocios y MICE.										
6. Programa de Impulso al Turismo MICE (Turismo de Reuniones y Convenciones) y de Negocios. MICE: Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions,.	6.2 Retomar la encuesta del perfil del visitante y elaborar estrategias para la promoción de SPS.	Gerencia de Competitividad Empresa concesionaria del Aeropuerto en SPS.	Se sostuvo reunión con los jefes de los patronatos de las comunidades del Merendon y se les confirmo el apoyo con material para la promoción de las rutas en el lugar.	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%
	6.3 Promoción nacional e internacional de SPS como destino de reuniones y convenciones.		Se sostuvo reunión con los jefes del patronato de las comunidades de El Merendon y se les confirmó el apoyo con material para la promoción de las rutas turísticas en el lugar./ Se llevó a cabo una reunión sobre el tema de turismo en San Pedro Sula con miembros del equipo del Banco Mundial quienes están trabajando con nosotros para volver a SPS una ciudad más visible y competitiva ante el mundo, a quienes se les presentó documentación del progreso y proyectos realizados por la Unidad de Turismo Municipal con la finalidad de buscar soluciones para promocionar y hacer visible a San Pedro Sula ante el mundo impulsando el turismo MICE.	12%	Banco Mundial presentó a la Municipalidad de San Pedro Sula los retos identificados para poder desarrollar el turismo MICE en San Pedro Sula, son los siguientes: 1. Institucionales 2. Marco Legal Nacional 3. Productos Turísticos 4. Percepción de la Ciudad	14%	Nada que informar	14%	Nada que informar	14%
	6.4 Realizar estudios de factibilidad y funcionalidad para recintos y alojamiento, previo a su construcción		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Generar rutas o circuitos turísticos para la integración de atractivos de San Pedro Sula y su vinculación con otras zonas a nivel regional.										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
7. Creación de rutas y/o circuitos turísticos en el MSPS.	7.2 Identificar en rutas requerimientos de inversión, promoviendo inversión privada o APP.	Gerencia de Competitividad	Continuamente se está recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto.	10%	Nada que informar.	10%	Nada que informar.	10%	Nada que informar.	10%
	7.3 Elaborar periódicamente material promocional de rutas turísticas		Continuamente se está recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%
	7.4 Promover la integración de operadores turísticos que faciliten la estancia del visitante.		Se sostuvo reunión con los jefes de los patronatos de las comunidades de El Merendón y se les instruyo sobre cómo hacer una propuesta turística, queda pendiente confirmación de la próxima reunión en la que presentaran dicha propuesta con la que se estará trabajando.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Promover la actividad económica sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.										
8. Impulso a los segmentos de ecoturismo, agroturismo y turismo científico en la Zona de Reserva del Merendón (ZRM).	8.1 Diseño y creación de productos vinculados al programa	Gerencia de Competitividad Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Ambiente	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	8.3 Implementación del programa integral de capacitación y actualización técnica para el trabajo		En alianza con CEUTEC se impartirán talleres el día viernes 8 de Marzo a prestadores de servicios turísticos en los siguientes temas: *Atención al Cliente* *Higiene dentro de los establecimientos en las Rutas Turísticas*.	6%	Nada que informar.	6%	Nada que informar.	6%	Nada que informar.	6%
	8.4 Crear o mejorar instalaciones de bajo impacto ambiental para recibir al turista y promover el consumo del producto in situ.		El Instituto de Conservación Forestal (ICF) confirmó que se incluyó el sendero de la Coca Cola como sub zona de uso público en el borrador de Plan de Manejo, queda pendiente próxima reunión para su revisión y para su aprobación.	6%	Nada que informar.	6%	Nada que informar.	6%	Nada que informar.	6%
Objetivo de Programa: Empoderamiento de las comunidades del Merendón en la producción y elaboración de productos con la marca "Merendón".										
Estrategia 1: Promover Actividad Económica Sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
9. Impulso a productos agrícolas de "El Merendón"	9.1 Apoyo a los productores para eficientar y tecnificar los procesos de producción.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Ambiente.	Dentro del proyecto "MI TIERRA" liderado por FUNDER y la Municipalidad, se hizo la contratación de un Ingeniero Agrónomo quien se encargará de realizar asesoría técnica mensualmente a productores agrícolas.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%
	9.2 Dar valor agregado a los productos agrícolas.		Con el proyecto MI TIERRA se le esta dando valor agregado a los productos agrícolas con una representación de marca creando una cadena de producción la cual cumple con estándares de calidad para tener acceso a cualquier tipo de mercado nacional e internacional.	10%	Nada que informar.	10%	Nada que informar.	10%	Nada que informar.	10%
	9.5 Establecer vínculos para capacitar a productores en el manejo y venta de productos.		Dentro del proyecto "MI TIERRA" liderado por FUNDER y la Municipalidad, se hizo la contratación de un Ingeniero Agrónomo quien se encargará de realizar asesoría técnica mensualmente a productores agrícolas.	10%	Se asistió a la Mesa Regional de Café donde se identificaron actores claves con quienes se pueden establecer alianzas estratégicas para la formación técnica de productores de café. Proxima reunion el día 15 de marzo para definir los pasos a seguir.	12%	Nada que informar.	12%	Se está planteando generar posible vínculo con el INFOP para capacitar a productores en el manejo y venta de productos.	12%
	9.6 Promover conciencia de las restricciones establecidas en el Plan de Manejo de la ZRM.		La Gerencia de Ambiente realiza periodicamente campañas de sencibilización para el uso de restricción de la ZRM.	100%	La Gerencia de Ambiente realiza periodicamente campañas de sencibilización para el uso de restricción de la ZRM.	100%	La Gerencia de Ambiente realiza periodicamente campañas de sencibilización para el uso de restricción de la ZRM.	100%	La Gerencia de Ambiente realiza periodicamente campañas de sencibilización para el uso de restricción de la ZRM.	100%
Objetivo de Programa: Aumentar la competitividad del sector agroindustrial en el MSPS.										
Estrategia 1: Estimular el sector secundario a través de la agroindustria.										
10. Programa de fomento a la agroindustria en el MSPS.	10.3 Promover la generación de cadenas productivas en el sector agroindustrial	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	10.4 Apoyar a emprendedores de la agroindustria a desarrollar sus proyectos.		Dentro del proyecto "MI TIERRA" liderado por FUNDER y la Municipalidad, se hizo la contratación de un Ingeniero Agrónomo quien se encargará de realizar asesoría técnica mensualmente a productores agrícolas y apoyar a emprendedores de la agroindustria a desarrollar sus proyectos.	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	La Unidad de Desarrollo Empresarial y Competitividad junto con la Unidad de Innovación y Emprendimiento Municipal sostuvieron una reunión con representantes de la Iglesia Católica, quienes tienen un programa de apoyo a emprendedores del agro en la zona de El Merendón, con la finalidad de establecer contactos y conocer sus necesidades técnicas y financieras.	10%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	FEBRERO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Promover el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo a las actividades comerciales vía electrónica.										
Estrategia 1: Apoyo para estructurar proyectos que presenten oportunidades de desarrollo.										
11. Programa de Impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	11.1 Organizar eventos periódicos de impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	Se está trabajando en la organización de los eventos de comercio electrónico con las universidades y la próxima semana se presentará la propuesta para el desarrollo del proyecto para revisión y sugerencias.	10%	Se presentó la propuesta a la Gerencia de Competitividad para la ejecución de talleres a comercio electrónico, dirigido a estudiantes universitarios, los cuales se realizarán en el mes de marzo. Se están realizando las cotizaciones de los servicios necesarios para la realización de los eventos.	14%	Se continúa con los preparativos del evento de Comercio Electrónico.	16%	El evento de Comercio Electrónico esta propuesto para la fecha 27 de marzo. Este viernes se define por parte de la Gerencia de Competitividad y el organizador la fecha del evento.	18%
	11.2 Apoyo para la elaboración de planes de negocio, a solicitantes.		Nada que informar	0%	Se está planificando un proyecto para apoyar migrantes con la elaboración de sus planes de negocios y sus respectivos emprendimientos.	10%	Se está organizando un evento de apoyo a las familias emprendedoras migrantes, para llevarlos a participar Bazar del Sábado para mes de marzo.	12%	La próxima semana se realizara taller de Primera Empresa para hacer pre incubadora de las ideas de negocios.	16%
	11.3 Orientación a interesados en relación a opciones de financiamiento.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Ya se cuenta con el catalogo, está en proceso de revisión.	5%	Nada que informar.	5%
	11.4 Orientación y Apoyo técnico para interesados en comercio electrónico.		Se está trabajando en la organización de los eventos de comercio electrónico con las universidades y la próxima semana se presentará la propuesta para el desarrollo del proyecto para revisión y sugerencias.	10%	Se presentó la propuesta a la Gerencia de Competitividad para la ejecución de talleres a comercio electrónico, dirigido a estudiantes universitarios, los cuales se realizarán en el mes de marzo. Se están realizando las cotizaciones de los servicios necesarios para la realización de los eventos.	14%	Se continúa con los preparativos del evento de Comercio Electrónico.	16%	El evento de Comercio Electrónico esta propuesto para la fecha 27 de marzo. Este viernes se define por parte de la Gerencia de Competitividad y el organizador la fecha del evento.	20%
	11.5 Otorgar apoyo financiero inicial a los proyectos que requieren recursos para el desarrollo de sus propuestas		Se está organizando una actividad de exposición de emprendedores con familias migrantes en conjunto con organismos internacionales. La próxima semana nos reuniremos con ellos para revisar avances.	5%	Nada que informar	5%	A partir del mes de Junio iniciarán los nuevos proyectos del cooperante.	5%	Se presentara propuesta al Bazar del Sábado le cual es organizado por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes para que 15 microempresarios de familias migrantes emprendan sus propios negocios. El evento esta propuesto para el sábado 6 de abril.	11%