




INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MEMORÁNDUM

No. CP-IP-025-2019

PARA : Francisco Urbano Valladares
Oficial de Transparencia

DE: Gloria Mendoza
Coordinadora de Proyectos



ASUNTO: Informe Actividades Febrero 2019

FECHA: 08 de marzo de 2019

En respuesta al memorándum No. OTIP-090-2019, de la manera más atenta por este medio envío en adjunto reporte de actividades desarrolladas en el mes de febrero del año 2019, por el proyecto siguiente:

1. "Complemento de Estudios Catastrales Forestales en el marco del MOSEF-IP"

Atentamente,

CC: Archivo





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Reporte de Avance de Actividades Desarrolladas en el mes de Febrero de 2019 por el Proyecto
"Complemento de Estudios Catastrales Forestales en el marco del MOSEF"

Ficha del Proyecto.			
Institución Ejecutora:	Instituto de la Propiedad	Origen Financiamiento	Fondo remanente Contrato del Proyecto MOSEF-IP

Sector	Social
Sub Sector	Modernización sector forestal
Nombre Proyecto:	"Complemento de Estudios Catastrales Forestales en el marco del MOSEF"

Objetivo:	Desarrollar actividades a nivel de gabinete-sistema SURE, a efecto de disponer de información sistematizada previo al proceso administrativo que definirá el ICF para fines de Declaratoria de Zonas Forestales Catastradas del proceso CRT-MOSEF-IP.
Financiamiento	Fondo remanente disponible del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987-MOSEF-UNIÓN EUROPEA

Resultados Esperados	<p>Producto 1. Actualizados y registrados en sistema SURE conjunto de datos y 61 planos de predios catastrales forestales del proceso CRT-MOSEF.</p> <p>Producto 2. Gestionada y aprobada nueva cooperación para proyectos de mejora continua institucional.</p>
Antecedentes	Habiendo finalizado el proceso CRT fundamentado en Carta de Entendimiento-Contrato de Servicios No. DCI-ALA/2014/338-987-IP-ICF, el Instituto de la Propiedad desde la Dirección General de Registros, consideró necesario completar el conjunto de actividades con status de pendientes de desarrollar a nivel de gabinete-sistema



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

SURE, a efecto de disponer de la información sistematizada previo al proceso administrativo que definirá el ICF para fines de **Declaratoria de Zonas Forestales Catastradas** vinculantes con la “Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional Forestal en el Sistema de Registro Unificado (SURE).

PRODUCTO	Unidad de Medida	PRESUPUESTO			
		Estructura Gasto	Objeto Gasto	Presupuesto Detallado	Presupuesto Total
1.1. Actualizados y registrados en sistema SURE conjunto de datos y 61 planos de predios catastrales forestales del proceso CRT-MOSEF .	Unidad	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	233-20	8,302.50	8,302.50
	Consultoría	Otros Servicios Técnicos Profesionales	249-00	90,000.00	90,000.00
2.1. Gestionada y aprobada nueva cooperación para proyectos de mejora continua institucional.	# eventos	Ceremonial y protocolo	291-00	55,697.50	55,697.50
TOTAL DEL PROYECTO L.					154,000.00

Ficha
POA-
Presupuesto

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PRODUCTO ESPERADO.

Producto 1.

Actualizados y registrados en el SURE conjunto de datos prediales y al menos 61 planos de predios catastrales forestales del proceso CRT-MOSEF-IP.

1. Se dieron por finalizadas las actividades desarrolladas vinculantes con el producto esperado # 1, al haberse actualizado y registrado en el sistema SURE conjunto de datos prediales forestales y 61 planos de predios forestales enmarcados en el proceso CRT-MOSEF-IP, teniéndose como producto logrado en un 100% y aceptado por el Instituto de la Propiedad mediante primer y segundo informe de avance y final de la consultoría “Asesoría Técnica en Procesos Catastrales Forestales” refrendado por Registro Predial-IP con acceso al verificable en físico y digital, del cual se presenta un resumen:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Primer producto

1.1 Trabajo en Gabinete sistema SURE

1.1.1. Transcripción de datos de fichas de campo al sistema SURE de la zona 5 con la solicitud previa de apoyo de personal técnico transcriptor.

1.1.2. Verificados y actualizados predios en dominio pleno presentados e identificados en caseríos en la etapa complementaria de las zonas 1, 2, 3 y 5.

1.1.3. Verificados y registrados en el SURE claves 61 catastrales de tierras forestales nacionales regularizadas de la zona 1, 2, 3 y 5 del proceso CRT-Modernización del Sector Forestal, por el Instituto Nacional del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).

Segundo producto

2.1 Revisiones en Gabinete:

2.1.1. Control de calidad a los expedientes conformados para entrega de constancias de situación catastral solicitados a la Dirección General de Registro Catastro y Geografía en la oficina de Predial.

2.1.2. Revisión, supervisión de informe del seguimiento a la mora catastral en la oficina de Predial, previo a la presentación de un plan de evacuación de los expedientes en mora que ya realizaron su respectiva inspección en campo, expedientes en espera justificando la causa y la distinción por tipo de expediente creado a fin de emitir una información técnica catastral.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Producto 2.

Gestionada y aprobada nueva cooperación para proyectos de mejora continua institucional.

2.1. Se sostuvo reunión técnica de trabajo entre IP-ICF en aras de concertar un plan de trabajo y financiamiento para la consecución de un nuevo proyecto de modernización del sector forestal.

Avance financiero. Del costo total del proyecto **L154, 000.00** se reporta una ejecución acumulada del **71.1%** orientado en asistencia técnica de consultoría.

Reporte Consultoría Desarrollada

Al 28 de febrero de 2019 finalizó la siguiente consultoría.

No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario mensual	Nominación consultoría
Consultoría "Fortalecimiento Catastral en el marco de la Modernización del Sector Forestal (MOSEF-IP) Proyecto " Complemento de Estudios Catastrales Forestales en el marco del MOSEF"					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01 enero-28 febrero 2019	45, 000. 00	Asesora técnica en procesos catastrales forestales

Gloria Mendoza
Coordinadora de Proyectos