



INSTITUCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 12511,942.00	L. 3700,959.00	L. 1351,608.00	36.52%
FACE #230: L.3,700,959.00 PAT IV Trimestre, 2018. Transferido el 06 de diciembre de 2018. En ejecución. FACE liquidado el 22 de marzo de 2019. Devolución de L.2,349,351.00 mediante cheque #703					
Institución Responsable: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Sector/SubSector Social					
Ubicación del Proyecto Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)					
Objetivo General En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.					
Objetivos Específicos Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez					
Descripción General del Proyecto Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.					
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Resultado 2: La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sub Sistema de Protección Especial de la Niñez. Resultado 3: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 4: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas, y adolescentes durante el ciclo migratorio. Resultado 5: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resultado 6: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia. Resultado 7: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados. Resultado 8: Instituciones implicadas en el Sub sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 9: Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.					
Impacto Ambiental NO APLICA					
Impacto en el terreno y asentamientos NO APLICA					
Fuente de Financiamiento UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ					
Fecha de aprobación del Proyecto 15 de mayo de 2018 (Firma del Plan Anual de Trabajo PAT)/Reformulado el 13/11/2018, eliminando el componente de Justicia Penal Especial e incorporando el Componente de Atención ala Emergencia Migratoria.					
Costo del Proyecto Estimado L. 12511,942.00					
Fecha de inicio 06 de diciembre de 2018 (Fecha Transferencia de Fondos)					
Fecha de finalización (proyectada) 06 de marzo de 2019 (Ejecución Trimestral)					

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Período de Ejecución	3 meses, desembolsos trimestrales
Datos de contactos	<p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p>
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
A	<p>Marzo de 2019 se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <p>1) Pago de los contratos establecidos con seis (6) Oficiales de Protección de la Infancia (OPI's) por los meses de enero, febrero y marzo de 2019, para atención de la niñez migrante en el Centro Belén y Puntos Fronterizos.</p> <p>2) Pago de publicación de 500 Guías para el desarrollo de Consejos Municipales y 2,000 trífolios informativos en materia de niñez.</p> <p>3) Gira de supervisión y monitoreo al Centro Belén en la ciudad de San Pedro Sula, realizada el 07 de Marzo del 2019.</p> <p>4) Reembolsos pagados por giras de acompañamiento técnico a la caravana migratoria realizadas en diciembre 2018 y enero 2019.</p> <p>5) Participación de dos (2) Delegados de la DINAF y uno de la Coordinación General de Gobierno al VI Seminario Internacional "Inversión en la Infancia en América Latina y el Caribe: Una estrategia para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible", realizado en Santo Domingo, República Dominicana del 12 al 15 de marzo del 2019.</p> <p>6) Gira de trabajo para la revisión de la planificación institucional de la DINAF en las Oficinas Regionales Atlántica, Norte y Occidente, realizada del 18 al 23 de marzo de 2019 y en las Oficinas Regionales Centro, Sur y Centro-Oriente, realizada del 25 al 29 de marzo de 2019.</p> <p>7) Contratación y pago de nueve (9) reintegradores como personal de apoyo a la atención a la niñez migrante retornada en las fronteras de Agua Caliente, Corinto y Centro Belén, en el mes de febrero de 2019 y pago de ocho (8) reintegradores en el mes de marzo de 2019.</p> <p>8) Gira de trabajo de los Reintegradores contratados para el levantamiento de estudios socioeconómicos a casos de seguimiento, realizadas en Cedeño, Comayagua y Olancho los días 8,13 y 25 de febrero del 2019.</p> <p>9) La DINAF liquida ante UNICEF en fecha 22 de marzo de 2019, el FACE #230 por un importe de L. 1,351,608.00, de los L.3,700,959.00 transferidos en fecha 06 de diciembre de 2019, representando esto, una ejecución del 36.52%. El saldo restante (L.2,349,351.00), fue devuelto a UNICEF mediante cheque #703, en seguimiento a lo indicado en el numeral 2 de la Notificación de Transferencia de Fondos.</p>

* Fecha de actualización: 28 Marzo de 2019.



EDUCACIÓN EN NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Aldía Municipal de Comayagua



15.31796085

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1185,589.02	L. 899,989.02	76%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes. 				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central. 				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A	Marzo	de	2019,	se	desarrollaron las siguientes actividades:
1) Seguimiento programáticos a la ejecución del saldo restante con la Oficina Regional Centro.					

* Fecha de actualización: 28 de Marzo de 2019.