

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Mejoramiento Rastro Municipal		L. 50,000.00	Obra	3C	20/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	16/05/2018	31/05/2018
2	Relleno Sanitario		L. 100,000.00	Obra	3C	30/10/2018	09/11/2018	10/11/2018	25/11/2018	10/12/2018
3	Construccion caja puente y tanque de agua potable comunidad El Pinar y La Pedrera		L. 250,000.00	Obra	3C	20/04/2018	30/04/2018	01/05/2018	16/05/2018	31/05/2018
4	Construccion Centro de Salud Florida de Marcala		L. 90,000.00	Obra	3C	30/10/2018	09/11/2018	10/11/2018	25/11/2018	10/12/2018
5	Seguimiento de proyecto de agua potable La Estanzuela, La chorrera, Santa Rosita, Las Queceras y Los Charcos		L. 272,607.25	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
6	Sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento de aguas negras y domestica Col. Modelo, Llano del Padre, Osorio y Bella Vista		L. 900,000.00	Obra	3C	30/10/2018	09/11/2018	10/11/2018	25/11/2018	10/12/2018
7	Saneamiento Basico (alcantarillado Sanitario) La Victoria Pendiente Presupuesto		L. 55,000.00	Obra	3C	30/10/2018	09/11/2018	10/11/2018	25/11/2018	10/12/2018
8	Ampliacion proyecto alcantarillado colonia Pelayo Benjamin		L. 100,000.00	Obra	3C	15/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	10/04/2018	25/04/2018
9	contruccion Kinder San Antonio		L. 75,000.00	Obra	3C	10/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	06/07/2018	21/07/2018
10	Repracion techo escuela primero de mayo comunidad Santa Rosita		L. 50,000.00	Obra	3C	14/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018
11	Escuela Republica de Honduras techado		L. 100,000.00	Obra	3C	15/08/2018	25/08/2018	26/08/2018	10/09/2018	25/09/2018
12	Escuela Marco Aurelio Soto		L. 50,000.00	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018
13	Escuela Leuterio Lopez Benitez		L. 118,586.16	Obra	3C	14/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018
14	Centro Basico Santa Cruz Construccion de aula de clases		L. 60,000.00	Obra	3C	15/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	10/08/2018	25/08/2018

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
15	Mejoramiento del centro educativo de la Escuela de la comunidd Tres Cruces		L. 50,000.00	Obra	3C	15/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	10/06/2018	25/06/2018
16	Fortaleciendo las condiciones pedagogicas CEB Marcelina Bonilla El cerron (Construccion de aula)		L. 60,000.00	Obra	3C	15/08/2018	25/08/2018	26/08/2018	10/09/2018	25/09/2018
17	Mejoramiento de escuela El Chapulin, de la comunidad de El Chapulin (ventanas, piso, puertas, pizarron		L. 124,377.95	Obra	3C	14/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018
18	Aporte en construccion de centro educativo Adan Bonilla en La Florida		L. 50,000.00	Obra	3C	30/10/2018	09/11/2018	10/11/2018	25/11/2018	10/12/2018
19	Proyecto de electrificación en la comunidad de El Pelon, Queseras y Las Vegas		L. 1000,000.00	Obra	LP	31/07/2018	10/08/2018	11/08/2018	25/09/2018	25/10/2018
20	Aporte Municipal para ejecución de proyecto de electrificación El Pastal Centro		L. 175,000.00	Obra	3C	15/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	10/06/2018	25/06/2018
21	proyecto electrificaicon de comunidad Ocotál Oscuro		L. 710,000.00	Obra	3C	14/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018
22	proyecto electrificaion Llano del Horcon		L. 327,607.24	Obra	3C	14/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018
23	proyecto electrificacion pastal Abajo		L. 350,029.99	Obra	3C	14/06/2018	24/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	25/07/2018
24	proyecto electrificacion San Antonio		L. 50,000.00	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018
25	Proyecto electrificacion Cerro Verde		L. 50,000.00	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018
26	Proyecto electrificacion Planes		L. 50,000.00	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018
27	Proyecto electrificacion en la comunidad de Valle Paloma		L. 500,000.00	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018
28	proyecto electrificacion en la comunidad de Mogola		L. 100,000.00	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
29	Fortalecimiento al estadio municipal construcion de baños sanitarios		L. 60,000.00	Obra	3C	15/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	10/06/2018	25/06/2018
30	Mejoramiento a baños tibios		L. 100,000.00	Obra	3C	15/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	10/04/2018	25/04/2018
31	Nueva generacion sin drogas ni Alcohol (Cancha Multiusos) San Francisco		L. 100,000.00	Obra	3C	14/06/2018	24/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	25/07/2018
32	Proyecto Mejoramiento Cueva del Gigante		L. 100,000.00	Obra	3C	14/06/2018	24/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	25/07/2018
33	Mejoramamiento Casa de la Cultura		L. 300,000.00	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018
34	Senderos El Chiflador,		L. 100,000.00	Obra	3C	15/08/2018	25/08/2018	26/08/2018	10/09/2018	25/09/2018
35	Huellas en La Chorrera, en la Estansuela		L. 100,000.00	Obra	3C	15/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	10/06/2018	25/06/2018
36	Mejoramamiento Casa de la Cultura Barrio Concepción		L. 450,000.00	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018
37	Sistema de riego		L. 133,000.00	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018
38	Cerca perimetral en la terminal		L. 200,000.00	Obra	3C	14/06/2018	24/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	25/07/2018
39	Cunetas de mamposteria		L. 270,000.00	Obra	3C	15/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	10/08/2018	25/08/2018
40	Arreglo de calles pavimentadas y no pavalimentadas		L. 656,222.97	Obra	3C	15/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	10/11/2018	25/11/2018
41	Pavimento Campo Colon hasta la piramide		L. 500,000.00	Obra	3C	15/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	10/08/2018	25/08/2018
42	Construccion puente		L. 100,000.00	Obra	3C	15/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	10/08/2018	25/08/2018

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de la fecha del contrato registrado en HonduCompras

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
43	Pavimentacion calle de Barrio San Miguel hacia barrio la Victoria hasta COMSA		L. 300,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
44	Mejoramiento Lenca de Caminos para sector no. 5 (repracion de calles)		L. 30,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
45	Vias de acceso al desarrollo sector no. 6 (reparacion de calles)		L. 10,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
46	Huellas de concreto		L. 30,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
47	Huellos de concreto		L. 30,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
48	Mejoramndo las condiciones de infraestructura (Centro comunal) zona 4		L. 30,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
49	Construyendo un nuevo mundo por los niños (bodega y sanitarios Salon Comunal)		L. 30,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
50	Mejorando la infraescturctura tambien combatimos el desarrollo (huellas) en la zona no. 6 de las comunidades de Musula, Llano del Horcon, La Esmeralda, Pueblo Viejo, Sigüigüara.		L. 30,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
51	Construccion de Salon Multiusos Chusmuy		L. 40,845.78	Obra	3C	15/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	10/06/2018	25/06/2018
52	Paso Seguro y Esfuerzo de todos (Puentes) El Cipres		L. 450,000.00	Obra	3C	14/06/2018	24/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	25/07/2018
53	Tiempos mejores para nuestros Barrios (cunetas)La Tejera		L. 20,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
54	Calles y cunetas de Concretos Santa Emilia		L. 20,000.00	Obra	3C	14/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	25/10/2018
55	Construccion caja puente para comunidad El Cipres y tanque de agua potable comunidad El Pinar y la Pedrera		L. 450,000.00	Obra	3C	15/05/2018	25/05/2018	26/05/2018	10/06/2018	25/06/2018
56	Caja puente en la comunidad de la Golondrina		L. 100,000.00	Obra	3C	14/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes							
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
57	Construccion de garage para ambulancia		L. 20,000.00	Obra	3C	30/01/2018	09/02/2018	10/02/2018	25/02/2018	12/03/2018
58					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
59					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
60					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
61					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
62					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
63					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
64					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
65					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
66					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
67					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
68					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
69					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
70					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de la fecha del contrato registrado en HonduCompras

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
99					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
100					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 10628,277.34							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

MONITOREO Y CONTROL

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

MONITOREO Y CONTROL

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES	
1997	1998
1999	2000
2001	2002
2003	2004
2005	2006
2007	2008
2009	2010
2011	2012
2013	2014
2015	2016
2017	2018
2019	2020
2021	2022
2023	2024
2025	2026
2027	2028
2029	2030
2031	2032
2033	2034
2035	2036
2037	2038
2039	2040
2041	2042
2043	2044
2045	2046
2047	2048
2049	2050
2051	2052
2053	2054
2055	2056
2057	2058
2059	2060
2061	2062
2063	2064
2065	2066
2067	2068
2069	2070
2071	2072
2073	2074
2075	2076
2077	2078
2079	2080
2081	2082
2083	2084
2085	2086
2087	2088
2089	2090
2091	2092
2093	2094
2095	2096
2097	2098
2099	2100
2101	2102
2103	2104
2105	2106
2107	2108
2109	2110
2111	2112
2113	2114
2115	2116
2117	2118
2119	2120
2121	2122
2123	2124
2125	2126
2127	2128
2129	2130
2131	2132
2133	2134
2135	2136
2137	2138
2139	2140
2141	2142
2143	2144
2145	2146
2147	2148
2149	2150
2151	2152
2153	2154
2155	2156
2157	2158
2159	2160
2161	2162
2163	2164
2165	2166
2167	2168
2169	2170
2171	2172
2173	2174
2175	2176
2177	2178
2179	2180
2181	2182
2183	2184
2185	2186
2187	2188
2189	2190
2191	2192
2193	2194
2195	2196
2197	2198
2199	2200
2201	2202
2203	2204
2205	2206
2207	2208
2209	2210
2211	2212
2213	2214
2215	2216
2217	2218
2219	2220
2221	2222
2223	2224
2225	2226
2227	2228
2229	2230
2231	2232
2233	2234
2235	2236
2237	2238
2239	2240
2241	2242
2243	2244
2245	2246
2247	2248
2249	2250
2251	2252
2253	2254
2255	2256
2257	2258
2259	2260
2261	2262
2263	2264
2265	2266
2267	2268
2269	2270
2271	2272
2273	2274
2275	2276
2277	2278
2279	2280
2281	2282
2283	2284
2285	2286
2287	2288
2289	2290
2291	2292
2293	2294
2295	2296

[illegible]

MONITOREO Y CONTROL

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES	
1997	1.000
1998	1.000
1999	1.000
2000	1.000
2001	1.000
2002	1.000
2003	1.000
2004	1.000
2005	1.000
2006	1.000
2007	1.000
2008	1.000
2009	1.000
2010	1.000
2011	1.000
2012	1.000
2013	1.000
2014	1.000
2015	1.000
2016	1.000
2017	1.000
2018	1.000
2019	1.000
2020	1.000
2021	1.000
2022	1.000
2023	1.000
2024	1.000
2025	1.000
2026	1.000
2027	1.000
2028	1.000
2029	1.000
2030	1.000
2031	1.000
2032	1.000
2033	1.000
2034	1.000
2035	1.000
2036	1.000
2037	1.000
2038	1.000
2039	1.000
2040	1.000
2041	1.000
2042	1.000
2043	1.000
2044	1.000
2045	1.000
2046	1.000
2047	1.000
2048	1.000
2049	1.000
2050	1.000
2051	1.000
2052	1.000
2053	1.000
2054	1.000
2055	1.000
2056	1.000
2057	1.000
2058	1.000
2059	1.000
2060	1.000
2061	1.000
2062	1.000
2063	1.000
2064	1.000
2065	1.000
2066	1.000
2067	1.000
2068	1.000
2069	1.000
2070	1.000
2071	1.000
2072	1.000
2073	1.000
2074	1.000
2075	1.000
2076	1.000
2077	1.000
2078	1.000
2079	1.000
2080	1.000
2081	1.000
2082	1.000
2083	1.000
2084	1.000
2085	1.000
2086	1.000
2087	1.000
2088	1.000
2089	1.000
2090	1.000
2091	1.000
2092	1.000
2093	1.000
2094	1.000
2095	1.000
2096	1.000
2097	1.000
2098	1.000
2099	1.000
2100	1.000
2101	1.000
2102	1.000
2103	1.000
2104	1.000
2105	1.000
2106	1.000
2107	1.000
2108	1.000
2109	1.000
2110	1.000
2111	1.000
2112	1.000
2113	1.000
2114	1.000
2115	1.000
2116	1.000
2117	1.000
2118	1.000
2119	1.000
2120	1.000
2121	1.000
2122	1.000
2123	1.000
2124	1.000
2125	1.000
2126	1.000
2127	1.000
2128	1.000
2129	1.000
2130	1.000
2131	1.000
2132	1.000
2133	1.000
2134	1.000
2135	1.000
2136	1.000
2137	1.000
2138	1.000
2139	1.000
2140	1.000
2141	1.000

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
96				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
97				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
98				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
99				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
100				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 3547,484.91						

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma de contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	