



COMUNICACIÓN INTERNA

CI-PGMpR-15-2019

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 10 de Junio de 2019

Oficial de Acceso a la Información Pública,

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en alineamiento con la estrategia municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos en el marco de la *Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública*, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; me permito hacerle entrega la **Matriz de Seguimiento al Plan de Gestión Municipal 2018 - 2022**, correspondiente al mes de Mayo 2019.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,


Laura Lucía Figueroa

Directora de Planificación y GMpR



C. Archivo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2022
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)
 PLAN OPERATIVO GLOBAL



Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
EJE RECTOR 1: MEDIO AMBIENTE											
Tema: Medio Ambiente y Sostenibilidad											
Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula											
Estrategia: Aplicación de políticas ambientales territoriales para la protección ambiental, el control del crecimiento urbano y de asentamientos rurales y encausamiento de políticas de diversificación agroproductiva hacia la agroindustria y silvicultura											
1. Sustentabilidad del desarrollo en el municipio de SPS	1.1 Publicación del Decreto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial del Municipio de SPS ante el cambio climático (OTCC).	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.2 Desarrollar difusión de las políticas ambientales a todos los sectores de la población		Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	
	1.3 Promover el aprovechamiento agroindustrial		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.4 Acotar el espacio urbano a 16,308.7 hectáreas con fines de promover la recarga hídrica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.5 Definir las áreas críticas ante eventos extremos actuales y futuros de cambio climático		En comunicación verbal con la Jefe Regional de Noroccidente del ICF, se programó reunión para la siguiente semana para tratar el tema de la socialización con los propietarios de los predios en la laguna Jucutuma como requisito para su declaratoria. Se continúa con la construcción de los senderos en El Pastal. Se continúa con el trabajo de campo de los técnicos de la Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano) con el objetivo de capacitar técnicos de la Gerencia de Ambiente en el monitoreo de insectos, para conocer especies que sirvan como controladores biológicos de plagas en los cultivos, se instalaron trampas con sus respectivos cebos y se continúa con la recolección de muestras para su respectivo	58%	Esta semana se está desarrollando el segundo módulo de capacitación por IHCAFE en el Centro de Capacitación de Ima Sta. Barbara, enfocado al manejo de las microcuencas, por parte de la Gerencia de Ambiente están participando dos técnicos y 2 Guardas Ambientales. Se reprogramó reunión hasta segundo aviso para tratar el tema de la socialización con los propietarios de los predios en la laguna Jucutuma como requisito para su declaratoria. Esta semana se continúa con la construcción de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal. Se continúa con el trabajo de campo de los técnicos de la Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano) con el objetivo de capacitar técnicos de la Gerencia de Ambiente en el monitoreo de insectos, para conocer especies que sirvan como	60%	Esta semana se dio inicio por parte de la Gerencia de Ambiente e IHCAFE, el censo de productores de café y sus respectivos beneficios. Esta semana se inició con la interpretación ambiental de los senderos, identificando árboles con importancia ambiental a la vez se continúa con la construcción de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal. Se realizó gira técnica al humedal de la Laguna El Carmen, con técnico del Departamento de Vida Silvestre del ICF, de la Unidad Municipal Ambiental de Choloma y de la Gerencia de Ambiente, con el objetivo de realizar	62%	Nada que informar	62%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
			análisis. Se realizará gira técnica al humedal de la Laguna El Carmen, con tecnico del Departamento de Vida Silvestre del ICF, de la Unidad Municipal Ambiental de Choloma y de la Gerencia de Ambiente, con el objetivo de realizar una Evaluación Ecológica rápida del ecosistema para conocer su estado, y observar las amenazas presentes.		controladores biologicos de plagas en los cultivos. Se reprogramo para la proxima semana, gira tecnica al humedal de la Laguna El Carmen, con tecnico del Departamento de Vida Silvestre del ICF, de la Unidad Municipal Ambiental de Choloma y de la Gerencia de Ambiente, con el objetivo de realizar una Evaluacion Ecologica Rapida del ecosistema para conocer su estado, y observar las amenazas presentes.		Gerencia de Ambiente, con el objetivo de realizar una Evaluacion Ecologica Rapida del ecosistema para conocer su estado, y observar las amenazas presentes.			
	1.6 Destinar suelo a infraestructura de saneamiento		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales hídricas para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula										
Estrategia : Desincentivar la pérdida de capacidad de infiltración de agua de lluvia por sellamiento del suelo aplicando restricciones al cambio de uso del suelo										
2. Protección del recurso hídrico	2.1 Reducir la pérdida de capacidad de infiltración lluvia	Gerencia de Ambiente	Esta semana se inicio la dlimitacion de la microcuenca de Buena Vista y Santa Elena, en colaboracion de la concesionaria Aguas de San Pedro. En comunicacion verbal con la Jefe Regional de Noroccidente del ICF, se programo reunion para la siguiente semana para tratar el tema de la socializacion con los propietarios de los predios en la laguna Jucutuma como requisito para su declaratoria.	42%	Se continua con la delimitacion de la microcuenca de Buena Vista y Santa Elena, en colaboracion de la concesionaria Aguas de San Pedro. Se reprogramo reunion con la Jefe Regional de ICF para tratar el tema de la socializacion con los propietarios de los predios en la laguna Jucutuma como requisito para su declaratoria. Se reprogramo para la proxima semana, gira tecnica al humedal de la Laguna El Carmen, con tecnico del Departamento de Vida Silvestre del ICF, de la Unidad Municipal Ambiental de Choloma y de la Gerencia de Ambiente, con el objetivo de realizar una Evaluacion Ecologica Rapida del ecosistema para conocer su estado, y observar las amenazas presentes.	46%	Se termino en un 100% la demarcacion y delimitacion de la microcuenca de Buena Vista y Santa Elena, se inicio la delimitacion y demarcacion de la microcuenca de El Peru que abastece a la comunidad de mayen, este trabajo lleva un avance de un 25%, esta actividad se esta desarrollando con tecnicos del departamento de Areas Protegidas de Gerencia de Ambiente en colaboracion de la concesionaria Aguas de San Pedro. Se realizo gira tecnica al humedal de la Laguna El Carmen, con tecnico del Departamento de Vida Silvestre del ICF, de la Unidad Municipal Ambiental de Choloma y de la Gerencia de Ambiente, con el objetivo de realizar una Evaluacion Ecologica Rapida del ecosistema para conocer su estado, y observar las amenazas presentes.	53%	Nada que informar	53%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.2 Fomentar la protección de áreas de recarga con restricciones de uso	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar
Objetivo de Programa: Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental a eventos extremos actuales y futuros ante el cambio climático para impulsar la adaptación basada en ecosistemas										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Estrategia : Adaptación basada en ecosistemas										
3. Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental mediante la adaptación basada en ecosistemas (AbE)	3.1 Identificación de Objetos de Conservación Socio-Ambiental (OCSA)	Gerencia de Ambiente	Secontinua con la construcción de los 3 senderos para su respectiva interpretacion ambiental, se continua con el reconocimiento de las especies en la parcela de estructura y composicion floristica en el Banco de Germoplasma. Se continua con el analisis estadistico de la informacion generada de la segunda parcela.	47%	Esta semana se avanza en un 50 % la construcción de los 3 senderos para su respectiva interpretacion ambiental. Se continua con el analisis estadistico de la informacion generada de la segunda parcela.	50%	Esta semana se inicio con la interpretacion ambiental de los senderos, identificando arboles con importancia ambiental a la ves se continua con la construcción de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal, se lleva un avance de un 60 % la construcción de los 3 senderos.	55%	Nada que informar	55%
	3.2 Mantenimiento y conservación del recurso natural		Se continua con el seguimiento por parte de los Guardas Ambientales, a la socializacion de los productores dandole continuidad a las recomendaciones y acuerdos establecidos despues de la primera capacitacion. Se dio inicio a la delimitacion de la microcuenca de Buena Vista y Santa Elena.	45%	Por parte de los Guardas Ambientales, se continua con la socializacion de los productores dandole continuidad a las recomendaciones y acuerdos establecidos despues de la primera capacitacion. Esta semana se continuo con la delimitacion de la microcuenca de Buena Vista y Santa Elena.	47%	Por parte de los Guardas Ambientales en conjunto con tecnicos del IHCAFE, estan levantando informacion socioeconomica a los productores de cafe de la ZRM. Esta semana se continuo con la delimitacion y demarcacion de la microcuenca de El Peru.	52%	Nada que informar	52%
	3.3 Reducción de la vulnerabilidad frente a amenazas exacerbadas		Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%
	3.4 Mantenimiento de actividad económica en la ZRM		Como parte del programa "mi Tierra"se continua con el trabajo de campo de los tecnicos de la Escuela Agricola Panamericana (El Zamorano), con el objetivo de capacitar tecnicos de la Gerencia de Ambiente para la identificación de especies de insectos que sirven como controladores biologicos, el cual vendra a beneficiar a los horticultores de la zona en el manejo y control de plagas.	40%	Como parte del programa "mi Tierra"se continua con el trabajo de campo de los tecnicos de la Escuela Agricola Panamericana (El Zamorano), con el objetivo de capacitar tecnicos de la Gerencia de Ambiente para la identificación de especies de insectos que sirven como controladores biologicos, el cual vendra a beneficiar a los horticultores de la zona en el manejo y control de plagas.	42%	Como parte del programa "mi Tierra"se realizo gira de reconocimiento a la ZRM con tecnicos de THECNOSERVE e IHCAFE, con el fin de reunirse con los productores de café para desarrollar un programa de mercadeo especial de café. Los requisitos estan enmarcados dentro del plan de manejo de la ZRM: fincas con sombra, manejo de aguas mieles, elaboracion de compost con pulpa, utilizacion de productos organicos y /o biologicos, utilizacion de letrinas, manejo de estetica en fincas, siembra de frutales y flores en fincas.	50%	Nada que informar	50%
	3.5 Esquemas financiero de cobro impuestos ambientales		Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Nada que informar	24%
Objetivo de Programa: Garantizar el acceso vial/terrestre a las instalaciones criticas que deberán permanecer en funcionamiento en caso de desastre o emergencia										
Estrategia : Designación de rutas de evacuación y rutas de emergencia en el Municipio de San Pedro Sula										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
4. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (1/4): Rutas seguras	4.1 Estudios para rutas de evacuación a albergues, rutas de emergencia a hospitales seguros	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	10%	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	
	5.1 Construcción de una red de equipamientos y servicios de protección civil		Revisamos la conformación de los Kit de Alimentación y Higiene estamos en el Proceso de Cotizaciones	10%	Revisamos la conformación de los Kit de Alimentación y Higiene estamos en el Proceso de Cotizaciones	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	
Objetivo de Programa: : Contribuir a la mitigación de GEI y obtener medidas de adaptación ante el aumento de temperaturas derivado del cambio climático Estrategia: Fortalecer la resiliencia											
6. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (3/4): Áreas verdes y espacios públicos	6.1 Estudio para creación y diseño de corredores viales	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	6.2 Estudio/inventario de las zonas verdes existentes dentro del suelo urbano		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
Objetivo de Programa: Contribuir a la reducción de vulnerabilidad de las zonas urbanas altamente vulnerables a las inundaciones Estrategia: Asegurar el funcionamiento de las redes de alcantarillado y drenaje pluvial en zonas de alta vulnerabilidad											
7. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (4/4): Prevención a inundaciones	7.1 Dragado de ríos en zonas urbanas	Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	7.2 Delimitación de altura máxima en cauces de ríos y lagunas	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	7.3 Concientización social	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios	Se llevó a cabo de la Juramentación de 34 Comités de Emergencias Local de los cuales solo se habían estructurado pero hasta el día 06 de Mayo se llevo a cabo la juramentación de todos estos; de los cuales 17 de ellos aparecían en informes anteriores pero solo estaban estructurados ya ahora se mencionan una vez más pero ya juramentados y estos son: Lae	27%	1.)El día Martes 14 de Mayo se llevo a cabo la impartición del Taller de Roles y Funciones al Comité de Emergencias Local del Bordo Río Blanco. 2.) Planificación de trabajo para los Comité de Emergencias Local del Merendón con el Jefe del Dept. Técnico de Gestión de Riesgos Ing Walter Pedroza y el líder	29%	Nada que informar	29%	Nada que informar	29%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
		Publicos	mas pero ya juramentados y estos son: Las Vegas de Rio Blanco, San Cristobal, Guanacales, Aldea El Paraíso, La Laguna, Suazo Córdoba, Tomalá, Buenos Aires, Berlín #1, Brisas del Merendón, Remolino de Bañaderos #1, La Junta de Bañaderos, Peñitas Abajo, Santa Marta de Rio Frio, Cruces #1, Remolino #2 y Naranjitos.		comunitario Fito Díaz. 3) el taller de roles y funciones se llevo a cabo con el fin de fortalecer las capacidades y activar las acciones al Comité. 4) La Planificación de trabajo se continuaran a manera de poner en acción los planes y estrategias acordadas.						
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de las AP Cuyamel y Cusuco											
8. Incremento de la Resiliencia Social Rural (1/5): Control y reubicación de localidades rurales	8.1 Control y reubicación de localidades rurales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Socialización con los representantes de los patronatos de las comunidades del Meredon	10%	Planificación de trabajo para los Comité de Emergencias Local del Merendón con el Jefe del Dept. Técnico de Gestión de Riesgos Ing Walter Pedroza y el líder comunitario Fito Díaz. 2) Se continua el plan de involucrar todas las Comunidades del Meredon a unirse a la Resiliencia Social y Conformación de los Comité de Emergencia Local (CODEL) y con los ya conformados Fortalecer sus Capacidades de repuesta ante las Emergencias.	14%	Nada que informar	14%	Nada que informar	14%	
	8.2 Campaña de comunicación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Establecimiento de localidades abrigo Estrategia : Diagnóstico de las localidades consideradas abrigo											
9. Incremento de la Resiliencia Social Rural (2/5): Localidades abrigo	9.1 Establecimiento de localidades abrigo como puntos de reunión ante eventos extremos	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales fuera de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel											
10. Incremento de la Resiliencia Social Rural (3/5): Control y reubicación de localidades rurales fuera de las áreas protegidas	10.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
	Reubicación de localidades rurales		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM											

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
11. Incremento de la Resiliencia Social Rural (4/5): Control y reubicación de localidades rurales en Zona de Reserva El Merendón consideradas como críticas de alta y muy alta vulnerabilidad	11.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	Reubicación de localidades rurales		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fundamentación de la resiliencia económica ante el cambio climático										
Estrategia : Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático.										
13. Resiliencia económica ante el cambio climático.	13.1 Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	13.2 Promoción reconversión productiva	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático										
Estrategia : Sensibilización y capacitación con las autoridades municipales, comunidades y organizaciones sociales involucradas										
14. Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático	14.1 Sensibilización de la administración municipal sobre la Ley de Cambio climático y resultados del ordenamiento municipal sustentable	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
	14.2 Análisis de redes sociales y gobernanza		Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
Objetivo de Programa: Programa de Gestión de la Calidad del Aire Municipal										
Estrategia : Reducir las concentraciones de contaminantes atmosféricos, de GEI y partículas suspendidas de fuentes fijas y móviles										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
15. Monitoreo de la calidad del aire	15.1 Revisión de la normatividad y reglamentación vigentes	Gerencia de Ambiente	<p>Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app Municipal. seguimiento a acta de comparecencia Aqui sopas, Seguimiento a Macrobodegas san pedro, Seguimiento a empresa Inmsa Argosseguimiento a dnc #346 por tenencia de cerdos, acompañamiento a sineia de Soltex. acompañamiento sineia a empaflex, Acompañamiento a control y seguimiento empresa sulambiente , seguimiento a denuncia por ruido toma sonometrica.</p>	57%	<p>Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app Municipal. Acompañamiento al Departamento de Evaluación e Impacto Ambiental en los SINEIAS Cacao Fino y Maderable de Honduras, . Acompañamiento al Departamento de Auditorias Ambientales a la Ampliación del Bulevard del Norte, Comisariato Los Andes, Interseccion con el acceso al Sector de Santa Marta- Lomas del Carmen y Taller de Mantenimiento Reasa . Seguimiento a denuncia por contaminación atmosférica en las Colonias Villa Florencia, Barrio La Guardia, Buenos Aires, El Limonar, Barrio Guadalupe, Villeda y a la empresa IMSA ARGO. Atencion a denuncia por contaminación atmosférica en el sector Chamelecón.</p>	60%	<p>Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app Municipal. Acompañamiento al Departamento de Evaluación e Impacto Ambiental en los SINEIAS Siglo XXI en la 33 calle y Reparación Centro Basico Lempira . Acompañamiento al Departamento de Auditorias Ambientales a la empresa COMAHSA, NESTLE y Destilería del Norte . Seguimiento a denuncia por contaminación atmosférica en las Colonias El Limonar, en el Sector Chamelecón, Buenos Aires, Barrio Medina. Atencion a denuncia por contaminación atmosférica a la empresa CHAMER y Taller de publicidad en La Sabana.</p>	64%	Nada que informar	64%
	15.2 Implementación de las estrategias y los mecanismos de verificación industrial y vehicular		<p>Aplicabilidad del Reglamento Ambiental por incumplimiento del manejo de los residuos sólidos a través de la denuncias por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, atencion a denuncia a denuncia por dispocion inadcuada de residuos inerte (tierra contaminada) , atencion a denuncia en centro de rehabilitacion integral el carmen por pecera de tilapias, atencion a denuncia por dispocion indecuada de residuos en solar baldio, atencion a denuncia por contaminación por derrame de aguas negras, atencion a denunca por contaminación atmosferica.</p>	57%	<p>Aplicabilidad del Reglamento Ambiental por incumplimiento del manejo de los residuos sólidos a través de la elaboracion de listado de las empresas que han hecho una inadecuada dispocion de los residuos. Monitoreo de niveles de ruido en el Extreme Fitness. Registro Gestor de Residuos Sólidos de Jose Nelis Fernandez en cumplimiento con el artículo 86 del Plan de Arbitrios Vigente. Atención a denunicass por contaminación atmosférica en la Colonia Las Acacias. Seguimiento a denuncia por contaminación por aguas residuales en la Colonia Pavon. Y atención a denuncia por manejo inadecuado de residuos sólidos en la Colonia Aldea Carmen.</p>	60%	<p>Aplicabilidad del Reglamento Ambiental a través de la indentificación de los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente en puente de río Piedras, Col. Santa Martha, Barrio Cabañas, El Limonar, Guadalupe . Atencion de denuncia por inadecuada disposición de residuos sólidos en Col. Santa Martha y la Col. Juan Lindo . Monitoreo de niveles de ruido en Barrio Rio de Piedra y la Col. Villa Florencia. Registro Gestor de Residuos Sólidos de Transportes Zabala Maldonado en cumplimiento con el artículo 86 del Plan de Arbitrios Vigente. Acompañamiento a la empresa Vanguardia para la emision de directrices de la disposicion final de pinturas y solventes. Atención de denuncias por derrame de aguas residuales en Col. Montebello y a la empresa SANIPORT. Inspeccion a la PTAR de la empresa PRICESMART e inspección por derrame de aguas residuales en el parque de Vida Mejor en la Col. Fesitrahñ</p>	64%	Nada que informar	64%
	15.3 Elaborar el inventario de la industria y parque vehicular		Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	15.6 Plan de control de incendios forestales		Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana no se reportaron incendios forestales en la ZRM, sin embargo, por parte de los Amigos Municipales Forestales se continua con las actividades de control y vigilancia dentro de la ZRM. .	48%	Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana se reportaron incendios forestales en los siguientes sitios; Guanales 2.8 has, Zapotal 1.40 has, La Cumbre 1 ha, Quebrada El Negro 2.10 has, Zapotal 0.7 ha, para un total de area afectada de 8 has. Se continua con las actividades de control y vigilancia por parte de los Amigos Municipales Forestales dentro de la ZRM.	53%	Se inicio Campaña contra incendios forestales con la meta de Reducir el impacto negativo de los incendios, plagas y enfermedades. Esta semana no se reportaron incendios forestales. Se continua con las actividades de control y vigilancia por parte de los Amigos Municipales Forestales dentro de la ZRM.	56%	Nada que informar	56%
Objetivo de Programa: Implementar un Programa de Manejo de Residuos Sólidos Rurales a fin lograr un manejo sustentable										
Estrategia : Reducción en la fuente y reciclaje con enfoque RRR de residuos sólidos										
16. Manejo de residuos sólidos en comunidades rurales	16.1 Incrementar el grado de injerencia de la población en la gestión de los residuos sólidos en las comunidades rurales	Gerencia de Ambiente	*Reunión con personal de la Unidad Supervisora de Conseciones, para dialogar sobre el seguimiento al trabajo desarrollado con Sulambiente. Se realizo seguimiento y control del 3R's en los siguientes: C.E.B Lempira, Pompilio Ortega, Primero de Febrero, Rafael Pineda Ponce Centenario Jose Trinidad Cabañas, Franciscan School, Instituto Departamental Evangelico Cofradia.	40%	Reunión con personal administrativo de Plasticos Vanguardia para acordar actividades mutuas entre ellos y el Departamento de Control de Residuos Urbanos, en el tema de las 3R's. Como parte de la celebracion del Dia Mundial del Reciclaje se realizo un Reciclaton en la escuela Happy Days Freedom, iniciando las actividades de compostaje a traves de la entrega de un compostera artesanal de parte de la Gerencia del Ambiente . Se realizo reunion con la administracion del Instituto Departamental Evangelico Cofradia con personal de la Unidad Supervisora de Concesiones para coordinar operativos de limpieza con el alumnado y docentes en el sector de Cofradia. Se realizo reunión con el comite de ambiente de la Franciscan School para coordinar actividades para el final e inicio de sus años electivo.	45%	Como Celebracion del Dia Mundial del reciclaje se realizo exposicion y concurso de materiales reutilizados, charlas 3R's en Instituto Departamental Evangelico Cofradia. Coordinacion de 3R's en la Escuela Franciscan School. Seguimiento de programa 3R's en la Escuela Villas del Campo.	47%	Nada que informar	47%
			*Se continuo con reuniones organizativas para el reciclacion a nivel de la ciudad de San Pedro Sula para apoyar a la Fundacion Esclerosis Multiple Amor. Se mantiene las conversaciones con la Gerencia de Servicios y Participación Ciudadana, para actividades mancomunadas sobre desechos solidos.	48%	Continuación de reuniones con el comité de apoyo al reciclacion para ayuda a FEMA con un grupo de personas de la comunidad sampedranas que se integraran como un comité para respaldar las actividades del programa 3R's.	50%	Se realizaron reuniones con personal del Bazar de Sabado de la Camara de Comercio para apoyar reciclacion a favor de FEMA.	52%	Nada que informar	52%
			Nada que informar	60%	Se reiniciaron conversaciones con el Patronato Comunal de Villas Mackay para la implementación del programa 3R's en dicha	64%	Se realizo reunion con Patronato Residencial Villas Mackay , para implementar programa 3R's	65%	Nada que informar	65%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
					residencial.					
			Nada que informar	42%	Nada que informar	42%	Nada que informar	42%	Nada que informar	42%
		Comunicacion e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.2 Disposiciones necesarias para la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente	Gerencia de Ambiente	Se coordino retos de limpieza(#BASURACHALLENGE) con el personal y alumnado de IDEC y fuerzas vivas de la comunidad de Cofradia.	27%	Se realizaron reuniones en IDEC con el gerente-propietario de empresa recuperadora de residuos con valor comercial, para integrarlos a las actividades del Programa 3R's en Cofradia .	29%	El Departamento de SGA a través del Depto de Control y Seguimiento continua con la revisión de expedientes en la Dirección PCA y el Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Además se reubicaron expedientes en físico en una forma organizada y rotulada en la Dirección de PCA y EIA.	29%	Nada que informar	29%
Objetivo de Programa: Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental eficiente										
Estrategia : Desarrollar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador										
			Se contrato personal con el cargo de Amigo Municipal Forestal Urbano en el departamento de Areas Protegidas.	66%	Fortalecimiento del recurso humano mediante la contratación para el cargo de Sub-Director en el Departamento de Direccion de Proteccion y Control Forestal	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%
			El Departamento de SGA a través del Depto de Control y Seguimiento presentó el informe de la revisión de tiempos y procedimiento realizado al procedimiento de Permisos de Construcción. Se continua con la revisión de expedientes en la Dirección PCA.	30%	El Departamento de SGA a través del Depto de Control y Seguimiento continua con la revisión de expedientes en la Dirección PCA y el Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental.	32%	El Departamento de SGA a través del Depto de Control y Seguimiento continua con la revisión de expedientes en la Dirección PCA y el Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Además se reubicaron expedientes en físico en una forma organizada y rotulada en la Dirección de PCA y EIA.	34%	Nada que informar	34%
17. Fortalecimiento institucional de Gerencia de Ambiente.	17.1 Incrementar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador Gerencia de Ambiente.	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	25%	El día 16 de mayo colaboradores de los departamentos de Areas Protegidas, Dirección de Agua y Saneamiento, Patrimonio Forestal Urbano. Dirección de Protección y Control Forestal, Hidrogeología, Ingeniería recibieron la capacitación de "Uso Sistemas GPS RTK	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
			Nada que informar	25%	El día 16 de mayo colaboradores de los departamentons de Areas Protegidas, Dirección de Agua y Saneamiento, Patrimonio Forestal Urbano. Dirección de Protección y Control Forestal, Hidrogeología, Ingeniería recibieron la capacitación de "Uso Sistemas GPS RTK	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%
			Taller de revisión y discusión de reformas a la Ley General del Ambiente AHMON en TELA, Recorrido de las zonas de Reforestacion en la ZRM a los Diputados del Congreso con el Señor Alcalde Armando Calidonio.	46%	Nada que informar	60%	Reunion de la AMHON en Tegucigalpa para el proceso de Licenciamiento Ambiental para discutir reformas a la ley de Ambiente y Decreto 181/2007	65%	Nada que informar	65%
Objetivo de Programa: Busca la conservación de los ecosistemas, a través de un proceso de concientización social										
Estrategia : Educación ambiental formal, no formal e informal										
18. Educación ambiental	17.1 Sensibilización al público en general	Comunicacion e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.2 Educación ambiental informal con base a la problemática detectada	Gerencia de Ambiente	Capacitacion en el C.E.B. Roberto Handal Handal sobre el tema Cuidado e Importancia del Agua a 263 estudiantes.	45%	Se capacito a los alumnos del Centro Basico Ing. Jose Hernan Ayala, donde se capacito a 117 alumnos de primero a sexto grado.	47%	Se dio inicio a las coferencias ambientales, dirigidas a estudiantes de ultimo año que realizan su proyecto social en el vivero Santa Ana. Los colegios capacitados a la fecha son: Inst. Dolores Carmen Castro, Inst. Acasula, Inst. Renovacion	50%	Nada que informar	50%
	17.3 Educación ambiental en la ZRM, áreas de alta vulnerabilidad por inundación		Concurso de dibujo sobre el tema Calentamiento Global y Cambio Climatico en el C.E.B. Francisco Morazan de Buenos Aires.	43%	Se realizo una limpieza en la colonia Micheleti, del sector cofradia, con estudiantes del C.E.B. LEONIDAS MATAMOROS.	45%	Se esta realizando un huerto organico con apoyo de fundacion cerveceria hondureña en el centro bascio Pascual Torres, en la comunidad de SANTA ELENA.	48%	Nada que informar	48%
Eje 2: Planificación y Renovación del Desarrollo Urbano										
TEMA: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial										
Objetivo de Programa: Contar, de acuerdo a normas establecidas, con la superficie de área verde requerida por habitante y contribuir a la mejora del medio ambiente y la conservación de área de recarga de acuíferos										
Estrategia 1: Creación de Parque Metropolitano										
	13.1 Gestionar la adquisición de terrenos, de lo que integrará el Plan Parcial		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
13. Plan Parcial "El Carmen"	13.2 Elaborar el Plan Parcial para el desarrollo del Parque Metropolitano.	Gerencia de Ambiente	Se ubicará este parque dentro de la Zona Protegida de Sunseri. Donde se contempla dentro de un reglamento especial derivado del PMDM.	100%	Se ubicará este parque dentro de la Zona Protegida de Sunseri. Donde se contempla dentro de un reglamento especial derivado del PMDM.	100%	Se ubicará este parque dentro de la Zona Protegida de Sunseri. Donde se contempla dentro de un reglamento especial derivado del PMDM.	100%	Nada que informar	100%
	13.3 Realizar el Proyecto conceptual y ejecutivo del Parque Metropolitano.		La Gerencia de Ambiente se encargará de elaborar el reglamento para el uso del Parque Central Metropolitana.	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	13.4 Gestionar, cuando se requiera, la declaratoria de Área Protegida Natural de interés Municipal del Parque Metropolitano.		Una vez que se elabore el reglamento para el uso del Parque, posteriormente se definirá si es necesario para declararlo como área protegida natural de interés municipal.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Promover la diversidad cultural al asociarse con organizaciones culturales y otros grupos de interés para apoyar programas, servicios y eventos multiculturales.										
Estrategia 1: Celebrar la diversidad cultural.										
14. Fortalecer la cultura en el municipio	1. Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas existentes en la ciudad.	Gerencia de Competitividad	Se llevan a cabo las reuniones y gestiones de modificación del convenio a firmar entre la MSPS y la Escuela Victoriano López. Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón a beneficio del Centro Cultural Infantil.	42%	Se llevan a cabo las reuniones y gestiones de modificación del convenio a firmar entre la MSPS y la Escuela Victoriano López. Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón a beneficio del Centro Cultural Infantil.	44%	Se llevan a cabo las reuniones y gestiones de modificación del convenio a firmar entre la MSPS y la Escuela Victoriano López. Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón a beneficio del Centro Cultural Infantil.	46%	Se llevan a cabo las reuniones y gestiones de modificación del convenio a firmar entre la MSPS y la Escuela Victoriano López. Se continúan las reuniones periódicas del proceso de donación de Japón a beneficio del Centro Cultural Infantil.	48%
	2. Implementar y desarrollar el uso del Salón Cultural Municipal (José Cecilio del Valle) con actividades y programas artísticos y culturales.		Se continúan los procesos de cotización para el equipamiento del SCM-JCV	38%	Se continúan los procesos de cotización para el equipamiento del SCM-JCV	40%	Se continúan los procesos de cotización para el equipamiento del SCM-JCV	42%	Se continúan los procesos de cotización para el equipamiento del SCM-JCV	44%
	3. Impulsar, fortalecer y promocionar el talento artístico individual y colectivo en el municipio, a través de eventos, patrocinios y apoyos para recreación, educación y apreciación comunitaria.		Se continúa la planificación de próximos eventos: Festival de Ritmos Latinos, Día Internacional de la Danza, Evento Literario, Lanzamiento Baila con la Vida, ciclo de conferencias, World Wine Tour, Exposición del Colectivo de Pintores y Festival Nacional de las Artes.	46%	Se continúa la planificación de próximos eventos: Festival de Ritmos Latinos, Día Internacional de la Danza, Evento Literario, Lanzamiento Baila con la Vida, ciclo de conferencias, World Wine Tour, Exposición del Colectivo de Pintores y Festival Nacional de las Artes.	48%	Se continúa el apoyo a los eventos artísticos culturales de la ciudad: Noche latina, Sesión Orgánica Musical, Festival Artístico Comunitario, Danspare, Festival del Chocolate y el Café, Festival Nacional de Danzas Folclóricas, Presentación de Tap por Andrea Alvergue y presentaciones artísticas en Cofradía, y otras solicitudes de apoyo.	52%	Se continúa el apoyo a los eventos artísticos culturales de la ciudad: Noche latina, Sesión Orgánica Musical, Festival Artístico Comunitario, Danspare, Festival del Chocolate y el Café, Festival Nacional de Danzas Folclóricas, Presentación de Tap por Andrea Alvergue y presentaciones artísticas en Cofradía, y otras solicitudes de apoyo.	54%
	4. Gestión de colaboración por convenios con organismos y cooperantes internacionales, sector privado y público para fortalecer el desarrollo artístico y cultural en nuestra comunidad		Se lleva a cabo la reunión con el Hotel Intercontinental para próximos eventos y convenios, evento en conjunto, al igual se apoyan los eventos del Departamento de Gestión Cultural de la UNAH VS.	44%	Se lleva a cabo la reunión con el Hotel Intercontinental para próximos eventos y convenios, evento en conjunto, al igual se apoyan los eventos del Departamento de Gestión Cultural de la UNAH VS.	46%	Se llevan a cabo reuniones de fortalecimiento cultural con la Alianza Francesa, con la UNAH VS, y el arqueólogo Ricardo Argucia.	48%	Se sostiene comunicación de planificación con la Alianza Francesa para llevar a cabo en el mes de julio, se apoyan los eventos de las UNAH VS, se reprograma la reunión con Ricardo Argucia.	50%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	5. Presentaciones de la Marimba Usula Municipal en espectáculos públicos y sociales.		Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participacion de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	34%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participacion de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	36%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participacion de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	38%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participacion de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	40%
15. Actividades y programas artísticos con enfoque de prevención y convivencia ciudadana en comunidades vulnerables.	1. Convenio con organismos cooperantes(ONG), Fundaciones, unidades académicas, e Instituciones del Estado para su co-participación en el diseño e implementación del programa.		Se lleva a cabo la compra de materiales y seguimiento evaluativo de los talleristas y metodología.	40%	se le da el seguimiento evaluativo de los talleristas y metodología del Proyecto.	44%	Se continuan las reuniones de planificación, entrega de informes y métodos estratégicos.	46%	Se continuan las reuniones de planificación, entrega de informes y métodos estratégicos.	48%
	2. Desarrollo de talleres de arte (pintura, teatro, danza, literatura y musica) impartidos por instructores capacitados en las distintas artes.		Se continúa con el desarrollo de los talleres de manera satisfactoria.	36%	Se continúa con el desarrollo de los talleres de manera satisfactoria, este sábado se realizaron las visitas a los diferentes centros culturales de la ciudad.	38%	Se continúa con el desarrollo de los talleres de manera satisfactoria como tambien la calendarización de las próximas actividades.	40%	Se continúa con el desarrollo de los talleres de manera satisfactoria como tambien la calendarización de las próximas actividades.	42%
Tema: Infraestructura Urbana en servicio público										
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector educativo, atendiendo a déficit de infraestructura actual y al crecimiento de la población.										
Estrategia 1: Prever la dotación de centros educativos en número y superficie suficientes para que la población tenga acceso a las áreas y espacios para el desarrollo de las actividades de formación.										
14. Programa de Construcción de Equipamiento en el Subsistema Educativo (Público Urbano);	14.1 Elaborar programa de construcción de Infraestructura educativa		Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%
	14.2 Equipamiento Parvularia		Se dará inicio al mejoramiento Jardin de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradia.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardin de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradia.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardin de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradia.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardin de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradia.	5%
	14.3 Equipamiento educación Primaria		Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradia.	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradia.	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradia.	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradia.	5%
	14.4 Equipamiento educación Secundaria General	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestacion de servicios sociales	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.5 Equipamiento Secundaria Técnica		Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%
	14.6 Equipamiento Preparatoria General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	14.7 Equipamiento Estudios Universitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.8 Equipamiento Centros de Capacit. para el Trabajo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Dotar del equipamiento necesario para la prevención de enfermedades, así como la atención de las mismas y curación y restablecimiento de pacientes en unidades médicas, clínicas y hospitales de acuerdo a la demanda de la población.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios de salud para atender a la población.										
15. Programa de construcción de equipamiento público en el Subsistema de hospitales, centro/unidad de salud, asistencia social y guarderías.	15.1 Elaborar programa de construcción de elementos de salud y asistenciales de acuerdo a necesidades.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	La Gerencia de Infraestructura cuenta con una programación de construcción de Macro Distrito de Salud en el MSPS.	100%	La Gerencia de Infraestructura cuenta con una programación de construcción de Macro Distrito de Salud en el MSPS.	100%	La Gerencia de Infraestructura cuenta con una programación de construcción de Macro Distrito de Salud en el MSPS.	100%	La Gerencia de Infraestructura cuenta con una programación de construcción de Macro Distrito de Salud en el MSPS.	100%
	15.2 Construcción de Hospital General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.3 Construcción de Centros de Salud Urbanos.		Actualmente se continua en el proceso de ofertas para el proceso de adjudicación del Macro Distrito de Cofradia.	12%	Actualmente se continua en el proceso de ofertas para el proceso de adjudicación del Macro Distrito de Cofradia.	12%	Actualmente se continua en el proceso de ofertas para el proceso de adjudicación del Macro Distrito de Cofradia.	12%	Actualmente se continua en el proceso de ofertas para el proceso de adjudicación del Macro Distrito de Cofradia.	12%
	15.4 Construcción de Unidades de Medicina Familiar		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.5 Construcción de Centros de Desarrollo Comunitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.6 Construcción de Centros de Rehabilitación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.7 Construcción de Asilos		Actualmente se encuentra a la espera de la transferencia de los fondos para iniciar el proceso de mejoras en algunas áreas del asilo Perpetuo Socorro.	4%	Actualmente se encuentra a la espera de la transferencia de los fondos para iniciar el proceso de mejoras en algunas áreas del asilo Perpetuo Socorro.	4%	Actualmente se encuentra a la espera de la transferencia de los fondos para iniciar el proceso de mejoras en algunas áreas del asilo Perpetuo Socorro.	4%	Actualmente se encuentra a la espera de la transferencia de los fondos para iniciar el proceso de mejoras en algunas áreas del asilo Perpetuo Socorro.	4%
	15.8 Construcción de Orfanatorios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	15.9 Construcción de Guarderías		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del área de la cultura.											
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades culturales de la población.											
16. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema cultural (Bibliotecas, museos, Casa de cultura, otros).	16.1 Elaborar evaluación de necesidades de equipamiento en rubros culturales (bibliotecas, centros comunitarios, centros cívicos).	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfiriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfiriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfiriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfiriato.	100%	
	16.2 Construcción de Bibliotecas Públicas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	16.3 Construcción de Museo Local		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	16.4 Construcción de Auditorio Municipal		En proceso de remodelación en algunas áreas de la Plaza de la Bandera.	71%	En proceso de remodelación en algunas áreas de la Plaza de la Bandera.	71%	En proceso de remodelación en algunas áreas de la Plaza de la Bandera.	71%	En proceso de remodelación en algunas áreas de la Plaza de la Bandera.	71%	
	16.5 Construcción de Casas de Cultura										
	16.6 Construcción de Centros Sociales										
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector institucional o administración pública: Oficinas de Gobierno, Ministerio Público, Comandancia de Policía, Archivo Histórico Municipal, Central de Bomberos, entre otros.											
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con las instalaciones suficientes para atender los requerimientos de la población.											
17. Construcción de elementos de equipamiento urbano del subsistema institucional o administración pública.	17.1 Elaborar programa de construcción de oficinas de gobierno y de justicia, administración local y defensa, bomberos y otras.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia Administrativa	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	17.2 Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Centro Cívico Municipal del MSPS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	17.3 Construcción de oficinas del ministerio público estatal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	17.4 Construcción de edificio para la comandancia		La Municipalidad solo participo en la donación del terreno para la contrucción de las oficinas de la policia Preventiva y transito.	100%	La Municipalidad solo participo en la donación del terreno para la contrucción de las oficinas de la policia Preventiva y transito.	100%	La Municipalidad solo participo en la donación del terreno para la contrucción de las oficinas de la policia Preventiva y transito.	100%	La Municipalidad solo participo en la donación del terreno para la contrucción de las oficinas de la policia Preventiva y transito.	100%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	de policía.		En proceso de mejoramiento de las oficinas de la posta de tránsito de Bo. Barandillas y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.	30%	En proceso de mejoramiento de las oficinas de la posta de tránsito de Bo. Barandillas y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.	30%	En proceso de mejoramiento de las oficinas de la posta de tránsito de Bo. Barandillas y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.	30%	En proceso de mejoramiento de las oficinas de la posta de tránsito de Bo. Barandillas y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.	30%
	17.5 Construcción de edificio para el archivo histórico municipal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.6 Construcción de Central de Bomberos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida.										
Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran.										
18. Programa de Construcción de infraestructura / equipamiento en el Subsistema deportivo, en zona urbana.	18.1 Elaboración de programa de construcción de equipamiento público en elementos deportivos, en rubros de grandes centros especializados, canchas y polideportivos.		Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%
	18.2 Construcción de Módulos Deportivos	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Deporte	En proceso de mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mesetas. También en la cancha de Usos Múltiples, Colonia Juan Lindo.	32%	En proceso de mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mesetas. También en la cancha de Usos Múltiples, Colonia Juan Lindo.	32%	En proceso de mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mesetas. También en la cancha de Usos Múltiples, Colonia Juan Lindo.	32%	En proceso de mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mesetas. También en la cancha de Usos Múltiples, Colonia Juan Lindo.	32%
	18.3 Construcción de Salones Deportivos		Se está trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	32%	Se está trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	32%	Se está trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	32%	Se está trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	32%
	18.4 Construcción de Unidades Deportivas		Se está trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	34%	Se está trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	34%	Se está trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	34%	Se está trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	34%
Objetivo de Programa: Cubrir la demanda de espacios e instalaciones para que se den las funciones de acopio, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos de los sectores agrícola, industrial y de servicios que necesita la población.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia y área de mercado público para atender el crecimiento de la población.										
19. Programa de construcción de equipamiento público urbano en el Subsistema de Central de Abastos y Abasto Local.	19.1 Elaborar programa de evaluación para definir necesidades de infraestructura de abasto	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	19.2 Construir mercados públicos de acuerdo a sitios señalados.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Contar con la infraestructura futura requerida para cubrir la necesidad de elementos de equipamiento urbano funerario ((cementeros e instalaciones para servicios funerarios (velatorios)).										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender a futuro las necesidades de la población.										
	20.1 Elaborar programa para la construcción de elementos de Equip. Urbano funerarios.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
20. Construcción de Equipamiento Urbano (Eq. U) para servicios en el Subsistema funerario. (cementeros y velatorios)	20.2 Generar programa de dotación para atender déficits en el servicio.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.3 Promover apoyos del Gob. Central y Privado para la construcción requerida.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.4 Precisar déficits de equipamiento urbano en el tema funerario		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.5 Selección de sitios mas apropiados para la ubicación de nuevos elementos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento del subsistema áreas abiertas y recreativas.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades y el crecimiento de la población.										
21. Construcción de equipamiento urbano en el Subsistema de áreas abiertas y recreativas.	21.1 Realizar programa para la construcción de áreas abiertas y recreativas	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%
	21.2 Fomentar el apoyo del Gob. Central, en coordinación del Gob. Municipal, para la construcción de obras.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	21.3 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	21.4 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	21.5 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
TEMA: Agua, Alcantarillado y Residuos Sólidos										
Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de agua potable disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.										
Estrategia 2/2: Supervisar el desarrollo de inversión para promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.										
	23.1 Calpules.-Inversión en Planta de Tratamiento y en ampliación y mejora de la Red de Distribución		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
23. Supervisar el programa de inversiones de Corto Plazo propuesto por zona, para mejorar y sostener la calidad del servicio de agua potable.	23.2 Centro.-Inversión en ampliación de Red de Distribución, Instalación de Tubería, Tanque-Trejo.	Unidad de Concesiones	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	23.3 Chamelecón.-Inversión en ampliación de Red de Distribución.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	23.4 Cofradía.-Inversión en línea de conducción, línea de impulsión (etapa I).		Proyecto Rebombero Etapa I - San Jorge, Cofradía. Se trabajan en detalles de obra civil en las casetas y cercos perimetrales, Se continúan con los trabajos de instalaciones eléctricas , Se realizan trabajos en instalación de tubería del tren de impulsión sobre la cisterna.	99%	Proyecto Rebombero Etapa I - San Jorge, Cofradía. Se trabajan en detalles de obra civil en las casetas y cercos perimetrales, Se continúan con los trabajos de instalaciones eléctricas , Se realizan trabajos en instalación de tubería del tren de impulsión sobre la cisterna.	99%	Proyecto Rebombero Etapa I - San Jorge, Cofradía. Se trabajan en detalles de obra civil en las casetas y cercos perimetrales, Se continúan con los trabajos de instalaciones eléctricas , Se realizan trabajos en instalación de tubería del tren de impulsión sobre la cisterna.	99%	Proyecto Rebombero Etapa I - San Jorge, Cofradía. Se trabajan en detalles de obra civil en las casetas y cercos perimetrales, Se continúan con los trabajos de instalaciones eléctricas , Se realizan trabajos en instalación de tubería del tren de impulsión sobre la cisterna.	99%
			Este proyecto se encuentra finalizado, sin embargo se esta en análisis en realizar una obra adicional esto debido a que pobladores de la zona están utilizando el cruce aéreo para subirse sobre la tubería instalada, esto provoca movimiento en la tubería y realizan un sobre peso a la estructura.	100%	Este proyecto se encuentra finalizado, sin embargo se esta en análisis en realizar una obra adicional esto debido a que pobladores de la zona están utilizando el cruce aéreo para subirse sobre la tubería instalada, esto provoca movimiento en la tubería y realizan un sobre peso a la estructura.	100%	Este proyecto se encuentra finalizado, sin embargo se esta en análisis en realizar una obra adicional esto debido a que pobladores de la zona están utilizando el cruce aéreo para subirse sobre la tubería instalada, esto provoca movimiento en la tubería y realizan un sobre peso a la estructura.	100%	Este proyecto se encuentra finalizado, sin embargo se esta en análisis en realizar una obra adicional esto debido a que pobladores de la zona están utilizando el cruce aéreo para subirse sobre la tubería instalada, esto provoca movimiento en la tubería y realizan un sobre peso a la estructura.	100%
	23.5 Rivera Hernández.- Inversión en Construcción y R. de D., Pozo Claret.		Pozo Padre Claret. Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	Pozo Padre Claret. Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	Pozo Padre Claret. Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%	Pozo Padre Claret. Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	23. 6 Sector Norte.-PT El Roble (EI), Mejoras PT El Zapotal, Amp. Red de Distribución.		El avance continua igual, debido a que se encontró una fuga en la línea de conducción de 15" interna en la planta. Se mando a construir las piezas de hierro del codo con dimensiones de 15x45. Se trabajo en la programación de la interfaz del programa de la planta. No se ha podido hacer pruebas debido a que los tanques de la planta no se logran llenar debido a la baja producción de la fuente superficial.	88%	El avance continua igual, debido a que se encontró una fuga en la línea de conducción de 15" interna en la planta. Se mando a construir las piezas de hierro del codo con dimensiones de 15x45. Se trabajo en la programación de la interfaz del programa de la planta. No se ha podido hacer pruebas debido a que los tanques de la planta no se logran llenar debido a la baja producción de la fuente superficial.	88%	El avance continua igual, debido a que se encontró una fuga en la línea de conducción de 15" interna en la planta. Se mando a construir las piezas de hierro del codo con dimensiones de 15x45. Se trabajo en la programación de la interfaz del programa de la planta. No se ha podido hacer pruebas debido a que los tanques de la planta no se logran llenar debido a la baja producción de la fuente superficial.	88%	El avance continua igual, debido a que se encontró una fuga en la línea de conducción de 15" interna en la planta. Se mando a construir las piezas de hierro del codo con dimensiones de 15x45. Se trabajo en la programación de la interfaz del programa de la planta. No se ha podido hacer pruebas debido a que los tanques de la planta no se logran llenar debido a la baja producción de la fuente superficial.	88%
Se realizan trabajos en conformación del predio con material selecto, se pinto las bases del portón. Para esta semana se construirá la rampa de acceso y se reforzara el portón.			99%	Se realizan trabajos en conformación del predio con material selecto, se pinto las bases del portón. Para esta semana se construirá la rampa de acceso y se reforzara el portón.	99%	Se realizan trabajos en conformación del predio con material selecto, se pinto las bases del portón. Para esta semana se construirá la rampa de acceso y se reforzara el portón.	99%	Se realizan trabajos en conformación del predio con material selecto, se pinto las bases del portón. Para esta semana se construirá la rampa de acceso y se reforzara el portón.	99%	
Se realizo la reposición de concreto en pavimento, se reiniciara el replanteo de la siguiente etapa de la instalación de tubería.			30%	Se realizo la reposición de concreto en pavimento, se reiniciara el replanteo de la siguiente etapa de la instalación de tubería.	30%	Se realizo la reposición de concreto en pavimento, se reiniciara el replanteo de la siguiente etapa de la instalación de tubería.	30%	Se realizo la reposición de concreto en pavimento, se reiniciara el replanteo de la siguiente etapa de la instalación de tubería.	30%	
Se conformo el terreno para proceder a la reposición de pavimento de 1300 m ² de concreto hidráulico, se trabajo en la elaboración de accesorio de hierro para válvula de nodo A. Se realizan trabajos de limpieza del material sobrante.			83%	Se conformo el terreno para proceder a la reposición de pavimento de 1300 m ² de concreto hidráulico, se trabajo en la elaboración de accesorio de hierro para válvula de nodo A. Se realizan trabajos de limpieza del material sobrante.	83%	Se conformo el terreno para proceder a la reposición de pavimento de 1300 m ² de concreto hidráulico, se trabajo en la elaboración de accesorio de hierro para válvula de nodo A. Se realizan trabajos de limpieza del material sobrante.	83%	Se conformo el terreno para proceder a la reposición de pavimento de 1300 m ² de concreto hidráulico, se trabajo en la elaboración de accesorio de hierro para válvula de nodo A. Se realizan trabajos de limpieza del material sobrante.	83%	
<p>Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de alcantarillado sanitario disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.</p> <p>Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.</p>										
24. Programa de inversiones de Corto Plazo, en alcantarillado sanitario, a desarrollar por Aguas de San Pedro para mejorar y sostener la calidad del servicio.	24.1 Inversión en Planta Depuradora Chotepe (Etapa I).	Unidad de Concesiones	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	24.2 Inversión en Colectores Primarios.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	24.3 Inversión en Colectores Secundarios		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	24.4 Inversión en Redes Terciarias		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	24.5 Inversión en Rehabilitación de Redes y Pozos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Incrementar, mejorar y mantener la infraestructura y servicios de drenaje pluvial en SPS, para lograr una prestación de calidad, que reduzca los riesgos de inundación.											
Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio, con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los responsables del servicio, con orientación al usuario.											
25. Programa para mejorar y sostener la calidad del servicio de drenaje pluvial	25.1 Diseñar y construir nuevos sistemas de drenaje mayor de acuerdo a un plan maestro.	Gerencia de Infraestructura	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	
	25.2 Promover la prestación de un servicio de alta calidad.		Nada que informar	24%	Nada que informar	24%	Nada que informar	24%	Nada que informar	24%	
	25.3 Apoyar a las unidades operativas de mantenimiento y reparación, a fin de garantizar una prestación de calidad del servicio.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
	25.4 Diseño e implementación de una oferta de capacitación y entrenamiento técnico para los responsables del servicio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Optimizar el amplio potencial hídrico disponible en el municipio, racionalizando su uso.											
Estrategia 1: Establecer una campaña de difusión sobre la importancia del agua, su disponibilidad en SPS y la necesidad de cuidarla para la sustentabilidad y uso en las generaciones futuras.											
	26.1 Identificar opciones adecuadas para SPS para desarrollar una campaña de uso racional del agua.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
26. Programa para fomentar una nueva cultura del agua mediante su uso racional, implementar su tratamiento y reutilización de aguas residuales.	26.2 Revisión de materiales y medios de divulgación.	Unidad de Concesiones	En reunión con gerencia general de ASP hicieron entrega del plan de concientización a ejecutar en el transcurso del año 2019, con sus respectivos spots de radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias y publicidad no tradicional.	100%	En reunión con gerencia general de ASP hicieron entrega del plan de concientización a ejecutar en el transcurso del año 2019, con sus respectivos spots de radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias y publicidad no tradicional.	100%	En reunión con gerencia general de ASP hicieron entrega del plan de concientización a ejecutar en el transcurso del año 2019, con sus respectivos spots de radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias y publicidad no tradicional.	100%	En reunión con gerencia general de ASP hicieron entrega del plan de concientización a ejecutar en el transcurso del año 2019, con sus respectivos spots de radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias y publicidad no tradicional.	100%	
	26.3 Elaborar presupuesto para el desarrollo del programa.		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	
	26.4 División de responsabilidades y costos para la ejecución del programa		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	
	26.5 Lanzamiento de Campaña del uso racional del agua		Lanzamiento campaña deja tu marca de agua Campaña gestión ambiental ASP: devolviendo a la naturaleza lo que nos provee: 1. Actividades con empleados: Siembra de arboles 2. Actividades de proyección social con escuelas del Merendón a. Siembra de 80 mil árboles, b. instalación de 300 biofiltros, c. Comités de saneamiento infantil en 4 escuelas del Merendón.	30%	Lanzamiento campaña deja tu marca de agua Campaña gestión ambiental ASP: devolviendo a la naturaleza lo que nos provee: 1. Actividades con empleados: Siembra de arboles 2. Actividades de proyección social con escuelas del Merendón a. Siembra de 80 mil árboles, b. instalación de 300 biofiltros, c. Comités de saneamiento infantil en 4 escuelas del Merendón.	30%	Lanzamiento campaña deja tu marca de agua Campaña gestión ambiental ASP: devolviendo a la naturaleza lo que nos provee: 1. Actividades con empleados: Siembra de arboles 2. Actividades de proyección social con escuelas del Merendón a. Siembra de 80 mil árboles, b. instalación de 300 biofiltros, c. Comités de saneamiento infantil en 4 escuelas del Merendón.	30%	Lanzamiento campaña deja tu marca de agua Campaña gestión ambiental ASP: devolviendo a la naturaleza lo que nos provee: 1. Actividades con empleados: Siembra de arboles 2. Actividades de proyección social con escuelas del Merendón a. Siembra de 80 mil árboles, b. instalación de 300 biofiltros, c. Comités de saneamiento infantil en 4 escuelas del Merendón.	30%	
Objetivo de Programa: Manejo eficiente en la gestión de residuos sólidos en San Pedro Sula, mediante el establecimiento de herramientas normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación debidamente articuladas, para su adecuado manejo, desde su generación hasta la disposición final (Programa a 25 años).											
Estrategia 1: Incentivar la creación de una cultura ciudadana en el manejo responsable de los residuos sólidos, y garantizar su manejo y disposición final, de acuerdo a lo establecido por el marco legal vigente.											
	27.1 Política y Reglamento Municipal para la GIRS.	Unidad de Concesiones	Actualmente la USC integra el Comité Verde, en el cual se elaborará este reglamento municipal.	2%	Actualmente la USC integra el Comité Verde, en el cual se elaborará este reglamento municipal.	2%	Actualmente la USC integra el Comité Verde, en el cual se elaborará este reglamento municipal.	2%	Actualmente la USC integra el Comité Verde, en el cual se elaborará este reglamento municipal.	2%	
	27.2 Fortalecimiento Institucional para el PDGIRS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
27. Plan Director para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PDGIRS).	27.3 Actualización Inventario de fuentes generadoras de RS y aprovechamiento actual.	Unidad de Concesiones	1. Botadero de plaza Lempira recuperado totalmente, ya que el propietario de este terreno lo tiene en uso por arrendamiento. 2. Botadero Guadalupe hay presencia municipal permanentemente, la disposición inadecuada de gestores privados está controlada 3. Está en proceso el proyecto de pavimentación del botadero Guadalupe 4. Supervisión de operación de limpieza de botaderos en general, de forma permanente	30%	1. Botadero de plaza Lempira recuperado totalmente, ya que el propietario de este terreno lo tiene en uso por arrendamiento. 2. Botadero Guadalupe hay presencia municipal permanentemente, la disposición inadecuada de gestores privados está controlada 3. Está en proceso el proyecto de pavimentación del botadero Guadalupe 4. Supervisión de operación de limpieza de botaderos en general, de forma permanente	30%	1. Botadero de plaza Lempira recuperado totalmente, ya que el propietario de este terreno lo tiene en uso por arrendamiento. 2. Botadero Guadalupe hay presencia municipal permanentemente, la disposición inadecuada de gestores privados está controlada 3. Está en proceso el proyecto de pavimentación del botadero Guadalupe 4. Supervisión de operación de limpieza de botaderos en general, de forma permanente	30%	1. Botadero de plaza Lempira recuperado totalmente, ya que el propietario de este terreno lo tiene en uso por arrendamiento. 2. Botadero Guadalupe hay presencia municipal permanentemente, la disposición inadecuada de gestores privados está controlada 3. Está en proceso el proyecto de pavimentación del botadero Guadalupe 4. Supervisión de operación de limpieza de botaderos en general, de forma permanente	30%
	27.4 Prog. de Recolección, Transp. y Transferencia de RS en al área urbana.		Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad.	28%	Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad.	28%	Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad.	28%	Continúan labores de recolección en horarios de recolección (L-M-V) horario diurno 6:00 am. A 2:00 pm., horario nocturno de 7:00 pm a 2:00 am Horario recolección (M-J-S) diurno 6:00am a 2:00 pm, nocturno 7:00 pm a 2:00 am Actividades permanentemente supervisadas por esta unidad.	28%
	27.5Prog. de Educación y Sensibilización ambiental para la GRS		Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	26%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	26%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	26%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	26%
	27.6Prog. de aprovechamiento (3Rs).		Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	26%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	26%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	26%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	26%
	27.7 Prog. de disposicion final		Seguimiento de supervisión en el sitio denominado relleno sanitario.	26%	Seguimiento de supervisión en el sitio denominado relleno sanitario.	26%	Seguimiento de supervisión en el sitio denominado relleno sanitario.	26%	Seguimiento de supervisión en el sitio denominado relleno sanitario.	26%
	27.8 Prog. de GR especiales, peligrosos e inertes.		Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	20%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	20%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	20%	Seguimiento de actividades con gerencia de Mi Ambiente	20%

TEMA: DESARROLLO SOCIAL

Objetivo de Programa: Contribuir y avanzar en la solución de la problemática de asentamientos humanos, en los bordos de los ríos dentro del MSPS.

Estrategia 1: Crear la política municipal sobre los asentamientos humanos en los bordos.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
28. Programa municipal de poblaciones asentadas de manera irregular en bordos	28.3 Preparación de talleres de trabajo para revisión del tema.	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	El Departamento Legal de CONVIVIENDA esta Elaborando el Contrato de 232 Familia para ser Entregado a final de Mes de Abril 2019	19%	El Departamento Legal de CONVIVIENDA esta Elaborando el Contrato de 232 Familia para ser Entregado a final de Mes de Abril 2019	19%	Nada que informar	19%	Nada que informar	19%
	28.4 Ejecución de talleres y plenarios.		1) En proceso de Digitacion y Catografico de Bordo Santa #2 2) Se Continuan con los Censo de los Bordo Dixie Bordo Gavion	23%	Se inicio el Censo en el Bordo de Agua Azul	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
	28.5 Elaborar y proponer política factible de actuación.		Se concluyo con el Censo del Bordo Limonar y se continua con los Bordo Dixie y el Bordo Gavion	24%	Se continuan con el Bordo DIXIE y Bordo Gavion	26%	Nada que informar	26%	Nada que informar	26%
	28.6 Solicitar apoyos de la autoridad central para la resolución de la problemática.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
<p>Objetivo de Programa: Fomentar permanentemente la cultura comunitaria de rendición de cuentas.</p> <p>Estrategia 1: Multiplicar el conocimiento básico y práctico de la veeduría social en los distritos.</p>										
29. Programa Municipal Distrital para Veeduría Social Comunitaria	29.1 Censar y Clasificar la veeduría social	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.2 Convocatoria a distritos y/o comunidades meta definidas.		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.3 Capacitación modular a participantes comunitarios y certificación de veedores.		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.4 Ejercicios de veeduría		Se esta validando el Plan de Convivencia Ciudadana 2019 para hacer los preparativo de un Cabildo Abierto a realaizarse en el mes de abril de este año	23%	Se esta validando el Plan de Convivencia Ciudadana 2019 para hacer los preparativo de un Cabildo Abierto a realaizarse en el mes de abril de este año	23%	Nada que informar	23%	Nada que informar	23%
<p>Objetivo de Programa: Garantizar la participación ciudadana en la conformación del presupuesto anual municipal.</p> <p>Estrategia 1: Involucrar periódicamente a las comunidades en la definición y priorización de proyectos de desarrollo comunitario integral para el bien común.</p>										
	30.1 Selección y convocatoria a distritos y/o comunidades meta.		Asesoría y entrega de información para organización de nuevas juntas directivas de patronatos ,Toledo ,Villas del bosque,Perfecto Vasquez,Casa maya III ,Canahan,Colinas del Carmen ,San Juan ,El Palmar,Armenta 2) operativo de abatización y fumigación casa a	28%	Asesoría y entrega de información para la organización de nuevas juntas directivas de patronatos ,Col Villas del Bosque ,Mi Esperanza,San Jorge,Lomas de Peniel,Cristiana,Impacto del rey 2.Se juramentaron 8 patronatos,Villas San Luna SateLite Rosque Real San	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
30. Programa municipal distrital para desarrollo comunitario		Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	casa Medina,Santa Anita,Concepcion,Ruiz,Satelite,Aurora		Jana,Satelite, Bosque Real, San Fernando,Buenos Aires,Zapotal,San Pedro,Concepcion					
	30.2 Capacitación a participantes comunitarios.		26%	Se realizo capacitacion sobre las funciones y deberes de las Juntas Directivas de patronatos,Colonia Perfecto Vazquez	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	
	30.3 Levantamiento de necesidades y expectativas por componente de desarrollo y su priorización.		7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	
	30.4 Contratación de apoyo técnico , Julio y Agosto.		5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
	30.5 Revisión conjunta de cartera de proyectos viables, de acuerdo a costeo y factibilidad de ejecución. Autorización de Presupuesto.		5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
Objetivo de Programa: Reducir los índices de pobreza extrema en la Cd. de SPS.										
Estrategia 1: Promover en el MSPS la aplicación eficiente del Programa Presidencial "Bono 10,000-Vida Mejor".										
31. Apoyo para reducir los niveles de pobreza extrema en el municipio	31.1 Analizar y evaluar la efectividad y eficiencia del Programa Presidencial "Bono 10,000 – Vida Mejor" en el Municipio de SPS	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.2 Apoyar el Programa Presidencial para su total aplicación en la población que cumpla sus condicionantes.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.3 Preparación de propuestas para lograr mejores resultados con el Programa Presidencial.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.4 Presentación de propuestas a la Autoridad Central para Mejoras en el Programa.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida										
Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran .										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
35. Mejoramiento y habilitación de nueva infraestructura deportiva.	35.2 Realizar proyectos ejecutivos de obras de mejora y/o de nuevas instalaciones.	Gerencia de Deporte / Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	35.3 Realizar obras piloto de mejora en instalaciones deportivas seleccionadas, y en nuevas instalaciones propuestas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	35.4 Organización de eventos deportivos a nivel distrito.		Realización de torneo escolar de fútbol donde se beneficiaron 200 niños de 6 a 12 años de edad, además de torneo de baloncesto escolar y juvenil con 150 beneficiados. Ejecución del programa Deportes donde se beneficiaron 200 niños y jóvenes. Se anexa cuadros de planificación deportivas de la Gerencia de Deportes. Se presenta el reporte de uso de instalaciones deportivas en el cual se beneficiaron 250 jóvenes y adultos a partir de los 13 años en adelante.	41%	Nada que informar	41%	Realización de velada de boxeo donde se beneficiaron 35 jóvenes y adultos. Realización de torneo de tenis de mesa la cual benefició a jóvenes y adultos a partir de los 19 años de edad en adelante. Se anexa cuadros de planificación deportivas de Gerencia de Deportes. Se presenta el reporte de uso de instalaciones deportivas la cual se beneficiaron 250 niños y adultos a partir de 6 años de edad en adelante.	45%	Realización de torneo de natación donde se beneficiaron 320 niños y jóvenes. Ejecución de torneo juvenil de baloncesto la cual benefició a 60 niños y jóvenes a partir de los 6 años en adelante. Se anexa cuadros de planificación deportivas de Gerencia de Deportes. Se presenta el reporte de uso de instalaciones deportivas la cual se beneficiaron 380 niños y adultos a partir de 6 años de edad en adelante.	48%
Objetivo de Programa: Crear condiciones que permitan a la mujer poder acceder a la justicia y poder ejercer sus derechos Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la mujer, que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.										
37. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las	37.1 Establecer convenios de coordinación con autoridades de universidades.	Gerencia de Apoyo a la	Se han atendido un total de 10 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se continua con la coordinación con las universidades.	36%	Se han atendido un total de 09 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se esta realizando la coordinación con las universidades, actualmente tenemos tres practicantes de CEUTEC haciendo su practica profesional.	38%	Se han atendido un total de 12 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se esta realizando la coordinación con las universidades, actualmente tenemos tres practicantes de CEUTEC haciendo su practica profesional y por iniciar una de la UNAH.	40%	Se han atendido un total de 7 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana. Se esta realizando la coordinación con las universidades, actualmente tenemos tres practicantes de CEUTEC haciendo su practica profesional y por iniciar una de la UNAH.	42%
	37.2 Remitir a las mujeres a los consultorios jurídicos de las universidades para la representación legal.		Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, durante la semana se remitieron 03 usuarias al consultorio jurídico de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), 05 usuarias al Juzgado de Violencia Doméstica y 01 usuaria al Ministerio Público por Hostigamiento Laboral.	30%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, durante la semana se remitieron 04 usuarias al consultorio jurídico UTH, 01 usuarias a los juzgados de violencia doméstica y 01 usuaria al Ministerio Publico caso en fragancia. De igual manera se le dio acompañamiento legal a la Sra. Isis Pamela Martínez acompañada de sus dos menores hijas al Ministerio Publico, a interponer denuncia por violencia doméstica psicológica y física ya que el caso estaba en fragancia, por lo cual se le dio detención al agresor.	32%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, durante la semana se remitieron 05 usuarias remitidas al consultorio jurídico Universidad Tecnologica de Honduras y 01 remisión al Juzgado de Violencia Doméstica.	34%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, durante la semana se remitieron 03 usuarias remitidas al consultorio jurídico Universidad Tecnologica de Honduras y 01 remisión al Juzgado de Violencia Doméstica.	36%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
<p>capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de las mujeres.</p>	<p>37.3 Realizar jornadas de capacitación dirigida a estudiantes de la facultad de derecho de las universidades sobre los derechos de las mujeres.</p>	<p>Prestación de Servicios Sociales.</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>18%</p>	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se están realizando gestiones de coordinación para la realización de jornadas de capacitación sobre la prevención de la violencia basada en género, dirigido a padres y madres de familia de la Escuela John F. Kennedy y el Centro Básico Carmen Castro. De igual manera se está coordinando las fechas para las jornadas de salud sexual reproductiva en beneficio de las mujeres del municipio.</p>	<p>20%</p>	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó Jornada de capacitación dirigida a padres y madres del Centro Básico Educativo John F. Kennedy con el tema de la prevención de la violencia basada en género impartida a 54 padres y madres de familia para dar a conocer los patrones culturales que nos asigna la sociedad de acuerdo a nuestro sexo e instituciones que reproducen los modelos de feminidad y masculinidad. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó Jornada de salud sexual reproductiva en la aldea Armenta centro comunal el campo de futbol En la jornada de salud sexual reproductiva se benefició a 38 mujeres con el examen de citología con el apoyo de la Región metropolitana de la Secretaría de Salud y las practicantes de ginecología de la UNAH-VS. También se llevó a cabo reunión de coordinación en el Centro Básico Edgardo Alanís para la jornada de capacitación dirigido a padres y madres de familia con el tema de la prevención de la violencia basada en género.</p>	<p>22%</p>	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se brindó una charla dirigida a 20 mujeres sobre la Ruta de Atención ante los casos de violencia doméstica, en la colonia Buena Inversión, sector CEMCOL.</p>	<p>24%</p>
<p>Objetivo de Programa: Contribuir a facilitar el acceso de la niñez a la justicia para el ejercicio de sus derechos</p> <p>Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la niñez que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.</p>										
	<p>38.1 Llevar a cabo arreglos extrajudiciales en el marco del interes superior del niño.</p>		<p>Se han realizado 06 arreglos extrajudiciales durante la semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y régimen de comunicación. Se realizó visita de seguimiento en el Juzgado de Familia para revisión de expedientes de las demandas presentadas. De igual manera se presentaron 2 nuevas demandas por pensión alimenticia y 1 demanda nueva por régimen de comunicación.</p>	<p>28%</p>	<p>Se han realizado 21 arreglos extrajudiciales durante la semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y regimen de comunicación. Se visitaron los Juzgados de Familia para la revisión de demandas de pensión alimenticia con Número de expediente 1173-19, y 1090-19</p>	<p>30%</p>	<p>Se han realizado 12 arreglos extrajudiciales durante la semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y regimen de comunicación. Se visitaron los Juzgados de Familia para la revisión de demandas de pensión alimenticia. De igual manera se remitió a una usuaria a la Oficina Municipal de la Mujer para atención psicológica.</p>	<p>32%</p>	<p>Se han realizado 14 arreglos extrajudiciales durante la semana, por asuntos relacionados con alimentos, guarda y custodia y regimen de comunicación. Se visitaron los Juzgados de Familia para la revisión de demandas y se presento una demanda por alimentos. De igual manera se remitió a una usuaria a la Oficina Municipal de la Mujer para atención psicológica.</p>	<p>34%</p>

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
38. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de la niñez.	38.2 Realizar jornadas de capacitación sobre derechos de la niñez y vulneración a sus derechos.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó jornada de capacitación a 64 jóvenes del Centro de Educación Básica Froylan Turcios de la colonia municipal sobre prevención de embarazo en adolescentes, métodos anticonceptivos y VIH.	24%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se brindó 2 jornadas de capacitación sobre prevención de embarazo en adolescentes y métodos anticonceptivos 140 adolescentes del Centro Básico Froylan Turcios con la finalidad de concientizar de los riesgos y consecuencia que con lleva un embarazo a temprana edad a los adolescentes del municipio, y la utilización correcta de métodos anticonceptivos para la disminuir los índices de embarazo en adolescentes.	26%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se brindó capacitación sobre prevención de embarazo en adolescentes, infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos a 68 adolescentes del Centro Educativo. "Centro Básico Yankel Rosenthal con la finalidad de concientizar de los riesgos y consecuencia que con lleva un embarazo a temprana edad así como la correcta utilización de métodos anticonceptivos para la disminuir los índices de embarazo e infecciones de transmisión sexual en adolescentes. De igual manera se capacito a 60 niños, niñas y adolescentes del mismo Centro Educativo sobre abuso sexual infantil y así promover la denuncia anónima, y enseñar cuales son las alertas que deben tomar en cuenta cuando presenten un abuso sexual.	28%	Nada que informar	28%
	38.3 Brindar asesoría y representación legal a favor de la niñez en area del derecho de familia.		Se brindó asesoría legal a un total de 23 personas durante la semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	22%	Se le dio asesoría legal a un total de 25 personas durante el esta semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	24%	Se brindó asesoría legal a un total de 24 personas durante el esta semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	26%	Se brindó asesoría legal a un total de 15 personas durante el esta semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	28%
	38.4 Realizar tramites de inscripción en el Registro Nacional de las Personas para garantizar el derecho a al nombre e identidad de la niñez.		Durante la semana se visitó el Registro Nacional de las Personas para darle seguimiento a los expedientes presentados para el trámite de inscripción por omisión. En esta semana no se presentaron inscripciones nuevas.	30%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se visitó el Registro Nacional de las Personas para darle seguimiento a los expedientes presentados para el trámite de inscripción por omisión. En esta semana no se presentaron inscripciones nuevas.	32%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se visitó el Registro Nacional de las Personas para darle seguimiento a los expedientes presentados para el trámite de inscripción por omisión. De igual manera se estableció una alianza con representantes de Word Visión, para poder llegar a los Centros Educativos y colonias con los que ellos trabajan y así cooperar con el trámite de inscripción de niños y niñas.	34%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se visitó el Registro Nacional de las Personas para darle seguimiento a los expedientes presentados para el trámite de inscripción por omisión. De igual manera se estableció una alianza con representantes de Word Visión, para poder llegar a los Centros Educativos y colonias con los que ellos trabajan y así cooperar con el trámite de inscripción de niños y niñas.	36%
Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de respuesta a la vulneración de derechos de la niñez en la comunidad.										
Estrategia 1: Promover la creación de la figura del defensor de la niñez en la comunidad.										
39. Identificar líderes comunitarios en los diferentes barrios y colonias y formar defensores de la niñez.	39.1 Coordinar con la Dirección de Participación comunitaria metodologías de identificación de líderes		Se capacito el personal de la Oficina Municipal de la Niñez con el apoyo de Plan Internacional sobre participación ciudadana como un derecho humano para hacer efecto multiplicador con los defensores comunitarios de la niñez.	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
40. Coordinación con organizaciones no gubernamentales para fortalecer las capacidades técnicas de los defensores comunitarios de la niñez.	40.1 Capacitar sobre derechos de la niñez, vulneración de la niñez a los defensores comunitarios.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se cuenta con 11 defensores comunitarios.	18%	Se cuenta con Once (11) Defensores de la niñez quienes durante la semana se les dio capacitación de derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres con un enfoque en género, igualdad y justicia de género, con la finalidad de brindar la adquisición de nuevos conocimientos a los asesores comunitarios y estos puedan ser un efecto multiplicador en sus comunidades. A su vez generando conciencia entre ellos sobre los patrones de igualdad que se debe de poner en práctica en casa.	20%	Se cuenta con Once (11) Defensores de la niñez.	22%	Nada que informar	22%
	40.2 Identificar actores en la comunidad que apoyen al defensor comunitario.		Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
Objetivo de Programa: Empoderamiento de las personas con discapacidad.										
Estrategia 1: Crear y fortalecer mecanismos de atención para las personas con discapacidad que permitan el ejercicio de sus derechos.										
41. Coordinar acciones con las	41.1 Llenar la ficha socioeconomica para la obtención de los datos de las personas con discapacidad para la tramitación del carnet.		Se presentó 01 persona a tramitar su carnet de persona con discapacidad durante la semana. Se realizo Jornada informativa sobre los diferentes servicios que brinda la Unidad de Integración Familiar, informando sobre la política municipal de personas con discapacidad y los requisitos para tramitar el carnet de personas con discapacidad, realizada en las instalaciones del Instituto Franciscano de Capacitación al No Vidente (INFRACNOVI). Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN, donde se ha ingresado las 759 personas que han tramitado el carnet de discapacidad.	34%	Se presentó 01 persona a tramitar su carnet de persona con discapacidad durante la semana. Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN, donde se ha ingresado las 760 personas que han tramitado el carnet de discapacidad. Esta en proceso este tramite por parte de la Vice Alcaldesa.	36%	Se presentarán 02 personas a tramitar su carnet de persona con discapacidad durante la semana. Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN, donde se ha ingresado las 762 personas que han tramitado el carnet de discapacidad.	38%	Se presentarán 02 personas a tramitar su carnet de persona con discapacidad durante la semana. Se cuenta con una base de datos elaborada por Infotecnología en el SASMUN, donde se ha ingresado las 765 personas que han tramitado el carnet de discapacidad. Según la base de datos, 64 personas requieren dispositivos de movilidad.	40%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
41. Coordinar acciones con las organizaciones de personas con discapacidad para fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad.	41.2 Realizar jornadas de capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Se está coordinando con representante de la Fundación "A través de Techo", para impartir capacitación a personas con discapacidad sobre los temas de "Autoestima" y "Deberes y Derechos de las personas con discapacidad". De igual manera se realizaron visitas a Asociaciones de personas con discapacidad como parte del trabajo a través del mecanismo de coordinación la "Mesa Territorial de Empleo", con el propósito de detectar necesidades de fortalecimiento de competencias laborales para así comenzar un plan de capacitación y ayudar a las personas con diferentes discapacidades.	14%	Se continua con la coordinación con representante de la Fundación "A través de Techo" para impartir capacitación a personas con discapacidad sobre los temas de "Autoestima" y "Deberes y Derechos de las personas con discapacidad" el día sábado 01 de junio. Asimismo se realizó una capacitación sobre "Autoestima" dirigida a un total de 15 personas con discapacidad física, visual y auditiva, en coordinación con la Mesa de Empleo.	16%
	41.3 Realizar encuentros para establecer vínculos que promuevan el compañerismo y actividades en común entre las personas con discapacidad.		Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%
Objetivo de Programa: Contribuir a la salud emocional de las mujeres y la niñez del municipio, contando con servicios que permitan superar las condiciones de violencia de la cual han sido víctimas.										
Estrategia 1: Incorporar y ampliar la atención psicológica para la niñez y mujeres víctimas de violencia.										
42. Coordinar acciones con las universidades para la asignación de practicantes de la carrera de psicología, elaborar herramientas metodológicas de atención y fortalecer las capacidades técnicas del personal.	42.1 Brindar atención psicológica a las mujeres y la niñez víctima de violencia.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se ha brindado atención psicológica a un total de 04 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a dos (2) adolescentes mediante el proyecto de Arte Comunitario. En la Oficina Municipal de la Niñez no se atendió ningún caso nuevo durante la semana. Se ha dado seguimiento psicológico a 02 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y un seguimiento a un adolescente del proyecto Arte Comunitario y a un total de 03 niños, niñas y adolescentes en la Oficina Municipal de la Niñez.	34%	Se ha brindado atención psicológica a un total de 08 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer así como también 02 adolescentes mediante el proyecto de Arte Comunitario y en la Oficina Municipal de la Niñez se atendió a una familia nueva así como también se le brindo atención de intervención en crisis a una niña de dicha familia. Se ha dado seguimiento psicológico a 02 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a un total de 10 niños, niñas y adolescentes en la Oficina Municipal de la Niñez.	36%	Se ha brindado atención psicológica a un total de 06 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y en la Oficina Municipal de la Niñez se atendió a 1 niña por primera vez. Se ha dado seguimiento psicológico a 07 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y a un total de 03 niños, niñas y adolescentes en la Oficina Municipal de la Niñez donde de igual manera se le dio seguimiento a una familia y se realizó una intervención en crisis.	38%	Se ha brindado atención psicológica a un total de 07 mujeres en la Oficina Municipal de la Mujer y en la Oficina Municipal de la Niñez se atendió a 5 niñas y niños por primera vez.	40%
	42.2 Acciones de coordinación para la asignación de practicantes de la psicología.		Se gestionaron acciones para poder contar con 3 estudiantes de la carrera de Psicología en las diferentes unidades realizando su practica profesional.	20%	Se cuenta con 03 estudiantes de la carrera de Psicología en las diferentes unidades realizando su practica profesional.	22%	Se cuenta con 03 estudiantes de la carrera de Psicología en las diferentes unidades realizando su practica profesional.	24%	Se cuenta con 03 estudiantes de la carrera de Psicología en las diferentes unidades realizando su practica profesional.	26%
	42.3 Realizar jornadas de capacitación.		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	42.4 Elaboración de manual de atención psicológica a niñez y mujeres víctimas de violencia.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Contribuir a prevenir la violencia doméstica en las familias de San Pedro Sula, por medio de jornadas de capacitación sobre la Ley contra la Violencia Doméstica										
Estrategia 1: Despertar en las parejas que contraeran matrimonio civil conciencia sobre las leyes de protección a la mujer.										
43. Programa educativo para parejas que contraeran matrimonio civil en el municipio de San Pedro Sula.	43.1 Realizar jornadas de sensibilización e información sobre la Ley contra la Violencia Doméstica, dirigida a parejas que contraeran matrimonio civil.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se ha dado a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 08 parejas que contraeran matrimonio civil.	24%	Se ha dado a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 12 parejas que contraeran matrimonio civil.	26%	Se ha dado a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 18 parejas que contraeran matrimonio civil.	28%	Se ha dado a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica a un total de 18 parejas que contraeran matrimonio civil.	30%
	43.2 Realizar campaña escrita informativa sobre la violencia doméstica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fortalecer la casa refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.										
Estrategia 1: Fortalecer en el municipio espacios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.										
44. Coordinación de acciones en el municipio de San Pedro Sula, con ciudad mujer, Instituto Nacional de la Mujer y operadores de justicia.	44.1 Brindar atención y protección a las mujeres víctimas de violencia en la casa refugio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se visitó la Casa Refugio para abastecer de víveres, para la preparación de la alimentación a las usuarias ahí albergadas.	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%
	44.2 Realizar acciones de incidencia para el diseño de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	44.3 Realizar acciones que promuevan la donación de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que se encuentran en el asilo municipal.										
Estrategia 1: Fortalecer los mecanismos de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el asilo municipal										
45. Implementación de protocolo de atención y actuación del asilo.	45.1 Mejorar la infraestructura del asilo municipal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	45.2 Establecer controles administrativos implementando tecnología.		Nada que infromar	0%	Nada que infromar	0%	Nada que infromar	0%	Nada que infromar	0%
	46.1 Realizar terapias recreativas y ocupacionales dirigidas a las personas adultas mayores.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se realizó Jornada de terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal mediante terapia de colorear dibujos, con el propósito de combatir el estrés, la ansiedad y depresión de manera natural.	28%	Se realizó Jornada de terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal mediante tterapia de colorear dibujos, con el propósito de combatir el estrés, la ansiedad y depresión de manera natural.	30%	Se realizó Jornada de terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal mediante terapia de colorear dibujos, con el propósito de combatir el estrés, la ansiedad y depresión de manera natural.	32%	Se realizó Jornada de terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal mediante la terapia de colorear dibujos, con el propósito de combatir el estrés, la ansiedad y depresión de manera natural.	34%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
46. Establecimiento de mecanismos de coordinación con universidades para las terapias recreativas y ocupacionales para las personas adultas mayores del asilo.	46.2 Ofrecer atención psicológica a las personas adultas mayores del asilo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Duarante esta semana se realizó abordaje a dos (2) adultos mayores, a través de la escucha activa con el objetivo de evaluar su salud mental y ayudar a mejorar su salud emocional.	24%	Duarante esta semana se realizó abordaje a tres (3) adultos mayores, a través de la escucha activa con el objetivo de evaluar su salud mental y ayudar a mejorar su salud emocional, además se utilizó la terapia de enfrentamiento.	26%	Nada que informar	26%	Como todas las semanas se realizo el abordaje psicológico a tres adultos mayores del Asilo Municipal con el objetivo de evaluar y trabajar en la mejora de su salud emocional. A la fecha llevamos un total de 40 evaluaciones realiadas a las personas adultas mayores del asilo.	28%
<p>Objetivo de Programa: Promover el respeto de los derechos y la cultura de denuncia ante la violencia de los derechos de la mujer, niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad en barrios y colonias del municipio</p> <p>Estrategia 1: Crear conciencia en la población del municipio de San Pedro Sula, sobre los derechos de la mujer, la niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad.</p>										
47. Pograma de acciones dirigidas a la población del municipio de San Pedro Sula en beneficio a la población en estado de vulnerabilidad.	47.1 Realizar jornadas informativas en barrios y colonias	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%
	47.2 Diseñar y ejecutar campañas informativas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	47.3 Incidir en lo medios de comunicación para promover el respeto a los derechos.		Nada que informar	16%	Durante la semana se la edición y entrega del programa para el noticiero infantil TSI con la finalidad de promover la participación de las niñas, niños y adolescentes de san pedro sula a través de los espacios televisivos.	18%	Durante la semana por parte de la Red de Comunicadores Infantiles de la Oficina Municipal de la Niñez, se realizó la Grabación del segmento reportaje especial en el Parque Infantil Presentación Centeno sobre la capacitación de la actuación frente a las cámaras televisivas realizada por la Mesa de Protección. De igual manera se realizó la edición y entrega del programa para el noticiero infantil TSI.	20%	Durante esta semana no se hizo ninguna grabación por parte de los niños y niñas de la red de comunicadores infantiles.	22%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	47.4 Coordinar acciones con líderes comunitarios.		Durante se semana se realizó coordinación con líderes de redes de mujeres para la participación de 32 integrantes de las mismas en la conferencia motivacional "En los brazos de Mamá" con la conferencista Adriana Macías.	32%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se está recopilando datos de usuarias con discapacidad física para ser beneficiadas con dispositivos de movilidad; dicho sondeo se está realizando por medio de patronatos comunitarios y líderes de redes de mujeres.	34%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizaron varias actividades con las Redes de Mujeres como ser: Reunión de presentación de Proyecto de Defensa Personal INMUDE capacitar a mujeres que pertenecen a las redes de mujeres en actividades deportivas de defensa personal. Así mismo se realizaron reuniones con las líderes comunitarias de Chamelecón y Rivera Hernández para la calendarización de fechas para la elección de la directiva de ambos sectores. De igual manera se ha pedido colaboración de las líderes comunitarias del sector Rivera Hernández para detección de usuarias de escasos recursos con discapacidad y así que cumplan con los requisitos para el beneficio de dispositivos de movilidad.	36%	. Se llevó a cabo una reunión con las líderes de la red de mujeres para planificar varias actividades que se realizaran con ellas entre las que se les presentará un proyecto de Visión Mundial, se hará un análisis de las disposiciones penales que regulan algunas formas de violencia hacia la mujer y se compara el código penal vigente con el código penal que entrara en vigencia en el mes de noviembre. Ellas como red de mujeres quieren hacer un pronunciamiento.	38%
Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de atención a las familias que contribuyan a la reinserción social de niños, niñas y adolescentes en conflicto o posible conflicto con la ley penal.										
Estrategia 1: Crear e implementar programas de atención a las familias del municipio.										
48. Programa de coordinación interinstitucional con organizaciones de sociedad civil y operadores de justicia del municipio para la atención a familias.	48.1 Implementar el programa "Familias más Fuertes en la unidad de Integración Familiar.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%
	48.2 Realizar las jornadas de abordaje a las familias y a niños, niñas y adolescentes.		Se continua con la coordinación con el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) para atender al segundo grupo de familias con el programa "Familias Más Fuertes", el cual dará inicio el día 17 de mayo. De igual manera se llevó a cabo reunión con madres de niños y niñas que realizan deportes en el Complejo Olímpico Metropolitano, con el propósito de coordinar un taller de "Crianza con Ternura" para ellas durante la semana del 13 al 17 de mayo.	4%	Por parte de la Unidad de Integración Familiar se realizó la coordinación con el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) para atender al segundo grupo de familias con el programa "Familias Fuertes".	6%	Por parte de la Unidad de Integración Familiar se dio inicio del programa "Familias Fuertes", con el segundo grupo de 10 familias que serán capacitadas sobre metodologías de crianza y disciplina positiva.	8%	Por parte de la Unidad de Integración Familiar se continua con el proceso del programa "Familias Fuertes", con el segundo grupo de 10 familias que estan siendo capacitadas sobre metodologías de crianza y disciplina positiva.	10%
	48.3 Establecer mecanismos de coordinación con operadores de justicia y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para la remisión de las familias.		Nada que informar	26%	Reunión con Director de Deporte Municipal en el Complejo Olímpico Metropolitano, con el propósito de coordinar un taller de "Crianza con Ternura" para las madres y padres que son empleados de la Gerencia de Deporte Municipal.	28%	Se está coordinando la Gerencia de Deporte Municipal, para impartir en el mes de junio un taller de "Crianza con Ternura" para las madres y padres que son empleados de esta gerencia.	30%	Nada que informar	30%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Establecer una ruta interinstitucional de atención y asistencia en el municipio para brindar protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia										
Estrategia 1: Crear mecanismos en el municipio que brinden atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia										
49. programa de coordinación de acciones con diferentes actores del gobierno local, central y actores comunitarios para atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia	49.1 Elaborar una ruta de atención y protección.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%
	49.2 Coordinación con diferentes actores del estado y sociedad civil		Se dio inicio al proceso de elaboración del plan de contingencias que se coordinara con otros actores del municipio.	20%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se atendió a una (1) persona migrante brindándole asesoría legal, como tramitar el pasaporte y se le explico que los niños deben asistir a la escuela se citó al padre de los menores para lograr llegar a un arreglo extrajudicial y establecer pensión alimenticia para los niños.	22%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se atendió a una (1) persona migrante brindándole asesoría legal, y se remitió al Registro Nacional de las personas para que realice el trámite de la cedula de identidad a la oficina de colocación de empleo de la Secretaria de Trabajo, donde lo atendieron y lo enviaron a un call center.	24%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se atendió a una (1) persona migrante brindándole asesoría legal, y se remitió al Registro Nacional de las personas para que realice el trámite de la cedula de identidad a la oficina de colocación de empleo de la Secretaria de Trabajo, donde lo atendieron y lo enviaron a un call center.	26%
	49.3 Dar a conocer la ruta de atención a las actores del estado y sociedad civil.		Se programaron de nuevo las fechas para las capacitaciones al personal para dar a conocer la ruta de atención, la jornada se realizará el día 15 de mayo en dos grupos, uno por la mañana y otro por la tarde.	14%	Jornada de capacitación sobre la Ruta de Atención para personas desplazadas por violencia Capacitación brindada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre las rutas de atención que deben brindarse a personas desplazadas por violencia, la jornada fue dirigida a entes municipales que brindan atención y apoyo a personas desplazadas. Se brindó atención a una (1) persona desplazada se le brindo asesoría legal y se remitió al Lic. Manuel Moncada asistente técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)	16%	Jornada de capacitación para brindar atención integral a personas con desplazamiento forzado interno en el municipio de San Pedro Sula y en donde se dio a conocer el mecanismo de atención que como municipalidad tenemos con asistencia humanitaria para personas desplazadas internamente impartida por equipo tecnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).	18%	Se realizo otra jornada de capacitación para dar a conocer la ruta de atención ante casos de desplazamiento por violencia, la cual se dio a conocer a funcionarios municipales de la policía municipal y los promotores sociales de la Gerencia de Participación Comunitaria. La jornada se dio por parte de equipo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).	20%
50. Programa de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de las mujeres.	50.1 Fortalecer y crear redes de mujeres en el municipio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	50.2 Realizar acciones sobre emprendimiento dirigidas a la mujer para promover el empoderamiento económico de la mujer.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	50.3 Capacitar a las mujeres en actividades que les permita generar recursos y realizar expoferias para comercializar sus productos.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
TEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE (INFRAESTRUCTURA VIAL)										
Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial para el aprovechamiento de espacios disponibles a ser utilizados por nuevas vialidades en un sistema ferroviario										
Estrategia 1: Estudio y análisis de la factibilidad de uso del Derecho de Vía del ferrocarril										
53. Aprovechamiento inteligente del derecho de vía del corredor ferroviario en su parte metropolitana	53.1 Analizar con el propietario del derecho de vía la posibilidad de su uso de forma reglada para su utilización Revisión con el propietario del derecho de vía sus dimensiones reales Obtención de planos del derecho de vía del corredor ferroviario en la franja urbana señalada y zonas de invasión Levantamiento topográfico del corredor ferroviario (17k) en su verdadera dimensión (considera invasiones). Diseño de alternativas para el uso del corredor ferroviario Analizar alternativas posibles de financiamiento para la construcción de los proyectos recomendados Estudios de Preinversión de los proyectos seleccionados.	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial de impacto regional para el desvío del transporte de carga de la zona urbana de San Pedro Sula, con el objeto de mejorar flujo del tráfico en la zona urbana y disminuir los gastos de mantenimiento vial y con ello mejorar los niveles de servicio, la calidad del aire y el tránsito por las principales vialidades de la ciudad.										
Estrategia 1: Selección y construcción de la mejor opción de libramiento vial a la zona urbana de San Pedro Sula										
55. Libramiento Arco Este.	55.1 Tramitar la adquisición de la franja de tierra para la construcción del Libramiento Realizar un levantamiento topográfico por el trazo el proyecto del libramiento Arco Este. Resolver las condiciones topográficas, hidráulicas y medio ambientales que brinden certeza y sustentabilidad al proyecto. Realización de la ingeniería básica y anteproyecto Licitación del proyecto	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Aumentar de 1 carril a 2 carriles por sentido en la parte central de la Av. Morazán, para mejorar la circulación vial en la zona céntrica de la Cd. de San Pedro Sula										
Estrategia 1: Desde la Av. 9 hasta la 2 Av. Aumentar un carril por sentido										
60. Ensanchamiento de la Av. Morazán (800 metros)	60.1 Levantamiento topográfico	Gerencia de Infraestructura	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se iniciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%
	60.2 Levantamiento topográfico de las afectaciones		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.3 Negociación con afectados	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	60.4 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.5 Estudio de pre inversión		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.6 Trazo, nivelación y pavimentación de la calle		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Mejorar las áreas de rodamiento de la red vial no pavimentada en el municipio, tanto de la red primaria como secundaria, y en áreas urbana como rural. Así como el mejoramiento de las infraestructuras municipales subterráneas (Hidráulica, Sanitaria, Captación pluvial)										
Estrategia 1: Pavimentación de calles de terracería y en malas condiciones de mantenimiento y construcción o sustitución de infraestructuras hidro sanitarias y pluviales de la Municipalidad de San Pedro Sula										
61. Calles completas y pavimentación, infraestructura, señalización y equipamiento en vialidades	61.1 Identificar la red de caminos que requieren de pavimentación en el municipio. Priorizar la pavimentación de los caminos, de acuerdo a parámetros preestablecidos, justificando su orden de atención.	Gerencia de Infraestructura	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%
Objetivo de Programa: Disponer de un estacionamiento de apoyo al programa de Rehabilitación, cultural y peatonalización del centro de la ciudad										
Estrategia 1: Construcción de un estacionamiento subterráneo bajo la plaza (parque municipal)										
	62.1 Disponibilidad del predio		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	62.2 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	62.3 Estudio de pre inversión	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	62.4 Asignación de Contrato		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	62.5 Ejecución de la Obra		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Creación de un programa para el incremento de estacionamientos y parquímetros.										
Estrategia 1: Estacionamientos y parquímetros dentro de la zona central de la Ciudad de San Pedro Sula.										
	63.1 Disponibilidad de predios para estacionamientos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
63. Estacionamientos y Parquímetros.	63.2 Realización del Proyecto ejecutivo	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	63.3 Estudios de pre inversión para estacionamiento y programa de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	63.4 Proceso de concesión de estacionamientos y programa de parquímetros para la zona centro de la Ciudad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	63.5 Ejecución de las Obras para estacionamiento y obras para equipamiento de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con los servicios de transporte foráneo para atender las necesidades a futuro de la población.										
64. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.	64.1 Realizar un programa de obras para la construcción del subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.2 Procurar la identificación y selección del sitio más apropiado para la ubicación del subsistema de transporte terrestre en términos de accesibilidad y cumplimiento de los requerimientos de operación de las mismas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.3 Generar un programa específico de dotación, en coordinación con el Gobierno Nacional y la iniciativa privada ,para la construcción de la infraestructura que atienda los déficits y lo que se genere por la demanda demográfica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.4 Promover el apoyo del Gobierno Central en coordinación con la iniciativa privada para la construcción de las obras requeridas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.5 Construcción de la Central de Autobuses de Pasajeros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Tema: Gobernanza y Sostenibilidad Fiscal										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Lograr mayor flexibilidad y agilidad en los trámites administrativos internos para la operación de la municipalidad										
Estrategia 1: Reformas a la Ley de Municipalidades.										
69. Ordenamiento normativo del Programa Maestro de Desarrollo Municipal y Creación del IMPLAN.	69.1 Obtener aprobación del PMDM, por parte de la Corporación Municipal	Dirección Estratégica de Plan Maestro de Desarrollo Municipal.	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presentó el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobó el documento. Posteriormente se presentó mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presentó el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobó el documento. Posteriormente se presentó mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presentó el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobó el documento. Posteriormente se presentó mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%	En punto No. 6 del acta No. 167, el 17 de Diciembre de 2017, se presentó el PMDM a la Corporación Municipal y en el punto No. 5 del Acta No. 170, se aprobó el documento. Posteriormente se presentó mediante cabildo el 21 de Diciembre de 2017, mediante punto No. 6 del Acta No. 172.	100%
	69.2 Integrar transitoriamente la formulación y seguimiento de los Planes y Programas de índole municipal, en la Gerencia de Competitividad.		Con la Gerencia Tecnología se continúa con El P.U.C. Ventania Unica. Solicitando a todas las dependencias Municipales para que documenten todos los trámites que llevan a cabo cada una de ellas.	100%	Nada que informar	100%	En conjunto con la Gerencia de Tecnología, Catastro y Dirección de urbanismo se continúa trabajando con el comité SOTEM en los siguientes puntos. 1. Se hizo énfasis sobre los flujos de procesos de creación de colonias de parte de Catastro y Urbanismo. 2. Se está Definiendo el requerimiento para los cambios del SOTEM (Sistema de Ordenamiento Territorial Municipal) 3. Levantamiento de la jerarquía de vías, nomenclatura de la ciudad 4. Definición del Plan de trabajo de los mismos.	100%	Se trabajó en la unificación de la ventanilla única con la CHICO y los Bomberos, en la presente semana se continuó con el proceso de depuración de información RMC.	100%
	69.3 Preparar la instrumentación para crear el IMPLAN, como organismo municipal descentralizado.		Se continúa en la preparación de las bases para la elaboración del marco legal del IMPLAN.	20%	Se ha trabajado en la consolidación de la ordenanza y las consolidaciones de las políticas de densificación en San Pedro Sula. N686 Se ha dado seguimiento a las actividades a realizar en el SOTEM. Con el depto. de tecnología se está trabajando en la reingeniería de la página web de la municipalidad.	22%	Nada que informar	22%	Nada que informar	22%
	69.4 del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como ente autónomo e independiente del municipio presupuestalmente.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	69.5 la posibilidad de un presupuesto multianual para el IMPLAN		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Eficiencia en los diferentes procedimientos de servicios, trámites y permisos en la Municipalidad de SPS.										
Estrategia 1: Establecer un programa de mejora continua.										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
70. Programa de Mejora Continua en la Gestión Municipal	70.1 Promover mecanismos de transparencia y eficiencia en procesos de adquisiciones y licitaciones públicas.	Gerencia Administrativa / Gerencia de Finanzas	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
	70.2 Revisión de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos, reduciendo costos de gestión al interesado.		Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	20%	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	20%	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	20%	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	20%
	70.3 Establecer mecanismos para el seguimiento y control por rubro al gasto municipal-vs-presupuesto aprobado.		Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Análisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	8%	La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Análisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	8%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Análisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	8%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Análisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	8%
	70.4 Mejorar el índice de Impuestos: recaudados / facturados		Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	14%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	14%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	14%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	14%

Objetivo de Programa: Gobierno Municipal actor que incentiva y apoya a las instancias académicas y empresariales del sector privado, para la creatividad y actividad emprendedora en el Municipio, permitiendo mayores oportunidades y mejores empleos e ingresos para su población.

Estrategia 1: La municipalidad promueve directamente las condiciones adecuadas para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del MSPS, y el desarrollo de eventos que estimulen este tipo de actividades.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
73. Centro de Emprendimiento e Innovación Municipal (CEIM).	73.2 Promover oficinas en SPS de organizaciones nacionales -internacionales en temas de emprendimiento y MiPYMES.	Gerencia de Competitividad	El representante de Glaswing International envió una propuesta, para la próxima semana se tendrá una reunión con la Unidad de Cooperación Internacional y ellos, para socializar la propuesta, para posible alianza.	30%	Para el nuevo Centro de emprendimiento Municipal se esta realizando gestiones para la compra del mobiliario de oficina.	32%	Junto al cooperante Glaswing Internacional se espera apoyar a al colegio Modesto Rodas Alvarado, el cual se encuentra en proceso de socialización	35%	Junto al cooperante Glaswing Internacional se espera apoyar a al colegio Modesto Rodas Alvarado, el cual se encuentra en proceso de socialización	35%
	73.3 Promover eventos anuales de emprendimiento e innovación, procurando el encuentro entre emprendedores, líderes empresariales y financieros.		El primer evento Municipal de la Cuarta Revolución Industrial 4.0 está en proceso de planificación el cual se va realizar en mes de junio del presente año.	35%	El primer evento Municipal de cuarta revolución Industrial 4.0 ya se está trabajando en la línea grafica del diseño, para próxima semana se presentara a la Gerencia de Competitividad, para su aprobación.	40%	El Evento cuarta Revolución Industrial 4.0 está programada para 27 de junio 2019, este se encuentra en la parte de planificación y organización.	40%	El Evento cuarta Revolución Industrial 4.0 está programada para 27 de junio 2019, este se encuentra en la parte de planificación y organización.	40%
	73.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan su desarrollo.		Estamos en proceso de planificación para la realización del primer evento sobre la Cuarta Revolución Industrial 4.0, se estima una convocatoria de 250 personas (entre ellos estudiantes universitarios y emprendedores).	40%	Estamos en proceso de planificación para realización del primer evento Municipal cuarta Revolución Industrial 4.0, se estima una convocatoria de 250 personas (Estudiantes Universitarios y emprendedores)	40%	El Evento cuarta Revolución Industrial 4.0 está programada para 27 de junio 2019, este se encuentra en la parte de planificación y organización.	40%	El Evento cuarta Revolución Industrial 4.0 está programada para 27 de junio 2019, este se encuentra en la parte de planificación y organización.	40%
	73.5 Promover la creación de fondos de inversión y citas de negocios.		En cooperación con el Centro de Capacitación Municipal de la Gerencia de Prestación de Servicios Sociales, se está planificando impartir el taller Mi Primera Empresa a las egresadas de estilista profesional y sala de belleza del Programa Canela y Miel a un grupo de 46 mujeres. Al final de la capacitación ellos brindarán información para el acceso de prestamos para capital semilla en una presentación especial para egresados del programa de capacitación.	28%	En cooperación con el Centro de capacitación Municipal de la gerencia de prestación de servicios Sociales, se está planificando impartir el taller mi primera empresa a las egresadas de Estilista profesional y Sala Belleza del programa canela y miel. A un grupo de 46 mujeres. Y al mismo tiempo se invitara al programa Tu banca solidaria y cooperativa Coompol, para den información crediticia puedan optar por capital semilla a sus emprendimiento.	32%	La capacitación al grupo de mujeres del programa canela y miel esta en proceso de organización para realizarse en los talleres	34%	Se programó un taller para mujeres egresadas del Programa Canela y Miel de Sala de Belleza, en el cual se incluye el tema de Mi Primera Empresa y la participación del Programa Gobierno Tu Banca Solidaria y entes privados financieros.	34%

Tema: Ciudad Inteligente

Objetivo de Programa: C8.4 Mejoras en las Redes de Banda Ancha de Próxima Generación

Estrategia C8.4.2: Coordinación de Infraestructura de Telecomunicaciones

79. Estrategia de Telecomunicaciones / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	79.1 Identificación de Actores Clave, líderes, preparar términos de referencia.	Gerencia de Tecnología	En proceso de pruebas locales por parte del analista programador.	14%	Se encuentra a la espera de los fuentes modificables para empezar a trabajar la misma línea gráfica según las instrucciones del Alcalde. El día 16 de mayo se brindaron dichas fuentes. Se envió los links con todos los medios sociales Municipales. Se trabajó en un diseño para el Portal.	18%	Se mostró avances y se incorporó el nuevo arte, se trabajó en conjunto con el personal de Infraestructura de Tecnología para revisar los Access Point y hacerlos funcionar en la Gerencia	20%	Se tuvieron las reuniones programadas y se identificaron ciertos inconvenientes con el splash de bloqueo de internet sin registrarse en el portal.	22%
	79.3 Implementación de proyectos.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%

Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Estrategia C8.2.1: Gestión de datos del Sistema de Información Geográfica (SIG)										
81. Programa de Depuración y Estandarización de Datos Municipales / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	81.1 Revisar, estandarizar y limpiar los conjuntos de datos para su uso, asegurando integración con sistemas SIG y de Gestión de Activos.	C3i Gerencia de Infraestructura de la MSPS. Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte de la MSPS. Gerencia de Tecnología de la MSPS. Dirección de Investigación de Estadística Municipal (DIEM).	Se encuentra en la etapa de los siguientes de procesos: Sub-Proyecto de Dashboard de Gerencia: Se sigue trabajando en la segregación de colonias del archivo para mostrar las georreferencias de los proyectos en el mapa. Sub-Proyecto de Miagracion de Siafim: Pendiente de iniciar proceso. Sub-Proyecto de Homologacion de Barrios y Colonias: En proceso de elaboración para entregar un reordenamiento de ID's para que geográficamente se corrijan. Sub-Proyecto Ordenamiento, Inventario y Depuracion de la Data General de los contribuyentes: La encargada de IPM asistió a la reunión y se coordinó para trabajar en la depuración. Se presentó el plan que se considera que es personal para trabajar por parte de Tecnología. Se identificaron que información es necesario tener para la depuración sea correcta.	14%	Se encuentra en la etapa de los siguientes de procesos: Sub-Proyecto de Dashboard de Gerencia: Se sigue trabajando en la segregación de colonias del archivo para mostrar las georreferencias de los proyectos en el mapa. Se entregará un link a mas tardar el día viernes para que realicen sus observaciones. Sub-Proyecto de Miagracion de Siafim: Pendiente de iniciar proceso. Sub-Proyecto de Homologacion de Barrios y Colonias: Se finalizaron las correcciones de los sitios, hace falta la integració del mismo en el POWER BI parra visualizarse de manera correcta. Sub-Proyecto Ordenamiento, Inventario y Depuracion de la Data General de los contribuyentes: La encargada de IPM asistió a la reunión y se coordinó para trabajar en la depuración. Se presentó el plan que se considera que es personal para trabajar por parte de Tecnología. Se identificaron que información es necesario tener para la depuración sea correcta.	16%	Se encuentra en la etapa de los siguientes de procesos: Sub-Proyecto de Dashboard de Gerencia: Se realizó la presentación a Laura sobre el Dashboard y surgieron algunos pequeñas observaciones para su corrección. Sub-Proyecto de Miagracion de Siafim: Pendiente de iniciar proceso. Sub-Proyecto de Homologacion de Barrios y Colonias: Se finalizaron las correcciones de los sitios, hace falta la integració del mismo en el POWER BI parra visualizarse de manera correcta. Sub-Proyecto Ordenamiento, Inventario y Depuracion de la Data General de los contribuyentes: Se presentó la propuesta de tiempos y recursos necesarios para terminar la depuración. Se discutió dicha propuesta para solicitar los recursos para avanzar rápido.	18%	Se encuentra en la etapa de los siguientes de procesos: Sub-Proyecto de Dashboard de Gerencia: Se hicieron los cambios de la línea gráfica y se incorporaron los cambios mencionados en la reunión del 24 de mayo. Sub-Proyecto de Miagracion de Siafim: Pendiente de iniciar proceso. Sub-Proyecto de Homologacion de Barrios y Colonias: Se tuvo la reunión y se reorganizó las entregas de los puntos pendientes para la próxima semana Sub-Proyecto Ordenamiento, Inventario y Depuracion de la Data General de los contribuyentes: Se presentó la propuesta de tiempos y recursos necesarios para terminar la depuración. Se discutió dicha propuesta para solicitar los recursos para avanzar rápido.	20%
	81.2 Inclusión de una estructura de datos estandarizada y el mantenimiento de alta calidad de los datos en forma continua.		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación										
Estrategia C8.9.2: Alfabetización Digital										
84. Programa de Alfabetización Digital / E. Programa de Participación Comunitaria	84.1 Establecer asociaciones con instituciones educativas y bibliotecas para ofrecer apoyo y capacitación para nuevas tecnologías.	Gerencia de Servicios Públicos, Participación Ciudadana de la MSPS.	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	84.2 Identificar las tecnologías utilizadas para la participación y consulta comunitaria, incluyendo computadoras, navegación por Internet y el uso de tabletas y teléfonos inteligentes.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	84.3 Establecer alianzas con proveedores de tecnología pueden proporcionar un acceso rápido a los servicios y el patrocinio de fondos.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos										
Estrategia C8.2.2: Gestión de Datos de Movilidad										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
93. Archivo y Manejo de Datos / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	93.1 Mapear los estándares requeridos, los procesos para agregar y revisar conjuntos de datos y establecer un equipo de supervisión con los actores clave externos y representantes de los departamentos de la ciudad.	Gerencia de Tecnología	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
	93.2 Preparar planificación, implementación, capacitación, operaciones y un proceso para la gobernanza continua de datos.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
	93.3 Implementación y seguimiento.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación Estrategia C8.9.1: Incubación de Tecnología										
95. Estrategia y Despliegue para la Incubación Tecnológica / F. Programa de Incubación Empresarial Ciudad Inteligente	95.3 Crear un ecosistema de empresas emergentes (startups) dentro de la Municipalidad.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	Se ha identificado el lugar en el cual funcionará el Centro de Emprendimiento e Innovación Municipal y así mismo su diseño, en estos momentos se esta en proceso de adquirir una metodología.	35%	Nada que informar	35%	En proceso de adquisicion de una metodologia.	35%	En proceso de adquisicion de una metodologia.	35%
Objetivo de Programa: C8.5 Mejora de los Accesos a los Servicios Gubernamentales por medio de Servicios Digitales SPS Estrategia C8.5.4: Diseminación y Seguimiento de Datos Críticos hacia otras Agencias o Departamentos										
			<u>Sub-Proyecto Portal de Gestion de Tramites:</u> Se brindó una presentación del Portal de Gestiones y las unidades/Gerencias, están trabajando en ello para enviar la información de la manera correcta. <u>Sub-Proyecto de Control de Satisfaccion de Servicio Municipales:</u> Se revisó el Alcance y se identificaron correcciones. <u>Sub-Proyecto de Cobros de</u>				<u>Sub-Proyecto Portal de Gestion de Tramites:</u> Se revisó la información de las unidades únicas que ha enviado Familia y Educación, parte de		<u>Sub-Proyecto Portal de Gestion de Tramites:</u> Se creó el usuario de la persona que ingresará la información de todas las unidades. Se tuvo la	<u>Sub-Proyecto Portal de Gestion de Tramites:</u> El

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
96. Portal de Servicio a Clientes Ventanilla Única / E. Programa de Participación Comunitaria	96.3 Expansión del sistema y capacitación	Gerencia de Tecnología	<p>Impuestos por POS: En proceso, a la espera de su autorización. Sub-Proyecto de Mejoras de Citas Medicas: Se realizó la capacitación y nos enviaron los usuarios para la implementación. Sub-Proyecto Portal Unico de Contribuyente: Se redefinió como se trabajaría los Focus Group y el Alcance del mismo. Las actividades del Portal de Gestiones van ligadas a este. Se reunió con las unidades y dieron ideas de sistemas que pueden formar parte del PVU. Sub-Proyecto de Fusion del APP 2019: Se redefinió como se trabajaría los Focus Group y el Alcance del mismo. Se debe modificar el Alcance incorporando otra funcionalidad. Sub-Proyecto de Consulta Global de Ingresos: Se indexaron las base de datos de Impuesto personal para optimizar el rendimiento de las consultas. Sub-Proyecto de Reingeniería de la Pagina WEB MPSP: El día Lunes 13 de mayo se tendrá la reunión para empezar a realizar el levantamiento de la necesidad. Programa de Participación Comunitaria para la Gerencia de Deportes. Se esta a la espera de la confirmación de fechas para la visita para hacer levantamiento de los proyectos a incorporar en el Portal. Programa de Participación Comunitaria para la Gerencia de Deportes. Se inicio la convocatoria para el inicio de la gestión la próxima semana. Se tuvo la reunión y surgieron muchas ideas al respecto. Se esta a la espera del envío del formato en donde deben trabajar los servicios/gestiones que prestan al ciudadano.</p>	16%	<p>que ha enviado familia y educación, parte de infraestructura. Sub-Proyecto de Control de Satisfacción de Servicio Municipales: Se finalizo el alcance. Sub-Proyecto de Cobros de Impuestos por POS: Proyecto detenido por tema de autorizacion, pendiente le definan de los avances. Sub-Proyecto de Mejoras de Citas Medicas: Se realizó la capacitación y nos enviaron los usuarios para la implementación. Sub-Proyecto Portal Unico de Contribuyente: En proceso para el desarrollo del alcance. Sub-Proyecto de Fusion del APP 2019: Se finalizo el alcance. Sub-Proyecto de Consulta Global de Ingresos: Proceso detenido, debido a la amnistía. Sub-Proyecto de Reingeniería de la Pagina WEB MPSP:Se trabajará de otra manera. Se empezará a desarrollar la página web junto con el consultor, al cual ya se le dieron las especificaciones. Programa de Participación Comunitaria para la Gerencia de Servicios Publicos y Participacion comunitaria Se realizó la primera visita para hacer el levantamiento de los posibles flujos, sistemas o aplicativos de las unidades que se incorporarán en el Portal Ventanilla Unica. Programa de Participación Comunitaria para la Gerencia de Deportes. Se está a la espera de la información para hacer el levantamiento.</p>	18%	<p>información de todas las unidades. Se tuvo la reunión con la unidad de CCC la cual fue productiva. Se recibió información de Infraestructura. Sub-Proyecto de Control de Satisfacción de Servicio Municipales: Se finalizo el alcance. Sub-Proyecto de Cobros de Impuestos por POS: Proyecto detenido por tema de autorizacion, pendiente le definan de los avances. Sub-Proyecto de Mejoras de Citas Medicas:Se enviaron los usuarios y se configurarán el día 24 de mayo en sitio. Sub-Proyecto Portal Unico de Contribuyente: En proceso para el desarrollo del alcance. Sub-Proyecto de Fusion del APP 2019: Se finalizo el alcance. Sub-Proyecto de Consulta Global de Ingresos: Proceso detenido, debido a la amnistía. Sub-Proyecto de Reingeniería de la Pagina WEB MPSP: Se expuso al desarrollador la idea principal de la página Web, se platicó con varias unidades las cuales se subirá la información que ellos contienen al sitio web. Programa de Participacion Comunitaria para la Gerencia de Servicios Publicos y Participacion Comunitaria: Se discutió el proceso de como será el primer flujo de la unidad de Patronatos. Programa de Participación Comunitaria para la Gerencia de Deportes: Se está a la espera de la información para hacer el levantamiento.</p>	20%	<p>usuario encargado sigue ingresando la información de las unidades que han enviado. Recientemente envió el contenido la Gerencia de Ambiente Sub-Proyecto de Control de Satisfacción de Servicio Municipales: Se finalizo el alcance. Sub-Proyecto de Cobros de Impuestos por POS: Proyecto detenido por tema de autorizacion, pendiente le definan de los avances. Sub-Proyecto de Mejoras de Citas Medicas:Se encuentra en proceso de intentos. Sub-Proyecto Portal Unico de Contribuyente: En proceso de desarrollo del alcance. Sub-Proyecto de Fusion del APP 2019: Se finalizo el alcance. Sub-Proyecto de Consulta Global de Ingresos: Proceso detenido, debido a la amnistía. Sub-Proyecto de Reingeniería de la Pagina WEB MPSP: Se está trabajando en el Alcance debido a que las funcionalidades se siguen incorporando. Programa de Participacion Comunitaria para la Gerencia de Servicios Publicos y Participacion Comunitaria: Se enuentra en roceso de trabajo en el requerimiento. Programa de Participacion Comunitaria para la Gerencia de Deportes: Se está a la espera de la información para hacer el levantamiento.</p>	22%
	96.4 Despliegue e implementación		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
Objetivo de Programa: C8.1 Mejoras de Monitoreo y Presentación de Informes de la Ciudad por medio de Sistemas de Monitoreo										
Estrategia C8.1.4: Monitoreo de la Gestión de Residuos.										
98. Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Recolección de Desechos	98.1 Preparar planificación, selección de tecnologías, implementación, capacitación y de operaciones.	Unidad de Concesiones /	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	28%	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	28%	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	28%	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	28%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Solidos / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	98.2 Despliegue de tecnologías de rastreo de vehículos, software central y contenedores de basura incorporando tecnología RFID.	Gerencia de Tecnología	En proceso Consultoría, sistema GIS	2%	En proceso Consultoría, sistema GIS	2%	En proceso Consultoría, sistema GIS	2%	En proceso Consultoría, sistema GIS	2%

EJE RECTOR 3: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo de Programa: Crecimiento, desarrollo económico y generación de empleo, promoviendo para la población del MSPS, mayores niveles de bienestar y calidad de vida.

Estrategia 1: Crear la Oficina Municipal para el Fomento y la Atracción de Inversiones.

1. Atracción de inversiones para la creación de empleos y derrama económica en el Municipio.	1.2 Difundir el potencial de SPS, para el desarrollo de inversiones.	Gerencia de Competitividad	Nada que informar.	34%	Nada que informar	34%	Nada que informar	34%	La próxima semana el Alcalde se hará acompañar de una Delegación Municipal para realizar una gira productiva a la ciudad de Washington DC, visitando la OEA, BM y el BID, promocionando así la ciudad de San Pedro Sula para el desarrollo y atracción de inversiones, ya que con dichos organismos multilaterales se ha venido trabajando hace algunos meses atrás para lograr los objetivos trazados. Por lo que se firmara convenio con el Banco Mundial con el cual la ciudad tendrá su propio estudio de Doing Business Subnacional con el que se fortalecerá el Plan Maestro de Desarrollo Municipal en temas como Movilidad Urbana, Competitividad, Turismo de reuniones y Negocios; este tipo de convenio fortalece diversos puntos, volviendo a la ciudad más competitiva.	42%
	1.3 Promoción para generar empleo en el MSPS.		Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%	En reunion de la Mesa de Empleo, se presento a los miembros el Plan de Trabajo para los siguientes tres meses, y se definieron actividades a realizar en el taller de Competencias y Habilidades para la Vida, orientado al Sector con discapacidad. Desarrollo Empresarial apoyara brindando servicio personalizado a las personas que asistan en la redaccion de Hojas de Vida.	6%	Nada que informar	6%
	1.5 Atención "personalizada" a inversionistas potenciales en el MSPS.		Se continuan atendiendo a través de la Gerencia de Competitividad a nuevos inversionistas y a ciertos gremios de la ciudad para generar la apertura de nuevas empresas generando así empleos y derrama económica.	46%	Nada que informar	46%	Se continuan atendiendo a través de la Gerencia de Competitividad a nuevos inversionistas y a ciertos gremios de la ciudad para generar la apertura de nuevas empresas generando así empleos y derrama económica.	50%	Se continuan atendiendo a través de la Gerencia de Competitividad a nuevos inversionistas y a ciertos gremios de la ciudad para generar la apertura de nuevas empresas generando así empleos y derrama económica.	56%

Objetivo de Programa: Impulsar el suministro de Energía Eléctrica para el crecimiento de la actividad económica y de la población en el Municipio de San Pedro Sula.

Estrategia 1: Incrementar las capacidades requeridas para el suministro eficiente de energía eléctrica en San Pedro Sula.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Suficiencia de energía eléctrica para la actividad económica y la vivienda en SPS.	2.1 Identificar niveles del servicio actual de EE (N° y tiempo de interrupciones) y el N° de rechazos a solicitudes de factibilidad eléctrica para nuevos proyectos.	Gerencia de Competitividad / Empresa Nacional de Energía Eléctrica.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.2 Pugar ante la ENEE y el Gobierno Central, las mejores condiciones de suministro, esto es, energía firme y menor costo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3 Revisión del costo a la industria de la Energía Eléctrica, ante su pérdida de competitividad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Revisión de compromisos de inversión de subcontratistas de la Distribución y Transmisión de EE en el área del MSPS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Localización de oportunidades para la generación de empleos.										
Estrategia 1: Crear bolsa de empleo en alianza con la empresa privada y organizaciones empresariales										
3. Bolsa de empleo / programa para la activación del empleo.	3.1 Abrir oficina para atención al interesado dentro de instalaciones de la municipalidad.	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	En la Mesa de Empleo, conformada por ONGs, Sociedad Civil, Academia y Gobierno, se pretende lograr la firma de un Convenio, este esta en discusion, y pendiente de definir.	6%	Nada que informar	6%
	3.2 Crear portal electrónico de bolsa de trabajo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.3 Alianzas con entidades públicas y privadas para proponer candidatos a cubrir espacios.		Nada que informar	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%
	3.4 Institucionalizar la "Feria anual del empleo" para encontrar empleadores y buscadores de empleo".		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.5 Crear vínculo Municipio-Empresas-Universidades/Centros de Capacitación, promoviendo programas de estudios según demandas empresariales.		Nada que informar	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%
Objetivo del Programa: Promover la actividad emprendedora en el Municipio y crear oportunidades de generación de empresas y mejores empleos e ingresos para sus habitantes.										
Estrategia 1: Generar condiciones mediante apoyos financieros y técnicos para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del Municipio de San Pedro Sula.										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Apoyo a Emprendedores y MIPYMES para el fomento de la creatividad y la innovación tecnológica.	4.1 Integrar el Centro Municipal de Emprendimiento e Innovación	Gerencia de Competitividad	Ya se tiene identificado el lugar donde funcionará el nuevo Centro de Innovación y Emprendimiento Municipal, así mismo su diseño ya fue aprobado, se están realizando gestiones correspondiente para avanzar con remodelaciones del lugar para dejarlo apto para los emprendedores y funcionar como un centro que tenga el equipamiento global para poder desarrollar todas las buenas practicas que se utilizan.	40%	Nada que informar	40%	Realizando gestiones para el equipamiento del Centro.	44%	Realizando gestiones para el equipamiento del Centro.	44%
	4.2 Realizar convenios con entes emprendedores existentes en el MSPS, como universidades, centros tecnológicos, agencias financieras y agrupaciones empresariales de SPS.		El Señor Alcalde firmo una carta de intenciones para la OIM en aras de unir esfuerzos para los distintos proyectos de emprendimiento. Con esta firma se espera respuesta por parte de la Organización para continuar el proceso de celebrar una firma de convenio. Proceso que se gestiona con la Gerencia de Competitividad a traves de Cooperacion Internacional.	24%	El Señor Alcalde firmo una carta de intenciones para la OIM en aras de unir esfuerzos para los distintos proyectos de emprendimiento. Con esta firma se espera respuesta por parte de la Organización para continuar el proceso de celebrar una firma de convenio. Proceso que se gestiona con la Gerencia de Competitividad a traves de Cooperacion Internacional.	24%	El Señor Alcalde firmo una carta de intenciones para la OIM en aras de unir esfuerzos para los distintos proyectos de emprendimiento. Con esta firma se espera respuesta por parte de la Organización para continuar el proceso de celebrar una firma de convenio. Proceso que se gestiona con la Gerencia de Competitividad a traves de Cooperacion Internacional.	24%	El Señor Alcalde firmo una carta de intenciones para la OIM en aras de unir esfuerzos para los distintos proyectos de emprendimiento. Con esta firma se espera respuesta por parte de la Organización para continuar el proceso de celebrar una firma de convenio. Proceso que se gestiona con la Gerencia de Competitividad a traves de Cooperacion Internacional.	24%
	4.3 Identificar las mejores prácticas de emprendimiento llevadas a cabo a nivel internacional y tomar para su desarrollo en el MSPS.		Estamos en proceso de planificación para la realización del primer evento sobre la Cuarta Revolución Industrial 4.0, se estima una convocatoria de 250 personas (entre ellos estudiantes universitarios y emprendedores).	30%	El primer evento Municipal de cuarta revolución Industrial 4.0 ya se está trabajando en la línea grafica del diseño, para próxima semana se presentara a la gerencia de competitividad, para su aprobación.	32%	El evento Cuarta Revolución Industrial 4.0 se pretende realizar el 27 de junio del presente año, se sigue en su planificación y organización.	32%	El evento Cuarta Revolución Industrial se pospuso para el mes de Julio.	32%
	4.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan avanzar y desarrollar su realización.		Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%
<p>Objetivo de Programa: Promover el Desarrollo Turístico Sostenible en el MSPS, que genere y diversifique la actividad económica en el Municipio.</p> <p>Estrategia 1: Diseñar y contar con las bases para establecer políticas y detonar el turismo en el MSPS.</p>										
	5.1 Convocar y coordinar a dependencias y entes de municipios conurbados con potencial turístico.		Nada que informar.	14%	nada que informar	14%	nada que informar	14%	nada que informar	14%
	5.2 Elaborar términos de referencia para la eventual licitación del proyecto.		Nada que informar.	0%	nada que informar	0%	nada que informar	0%	nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
5.Desarrollar un Plan/Programa de Desarrollo Turístico Municipal, con alcance regional.	5.3 Revisar esquemas potenciales de financiamiento del estudio y para el desarrollo de inversiones (recursos municipales, privados, APP).	Gerencia de Competitividad	Nada que informar.	0%	nada que informar	0%	nada que informar	0%	nada que informar	0%
	5.4 Realizar las gestiones necesarias para licitar internacionalmente el desarrollo del estudio.		Nada que informar.	0%	nada que informar	0%	nada que informar	0%	nada que informar	0%
	5.5 Contratación y Desarrollo de Estudio		Nada que informar.	0%	nada que informar	0%	nada que informar	0%	nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Diversificación de los segmentos turísticos, a partir de la promoción e impulso al segmento de Negocios y MICE.										
6. Programa de Impulso al Turismo MICE (Turismo de Reuniones y Convenciones) y de Negocios. MICE: Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions,.	6.2 Retomar la encuesta del perfil del visitante y elaborar estrategias para la promoción de SPS.	Gerencia de Competitividad Empresa concesionaria del Aeropuerto en SPS.	Pendiente confirmar fecha para realizar la visita y ver avances de lugares y puntos para el turista.	30%	se estableció enlace con la revista digital visita en honduras, y se programo viaje al Merendon para promover las rutas del lugar y darles asesoría.	33%	Nada que informar	33%	Nada que informar	33%
	6.3 Promoción nacional e internacional de SPS como destino de reuniones y convenciones.		Se mantienen acercamientos con el Comité de la Asociación Garífuna, para una propuesta de un concurso Sampedrano de gastronomía local.	34%	Se asistió a reunión en Hotel casa del árbol con el viceministro Guillermo Orellana, para ver proyecto de chef internacional para un programa de los sabores de Honduras. Se mantiene plática con el comité de la asociación Garífuna, para propuesta de un concurso Sampedrano de gastronomía local	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%
	6.4 Realizar estudios de factibilidad y funcionalidad para recintos y alojamiento, previo a su construcción		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Generar rutas o circuitos turísticos para la integración de atractivos de San Pedro Sula y su vinculación con otras zonas a nivel regional.										
	7.2 Identificar en rutas requerimientos de inversión, promoviendo inversión privada o APP.		Se sostienen pláticas con la revista digital "Visita en Honduras", para la promoción de varios lugares y sectores turísticos de la ciudad, pendiente confirmar fecha de la visita	28%	se programa visita al Merendon el jueves 23 de mayo con staff de la revista digital visita en Honduras.	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
7. Creación de rutas y/o circuitos turísticos en el MSPS.	7.3 Elaborar periódicamente material promocional de rutas turísticas	Gerencia de Competitividad	Continuamente se esta recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto. Se hace seguimiento con UTH para apoyo con la creación del mapa turístico	32%	Continuamente se esta recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto. Se hace seguimiento con UTH para apoyo con la creación del mapa turístico	34%	Nada que informar	34%	Nada que informar	34%
	7.4 Promover la integración de operadores turísticos que faciliten la estancia del visitante.		Las comunidades del Merendon trabajan en la adecuación de los senderos para poder tener una propuesta completa y poder socializarlo con las operadoras de turismo.	34%	Las comunidades del Merendon trabajan en la adecuación de los senderos para poder tener una propuesta completa y poder socializarlo con las operadoras de turismo.	36%	Nada que informar	36%	Nada que informar	36%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Promover la actividad económica sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.										
8. Impulso a los segmentos de ecoturismo, agroturismo y turismo científico en la Zona de Reserva del Merendón (ZRM).	8.1 Diseño y creación de productos vinculados al programa	Gerencia de Competitividad Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Ambiente	Nada que informar.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	8.3 Implementación del programa integral de capacitación y actualización técnica para el trabajo		El 24 de mayo se llevara a cabo el segundo taller decapacitación para personal de establecimientos turísticos.	34%	Se estableció el 24 de Mayo para llevar a cabo el 2do Taller de capacitación para personal de establecimientos turísticos	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%
	8.4 Crear o mejorar instalaciones de bajo impacto ambiental para recibir al turista y promover el consumo del producto in situ.		Pendiente fecha de siguiente reunión con Director de laCarrera de Turismo de UTH para establecer distribución de proyectos. Se espera respuesta de ICF para saber delimitación de la laguna de Tikamaya.	16%	Se espera respuesta de ICF para saber delimitación de la laguna de tikamaya	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
Objetivo de Programa: Empoderamiento de las comunidades del Merendón en la producción y elaboración de productos con la marca "Merendón".										
Estrategia 1: Promover Actividad Económica Sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.										
9. Impulso a productos agrícolas de "El	9.1 Apoyo a los productores para eficientar y tecnificar los procesos de producción.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Ambiente.	Nada que informar.	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
	9.2 Dar valor agregado a los productos agrícolas.		Nada que informar.	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Merendón"	9.5 Establecer vínculos para capacitar a productores en el manejo y venta de productos.		Nada que informar.	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%
	9.6 Promover conciencia de las restricciones establecidas en el Plan de Manejo de la ZRM.		Nada que informar.	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%
Objetivo de Programa: Aumentar la competitividad del sector agroindustrial en el MSPS. Estrategia 1: Estimular el sector secundario a través de la agroindustria.										
10. Programa de fomento a la agroindustria en el MSPS.	10.3 Promover la generación de cadenas productivas en el sector agroindustrial	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	10.4 Apoyar a emprendedores de la agroindustria a desarrollar sus proyectos.		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
Objetivo de Programa: Promover el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo a las actividades comerciales vía electrónica. Estrategia 1: Apoyo para estructurar proyectos que presenten oportunidades de desarrollo.										
11. Programa de Impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	11.1 Organizar eventos periódicos de impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	En el mes de mayo se realizará el evento Revolución Industrial 4.0 con el objetivo de traer temas de mayor impacto a los emprendedores con temas tecnológicos. 1. como ser transferencia y extensión tecnológica. 2. Fortalecimiento de la innovación para la competitividad. 3. prospectiva y vigilancia tecnológica. 4. inteligencia Artificial 101. 5. blockchain 101. 6. internet en casa	46%	En el primer evento Municipal de cuarta revolución Industrial 4.0 ya se esta trabajando en la linea grafica del diseño, para proxima semana se presentara a la gerencia de competitividad, para su aproacion.	47%	El Evento cuarta Revolución Industrial 4.0 está programada para 27 de junio 2019, esta parte de planificación y organización.	47%	El Evento cuarta Revolución Industrial 4.0 está programada para 27 de junio 2019, esta parte de planificación y organización.	47%
	11.2 Apoyo para la elaboración de planes de negocio, a solicitantes.		En cooperación con el Centro de Capacitación Municipal de la Gerencia de Apoyo de Prestación de servicios Sociales, se está planificando impartir el taller Mi Primera Empresa a las egresadas como estilistas y sala belleza del Programa Canela y Miel a un grupo de 46 mujeres.	30%	En cooperación con el Centro de capacitación Municipal de la gerencia de prestación de servicios Sociales, se está planificando impartir el taller mi primera empresa a las egresadas Estilista y sala belleza del programa canela y miel. A un grupo de 46 mujeres.	32%	La capacitación al grupo de mujeres del programa canela y miel esta en proceso de organización para realizarse en los talleres.	32%	Se programó un taller para mujeres egresadas del Programa Canela y Miel de Sala de Belleza, en el cual se incluye el tema de Mi Primera Empresa y la participación del Programa Gobierno Tu Banca Solidaria y entes privados financieros.	32%
	11.3 Orientación a interesados en relación a opciones de financiamiento.		Nada que informar.	11%	Nada que informar	11%	Nada que informar	11%	Nada que informar	11%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	MAYO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	11.4 Orientación y Apoyo técnico para interesados en comercio electrónico.		Estamos en proceso de planificación para realización del primer evento municipal Cuarta Revolución Industrial 4.0, se estima una convocatoria de 250 personas (entre estudiantes universitarios y emprendedores).	35%	El primer evento Municipal de cuarta revolución Industrial 4.0 ya se está trabajando en la línea grafica del diseño, para próxima semana se presentara a la gerencia de competitividad, para su aprobación.	36%	Nada que informar	36%	El Evento Cuarta Revolución Industrial 4.0 se encuentra en proceso de organización.	36%
	11.5 Otorgar apoyo financiero inicial a los proyectos que requieren recursos para el desarrollo de sus propuestas		Se están realizando gestiones con cooperantes para buscar el capital semilla y apoyar en la creación de microempresas.	20%	Se gestionó la colaboración del programa tu banca solidaria y cooperativa coopol. Para que puedan dar información como acceder a un crédito, a un grupo de mujeres que recibirán el taller mi primera empresa.	21%	Se gestionó la colaboración del programa tu banca solidaria y cooperativa coopol. Para que puedan dar información como acceder a un crédito, a un grupo de mujeres que recibirán el taller mi primera empresa.	21%	Se programó un taller para mujeres egeresadas del Programa Canela y Miel de Sala de Belleza, en el cual se incluye el tema de Mi Primera Empresa y la participación del Programa Gobierno Tu Banca Solidaria y entes privados financieros.	21%