

Nombre del Proyecto: Proyecto Ciudad Mujer-2
Préstamo: 3771/BL-HO-2
Versión del Plan de Adquisiciones: 2018-2
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 26/03/2019

Categoría Servicios de No Consultoría:

Descripción	Identificador	Provincia	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
Servicios de alimentación para implementación de capacitación de inducción de personal La Ceiba	PCM-2-36-CP-S- Previsto Revisión Previa	Nacional	16,670.00	20/12/18	21/12/18	16/01/19	21/01/19	01/02/19	06/02/19	21	20/02/19	Agregar Comentario
Mercadeo a través de Mensajes de Texto en Telefonía Celular (SMS)	PCM-2-40-CP-S- Evaluación en curso Revisión Previa	Nacional	2,944.00	06/04/18 20/09/18	09/04/18 10/10/18	23/04/18 07/01/19	26/04/18 15/02/19	11/05/18	16/05/18	23	10/10/18	Agregar Comentario
Publicaciones y manejo de Mercadeo Digital para la Administración de Redes Sociales	PCM-2-45-CP-S- Previsto Revisión Previa	Nacional	4,209.00	23/07/18	25/07/18	03/08/18	10/08/18	17/08/18	21/08/18	18	30/09/18	Agregar Comentario
Adquisición de 4 Stand publicitario, Display Mesa Desmontable, 5 Totem Tripticos y 5 Toldos Plegables (carpas), 4 Banner y 1 Display Wall Publicitario	PCM-2-46-CP-S- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Nacional	5,897.00 4,866.68	25/06/18 20/09/18	27/06/18 08/10/18	06/07/18 18/10/18	13/07/18 23/10/18	20/07/18 14/11/18	25/07/18 18/02/19	19 123	25/09/18	Agregar Comentario
Elaboración, impresión y alquiler de 2	PCM-2-55-CP-S- Evaluación en	Francisco Morazan	6,250.00	23/11/18 27/11/18	27/11/18 22/01/19	10/12/18 05/02/19	13/12/18 07/02/19	20/12/18	09/01/19	30	25/03/19	Re-estimación de fechas 16/11/2018

circuitos publicitario de 3 banderolas	curso Revisión Previa											18:08 Agregar Comentario
Servicios de Alquiler de Publicidad en las Unidades Móviles de 10 Moto Taxis por 4 meses	PCM-2-58-CP-S- Previsto Revisión Previa	Nacional	6,000.00	25/03/19	27/03/19	10/04/19	19/04/19	03/05/19	10/05/19	30	30/09/19	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 25/02/2019 22:12 Agregar Comentario
Servicios de difusión de campaña radial de los Centros Ciudad Mujer	PCM-2-60-CP-S- Previsto Revisión Previa	Nacional	10,000.00	08/04/19	10/04/19	24/04/19	10/05/19	24/05/19	31/05/19	37	31/08/19	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 25/02/2019 22:23 Agregar Comentario
Adquisición de Teléfono Celular para la Administración de Contac Center del Programa	PCM-2-61-CP-S- Previsto Revisión Previa	Nacional	800.00	10/04/19	15/04/19	30/04/19	10/05/19	24/05/19	29/05/19	29	28/06/19	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 25/02/2019 22:30 Agregar Comentario
Adquisición de Servicios de Programa Radial 'Honduras es Mujer'	PCM-2-63-CP-S- Previsto Revisión Previa	Nacional	3,000.00	27/05/19	03/06/19	13/06/19	24/06/19	08/07/19	10/07/19	27	10/09/19	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 13/03/2019 18:24 Agregar Comentario

Categoría Consultoría - Firmas:

Descripción	Identificador	Provincia	Monto en u\$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)
Desarrollo del Sistema del Registro e Información. <i>Se realiza este tipo de proceso por que la empresa VISIION que realizo la primera fase queda con el expertis y a satisfacción del servicio prestado, para la realización de la segunda fase, de conformidad a las política BID 20-GN-2350-9.</i>	PCM-2-19-CD-CF-DNPPCM-01-2017 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Nacional	80,000.00	14/08/17	23/08/17	30/08/17	05/09/17	06/09/17	18/09/17	26/09/17	05/10/17	17/10/17	16/04/18
			153,125.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/10/17	02/01/18	
Auditoria a Estados Financieros Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO, 2018-2021 incluye cierre financiero al 2022	PCM-2-54-SBMC-CF-Contrato en Ejecución Revisión Previa	Francisco Morazán	136,000.00	N/A	21/09/18	25/09/18	15/10/18	31/10/18	05/11/18	12/11/18	23/11/18	12/12/18	31/03/22
			54,458.91	N/A	12/09/18	18/09/18	18/10/18	25/10/18	N/A		N/A	06/12/18	
Diseño de un sistema de referencia/contrareferencia para casos de MVCM en los territorios CM	PCM-2-17-SCC-CF-DNPPCM-004-2017 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Nacional	117,000.00	12/03/18	02/04/18	04/04/18	03/05/18	17/05/18	31/05/18	07/06/18	21/06/18	28/06/18	16/05/19
			119,132.00	07/05/18	16/05/18	18/05/18	06/06/18	20/06/18	29/06/18	09/07/18	31/08/18	03/09/18	

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad
Facilitación del curso para la Incorporación del Enfoque de Género a personal a ser contratado para el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.	PCM-2-62--CI- Previsto Revisión Previa	_Nacional	5,000.00	25/03/19	13/05/19		13/08/19
Diseño del Manual de Habilidades para la Vida con Enfoque de Derechos Humanos y Género y el Manual de Capacitación sobre Metodologías de Atención Amigables y Estrategias Efectivas de Alcance a Adolescentes	PCM-2-43-3CV- CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	_Nacional	47,250.00	30/05/18	30/07/18		31/03/19
			47,250.00	21/05/18	13/11/18		
Diseño del Manual para el Consultorio en Salud Sexual y Reproductiva y el Manual del Curso en Educación Integral en Sexualidad Validado y Piloteado	PCM-2-44-3CV- CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	_Nacional	25,000.00	28/05/18	30/07/18		31/03/19
			25,000.00	21/05/18	15/11/18		
Especialista en Monitoreo y Evaluación	PCM-2-49-3CV- CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	_Nacional	147,000.00	13/06/18	22/06/18		31/12/21
			42,000.00	13/06/18	21/06/18		
Especialista Administrativa Financiera	PCM-2-50-3CV- CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	_Nacional	161,000.00	13/06/18	22/06/18		30/04/22
			42,000.00	13/06/18	21/06/18		
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	PCM-2-51-3CV- CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	_Nacional	126,000.00	13/06/18	22/06/18		31/12/21
			36,000.00	13/06/18	21/06/18		
Asesor en Infraestructura	PCM-2-52-3CV- CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	_Nacional	42,000.00	13/06/18	22/06/18		30/06/19
			42,000.00	13/06/18	22/06/18		
Evaluación de Medio Término Proyecto Ciudad Mujer	PCM-2-57-3CV- CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Francisco Morazán	30,000.00	09/11/18	05/02/19		14/06/19
			30,000.00	07/11/18	22/01/19		
Diseño y Elaboración de Memoria Institucional	PCM-2-64-3CV- CI- Previsto Revisión Previa	_Nacional	6,000.00	25/03/19	30/05/19		16/09/19

2/4/2019

Roundcube Webmail :: HN - Proyecto HN-3771/BL-HO-2 - Sub PA 2018-2-DCM - Nuevo estado APROBADO

Asunto **HN - Proyecto HN-3771/BL-HO-2 - Sub PA 2018-2-DCM - Nuevo estado APROBADO**

De sepa@iniciativasepa.org <sepa@iniciativasepa.org>

Destinatario <ediaz@ciudadmujer.gob.hn>, <roblesmarlene@yahoo.com>

Cc <nidiah@iadb.org>, <apaz@iadb.org>, <fabias@iadb.org>, <maleman@iadb.org>, <mpuerto@iadb.org>, <amaliagu@iadb.org>, <crm@itbnsa.com>, <MARISOLP@iadb.org>

Fecha 2019-03-26 16:50



El Banco ha revisado el Plan de Adquisiciones 2018-2-DCM correspondiente al Proyecto HN-3771/BL-HO-2 - Proyecto Ciudad Mujer-2 y no tiene objeciones a su implementación.

<https://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=3771/BL-HO-2>