



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

***INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015***

Julio, 2015

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL.....	6
1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA	7
1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015	8
1.3.1 Ejecución Financiera Todos los Fondos:	9
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	9
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:	10
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:	10
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:	11
1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:	11
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA, SERVICIO Y PROYECTOS ADSCRITOS A LA SAG AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015	12
2.1. Ejecución de la SAG por Programas y Servicios	19
2.1.1. Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados	19
2.1.2. Programa 01: Actividades Centrales.....	20
2.1.3. Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	23
2.1.3.1. Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	26
2.1.3.2. Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	28
2.1.3.3. Proyecto Producción Bajo Riego Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape (Austria II)	31
2.1.1. Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).....	33
2.1.2. Programa13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura.....	36
2.1.3. Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	39
2.1.4. Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA).....	40
2.1.5. Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	42
2.1.6. Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECON)	43
2.1.7. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).....	47

2.1.8.	Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)	51
2.1.9.	Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA)	53
2.1.10.	Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	56

PRESENTACIÓN

Cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 08 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo y Presupuesto al Segundo Trimestre de 2015.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario y durante el año 2015 se implementaran los lineamientos de política establecidos en el del Plan Operativo y Presupuesto (POA Presupuesto Aprobado), las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

El presente informe consta de dos partes: la primera que hace referencia a la gestión de la SAG, mientras que la segunda parte refleja la ejecución financiera y física a nivel de cada Programa, Servicio y Proyecto adscrito a la SAG así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones.

La fuente primaria de información para la elaboración del presente documento para el cumplimiento de metas físicas y financieras, proviene del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); que a su vez, es alimentado por cada una de las unidades ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos adscritos a esta Secretaría de Estado. También se recurre a otras fuentes de información secundaria, para la evaluación de metas físicas y logros, brindados por las unidades ejecutoras de la SAG.

Aparte de la obligatoriedad por ley de elaborar y remitir el documento a la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Este informe tiene como propósito proporcionar información confiable y oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos y a el impacto socio económico de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos.

1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de Diciembre de 1996 y de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.


El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos de agregación de valor como factor fundamental en la reducción de la pobreza y garante de la seguridad alimentaria, que se inserte en la economía internacional globalizada y responder a las necesidades del mercado interno integrado a un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan en el Plan de Todos para una Vida Mejor.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario, b) Atender las funciones institucionales específicas y c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SAG



1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL

A Nivel Sectorial

A través del Gabinete de la Producción, la SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural, así como la política institucional.

A Nivel Institucional

A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenibles, con una cobertura nacional.

A Nivel Regional

La SAG en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), el Consejo Regional de Agricultura Centro Americano (CORECA), El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícolas (IICA), la FAO, el FIDA, la OLDEPESCA y el CITES.

1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Secretaría de Finanzas, como órgano rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, a través de la política presupuestaria dicta las bases que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y 18 de la Ley Orgánica del presupuesto. En este contexto se definió la política presupuestaria que rige la formulación del proyecto de presupuesto del año 2015 y del presupuesto plurianual 2014-2018.

De acuerdo con la política presupuestaria del Gobierno Central, la SAG estableció como lineamientos de política para la formulación del POA/Presupuesto del ejercicio fiscal 2015 la racionalización del gasto y la priorización de metas físicas, facilitando la operatividad de los programas y proyectos de conformidad a los montos asignados en el presupuesto que se ejecutan bajo el mismo lineamiento de racionalización y al uso eficiente de los recursos asignados, los que se priorizan en función de los objetivos y metas institucionales y su articulación con la Visión de País y la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP).

En la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto se toman en cuenta los lineamientos teóricos y prácticos de SEFIN, a fin de garantizar el cumplimiento de las políticas, los planes de acción y desarrollo y la producción de bienes y servicios que competen a esta Secretaría de Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con las fuentes de financiamiento.

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015

El presente informe de ejecución de metas físicas y financieras al Segundo Trimestre del año 2015 de la SAG, comprende los programas, servicios y proyectos adscritos a la Institución cuyo detalle se menciona posteriormente, además incluye las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza a instituciones del sector agroalimentario.

El Presupuesto Vigente de la SAG al 30 de Junio de 2015 ascendió a Lps. 1,389.2 millones, de los cuales Lps. 688.2 millones equivalente al 50% se destinan a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza a las Instituciones del Sector Agroalimentario y organismos del exterior, mientras que los restantes Lps. 701.0 millones equivalente al restante 50% del presupuesto vigente es distribuido entre los programas, servicios y proyectos regulares adscritos a la SAG, como se puede observar en el siguiente gráfico, donde se refleja la distribución del presupuesto vigente de la SAG:



El presupuesto vigente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Tesoro Nacional, Recursos Propios, Crédito Externo, Donaciones Externas y Apoyo Presupuestario, a continuación se brinda el detalle de la ejecución por fuente de financiamiento desagregada en montos globales asignados a la SAG y a las transferencias.

1.3.1 Ejecución Financiera Todos los Fondos:

El presupuesto vigente de la SAG al cierre del segundo trimestre de 2015 fue de L. 1,389.2 millones, de los cuales se ejecutaron Lps.516.9 millones, que representa el 37% de ejecución del presupuesto total de esta Secretaría de Estado.

Del monto ejecutado al segundo trimestre, corresponden Lps. 397.5 millones a las transferencias que se realizan al sector público, privado y externo logrando alcanzar una ejecución equivalente al 58% del presupuesto vigente, mientras que los restantes Lps. 119.4 millones fueron ejecutados por los programas regulares de la SAG alcanzando una ejecución equivalente al 17% del presupuesto vigente, misma que se vio afectada por la baja ejecución de los Proyectos los cuales se detallarán posteriormente.

La programación y ejecución financiera de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, al segundo trimestre de 2015, se observa en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera Todos Los Fondos Por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	700,954,351.00	119,438,870.26	17	581,515,480.74
TRANSFERENCIAS	688,198,716.00	397,549,703.20	58	290,649,012.80
TOTAL	1,389,153,067.00	516,988,573.46	37	872,164,493.54

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al segundo trimestre del año 2015 ascendieron a L. 763.6 millones que representan el 55% del presupuesto vigente de la Institución, de los cuales se ejecutaron Lps.481.1 millones equivalentes a un 63% de ejecución del presupuesto vigente de Fondos Nacionales; de estos recursos, las transferencias ejecutaron L. 396.7 millones de los Lps.579.9 millones del presupuesto vigente equivalente a un 68% de ejecución de los recursos asignados, mientras que los programas regulares de la SAG ejecutaron L.84.4 millones de los Lps.183.6 millones equivalente al 46% de ejecución.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	183,625,903.00	84,387,966.81	46	99,237,936.19
TRANSFERENCIAS	579,963,716.00	396,714,703.20	68	183,249,012.80
TOTAL	763,589,619.00	481,102,670.01	63	282,486,948.99

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Al 30 de Junio de 2015 los programas regulares de la SAG generaron Lps. 25.7 millones por cobros en la prestación de servicios de diferente índole, de los cuales se ejecutaron Lps.14.9 millones equivalentes al 58% de ejecución de los recursos generados.

Ejecución Financiera Recursos Propios por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	25,679,262.00	14,949,629.30	58	10,729,632.70
TOTAL	25,679,262.00	14,949,629.30	58	10,729,632.70

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes del crédito externo (préstamos) al 30 de Junio del año 2015 ascendieron a Lps. 591.6 millones de los cuales se ejecutaron Lps. 20.0 millones equivalente al 3% de ejecución del presupuesto vigente.

En el caso de los Programas regulares de la SAG se ejecutaron 4% de los Lps.491.6 millones del presupuesto vigente, la ejecución de esta fuente de financiamiento se vio influenciada por los Proyectos de fuente BCIE (EMPRENDESUR Y PDABR), para quienes se suscribió la adenda de préstamo hasta el 22 de Mayo del año en curso, mientras que por la desestimación del Gobierno de Honduras para la suscripción de préstamos con BCIE y OPEP se encuentra en proceso de cierre el Proyecto Horizontes del Norte y en reformulación el Proyecto PROLENCA.

En lo que respecta al financiamiento del Proyecto Cultivos de Alto Valor (Austria II) se encuentra en proceso de regularización de los recursos asignados y el Proyecto Jamastrán se encuentra en proceso de licitación internacional de diseño y construcción de los sistemas de riego.

En esta fuente de financiamiento las transferencias ejecutaron un 0% de los recursos presupuestados, que corresponde a la asignación del préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la Universidad Nacional de Agricultura por un monto Lps. 100.0 millones, cuyos desembolsos se ejecutarán a partir del III trimestre del año en curso.

Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	491,559,377.00	20,011,465.15	4	471,547,911.85
Transferencias	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
TOTAL	591,559,377.00	20,011,465.15	3	571,547,911.85

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

Las Actividades Centrales de la SAG recibieron en calidad de donación un vehículo por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional valorado en Lps. 89.8 mil.

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	89,809.00	89,809.00	100	0.00
TOTAL	89,809.00	89,809.00	100	0.00

1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:

Los recursos provenientes como Apoyo Presupuestario se asignaron al Instituto Nacional Agrario por un monto de Lps. 8.3 millones de los cuales se ejecutaron Lps. 835.0 mil equivalentes al 10% de ejecución del presupuesto vigente.

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
TRANSFERENCIAS	8,235,000.00	835,000.00	10	7,400,000.00
TOTAL	8,235,000.00	835,000.00	10	7,400,000.00

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA, SERVICIO Y PROYECTOS ADSCRITOS A LA SAG AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Esta institución comprende los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:

- Actividades Centrales;
- Programa Nacional de Agricultura bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - Proyecto Producción Bajo Riego Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape (Austria II);
 - Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)
- Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA);
- Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC);
- Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
- Servicio de Educación Agroalimentaria (SEDUCA),
- Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO);
- Programa de Competitividad comprendido por los Proyectos
 - Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECOM),
 - Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR),
 - Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte);
 - Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA); y
- Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Ejecución Financiera de la SAG por Programas, Servicios y Proyectos.

El Presupuesto Vigente para el año 2015 ascendió a un monto de Lps. 1,389.2 millones, de los cuales se ejecutaron al segundo trimestre Lps.516.9 millones, en términos porcentuales un 37% de ejecución del presupuesto vigente.

La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios de la SAG al 30 de Junio de 2015, se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	73,849,906.00	38,346,432.33	52	35,503,473.67
PRONAGRI	10,096,741.00	4,722,422.73	47	5,374,318.27
SENASA	88,402,075.00	44,285,134.55	50	44,116,940.45
PRONAPAC	24,953,915.00	11,286,833.45	45	13,667,081.55
PRONAGRO	150,537.00	70,975.35	47	79,561.65
SEDUCA	205,146.00	120,496.22	59	84,649.78
INFOAGRO	136,654.00	108,387.08	79	28,266.92
Proyecto PROMECOM	53,600,000.00	3,568,463.79	7	50,031,536.21
Proyecto EMPRENDESUR	175,287,810.00	15,978,150.46	9	159,309,659.54
Proyecto Horizontes del Norte	40,363,268.00	951,574.30	2	39,411,693.70
Proyecto PROLENCA	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
Proyecto PDABR	94,200,252.00	0.00	0	94,200,252.00
Proyecto Jamastrán	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
Proyecto Cultivos de Alto Valor	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00
TRANSFERENCIAS	688,198,716.00	397,549,703.20	58	290,649,012.80
TOTAL	1,389,153,067.00	516,988,573.46	37	872,164,493.54

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

El Tesoro Nacional representan el 55% del presupuesto vigente de la SAG, cuyo monto al 30 de Junio de 2015 asciende a Lps. 763.6 millones, al segundo trimestre se ejecutaron Lps. 481.1 millones equivalente a un 63% del presupuesto vigente de recursos nacionales asignados.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional SAG por Programas y Servicios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	73,647,621.00	38,254,271.33	52	35,393,349.67
PRONAGRI	10,077,850.00	4,719,422.88	47	5,358,427.12
SENASA	63,357,538.00	29,500,386.14	47	33,857,151.86
PRONAPAC	24,450,557.00	11,127,304.41	46	13,323,252.59
PRONAGRO	150,537.00	70,975.35	47	79,561.65
SEDUCA	205,146.00	120,496.22	59	84,649.78
INFOAGRO	136,654.00	108,387.08	79	28,266.92
Proyecto PROMECOM	3,600,000.00	486,723.40	14	3,113,276.60
Proyecto EMPRENDESUR	0.00	0.00	0	0.00
Proyecto PDABR	8,000,000.00	0.00	0	8,000,000.00
TRANSFERENCIAS	579,963,716.00	396,714,703.20	68	183,249,012.80
TOTAL	763,589,619.00	481,102,670.01	63	282,486,948.99

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

Al segundo trimestre de 2015, la SAG por medio de la prestación de servicios de las Actividades Centrales, PRONAGRI, SENASA Y PRONAPAC generaron Lps. 25.7 millones de los cuales ejecutaron Lps.14.9 millones, equivalente a un 58% de la ejecución de los recursos generados.

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	112,476.00	2,352.00	2	110,124.00
PRONAGRI	18,891.00	2,999.85	16	15,891.15
SENASA	25,044,537.00	14,784,748.41	59	10,259,788.59
PRONAPAC	503,358.00	159,529.04	32	343,828.96
TOTAL	25,679,262.00	14,949,629.30	58	10,729,632.70

Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo (Préstamos)

Los recursos provenientes del crédito externo (préstamos) al segundo trimestre del año 2015 ascendieron a Lps. 591.6 millones de los cuales se ejecutaron Lps. 20.0 millones equivalente al 3% de ejecución del presupuesto vigente.

Corresponde a esta fuente de financiamiento la asignación del préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la Universidad Nacional de Agricultura por un monto Lps. 100.0 millones, por el cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso, la ejecución de estos recursos se ejecutaran a partir del III trimestre del año en curso.

La ejecución de los recursos de crédito externo, ejecutados por los Proyectos de la SAG, se vio afectada por las siguientes razones:

- El Proyecto PROMECOM ejecutó Lps. 3.1 millones de los Lps.50.0 Millones disponibles equivalentes al 6% de ejecución financiera, actualmente tiene comprometido y en proceso de desembolso por medio de la UAP-SAG un monto de Lps. 7.8 millones de fuente BCIE y Lps.5.6 millones de fuente FIDA para 16 organizaciones beneficiarias de planes integrales de inversión (PIIN) y a 5 organizaciones adicionales pendientes de desembolso hasta completar el proceso de adjudicación de sus respectivas personerías jurídicas. También cabe mencionar que la SEFIN realizó un cambio interno de Organismo Financiado sin notificar a la SAG, lo que retrasó el proceso de desembolsos de los PIIN. Además el PROMECOM tiene 28 planes integrales de inversión pendientes de formulación cuya ejecución dependerá de la aprobación de la Solicitud de No Objeción ante el FIDA de la ampliación del tiempo de ejecución del Proyecto.
- El proyecto EMPRENDESUR ejecutó Lps.15.9 millones de los Lps. 175.3 millones del presupuesto vigente que equivalen al 9% de ejecución. Al 30 de Junio la ejecución de la fuente BCIE fue de Lps.5.3 millones equivalente al 12% de su presupuesto vigente, debido a la tardía suscripción de la enmienda al convenio de préstamo por el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG, razón por la cual se ha afectado la inversión en los planes de negocio. Mientras que de fuente FIDA solo se ejecutaron Lps. 5.5 millones ya que la asistencia técnica financiada con estos recursos depende de la inversión en los planes de negocio realizada con la fuente BCIE, también se encuentran en proceso de formulación los términos de referencia para iniciar los procesos de capacitación y para la formulación de nuevos planes de inversión. En tanto, en la fuente financiera OPEP se encuentran en no objeción del FIDA las bases de licitación para la construcción de aljibes, eco fogones y letrinas, también los Convenios con el Fondo Cafetero para la construcción de caminos rurales y con International Development Enterprise (IDE) para la construcción de sistemas de micro riego para seguridad alimentaria que comprenden la irrigación de áreas menores de 400 mts².
- El Proyecto Horizontes del Norte refleja una ejecución del 2% de su presupuesto vigente, debido a que solo refleja la ejecución de gastos operativos por el proceso de cierre ante la desestimación del Gobierno de Honduras del Convenio de préstamo para Inversión con el BCIE por el nivel de endeudamiento que atraviesa el país.
- El Proyecto PROLENCA no refleja ejecución financiera debido a que se encuentra en proceso de reformulación ante la desestimación por parte del Gobierno de Honduras de la

fueron OPEP, lo que ha generado una reestructuración de los recursos de la fuente FIDA para que sean ejecutados como pre inversión e inversión del Proyecto.

- El Proyecto PDABR no ejecutó metas físicas y financieras debido a la tardía aprobación de la adenda del convenio de préstamo con el BCIE. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el Plan de adquisiciones de los cinco años de vida del proyecto se enviara al BCIE para no objeción.
- El Proyecto Jamastrán no cuenta con ejecución financiera debido que hasta el mes de Junio se han publicado las bases de la licitación internacional del diseño final del proyecto en la página web del Banco de Exportación e Importación de la India (EXIM BANK) y ONCAE, considerando que según convenio de préstamo solo podrán participar en el proceso de licitación empresas Indias.
- El Proyecto Cultivos de Alto Valor no muestra ejecución financiera debido a que estos recursos ya fueron ejecutados en la compra de sistemas de riego y actualmente se encuentran en proceso de regularización.

Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG por Programas y Servicios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programa de Competitividad				
PROMECOM	50,000,000.00	3,081,740.39	6	46,918,259.61
BCIE	20,000,000.00	0.00	0	20,000,000.00
FIDA	30,000,000.00	3,081,740.39	10	26,918,259.61
EMPRENDESUR	175,287,810.00	15,978,150.46	9	159,309,659.54
BCIE	45,000,000.00	5,338,342.55	12	39,661,657.45
FIDA	45,287,810.00	5,466,799.32	12	39,821,010.68
OPEP	85,000,000.00	5,173,008.59	6	79,826,991.41
Horizontes del Norte	40,363,268.00	951,574.30	2	39,411,693.70
FIDA	40,363,268.00	951,574.30	2	39,411,693.70
PROLENCA	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
FIDA	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
PRONAGRI				
Proyecto PBABR	86,200,252.00	0.00	0	86,200,252.00
BCIE	86,200,252.00	0.00	0	86,200,252.00
Proyecto Jamastrán	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
India	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
Proyecto Cultivos de Alto Valor	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00
Austria	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00
Transferencias				
Universidad Nacional de Agricultura	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
BCIE	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
TOTAL	591,559,377.00	20,011,465.15	3	571,547,911.85

Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento ascendieron al 30 de Junio a Lps. 89.8 mil que corresponden a la donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional de un vehículo de transporte para uso de las Actividades Centrales.

Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG por Programas y Servicios (En Lempiras)


DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	89,809.00	89,809.00	100	0.00
Agencia Española de Cooperación Internacional	89,809.00	89,809.00	100	0.00
TOTAL	89,809.00	89,809.00	100	0.00

Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo presupuestario

Los recursos provenientes del Apoyo presupuestario al segundo trimestre ascendieron a Lps. 8.2 millones de los cuales se ejecutaron Lps. 835.0 mil que equivalen al 10% de ejecución.

Ejecución Financiera Fondos de Apoyo Presupuestario SAG por Programas y Servicios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
TRANSFERENCIAS	8,235,000.00	835,000.00	10	7,400,000.00
TOTAL	8,235,000.00	835,000.00	10	7,400,000.00



Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

De los Lps. 1,389.2 millones del presupuesto vigente la SAG al 30 de Junio de 2015, el mayor porcentaje de participación se destinan a las Transferencias y Donaciones con el 62% que equivalen a Lps. 856.5 millones de los cuales se ejecutaron Lps. 408.1 millones, seguido de los Servicios Personales con un porcentaje de participación del 16% equivalente al Lps. 222.9 millones de los cuales se ejecutaron Lps. 102.8 millones. El resto de los grupos del gasto representan el 22% del presupuesto vigente.

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto SAG (En Lempiras)

GRUPO DEL GASTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Servicios Personales	222,903,577.00	102,798,081.39	46	120,105,495.61
Servicios No Personales	151,816,298.00	4,573,182.31	3	147,243,115.69
Materiales y Suministros	16,980,733.00	1,466,446.42	9	15,514,286.58
Bienes Capitalizables	140,948,656.00	89,809.00	0	140,858,847.00
Transferencias y Donaciones	856,503,803.00	408,061,054.34	48	448,442,748.66
TOTAL	1,389,153,067.00	516,988,573.46	37	872,164,493.54

2.1. Ejecución de la SAG por Programas y Servicios

2.1.1. Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados

Objetivos	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Desarrollar las capacidades de los productores y actores del sector agroalimentario para un incremento de su productividad y competitividad, para fomentar la generación de empleo y contribuir al desarrollo rural sostenible	Incrementada la producción, productividad y competitividad de los productores y actores que conforman las cadenas agroalimentarias	Número de Productores	6,993	5,386	77	23,442	10,461	45
Ampliar la infraestructura productiva de los productores y actores al servicio de estos para el incremento de la producción, productividad y competitividad del sector agroalimentario.	Aumentada la producción de los productores agropecuarios a través de la incorporación de hectáreas con sistemas de riego	Número de Hectáreas	1,655	1,410	85	2,326	1,410	61
	Mejorados los accesos a las zonas productivas a través de la rehabilitación de caminos rurales	Número de Kilómetros	36	0	0	120	0	0
Mejorar los servicios Fitozoosanitarios Cuarentenarios, de vigilancia y certificación de los procesos agroalimentarios a nivel nacional, para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de alimentos con sello de calidad, para la protección de la salud humana y mantener el acceso a los mercados nacional e internacional.	Aumentada las certificaciones de unidades de producción que garanticen la admisión y consumo de alimentos en el mercado nacional e internacional.	Número de Certificados	60	60	100	170	90	53
Nivel de Ejecución			Trimestral		56	Anual		40

Justificación de Ejecución:

La ejecución de los resultados de producción se vio afectada por las siguientes razones:

- RP1: La meta física y financiera se logró en 77% y 69% respectivamente, influenciado por la ejecución de los proyectos PROMECOM, que tiene formulados 28 Planes de Negocio en espera de No objeción de FIDA, la que dependerá de la ampliación del proyecto., el Proyecto Horizontes del Norte se liquidó al haberse desestimado por parte de la SEFIN el financiamiento con el BCIE. El Proyecto PROLENCA se reorientó y se encuentra en proceso de aprobación en el directorio de FIDA.
- RP2: Durante el trimestre se incorporaron al riego 1,410 hectáreas a través del proyecto Cultivos de Alto Valor mediante la entrega de equipo de riego a nivel nacional. El proyecto EMPRENDESUR no concretó la meta debido a que el desembolso de los fondos se dio en la segunda quincena de Junio. El Proyecto Jamastrán el organismo financiador aprobó en junio los TDR para la licitación pública internacional del diseño y construcción del Proyecto, cuya adjudicación está programada para 09/2015 y el Proyecto PDABR suscribió la adenda del convenio de préstamo hasta el mes de mayo.
- RP3: Los kilómetros de caminos rurales por rehabilitarse fueron aprobados por el Consejo de Dirección del Proyecto EMPRENDESUR y se encuentra en espera de No Objeción por parte de FIDA para proceder a realizar la inversión y ejecución en campo.
- RP4: La meta física se cumplió 100% y la ejecución financiera en 94%.

2.1.2. Programa 01: Actividades Centrales

Este programa comprende las siguientes actividades: 1) Servicios Administrativos y Financieros, 2) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 3) Modernización y Reforma Institucional, 4) Servicios de Secretaría General, 5) Auditoría Interna, 6) Coordinaciones Regionales y 7) Fomento a la Equidad de Género.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente:

Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	73,647,621.00	38,254,271.33	52	35,393,349.67
Fuente 12: Recursos Propios	112,476.00	2,352.00	2	110,124.00
Fuente 22: Donaciones Externas	89,809.00	89,809.00	100	0.00
Fuente 22: Donaciones Externas Agencia Española de Cooperación Internacional	89,809.00	89,809.00	100	0.00
TOTAL	73,849,906.00	38,346,432.33	52	35,503,473.67

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
236	45	0	281

• GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

La Gerencia Administrativa es la responsable de la Administración presupuestaria, la administración de los recursos humanos y la administración de los recursos materiales y servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la Secretaría incluyendo las funciones de compra y suministros de bienes y servicios.

La Gerencia Administrativa coordina las siguientes Unidades:

- **Unidad de Modernización Institucional:** Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo a la Ley de Administración Pública y Ley De Modernización del Estado, racionalizar la estructura administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG.
- **Secretaría General:** Es el órgano de comunicación de la Secretaría de Estado con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho.
- **Unidad de Género:** Es la Unidad responsable de coordinar la ejecución de la transversalización de género en las Programas, Proyectos y Servicios que brinda la SAG al sector agroalimentario y de asegurar mayor participación de la mujer en las acciones encaminadas al desarrollo en el área rural

• UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural.

Principales Logros:

1. Oficina de Seguimiento y Evaluación de Proyectos

- Coordinado y brindado apoyo a las unidades de planificación de los programas, servicios y proyectos adscritos a la SAG el ingreso de la evaluación de los meses de Abril, Mayo y Junio en el Sistema de Administración Financiera del Gobierno (SIAFI) y en el Sistema de Gestión por Resultados del Gobierno.

- Preparación de evidencias al Informe N° 01/ 2014/DFEP/SAG de Rendición De Cuentas Del Sector Público De Honduras Correspondiente Al Período Fiscal 2013 elaborado por el Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas.
- Recopilación de beneficiarios de los programas, servicios y proyectos ejecutados por la SAG solicitado por el CENISS para completar la base de datos del Registro Único de Participantes, cumpliendo así las disposiciones establecidas en el Decreto PCM-071-2014.
- Preparación de evidencias presentadas al Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas, del Informe de Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras, correspondiente al periodo fiscal 2014, resultante de la Evaluación Practicada a la SAG.
- Informe de los logros alcanzados por la SAG durante el periodo 2010-2015 en el tema de Derechos Humanos conforme a Política de Estado del Sector Agroalimentario 2004-2021.
- Elaboración de situación del estado de los Proyectos ejecutados por la SAG ante la Secretaría de Coordinación General del Gobierno.
- Elaboración de presentación de la Visión del Gobierno de Honduras para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y el uso eficiente del agua para la actividad agropecuaria.
- Elaboración de presentaciones mensuales sobre la Ejecución Física y Financiera, SIAFI y Gestión por Resultados de la SAG.

2. Programa 2KR

- Obtención de la aprobación de uso de moneda generada del Programa 2KR por un monto de Lps.28,591,919.0 para la operatividad de los proyectos siguientes:
 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida con Enfoque de Seguridad Alimentaria en Comunidades Vulnerables del Valle de Sensenti, Ocotepeque Honduras.
 - Impulsando Iniciativas Integrales y Productivas para el Desarrollo Socio Económico de las Familias Organizadas del Valle de Sesecapa
 - Seguridad Alimentaria y Nutrición para las Familias más Vulnerables del Sur de Lempira, Honduras
 - Sistema Integrado de Producción (SIP I) Fase 2.

3. Oficina de Planificación y Presupuesto

- Elaborados e ingresados los indicadores de los programas, proyectos y servicios de la SAG en el Sistema de Seguimiento del Despacho Presidencial.
- Revisada y modificada la nueva Misión, Visión, Objetivos y Resultados Institucionales para el año 2016, con la incorporación de los nuevos lineamientos estratégicos del sector y el Plan de Gobierno 2014-2018.
- Elaborada la primera propuesta para su aprobación por la Secretaria de Coordinación de Gobierno de la Cadena de Valor de la SAG.

4. Oficina de Planificación y Presupuesto

- Participación en el Encuentro Nacional de Grupos de Acción Territorial que se realizó en Marcala, La paz el mismo tuvo como objetivo reunir a autoridades de los GAT de varios territorios en Honduras, miembros de la Comisión Nacional de la ECADERT y expertos en el tema para consensuar una estrategia de coordinación entre los GAT de Honduras y lograr impacto a través de incidencia política para el desarrollo de los territorios rurales.
- Realización de dos reuniones de la comisión para la formulación de la Política Nacional de DRT, la primera tuvo como objetivo levantar un inventario de las políticas públicas relacionadas con el DRT. La segunda reunión se realizó con el acompañamiento del IICA teniendo como objetivos: construir una matriz de caracterización de las políticas públicas y marcos institucionales para la inclusión en Honduras, Identificar las implicaciones que este proceso de síntesis de políticas de inclusión tiene para la formulación de la política de DRT y conocer el grado de territorialización que las políticas de inclusión tienen en Honduras.
- En cumplimiento al plan de trabajo de la Comisión Nacional de la ECADERT se asistió a la reunión del Grupo de Acción Territorial de la Mancomunidad de YEGUARE en donde el IICA como miembro de la Plataforma de apoyo Técnico para la ejecución de la ECADERT impartió una capacitación sobre conceptos
- Se sostuvo reunión con el presidente y vice-presidenta de la Mancomunidad de YEGUARE, los cuales expusieron el Plan de la Mancomunidad de YEGUARE y presentación de solicitud de apoyo Técnico para la revisión del Documento Plan Estratégico de la Mancomunidad de YEGUARE, la cual fue brindada por la SAG nombrándose un equipo técnico que le realizo observaciones al Documento.
- En coordinación con el IICA se definió el Programa que se desarrolló en el Taller “Diagnostico Políticas Publicas y Marcos Institucionales para el Desarrollo Rural Territorial Incluyente y Equitativo en Honduras”

2.1.3. Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)

Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	10,077,850.00	4,719,422.88	47	5,358,427.12
Fuente 12: Recursos Propios	18,891.00	2,999.85	16	15,891.15
TOTAL	10,096,741.00	4,722,422.73	47	5,374,318.27

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PRONAGRI**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre 2015			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Asistencia técnica brindada a productores agropecuarios en servicios de riego	Productor	523	523	100	2,138	1,138	53
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						53		

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Servicio de riego	Servicio del suministro de agua a productores con infraestructura de riego instalada.	Hectárea	1,095	1,200	100	4,760	2,660	56
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorio y Demostración de Técnicas de Riego a Productores	Análisis	192	197	100	622	253	41

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Elaboración de Diseños de Sistemas de Riego a productores agropecuarios	Diseño	1	0	0	4	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			67	Anual		32

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
31	13	0	44

Principales Logros:

- Se atendieron un Total de 1,972 productores, a través de las actividades de: Servicio de Riego a través de los distritos estatales de riego, Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego (cuatro laboratorios en el CEDA) y Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego.
- Beneficiados 122 productores por medio del Proyecto cosecha de Agua con la construcción de 6 Reservorios en las comunidades de: Azacualpa (5) y Monte Redondo (1) en el departamento de Francisco Morazán, para la irrigación de 132 manzanas de cultivos.
- Capacitados 615 productores en elaboración de sistemas de riego en los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Valle.

Justificación de Ejecución:

La baja ejecución de los resultados de producción a nivel programático de actividad obra se vieron afectadas por las siguientes razones:

- Los diseños de sistemas de riego no se ejecutaron debido a que debe ser realizada por un ingeniero civil y un topógrafo, personal que no se logró contratar por las restricciones presupuestarias de la SAG.

2.1.3.1. Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

El objetivo general del Proyecto es promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo mejorando los niveles de producción que eleve la contribución del PIB agrícola de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	8,000,000.00	0.00	0	8,000,000.00
Fuente 21: Crédito Externo	86,200,252.00	0.00	0	86,200,252.00
BCIE	86,200,252.00	0.00	0	86,200,252.00
TOTAL	94,200,252.00	0.00	0	94,200,252.00

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 PDABR

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando. (PDABR)	Familia	158	0	0	744	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Incorporadas, rehabilitadas y modernizadas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.	Hectáreas	103	0	0	474	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Unidad Coordinadora del Proyecto	Procesos de adquisiciones realizados para la ejecución del proyecto agrícola bajo riego	Procesos	4	0	0	42	0	0
Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas riego	Diseño, Construcción y Supervisión de Sistemas de Riego de Selguapa, San Sebastián, Sulaco, Oloman y micro riego a nivel nacional	Hectáreas	103	0	0	474	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Familias capacitadas técnicamente en uso y mantenimiento de sistemas de riego	Familias	158	0	0	744	0	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Organización y desarrollo local	Asociaciones de regantes actuales y nuevas organizadas para la gobernanza del agua y desarrollo local	Organizaciones	3	0	0	14	0	0
Gestión Ambiental	Asistencia Técnica por medio de estudios ambientales, manejo, gestión y practicas amigables en cuencas para el uso sostenible en la agricultura bajo riego.	Familias	150	0	0	600	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto PDABR no presenta ejecución física y financiera a la fecha, debido a que la Adenda al Convenio de Préstamo que contempla el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG fue suscrita hasta el 22 de mayo de 2015.

Actualmente se encuentran en proceso de elaboración el Plan de adquisiciones de los cinco años de vida del proyecto se enviara al BCIE para no objeción y la contratación de la unidad mínima del Proyecto, compra de equipo y remodelación de infraestructura donde funcionará el proyecto, con esto se estaría ejecutando el 80% de los recursos del adelanto para la puesta en marcha del proyecto.

2.1.3.2. Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)

Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
India	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
TOTAL	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
Jamastrán**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando.	Familias	0	0	0	41	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0		
						Anual		
						0		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del valle de Jamastrán Fase I	Hectáreas Incorporadas con acceso a sistemas de riego.	Hectárea	0	0	0	160	0	0
	Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ	Centro Educativo	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0		
						Anual		
						0		

Actividad - Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Infraestructura de Riego	Módulos de Riego diseñados para productos agropecuarios	Diseño	0	0	0	11	0	0
	Licitación y Supervisión de la ejecución del diseño final y construcción de Sistema de riego	Licitación	0	0	0	1	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitación a productores en producción agrícola bajo las técnicas de riego.	Productor	0	0	0	160	0	0
Organización y Administración de Proyecto	Manual de Operación y Mantenimiento del distrito de riego elaborado y aplicado	Documento	0	0	0	1	0	0
Organización y Administración	Productores agrícolas organizados en Asociaciones de Regantes para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego	Asociación	0	0	0	1	0	0
Gestión Ambiental	Capacitación en planes de manejo, gestión integrada de cuencas, prácticas amigables con el ambiente aplicadas a la agricultura, para la sostenibilidad de las fuentes abastecedoras de agua para riego.	Productor	0	0	0	85	0	0

Actividad - Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Unidad Ejecutora	Titulación de tierras a productores beneficiarios con la incorporación de hectáreas al riego.	No. de Títulos	120	0	0	330	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto Jamastrán no cuenta con ejecución financiera debido que hasta el mes de Junio se han publicado las bases de la licitación internacional del diseño final del proyecto en la página web del Banco de Exportación e Importación de la India (EXIM BANK) y ONCAE, considerando que según convenio de préstamo solo podrán participar en el proceso de licitación empresas Indias.

2.1.3.3. Proyecto Producción Bajo Riego Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape (Austria II)

El Proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las capacidades de los pequeños agricultores mediante el uso de tecnologías de producción bajo riego en los Valles de Comayagua y Guayape, beneficiando pobladores de los municipios de Comayagua, Siguatepeque, Ajuterique, Lejamaní, Lamaní, La Paz, Cane, Villa de San Antonio, Marcala en el Valle de Comayagua y los municipios de Santa María del Real, Catacamas, campamento, Juticalpa y San Francisco de Becerra en el Valle de Guayape; esta principalmente orientado a los cultivos de: Hortalizas, Vegetales orientales, cebollín, Cebolla, Caña de Azúcar, King grass así como Maíz elote y maíz dulce teniendo como mercados principales a Tegucigalpa, San Pedro Sula, ciudades intermedias del país y mercados de exportación.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00
Austria	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00
TOTAL	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
Cultivos de Alto Valor**

PROGRAMA	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Familias Beneficiadas con Infraestructura de riego instalado y operando	Familias	190	141	74	190	141	74	
Nivel de Ejecución			Trimestral			74	Anual		74

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Producción bajo riego de cultivos de alto valor en los valles de Comayagua y Guayape (AUSTRIA II)	Incorporadas al riego hectáreas de tierra agrícola para la producción de cultivos de alto valor.	Hectárea	1,500	1,410	94	1500	1,410	94	
	Asistencia Técnica a los Productores Agropecuarios en Proyectos de Cultivos de Valor.	Productores	190	141	74	190	141	74	
Nivel de Ejecución			Trimestral			84	Anual		84

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Suministro e Instalación de Equipo	Equipos de riego entregados, Instalados y en operación.	Equipo	190	141	74	190	141	74
Asistencia Técnica en operación y mantenimiento de equipo	Productores agropecuarios en Capacitación dirigida a la instalación, operación y mantenimiento de los Equipos de riego	Productores	190	141	74	190	141	74
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			37			37		

Principales Logros:

- Incorporadas 1,410 hectáreas de tierra agrícola al riego mediante la instalación de 141 equipos de riego en los deptos. de Olancho, Comayagua, Yoro, Lempira, Intibucá, La Paz, Copán, Choluteca y El Paraíso.

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto Cultivos de Alto Valor no muestra ejecución financiera debido a que estos recursos ya fueron ejecutados en la compra de sistemas de riego y actualmente se encuentran en proceso de regularización.

2.1.1. Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

Al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) le corresponde la dirección, coordinación, planificación y ejecución de los programas relacionados con los servicios de sanidad vegetal y animal a nivel nacional, dictando normas para orientar las acciones públicas y privadas en este sentido; con este propósito tiene a su cargo la aplicación de las normas y procedimientos sanitarios para la importación y exportación de productos agropecuarios, incluyendo el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades, el control cuarentenario de productos de importación y de exportación, y la coordinación de las diferentes actividades relacionadas con la sanidad agropecuaria.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	63,357,538.00	29,500,386.14	47	33,857,151.86
Fuente 12: Recursos Propios	25,044,537.00	14,784,748.41	59	10,259,788.59
TOTAL	88,402,075.00	44,285,134.55	50	44,116,940.45

Detalle del Personal Nombrado SENASA

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
177	77	125	379

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación.

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
SENASA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA)	Unidades de producción agropecuaria certificadas y registradas	Certificados	53	53	100	196	104	53.06	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		53.06

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Sanidad Animal	Unidades de producción animal (Fincas, Granjas) monitoreadas para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales.	Finca	571	571	100	1,455	868	59.66

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Sanidad Vegetal	Fincas agrícolas monitoreadas para el control de plagas y enfermedades fitosanitarias.	Finca	106	106	100	336	168	50.00
Inocuidad de Alimentos	Inspecciones a unidades de producción para la inocuidad alimentaria.	Visita	2,166	2,166	100	8,472	4,033	47.60
	Técnicos del Sector Público, Privados y Unidades productivas capacitadas en BPA, BPM, HACCP y Normas Internacionales para la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	Persona	1,746	1,746	100	5,911	2,814	47.61
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			51.22		

Principales Logros:

- Puesta en marcha de laboratorios para análisis de pruebas de calidad de la leche con una inversión final de 3.8 millones de lempiras en ciudades de Olanchito, Ceiba y Juticalpa y un móvil que funcionará de manera programada a través de las asociaciones de ganaderos en aquellos departamentos que no abarca los laboratorios antes mencionados. Con lo cual se estandarizarán conjuntamente con la industria las pruebas de calidad de la leche.
- Certificación por parte de SENASA de la Planta Procesadora de Leche APROLAC con sede en la comunidad de Dulce Nombre de Copán la cual procesará hasta 650 litros diarios de leche que beneficiará a 59 familias y está generando 60 empleos entre permanentes y directos.
- Certificación de 30 técnicos del SENASA como operadores de trazabilidad bovina con apoyo del OIRSA los cuales serán los responsables de ejecutar las actividades en campo en los Departamentos de Yoro, El Paraíso, Olanchito, Cortes entre otros.

- Lanzamiento del Programa de Trazabilidad Bovina y Proyecto piloto de Brucelosis en la Lima Cortes con la participación de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula (AGAS), la SAG a través de SENASA, FENAGH, OIRSA.
- Producción de video sobre trazabilidad bovina por la Unidad de Comunicación SENASA el cual será utilizado en capacitaciones.
- Participación en Stand de Feria AGAS en San Pedro Sula durante 11 días donde el SENASA dio a conocer la certificación de los productos de exportación y en donde entregó material de divulgación relacionada a varias enfermedades en el área de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos.
- Capacitación a 24 estudiantes de la carrera técnica en salud ambiental procedentes de 12 departamentos del país incluyendo la Mosquitia en temas de la Brucelosis y Tuberculosis, Encefalopatía Espongiforme Bovina, Encefalitis Equina Venezolana, Teniasis, Cisticercosis, Influenza Aviar, Vigilancia en Newcastle, Vacunas en Salud Animal, Cadena de Frio y Vías de Administración, con una jornada de duración de 4 días. Los mismos están bajo la responsabilidad de Salud Pública.

2.1.2. Programa13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura, es la responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Esta Dirección tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	24,450,557.00	11,127,304.41	46	13,323,252.59
Fuente 12: Recursos Propios	503,358.00	159,529.04	32	343,828.96
TOTAL	24,953,915.00	11,286,833.45	45	13,667,081.55

Detalle del Personal Nombrado

ACUERDO	MODALIDAD		TOTAL
	JORNAL	CONTRATO	
79	43	0	122

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	Investigaciones realizadas de nuevas especies de alto valor comercial.	Investigaciones	0	0	0	5	0	0	
	Asistencia técnica brindada a pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores.	Productores	3,200	3,200	100	10,100	7,080	70.10	
Nivel de Ejecución			Trimestral			50	Anual		35.05

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Investigación Pesquera y Acuícola	Monitoreo de nuevas especies pesqueras y acuícolas.	Monitoreo	0	0	0	5	0	0	
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad Pesquera y Acuícola	Licencias y permisos de operación otorgados a productores pesqueros y acuícolas.	Licencias	1,700	1,700	100	5,600	4,500	80	
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Productores acuícolas y pescadores capacitados y asistidos en el manejo de la producción	Productor	1,500	1,500	100	4,500	2,580	57	
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	Alevín	450,000	450,000	100	1,500,000	800,000	53	
Nivel de Ejecución			Trimestral			75	Anual		48

Principales Logros:

- Producidos 800,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos entre 325,000 productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.



Alevines producidos en el Centro Piscícola El Carao



Estancos del Centro Piscícola El Carao

- Capacitados y con seguimiento 2,580 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de organización de grupos; construcción y manejo de cultivos acuícolas en estanques, tanques y jaulas; en técnicas pesqueras; en el manejo del producto, así como también en el manejo sostenible del recurso. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos.
- Documentados 4,500 particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Producidas 1,141.2 toneladas métricas (2,510,640 libras) de tilapia de los diferentes proyectos atendidos a nivel nacional, generando ingresos por venta a los productores por la cantidad de L. 75,319,200 .00
- Generados L. 2, 563,380.20 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 20/100) en ingresos por diferentes conceptos (pago de canon por arrendamiento de tierras, licencias pesca industrial (buzos), carnets de mayorista, etc.)
- Proyecto de Investigación Producción de Perlas en Moluscos Gasterópodos; Esta investigación está orientada al aprovechamiento de nuevas especies o modalidades de cultivo para diversificar la producción, este proceso se realiza con tres tipos de caracoles, como ser: 85 especímenes de Caracol gigante *Strombus gigas*, 10 de Concha reina *Cassis madagascariensis* y 60 de Caracol *Triplofusus gigantea*. Iniciándose en el mes de septiembre del año anterior, y se prevé la producción de las primeras perlas, para julio próximo.

2.1.3. Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera del PRONAGRO (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	150,537.00	70,975.35	47	79,561.65
TOTAL	150,537.00	70,975.35	47	79,561.65

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 PRONAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Cadenas agroalimentarias conformadas y fortalecidas	Número de Comités	2	2	100	6	3	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		50

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Enfoque de cadenas agroalimentarias	Caracterización de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Productor	400	450	100	1800	850	47
Agronegocios	Microempresas o agronegocios fortalecidos	Empresas	1	1	100	3	1	33
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		40

Principales Logros:

- Realizada una Capacitación a 18 (2 mujeres y 16 hombres) productores en las instalaciones del CEDA, Comayagua por el Biólogo Mexicano Arturo Castañeda Castillo/ Jefe del Centro Acuícola Zacatepec México en los temas: 1.- Metodologías de Reversión Sexual y 2.-Mejoramiento de Líneas Genéticas de Producción de Alevines de Tilapia.
- Capacitados 10 técnicos (2 mujeres y 8 hombres) de DIGEPESCA y PRONAGRO, en los temas: Buenas Prácticas Acuícolas y HACCP y La Trazabilidad en la Cadena de camarón, impartida por el CIAP y PRACAMS (Programa Regional de Apoyo y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centro América) y Ejecutado por el SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana), bajo el Patrocinio de la U.E. (Unión Europea).

2.1.4. Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA)

El SEDUCA, instancia responsable de la formación del recurso humano para apoyar:

i) La transformación productiva del sector agroalimentario; ii) el fortalecimiento de la economía rural en el país; y iii) desarrollar las capacidades técnicas, empresariales y gremiales de los distintos actores de las cadenas agroalimentarias.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera del SEDUCA
(En Lempiras)**

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	205,146.00	120,496.22	59	84,649.78
TOTAL	205,146.00	120,496.22	59	84,649.78

Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación.

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
SEDUCA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Servicio de Educación agrícola, capacitación y desarrollo agro empresarial	Actores integrados en cadenas agroalimentarias capacitados en desarrollo agro empresarial, desarrollo humano y ambiente	Personas	225	233	100	600	308	51
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						51		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Educación, Capacitación y comunicación para la competencia agro empresarial	Identificación y capacitación de Actores integrados en cadenas agroalimentarias	No. De personas	225	233	100	600	308	51
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						51		

Principales Logros:

- Capacitados 308 (173 Hombres y 135 mujeres) productores en Escuelas de Campo, Hortalizas y Frutales y en Módulo Bioseguridad en Fincas Camaroneras y Buenas Practicas Acuícolas.

2.1.5. Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera del INFOAGRO (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	136,654.00	108,387.08	79	28,266.92
TOTAL	136,654.00	108,387.08	79	28,266.92

Ejecución Física. La ejecución física del Servicio se muestra a continuación

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 INFOAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Actualizada la página WEB de la SAG con información del sector agroalimentario.	Actualizaciones	6	6	100	24	12	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		50

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Dirección en Tecnología de la Información	Recopilación de información de los Servicios, Programas y Proyectos del Sector Agroalimentario	Informes	3	3	100	12	6	50
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			50		

Principales Logros:

- Realizada capacitación en seguridad informática en el uso de correo institucional a 16 técnicos de la UPEG.
- Realizadas 83 asistencias técnicas, entre ellas: instalaciones de software, instalaciones de equipos varios, asistencia a las regionales, apoyos ofimáticos, configuración de equipos y diseños varios.

2.1.6. Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)

A través del Proyecto se espera fortalecer las organizaciones de los productores y las comunidades para incrementar la productividad y la competitividad de los cultivos y facilitar la comercialización de los productos y mejorar el capital social en la zona, acelerando el crecimiento económico, el cual contribuirá a la generación de empleo, así como a la reducción de la pobreza del país.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera del PROMECOM (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	3,600,000.00	486,723.40	14	3,113,276.60
Fuente 21: Crédito Externo	50,000,000.00	3,081,740.39	6	46,918,259.61
BCIE	20,000,000.00	0.00	0	20,000,000.00
FIDA	30,000,000.00	3,081,740.39	10	26,918,259.61
TOTAL	53,600,000.00	3,568,463.79	7	50,031,536.21

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PROMECOM**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Programa de Competitividad Rural	Proyectos Productivos asociativos implementados	Plan de Negocio	18	0	0	38	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Familias rurales pobres beneficiadas por medio de asistencia técnica y financiamiento	Familia	600	0	0	1300	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Gestión y Administración del Proyecto	Prestadores de servicios en asistencia técnica en formulación de Planes Integrales de Inversión (PRIN) contratados	Contrato	6	0	0	11	0	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Desarrollo Organizacional y Gestión del Territorio	Formulados proyectos de inversión a productores organizados	Plan	18	0	0	38	0	0
	Municipalidades del Departamento de Yoro beneficiadas con Mapas de Ordenamiento Territorial Sostenible realizados	Municipios	9	0	0	33	0	0
Inserción y Posicionamiento en el Mercado	Asistencia Técnica brindada en desarrollo agro empresarial a productores organizados.	Grupo	39	0	0	135	0	0
	Grupos Empresariales fortalecidos y consolidados en la inserción de las cadenas productivas y comerciales	Grupo	28	0	0	38	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Principales Logros:

- Obtenida la No Objeción FIDA de la Aprobación del Manual Operativo para programas y Proyectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG los que servirán para estandarizar y Operatividad las funciones y obligaciones a fin de agilizar los procedimientos a beneficio de Programas FIDA y BCIE.
- Promocionada la participación de los Grupos Empresariales en la identificación de socios comerciales a través de 10 intercambios de experiencias, 2 congresos, 8 ferias y ruedas de negocios.

- Entrega de 38 licencias ambientales y sus respectivas resoluciones para grupos empresariales beneficiarios en la gestión 2014 y 2015.

Ubicación del Grupo Empresarial	Cantidad de Licencias Aprobadas por Municipio de la Gestión 2014
Sulaco	6
El Negrito	5
Victoria	4
Yoro	4
Yorito	3
Morazán	3
Jocón	2
Santa Rita	1
El Progreso	1
Arenal	1
Olanchito	1
Total	31
Ubicación del Grupo Empresarial	Cantidad de Licencias Aprobadas por Municipio de la Gestión 2015
Olanchito	3
Victoria	3
El Negrito	1
Total	7

- El proyecto participo en el mes de junio en la rueda de negocios agroalimentaria organizada por la Secretaria de Industria y Comercio regional Norte, durante la celebración de la feria Juniana de San Pedro Sula, organizada por la cámara de comercio e industrias de Cortes, participaron representando a los grupos Empresariales que apoya PROMECOM: las siguientes empresas: Tajadas La Gran Familia, Crel Martínez Álvarez, Café con aroma de montaña, Empresa torrefactora de café las tres marías, Empresa de servicios Múltiples Roque Ramón Andrade QUEMONDRE (pinol).
- Brindada asistencia técnica y capacitación a 43 Grupos Indígenas por medio de la contratación de Paratécnicos (4) y 1 Supervisor de Campo Cumplimiento, capacitando a 78 líderes indígenas de la etnia Tolupán (51 hombres y 27 mujeres) que representan a 1,191 familias, en manejo y uso de fondos otorgados por PROMECOM, para trámite de solicitudes de desembolso de fondos, presentación de liquidaciones, contrapartidas y fondo revolvente.

- Se encuentra finalizado el proceso de Adquisiciones de la UAP-SAG para iniciar la formulación de Planes Integrales de Inversión (18) planes de Desarrollo organizacional y (10) Planes de Manejo Comunitario a la espera de No Objeción FIDA.

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto PROMECOM ejecutó Lps. 3.1 millones de los Lps.50.0 Millones disponibles equivalentes al 6% de ejecución financiera, actualmente tiene comprometido y en proceso de desembolso por medio de la UAP-SAG un monto de Lps. 7.8 millones de fuente BCIE y Lps.5.6 millones de fuente FIDA para 16 organizaciones beneficiarias de planes integrales de inversión (PIIN) y a 5 organizaciones adicionales pendientes de desembolso hasta completar el proceso de adjudicación de sus respectivas personerías jurídicas. También cabe mencionar que la SEFIN realizó un cambio interno de Organismo Financiador sin notificar a la SAG, lo que retrasó el proceso de desembolsos de los PIIN.
- La ejecución física del PROMECOM dependerá de la aprobación de la Solicitud de No Objeción ante el FIDA de la ampliación del tiempo de ejecución del Proyecto, ya que si no es aprobada esta ampliación se procederá a realizar los procesos de cierre respectivos sin realizar más inversiones en campo.

2.1.7. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)

Este Programa pretende apoyar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales e internacionales, de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, Valle y El Paraíso.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera de EMPRENDESUR
(En Lempiras)**

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	175,287,810.00	15,978,150.46	18	159,309,659.54
BCIE	45,000,000.00	5,338,342.55	0	39,661,657.45
FIDA	45,287,810.00	5,466,799.32	12	39,821,010.68
OPEP	85,000,000.00	5,173,008.59	6	79,826,991.41
TOTAL	175,287,810.00	15,978,150.46	9	159,309,659.54

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
EMPRENDESUR**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Proyectos productivos asociativos implementados (EMPRENDESUR)	Plan de Negocio	18	6	33	50	7	14
Nivel de Ejecución			Trimestral			33		
						Anual		
						14		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.	Hectáreas	52	0	0	192	0	0
	Caminos rurales rehabilitados.	Kilómetros	36	0	0	120	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0		
						Anual		
						0		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Unidad de Gerencia del Programa	Convenios suscritos con ONG, Instituciones Publico Privada y Organizaciones de productores para la asistencia técnica y supervisión de obras de los sistemas de riego	Convenio	3	0	0	12	0	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
	Suscripción de convenios con instituciones publico privadas y organizaciones de productores para la rehabilitación de caminos rurales	convenio	3	0	0	12	0	0
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento Emprendedores del Sur	Asistencia Técnica brindada a organizaciones de productores agropecuarios en Desarrollo Agroempresarial.	Organización	18	12	67	50	13	26
	Asistencia Técnica a productores rurales organizados en aspectos organizativos, Financieros, Producción, Comercialización y Negociación a través de alianzas estratégicas con empresas privadas.	Productor	984	980	100	4181	1085	26
Desarrollo Humano	Planes Estratégico de Desarrollo con aspecto Socioeconómico y/o ambiental elaborado.	Plan	3	0	0	12	1	8
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			33			10		

Principales Logros:

- Ratificado el Convenio de Préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el gobierno de Honduras, con lo que se reactivan las inversiones a los productores beneficiarios del Programa EMPRENDESUR de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), haciendo los primeros desembolsos en la segunda quincena del mes de junio de 2015.

- Durante Mayo, se realizó la misión de supervisión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y localmente con la participación de la Unidad Administradora de Proyectos de la SAG, en donde se observó los avances del programa en las diversas líneas de acción constatados en seis visitas a igual número de organizaciones. De la mencionada misión se concluye que el Programa EMPRENDESUR recibe hasta la fecha una calificación de riesgo bajo, para seguir regularmente en las actividades de ejecución.
- Aprobada lista corta de empresas oferentes de los servicios de asistencia técnica en la cadena de granos básicos para atender en un solo paquete a los 12 grupos siguientes:

N.	Organización beneficiaria	Beneficiario/as	Localización
1	Cooperativa Mixta COMUCAMNEL	196	Cerro verde, aldea Linaca, Choluteca
2	Asociación El Trapiche	89	Aldea El Trapiche, Choluteca
3	CDN San Ramón	143	San Ramón Arriba, Choluteca
4	CDN Linaca	167	Aldea de Linaca, Choluteca
5	CRAC Unidos por el desarrollo.	107	Aldea La Guaruma Concepción de María, Chol.
6	CRAC Las pobladora	31	El Pacón Concepción de María, Chol.
7	CRAC La Esperanza	49	El jocote, Aldea Linaca, Choluteca
8	CRAC Fuerzas Vivas	41	Agua Caliente de Linaca, Choluteca
9	Empresa de Servicios Múltiples Vive y Canta	52	Municipio de El Triunfo
10	CRAC Nueva Unión	60	Rio Grande El Triunfo
11	CRAC Campesinos Unidos	15	Quiquital, Linaca, Choluteca
12	CRAC hombres del Futuro	30	Tapaci, Linaca, Choluteca

- Establecida la alianza para la firma de convenio con el IHCAFE para la formulación de 15 Planes de Negocios y Planes de Desarrollo Organizacional en la cadena de café en los municipios de El Corpus (Choluteca), Maraita, San Antonio de Oriente, Villa de San Francisco, Lepaterique, Ojojona, Curarén, Cantarranas (Francisco Morazán); Alauca, El Paraíso, Morocelí, Yuscarán en (El Paraíso); Guajiquiro, Opatoro y Aguanqueterique en La Paz.
- Establecida el presupuesto y la carta de entendimiento con SEDUCA-SAG para la capacitación en organización, ética y valores, contabilidad y monitoreo del crédito de 11 Cajas de ahorro y crédito en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán y 10 CRC del municipio de Caridad, departamento de Valle.
- Suscrito convenio de cooperación con FUNDER, la curricula, y el presupuesto para la capacitación de 17 CRAC en el municipio de Aramecina; 2 CRAC en el municipio de Nacaome y 2 CRAC en el municipio de San Francisco de Coray, todos en el departamento de Valle.
- Se realizó el primer desembolso para el financiamiento de los Planes de Negocios Sostenibles de las Cooperativas COREPROSUL, COPROAINEL, COAPIPUL y CREPAIMASUL, en la cadena de marañón por un monto de L. 3, 954,262.00 beneficiando a 353 familias organizadas.

Justificación de Ejecución:

- El proyecto EMPRENDESUR ejecutó Lps.15.9 millones de los Lps. 175.3 millones del presupuesto vigente que equivalen al 9% de ejecución. Al 30 de Junio la ejecución de la fuente BCIE fue de Lps.5.3 millones equivalente al 12% de su presupuesto vigente, debido a la tardía suscripción de la enmienda al convenio de préstamo por el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG, razón por la cual se ha afectado la ejecución física de la inversión en los planes de negocio en campo.

Mientras que de fuente FIDA solo se ejecutaron Lps. 5.5 millones ya que la asistencia técnica financiada con estos recursos depende de la inversión en los planes de negocio realizada con la fuente BCIE, también se encuentran en proceso de formulación los términos de referencia para iniciar los procesos de capacitación y para la formulación de nuevos planes de inversión. En tanto, en la fuente financiera OPEP se encuentran en no objeción del FIDA las bases de licitación para la construcción de aljibes, eco fogones y letrinas, también los Convenios con el Fondo Cafetero para la construcción de caminos rurales y con International Development Enterprise (IDE) para la construcción de sistemas de micro riego para seguridad alimentaria que comprenden la irrigación de áreas menores de 400 mts².

2.1.8. Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)

Este Programa pretende aumentar los ingresos, el empleo y la seguridad alimentaria de las familias rurales pobres y reducir su vulnerabilidad ambiental dentro de un marco de igualdad de género y de inclusión de la juventud rural, en los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro

Ejecución Financiera de Horizontes del Norte (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	40,363,268.00	951,574.30	2	39,411,693.70
FIDA	40,363,268.00	951,574.30	2	39,411,693.70
TOTAL	40,363,268.00	951,574.30	2	39,411,693.70

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
Horizontes del Norte**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Programa de Competitividad Rural	Proyectos productivos asociativos implementados	Plan de Negocio	20	0	0	60	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible de la Zona Norte (Horizontes del Norte)	Familias beneficiadas mediante la inserción laboral de jóvenes, legalización de microempresas y entrega de infraestructura social y productiva.	Familia	831	0	0	2963	0	0	
	Agronegocios y microempresas rurales asistidas para la consolidación empresarial y productivo de las cadenas de valor	Organización	20	0	0	60	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Desarrollo Humano y Social	Organizaciones productivas y de grupos vulnerables fortalecidas para el desarrollo empresarial	Organización	10	0	0	55	0	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
	Diagnósticos rurales elaborados para identificación de familias beneficiarias con infraestructura social y productiva.	Diagnostico	6	0	0	17	0	0
Cadenas de Valor y Competitividad	Cajas rurales conformadas y fortalecidas	Caja Rural	10	0	0	48	0	0
	Asistencia técnica especializada brindada a productores agropecuarios	Productor	500	0	0	1500	0	0
Gestion del Proyecto	Proveedores de servicios contratados para asistencia técnica del desarrollo de cadena de valor agroalimentaria	Contrato	3	0	0	13	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Justificación de Ejecución:

- No hubo cumplimiento de metas durante el primer trimestre 2015, debido a que en Enero del presente año se recibió comunicación por parte de SEFIN que el Convenio de préstamo para Inversión con el BCIE había sido desestimado por el nivel de endeudamiento que atraviesa el país, por lo que el proyecto se encuentra en proceso de cierre.

2.1.9. Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA)

El Objetivo de desarrollo del PRO-LENCA es el contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la población rural pobre organizada, con el propósito de mejorar los ingresos económicos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida en los Departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera de PROLENCA (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
FIDA	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
TOTAL	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 PROLENCA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Programa de Competitividad Rural	Proyectos productivos asociativos implementados (PRO-LENCA)	Plan de Negocio	6	0	0	12	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PRO-LENCA)	Formulados de inversión a productores organizados y microempresarios rurales	Documento	6	0	0	12	0	0	
	Familias beneficiadas con la entrega de infraestructura social y productiva	Obra de infraestructura	6	0	0	9	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al II Trimestre	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las organizaciones rurales	Asistencia Técnica brindada a organizaciones de productores en temáticas administrativas y financieras.	Organización	9	0	0	21	0	0
	Formulación de componentes de desarrollo y fortalecimiento organizacional para los Planes de Negocio y Planes de desarrollo Productivo	Documento	15	0	0	15	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Organizaciones accesen a los planes de Negocio y Planes de desarrollo Productivo con Transferencias de recursos financieros.	Organización	0	0	0	12	0	0
Manejo de recursos naturales y manejo de infraestructura.	Infraestructura Económica social construida a las familias beneficiadas del proyecto.	Obra de infraestructura	12	0	0	30	0	0
	Diagnóstico de identificación de necesidades y formulación de Estrategia de mejora de seguridad alimentaria y de reducción de vulnerabilidad ambiental.	Documento	2	0	0	2	0	0
Organización y Gestión	Elaborados de Informes de Seguimiento, Administrativo y del Financiero del PRO-LENCA	Informe	6	0	0	12	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto PROLENCA se encuentra en proceso de reformulación ante la desestimación por parte del Gobierno de Honduras de la fuente OFID, lo que ha generado una reestructuración de los recursos de la fuente FIDA para que sean ejecutados como pre inversión e inversión del Proyecto.

2.1.10. Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Este programa comprende todas las transferencias que a través de la SAG se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo a los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos.

Entre las instituciones que reciben estas transferencias se encuentran: la UNA, el INA, ESNACIFOR, CNA, BANADESA, FHIA, FUNDER, El Plan Trifinio, EAP, OIRSA, CITES, PMA, IICA, CATIE, OPS, FAO, OLDEPESCA, OIE, CAC, PROCODEPA, la Comisión Internacional de Riego y Drenaje, entre otros.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro.

Ejecución Financiera Por Tipo de Fondo de las Transferencias (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	579,963,716.00	396,714,703.20	68	183,249,012.80
Fuente 21: Crédito Externo	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
BCIE	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
Fuente 23: Apoyo Presupuestario	8,235,000.00	835,000.00	10	7,400,000.00
TOTAL	688,198,716.00	397,549,703.20	58	290,649,012.80

Ejecución Financiera Fondos Nacionales de las Transferencias (En Lempiras)

BENF.	TRANSFERENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL SEGUNDO TRIMESTRE			
		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION II TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
500	Instituto Nacional Agrario	244,267,113.00	164,907,232.00	68	79,359,881.00
511	Escuela Nacional de Ciencias Forestales	38,770,436.00	22,011,021.00	57	16,759,415.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	382,833,220.00	192,495,797.00	50	190,337,423.00
4050	Programa Mundial de Alimentos	54,000.00	0.00	0	54,000.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	7,762,211.00	7,325,990.00	94	436,221.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	2,995,300.00	85	522,086.00
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	11,000.00	10,770.53	98	229.47
4112	Institución de Fomento a la Pesca	154,099.00	138,030.63	90	16,068.37
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	990,000.00	980,031.37	99	9,968.63
4121	Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria	1,020,000.00	0.00	0	1,020,000.00
4123	Organización Latinoamericana de Pesca	33,880.00	0.00	0	33,880.00
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	308,000.00	304,147.67	99	3,852.33
4362	Consejo Nacional Agrario	6,658,371.00	4,951,203.00	74	1,707,168.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,430,180.00	83	289,820.00
4939	Red de Acuicultura de las Américas	66,000.00	0.00	0	66,000.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación	33,000.00	0.00	0	33,000.00
TOTALES		688,198,716.00	397,549,703.20	58	290,649,012.80