



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-01-04-2019 enviada el día 02 de Mayo del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de pavimentación ciclópea.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Constructora INGENIUM S. DE R.L.
Sector	Sur del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Pavimentación ciclópea calle de acceso al cristo el mirador II ETAPA.
Ubicación del proyecto	Barrió san francisco, calle principal hacia el cristo el cerrito.
Descripción del proyecto	Este proyecto se lleva acabo para mejorar el sistema de vida de las personas vecinas, mejorar la vía de acceso, y también promocionar el turismo en el municipio.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Prever el deterioro de la sub rasante de las calles y la provocación de charcos e en las calles que provocan el criadero de zancudos y posteriormente las enfermedades en las personas del municipio.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Constructora INGENIUM S. DE R.L.
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 1992,291.14
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2018
Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 100%
Costo de finalización del proyecto	Lps. 2,125,400.55
Fecha de finalización	18 JUNIO 2019
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA




LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA
---	-----------

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 13 días del mes de Junio del año 2019




Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos



LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL.
E-mail: municane@yahoo.com
Www. municane.org

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal y encargada del Registro que obra en el archivo de ésta Alcaldía Municipal CERTIFICA: Que en el folio 14, Punto No. 12, Inciso "B" del tomo 25, del libro de Actas Municipales correspondientes al año 2019, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: Acta número 448 de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Cane, La Paz, a los QUINCE días del mes de MAYO del año DOS MIL DIECINUEVE, en el salón de sesiones, presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo Gonzáles, Arlenne Ruby Orellana Vallecillo, Vice Alcalde y contando con la presencia de los siguientes miembros: Regidores por su orden, Alex Omar Martínez Suazo Regidor Primero, Boris Alejandro Salinas Regidor Segundo, Tito Jehovany Contreras Villatoro, Regidor Tercero, María Mercedes Romero Corea Regidor Cuarto. Así mismo se contó con la asistencia de los Miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia, miembros del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEM), Hipólito Chavarría Alcalde Auxiliar de la aldea Las Calabazas, Cristian David Aguilar Alcalde Auxiliar del caserío El Carrizal, José Noé Mejía Mejía, Alcalde Auxiliar de la Aldea Potrerillos. Desarrollándose la agenda de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12 **LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, POR EL VOTO UNANIME DE TODOS SUS MIEMBROS ACORDARON: APROBAR LA ORDEN DE CAMBIO No. 1 DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, CALLE DE ACCESO AL MIRADOR CRISTO DEL CERRITO II ETAPA, EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L. CON UN MONTO DE L. 133,109.41; EQUIVALENTE AL 6.68% DEL MONTO CONTRATADO, PROVENIENTE DE UNA ORDEN DE CAMBIO POSITIVA CON UN VALOR DE L. 17,436.09; Y UNA ORDEN DE CAMBIO NEGATIVA DE L. 150,545.51.**

Y, para los fines que se estimen convenientes CERTIFICO la presente en el municipio de Cane, Departamento de La Paz a los VEINTIOCHO días del mes de MAYO del año DOS MIL DIECINUEVE.




Lorin Anel Orellana
Secretaria Municipal

Municipalidad de Cane

23/4/2019	HASTA	21/5/2019	28.00	DIAS
-----------	-------	-----------	-------	------

PRESUPUESTO DE OBRA										TOTAL ACUMULADO	
No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO				
			</								

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad, y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

EJECUTOR FIRMA: NOMBRE: CONSTANZA MORALES MARTINEZ YESICA DEL SOCORRO MEDINA CLAYTON C.C.H. N° 1491901806433-CA LA PAL. HONOLULU	SUPERVISOR FIRMA: NOMBRE: WALTER DAVID GUZMAN	ALCALDE MUNICIPAL FIRMA: NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO	TECNICO MUNICIPAL FIRMA: NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ C.C.H. N° 1491901806433-CA LA PAL. HONOLULU
FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019	FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019	FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019	FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019

ANEXO 1

ORDEN DE CAMBIO #1

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE


PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, CALLE DE ACCESO AL MIRADOR CRISTO DEL CERRITO, II ETAPA

UBICACION: CASCO URBANO DE CANE, LA PAZ

EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L

FECHA: 3/5/2019

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO			
						PRESUPUESTO CONTRATADO + OC ACUMULADAS		ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	29.72	354.8	L. 10,544.66	354.80	L. 10,544.66	0.00	0.00
2	CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6	M3	115.00	572.16	L. 65,798.40	609.38	L. 70,078.82	37.22	4,280.42
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	87.40	743.80	L. 65,008.12	792.20	L. 69,237.87	48.40	4,229.75
4	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION	M2	26.62	1907.21	L. 50,769.93	2031.27	L. 54,072.41	124.06	3,302.48
5	SUM Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO	M3	528.32	286.08	L. 151,141.79	304.69	L. 160,974.08	18.61	9,832.30
6	CONCRETO CICLOPEO E=15CM PIPAVIMENTOS	M2	731.89	1907.21	L. 1,395,867.93	2031.27	L. 1,486,666.20	124.06	90,798.27
7	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	ML	286.87	679.4	L. 194,763.60	671.53	L. 192,507.51	-7.87	-2,256.09
8	CONO DE REDUCCION	UND	3,447.87	4	L. 13,791.48	4.00	L. 13,791.48	0.00	0.00
9	TAPADERA Y CASQUETE DE POZO	UND	1,150.00	4	L. 4,600.00	6.00	L. 6,900.00	2.00	2,300.00
10	LIMPIEZA DE CALLES (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS.)	M2	2.53	1907.21	L. 4,825.24	2031.27	L. 5,139.11	124.06	313.87
11	IMPREVISTOS	GLB	L. 10,000.00	1	L. 10,000.00	1.00	L. 10,000.00	0.00	0.00
12	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJ	L. 10,000.00	1	L. 10,000.00	1.00	L. 10,000.00	0.00	0.00
13	CAJA DE REGISTRO DE 70X70X70CM	UND	L. 3,795.00	4	L. 15,180.00	0.00	L. 0.00	-4.00	-15,180.00
SUB-TOTAL ACTIVIDADES CONTRATADAS					L. 1,992,291.14		L. 2,089,912.13		L. 97,620.99
ACTIVIDADES NUEVAS									
14	SELLO DE JUNTA ASFALTICA	ML	29.73	354.8	L. 10,548.20	354.8	L. 10,548.20	354.80	L. 10,548.20
15	DEMOLICION DE ELEMENTO DE CONCRETO	M2	67.54	110	L. 7,429.40	110	L. 7,429.40	110.00	L. 7,429.40
16	PINTURA DE ALTO TRAFICO	M2	86.92	201.459	L. 17,510.82	201.459	L. 17,510.82	201.46	L. 17,510.82
SUB-TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS					L. 35,488.42		L. 35,488.42		L. 35,488.42
TOTAL GENERAL					L. 2,125,400.55		L. 2,125,400.55		L. 133,109.41
									6.68%

EJECUTOR		SUPERVISION		ALCALDE MUNICIPAL CANE	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE: CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L	YESSICA	NOMBRE: DAVID GUZMAN	INGENIERO CIVIL 19-10-12 24-10-12 C.I.C.H. No. 635	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO	
FECHA: 3 DE MAYO DE 2019		FECHA: 3 DE MAYO DE 2019		FECHA: 3 DE MAYO DE 2019	

ESTIMACION DE OBRA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE
 PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, CALE DE ACCESO AL MIRADOR CRISTO DEL CERRITO, II ETAPA
 CASCO URBANO CANE, LA PAZ
 EJECUTOR : CONSTRUCTORA INGENIUM S DE RL
 ESTIMACION: 3
 PERIODO DEL: 23/4/2019 HASTA 21/5/2019 28.00 DIAS

PRESUPUESTO DE OFERTA		UNIDAD		PRECIO UNITARIO		CANTIDAD		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO	
No.	CONCEPTO												
No	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad de Obra	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	% AVANCE	
1	TRAZADO Y MARCADO	M/L	29.72	354.80	10,544.66	354.80	10,544.66					100.00%	
2	CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6	M3	115.00	609.38	70,078.82	572.16	65,798.40	37.22	4,280.42	609.38	70,078.82	100.00%	
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	87.40	792.20	69,237.87	743.80	65,008.12	48.40	4,229.75	792.20	69,237.87	100.00%	
4	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION	M2	26.62	2031.27	54,072.41	1907.21	50,769.93	14.06	3,302.48	2031.27	54,072.41	100.00%	
5	SUM Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO	M3	528.32	304.69	160,974.08	286.08	151,141.79	18.61	9,832.30	304.69	160,974.08	100.00%	
6	CONCRETO CICLOPEO E=15CM P/PAVIMENTOS	M2	731.89	2031.27	1,486,666.20	1450.00	1,061,240.50	581.27	425,425.70	2031.27	1,486,666.20	100.00%	
7	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms	M/L	286.67	671.53	192,507.51	438.30	125,647.46	233.23	66,860.04	671.53	192,507.51	100.00%	
8	CONO DE REDUCCION	UN	3,447.87	4.00	13,791.48	2.00	6,895.74	2.00	6,895.74	4.00	13,791.48	100.00%	
9	TAPADERA Y CASQUETE DE POZO	UN	1,150.00	6.00	6,900.00	2.00	2,300.00	4.00	4,600.00	6.00	6,900.00	100.00%	
10	LIMPIEZA DE CALLES (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS.)	M2	2.53	2031.27	5,139.11	953.61	2,412.62	1077.67	2,726.49	2031.27	5,139.11	100.00%	
11	IMPREVISTOS	GLB	110,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00		-	1.00	10,000.00	100.00%	
12	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIA	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00		-	1.00	10,000.00	100.00%	
13	CAJA DE REGISTRO DE 70X70X70CM	UN	3,795.00	0.00	-	0.00	-	0.00		0.00		0.00%	
14	SELO DE JUNTA ASFALTICA	M/L	29.73	354.8	10,548.20	0.00	0.00	354.80	10,548.20	354.80	10,548.20	100.00%	
15	DEMOLICION DE ELEMENTO DE CONCRETO	M2	67.54	110	7,429.40	0.00	0.00	110.00	7,429.40	110.00	7,429.40	100.00%	
16	PINTURA DE ALTO TRAFICO	M2	86.92	201.46	17,510.82	0.00	0.00	201.46	17,510.82	201.46	17,510.82	100.00%	
TOTAL					125,400.55	1,561,759.21	563,641.34	2,125,400.55	100.00%				

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

EJECUTOR	ALCALDE MUNICIPAL CANE	TECNICO MUNICIPAL
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: CONSTRUCTOR INGENIUM S DE RL	NOMBRE: WALTER DAVID GUZMAN	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO
YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CORDOBA	FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019	FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019
FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019	FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019	FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org





LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

