

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre del Programa | Desarrollo Técnico Pedagógico |
| Período Informado | Abril a junio 2019 |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | |
| 1. Propietario del proyecto: | CONEANFO |
| 2. Sector o Sub sector: | Servicios Educativos |
| 3. Nombre del Proyecto: | Formación de Educadores |
| 4. Ubicación del proyecto: | Tegucigalpa |
| 5. Propósito | Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales. |
| 6. Descripción del proyecto. | <p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, y está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>Para el año 2019 el proyecto se orienta a apoyar el proyecto de educación en Lempira PROELEM y El Programa Nacional de Escuelas Taller. PNET ejecutados en forma directa por La CONEANFO</p> |



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

| ELABORACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|---------|-------|--|-----|--|-----|---|--|---|---|---------------------------------|---|---|---|----------------------------------|------------|------------|------------|---|---|----|----|---|---|----|----|--|--|---|---|---|--|-----|-----|
| 1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>) | <ul style="list-style-type: none"> Apoyo a la formación de personal de dos proyectos ejecutados directamente por La CONEANFO EN EL PROELEM y EI PNET. Formación de educadores voluntarios que dirigen o coordinan procesos educativos. Formación de educadores técnicos que dirigen o coordinan procesos educativos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Impacto en el terreno y asentamientos | <ul style="list-style-type: none"> Mejorados los servicios educativos en el PROELEM y EI PNET mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en los procesos educativos que desarrollan. Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros) | Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, miraldajulio@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Fuentes de Financiamiento | Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | 29 de enero de 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Estado del proyecto (actual) | <p>Descripción de Actividades realizadas a junio de 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividades de Organización</th> <th>Acumulado</th> <th>Logrado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificación de la demanda de capacitación de educadores voluntarios</td> <td>455</td> <td></td> <td>455</td> </tr> <tr> <td>Revisar o adecuar el plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hacer cronograma de actividades</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Preparación de material de apoyo</td> <td>16 eventos</td> <td>10 eventos</td> <td>26 eventos</td> </tr> <tr> <td>Identificación de la demanda de capacitación de educadores técnicos</td> <td>0</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Desarrollo de eventos de capacitación con madres educadoras</td> <td>0</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Desarrollo de eventos de capacitación sobre agroecología</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Registro de participantes procesos educativos con madres educadoras</td> <td></td> <td>314</td> <td>314</td> </tr> </tbody> </table> | Actividades de Organización | Acumulado | Logrado | Total | Identificación de la demanda de capacitación de educadores voluntarios | 455 | | 455 | Revisar o adecuar el plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas | | 1 | 1 | Hacer cronograma de actividades | 0 | 1 | 1 | Preparación de material de apoyo | 16 eventos | 10 eventos | 26 eventos | Identificación de la demanda de capacitación de educadores técnicos | 0 | 40 | 40 | Desarrollo de eventos de capacitación con madres educadoras | 0 | 23 | 23 | Desarrollo de eventos de capacitación sobre agroecología | | 4 | 4 | Registro de participantes procesos educativos con madres educadoras | | 314 | 314 |
| Actividades de Organización | Acumulado | Logrado | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación de la demanda de capacitación de educadores voluntarios | 455 | | 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisar o adecuar el plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hacer cronograma de actividades | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación de material de apoyo | 16 eventos | 10 eventos | 26 eventos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación de la demanda de capacitación de educadores técnicos | 0 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de eventos de capacitación con madres educadoras | 0 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de eventos de capacitación sobre agroecología | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registro de participantes procesos educativos con madres educadoras | | 314 | 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

| | |
|--|--|
| 7. Costo de finalización (proyectada) | Lps. 1309,324.99 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO. |
| 8. Fecha de finalización (proyectada) | Diciembre 2019. |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO | |
| 1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente | De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance aproximado del 60% en el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2019. |
| 2. Variación en el costo del proyecto | Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional. |
| 3. Variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto | Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional. |
| 4. Razones de los cambios antes mencionados | No ha habido Cambios. |



Julio Cesar Miral
 Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

