

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

**UNIDAD:**

Nombre del Programa:	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado (Trimestre):	De abril a Junio de 2019
<b>A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Sistema Nacional de Evaluación , Acreditación y Certificación de Programas de EANF
4. Ubicación del Proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del Proyecto:	Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.
<b>B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mejorar la Calidad de la oferta Educativa en el ámbito no formal, mediante el aumento de instituciones que <b>acreditan</b> sus programas de formación, para mejorar su pertinencia en relación a la población meta, sus necesidades sociales y educativas. Así mismo la <b>Certificación de Personas</b> hace posible el reconocimiento público en el contexto nacional de los aprendizajes y competencias que logran a través de los procesos formativos, lo cual favorece entre otras cosas la inserción laboral.</li> </ul>

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación no formal, ofrecen proceso educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social..</li> </ul>
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Unidad de planificación Educativa 2239-02-02, Asistente Tecnico de planificación responsable del proyecto Hilda Yaneth Aguilar Betanco yanethbetanco@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	Febrero de 2019
6. Estado del proyecto (actual)	El proyecto se mantiene según lo planificado, habiendo retrasos no significativos en los plazos establecidos por cumplimiento a las disposiciones legales de la ONCAE pero que se han ido superando a través de diversas gestiones con el fin último de mantener lo planificado.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	<b>L. 170,000.00</b>
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2019


**C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado el aprendizaje de 234 aprendices de cuatro Escuelas Taller de CONEANFO formados en áreas de ventas, Barismo, gastronomía, barbería y electricidad</li> <li>Certificados 24 participantes de procesos de formación no formal a solicitud de una institución externa.</li> <li>Revisión y análisis de Informes de acción educativa para la respectiva certificación del proceso solicitados.</li> </ul>
---	--

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoreo y seguimiento de dos procesos de Formación desarrollados por las Escuelas Taller de CONEANFO</li></ul>
2. Variación en el Costo del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"><li>• No hay variaciones</li></ul>
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.</li></ul>
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	<ul style="list-style-type: none"><li>• No existen cambios en el alcance del proyecto.</li></ul>

Firma y Sello:   
Julio César Miralda  
Coordinador de Unidad

