

INFORME DE LOGROS I SEMESTRE AÑO 2019



Junio, 2019

*Nombre del Proyecto: Entregando Múltiples Beneficios
Ambientales Globales Mediante el Manejo
Sostenible de Paisajes Productivos*

<i>#Award:</i>	00085892
<i>Agencia implementadora:</i>	
<i>Agencia ejecutora:</i>	
<i>Presupuesto GEF Trust Fund</i>	\$3,080, 455.00
<i>Contraparte</i>	190.450.00
<i>Co-financiamiento</i>	17.331.458.88
<i>Duración</i>	Inicio: 24 de febrero 2015 Fin: 30 de Abril 2019 (Se solicitó extensión en tiempo hasta 30 diciembre del 2019)
<i>Instituciones Contrapartes</i>	SAG, ICF, ICADE, EMPRENDESUR, FENAGH (AGACH, AGAY), CATIE, UNA, INFOP, Cámara de Carne, Cámara de la leche, Fundación Panthera, BANRURAL, CDE-MiPyME (del Golfo de Fonseca y de la Cordillera Nombre de Dios)
<i>Beneficiarios</i>	Total, de beneficiarios directos: 1, 250 productores No. de beneficiarios intervenidos de forma directa 650 productores


1. Información general del proyecto

2.1 Alcances y objetivos

La Secretaría de Recursos Naturales Y Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG) y en coordinación con socios claves se plantearon el objetivo de:

Reducir los impactos ambientales de la ganadería extensiva en Honduras, específicamente en dos eco-regiones del país, con la ejecución del Proyecto Entregando Múltiples Beneficios Ambientales Globales, Mediante el Manejo Sostenible de los Paisajes Productivos (Proyecto Paisajes Productivos).

El Proyecto se ejecuta en dos eco-regiones prioritarias del país que están severamente amenazadas por presiones de los sistemas locales de producción, una en el departamento de Yoro y noroeste de Olancho, determinada como Área Meta 1, y otra en los departamentos de Valle y Choluteca, determinada como Área Meta 2, los cuales fueron seleccionados considerando que cumplen con los siguientes criterios establecidos en el diseño de la Propuesta del Proyecto: (i) Contienen gran diversidad de condiciones biofísicas, productivas y socioeconómicas; (ii) Están relativamente insertadas en mercados nacionales para la carne y productos lácteos y las condiciones de gobernabilidad están relativamente desarrolladas y (iii) Promueven una oportunidad de generar beneficios ambientales globales significativos, dada su ubicación estratégica con tres áreas protegidas importantes y que están amenazados por actividades ganaderas.



Componentes/Resultados del proyecto:

Componente 1: *Establecer condiciones propicias favorables (políticas, mercados y finanzas) para la entrega de beneficios ambientales globales múltiples en paisajes manejados.*

Resultado 1: Plataforma Nacional para Ganadería Sostenible(PNGS) fortalecida para la coordinación de interesados claves en toda la cadena de provisión

Resultado 2. Compromisos expresados del sector privado en políticas, publicaciones y acuerdos escritos por cadenas de supermercados y exportadores para certificar, abastecer y mercadear carne y productos lácteos en base de la sostenibilidad ambiental para generar GEBs en paisajes de producción.

Resultado 3. Programa nacional para promover la certificación de fincas ganaderas de acuerdo con los principios de la Red de Agricultura Sostenible.

Resultado 4. Planes para préstamos de al menos 5 instituciones financieras públicas y privadas que apoyan formas del manejo de paisajes de producción que generan múltiples GEBs.

Componente 2: Entrega de beneficios ambientales globales múltiples (la conservación de la biodiversidad, reducida degradación de tierra, reducidas emisiones de carbón y mayores reservas de carbono) en paisajes de producción.

Resultado 1: Plataformas permanentes sostenibles de multi-interesados en ambas áreas meta.

Resultado 2: Fortalecidas instituciones locales apoyando el manejo sostenible y la conservación de paisajes de producción.

Resultado 3: Planes para el manejo de fincas permiten la maximización de beneficios ambientales y la sostenibilidad a través del uso apropiado de la tierra

Elaborados


Resultado 4: Programas de apoyo efectivos, relevantes y sostenibles aplicados por el Gobierno, las ONGs y / o proveedores privados de servicio.

Resultado 5: Acuerdos y / o contratos entre compradores y agricultores en relación con el suministro de productos producidos de acuerdo con la generación de GEBs.

2. Avance del cumplimiento de los indicadores

A continuación, se hace una valoración del cumplimiento de las metas del año 2018, sobre los indicadores

Indicador	Meta 2019	Acumulado 2019
Mayores índices de Conocimiento, Actitud, Prácticas en agricultores enfocados (650 en Área Meta 1 y 600 en Área Meta 2) 	<i>M 2019: Misma Meta, 64 talleres</i> <i>Meta Global</i> Sistemas silvopastoriles 73 Biodiversidad 70 Cambio climático 89 Prácticas de producción sostenibles 64 Cadenas de valor 55 Mercados verdes 100 Financiamiento 100 promedio 79	se reporta un promedio general de 79% valor final del proyecto, fortaleciendo las capacidades de 23 escuelas de campo: 69 talleres 2 foros en biodiversidad y paisajes productivos 1 foro de empoderamiento de la mujer, 2 giras de intercambio 1 feria para la promoción de la asociatividad y el desarrollo empresarial.
Áreas de pastos en áreas meta convertidas en sistemas silvopastoriles	<i>M 2019</i> 248 ha en AM1y2	735 has de sistemas silvopastoriles establecidos en las dos áreas del proyecto: Area meta 1: 249 has

		Area meta 2: 486 has									
Longitud de cercas vivas estructuralmente y composicionalmente diversos en 650 fincas meta de Área 	M 2019 AM1: 50 KM AM2 2.3 km	Establecidos a la fecha 35.86 km en las dos áreas meta. Pendientes 14.14 km para meta global 134 Km									
Áreas liberadas afectados por la expansión de la ganadería, debido a la inserción en cadenas sostenibles de valor y mejores condiciones de gobernabilidad 	AM 1: 50 ha/año AM2: 100 ha/año Bajar de 500 ha a 350 ha global	Un global de 990.75 ha liberadas en ambas áreas metas del proyecto 193 has en el periodo reportado. Meta Cumplida									
Aumentada productividad en fincas debido a la introducción de SPS 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AM</th><th>Leche</th><th>Carne</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2.7 ML</td><td>242t/año</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0.6 ML</td><td>194t/año</td></tr> </tbody> </table> Meta 2019	AM	Leche	Carne	1	2.7 ML	242t/año	2	0.6 ML	194t/año	Se reportan la producción de 3.44 ML en el área meta 1. Meta alcanzada En el área meta 2 se reporta una ligera variación debido a la sequía prolongada, se registra una producción de 6L/día promedio, productores de buena calidad reportan hasta 16L/día
AM	Leche	Carne									
1	2.7 ML	242t/año									
2	0.6 ML	194t/año									
Área cubierta por planes municipales de uso territorial de tierra que toman en cuenta consideraciones de la sostenibilidad en todos los	60% de ambas áreas meta Inscripción de planes en el RENOT	Meta cumplida, durante el periodo se realizó la entrega de los 8 PDMOT a las municipalidades y las unidad de ejecución del proyecto.									

**paisajes de paisajes de
ganadería.**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mariela Cruz'.

Principales actividades desarrolladas:

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

1. Fortalecimiento y consolidación de las Escuelas de Campo, mesas regionales y asociaciones ganaderas en las áreas meta 1 (Yoro y Olancho) y área meta 2 (Choluteca y Valle), a continuación, se resumen los logros alcanzados:

- 6 talleres en prevención y control de incendios forestales y quemas agrícolas (3 Olancho y 5 Yoro)



- 4 talleres de capacitación y promoción del desarrollo empresarial en las ECAS de Mangulile, La unión, Yocón y Cañada galana/Olancho.



- Diagnóstico situacional basado en la metodología de evaluaciones empresariales a 9 empresas (6 de ganaderos y 3 MIPYMES procesadoras de derivados lácteos).



6 talleres de capacitación (3 Yoro, 3 Olancho) en temas de ganadería [genética, selección de toros e inseminación, establecimiento de SSP, aplicación de medicamentos y elaboración de concentrados].



Apoyo a las actividades de celebración del día del árbol en coordinación con el ICF.



1 gira de intercambio de experiencias con mujeres de las ECAS, municipio de Santa Rosa de Copán en donde se conoció la experiencia de una microempresa familiar dedicada a la exportación de

café natural melado y cafetería y la segunda con los miembros de ECAS.



Facilitación y apoyo al desarrollo del II Congreso Nacional de Biodiversidad en el cual contó con 317 participantes representando a 70 organizaciones entre proyectos, instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil, empresa privada y comunidades.



Gobernanza

2. Entrega de 5 Planes de Desarrollo Municipal con enfoque en Ordenamiento Territorial, 2 en el área meta 1 municipios de Morazán y Yoro y 5 en el área meta 2 de la zona Sur del país Concepción de María, San Marcos de Colon, Orocuina, Langue y San Francisco de Coray.



Reunión con los 5 alcaldes del noroeste de Olancho y la junta directiva de la MSGS con el objetivo de gestionar apoyo para su sostenibilidad como estrategia de salida del proyecto Paisajes Productivos



Una reunión de asamblea general de la Mesa Sectorial de Ganadería Sostenible Región Golfo de Fonseca, donde se integran 20 asociaciones de ganaderos como instancia de gobernanza del sector.



3. Firma de Acuerdo de Colaboración entre MiAmbiente+ y el Programa DEIT donde participaron 69 personas representantes del sector ganadero de la región.



4. Apoyo a la construcción y mejoramiento 8 galeras de ordeño limpio en las ECAS de San Diego (5) y Arena Blanca (3), como parte de las acciones de contribuir a la implementación de buenas prácticas ganaderas y a la inocuidad de los productos lácteos para mejorar sus precios en el mercado



5. Se reporta el nacimiento de 6 vacas de encaste (2 en Arena Blanca y 4 San Diego) como resultado del uso de termo de inseminación facilitado por el proyecto, lo cual contribuye al mejoramiento del hato ganadero en el área.



BIODIVERSIDAD Y PAISAJES

- Se realizó la entrega de insumos (7.5 kg semillas de pino, medio rollo de sarán y bolsas para viveros).



- Publicación en el diario oficial La Gaceta de la resolución de aprobación del protocolo de monitoreo de jaguar.



Protocolo de monitoreo de indicadores claves de buenas prácticas ganaderas y pre-evaluación de productores ganaderos con potencialidad para optar a financiamiento vía crédito con criterios de sostenibilidad ambiental.



Desarrollo de 2 talleres de trabajo para la elaboración de un protocolo armonizado para la atención de los permisos de investigación en el país entre las instituciones vinculantes de acuerdo a ley como lo son el ICF, Marina Mercante y la DIGEPESCA-SAG.

