



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ADENDUM NÚMERO TRES (3) AL CONTRATO NO. 241-2018 REMODELACIÓN Y OBRAS CONEXAS DE LAS CLÍNICAS REGIONALES DE CHOLOMA, PROGRESO CLÍNICA PERIFÉRICA CALPULES Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) A SUSCRIBIRSE ENTRE EL IHSS, Y LA EMPRESA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S. DE R. L. (PROSIN S. DE R. L.)

Nosotros **RICHARD ZABLAH ASFURA**, mayor de edad, casado, Doctor en Química y Farmacia, hondureño con tarjeta de Identidad No. 0801-1944-02465 y de este domicilio, actuando en mi condición de Director Ejecutivo Interino del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entidad con Personería Jurídica creada mediante Decreto Legislativo No. 140 de fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante Resolución IHSS No. 01/20-01-2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comisión Interventora del IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-011-2014 de fecha 15 de Enero de 2014; publicado con fecha 17 de enero de 2014, en La Gaceta, Diario Oficial de la República, con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, con R.T.N. No. 08019003249605, quien para los efectos de este contrato se denominará "**EL INSTITUTO**" y por otra parte el señor **EDUARDO JOSÉ MELÉNDEZ ZELAYA**, mayor de edad, Ingeniero Civil, hondureño, con tarjeta de identidad número 0801-1982-09319 y con Oficinas administrativas ubicadas en Colonia Altos de las Joyas, Avenida La Merced, casa No. 1121, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, teléfono 266/3545, Celular 3386/6607, con correo electrónico gerencia@prosin.hn actuando en su condición de **GERENTE GENERAL** de la empresa mercantil **PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S. DE R. L. (PROSIN S. DE R. L.)**, constituida según Escritura Pública No. 354 de fecha 29 de julio del 0113, ante los oficios del notario **Alfredo Banegas Cruz**, e inscrita en el bajo la matrícula No. 2532336, Número 19045 el 08 de agosto del 2013 del Registro Mercantil de Francisco Morazán y para los efectos de este adendum se denominara "**EL CONTRATISTA**" hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente **ADENDUM NÚMERO TRES (3) AL CONTRATO NO. 241-2018 REMODELACIÓN Y OBRAS CONEXAS DE LAS CLÍNICAS REGIONALES DE CHOLOMA, PROGRESO CLÍNICA PERIFÉRICA CALPULES Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) A SUSCRIBIRSE ENTRE EL IHSS, Y LA EMPRESA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S. DE R. L. (PROSIN S. DE R. L.)**, sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL ADENDUM: Manifiesta el doctor **RICHARD ZABLAH ASFURA** en la condición en que actúa que en seguimiento a la **Resolución CI IHSS-GAYF No. 308/29-03-2019 de fecha 29 de marzo del 2019**, emitida por la Comisión Interventora del IHSS, que RESUELVE: Dar por recibida la solicitud presentada por la Gerencia Administrativa y Financiera en el Memorando No. 3830-GAYF, en relación al contrato No. 241-2018, suscrito con la **EMPRESA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S. DE R. L. (PROSIN)**, el cual fue previamente validado por la Sub






INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia de mantenimiento y Servicios Generales, a fin de: a) Ratificar el Adendum No. 2 del Contrato No. 241-2018 suscrito en fecha 6 de marzo con la **EMPRESA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S. DE R. L. (PROSIN)**, donde se consigna la ampliación del plazo por veinticinco (25) días calendarios autorizados por el Dr. Richard Zablah, Director Ejecutivo Interino a través del memorando No. 945-DEI-IHSS de fecha 5 de marzo del 2019. b) aprobar la suscripción del Adendum No. 3 del Contrato No. 241-2018 suscrito con la **EMPRESA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S. DE R. L. (PROSIN S. DE R. L.)**, para incrementar el monto de el mismo en UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 88/100 (L.1,034,702.88), debido a que por parte del Contratista se tuvieron que realizar trabajos adicionales a fin de que las instalaciones de las Clínicas de Periféricas Choloma, Calpules, Tepeaca y El Progreso del IHSS quedaran en óptimas condiciones para su funcionamiento. En base a esta resolución se autoriza en ADENDUM NÚMERO DOS (3) AL CONTRATO NO. 241-2018, por lo que se modifican las **Cláusula Segunda, Cláusula Tercera y Clausula Séptima** del CONTRATO NO. 241-2018 REMODELACIÓN Y OBRAS CONEXAS DE LAS CLÍNICAS REGIONALES DE CHOLOMA, PROGRESO CLÍNICA PERIFÉRICA CALPULES Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) A SUSCRIBIRSE ENTRE EL IHSS, Y LA EMPRESA PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S. DE R. L. (PROSIN S. DE R. L.), las cuales se leerán así: **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONRATO:** debido a las modificaciones que se realizaron al contrato sobre la realización de trabajos adicionales en las Clínicas de Periféricas Choloma, Calpules, Tepeaca y El Progreso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), las cuales se detallan a continuación: PROYECTO: REMODELACION Y OBRAS CONEXAS DE LAS CLÍNICAS REGIONALES CHOLOMA, PROGRESO CLÍNICA PERIFÉRICA CALPULES Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

LOTE 1 MANTENIMIENTO DE CLÍNICA PERIFÉRICA DE CHOLOMA SPS

		CONTRATO MODIFICADO			
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A. PRELIMINARES					
A.1	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA	UNIDAD	4.00	428.65	L. 1,714.60
A.2	DESMONTAJE DE DIVISION DE BAÑO	UNIDAD	4.00	428.65	L. 1,714.60
A.3	DEMOLICION DE CIELO FALSO TABLA YESO CON BOÍADO	M2	7.00	71.33	L. 499.31
A.4	DESMONTAJE DE LLAVIN EN PUERTA	UNIDAD	8.00	42.87	L. 342.96
A.5	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑOS Y LAVATRATO	UNIDAD	45.00	127.38	L. 5,732.10
A.6	DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA	DIA	8.00	1,530.90	L. 12,247.20
A.7	RESANE DE PARED AGRIETADA CON MORTERO 1:4 USAR MALLA TIPO GALLINERO Y EPOXICO EN JUNTAS	ML	115.00	417.84	L. 48,051.60
SUB-TOTAL PRELIMINARES					L. 70,302.37
2. ACABADOS					
B.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCEALATO EN PARED INTERIOR	M2	15.00	849.61	L. 12,744.15
B.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCEALATO EN PARED EXTERIOR	M2	30.00	763.95	L. 22,918.50
B.3	REPARACIÓN DE PARED DE TABLA YESO INCLUYE ENMASILLADO Y LIJADO	M2	15.00	337.40	L. 5,061.00
B.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDALES	ML	45.00	202.40	L. 9,108.00
B.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2953.28	77.50	L. 228,879.30
SUB-TOTAL ACABADOS					L. 278,710.95
C. PUERTAS					
C.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TERMOFORMADAS DE TABLERO 1.00X2.10 INCLUYE (HERRAJE, LLAVINES, CONTRAMARCO Y MOCHETAS)	UNIDAD	0.00	2764.95	L. -
C.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PARA EXTERIOR TABLERO 0.8X2.10 INCLUYE (HERRAJE, LLAVINES, CONTRAMARCO Y MOCHETAS)	UNIDAD	0.00	3828.52	L. -
C.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PARA EXTERIOR TABLERO 1.00X2.10 INCLUYE (HERRAJE, LLAVINES, CONTRAMARCO Y MOCHETAS)	UNIDAD	0.00	3711.88	L. -
C.4	SUM. E INST. DE LLAVINES PUERTA DE MADERA	UNIDAD	0.00	477.06	L. -
C.5	SUM E INST DE ACCESORIOS EN PUERTA DE VIDRIO (BRAZO HIDRAULICO P.GOTES,PASADORES Y LLAVINES)	UNIDAD	20.00	3051.66	L. 61,033.20
SUB-TOTAL PUERTAS					L. 61,033.20





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

2. ACABADOS					
B.1	PORCELANATO EN PARED INTERIOR	M2	8.00	849.61	L 6,798.88
B.2	PORCELANATO EN PARED EXTERIOR	M2	12.00	763.95	L 9,167.40
B.3	CANAL DE AGUA LLUVIA	ML	70.00	252.63	L 17,684.10
B.4	REPARACIÓN DE PARED DE TABLA YESO INCLUYE ENMASILLADO Y LIJADO	M2	14.00	337.40	L 4,723.60
B.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ALEROS EXTERNOS	M2	0.00	61.04	L -
B.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDALES	ML	0.00	202.40	L -
B.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	3430.00	77.50	L 265,825.00
SUB-TOTAL ACABADOS					L 304,196.98
C. PUERTAS					
C.1	PUERTA TERMOFORMADAS DE TABLERO 1.00X2.10 INCLUYE (1) HERRAJE, LLAVES, CONTRAMARCO Y MOCHETAS	UNIDAD	0.00	2764.95	L -
C.2	PUERTA PARA EXTERIOR TABLERO 0.8X2.10 INCLUYE (1) HERRAJE, LLAVES, CONTRAMARCO Y MOCHETAS	UNIDAD	0.00	3628.52	L -
C.3	PUERTA PARA EXTERIOR TABLERO 1.00X2.10 INCLUYE (1) HERRAJE, LLAVES, CONTRAMARCO Y MOCHETAS	UNIDAD	0.00	3711.88	L -
C.4	SUMINISTRO E INST DE LLAVES PUERTA DE MADERA	UNIDAD	0.00	477.06	L -
C.5	CAMBIO DE ACCESORIOS EN PUERTA DE VIDRIO (1) BRAZO HIDRAULICO, PIGOTES, PASADORES Y LLAVES	UNIDAD	15.00	3051.66	L 45,774.90
SUB-TOTAL PUERTAS					L 45,774.90
D. CIELO FALSO					
D.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL 2X4 NO INCLUYE FLEJERIA	M2	15.00	420.84	L 6,312.60
D.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FASCIA EXTERIOR	M2	105.00	455.71	L 47,849.55
D.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO TABLA YESO	M2	4.00	520.93	L 1,283.72
SUB-TOTAL CIELO FALSO					L 55,445.87
E. INSTALACION HIDROSANITARIA					
E.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO FLUXOMETRO AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	10011.56	L 10,011.56
E.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y AGUA NEGRA	UNIDAD	2.00	2589.99	L 5,179.98
E.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIOS AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	2496.68	L 2,496.68
E.4	SUMINISTRO E INST DE KIT DE URINARIO AMERICAN ESTANDAR	UNIDAD	2.00	857.60	L 1,715.20
E.5	SUMINISTRO E INST DE KIT DE FLUXOMETRO DE INODORO AMERICAN ESTANDAR	UNIDAD	15.00	904.25	L 13,563.75
E.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPADERAS DE INODOROS AMERICAN ESTANDAR	UNIDAD	18.00	408.42	L 7,351.56
E.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DORLES DE LAVAMANOS AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	12.00	2548.58	L 30,582.96
E.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	4.00	1294.70	L 5,178.80
E.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TIPO CUELLO GANZO EN LAVATRAS INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	8.00	2321.14	L 18,569.12
E.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES EN LAVATRAS INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	2.00	951.20	L 1,902.40
E.11	Suministro e instalación de Divisiones de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, esp=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 1/2" x 1 3/4" color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilado de aluminio para fijar barra de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips Assa Abloy 31 CH, bisagras pesadas y colgador.	ML	0.00	5327.53	L -
SUB-TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA					L 96,552.01
F. INSTALACIONES ELECTRICAS					
F.1	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	UNIDAD	78.00	2588.82	L 201,927.96
F.2	Suministro e Instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	UNIDAD	130.00	1684.86	L 219,031.80
F.3	Suministro e Instalación de lámpara Led 1x4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	UNIDAD	30.00	1695.60	L 50,868.00
F.4	Suministro e Instalación de FOCO, 24W 6500K, 120v.	UNIDAD	27.00	159.51	L 4,306.77
F.5	Suministro e Instalación de LAMPARA LED COBRA, 1574Lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	UNIDAD	20.00	8874.65	L 177,493.00
F.6	Suministro e Instalación de LAMPARA EMERGENCIA, FR, 1W (Doble Reflector)	UNIDAD	6.00	903.09	L 5,418.54
SUB-TOTAL ELECTRICAS					L 659,050.07
G. OTRAS OBRAS					
G.1	SUMINISTRO E INST DE ESPEJO BISELADO	UNIDAD	2.00	1231.72	L 2,463.44
SUB-TOTAL OTRAS OBRAS					L 2,463.44
H. OBRAS ADICIONALES					
H.1	REPARACION DE FASCIA INCLUYE REMOCION DE PINTURA EXISTENTE, FIJACION DE TORNILLOS, APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO BASE COAT, SELLADOR Y PINTURA	M2	475.64	346.70	L 164,904.39
H.2	INSTALACION DE PARED DE TABLA YESO (DOS CARAS INCLUYE PINTURA)	M2	9.00	397.97	L 3,581.73
H.3	CAMBIO LLAVIN METALICO		1.00	0.00	L -
H.4	INSTALACION FIBRA MINERAL (INCLUYE FLEJERIA)	UNID	60.00	150.65	L 9,039.00
H.5	DESMONTAJE DE URINARIOS, REPARACION E INSTALACION DE BRIDA DE COBRE	UNID	2.00	1166.75	L 2,333.50
H.6	INSTALACION DE PUERTAS PLYWOOD CON RECUBRIMIENTO DE LAMINAS METALICAS, INCLUYE REPARACION EN MODULOS	UNID	4.00	16801.99	L 67,207.96
H.7	INSTALACION DE SOPORTE PARA LUMINARIAS COBRA	UNID	20.00	827.40	L 16,548.00
H.8	MOVIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO DE SALA DE CONSEJERA	UNID	1.00	1351.87	L 1,351.87
H.9	RESTAURACION DE CONTRAMARCOS, INSTALACION DE MOCHETAS E INSTALACION DE PUERTAS	UNID	8.00	4600.00	L 36,800.00
H.10	RESTAURACION DE CONTRAMARCOS	UNID	2.00	1800.00	L 3,600.00
SUB-TOTAL OTRAS OBRAS					L 305,366.45
TOTAL PROYECTO					L 1,557,370.20

PROSIN

PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS
DE INGENIERIA S. DE RL
2036 T. NCTICS



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LOTE 4 MANTENIMIENTO DE CLÍNICA PERIFÉRICA DE TEPEACA SPS

		CONTRATO MODIFICADO			
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A. PRELIMINARES					
A.1	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA	UNIDAD	5.00	428.65	L. 2,143.25
A.2	DESMONTAJE DE DIVISION DE BAÑO	UNIDAD	4.00	428.65	L. 1,714.60
A.3	DÉMOLICION DE CIELO FALSO TABLA YESO	M2	12.00	71.33	L. 855.96
A.4	DESMONTAJE DE LLAVIN EN PUERTA	UNIDAD	0.00	42.87	L. -
A.5	DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	DIA	8.00	1530.90	L. 12,247.20
A.6	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑOS Y LAVATRASTO	UNIDAD	48.00	127.38	L. 6,114.24
A.7	RESANE DE PARED AGRIETADA CON MORTERO 1:4 USAR MALLA TIPO GALLINERO Y EPOXICO EN JUNTAS	ML	125.00	417.84	L. 52,230.00
A.8	DÉMOLICION DE FASCIA DE TABLA YESO	ML	115.00	99.20	L. 11,408.00
SUB-TOTAL PRELIMINARES					L. 86,713.25
2. ACABADOS					
B.1	PORCELATO EN PARED INTERIOR	M2	10.00	849.61	L. 8,496.10
B.2	PORCELATO EN PARED EXTERIOR	M2	30.00	763.95	L. 22,918.50
B.3	CANAL DE AGUA LUVIA	ML	70.00	252.63	L. 17,684.10
B.4	REPARACIÓN DE PARED DE TABLA YESO INCLUYE ENMASILLADO Y LIJADO	M2	12.00	337.40	L. 4,048.80
B.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ALEROS EXTERIOR	M2	0.00	61.04	L. -
B.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDALES	ML	0.00	202.40	L. -
B.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	3593.60	77.50	L. 278,504.00
SUB-TOTAL ACABADOS					L. 331,651.50
C. PUERTAS					
C.1	PUERTA TERMOFORMADAS DE TABLERO 1.00X2.10 INCLUYE (HERRAJE, LLAVINES, CONTRAMARCO Y MOCHETAS)	UNIDAD	0.00	2764.95	L. -
C.2	PUERTA PARA EXTERIOR TABLERO 0.8X2.10 INCLUYE (HERRAJE, LLAVINES, CONTRAMARCO Y MOCHETAS)	UNIDAD	0.00	3828.52	L. -
C.3	PUERTA PARA EXTERIOR TABLERO 1.00X2.10 INCLUYE (HERRAJE, LLAVINES, CONTRAMARCO Y MOCHETAS)	UNIDAD	0.00	3711.88	L. -
C.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVINES PUERTA DE MADERA	UNIDAD	0.00	477.06	L. -
C.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DE VIDRIO (BRAZO HIDRAULICO, PIGOTES PASADORES Y LLAVINES)	UNIDAD	20.00	3051.66	L. 61,033.20
SUB-TOTAL PUERTAS					L. 61,033.20
D. CIELO FALSO					
D.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO F.B.RA MINERAL 2X4 NO INCLUYE FLEJERIA	M2	20.00	420.84	L. 8,416.80
D.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FASCIA	M2	105.00	455.71	L. 47,849.55
D.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO TABLA YESO	M2	9.00	320.93	L. 2,888.37
SUB-TOTAL CIELO FALSO					L. 59,154.72
E. INSTALACION HIDROSANITARIA					
E.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO FLUXOMETRO AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	10011.56	L. 10,011.56
E.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y AGUA NEGRA	UNIDAD	1.00	2589.99	L. 2,589.99
E.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE URNARIOS AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	5.00	2496.68	L. 12,483.40
E.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE URNARIO AMERICAN ESTANDAR	UNIDAD	0.00	857.60	L. -
E.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE FLUXOMETRO DE INODORO AMERICAN ESTANDAR	UNIDAD	20.00	904.25	L. 18,085.00
E.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPADERAS DE INODOROS AMERICAN ESTANDAR	UNIDAD	4.00	408.42	L. 1,633.68
E.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DOBLES DE LAVAMANOS AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	12.00	2548.58	L. 30,582.96
E.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES SENCILLA DE LAVAMANOS AMERICAN ESTANDAR INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	7.00	1294.73	L. 9,063.11
E.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TIPO CUELLO GANZO EN LAVATRASTO INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	5.00	2321.14	L. 11,605.70
E.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES EN LAVATRASTO INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	0.00	951.20	L. -
E.11	Suministro e instalación de Divisiones de Acrílico y Aluminio en área de inodoros de acuerdo al detalle en planos. Acrílico color blanco, e=9 mm (incluye sello de hule), y marco de aluminio de 1 1/2" x 1 1/2", color blanco. Incluye refuerzo doble de perfilera de aluminio para 1" jarro de sujeción, puertas de aluminio y acrílico, con cierre imantado y pasador de giro color aluminio similar o superior a Phillips A-500 Abloy 31 C, bisagras pesadas y colgador.	ML	0.00	5327.53	L. -
SUB-TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA					L. 91,061.83
F. INSTALACIONES ELECTRICAS					
F.1	Suministro e instalación de lámpara Led 2x4, 90W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	UNIDAD	75.00	2588.82	L. 196,750.32
F.2	Suministro e instalación de lámpara Led 2x2, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	UNIDAD	115.00	1684.86	L. 193,758.90
F.3	Suministro e instalación de lámpara Led 1'X4, 45W 6500K, 120v, para empotrar en cielo falso.	UNIDAD	29.00	1695.60	L. 49,172.40
F.4	Suministro e instalación de FOCO, 24W 6500K, 120v.	UNIDAD	87.00	159.51	L. 13,877.37
F.5	Suministro e instalación de LAMPARA LED COBRA, 15741lm, 133W, 240V, Luz Blanca.	UNIDAD	20.00	8874.85	L. 177,497.00
F.6	Suministro e instalación de LAMPARA EMERGENCIA, ER, 1W (Doble Reflector)	UNIDAD	6.00	903.09	L. 5,418.54
SUB-TOTAL ELECTRICAS					L. 636,474.53
G. OTRAS OBRAS					
G.1	SUMINISTRO DE FSPERO BISELADO	UNIDAD	4.00	1231.77	L. 4,926.88
SUB-TOTAL OTRAS OBRAS					L. 4,926.88
H. OBRAS ADICIONALES					
H.1	REPARACION DE FASCIA INCLUYE REMOCION DE PINTURA EXISTENTE, FIJACION DE TORNILLOS, APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO BASE COAT, SELLADOR Y PINTURA	M2	L. 363.48	L. 346.70	L. 126,018.52
H.2	INSTALACION FIBRA MINERAL (INCLUYE FLEJERIA)	UNID	L. 65.00	L. 150.65	L. 9,792.25
H.3	INSTALACION DE PUERTAS PLYWOOD CON RECUBRIMIENTO DE LAMINAS METALICAS, INCLUYE REPARACION EN MODULOS	UNID	L. 4.00	L. 16,801.79	L. 67,207.16
H.4	INSTALACION DE SOPORTE PARA LUMINARIAS COBRA	UNID	L. 20.00	L. 827.40	L. 16,548.00
H.5	RESTAURACION DE CONTRAMARCOS, INSTALACION DE MOCHETAS E INSTALACION DE PUERTAS	UNID	L. 5.00	L. 4,600.00	L. 23,000.00
SUB-TOTAL OTRAS OBRAS					L. 242,564.73
TOTAL PROYECTO					L. 1,513,582.64



PROSIN
PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS
DE INGENIERIA S DE RL
2036-11-N CT/C5






INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MONTO DE CONTRATO No. 241-2018		
LOTE 1 MANTENIMIENTO DE CLÍNICA PERIFÉRICA DE CHOLOMA SPS	L.	1,349,795.78
LOTE 2 MANTENIMIENTO DE CLÍNICA PERIFÉRICA DE PROGRESO SPS	L.	1,254,368.98
LOTE 3 MANTENIMIENTO DE CLÍNICA PERIFÉRICA DE CALPULES SPS	L.	1,557,370.20
LOTE 4 MANTENIMIENTO DE CLÍNICA PERIFÉRICA DE TEPEACA SPS	L.	1,513,582.64
	L.	5,675,117.60

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presente adendum tendrá un valor de **UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 88/100 (L.1,034,702.88)**, monto que se pagará de conformidad a los procedimientos de pago ya establecidos por EL INSTITUTO, asimismo "EL CONTRATISTA" deberá presentar la ampliación de su Garantía de Cumplimiento por el monto total del presente adendum, que cubra tres (3) meses posteriores a la fecha de finalización de la obra, **CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DE ENTREGA:** "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar a satisfacción del "INSTITUTO" los trabajos objeto del Adendum en un periodo **DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS**, siendo la nueva fecha de finalización del contrato el **27 DE FEBRERO DEL 2019**, a fin que la empresa termine los trabajos objeto del presente adendum, asimismo "EL CONTRATISTA", deberá presentar la ampliación de su garantía de cumplimiento por el monto pendiente de la ejecución del presente adendum, que cubra tres (3) meses posteriores a la fecha de finalización de la obra, quedando las demás Clausulas en las mismas condiciones del contrato original.- **SEGUNDA: DE LA ACEPTACIÓN:** Manifiesta el Ingeniero **LUIS EDUARDO BARCENAS ALVARADO**, que es cierto y acepta todo lo expresado por el doctor **RICHARD ZABLAH ASFURA**, y se obliga a darle fiel cumplimiento a las clausulas y disposiciones del presente Adendum Numero uno (1) . En fe de lo cual y para constancia firmamos el presente Adendum en duplicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de julio del año dos mil diecinueve.


DR. RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO DEL IHSS


ING. EDUARDO JOSÉ MELÉNDEZ ZELAYA
GERENTE GENERAL
"LA EMPRESA PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS DE,
INGENIERÍA S. DE R. L. (PROSIN)"

Cc: Interesado
Gerencia Administrativa y Financiera.
Sub Gerencia de Sum. Mat. y Compras.
Sub Gerencia Nacional de Ingeniería, Mant. y Servicios Generales.
Depto. de Presupuesto.
Auditoria interna/
SST/