



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



06/08/2015 09:58:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión:																						
SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
Objetivos:																						
01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																						
Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT																						
Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRA: CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.	149	INFORME	S	0.00	0.00	14,760,915.00	7.00	0.00	3,367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	3,367,200.00	0.00	0.00	22.81
Total Actividad - Obra:					0.00		14,760,915.00	7.00		3,367,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.00		3,367,200.00	0.00		22.81
Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	UNA MAYOR CAPACIDAD Y COORDINACION DE GRD A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	26	CONVENIO	S	5.00	0.00	18,305,910.00	0.00	0.00	1,290,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1,290,397.00	0.00	0.00	7.05
Total Actividad - Obra:					5.00		18,305,910.00	0.00		1,290,397.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5.00		1,290,397.00	0.00		7.05
Total Institución:					5.00		33,066,825.00	7.00		4,657,597.00	0.00		0.00	0.00		0.00	14.00		4,657,597.00	14.00		14.09
Totales del Reporte:					5.00		33,066,825.00	7.00		4,657,597.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.00		4,657,597.00	14.00		14.09