



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



06/08/2015 09:59:14
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. It contains multiple rows for different activities and programs, including details on budget and execution progress.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



06/08/2015 09:59:14
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL		Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SISMIC	392	EQUIPO	S	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,683.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					10.00		0.00	0.00		255,683.00	0.00		0.00	0.00		255,683.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA		Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACION	32	DOCUMENTO	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,054.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.00		285,054.00	0.00		0.00	0.00		285,054.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS		Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	OBRAS DE MITIGACION IMPLEMENTADAS	538	OBRA	S	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,581.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					4.00		0.00	0.00		296,581.00	0.00		0.00	0.00		296,581.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO		Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
01	APOYADA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACION DE SUS RESULTADOS	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,078.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		453,078.00	0.00		0.00	0.00		453,078.00	0.00	0.00
Total Institución:					48.00		0.00	18.00		3,360,011.00	0.00		0.00	18.00		3,360,011.00	37.50	0.00
Totales del Reporte:					48.00		0.00	18.00		3,360,011.00	0.00		0.00	18.00		3,360,011.00		