

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

| CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRESUPUESTO ESTIMADO 2019 | IMPORTE DESEMBOLSADO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO | % EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| S/C                                                                                                                                                                                                                                                            | Protección de la Niñez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 10,006,512.00          | L. 4,003,259.00      | L. 1,511,511.14              | 37.76%                          |
| Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2019 firmado el 03 de mayo de 2019.<br>1er Desembolso FACE #284 por un importe de L.407,313.00 en fecha 03 de junio de 2019.<br>2do Desembolso FACE #276 por un importe de 4,003,259.00 en fecha 12 de junio de 2019. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                      |                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                      |                              |                                 |
| Institución Responsable:                                                                                                                                                                                                                                       | Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                      |                              |                                 |
| Sector/SubSector                                                                                                                                                                                                                                               | Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |                              |                                 |
| Ubicación del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                         | Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                      |                              |                                 |
| Objetivo General                                                                                                                                                                                                                                               | En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                      |                              |                                 |
| Objetivos Específicos                                                                                                                                                                                                                                          | Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados.<br>Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                      |                              |                                 |
| Descripción General del Proyecto                                                                                                                                                                                                                               | Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                              |                                 |
| DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                      |                              |                                 |
| Alcances del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Resultado 1:</b> La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.<br><b>Resultado 2:</b> Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. <b>Resultado 3:</b> DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio.<br><b>Resultado 4:</b> Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.<br><b>Resultado 5:</b> Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia<br><b>Resultado 6:</b> Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados<br><b>Resultado 7:</b> Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias. |                           |                      |                              |                                 |
| Impacto Ambiental                                                                                                                                                                                                                                              | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                      |                              |                                 |
| Impacto en el terreno y asentamientos                                                                                                                                                                                                                          | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                      |                              |                                 |
| Fuente de Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                       | UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |                              |                                 |
| Fecha de aprobación del Proyecto                                                                                                                                                                                                                               | Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2019 DINAF-UNICEF enviado para revisión y aprobación el 25 de abril 2019, aun se espera aprobación y firma de dicho Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                      |                              |                                 |
| Costo del Proyecto Estimado                                                                                                                                                                                                                                    | L. 10,006,512.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                      |                              |                                 |
| Fecha de inicio                                                                                                                                                                                                                                                | FACE #284: 03 de junio de 2019/FACE #276: 12 de junio de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                      |                              |                                 |
| Fecha de finalización (proyectada)                                                                                                                                                                                                                             | FACE #284: 03 de septiembre de 2019/FACE #276: 12 de septiembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                              |                                 |

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Período de Ejecución</b>                                | 3 meses, desembolsos trimestrales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datos de contactos</b>                                  | <p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FACE #284:</b>                                          | <p>Al mes de Julio de 2019, se realizaron las siguientes actividades: Luego de realizar los pagos de los contratos de los (6) Oficiales de Protección a la Infancia (OPI's) (Resultado R.3/Actividad A.3.5) y ocho (8) Reintegradores (Resultado R.7/Actividad A.7.2.) quedó un saldo de L.2,697.38 priorizada para la elaboración de sellos solicitados desde la Coordinación de Programas Técnicos, proceso administrativo que está en proceso a la fecha.</p> <p><b>FACE #276:</b> Al mes de Julio de 2019, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>* Pago de salarios de los meses de junio y julio de los contratos de: Contrato DINAF-GRH-017-2019: Apoyo y acompañamiento técnico a la Coordinación de Programas Técnicos, Contrato DINAF-GHR-016-2019 Apoyo técnico para la formulación de la Política Pública de Niñez y Adolescencia de Honduras y Contrato DINAF-GRH-018-2019 Analista en el desarrollo de sistema de información y seguimiento (SISMO).</p> <p>* Pago de salarios de los meses de junio y julio de los seis (6) Oficiales de Protección a la Infancia (OPI's) y ocho (8) Reintegradores. En el mes de Julio renunció un OPI, y se procedió a realizar la nueva contratación que se verá reflejado en el mes de agosto de 2019. También para Julio renuncian dos Reintegradores y se procede a realizar la nueva contratación que se verá reflejada en el mes de agosto.</p> <p>* Pago de viáticos de los reintegradores para el desarrollo de visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos y seguimiento de casos de niñez migrante, realizadas en las fechas siguientes: 1) Gira a Yoro del 8 al 15 de julio, 2019. 2) Gira a Santa Bárbara del 8 al 14 julio. 3) Gira a Danlí del 16 al 19 de julio, 2019. 4) Reembolsos de giras siguientes: 1) Gira a Catcamas realizadas anteriormente del 9 al 12 de abril, 2019. 2) Gira a Juticalpa del 15 a 21 de abril, 2019 y 26 de junio, 2019. 3) Gira a Juticalpa del 15 de abril, 2019.</p> <p>* Pago de viáticos de gira de trabajo realizada por equipo de migración a San Pedro Sula del 2 al 4 de julio, 2019.</p> <p>* Compra de ochos (8) discos duros externos de 5 TB USB 3.0 DE 2.5, programado en el Resultado R.1/Actividad A.1.5.</p> <p>* Pago de 12 publicaciones legales de niños en estado de abandono en medios impresos, afectando el Resultado R.1/Actividad A.1.4.</p> <p>* Compra de insumos de alimenticios y de higiene para la atención de niñez en situación de vulneración de derechos.</p> <p>* Compra de material de oficina para el desarrollo de talleres de sensibilización a periodistas y comunicadores sociales realizados en San Pedro Sula, Puerto Cortés El Progreso, Santa Bárbara, Olanchito y Choluteca del 04 al 11 de agosto de 2019.</p> |

\* Fecha de actualización: 31 julio de 2019.

GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*  
DIRECCION DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA DE PAGO MENSUAL JUNIO 2019

DESDE: 01/06/2019 HASTA: 30/06/2019

14/06/2019 05:44:30  
Gestion 2310

PLANILLAS DE PERSONAL

1 Pagina

| NO. | LUGAR DE TRABAJO | IDENTIDAD       | NOMBRE DEL EMPLEADO           | NOMBRE DEL PUESTO                   | No. CONTRATO       | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SUELDO BASE<br>MENSUAL | DIAS<br>TRAB. | SALARIO<br>INTEGRAL | 1100 SEGURO<br>SOCIAL | TOTAL<br>DEDUCCIONES | NETO             |
|-----|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1   | CORINTO          | 0503-1994-00303 | GERMAN MENDEZ OSORIO          | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-001-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 2   | CORINTO          | 0104-2000-00191 | KEVIN JOSE GONZALES MOLINA    | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-006-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 3   | CORINTO          | 0501-1997-07203 | KEVIN JOSUE NATAREN NAVARRETE | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-002-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 4   | OCCIDENTE        | 1414-1990-00083 | LENIN ALFONSO POLANCO ESPAÑA  | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-003-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 5   | CENTRO BELEN     | 0501-1981-12541 | SANDRA MARINA AVILA CRUZ      | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-004-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 6   | CENTRO BELEN     | 0501-1995-06227 | TATIANA SOLANS ZELAYA DEHAIS  | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-005-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 6   |                  |                 | <b>TOTAL PLANILLA</b>         |                                     |                    |              |             | <b>72,000.00</b>       |               | <b>72,000.00</b>    | <b>1,899.66</b>       | <b>1,899.66</b>      | <b>70,100.34</b> |

REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS  
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL



GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA  
ADMINISTRADORA





★ ★ ★ ★ ★  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**PAGO SEGURO SOCIAL JUNIO 2019**  
**PERSONAL DE CONTRATO**  
**OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (OPIS)**

| No. | Detalle               | Total Puestos | Pago Seguro Social Cotización Empleados | Pago Seguro Social Cotización Patronal |
|-----|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | TOTAL PLANILLA        | 6             | 1,899.66                                | 4,454.46                               |
|     | <b>Total Planilla</b> | <b>6</b>      | <b>1,899.66</b>                         | <b>4,454.46</b>                        |
|     | <b>Total Cheque</b>   |               |                                         | <b>6,354.12</b>                        |
|     |                       |               |                                         |                                        |
| No. | ESTADO                | PORCENTAJE    | TECHO                                   | TOTAL                                  |
| 1   | ENF-MAT PATRONO       | 5.0%          | 8,933.97                                | 446.71                                 |
| 2   | I.V.M PATRONO         | 2.0%          | 9,326.42                                | 186.53                                 |
| 3   | R.P. PATRONO          | 0.2%          | 8,933.97                                | 17.87                                  |
| 4   | ENF-MAT ESTADO        | 0.5%          | 8,933.97                                | 44.67                                  |
| 5   | I.V.M ESTADO          | 0.5%          | 9,326.42                                | 46.63                                  |
|     | <b>TOTAL</b>          | <b>8.2%</b>   |                                         | <b>742.41</b>                          |

Autor: Iván Padilla Coello  
Oficial de Personal II

06 Planilla Pagos Personal OPI Fondos UNICEF Junio

GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

\*\*\*  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA DE PAGO MENSUAL JUNIO 2019

DESDE: 01/06/2019 HASTA: 30/06/2019

MDP-2019-06-44-00  
Gestión 2019  
PLANILLA DE PERSONAL  
Página 1

| NO | LUGAR DE TRABAJO   | IDENTIDAD       | NOMBRE DEL EMPLEADO                | NOMBRE DEL PUESTO           | No. CONTRATO       | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SUELDO BASE<br>MENSUAL | DÍAS<br>TRAB. | SALARIO<br>INTEGRAL | 1100 SEGURO<br>SOCIAL | TOTAL<br>DEDUCCIONES | NETO              |
|----|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | REGIONAL C.O.      | 0801-1981-07371 | DORA MERCEDES CASTILLO PAVON       | REINTEGRADOR REGIONAL RCO   | DINAF-GRH-007-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00              | 30            | 15,000.00           | 316.61                | 316.61               | 14,683.39         |
| 2  | REGIONAL C.O.      | 0801-1988-13502 | JORGE LUIS MEJIA CARRASCO          | REINTEGRADOR REGIONAL RCO   | DINAF-GRH-019-2019 | 15/05/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00              | 30            | 15,000.00           | 316.61                | 316.61               | 14,683.39         |
| 3  | REGIONAL NORTE     | 0801-1993-22504 | KARINA RAQUEL MEDINA JUAREZ        | REINTEGRADOR REGIONAL RNA   | DINAF-GRH-010-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00              | 30            | 15,000.00           | 316.61                | 316.61               | 14,683.39         |
| 4  | REGIONAL NORTE     | 0801-1993-06790 | KATHERINE JULISSA GARCIA DOMINGUEZ | REINTEGRADOR REGIONAL RNA   | DINAF-GRH-014-2019 | 15/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00              | 30            | 15,000.00           | 316.61                | 316.61               | 14,683.39         |
| 5  | REGIONAL OCCIDENTE | 0824-1961-00273 | MARIA ELIZABETH BETANCURT ZUNIGA   | REINTEGRADOR REGIONAL R0CCI | DINAF-GRH-012-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00              | 30            | 15,000.00           | 316.61                | 316.61               | 14,683.39         |
| 6  | REGIONAL OCCIDENTE | 0613-1985-00120 | MARIA MERICELDIS PAVON MATAMOROS   | REINTEGRADOR REGIONAL R0CCI | DINAF-GRH-013-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00              | 30            | 15,000.00           | 316.61                | 316.61               | 14,683.39         |
| 7  | REGIONAL NORTE     | 1503-1976-00159 | NOHEMY ARIAS                       | REINTEGRADOR REGIONAL RNA   | DINAF-GRH-009-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00              | 30            | 15,000.00           | 316.61                | 316.61               | 14,683.39         |
| 8  | REGIONAL NORTE     | 0823-1978-00080 | ODALYS ARELY BURGOS HERRERA        | REINTEGRADOR REGIONAL RNA   | DINAF-GRH-015-2019 | 15/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00              | 30            | 15,000.00           | 316.61                | 316.61               | 14,683.39         |
| 8  |                    |                 | <b>TOTAL PLANILLA</b>              |                             |                    |              |             | <b>120,000.00</b>      |               | <b>120,000.00</b>   | <b>2,532.88</b>       | <b>2,532.88</b>      | <b>117,467.12</b> |

REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS  
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA  
ADMINISTRADORA

**PAGO SEGURO SOCIAL JUNIO 2019**  
**PERSONAL DE CONTRATO**  
**REINTEGRADORES**

| No.                   | Detalle         | Total Puestos | Pago Seguro Social<br>Cotización Empleados | Pago Seguro Social<br>Cotización Patronal |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                     | TOTAL PLANILLA  | 8             | 2,532.88                                   | 5,939.28                                  |
| <b>Total Planilla</b> |                 | <b>8</b>      | <b>2,532.88</b>                            | <b>5,939.28</b>                           |
| <b>Total Cheque</b>   |                 |               |                                            | <b>8,472.16</b>                           |
|                       |                 |               |                                            |                                           |
| No.                   | ESTADO          | PORCENTAJE    | TECHO                                      | TOTAL                                     |
| 1                     | ENF-MAT PATRONO | 5.0%          | 8,933.97                                   | 446.71                                    |
| 2                     | I.V.M PATRONO   | 2.0%          | 9,326.42                                   | 186.53                                    |
| 3                     | R.P. PATRONO    | 0.2%          | 8,933.97                                   | 17.87                                     |
| 4                     | ENF-MAT ESTADO  | 0.5%          | 8,933.97                                   | 44.67                                     |
| 5                     | I.V.M ESTADO    | 0.5%          | 9,326.42                                   | 46.63                                     |
| <b>TOTAL</b>          |                 | <b>8.2%</b>   |                                            | <b>742.41</b>                             |

Autor: Iván Padilla Coello  
Oficial de Personal II

06 Planilla Pagos Personal OPI Fondos UNICEF Junio

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PLANILLA DE PAGO MENSUAL JUNIO 2019

DESDE: 01/06/2019 HASTA: 30/06/2019

24/06/2019 13:25:14  
GPM-19-0149  
PLANILLA DE PERSONAL  
Página: 1

| NO. | IDENTIDAD       | NOMBRE DEL EMPLEADO        | NOMBRE DEL PUESTO                          | No. CONTRATO       | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SUELDO BASE<br>MENSUAL | DIAS<br>TRAB. | SALARIO<br>INTEGRAL | 1100 SEGURO<br>SOCIAL | 1140 RETENCION<br>EN LA FUENTE | TOTAL<br>DEDUCCIONES | NETO              |
|-----|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 0801-1993-02719 | DEBBY RAQUEL GOMEZ VENTURA | ASIST.TEC. APOYO COORD PROG. TECNICOS      | DINAF-GRH-017-2019 | 02/05/2019   | 31/12/2019  | 39,000.00              | 30            | 39,000.00           | 316.61                | 2,539.94                       | 2,856.55             | 36,143.45         |
| 2   | 0610-1991-00567 | HELYER DANERY DIAZ ALVAREZ | APOYO TECNICO FORMULACION POLITICA PÚBLICA | DINAF-GRH-016-2019 | 02/05/2019   | 31/12/2019  | 26,923.00              | 30            | 26,923.00           | 316.61                | 315.97                         | 632.58               | 26,290.42         |
| 3   | 0801-1985-17695 | MARCO ANTONIO RIOS TORRES  | ANALISTA EN EL DESARROLLO DE (SISMO)       | DINAF-GRH-018-2019 | 02/05/2019   | 31/12/2019  | 42,000.00              | 30            | 42,000.00           | 316.61                | 3,257.08                       | 3,573.69             | 38,426.31         |
| 3   |                 | <b>TOTAL PLANILLA</b>      |                                            |                    |              |             | <b>107,923.00</b>      |               | <b>107,923.00</b>   | <b>949.83</b>         | <b>6,112.99</b>                | <b>7,062.82</b>      | <b>100,860.18</b> |

REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS  
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL



GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA  
ADMINISTRADORA



\*\*\*  
DIRECCION DE NINIZ  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

## DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### PAGO SEGURO SOCIAL JUNIO 2019 PERSONAL DE CONTRATO APOYO PROGRAMAS TÉCNICOS

| No.                   | Detalle         | Total Puestos | Pago Seguro Social Cotización Empleados | Pago Seguro Social Cotización Patronal |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                     | TOTAL PLANILLA  | 3             | 949.83                                  | 2,227.23                               |
| <b>Total Planilla</b> |                 | <b>3</b>      | <b>949.83</b>                           | <b>2,227.23</b>                        |
| <b>Total Cheque</b>   |                 |               |                                         | <b>3,177.06</b>                        |
|                       |                 |               |                                         |                                        |
| No.                   | ESTADO          | PORCENTAJE    | TECHO                                   | TOTAL                                  |
| 1                     | ENF-MAT PATRONO | 5.0%          | 8,933.97                                | 446.71                                 |
| 2                     | I.V.M PATRONO   | 2.0%          | 9,326.42                                | 186.53                                 |
| 3                     | R.P. PATRONO    | 0.2%          | 8,933.97                                | 17.87                                  |
| 4                     | ENF-MAT ESTADO  | 0.5%          | 8,933.97                                | 44.67                                  |
| 5                     | I.V.M ESTADO    | 0.5%          | 9,326.42                                | 46.63                                  |
|                       | <b>TOTAL</b>    | <b>8.2%</b>   |                                         | <b>742.41</b>                          |

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA DE PAGO MENSUAL JULIO 2019

DESDE: 01/07/2019 HASTA: 31/07/2019

11/07/2019 01:34 p.m.  
Gestión 2019

PLANILLAS DE PERSONAL

1 Página: 1

| NO. | LUGAR DE TRABAJO | IDENTIDAD       | NOMBRE DEL EMPLEADO           | NOMBRE DEL PUESTO                   | No. CONTRATO       | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SUELDO BASE<br>MENSUAL | DÍAS<br>TRAB. | SALARIO<br>INTEGRAL | 1100 SEGURO<br>SOCIAL | TOTAL<br>DEDUCCIONES | NETO             |
|-----|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1   | CORINTO          | 0503-1994-00303 | GERMAN MENDEZ OSORIO          | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-001-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 2   | CORINTO          | 0104-2000-00191 | KEVIN JOSE GONZALES MOLINA    | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-006-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 3   | CORINTO          | 0501-1997-07203 | KEVIN JOSUE NATAREN NAVARRETE | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-002-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 4   | OCCIDENTE        | 1414-1990-00083 | LENIN ALFONSO POLANCO ESPAÑA  | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-003-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 5   | CENTRO BELEN     | 0501-1981-12541 | SANDRA MARINA AVILA CRUZ      | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-004-2019 | 01/01/2019   | 09/07/2019  | 12,000.00              | 9             | 3,600.00            | 316.61                | 316.61               | 3,283.39         |
| 6   | CENTRO BELEN     | 0501-1995-06227 | TATIANA SOLANSH ZELAYA DEHAIS | OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA | DINAF-GRH-005-2019 | 01/01/2019   | 31/08/2018  | 12,000.00              | 30            | 12,000.00           | 316.61                | 316.61               | 11,683.39        |
| 6   |                  |                 | <b>TOTAL PLANILLA</b>         |                                     |                    |              |             | <b>72,000.00</b>       |               | <b>63,600.00</b>    | <b>1,899.66</b>       | <b>1,899.66</b>      | <b>61,700.34</b> |

REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS  
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL



GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA  
ADMINISTRADORA



**PAGO SEGURO SOCIAL JULIO 2019**  
**PERSONAL DE CONTRATO**  
**OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (OPIS)**

| No.                   | Detalle         | Total Puestos | Pago Seguro Social Cotización Empleados | Pago Seguro Social Cotización Patronal |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                     | TOTAL PLANILLA  | 6             | 1,899.66                                | 4,454.46                               |
| <b>Total Planilla</b> |                 | <b>6</b>      | <b>1,899.66</b>                         | <b>4,454.46</b>                        |
| <b>Total Cheque</b>   |                 |               |                                         | <b>6,354.12</b>                        |
|                       |                 |               |                                         |                                        |
| No.                   | ESTADO          | PORCENTAJE    | TECHO                                   | TOTAL                                  |
| 1                     | ENF-MAT PATRONO | 5.0%          | 8,933.97                                | 446.71                                 |
| 2                     | I.V.M PATRONO   | 2.0%          | 9,326.42                                | 186.53                                 |
| 3                     | R.P. PATRONO    | 0.2%          | 8,933.97                                | 17.87                                  |
| 4                     | ENF-MAT ESTADO  | 0.5%          | 8,933.97                                | 44.67                                  |
| 5                     | I.V.M ESTADO    | 0.5%          | 9,326.42                                | 46.63                                  |
|                       | <b>TOTAL</b>    | <b>8.2%</b>   |                                         | <b>742.41</b>                          |



\*\*\*  
DIRECCION DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA DE PAGO MENSUAL JULIO 2019

DESDE: 01/07/2019 HASTA: 31/07/2019

08/07/2019 02:45 p.m.  
Gestión 2019

PLANILLAS DE PERSONAL

1 Página 1

| NO. | LUGAR DE TRABAJO   | IDENTIDAD       | NOMBRE DEL EMPLEADO                | NOMBRE DEL PUESTO           | No. CONTRATO       | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SUELDO BASE MENSUAL | DÍAS TRAB. | SALARIO INTEGRAL  | 1100 SEGURO SOCIAL | TOTAL DEDUCCIONES | NETO              |
|-----|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | REGIONAL C.O.      | 0801-1981-07371 | DORA MERCEDES CASTILLO PAVON       | REINTEGRADOR REGIONAL RCO   | DINAF-GRH-007-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00           | 30         | 15,000.00         | 316.61             | 316.61            | 14,683.39         |
| 2   | REGIONAL C.O.      | 0801-1988-13502 | JORGE LUIS MEJIA CARRASCO          | REINTEGRADOR REGIONAL RCO   | DINAF-GRH-019-2019 | 15/05/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00           | 30         | 15,000.00         | 316.61             | 316.61            | 14,683.39         |
| 3   | REGIONAL NORTE     | 0801-1993-22504 | KARINA RAQUEL MEDINA JUAREZ        | REINTEGRADOR REGIONAL RNA   | DINAF-GRH-010-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00           | 30         | 15,000.00         | 316.61             | 316.61            | 14,683.39         |
| 4   | REGIONAL NORTE     | 0801-1993-06796 | KATHERINE JULISSA GARCIA DOMINGUEZ | REINTEGRADOR REGIONAL RNA   | DINAF-GRH-014-2019 | 15/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00           | 30         | 15,000.00         | 316.61             | 316.61            | 14,683.39         |
| 5   | REGIONAL OCCIDENTE | 0824-1961-00273 | MARIA ELIZABETH BETANCURT ZUNIGA   | REINTEGRADOR REGIONAL ROCCI | DINAF-GRH-012-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00           | 30         | 15,000.00         | 316.61             | 316.61            | 14,683.39         |
| 6   | REGIONAL OCCIDENTE | 0613-1985-00120 | MARIA MERICELDIS PAVON MATAMOROS   | REINTEGRADOR REGIONAL ROCCI | DINAF-GRH-013-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00           | 30         | 15,000.00         | 316.61             | 316.61            | 14,683.39         |
| 7   | REGIONAL NORTE     | 1503-1976-00159 | NOHEMY ARIAS                       | REINTEGRADOR REGIONAL RNA   | DINAF-GRH-009-2019 | 01/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00           | 30         | 15,000.00         | 316.61             | 316.61            | 14,683.39         |
| 8   | REGIONAL NORTE     | 0823-1978-00080 | ODALYS ARELY BURGOS HERRERA        | REINTEGRADOR REGIONAL RNA   | DINAF-GRH-015-2019 | 15/02/2019   | 31/07/2019  | 15,000.00           | 30         | 15,000.00         | 316.61             | 316.61            | 14,683.39         |
| 8   |                    |                 | <b>TOTAL PLANILLA</b>              |                             |                    |              |             | <b>120,000.00</b>   |            | <b>120,000.00</b> | <b>2,532.88</b>    | <b>2,532.88</b>   | <b>117,467.12</b> |

REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS  
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA  
ADMINISTRADORA

**PAGO SEGURO SOCIAL JULIO 2019**  
**PERSONAL DE CONTRATO**  
**REINTEGRADORES**

| No.                   | Detalle         | Total Puestos | Pago Seguro Social Cotización Empleados | Pago Seguro Social Cotización Patronal |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                     | TOTAL PLANILLA  | 8             | 2,532.88                                | 5,939.28                               |
| <b>Total Planilla</b> |                 | <b>8</b>      | <b>2,532.88</b>                         | <b>5,939.28</b>                        |
| <b>Total Cheque</b>   |                 |               |                                         | <b>8,472.16</b>                        |
|                       |                 |               |                                         |                                        |
| No.                   | ESTADO          | PORCENTAJE    | TECHO                                   | TOTAL                                  |
| 1                     | ENF-MAT PATRONO | 5.0%          | 8,933.97                                | 446.71                                 |
| 2                     | I.V.M PATRONO   | 2.0%          | 9,326.42                                | 186.53                                 |
| 3                     | R.P. PATRONO    | 0.2%          | 8,933.97                                | 17.87                                  |
| 4                     | ENF-MAT ESTADO  | 0.5%          | 8,933.97                                | 44.67                                  |
| 5                     | I.V.M ESTADO    | 0.5%          | 9,326.42                                | 46.63                                  |
|                       | <b>TOTAL</b>    | <b>8.2%</b>   |                                         | <b>742.41</b>                          |

PLANILLA DE PAGO MENSUAL JULIO 2019

DESDE: 01/07/2019 HASTA: 31/07/2019

08/07/2019 02:48 p.m.  
Gestión 2019

PLANILLAS DE PERSONAL

1 Página 1

| NO. | IDENTIDAD       | NOMBRE DEL EMPLEADO        | NOMBRE DEL PUESTO                          | No. CONTRATO       | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SUELDO BASE<br>MENSUAL | DÍAS<br>TRAB. | SALARIO<br>INTEGRAL | 1100 SEGURO<br>SOCIAL | 1140 RETENCIÓN<br>EN LA FUENTE | TOTAL<br>DEDUCCIONES | NETO              |
|-----|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 0801-1993-02719 | DEBBY RAQUEL GOMEZ VENTURA | ASIST.TEC. APOYO COORD PROG. TECNICOS      | DINAF-GRH-017-2019 | 02/05/2019   | 31/12/2019  | 39,000.00              | 30            | 39,000.00           | 316.61                | 2,539.94                       | 2,856.55             | 36,143.45         |
| 2   | 0610-1991-00567 | HELYER DANERY DIAZ ALVAREZ | APOYO TECNICO FORMULACION POLITICA PÚBLICA | DINAF-GRH-016-2019 | 02/05/2019   | 31/12/2019  | 26,923.00              | 30            | 26,923.00           | 316.61                | 315.97                         | 632.58               | 26,290.42         |
| 3   | 0801-1985-17695 | MARCO ANTONIO RIOS TORRES  | ANALISTA EN EL DESARROLLO DE (SISMO)       | DINAF-GRH-018-2019 | 02/05/2019   | 31/12/2019  | 42,000.00              | 30            | 42,000.00           | 316.61                | 3,257.08                       | 3,573.69             | 38,426.31         |
| 3   |                 | <b>TOTAL PLANILLA</b>      |                                            |                    |              |             | <b>107,923.00</b>      |               | <b>107,923.00</b>   | <b>949.83</b>         | <b>6,112.99</b>                | <b>7,062.82</b>      | <b>100,860.18</b> |

REINA BUYAPA CRUZ MATAMOROS  
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL



GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA  
ADMINISTRADORA





## DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**PAGO SEGURO SOCIAL JULIO 2019**  
**PERSONAL DE CONTRATO**  
**APOYO PROGRAMAS TÉCNICOS**

| No. | Detalle               | Total Puestos | Pago Seguro Social Cotización Empleados | Pago Seguro Social Cotización Patronal |
|-----|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | TOTAL PLANILLA        | 3             | 949.83                                  | 2,227.23                               |
|     | <b>Total Planilla</b> | <b>3</b>      | <b>949.83</b>                           | <b>2,227.23</b>                        |
|     | <b>Total Cheque</b>   |               |                                         | <b>3,177.06</b>                        |

  

| No. | ESTADO          | PORCENTAJE  | TECHO    | TOTAL         |
|-----|-----------------|-------------|----------|---------------|
| 1   | ENF-MAT PATRONO |             |          |               |
| 2   | I.V.M PATRONO   | 5.0%        | 8,933.97 | 446.71        |
| 3   | R.P. PATRONO    | 2.0%        | 9,326.42 | 186.53        |
| 4   | ENF-MAT ESTADO  | 0.2%        | 8,933.97 | 17.87         |
| 5   | I.V.M ESTADO    | 0.5%        | 8,933.97 | 44.67         |
|     | <b>TOTAL</b>    | <b>8.2%</b> | 9,326.42 | 46.63         |
|     |                 |             |          | <b>742.41</b> |

*Patrono 15/1/2019*  
*JHSS 210321*

# MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

| CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                                                                                                          | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1er. PRESUPUESTO APROBADO | NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA) | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO | % ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| S/C                                                                                                                                                                          | Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 674,300.00             | L. 1,243,000.00                          | L. 0.00                      | 0%                                                       |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                          |                              |                                                          |
| Institución Responsable:                                                                                                                                                     | La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                          |                              |                                                          |
| Sector/SubSector                                                                                                                                                             | Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                          |                              |                                                          |
| Ubicación del Proyecto                                                                                                                                                       | Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                          |                              |                                                          |
| Objetivo General                                                                                                                                                             | Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                          |                              |                                                          |
| Objetivos Específicos                                                                                                                                                        | a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque;<br>Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua. b) Acciones en materia de c) Acciones de prevención y reducción de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                          |                              |                                                          |
| Descripción General del Proyecto                                                                                                                                             | Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          |                              |                                                          |
| DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                          |                              |                                                          |
| Alcances del Proyecto                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez.</li><li>• Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque.</li><li>• Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados.</li><li>• Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS</li><li>• Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados.</li><li>• Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016.</li><li>• 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.</li></ul> |                           |                                          |                              |                                                          |
| Impacto Ambiental                                                                                                                                                            | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                          |                              |                                                          |
| Impacto en el terreno y asentamientos                                                                                                                                        | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                          |                              |                                                          |
| Fuente de Financiamiento                                                                                                                                                     | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                          |                              |                                                          |
| Fecha de aprobación del Proyecto                                                                                                                                             | abr-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                          |                              |                                                          |
| Estado Actual del Proyecto                                                                                                                                                   | Iniciada la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                          |                              |                                                          |
| Costo de finalización (proyectado)                                                                                                                                           | L. 674,300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                          |                              |                                                          |
| Fecha de inicio                                                                                                                                                              | Agosto de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                          |                              |                                                          |
| Fecha de finalización (proyectada)                                                                                                                                           | Agosto de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                          |                              |                                                          |
| Período de Ejecución                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                          |                              |                                                          |
| Datos de contacto                                                                                                                                                            | * Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua.<br>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn<br>* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn<br>Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central. *Lic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                          |                              |                                                          |
| DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                          |                              |                                                          |
| Al mes de julio de 2019, se sigue dando seguimiento programático para la ejecución del saldo restante con la Oficina Regional Centro. Aun no ha habido desembolso de fondos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                          |                              |                                                          |

\* Fecha de actualización: 31 de julio de 2019.