



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 3



06/08/2015 14:56:12
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio- Honduras

Misión:

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.

Objetivos:

01

MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.

02

REDUCIR LA POBREZA Y LA DESNUTRICIÓN EN EL CORREDOR SECO

03

IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS

Programa:

14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRÉSTAMO BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		55,208.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		55,208.00	0.00		0.00

Programa:

16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	106,540,789.00	0.00	0.00	3,822,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,117.00	0.00	0.00	3.59
02	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	35.00	99,603,826.00	0.00	4.60	13,560,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	13,560,362.00	0.00	13.14	13.61
Total Actividad - Obra:					0.00		206,144,615.00	0.00		17,382,479.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		17,382,479.00	0.00		8.43

Programa:

17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	HOGARES PARTICIPANDO EN PROYECTO	406	HOGAR	N	0.00	0.00	45,225,000.00	0.00	0.00	342,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,228.00	0.00	0.00	0.76
02	HECTÁREAS BAJO TECNOLOGÍAS / PRÁCTICAS MEJORADAS	44	HECTÁREA	N	0.00	0.00	45,225,000.00	0.00	0.00	342,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,229.00	0.00	0.00	0.76
Total Actividad - Obra:					0.00		90,450,000.00	0.00		684,457.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		684,457.00	0.00		0.76

Programa:

18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA UMBRAL MCC	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	49.00	23,269,953.00	0.00	11.00	2,534,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,534,071.00	0.00	22.45	10.89
Total Actividad - Obra:					0.00		23,269,953.00	0.00		2,534,071.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,534,071.00	0.00		10.89

Programa:

19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	INFORME EITI ELABORADO	149	INFORME	N	0.00	0.00	2,242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		2,242,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Institución:					0.00		322,107,068.00	0.00		20,656,215.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		20,656,215.00	0.00		6.41
Totales del Reporte:					0.00		322,107,068.00	0.00		20,656,215.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		20,656,215.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



06/08/2015 14:56:24
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

</



República de Honduras


Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



06/08/2015 14:56:24
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Proyecto: 003-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)					Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS					Sub Programa: 00--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA UMBRAL REALIZADA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	83.00	5,544,749.00	0.00	17.00	282,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	282,950.00	0.00	20.48	5.10
Total Actividad - Obra:					0.00		5,544,749.00	0.00		282,950.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		282,950.00	0.00		5.10
Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS					Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS					Sub Programa: 00--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	INFORME ETI ELABORADO	149	INFORME	N	0.00	0.00	2,242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		2,242,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Institución:					510.00		318,413,886.00	415.00		20,545,574.00	0.00		0.00	0.00		0.00	415.00		20,545,574.00	81.37		6.45
Totales del Reporte:					510.00		318,413,886.00	415.00		20,545,574.00	0.00		0.00	0.00		0.00	415.00		20,545,574.00			



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 4

Misión:

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.

Objetivos:

01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL

02 REDUCIR LA POBREZA Y LA DESNUTRICIÓN EN EL CORREDOR SECO

03 IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad		Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		55,208.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		55,208.00	0.00		0.00

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad		Costo	Cantidad		Costo	Cantidad		Costo	Cantidad		Costo	Cantidad		Costo			
01	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	41.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	2.98	0.00

Actividad Obra: 002-SUPERVISION MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO ENTRE RIO CHAMELECON Y LA INTERSECCION INDUSTRIAS GALA						Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%	%	
01	TRAMOS SUPERVISADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	41.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	2.98	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	716,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	716,129.00	0.00	90.79	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		716,129.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		716,129.00	0.00		0.00

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	TRAMOS SUPERVISADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	76.00	0.00			0.00	69.00	1,056,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	1,056,493.00	0.00	90.79	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00			0.00		1,056,493.00	0.00		0.00	0.00		1,056,493.00	0.00		0.00

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad		Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	URBANIZACIÓN PARA REASENTAMIENTO ENTREGADA	263	VIVIENDA	N	175.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	93.71	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					175.00		0.00	164.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	164.00		0.00	93.71		0.00

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad		Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	PLAN DE REASENTAMIENTO IMPLEMENTADO	149	INFORME	N	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	454,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	454,570.00	133.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	4.00		454,570.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00		454,570.00	133.33		0.00

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	% Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	PROPIEDADES ESCRITURADAS	569	ESCRITURA	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,828.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		272,828.00	0.00		0.00	0.00		0.00		272,828.00	0.00		0.00	

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	N	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00		0.00	1.00		0.00	50.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



06/08/2015 14:56:35
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Actividad Obra: 001-AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 2155/BL-HO																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	N	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00		0.00
Actividad Obra: 002-AUDITORIA AMBIENTAL PRESTAMO BID 2155/BL-HO																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	AUDITORÍA AMBIENTAL REALIZADA	149	INFORME	N	2.00	0.00	1.00	0.00	93,761.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00	0.00	1.00	0.00	93,761.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00		0.00
Actividad Obra: 011-APOYO A LA PLANIFICACION VIAL																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	KILOMETROS DE INVENTARIO VIAL ACTUALIZADO	53	KILÓMETRO	N	3,441.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	89.97	0.00	0.00
02	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS DE LA RED VIAL	53	KILÓMETRO	N	448.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	71.43	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3,889.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	0.00	87.84		0.00
Actividad Obra: 016-GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO REALIZADA	149	INFORME	N	9.00	0.00	7.00	0.00	76,783.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	77.78	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					9.00	0.00	7.00	0.00	76,783.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	77.78		0.00
Actividad Obra: 021-UNIDAD DE AGENTE FISCAL																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	GESTIONES UAF REALIZADAS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	75.00	0.00	58.33	82,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.33	0.00	77.77	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	82,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 022-REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION V, EL CARBON - BONITO ORIENTAL																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	30.00	0.00	4.60	3,939,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	15.33	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISION REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION V, EL CARBON - BONITO ORIENTAL																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	TRAMOS SUPERVISADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	30.00	0.00	4.60	1,031,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	15.33	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 024-MANTENIMIENTO SECCIONES III Y IV CORREDOR AGRICOLA (GUALACO-SAN ESTEBAN- EL CARBON)																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	MANTENIMIENTO DE SECCIONES III Y IV (GUALACO-SAN ESTEBAN-EL CARBÓN) REALIZADO	53	KILÓMETRO	N	100.00	0.00	78.00	0.00	529,241.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					100.00	0.00	78.00	0.00	529,241.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00		0.00
Actividad Obra: 025-SUPERVISION DE MANTENIMIENTO SECCIONES III Y IV CORREDOR AGRICOLA (GUALACO -SAN ESTEBAN- EL CARBON)																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	SUPERVISADO EL MANTENIMIENTO DE SECCIONES III Y IV (GUALACO-SAN ESTEBAN-EL CARBÓN)	53	KILÓMETRO	N	100.00	0.00	78.00	0.00	74,197.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					100.00	0.00	78.00	0.00	74,197.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00		0.00
Actividad Obra: 026-EVALUACION DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMA DEL VALLE DE AGALTA																	
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%			
01	EVALUACIÓN REALIZADA	149	INFORME	N	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



06/08/2015 14:56:35

Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 001-AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 1910BL-HO-1				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA			149	INFORME	N		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-EVALUACION PRESTAMO BID 1910 / BL-HO-1																			
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA REALIZADA			149	INFORME	N		0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2.00	0.00
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION III																			
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONTRATO DE OBRA CERRADO			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 011-MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL																			
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	TRANSFERENCIAS A BANCO FIDEICOMISARIO EFECTUADAS			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 012-BANCO FIDEICOMISARIO, LIBERACION DE DERECHO DE VIA																			
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-IMPLEMENTACION PLAN DE REASENTAMIENTO																			
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	PLAN DE REASENTAMIENTO IMPLEMENTADO			149	INFORME	N		0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	502,711.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	502,711.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	7.00	0.00	502,711.00	0.00		0.00	7.00	0.00	502,711.00
Actividad Obra: 002-BANCO FIDEICOMISARIO																			
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	197,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	197,160.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	41.00	197,160.00	0.00		0.00	41.00	197,160.00	0.00
Actividad Obra: 001-BANCO FIDEICOMISARIO																			
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	90.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	26.67
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	24.00	0.00	0.00		0.00	24.00	0.00	26.67
Actividad Obra: 002-IMPLEMENTACION PLAN DE REASENTAMIENTO																			
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	PLAN DE REASENTAMIENTO IMPLEMENTADO			149	INFORME	N		9.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	77.78
Total Actividad - Obra:								9.00		0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7.00	0.00	77.78
Actividad Obra: 002-INCREMENTO DE INGRESOS RURALES																			
Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	NÚMERO DE HOGARES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS			406	HOGAR	N		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-MEJORA DEL ESTATUS NUTRICIONAL DE MUJERES Y NIÑOS																			
Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO											
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	NÚMERO DE HOGARES PARTICIPANDO EN COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN			406	HOGAR	N		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



06/08/2015 14:56:35
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 4

Actividad Obra: 001-GESTION PRESUPUESTARIA Y DE LA TESORERIA			Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DE GESTIONES PRESUPUESTARIAS Y DE TESORERÍA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	78.00	0.00	0.00	40.00	153,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	153,415.00	0.00	51.28	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		153,415.00	0.00		0.00		153,415.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-MEJORAR LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, PLAN																			
			Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-MEJORAR LA CAPACIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS																			
			Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEJORAR LA CAPACIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	79.00	0.00	0.00	18.00	991,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	991,193.00	0.00	22.78	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		991,193.00	0.00		0.00		991,193.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-FONDO DE DONACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS PARA TRANSPARENCIA																			
			Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE DONACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-GENERACION DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR APPS																			
			Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	AVANCE EN EN GENERACIÓN DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR APPS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-DISEÑO E IMPLEMENTACION DE APPS																			
			Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	AVANCE EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APPS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	68.00	0.00	0.00	26.00	1,106,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	1,106,511.00	0.00	38.24	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,106,511.00	0.00		0.00		1,106,511.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-MONITOREO Y EVALUACION																			
			Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	AVANCE EN EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CAPACITACION Y TALLERES																			
			Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	TALLERES Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS	156	TALLER	N	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-PREPARACION DEL INFORME EITI																			
			Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	INFORME EITI ELABORADO	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-CONCIENTIZACION Y COMUNICACION																			
			Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	SITIO WEB CREADO Y FUNCIONANDO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Institución:					4,296.00		0.00	3,767.00		11,334,077.00	0.00	0.00	3,767.00		11,334,077.00	87.69		0.00	
Totales del Reporte:					4,296.00		0.00	3,767.00		11,334,077.00	0.00	0.00	3,767.00		11,334,077.00				