



1ra. Calle , 4 y 5 Avenida,
Bo. El Centro, S.O.
Tel: +504 2553-4646

COMUNICACIÓN INTERNA

CI-PGMpR-23-2019

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 9 de Septiembre de 2019

Oficial de Acceso a la Información Pública,

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en alineamiento con la estrategia municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos en el marco de la *Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública*, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; me permito hacerle entrega la **Matriz de Seguimiento al Plan de Gestión Municipal 2018 - 2022**, correspondiente al mes de Agosto 2019.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,


Gustavo Adolfo Deras
Director de Planificación y GMpR

C. Archivo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2022
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)
PLAN OPERATIVO GLOBAL



Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
EJE RECTOR 1: MEDIO AMBIENTE										
Tema: Medio Ambiente y Sostenibilidad										
Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula										
Estrategia: Aplicación de políticas ambientales territoriales para la protección ambiental, el control del crecimiento urbano y de asentamientos rurales y encausamiento de políticas de diversificación agroproductiva hacia la agroindustria y silvicultura										
1. Sustentabilidad del desarrollo en el municipio de SPS	1.1 Publicación del Decreto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial del Municipio de SPS ante el cambio climático (OTCC).	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.2 Desarrollar difusión de las políticas ambientales a todos los sectores de la población		Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%
	1.3 Promover el aprovechamiento agroindustrial		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Acotar el espacio urbano a 16,308.7 hectáreas con fines de promover la recarga hídrica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.5 Definir las áreas críticas ante eventos extremos actuales y futuros de cambio climático		Se le da seguimiento por parte de la Gerencia de Ambiente e IHCAFE, el censo de productores de café y sus respectivos beneficios, esta actividad lleva un 90% de ejecución. Se continúa en espera por parte del ICF, de la aprobación del documento del plan de manejo de la ZRM. Se realizó reunión con los encargados del departamento de Vida Silvestre y Áreas Protegidas del ICF, se discutió la propuesta para la declaratoria de la laguna Jucutuma como Sitio de Interés para la Vida Silvestre y sitio Ramsar, se le enviara a la gerencia de Ambiente para su revisión y aprobación.	87%	Se le da seguimiento por parte de la Gerencia de Ambiente e IHCAFE, el censo de productores de café y sus respectivos beneficios, esta actividad lleva un 90% de ejecución. ICF envió a la Gerencia de Ambiente el documento del Plan de Manejo con observaciones de forma para su incorporación, se está trabajando en la incorporación de las observaciones. Se realizó reunión con los encargados del departamento de Vida Silvestre y Áreas Protegidas del ICF, se elaboró propuesta y se incorporaron criterios técnicos y se discutieron, esto para justificar la declaratoria de la laguna Jucutuma como Sitio de Interés para la Vida Silvestre y sitio Ramsar, se le enviara a la gerencia de Ambiente para su revisión y aprobación.	88%	Se realizó la instalación de 3 pluviómetros en las comunidades de Ladrillos, Buenos Aires y Tomala, esto con el objeto de recaudar información de precipitación pluvial en las áreas antes mencionadas. Se realizó gira conjunta entre técnicos de la Escuela Agrícola El Zamorano y de la Gerencia de Ambiente para realizar instalación de trampas para monitoreo de las especies de insectos considerados como plagas para los cultivos, esta semana se realizó en la zona de El Gallito. Se le da seguimiento por parte de la Gerencia de Ambiente e IHCAFE, el censo de productores de café y sus respectivos beneficios, esta actividad lleva un 90% de ejecución. Con técnicos del departamento de Áreas Protegidas de la Gerencia de Ambiente se revisó propuesta y se incorporaron criterios técnicos y se discutieron, esto para justificar la declaratoria de la laguna Jucutuma como Sitio de Interés para la Vida Silvestre y sitio Ramsar, se le enviara a la gerencia de Ambiente para su revisión y aprobación.	89%	Se realizó capacitación sobre agricultura orgánica en la comunidad de La Virtud. Se le da seguimiento por parte de la Gerencia de Ambiente e IHCAFE, el censo de productores de café y sus respectivos beneficios, esta actividad lleva un 90% de ejecución. Con técnicos del departamento de Áreas Protegidas de la Gerencia de Ambiente y del ICF se incorporó las recomendaciones al documento del plan de manejo de la ZRM.	90%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	1.6 Destinar suelo a infraestructura de saneamiento		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales hídricas para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula

Estrategia : Desincentivar la pérdida de capacidad de infiltración de agua de lluvia por sellamiento del suelo aplicando restricciones al cambio de uso del suelo

2. Protección del recurso hídrico	2.1 Reducir la pérdida de capacidad de infiltración lluvia	Gerencia de Ambiente	Se inicio con la delimitacion de la microcuenca Laguna de Bañaderos con tecnicos de la Direccion de Proteccion y Control Forestal (DPCF) y los guardias ambientales. Se tuvo la visita del Ing. Oscar Avalos de WWF, para coordinar actividades de manejo de microcuencas en la subcuenca de Manchaguala. Por parte de WWF se continua con la gestion de fondos para los tres proyectos de agua, para su mejoramiento en las comunidades de Las Juntas y Lagunas de Bañaderos asi como de Santa Elena Nueva. Se continua con el levantamiento del listado de los productores de la microcuenca de Montealegre, Buena Vista y Santa Elena. Esta actividad se esta desarrollando con tecnicos del departamento de Areas Protegidas de Gerencia de Ambiente en colaboracion de la concesionaria Aguas de San Pedro.	77%	Se continua con la delimitacion de la microcuenca Laguna de Bañaderos con tecnicos de la Direccion de Proteccion y Control Forestal (DPCF) y los guardias ambientales. WWF a traves del Ing. Oscar Avalos, realizo una donacion de 3 pluviometros que seran instalados en puntos estrategicos de la ZRM para la toma de datos de precipitacion pluvial. Por parte de WWF se continua con la gestion de fondos para los tres proyectos de agua, para su mejoramiento en las comunidades de Las Juntas y Lagunas de Bañaderos asi como de Santa Elena Nueva. Se continua con el levantamiento del listado de los productores de la microcuenca de Montealegre, Buena Vista y Santa Elena. Esta actividad se esta desarrollando con tecnicos del departamento de Areas Protegidas de Gerencia de Ambiente en colaboracion de la concesionaria Aguas de San Pedro.	79%	Se continua con la delimitacion de la microcuenca Laguna de Bañaderos con tecnicos de la Direccion de Proteccion y Control Forestal (DPCF) y los guardias ambientales. Se realizo la instalacion de 3 pluviometros donados por WWF en las comunidades de Ladrillos, Buenos Aires y Tomala, esto con el objeto de recaudar informacion de precipitacion pluvial en las areas antes mencionadas. Por parte de WWF se continua con la gestion de fondos para los tres proyectos de agua, para su mejoramiento en las comunidades de Las Juntas y Lagunas de Bañaderos asi como de Santa Elena Nueva. Se continua con el levantamiento del listado de los productores de la microcuenca de Montealegre, Buena Vista y Santa Elena. Esta actividad se esta desarrollando con tecnicos del departamento de Areas Protegidas de Gerencia de Ambiente en colaboracion de la concesionaria Aguas de San Pedro.	80%	Se continua con la delimitacion de la microcuenca Laguna de Bañaderos con tecnicos de la Direccion de Proteccion y Control Forestal (DPCF) y los guardias ambientales. Por parte de WWF se continua con la gestion de fondos para los tres proyectos de agua, para su mejoramiento en las comunidades de Las Juntas y Lagunas de Bañaderos asi como de Santa Elena Nueva. Se continua con el levantamiento del listado de los productores de la microcuenca de El Gallito, El Peru, Gracias a Dios, Esta actividad se esta desarrollando con tecnicos del departamento de Areas Protegidas de Gerencia de Ambiente .	81%
			Se realizo reunion con los encargados del departamento de Vida Silvestre y Areas Protegidas del ICF , se discutió la propuesta para la declaratoria de la laguna Jucutuma como Sitio de Interes para la Vida Silvestre y sitio Ramsar, se le enviara a la gerencia de Ambiente para su revision y aprobacion.	74%	Se realizo reunion con los encargados del departamento de Vida Silvestre y Areas Protegidas del ICF , se elaboro propuesta y se incorporaron criterios tecnicos y se discutieron, esto para justificar la declaratoria de la laguna Jucutuma como Sitio de Interes para la Vida Silvestre y sitio Ramsar, se le enviara a la gerencia de Ambiente para su revision y aprobacion.	75%	Con tecnicos del departamento de Areas Protegidas dela Gerencia de Ambiente se reviso propuesta y se incorporaron criterios tecnicos y se discutieron, esto para justificar la declaratoria de la laguna Jucutuma como Sitio de Interes para la Vida Silvestre y sitio Ramsar, se le enviara a la gerencia de Ambiente para su revision y aprobacion.	76%	Con tecnicos del departamento de Areas Protegidas dela Gerencia de Ambiente se reviso propuesta y se incorporaron criterios tecnicos y se discutieron, esto para justificar la declaratoria de la laguna Jucutuma como Sitio de Interes para la Vida Silvestre y sitio Ramsar, se le envio a la gerencia de Ambiente para su revision y aprobacion.	77%
	2.2 Fomentar la protección de áreas de recarga con restricciones de uso	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental a eventos extremos actuales y futuros ante el cambio climático para impulsar la adaptación basada en ecosistemas										
Estrategia : Adaptación basada en ecosistemas										
3. Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental mediante la adaptación basada en ecosistemas (AbE)	3.1 Identificación de Objetos de Conservación Socio-Ambiental (OCSA)	Gerencia de Ambiente	En el Banco de Germoplasma se continuo con el proyecto de apiarios. Se realizo capacitacion sobre manejo de GPS. Esta semana no hubo seguimiento en la construccion de gradas y pasamanos, interpretacion ambiental de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal, se lleva un avance de un 90 % la construccion de los 3 senderos.	79%	Como parte de la estrategia del proyecto de monitoreo biologico Se instalaron 2 camaras trampas en puntos estrategicos de los senderos de el Banco de Germoplasma para obtener informacion de la dinamica de la fauna presente en el area. En el Banco de Germoplasma se continuo con el proyecto de apiarios. Se realizo capacitacion sobre manejo de GPS. Se reiniciara con la construccion de gradas, pasamanos y rotulos para la interpretacion ambiental de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal, se lleva un avance de un 90 % la construccion de los 3 senderos.	80%	Como parte de la estrategia del proyecto de monitoreo biologico Se quitaron las 2 camaras trampas que habian sido instaladas en puntos estrategicos de los senderos de el Banco de Germoplasma, se obtuvieron fotocapturas de fauna menor, para darle seguimiento al monitoreo biologico las camaras trampas seran instaladas en otro sector de la ZRM. En el Banco de Germoplasma se continuo con el proyecto de apiarios. Se realizo capacitacion sobre manejo de GPS. Se reiniciara con la construccion de gradas, pasamanos y rotulos para la interpretacion ambiental de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal, se lleva un avance de un 90 % la construccion de los 3 senderos. Se realizo reunion en la comunidad de Buenos Aires con los lideres para socializar actividades de ordenamiento territorial que se desarrollaran en dicha comunidad y se hablo de proyectos alternativos que se pueden desarrollar en la comunidad.	82%	Como parte de la estrategia del proyecto de monitoreo biologico Se instalaron 2 camaras trampas en puntos estrategicos en el bosque del area del campamento El Gallito, Esto para darle seguimiento al monitoreo biologico que se realiza en la ZRM. En el Banco de Germoplasma se continuo con el proyecto de apiarios. Se reinicio la construccion de gradas, pasamanos y rotulos para la interpretacion ambiental de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal, se lleva un avance de un 90 % la construccion de los 3 senderos. En el banco de germoplasma se realizo supervision de la estructura de la parcela demostrativa. Se realizo actividad de captura de enjambres para trasladarlos al proyecto de apicultura en el sector de El Pastal.	83%
	3.2 Mantenimiento y conservación del recurso natural		Se hizo entrega de plantas a productores de El Gallito, Neblinas y Las Cruces No.2, para su respectiva reforestacion como iniciativa para restaurar las areas de conectividad en el Corredor Biologico El Jaguar. Se continua por parte de los Guardas Ambientales en conjunto con tecnicos del IHCAFE, el levantamiento de informacion socioeconomica a los productores de cafe de la ZRM. Por parte de WWF se continua con la gestion de fondos para los tres proyectos de agua, para su mejoramiento en las comunidades de Las Juntas y Lagunas de Bañaderos asi como de Santa Elena Nueva.	80%	Se hizo entrega de 495 plantas a productores de las comunidades de Las Cruces No.1 y Neblinas y 325 plantas en Peñitas Arriba, para su respectiva reforestacion como iniciativa para restaurar las areas de conectividad en el Corredor Biologico El Jaguar. Se continua por parte de los Guardas Ambientales en conjunto con tecnicos del IHCAFE, el levantamiento de informacion socioeconomica a los productores de cafe de la ZRM. Por parte de WWF se continua con la gestion de fondos para los tres proyectos de agua, para su mejoramiento en las comunidades de Las Juntas y Lagunas de Bañaderos asi como de Santa Elena Nueva.	82%	Se continua por parte de los Guardas Ambientales en conjunto con tecnicos del IHCAFE, el levantamiento de informacion socioeconomica a los productores de cafe de la ZRM. Por parte de WWF se continua con la gestion de fondos para los tres proyectos de agua, para su mejoramiento en las comunidades de Las Juntas y Lagunas de Bañaderos asi como de Santa Elena Nueva.	84%	Se continua por parte de los Guardas Ambientales en conjunto con tecnicos del IHCAFE, el levantamiento de informacion socioeconomica a los productores de cafe de la ZRM. Por parte de WWF se continua con la gestion de fondos para los tres proyectos de agua, para su mejoramiento en las comunidades de Las Juntas y Lagunas de Bañaderos asi como de Santa Elena Nueva.	85%
	3.3 Reducción de la vulnerabilidad frente a amenazas exacerbadas		Se esta planificando para dar inicio con la Georeferencacion del 100% de las viviendas de las comunidades de Buenos Aires, El Gallito.	23%	Se realizo visita a lo lideres de la comunidad de Buenos Aires como pre socializacion para realizar reunion el jueves 22 en la cual se les hara conciencia para dar inicio con la Georeferencacion del 100% de las viviendas de la comunidad de Buenos Aires.	25%	Se realizo reunion en la comunidad de Buenos Aires con los lideres para socializar actividades de ordenamiento territorial que se desarrollaran en dicha comunidad y se hablo de proyectos alternativos que se pueden desarrollar en la comunidad.	27%	Se realizo plan de trabajo para iniciar con la Georeferencacion del 100% de las viviendas de la comunidad de Buenos Aires.	29%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	3.4 Mantenimiento de actividad económica en la ZRM		Como parte del programa "mi Tierra", Se participo en dia de campo programado por IHCAFE en la escuela de agricultura Virgen de Suyapa de la Comunidad de El Gallito. En el banco de germoplasma se esta trabajando en el establecimiento del apiario experimental. se realizo capacitacion sobre manejo de GPS. se realizo reunion en la comunidad de Buena Vista con personal tecnico de Aguas de San Pedro para planificar un taller sobre manejo de citricos.	78%	Como parte del programa "mi Tierra", Se realizo visita a productores en la comunidad de Neblinas En el banco de germoplasma se esta dando seguimiento al apiario experimental. se realizo capacitacion sobre manejo de GPS. En la comunidad de La Virtud se realizo capacitacion de elaboracion de productos organicos.	79%	Como parte del programa "mi Tierra", Se realizo visita a productores en la comunidad de La Virtud En el banco de germoplasma se esta dando seguimiento al apiario experimental, se selecciono area para inicio de parcela demostrativa de citrico, se realizo capacitacion sobre manejo de GPS. Se colaboro a tecnicos de la Escuela Agricola El Zamorano para darle seguimiento para realizar instalacion de trampas para monitoreo de las especies de insectos considerados como plagas para los cultivos,	81%	Como parte del programa "mi Tierra", Se realizo capacitacion a los productores de la comunidad de La Virtud en el tema de agricultura organica. En el banco de germoplasma se esta dando seguimiento al apiario experimental, Se colaboro a tecnicos de la Escuela Agricola El Zamorano para darle seguimiento para realizar instalacion de trampas para monitoreo de las especies de insectos considerados como plagas para los cultivos,	82%
	3.5 Esquemas financiero de cobro impuestos ambientales		Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%
<p>Objetivo de Programa: Garantizar el acceso vial/terrestre a las instalaciones críticas que deberán permanecer en funcionamiento en caso de desastre o emergencia</p> <p>Estrategia : Designación de rutas de evacuación y rutas de emergencia en el Municipio de San Pedro Sula</p>										
4. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (1/4): Rutas seguras	4.1 Estudios para rutas de evacuación a albergues, rutas de emergencia a hospitales seguros	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Coordinación con las Autoridades del Ministerio de Salud.	10%	Nada que informar	10%	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	31%		
5. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (2/4): Equipamientos de emergencias	5.1 Construcción de una red de equipamientos y servicios de protección civil		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Esperando la ejecucion del presupuesto	20%		
<p>Objetivo de Programa : Contribuir a la mitigación de GEI y obtener medidas de adaptación ante el aumento de temperaturas derivado del cambio climático</p> <p>Estrategia : Fortalecer la resiliencia</p>										
6. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (3/4): Áreas verdes y espacios públicos	6.1 Estudio para creación y diseño de corredores viales	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	6.2 Estudio/inventario de las zonas verdes existentes dentro del suelo urbano		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
Objetivo de Programa: Contribuir a la reducción de vulnerabilidad de las zonas urbanas altamente vulnerables a las inundaciones											
Estrategia : Asegurar el funcionamiento de las redes de alcantarillado y drenaje pluvial en zonas de alta vulnerabilidad											
7. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (4/4): Prevención a inundaciones	7.1 Dragado de ríos en zonas urbanas	Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	7.2 Delimitación de altura máxima en cauces de ríos y lagunas	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	7.3 Concientización social	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Colonia Rivera Hernandez [2] Charla Preventiva para Padres de Familia en la escuela José Castro Lopez de Chotepe, Chamelecon. [3] Charla de Gestión de Riegos del Desastres y Prevención contra las Arbovirosis Impartido al Comité de Emergencia de Centro Laboral de la Chorotega [4] Participación del departamento Técnico de Gestión de Riesgos con los Regionales de Salud, Coordinadores de Centros de Salud, Epidemiólogos de la región de salud; Director y Coordinador de San Pedro Sula por parte de USAID.	54%	Nada que informar	54%	[1] Participación del del DTGR con la Actividad Lúdica de Jugando y aprendiendo RiesgoLandia. [2] Red de comunicación con 39 Coordinadores de CODEL, 27 de Comisión de Educación, 22 de Comisión de Salud Difundiendo Mensajes de Prevención y alertas de Lluvias.	58%	Nada que informar	58%	
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM											
Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de las AP Cuyamel y Cusuco											
8. Incremento de la Resiliencia Social Rural (1/5): Control y reubicación de localidades rurales	8.1 Control y reubicación de localidades rurales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	
	8.2 Campaña de comunicación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
Objetivo de Programa: Establecimiento de localidades abrigo											
Estrategia : Diagnóstico de las localidades consideradas abrigo											
9. Incremento de la Resiliencia Social Rural (2/5): Localidades abrigo	9.1 Establecimiento de localidades abrigo como puntos de reunión ante eventos extremos	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales fuera de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel											
Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel											
10. Incremento de la Resiliencia Social Rural (3/5): Control y reubicación de localidades rurales fuera de las áreas protegidas	10.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales Reubicación de localidades rurales	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
			Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM											
Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM											
11. Incremento de la Resiliencia Social Rural (4/5): Control y reubicación de localidades rurales en Zona de Reserva El Merendón consideradas como críticas de alta y muy alta vulnerabilidad	11.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales Reubicación de localidades rurales	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Fundamentación de la resiliencia económica ante el cambio climático											
Estrategia : Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático.											

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
13. Resiliencia económica ante el cambio climático.	13.1 Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	InsuResilienceSolution Fund seleccionó a la ciudad de San Pedro Sula como una de las primeras ciudades que serán apoyadas con un estudio de Economics of Climate Change Adaptation (ECA). Los costos del estudio serán financiados por completo con cargo al ISF. Cabe señalar que el KfW no es que produce un estudio más, sino que el estudio sirve como base sólida para inversiones para la mitigación de riesgos por desastres naturales y la reducción de daños económicos para la ciudad y sus moradoras; y con eso contribuir al desarrollo de la ciudad.	10%
	13.2 Promoción reconversión productiva	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático										
Estrategia : Sensibilización y capacitación con las autoridades municipales, comunidades y organizaciones sociales involucradas										
14. Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático	14.1 Sensibilización de la administración municipal sobre la Ley de Cambio climático y resultados del ordenamiento municipal sustentable	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
	14.2 Análisis de redes sociales y gobernanza		Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
Objetivo de Programa: Programa de Gestión de la Calidad del Aire Municipal										
Estrategia : Reducir las concentraciones de contaminantes atmosféricos, de GEIs y partículas suspendidas de fuentes fijas y móviles										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
15. Monitoreo de la calidad del aire	15.1 Revisión de la normatividad y reglamentación vigentes	Gerencia de Ambiente	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app municipal. Atención a denuncias ambientales: acompañamiento a sineias en empresa Escuela Happy Days, Acompañamiento a sineias en empresa Mecanizaciones Velasquez y empresa Hotel Casa del Arbol. Acompañamiento con Aguas de San Pedro en cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua a empresas Lacthosa, Dinant, Corsa, La Antorcha, Aguas Pinguino, Metrotel Xprees, Lear Corporation, Rica SULA, Hospital Ferraro; Hospital Leonardo Martinez, Teneria Larach, Aguazul	91%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app municipal. Atención a denuncias ambientales: Atención a denuncia por seguimiento a derrame en col Sta Isabel. Acompañamiento a FEMA en seguimiento a denuncia por tenencia de cerdos en colonia Montefresco. Acompañamiento a Fiscalía y Ministerio público en la Incineración de Drogas. Acompañamiento a DEIA a SINEIAS a Empresas Construcción de edificio para supermercado, Agrocentro, Supermercado la Colonia T-26, Global Plasticc, Cosesae. Acompañamiento con Aguas de San Pedro en cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua a empresas Centro medico Suyapa, Zip Rio Blanco, Cerveceria Hondureña, Molinos Harineros Sula, IHSS, Laboratorio Finlay, Ind. El Baron Zona Libre St. Andrews, Farinter, Zoli Cofredia, Eterna, Ind. EL Novillo.	93%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app municipal. Atención a denuncias ambientales: Atención a denuncia por seguimiento a empresa Bodega Fum Yin en barrio Paz Barahona. Control y Seguimiento a denuncia en Pastelitos Monica Res. Villa Sevilla. Acompañamiento a DEIA a SINEIAS a Cosesae, empresa veterinaria Cats n Dog, Acompañamiento a Auditorias Ambientales en empresas La Hogaza de Pan, Auditoria Ambiental Aldesa	94%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app municipal. Atención a denuncias ambientales: Entrega de resolución legal denuncia 155 taller de estructuras metálicas. Acompañamiento a DEIA a SINEIAS a Motores HINO, Acompañamiento a Auditorias Ambientales en empresas Aldesa. Acompañamiento a monitoreo de agua residuales industriales a empresas CEMCOL, PLASTICOS VANGUARDIA, COEX, PLIUSA, DIALISIS DE HONDURAS, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UPNFM.	96%
	15.2 Implementación de las estrategias y los mecanismos de verificación industrial y vehicular		Aplicabilidad del Reglamento Ambiental a través de la atención a denuncia por acumulación de residuos sólidos en colonia Soledad Fernandez Guzman, Atención a Denuncia por quemadura en Hornilla en Barandillas, Atención a denuncia por acumulación de residuos en casa de habitación en Col, Berlin, Atención a denuncia por acumulación de aguas negras en cuneta, Atención a denuncia por solar con desechos en res. el Pedregal, Atención a denuncia por derrame en Barrio Barandillas.	91%	Aplicabilidad del Reglamento Ambiental a través de la atención a denuncia por: solar baldío y acumulación de desechos en Res. Potosí, atención a denuncia por solar baldío en sector palenque, atención a denuncia por solar baldío y acumulación de desechos en col. el Roble, atención a denuncia por acumulación de desechos en casa de habitación en Barrio Medina, atención a denuncia por solar baldío y acumulación de desechos en col Ciudad Nueva, Atención a denuncia por piscina con agua sucia en col Trejo	93%	Aplicabilidad del Reglamento Ambiental a través de la atención a denuncia por: Atención a denuncia 448 por predio abandonado en colonia la Mesetas, Atención a denuncia 448 por piscina con agua estancada en colonia las mesetas, Control y seguimiento a Denuncia 385 por uso de hornilla en barrio Barandillas, Control y seguimiento a Denuncia 286 por uso de vía pública (col. Guillen),	95%	Aplicabilidad del Reglamento Ambiental a través de la atención a denuncia por: Atención a denuncia 550-19 por derrame en colonia montefresco, Atención a denuncia por tenencia de cerdos en barrio Paz Barahona, denuncia por tenencia de animales en Barrio Morazan, Control y seguimiento a Denuncia por tenencia de cerdos en sector cofradia, Operativo en botsderos no autorizados junto a Policía municipal para el decomiso y sanción de personas que realizan una disposición inadecuada de residuos/desechos sólidos en Bordp de rio Blanco, Botadero no autorizado de suncery, centro de acopio del Mercado Dandy, Boulevard las torres, Botadero no autorizado en barrio Guadalupe, Botadero no autorizado en Barrio la Guardia	97%
	15.3 Elaborar el inventario de la industria y parque vehicular		Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	15.6 Plan de control de incendios forestales		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
Objetivo de Programa: Implementar un Programa de Manejo de Residuos Sólidos Rurales a fin lograr un manejo sustentable										
Estrategia : Reducción en la fuente y reciclaje con enfoque RRR de residuos sólidos										
16. Manejo de residuos sólidos en comunidades rurales	16.1 Incrementar el grado de injerencia de la población en la gestión de los residuos sólidos en las comunidades rurales	Gerencia de Ambiente	* Participación en el evento Hagamos Eco coordinado por Grupo Karin's *Georeferenciación de rutas de recolección de desechos sólidos, para medir la eficiencia del servicio. *Reunion para coordinación en labores del 3R's con Fundación Merendon *Seguimiento del Programa 3R's en la Escuela Happy Days Freedom	70%	*Reciclaron en C.E.B Primero de Febrero. *Charlas de Buen Manejo de Residuos Sólidos alumnado de C.E.B. Lempira (Los Castaños) *Reunión con docentes C.E.B. Lempira (Los Castaños) para socializar proyecto de reciclaje y reciclaron. *Recorrido de supervisión de la recolección de desechos sólidos por Sulambiente (contenedores). *Reunión de asercamiento empresarial con la empresa ARGOS (cementería piedra azul) para una buena disposición final de llantas de vehículo automotrices y otros desechos especiales.	72%	*Se continúa con charlas de Buen Manejo de Residuos Sólidos en la C.E.B Lempira (Los Castaños). *Reunión con instructores y personal administrativo del Centro Técnico Sampedrano para socializar el Programa 3R's. *Coversaciones para asercamiento e implementar el programa 3R's en UCENM Y CEUTEC	74%	*Relanzamiento de del Programa 3R's y concurso de vestimenta, con material reutilizable en la C.E.B Lempira (Los Castaños) *Se impartieron charlas de Buen Manejo de Residuos Sólidos a alumnado de la asignatura de Ecología(4) en UNITEC.	76%
			Nada que informar	76%	Reorganización del comité de apoyo a FEMA	77%	Nada que informar	77%	Nada que informar	77%
			Extracción de madera para la caseta, y coordinación con Guardas Forestales para implementar 3R's en la ZRM	60%	Reunión con patronato de la Colonia Villas del Sol	77%	Nada que informar	77%	Reuniones con la empresa Recyproco para fortalecer la implementación del 3R's en las Residenciales.	80%
			Nada que informar	58%	Recorrido en la ZRM para coordinación del Programa 3R's y supervisión de la instalación de la central de reciclaje en El Pastal.	62%	Se continúa en la construcción de la caseta de reciclaje en el Banco de Germoplasma y Centro de Capacitación Hector Sabillon Cruz en la ZRM	64%	Finalizando la construcción de la caseta de reciclaje en el Banco de Germoplasma y Centro de Capacitación Hector Sabillon Cruz en la ZRM	66%
		Comunicación e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	16.2 Disposiciones necesarias para la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente	Gerencia de Ambiente	Operativo de limpieza en el trayecto al Mirador Cocaola, coordinado con Grupo Karin's	42%	Nada que informar	42%	Nada que informar	42%	Reunión con UNITEC, Campisa y Sulambiente para coordinación de operativo de limpieza en las Riberas del Rio Blanco.	44%
Objetivo de Programa: Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental eficiente										
Estrategia : Desarrollar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador										
17. Fortalecimiento institucional de Gerencia de Ambiente.	17.1 Incrementar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador Gerencia de Ambiente.	Gerencia de Ambiente	Fotalecimiento de recurso humano en la contratación de Amigos Municipal Forestal en el Departamento de Áreas Protegidas.	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%
			Se continua haciendo una revision y analisis delos expdientes en tramite en el Depto de Control de Contmainantes	65%	Se continua haciendo una revision y analisis delos expdientes en tramite en el Depto de Control de Contmainantes	65%	Se continua haciendo una revision y analisis delos expdientes en tramite en el Depto de Control de Contmainantes	70%	Nada que informar	70%
			El dia jueves 08 de agosto se realizó una capacitación de los requisitos de Licenciamiento Ambiental a los siguientes departamentos: Servicios Legales del Ambiente, Oficina de Recepción de documentos, Evaluación de Impacto Ambiental y la Dirección de Protección y Control Ambiental.	65%	El dia jueves 08 de agosto se realizó una capacitación de los requisitos de Licenciamiento Ambiental a los siguientes departamentos: Servicios Legales del Ambiente, Oficina de Recepción de documentos, Evaluación de Impacto Ambiental y la Dirección de Protección y Control Ambiental.	65%	Nada que informar	65%	Nada que informar	65%
			Nada que informar	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%
			Nada que informar	75%	Nada que informar	75%	Orador sobre la Seguridad Hídrica de San Pedro Sula de parte del Club Rotario.	78%	Nada que informar	78%
Objetivo de Programa: Busca la conservación de los ecosistemas, a través de un proceso de concientización social										
Estrategia : Educación ambiental formal, no formal e informal										
	17.1 Sensibilización al público en general	Comunicacion e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
18. Educación ambiental	17.2 Educación ambiental informal con base a la problemática detectada	Gerencia de Ambiente	Se impartieron capacitaciones en la Esc. Jose Ramon Aguilar en temas relacionados a la proteccion y cuidado del Medio Ambiente. Logrando capacitar a 213 alumnos de todo el centro educativo.	78%	Se dio inicio a la realizacion del huerto organico en el C.E.B. Lempira. Donde se sembrara semillas de Mostaza, Pepino y Rabano con alumnos de sexto y septimo grado.	80%	Se brindo una coferencia sobre El Cuidado e Importancia del Agua, en la Escuela Bilingüe Sun Valley , capacitando a 321 alumnos del centro educativo.	82%	Se capacito a los estudiantes del Instituto Blue House, del barrio Cabañas sobre el tema Cuidado e Importancia del Agua.	84%
	17.3 Educación ambiental en la ZRM, áreas de alta vulnerabilidad por inundación		Se continuo trabajando en conjunto con la cerveceria hondureña, en la creacion de Huertos Organicos, en el Centro Educativo Jose Cecilio del Valle, de la comunidad del Naranjito. Se sembro las semillas de Mostaza, pepino, ayote y berenjena.	76%	Visita al parque nacional el Cusuco, con el C.E.B. Francisco Morazan de la comunidad de Buenos Aires. El objetivo de la actividad es realizar demostrativamente el tema La Fragilidad de los Ecosistemas,	78%	Se realizo la primera reunion con el departamento de Areas Protegidas, para la planificacion de estrategias de comunicacion y divulgacion para el Plan de Manejo de la ZRM.	80%	Se participo con el Departamento de Areas Protegidas en actividades de coordinación para la construcción de un sendero en las instalaciones del campamento El Gallito	82%

Eje 2: Planificación y Renovación del Desarrollo Urbano

TEMA: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Objetivo de Programa: Contar, de acuerdo a normas establecidas, con la superficie de área verde requerida por habitante y contribuir a la mejora del medio ambiente y la conservación de área de recarga de acuíferos

Estrategia 1: Creación de Parque Metropolitano

13. Plan Parcial "El Carmen"	13.1 Gestionar la adquisición de terrenos, de lo que integrará el Plan Parcial	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	13.2 Elaborar el Plan Parcial para el desarrollo del Parque Metropolitano.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	13.3 Realizar el Proyecto conceptual y ejecutivo del Parque Metropolitano.		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	13.4 Gestionar, cuando se requiera, la declaratoria de Área Protegida Natural de interés Municipal del Parque Metropolitano.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Objetivo de Programa: Promover la diversidad cultural al asociarse con organizaciones culturales y otros grupos de interes para apoyar programas, servicios y eventos multiculturales.

Estrategia 1: Celebrar la diversidad cultural.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
14. Fortalecer la cultura en el municipio	1. Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas existentes en la ciudad.	Gerencia de Competitividad	Se llevó a cabo una reunión con las personas del CCS, el Museo y el CCI para futuros eventos en cada una de las instalaciones. Se avanza con la instalación para la inauguración en el mes de septiembre. Llevamos a cabo una reunión con los directivos de la Fundación Parindé para comenzar el apoyo y fortalecimiento de dicha institución.	74%	Se avanza con la instalación para la inauguración en el mes de septiembre. Llevamos a cabo una reunión con los directivos de la Fundación Parindé para comenzar el apoyo y fortalecimiento de dicha institución.	76%	Se avanza con la instalación para la inauguración en el mes de septiembre en el Centro Cultural Infantil.	78%	Se avanza con la instalación para la inauguración en el mes de septiembre en el Centro Cultural Infantil.	80%
	2. Implementar y desarrollar el uso del Salón Cultural Municipal (José Cecilio del Valle) con actividades y programas artísticos y culturales.		Se tiene claro los proyectos de modificación y de anexos al Complejo Cultural Municipal, se presentó el presupuesto para el equipamiento general.	64%	Se hacen las visitas necesarias para ver los avances de construcción.	66%	Se lleva a cabo las viitas para supervisar y documentar los avances de la obra en construcción, también se socializan ideas de iluminación.	68%	Se lleva a cabo las viitas para supervisar y documentar los avances de la obra en construcción	70%
	3. Impulsar, fortalecer y promocionar el talento artístico individual y colectivo en el municipio, a través de eventos, patrocinios y apoyos para recreación, educación y apreciación comunitaria.		Se le da seguimiento a los eventos planificados y previamente agendados: Concierto y talleres de música sacra y boleros y tangos, Concierto de Dennis Manzanares, como también los diferentes apoyos a las iniciativas culturales de la ciudad.	84%	Se le da seguimiento a los eventos planificados y previamente agendados: Concierto de Dennis Manzanares, como también los diferentes apoyos a las iniciativas culturales de la ciudad.	86%	Se lleva a cabo la planificación de las actividades para la próxima semana y el mes de septiembre.	88%	Se pone en agenda las siguientes actividades: Festival Artístico en el Centro Cultural Infantil, conciertos de la Banda Sinfónica Juvenil, Quinteto de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula, y otros.	90%
	4. Gestión de colaboración por convenios con organismos y cooperantes internacionales, sector privado y público para fortalecer el desarrollo artístico y cultural en nuestra comunidad		Se continúa el apoyo a la diferentes organizaciones privadas y públicas con presentaciones artísticas.	70%	Se continúa el apoyo a la diferentes organizaciones privadas y públicas con presentaciones artísticas.	72%	Se llevó a cabo la primera reunión del Comité Cívico Interinstitucional Permanente.	74%	Se colabora en los próximos eventos de la Universidad Autónoma de Honduras, como también se fortalece con retribuciones artísticas a diferentes instituciones privadas y públicas.	78%
	5. Presentaciones de la Marimba Usula Municipal en espectáculos públicos y sociales.		Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	60%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	62%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	64%	Se coordinan las presentaciones correspondientes como la participación de la Marimba en eventos culturales fuera y dentro de la ciudad.	66%
15. Actividades y programas artísticos con enfoque de prevención y convivencia ciudadana en comunidades vulnerables.	1. Convenio con organismos cooperantes(ONG), Fundaciones, unidades académicas, e Instituciones del Estado para su co-participación en el diseño e implementación del programa.	Se continúa la planificación del Proyecto Arte Comunitario para el 2020 como también se asignan nuevos presupuestos.	68%	Se sostienen reuniones para la sistematización y metodología del Proyecto Arte Comunitario.	70%	Se realizó una reunión con la psicólogas del taller para conocer sus procesos y metodología en Arte Comunitario	72%	Se realizó laa jornada de evaluación a los líderes comunitarios en de ambos sectores.	74%	
	2. Desarrollo de talleres de arte (pintura, teatro, danza, literatura y musica) impartidos por instructores capacitados en las distintas artes.	Lo talleres se desarrollan de manera continua y satisfactoria.	64%	Lo talleres se desarrollan de manera continua y satisfactoria.	66%	Lo talleres se desarrollan de manera continua y satisfactoria.	68%	Lo talleres se desarrollan de manera continua y satisfactoria.	70%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Tema: Infraestructura Urbana en servicio público										
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector educativo, atendiendo a déficit de infraestructura actual y al crecimiento de la población.										
Estrategia 1: Prever la dotación de centros educativos en número y superficie suficientes para que la población tenga acceso a las áreas y espacios para el desarrollo de las actividades de formación.										
14. Programa de Construcción de Equipamiento en el Subsistema Educativo (Público Urbano);	14.1 Elaborar programa de construcción de Infraestructura educativa	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%	Ya se cuenta con un programa, donde se contempla el mejoramiento de 11 Centros Educativos, de acuerdo a solicitudes recibidas.	100%
	14.2 Equipamiento Parvularia		Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento Jardín de Niños Col. Gracias a Dios, Sector Cofradía.	5%
	14.3 Equipamiento educación Primaria		Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradía.	5%	Se dará inicio al mejoramiento al CEB Brisas del Cacao, sector Cofradía.	5%
	14.4 Equipamiento educación Secundaria General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.5 Equipamiento Secundaria Técnica		Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%	Se encuentra en el proceso de la elaboración de presupuesto para ejecutar el proyecto de mejora en el Instituto Técnico de Chamelecón.	2%
	14.6 Equipamiento Preparatoria General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.7 Equipamiento Estudios Universitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.8 Equipamiento Centros de Capacit. para el Trabajo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Dotar del equipamiento necesario para la prevención de enfermedades, así como la atención de las mismas y curación y restablecimiento de pacientes en unidades médicas, clínicas y hospitales de acuerdo a la demanda de la población.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios de salud para atender a la población.										
	15.1 Elaborar programa de construcción de elementos de salud y asistenciales de acuerdo a necesidades.		La Gerencia de Infraestructura cuenta con una programación de construcción de Macro Distrito de Salud en el MSPS.	100%	La Gerencia de Infraestructura cuenta con una programación de construcción de Macro Distrito de Salud en el MSPS.	100%	La Gerencia de Infraestructura cuenta con una programación de construcción de Macro Distrito de Salud en el MSPS.	100%	La Gerencia de Infraestructura cuenta con una programación de construcción de Macro Distrito de Salud en el MSPS.	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
15. Programa de construcción de equipamiento público en el Subsistema de hospitales, centro/unidad de salud, asistencia social y guarderías.	15.2 Construcción de Hospital General	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.3 Construcción de Centros de Salud Urbanos.		Actualmente se continua en el proceso de ofertas para el proceso de adjudicación del Macro Distrito de Cofradia.	12%	Actualmente se continua en el proceso de ofertas para el proceso de adjudicación del Macro Distrito de Cofradia.	12%	Actualmente se continua en el proceso de ofertas para el proceso de adjudicación del Macro Distrito de Cofradia.	12%	Actualmente se continua en el proceso de ofertas para el proceso de adjudicación del Macro Distrito de Cofradia.	12%
	15.4 Construcción de Unidades de Medicina Familiar									
	15.5 Construcción de Centros de Desarrollo Comunitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.6 Construcción de Centros de Rehabilitación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.7 Construcción de Asilos		Actualmente se encuentra a la espera de la transferencia de los fondos para iniciar el proceso de mejoras en algunas áreas del asilo Perpetuo Socorro.	4%	Actualmente se encuentra a la espera de la transferencia de los fondos para iniciar el proceso de mejoras en algunas áreas del asilo Perpetuo Socorro.	4%	Actualmente se encuentra a la espera de la transferencia de los fondos para iniciar el proceso de mejoras en algunas áreas del asilo Perpetuo Socorro.	4%	Actualmente se encuentra a la espera de la transferencia de los fondos para iniciar el proceso de mejoras en algunas áreas del asilo Perpetuo Socorro.	4%
	15.8 Construcción de Orfanatorios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	15.9 Construcción de Guarderías		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del área de la cultura.

Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades culturales de la población.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
16. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema cultural (Bibliotecas, museos, Casa de cultura, otros).	16.1 Elaborar evaluación de necesidades de equipamiento en rubros culturales (bibliotecas, centros comunitarios, centros cívicos).	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfatriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfatriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfatriato.	100%	Se elaboro un plan de necesidaedes para el proyecto de restauración de la antigua Jose cecilio del Valle, Remodelación de la Plaza valle, para convertirla en la Plaza de la Bandera y construcción Anfatriato.	100%
	16.2 Construcción de Bibliotecas Públicas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.3 Construcción de Museo Local		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.4 Construcción de Auditorio Municipal		En proceso de remodelación en algunas áreas de la Plaza de la Bandera.	71%	En proceso de remodelación en algunas áreas de la Plaza de la Bandera.	71%	En proceso de remodelación en algunas áreas de la Plaza de la Bandera.	71%	En proceso de remodelación en algunas áreas de la Plaza de la Bandera.	71%
	16.5 Construcción de Casas de Cultura									
	16.6 Construcción de Centros Sociales									
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector institucional o administración pública: Oficinas de Gobierno, Ministerio Público, Comandancia de Policía, Archivo Histórico Municipal, Central de Bomberos, entre otros. Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con las instalaciones suficientes para atender los requerimientos de la población.										
17. Construcción de elementos de equipamiento urbano del subsistema institucional o administración pública.	17.1 Elaborar programa de construcción de oficinas de gobierno y de justicia, administración local y defensa, bomberos y otras.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia Administrativa	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.2 Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Centro Cívico Municipal del MSPS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.3 Construcción de oficinas del ministerio público estatal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.4 Construcción de edificio para la comandancia de policía.		La Municipalidad solo participo en la donación del terreno para la contrucción de las oficinas de la policia Preventiva y transito.	100%	La Municipalidad solo participo en la donación del terreno para la contrucción de las oficinas de la policia Preventiva y transito.	100%	La Municipalidad solo participo en la donación del terreno para la contrucción de las oficinas de la policia Preventiva y transito.	100%	La Municipalidad solo participo en la donación del terreno para la contrucción de las oficinas de la policia Preventiva y transito.	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
			En proceso de mejoramiento de las oficinas de la posta de transito de Bo. Barandillas y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.	30%	En proceso de mejoramiento de las oficinas de la posta de transito de Bo. Barandillas y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.	30%	En proceso de mejoramiento de las oficinas de la posta de transito de Bo. Barandillas y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.	30%	En proceso de mejoramiento de las oficinas de la posta de transito de Bo. Barandillas y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.	30%	
	17.5 Construcción de edificio para el archivo histórico municipal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	17.6 Construcción de Central de Bomberos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
<p>Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida.</p> <p>Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran.</p>											
18. Programa de Construcción de infraestructura / equipamiento en el Subsistema deportivo, en zona urbana.	18.1 Elaboración de programa de construcción de equipamiento público en elementos deportivos, en rubros de grandes centros especializados, canchas y polideportivos.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Deporte	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	Se cuenta con la Planificación del mejoramiento de los módulos deportivos para este año, según las necesidades presentadas de los diferentes distritos.	100%	
	18.2 Construcción de Módulos Deportivos		En proceso de mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mesetas. También en la cancha de Usos Múltiples, Colonia Juan Lindo.	32%	En proceso de mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mesetas. También en la cancha de Usos Múltiples, Colonia Juan Lindo.	32%	En proceso de mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mesetas. También en la cancha de Usos Múltiples, Colonia Juan Lindo.	32%	En proceso de mejoramiento de las Canchas en la Col. Las Mesetas. También en la cancha de Usos Múltiples, Colonia Juan Lindo.	32%	
	18.3 Construcción de Salones Deportivos		Se esta trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	32%	Se esta trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	32%	Se esta trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	32%	Se esta trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	32%	
	18.4 Construcción de Unidades Deportivas		Se esta trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	34%	Se esta trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	34%	Se esta trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	34%	Se esta trabajando en los proyectos mencionados en la acción anterior (18.2)	34%	
<p>Objetivo de Programa: Cubrir la demanda de espacios e instalaciones para que se den las funciones de acopio, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos de los sectores agrícola, industrial y de servicios que necesita la población.</p> <p>Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia y área de mercado público para atender el crecimiento de la población.</p>											
19. Programa de construcción de equipamiento público urbano en el Subsistema de Central de Abastos y Abasto Local.	19.1 Elaborar programa de evaluación para definir necesidades de infraestructura de abasto	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	19.2 Construir mercados públicos de acuerdo a sitios señalados.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Contar con la infraestructura futura requerida para cubrir la necesidad de elementos de equipamiento urbano funerario ((cementerios e instalaciones para servicios funerarios (velatorios)).										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender a futuro las necesidades de la población.										
20. Construcción de Equipamiento Urbano (Eq. U) para servicios en el Subsistema funerario. (cementerios y velatorios)	20.1 Elaborar programa para la construcción de elementos de Equip. Urbano funerarios.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.2 Generar programa de dotación para atender déficits en el servicio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.3 Promover apoyos del Gob. Central y Privado para la construcción requerida.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.4 Precisar déficits de equipamiento urbano en el tema funerario		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.5 Selección de sitios mas apropiados para la ubicación de nuevos elementos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento del subsistema áreas abiertas y recreativas.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades y el crecimiento de la población.										
21. Construcción de equipamiento urbano en el Subsistema de áreas abiertas y recreativas.	21.1 Realizar programa para la construcción de áreas abiertas y recreativas	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%
	21.2 Fomentar el apoyo del Gob. Central, en coordinación del Gob. Municipal, para la construcción de obras.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	21.3 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	21.4 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	21.5 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
TEMA: Agua, Alcantarillado y Residuos Sólidos										
Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de agua potable disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.										
Estrategia 1/2: Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario.										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
22. Supervisar y verificar el cumplimiento del contrato de concesiones.	22.1 Promover y participar en las reuniones de trabajo con la concesionaria ASP.	Unidad de Concesiones	* Se asistió a la reunión #30 con la parte técnica de Aguas de San Pedro, donde se abordaron temas en avances de los proyectos que están en ejecución como novedad se da inicio a dos proyectos nuevos que son la Ampliación de la Red de Agua Potable en Col. Gracias a Dios sector de cofradía, y comienza la II Etapa de la Línea de Impulsión La Reina-Ocotillo, proyecto Cerco estación de bombeo San Jorge.	56%	* El día 16 de Julio se asistió a una reunión convocada por ASP, donde se abordó el tema de Permisos de Rotura de Nuevas Conexiones, como compromiso adquirido quedó el Ing. Luis Saa - Gerencia de Infraestructura en enviar oficialmente los requisitos para los permisos de rotura.	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%
	22.2 Coordinar con ASP la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio.		Nada que informar	0%	Ya se cuenta con la planificación del III Trimestre, y se estará coordinando las supervisiones de limpieza en tanques y limpieza de humedales.	100%	Ya se cuenta con la planificación del III Trimestre, y se estará coordinando las supervisiones de limpieza en tanques y limpieza de humedales.	100%	Ya se cuenta con la planificación del III Trimestre, y se estará coordinando las supervisiones de limpieza en tanques y limpieza de humedales.	100%
	22.3 Supervisar las tareas que realiza ASP del mantenimiento de las redes de agua potable existente.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	22.4 Procurar la ampliación de las redes de agua potable y prevenir la densificación y crecimiento vertical de SPS		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	22.5 Autorizar y facilitar los trabajos requeridos para la instalación de tuberías.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de agua potable disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.</p> <p>Estrategia 2/2: Supervisar el desarrollo de inversión para promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.</p>										
	23.1 Calpules.-Inversión en Planta de Tratamiento y en ampliación y mejora de la Red de Distribución		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	23.2 Centro.-Inversión en ampliación de Red de Distribución, Instalación de Tubería, Tanque-Trejo.		Línea de Impulsión Pozo Guamilito #2 - Bo. Guamilito : - Esta semana esta pendiente la instalación de la válvula reguladora de presión ϕ 8". - Con esta instalación de la válvula , el proyecto alcanzaría su finalización.	98%	Nada que informar		Nada que informar	98%	Línea de Impulsión Pozo Guamilito #2 - Bo. Guamilito	98%
			Construcción del cerco perimetral estacion de bombeo pozo no. 3 col. San Jorge.	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar		Nada que informar	80%
	23.3 Chamelecón.-Inversión en ampliación de Red de Distribución.		Caseta de Cloración - Sector La Puerta: - Se trabajo en el repello y pulido de paredes, fundición de firme de concreto, pintado de paredes y puertas. - Se realizaron las instalaciones eléctricas, instalación de puertas de metal. - Se realizo el pintado del portón de acceso.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
			Construcción de Tanque y Cerco - Col. El Cerrito - Chamelecón: - Esta pendiente realizar el pintado del Logo de ASP en el muro y en el tanque. - Esta semana se realizara la actividad pendiente de pintura.	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar		Nada que informar	98%
	23.4 Cofradía.-Inversión en línea de conducción, línea de impulsión (etapa I).		Ampliacion Red Agua Potable - Col. Gracias a Dios: - Se realizan trabajos de excavacion. - El proyecto consistira en la instalacion de 650 ml de tubería con un diametro de 2". - En la instalacion de la tubería se esta relleno con su capa de arena, material selecto y compactado.	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%
			Cerco Protección San Jorge - Pozo #5: - Se realizo el armado completo para la zapata corrida. - Se fundió todo el perímetro de la zapata corrida a la vez se realizaron trabajos de colocados de bloques para el muro.. - En esta semana se fundirá la solera primera y posteriormente seguir con el muro de contención.	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
23. Supervisar el programa de inversiones de Corto Plazo propuesto por zona, para mejorar y sostener la calidad del servicio de agua potable.	23.5 Rivera Hernández.- Inversión en Construcción y R. de D., Pozo Claret.	Unidad de Concesiones	Pozo Padre Claret: - Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana. 23.5.1 Mejora ozo Habitar - Avance 15%	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Pozo Padre Claret: - Se esta a la espera de los trabajos de sociabilización por parte de la Gerencia de Participación Ciudadana.	90%
			Planta de Tratamiento y Pozo El Roble: - Se envió solicitud de actualización de plano a Catastro del área entregada por la urbanizadora a la Municipalidad.	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Planta de Tratamiento y Pozo El Roble: - Se envió solicitud de actualización de plano a Catastro del área entregada por la urbanizadora a la Municipalidad.	20%
			Planta de Tratamiento Zapotal: - Se continuaron con las pruebas en la planta, la cual ya funciona de forma automática. - Se observaron algunos problemas aun en la automatización ya que a cierto tiempo de operatividad surgen algunas variables que presentan descontrol. - Esta semana se continua con la programación y prueba de automatización.	92%	Nada que informar	92%	Nada que informar	92%	Planta de Tratamiento Zapotal: - Se realizo la calibración de las válvulas entradas a los filtros y se instalo unos sensores. - Esta semana se realizaron pruebas en la planta, también se estará a la espera de la instalación de un sensor que no ha sido instalado.	88%
			Sector Aldea El Carmen - Ocotillo - Línea de Impulsión La Reina-Ocotillo: - Se finalizo con la reposición de pavimento de concreto hidráulico en Aldea El Carmen. - El unico pendiente en reposición de pavimento es en la ultima entrada de la Aldea El Carmen, pero ya se esta sociabilizando con los dueños de los buses.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Sector Aldea El Carmen - Ocotillo - Línea de Impulsión La Reina-Ocotillo: - Se continua trabajando en la reposición de pavimento. - Se realizan trabajos en la construcción de cajas de protección para las válvulas de aire.	90%
	23. 6 Sector Norte.-PT El Roble (EI), Mejoras PT El Zapotal, Amp. Red de Distribución.		Sector Norte - Línea de Impulsión Col. Bográn: - Se realizaron fundiciones en aceras y accesos al predio. - Se instalo la tubería de 6" PVC SDR-26 completamente, drenaje al pozo. - Se pinto el logo con la nueva imagen de ASP. - Esta semana se realizar una limpieza general en las áreas intervenidas y se construíra una caja reforzada para instalar sensores de caudalímetro.	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Sector El Carmen - Tanque Agua Potable La Reina III: - El tanque ya fue terminado y se concluyó con el pintado del logo o identificación.	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
			Sector Norte - Línea de Impulsión Col. Bográn: - Se realizaron trabajos en demolición de acera en la línea de tubería de drenaje. - Se realizó el acarreo de ripio sobrante y acumulado de material. - Esta semana se espera continuar con la instalación de la tubería, demolición de acera y pavimento. - Los trabajos del alcance del proyecto ya finalizaron, lo que se ejecuta es un adicional del proyecto que es el drenaje del pozo.	93%	Nada que informar	93%	Nada que informar	93%	Nada que informar	93%
			Sector Norte - Cerco Protección Los Alpes: - Se realizó la instalación de tubos, malla ciclón, instalación de portón de acceso. - Se realizó tallado en los castillos. - Se procedió a realizar la limpieza general en el área de trabajo.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de alcantarillado sanitario disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes. Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.										
24. Programa de inversiones de Corto Plazo, en alcantarillado sanitario, a desarrollar por Aguas de San Pedro para mejorar y sostener la calidad del servicio.	24.1 Inversión en Planta Depuradora Chotepe (Etapa I).	Unidad de Concesiones	Planta de Tratamiento Chotepe: 149 Compañías retiraron los pliegos para participar en el proceso de licitación de las cuales 35 son internacionales, al final son 10 empresas que presentaran ofertas finales en diseño y construcción de las plantas de tratamiento en este proceso de licitación.	10%	Planta de Tratamiento Chotepe: 149 Compañías retiraron los pliegos para participar en el proceso de licitación de las cuales 35 son internacionales, al final son 10 empresas que presentaran ofertas finales en diseño y construcción de las plantas de tratamiento en este proceso de licitación.	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%
	24.2 Inversión en Colectores Primarios.		Proyecto Colector Sanitario Tramo Descarga Res. Valle Escondido - El Paraíso: - Este proyecto no se realizara, no se logro llegar a un acuerdo con los habitantes de la colonia.	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	2%
			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	24.3 Inversión en Colectores Secundarios		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	24.4 Inversión en Redes Terciarias		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	24.5 Inversión en Rehabilitación de Redes y Pozos		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
Objetivo de Programa: Incrementar, mejorar y mantener la infraestructura y servicios de drenaje pluvial en SPS, para lograr una prestación de calidad, que reduzca los riesgos de inundación.										
Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio, con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los responsables del servicio, con orientación al usuario.										
25. Programa para mejorar y sostener la calidad del servicio de drenaje pluvial	25.1 Diseñar y construir nuevos sistemas de drenaje mayor de acuerdo a un plan maestro.	Gerencia de Infraestructura	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%
	25.2 Promover la prestación de un servicio de alta calidad.		Nada que informar	24%	Nada que informar	24%	Nada que informar	24%	Nada que informar	24%
	25.3 Apoyar a las unidades operativas de mantenimiento y reparación, a fin de garantizar una prestación de calidad del servicio.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	25.4 Diseño e implementación de una oferta de capacitación y entrenamiento técnico para los responsables del servicio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Optimizar el amplio potencial hídrico disponible en el municipio, racionalizando su uso.										
Estrategia 1: Establecer una campaña de difusión sobre la importancia del agua, su disponibilidad en SPS y la necesidad de cuidarla para la sustentabilidad y uso en las generaciones futuras.										
	26.1 Identificar opciones adecuadas para SPS para desarrollar una campaña de uso racional del agua.		Desarrollo de propuesta por parte de ASP significativa, con aporte valor funcional, emocional y social al ciudadano. El enfoque para la implementación de campañas está centralizado en tres ejes principales: Toma de conciencia, Gestión empresarial y gestión ambiental.	56%	Desarrollo de propuesta por parte de ASP significativa, con aporte valor funcional, emocional y social al ciudadano. El enfoque para la implementación de campañas está centralizado en tres ejes principales: Toma de conciencia, Gestión empresarial y gestión ambiental.	58%	Desarrollo de propuesta por parte de ASP significativa, con aporte valor funcional, emocional y social al ciudadano. El enfoque para la implementación de campañas está centralizado en tres ejes principales: Toma de conciencia, Gestión empresarial y gestión ambiental.	58%	Desarrollo de propuesta por parte de ASP significativa, con aporte valor funcional, emocional y social al ciudadano. El enfoque para la implementación de campañas está centralizado en tres ejes principales: Toma de conciencia, Gestión empresarial y gestión ambiental.	58%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
26. Programa para fomentar una nueva cultura del agua mediante su uso racional, implementar su tratamiento y reutilización de aguas residuales.	26.2 Revisión de materiales y medios de divulgación.	Unidad de Concesiones	El suministro de agua se encuentra concesionado por la empresa privada, por lo que dicho presupuesto es manejado directamente por ellos, lo que dificulta a la USC tener información exacta en cuanto a la ejecución y desarrollo del mismo. Cabe mencionar que la USC se limita solo al monitoreo y seguimiento de cada una de las cláusulas del contrato de concesion, verificando el cumplimiento de las mismas. Por lo que se indica que esta actividad no es controlada por la Unidad.	100%	El suministro de agua se encuentra concesionado por la empresa privada, por lo que dicho presupuesto es manejado directamente por ellos, lo que dificulta a la USC tener información exacta en cuanto a la ejecución y desarrollo del mismo. Cabe mencionar que la USC se limita solo al monitoreo y seguimiento de cada una de las cláusulas del contrato de concesion, verificando el cumplimiento de las mismas. Por lo que se indica que esta actividad no es controlada por la Unidad.	100%	El suministro de agua se encuentra concesionado por la empresa privada, por lo que dicho presupuesto es manejado directamente por ellos, lo que dificulta a la USC tener información exacta en cuanto a la ejecución y desarrollo del mismo. Cabe mencionar que la USC se limita solo al monitoreo y seguimiento de cada una de las cláusulas del contrato de concesion, verificando el cumplimiento de las mismas. Por lo que se indica que esta actividad no es controlada por la Unidad.	100%	El suministro de agua se encuentra concesionado por la empresa privada, por lo que dicho presupuesto es manejado directamente por ellos, lo que dificulta a la USC tener información exacta en cuanto a la ejecución y desarrollo del mismo. Cabe mencionar que la USC se limita solo al monitoreo y seguimiento de cada una de las cláusulas del contrato de concesion, verificando el cumplimiento de las mismas. Por lo que se indica que esta actividad no es controlada por la Unidad.	100%
	26.3 Elaborar presupuesto para el desarrollo del programa.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	26.4 División de responsabilidades y costos para la ejecución del programa		El presupuesto de ejecución del plan es un 100% cubierto por ASP	100%	El presupuesto de ejecución del plan es un 100% cubierto por ASP	100%	El presupuesto de ejecución del plan es un 100% cubierto por ASP	100%	El presupuesto de ejecución del plan es un 100% cubierto por ASP	100%
	26.5 Lanzamiento de Campaña del uso racional del agua		<p>Post lanzamiento campaña Dejá tu marca de Agua. Estrategia de medios y conexiones, exposición de campaña en todas su etapas tomando en cuenta impacto en frecuencia,y alcance para toda la ciudad de San pedro Sula, de la cmpaña, teniendo como objetivo principal crear la cultura de ahorro de Agua en los sampedranos.</p> <p>Concursos de Dibujo Digital "El valor del agua en la familia" Através de este certamen, ASP fomenta la sensibilización de la población en general y de los mas jóvenes en particular, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso. Preservar las fuentes de agua. En el marco del día interamericano del agua</p> <p>Campaña: Gestión Ambiental ASP devolviendo a la naturaleza lo que nos provee.</p> <p>- Actividades con empleados: Siembra de arboles - Actividades de proyección social co escuelas del Merendón - Siembra de 80,000 arboles - Instalación de 300 bio filtros - Comités de saneamiento infantil en 4 escuelas del Merendón.</p>	58%	<p>Post lanzamiento campaña Dejá tu marca de Agua. Estrategia de medios y conexiones, exposición de campaña en todas su etapas tomando en cuenta impacto en frecuencia,y alcance para toda la ciudad de San pedro Sula, de la cmpaña, teniendo como objetivo principal crear la cultura de ahorro de Agua en los sampedranos.</p> <p>Concursos de Dibujo Digital "El valor del agua en la familia" Através de este certamen, ASP fomenta la sensibilización de la población en general y de los mas jóvenes en particular, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso. Preservar las fuentes de agua. En el marco del día interamericano del agua</p> <p>Campaña: Gestión Ambiental ASP devolviendo a la naturaleza lo que nos provee.</p> <p>- Actividades con empleados: Siembra de arboles - Actividades de proyección social co escuelas del Merendón - Siembra de 80,000 arboles - Instalación de 300 bio filtros - Comités de saneamiento infantil en 4 escuelas del Merendón.</p>	60%	<p>Post lanzamiento campaña Dejá tu marca de Agua. Estrategia de medios y conexiones, exposición de campaña en todas su etapas tomando en cuenta impacto en frecuencia,y alcance para toda la ciudad de San pedro Sula, de la cmpaña, teniendo como objetivo principal crear la cultura de ahorro de Agua en los sampedranos.</p> <p>Concursos de Dibujo Digital "El valor del agua en la familia" Através de este certamen, ASP fomenta la sensibilización de la población en general y de los mas jóvenes en particular, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso. Preservar las fuentes de agua. En el marco del día interamericano del agua</p> <p>Campaña: Gestión Ambiental ASP devolviendo a la naturaleza lo que nos provee.</p> <p>- Actividades con empleados: Siembra de arboles - Actividades de proyección social co escuelas del Merendón - Siembra de 80,000 arboles - Instalación de 300 bio filtros - Comités de saneamiento infantil en 4 escuelas del Merendón.</p>	62%	<p>Post lanzamiento campaña Dejá tu marca de Agua. Estrategia de medios y conexiones, exposición de campaña en todas su etapas tomando en cuenta impacto en frecuencia,y alcance para toda la ciudad de San pedro Sula, de la cmpaña, teniendo como objetivo principal crear la cultura de ahorro de Agua en los sampedranos.</p> <p>Concursos de Dibujo Digital "El valor del agua en la familia" Através de este certamen, ASP fomenta la sensibilización de la población en general y de los mas jóvenes en particular, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso. Preservar las fuentes de agua. En el marco del día interamericano del agua</p> <p>Campaña: Gestión Ambiental ASP devolviendo a la naturaleza lo que nos provee.</p> <p>- Actividades con empleados: Siembra de arboles - Actividades de proyección social co escuelas del Merendón - Siembra de 80,000 arboles - Instalación de 300 bio filtros - Comités de saneamiento infantil en 4 escuelas del Merendón.</p>	64%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Manejo eficiente en la gestión de residuos sólidos en San Pedro Sula, mediante el establecimiento de herramientas normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación debidamente articuladas, para su adecuado manejo, desde su generación hasta la disposición final (Programa a 25 años).										
Estrategia 1: Incentivar la creación de una cultura ciudadana en el manejo responsable de los residuos sólidos, y garantizar su manejo y disposición final, de acuerdo a lo establecido por el marco legal vigente.										
27. Plan Director para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PDGIRS).	27.1 Política y Reglamento Municipal para la GIRS.	Unidad de Concesiones	Se calendarizó reunión con la inge. Diana Betancourt, el día lunes 01 de julio/2019, para definir estrategia a implementar para la ejecución de esta actividad. No hay avance	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
	27.2 Fortalecimiento Institucional para el PDGIRS.		Se calendarizó reunión con la inge. Diana Betancourt, el día lunes 01 de julio/2019, para definir estrategia a implementar para la ejecución de esta actividad. No hay avance	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
	27.3 Actualización Inventario de fuentes generadoras de RS y aprovechamiento actual.		Se coordinará reunión con la gerencia de Ambiente para identificar las fuentes generadoras de RS. No hay avance	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	27.4 Prog. de Recolección, Transp. y Transferencia de RS en el área urbana.		Nada que informar	36%	Nada que informar	36%	Nada que informar	36%	Nada que informar	36%
	27.5 Prog. de Educación y Sensibilización ambiental para la GRS		Por parte del operador Sulambiente a través de la ejecución del Plan de Concientización, se están desarrollando campañas de educación y sensibilización a la población	58%	Por parte del operador Sulambiente a través de la ejecución del Plan de Concientización, se están desarrollando campañas de educación y sensibilización a la población	60%	Por parte del operador Sulambiente a través de la ejecución del Plan de Concientización, se están desarrollando campañas de educación y sensibilización a la población	62%	Por parte del operador Sulambiente a través de la ejecución del Plan de Concientización, se están desarrollando campañas de educación y sensibilización a la población	64%
	27.6 Prog. de aprovechamiento (3Rs).		Actividades vinculadas con la gerencia de Ambiente	58%	Actividades vinculadas con la gerencia de Ambiente	60%	Actividades vinculadas con la gerencia de Ambiente	62%	Actividades vinculadas con la gerencia de Ambiente	64%
	27.7 Prog. de disposición final		Se continua con las actividades continuas de supervisión de la operación del relleno sanitario, para la verificación de que se realicen los procesos técnicos y ambientales del manejo de la basura.	58%	Se continua con las actividades continuas de supervisión de la operación del relleno sanitario, para la verificación de que se realicen los procesos técnicos y ambientales del manejo de la basura.	60%	Se continua con las actividades continuas de supervisión de la operación del relleno sanitario, para la verificación de que se realicen los procesos técnicos y ambientales del manejo de la basura.	62%	<ol style="list-style-type: none"> Supervisión de la operación técnica del relleno sanitario Verificación de la disposición, conformación y compactación de los desechos sólidos Supervisión de la aplicación, conformado, distribución y compactación de una capa de material selecto Revisión e inspección de la operación de las básculas. Lavado de básculas Verificación de la operación con el equipo designado según contrato de servicios Inspección del funcionamiento del manejo de los lixiviados y gases. 	64%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	27.8 Prog. de GR especiales, peligrosos e inertes.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

TEMA: DESARROLLO SOCIAL

Objetivo de Programa: Contribuir y avanzar en la solución de la problemática de asentamientos humanos, en los bordos de los ríos dentro del MSPS.

Estrategia 1: Crear la política municipal sobre los asentamientos humanos en los bordos.

28. Programa municipal de poblaciones asentadas de manera irregular en bordos	28.1 Actualizar las características particulares de los bordos, identificando actores clave.	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Solicitud de Convivienda para apoyo logístico entregada a Despacho del Sr. Alcalde Municipal, se recibió además la solicitud de acciones municipales para mantener espacios recuperados en bordo de Río Blanco. Recibido Reporte de Avances de Censo de Bordos	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%
	28.2 Apoyos recibidos del Gobierno Central en el tema reflejando avances.		Tabulaciones de tablas de frecuencias y cuadros para informe Bordo Aguazul y Elaboración de Informe Bordo Aguazul	41%	Nada que informar	41%	Tabulaciones de tablas de frecuencias y cuadros para informe Bordo Aguazul y Elaboración de Informe Bordo Aguazul	41%	Nada que informar	41%
	28.3 Preparación de talleres de trabajo para revisión del tema.		1.- Censo de Población y Vivienda Bordo "Dixie": a.- Acoplamiento de boletas y plano b.- Revisión y codificación de boletas aplicadas c.- Control de calidad de la crítica y codificación d.- Llenado de cuadros de control por Encuestador	42%	Nada que informar	42%	1.- Censo de Población y Vivienda Bordo "Dixie": a.- Acoplamiento de boletas y plano b.- Revisión y codificación de boletas aplicadas c.- Control de calidad de la crítica y codificación d.- Llenado de cuadros de control por Encuestador	42%	Nada que informar	42%
	28.4 Ejecución de talleres y plenarios.		Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
	28.5 Elaborar y proponer política factible de actuación.		Nada que informar	26%	Nada que informar	26%	Nada que informar	26%	Nada que informar	26%
	28.6 Solicitar apoyos de la autoridad central para la resolución de la problemática.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%

Objetivo de Programa: Fomentar permanentemente la cultura comunitaria de rendición de cuentas.

Estrategia 1: Multiplicar el conocimiento básico y práctico de la veeduría social en los distritos.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
29. Programa Municipal Distrital para Veeduría Social Comunitaria	29.1 Censar y Clasificar la veeduría social	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.2 Convocatoria a distritos y/o comunidades meta definidas.		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.3 Capacitación modular a participantes comunitarios y certificación de veedores.		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.4 Ejercicios de veeduría		Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
<p>Objetivo de Programa: Garantizar la participación ciudadana en la conformación del presupuesto anual municipal.</p> <p>Estrategia 1: Involucrar periódicamente a las comunidades en la definición y priorización de proyectos de desarrollo comunitario integral para el bien común.</p>										
	30.1 Selección y convocatoria a distritos y/o comunidades meta.		Nada que informar	49%	Nada que informar	49%	Asesoría y entrega de información para organización de nuevas juntas directivas de patronatos, Buenos Aires, Santa Fe Lomas, Santa Isabel 1, Villas del Bosque, Villas Valencia, Planes de Calpules, El Roble 2) Se realizó la búsqueda de los líderes comunitarios para la organización de patronatos, Valle de Sula I y II, Lempira, El Benque, Berlin, San Jose, la Guardia, Jerusalem, Suayapa, San Luis, la Paz, Rio Piedra, Pastor Zelaya, Cabañitas, Navidad. 3) Se realizó asamblea informativa, elección, ratificaciones la nueva junta directiva de patronato, Residenciales Los cedros, Brisas de Aeropuerto, Col del Valle, Los Padros, Res los cedros.	55%	Nada que informar	55%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
30. Programa municipal distrital para desarrollo comunitario	30.2 Capacitación a participantes comunitarios.	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	36%	Nada que informar	36%	Se Juramentaron 7 Junta Directivas de patronato en el Salon de la UNOC Martes 20 de Agosto ,Luis Garcias Bustamante,Juan Lindo,El Roble,Limonar,Guanacaste,Montefresco,Mi Unica Esperanza.2) Entrega de convocatoria Sector Primavera ,para reunion de Planificacion Intervencion en Lucha Contra el Dengue,Nueva Primavera,Vieja primavera,Primavera 1 ,PRIMAVERA II, Modesto Rodas Alvarado,Brisas del Este,Renacimiento.3) Se entregaron listado de personas Beneficiadas con la elevacion de sus Titulos de propiedades, Hipodromo, Tepeaca,Fernandez Guzman, Aurora, Cabaña, Cabañitas, Suncery, Medina,Barrio Concepcion.	42%	Nada que informar	42%
	30.3 Levantamiento de necesidades y expectativas por componente de desarrollo y su priorización.		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	30.4 Contratación de apoyo técnico , Julio y Agosto.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	30.5 Revisión conjunta de cartera de proyectos viables, de acuerdo a costeo y factibilidad de ejecución. Autorización de Presupuesto.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
Objetivo de Programa: Reducir los índices de pobreza extrema en la Cd. de SPS.										
Estrategia 1: Promover en el MSPS la aplicación eficiente del Programa Presidencial “Bono 10,000-Vida Mejor”.										
31. Apoyo para reducir los niveles de pobreza extrema en el municipio	31.1 Analizar y evaluar la efectividad y eficiencia del Programa Presidencial “Bono 10,000 – Vida Mejor” en el Municipio de SPS	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.2 Apoyar el Programa Presidencial para su total aplicación en la población que cumpla sus condicionantes.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.3 Preparación de propuestas para lograr mejores resultados con el Programa Presidencial.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	31.4 Presentación de propuestas a la Autoridad Central para Mejoras en el Programa.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida										
Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran.										
35. Mejoramiento y habilitación de nueva infraestructura deportiva.	35.2 Realizar proyectos ejecutivos de obras de mejora y/o de nuevas instalaciones.	Gerencia de Deporte / Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	35.3 Realizar obras piloto de mejora en instalaciones deportivas seleccionadas, y en nuevas instalaciones propuestas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	35.4 Organización de eventos deportivos a nivel distrito.		Torneo de Fútbol Escolar: Realizado con los alumnos de la U-12, en el Estadio Olímpico el día 6 de Agosto con niños del distrito #13, Habiendo asistido 120 juveniles, en edades de 6-12 años, Entrega de medallas y Trofeos. Deporte para todos: Realizado con alumnos del Instituto San Vicente de Paul, el día 7 de Agosto, en el Polideportivo Olímpico, con juveniles del distrito #13, habiendo asistido 60 niñas y 40 niños.	69%	Torneo de baloncesto: Realizado con jóvenes de centros básicos de la ciudad el día 14 de agosto con 4 equipos del distrito 13, habiendo asistido 40 jóvenes de edades de 6-12 años. L. 1982 medallas y trofeos. Se anexa cuadro de planificación deportivas y estadísticas de las escuelas deportivas de Gerencia de Deportes. Patrocinios: se adjunta cuadro de patrocinios de instalaciones deportivas donde se han beneficiados 9524 jóvenes y adultos.	72%	A) Competencia de Atletismo: Realizado en la pista de tartan del estadio Olímpico, habiendo 50 participantes de los cuales 30 eran varones y 20 señoritas del distrito #13, efectuándose una inversión de L.10,098.00 B) Torneo de Voleibol: Realizado en el Gimnasio Joyo Salomon, Habiendo asistido 150 participantes de los cuales 75 eran varones y 75 señoritas del distrito #13, efectuándose una inversión de L.9.100.00 C) Torneo de Tenis de Mesa: Realizado en el Gimnasio Municipal habiendo asistido 60 participantes, siendo 10 varones y 50 señoritas del distrito #13, habiendo realizado una inversión de L35,000 desglosados L.1,056 en medallas, y la diferencia en patrocinio de instalaciones.	74%	Nada que informar	74%
Objetivo de Programa: Crear condiciones que permitan a la mujer poder acceder a la justicia y poder ejercer sus derechos										
Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la mujer, que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.										
	37. 1 Establecer convenios de coordinación con autoridades de universidades.		En la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se brindó asesoría legal a un total de 15 mujeres con diferentes problemas como ser: 06 mujeres por violencia psicológica, 01 que solicita suspensión de patria potestad, 05 solicitan pensión de alimentos para sus hijos, 01 que se le brindo asesoría laboral, 01 que se dio asesoría sobre la Ley de inquilinato y 01 asesoría penal.	80%	En la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se brindó asesoría legal a un total de 11 mujeres con diferentes problemas como ser: 02 mujeres por violencia psicológica, 01 por asesoría sobre proceso de divorcio, 06 mujeres solicitando pensión de alimentos para sus hijos y 01 ingresada en Casa Refugio.	90%	En la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se brindó asesoría legal a un total de 09 mujeres con diferentes problemáticas como ser: 03 mujeres que solicitan pensión de alimentos, 01 de maltrato por transgresión, 03 por violencia psicológica, 01 usuaria con suspensión de la patria potestad, 01 usuaria con consejería psicológica.	94%	En la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se brindó asesoría legal a un total de 08 mujeres con diferentes problemáticas como ser: 05 usuarias que solicitan pensión de alimentos para sus pequeños hijos, 01 mujer que se le brindo asesoría laboral por problemas en el trabajo, 01 usuarias que se le brindo asesoría en la compra de una casa y una mujer se le dio asesoría en declaración de heredera.	97%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
37. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de las mujeres.	37.2 Remitir a las mujeres a los consultorios jurídicos de las universidades para la representación legal.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se remitieron usuarias a diversas instituciones como ser: 1 mujer a la primera estación de policía, 5 al Juzgado de Violencia Doméstica, 1 mujer a Caritas, 3 al consultorio jurídico de la UTH, 1 a la Oficina Municipal de la Niñez, 1 al consultorio jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 1 usuaria al Departamento de Investigación Policial (DPI).	80%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se remitieron usuarias a diversas instituciones como ser: 1 usuaria a Casa Refugio, 5 mujeres al consultorio jurídico de la UTH, 2 mujeres al Juzgado de violencia y remitida a la Oficina Municipal de la Niñez.	90%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se remitieron usuarias a diversas instituciones como ser: 3 usuarias al consultorio jurídico de la Universidad Tecnológica de Honduras UTH, 3 usuarias al Ministerio Público, 1 usuaria al Juzgado de Violencia doméstica.	95%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se remitieron usuarias a diversas instituciones como ser: 2 usuarias al Consultorio Jurídico de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), 2 usuarias a la Oficina Municipal de la Niñez (OMN) y 1 al Centro de Derechos de la Mujer.	98%
	37.3 Realizar jornadas de capacitación dirigida a estudiantes de la facultad de derecho de las universidades sobre los derechos de las mujeres.		Se realizó el foro dirigido a 13 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH- VS), sobre la violencia basada en género la cual es una de las muchas formas de violencia hacia la mujer.	60%	Se están realizando reuniones de coordinación con dos universidades para la realización del siguiente foro.	63%	1. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó un foro dirigido a 40 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sobre el tema de violencia basada en género. Asimismo se está coordinando la realización de otro foro a los estudiantes del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) sobre el tema de abuso sexual.	70%	Se realizó el foro coordinado con CEUTEC el cual estuvo dirigido a 87 estudiantes universitarios del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) sobre el tema de abuso sexual.	80%
Objetivo de Programa: Contribuir a facilitar el acceso de la niñez a la justicia para el ejercicio de sus derechos										
Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la niñez que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.										
	38.1 Llevar a cabo arreglos extrajudiciales en el marco del interés superior del niño.		En la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se realizaron 05 arreglos extrajudiciales por pensión alimenticia.	68%	En la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se realizaron 05 arreglos extrajudiciales, de los cuales cuatro (4) son por pensión alimenticia y uno (1) por régimen de comunicación.	75%	En la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se realizaron 05 arreglos extrajudiciales, por pensión alimenticia.	80%	En la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se realizaron 07 arreglos extrajudiciales de los cuales 6 son de pensión alimenticia y 1 de régimen de comunicación.	85%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
38. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de la niñez.	38.2 Realizar jornadas de capacitación sobre derechos de la niñez y vulneración a sus derechos.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.			<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizaron un total de (04) cuatro jornadas de Capacitación en diferentes temas como ser:1. Jornada de capacitación sobre derechos de los niños, impartida a 43 niños y niñas de sexto, séptimo y décimo grado de la Escuela e Instituto Nuevo amanecer de la colonia Felipe Zelaya, con el objetivo de dar a conocer todo lo referente a los derechos de niños, niñas y adolescentes.</p> <p>2. Jornada de capacitación sobre prevención de embarazo, enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos a 54 niños, niñas y adolescentes del Instituto Nuevo Amanecer.</p> <p>3. Se realizó jornada de capacitación dirigida a 44 niños y niñas del Centro de Alcance Cofradía Cortés a un total de 44 niños y niñas capacitados sobre prevención de embarazo, enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos con el objetivo de concientizar a los niños y niñas sobre la problemática de embarazo en la adolescencia, causas y consecuencias y de qué manera prevenirlo.</p> <p>4. También se realizó una jornada de capacitación sobre abuso sexual Infantil a 44 niños y niñas del Centro de alcance de Cofradía Cortés, con el objetivo de dar a conocer a los niños, niñas y adolescentes lo que conlleva abuso sexual y como prevenir e identificar las señales de alerta que pueden estar manifestando.</p>	80%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizaron un total de cuatro (4) capacitaciones en diferentes temas como ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jornada de capacitación a 50 niños de 5° grado del Centro Básico Carlos Rivera López del Sector Rivera Hernández sobre el tema de bullying con la finalidad de prevenir y erradicar el acoso escolar en los centros educativos. • Jornada de capacitación sobre prevención de embarazos en adolescentes dirigida a 37 niños, niñas y adolescentes del Centro Básico Carlos Rivera López del Sector Rivera Hernández el cual tiene por objeto dar a conocer los altos índices de embarazos en las adolescentes y las consecuencias de los mismos. • De igual manera se realizó jornada de capacitación dirigida a 65 niños, niñas y adolescentes de 6° grado del Centro de Educación Básica Carlos Rivera López sobre el tema de bullying contribuyendo a la erradicación de dicho flagelo. • Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó la capacitación Escuela para Padres en el tema de prevención de embarazo en adolescentes y prevención de la Violencia dirigida a 60 padres y madres del Instituto Sagrado Corazón de Jesús. 	83%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizaron un total de tres (03) capacitaciones en diferentes temas como ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jornada de capacitación a 70 padres y madres de familia sobre ley de paternidad y maternidad responsable en la Escuela 1er. De febrero de la colonia Satélite. • Jornada de capacitación en el Centro de Alcance de la Pradera sobre bullying y donde se capacitó a un total de 25 niños y niñas adolescentes con el objetivo de promover la buena convivencia entre alumnos de los centros escolares, prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. • Jornada de capacitación sobre prevención de embarazo y violencia en el noviazgo 15 adolescentes del Centro de alcance Lempira del sector Chamelecón, con el objetivo de dar a conocer las causas y consecuencias que conlleva un embarazo en la adolescencia. 	87%	90%
	38.3 Brindar asesoría y representación legal a favor de la niñez en area del derecho de familia.		<p>Se brindó asesoría legal a un total de 28 personas durante la semana en la Oficina Municipal de la Niñez. Durante la semana no se presento ninguna demanda en los juzgados.</p>	78%	<p>Se brindó asesoría legal a un total de 36 personas durante la semana en la Oficina Municipal de la Niñez. En la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se presentó una demanda sobre suspensión de patria potestad, guarda y custodia en el Juzgado de Familia.</p>	80%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se brindó asesoría legal a un total de 37 personas. Durante la semana por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se hizo revisión de 04 expedientes de demandas de alimentos y se realizó una audiencia.</p>	85%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se brindó asesoría legal a un total de 13 personas durante la semana. Durante la semana no se presentó ninguna demanda en los Juzgados de Familia.</p>	87%	
	38.4 Realizar tramites de inscripción en el Registro Nacional de las Personas para garantizar el derecho a nombre e identidad de la niñez.		<p>Se realizó acompañamiento legal para la inscripción en el Registro Nacional de las Personas de una niña de 5 años de edad. Se están coordinando acciones para sostener una reunión con autoridades del Registro Nacional de las Personas, ya que se está teniendo problemas para la realización de los trámites de inscripción, por la cantidad de requisitos que se le exigen a las personas para realizar los tramites.</p>	46%	<p>Se realizó acompañamiento legal para la inscripción por omisión de 3 menores de edad ante el Registro Nacional de las Personas dicho procedimiento se está realizando en coordinación con un defensor comunitario del sector de Cofradía, con el objetivo de evitar la vulneración del Derecho al nombre y nacionalidad.</p>	50%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se visitó el Registro Nacional de las Personas para dar seguimiento a los expedientes de inscripción por Omisión. Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se brindó asesoría legal y acompañamiento a dos usuarias para la inscripción por omisión de 8 niños y niñas en el Registro Nacional de las Personas.</p>	52%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se brindó asesoría legal y acompañamiento a dos usuarias para la inscripción por omisión de 8 niños y niñas en el Registro Nacional de las Personas.</p>	57%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de respuesta a la vulneración de derechos de la niñez en la comunidad.										
Estrategia 1: Promover la creación de la figura del defensor de la niñez en la comunidad.										
39. Identificar líderes comunitarios en los diferentes barrios y colonias y formar defensores de la niñez.	39.1 Coordinar con la Dirección de Participación comunitaria metodologías de identificación de líderes	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%
40. Coordinación con organizaciones no gubernamentales para fortalecer las capacidades técnicas de los defensores comunitarios de la niñez.	40.1 Capacitar sobre derechos de la niñez, vulneración de la niñez a los defensores comunitarios.		Se brindo una jornada de capacitación a 12 Defensores Comunitarios de la Niñez de los sectores de Rivera Hernández, Cofradía, Chamelecón y Lomas de Carmen sobre el tema de abuso sexual infantil con la finalidad de brindar herramientas técnicas y así sean un efecto multiplicador entre los niños, niñas y adolescentes de su sector.	65%	Se esta organizando una jornada de capacitación de la Oficina Municipal de la Niñez y el Registro Nacional de las Personas sobre procesos de inscripción de nacimiento dirigida a los Defensores Comunitarios de la Niñez, para que conozcan los procesos y sepan orientar a las personas.	67%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se continúa gestionando con el Registro Nacional de las Personas la realización de la jornada de capacitación sobre los procesos de inscripción de nacimiento dirigida a los Defensores Comunitarios de la Niñez.	69%	<ul style="list-style-type: none"> Se continúa gestionando la realización de la jornada de capacitación sobre los procesos de inscripción de nacimiento dirigida a los Defensores Comunitarios de la Niñez, pendiente determinar la fecha. Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó jornada de capacitación a 15 defensores comunitarios sobre el tema de prevención de embarazo, Infecciones de Transmisión sexual – VIH, y métodos anticonceptivos, para que ellos sean efecto multiplicador en sus comunidades. 	74%
	40.2 Identificar actores en la comunidad que apoyen al defensor comunitario.		Se han incorporado durante la semana cinco (05) nuevos Defensores Comunitarios de la Niñez de los sectores de Cofradía y Chamelecón.	80%	Se incorporó a cinco nuevos Defensores comunitarios de la Niñez, tres (3) del sector de Chamelecón y dos (2) de Lomas del Carmen. Habiendo un total de 19 Defensores Comunitarios de la Niñez.	80%	Se incorporó a una persona nueva en los Defensores Comunitarios, en el sector de Cofradía.	81%	Se han incorporado 2 nuevos Defensores Comunitarios de la Niñez, de los sectores de Satélite y Rivera Hernández. Contando con 21 Defensores Comunitarios de la Niñez.	83%
Objetivo de Programa: Empoderamiento de las personas con discapacidad.										
Estrategia 1: Crear y fortalecer mecanismos de atención para las personas con discapacidad que permitan el ejercicio de sus derechos.										
41. Coordinar acciones con las organizaciones de personas con discapacidad para fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad.	41.1 Llenar la ficha socioeconomica para la obtención de los datos de las personas con discapacidad para la tramitación del carnet.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante la semana tres (3) personas se presentaron a registrarse en el sistema como personas con discapacidad y a obtener información de beneficios, sumando un total de 803 personas que se han registrado y/o tramitado el carnet de discapacidad.	77%	Durante esta semana seis (6) personas se presentaron a tramitar carnet, sumando un total de 809 personas que se han registrado y/o tramitado el carnet de discapacidad.	80%	Durante esta semana cuatro (4) personas se presentaron a tramitar carnet, sumando un total de 813 personas que se han registrado y/o tramitado el carnet de discapacidad.	83%	Durante esta semana dos (02) personas se presentaron a tramitar carnet, sumando un total de 815 personas que se han registrado y/o tramitado el carnet de discapacidad.	
	41.2 Realizar jornadas de capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad.		Se realizó reunión con una representante de la Unión Nacional de Ciegos de Honduras (UNCIH), para realizar una capacitación a personas con discapacidad visual, sobre sus deberes y derechos como personas con discapacidad. Esta se llevará a cabo el día viernes 30 de agosto.	64%	Nada que informar	64%	Durante esta semana no se ha realizado ninguna reunión, ni capacitación. Pendiente de la que se realizará el 30 de agosto.	64%	Durante la semana fue pospuesta la fecha de capacitación con miembros de la Unión Nacional de Ciegos de Honduras (UNCIH), se realizará hasta el día jueves 05 de septiembre.	64%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	41.3 Realizar encuentros para establecer vínculos que promuevan el compañerismo y actividades en común entre las personas con discapacidad.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
Objetivo de Programa: Contribuir a la salud emocional de las mujeres y la niñez del municipio, contando con servicios que permitan superar las condiciones de violencia de la cual han sido víctimas.										
Estrategia 1: Incorporar y ampliar la atención psicológica para la niñez y mujeres víctimas de violencia.										
42. Coordinar acciones con las universidades para la asignación de practicantes de la carrera de psicología, elaborar herramientas metodológicas de atención y fortalecer las capacidades técnicas del personal.	42.1 Brindar atención psicológica a las mujeres y la niñez víctima de violencia.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	En la oficina Municipal de la Mujer durante la semana se brindó atención psicológica a un total de 6 mujeres. De las cuales 03 casos son nuevos y 03 casos de seguimiento. De los casos nuevos que se presentaron se encontró las siguientes problemáticas: 01 usuaria con ideas suicidas, 01 usuaria presenta labilidad emocional y baja autoestima y 01 usuaria manifiesta tener ataques de pánico. Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se le brindo atención psicológica a un (1) niño debido dificultades en su aprendizaje generado por su entorno familiar. Así como también atención psicológica en seguimiento a dos (2) niños, niñas y adolescentes debido a presentar dificultades en su aprendizaje generado por el entorno familiar y una adolescente por comportamiento ansioso generado por su entorno familiar.	81%	En la Oficina Municipal de la Mujer se brindó atención a un total de 11 usuarias de nuevo ingreso y 06 casos de seguimiento. De los casos nuevos que se presentaron de las usuarias que solicitaron apoyo psicológico se encontró las siguientes problemáticas: 05 mujeres sobrevivientes de violencia psicológica y patrimonial, 05 sobrevivientes de violencia psicológica, patrimonial y física, 01 ingreso a Casa Refugio sobreviviente de violencia sexual, patrimonial, psicológica y física. En la Oficina Municipal de la Niñez se les brindó atención a un total de 6 niños, niñas y adolescentes nuevos por presentar comportamiento rebelde hacia sus cuidadores, dos niños por presentar malos tratos de parte de su Familia en su temprana edad, una niña por la separación de sus padres y dos niñas por duelo no resuelto por la muerte de su padre. También a 3 niños, niñas y adolescentes de seguimiento por presentar dificultades en su aprendizaje debido a su entorno familiar y una adolescente por presentar cambios de comportamiento debido a su entorno familiar. De igual manera se atendió a dos familias en proceso de separación para establecer vínculos de comunicación y no afectar a sus hijos, en los cuales se puede percibir una baja autoestima y dependencia emocional por lo cual fueron remitidos a la Oficina Municipal de la Mujer.	87%	En la Oficina Municipal de la Mujer se brindó atención a un total de 05 usuarias nuevas, y 05 casos de seguimiento. De los casos nuevos que se presentaron de las usuarias que solicitaron apoyo psicológico se encontró las siguientes problemáticas: 03 mujeres sobrevivientes de violencia psicológica y patrimonial, 02 sobrevivientes de violencia psicológica, patrimonial y física y 01 seguimiento en Casa refugio en desarrollo terapéutico. Por parte de la Oficina Municipal de la niñez se brindó atención psicológica a 2 niños, niñas y adolescentes debido a su comportamiento rebelde y agresivo presentado por el entorno familiar. Así también se brindó atención psicológica a 06 niños, niñas y adolescentes presentando bajo rendimiento escolar debido a su comportamiento rebelde, un niño por su comportamiento rebelde hacia sus cuidadores, dos por violencia intrafamiliar, una adolescente por presentar comportamiento ansioso debido a su entorno familiar y una adolescente por cambio de comportamiento debido a su entorno familiar.	93%	En la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se brindó atención a una (01) usuaria nueva, y 12 casos de seguimiento. La usuaria nueva presento trastorno depresivo. Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se le brindo atención psicológica a ocho (8) niños, niñas y adolescentes debido a su comportamiento rebelde y agresivo en contra sus cuidadores y su entorno, niños con bajo rendimiento escolar debido a su entorno familiar, niño comportamiento ansioso por un estrés posttraumático y niño con duelo no resuelto de la figura paterna. Así como también atención psicológica en seguimiento a seis (6) niños, niñas y adolescentes debido a presentar dificultades en su aprendizaje generado por el entorno familiar, cambios de comportamiento y malos tratos en el entorno familiar, adolescente con dependencia emocional hacia la madre.	97%
	42.2 Acciones de coordinación para la asignación de practicantes de la psicología.		Continúa realizando su práctica profesional una estudiante de la carrera de psicología de la UNAH, la cual está apoyando en diferentes tareas asignadas así como también en atención psicológica.	85%	La practicante de la carrera de psicología asignada a la Dirección de Mujer, Niñez y Familia durante la semana brindo apoyo en las diferentes actividades que se realizan por parte de las unidades que conforman la misma así como también brindando apoyo psicológico.	90%	La practicante de psicología continua realizando su práctica profesional colaborando en las diferentes actividades de la Dirección de Mujer, Niñez y Familia así como también brindando atención psicológica a niños, niñas y adolescentes.	95%	La practicante de psicología continua realizando su práctica profesional colaborando en las diferentes actividades de la Dirección de Mujer, Niñez y Familia así como también brindando atención psicológica a niños, niñas y adolescentes.	97%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	42.3 Realizar jornadas de capacitación.		Durante la semana la practicante de psicología participo en el taller de autoconocimiento de las virtudes y debilidades, con el objetivo de desarrollar una cultura de carácter por medio del desarrollo de sus virtudes.	100%	Nada que informar	100%	Durante la semana la practicante de psicología participo en el taller sobre impacto; reclutamiento y vinculación forzada de niños, niñas y adolescentes en maras y pandillas brinda por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el objetivo de profundizar conocimientos sobre reclutamiento forzado, su impacto diferenciado e identificar alternativas de prevención y respuesta.	100%	Durante la semana no se realizo ninguna jornada en donde pudiera participar la practicante.	100%
	42.4 Elaboración de manual de atención psicológica a niñez y mujeres víctimas de violencia.		Se continua trabajando en el la revisión del manual de atención psicológica por parte de la niñez y se está haciendo la investigación para el sustento legal del mismo, de igual manera la ampliación de las técnicas de abordaje en niñez.	80%	Se continúa trabajando en el sustento legal del manual y la ampliación de las técnicas terapéuticas para la niñez.	85%	Se continúa trabajando en el sustento legal del manual y las técnicas terapéuticas para la niñez, de igual manera se está revisando y trabajando en las observaciones del modulo de atención hacia las mujeres.	90%	Se continua con la elaboración del modulo correspondiente a la parte que atañe a mujer, del manual de atención a la niñez y a la mujer.	90%
Objetivo de Programa: Contribuir a prevenir la violencia doméstica en las familias de San Pedro Sula, por medio de jornadas de capacitación sobre la Ley contra la Violencia Doméstica										
Estrategia 1: Despertar en las parejas que contraeran matrimonio civil conciencia sobre las leyes de protección a la mujer.										
43. Programa educativo para parejas que contraeran matrimonio civil en el municipio de San Pedro Sula.	43.1 Realizar jornadas de sensibilización e información sobre la Ley contra la Violencia Doméstica, dirigida a parejas que contraeran matrimonio civil.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante la semana se dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica mediante la impartición de charlas prematrimoniales participando un total de 24 parejas que contraerán matrimonio civil. Sumando un total de 446 parejas en lo que va del año.	100%	Durante la semana se dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica mediante la impartición de charlas prematrimoniales participando un total de 14 parejas que contraerán matrimonio civil. Sumando un total de 460 parejas en lo que va del año.	100%	Durante la semana se dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica mediante la impartición de charlas prematrimoniales, en la cual participaron un total de 24 parejas que contraerán matrimonio civil. Sumando un total de 484 parejas en lo que va del año.	100%	Durante la semana se dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica mediante en las charlas prematrimoniales a un total de 30 parejas que contraerán matrimonio civil. Sumando un total de 514 parejas en lo que va del año.	100%
	43.2 Realizar campaña escrita informativa sobre la violencia doméstica.		Nada que informar.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fortalecer la casa refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.										
Estrategia 1: Fortalecer en el municipio espacios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.										
44. Coodincación de acciones en el municipio de San Pedro Sula, con ciudad mujer, Instituto Nacional de la Mujer y operadores de justicia.	44.1 Brindar atención y protección a las mujeres víctimas de violencia en la casa refugio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante la semana no ingresó ninguna usuaria a casa refugio.	60%	Durante la semana se realizó un ingreso de una mujer con su bebé a Casa Refugio para brindarle atención y protección. De igual manera se realizó el egreso de una usuaria y sus cuatro hijos que estaban albergados en la Casa Refugio.	70%	Durante la semana no se registró ingresos en Casa Refugio, unicamente se dio el egreso de una usuaria y su pequeña hija que estaban albergadas en la Casa Refugio.	73%	Durante la semana no se registró ningun ingreso en Casa Refugio.	73%
	44.2 Realizar acciones de incidencia para el diseño de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	44.3 Realizar acciones que promuevan la donación de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que se encuentran en el asilo municipal. Estrategia 1: Fortalecer los mecanismos de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el asilo municipal										
45. Implementación de protocolo de atención y actuación del asilo.	45.1 Mejorar la infraestructura del asilo municipal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	45.2 Establecer controles administrativos implementando tecnología.		Nada que informar	83%	Se ha empezado a ingresar la información al SASMUN sobre los ingresos de las personas adultas mayores al Asilo Municipal, así como de las donaciones recibidas.	10%	Por parte del Asilo Municipal se continua ingresando la información al SASMUN sobre los ingresos de las personas adultas mayores al Asilo Municipal, así como de las donaciones recibidas.	13%	Por parte del Asilo Municipal se continua ingresando la información al SASMUN sobre los ingresos de las personas adultas mayores al Asilo Municipal, así como de las donaciones recibidas.	20%
46. Establecimiento de mecanismos de coordinación con universidades para las terapias recreativas y ocupacionales para las personas adultas mayores del asilo.	46.1 Realizar terapias recreativas y ocupacionales dirigidas a las personas adultas mayores.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se realizó jornada de terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal, arte terapia coloreando diferentes dibujos con el propósito de relajar, disminuir la ansiedad, mantener y mejorar su atención y funciones motoras finas.	75%	Se realizó jornada de terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal, arte terapia realizando un dibujo libre con pinturas acrílicas, con el objetivo de beneficiar su salud emocional y mental, mejorando su atención y disminuyendo su ansiedad.	77%	Se realizó jornada de terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal, realizandolapicero con paletas de colores, pintura acrílica y foamy, con el objetivo de beneficiar su salud emocional y mental, mejorando su trabajo en equipo y disminuyendo su estrés	79%	Se realizó jornada de terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal, realizando juegos de mes, con el objetivo de beneficiar su salud emocional y mental, mejorando su atención y memoria, además se realizó la terapia física mensual gracias a la coordinación con la Gerencia de Deporte Municipal	81%
	46.2 Ofrecer atención psicológica a las personas adultas mayores del asilo.		Durante esta semana no se realizó a bordaje psicológico ya que el personal que lo realiza estaba en proceso de capacitación.	40%	Se realizó abordaje psicológico a dos (2) adultos mayores del Asilo, una presenta un cuadro de depresión y al otro se le realizó la técnica de catarsis para que pudiera expresar lo que lo tenía con enojo y frustración.	45%	Se realizó atención en crisis de un (1) adulto mayor del Asilo, se le realizó la técnica de catarsis para que pudiera expresar lo que lo tenía con enojo y frustración, posteriormente pudo gozar de salir a recrearse con su familia.	50%	Durante la semana se les dio abordaje psicológico en el Asilo Municipal a tres (3) adultos mayores con el objetivo de evaluar y trabajar en la mejora de su salud mental y emocional.	52%
Objetivo de Programa: Promover el respeto de los derechos y la cultura de denuncia ante la violencia de los derechos de la mujer, niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad en barrios y colonias del municipio Estrategia 1: Crear conciencia en la población del municipio de San Pedro Sula, sobre los derechos de la mujer, la niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad.										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
47. Programa de acciones dirigidas a la población del municipio de San Pedro Sula en beneficio a la población en estado de vulnerabilidad.	47.1 Realizar jornadas informativas en barrios y colonias	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez, Unidad de Integración Familiar y la Oficina Municipal de la Niñez se realizó una jornada informativa en el parque vida mejor de la colonia Rivera Hernández, donde se dieron a conocer los servicios que brindan las diferentes unidades así como los diversos talleres y cursos que se brindan en el Centro de Capacitación Municipal.	62%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, Oficina Municipal de la Niñez y la Unidad de Integración Familiar se realizaron 2 jornadas informativas donde se les brindo información de los servicios y diferentes programas de atención a la niñez, mujer, personas con discapacidad y crear espacios de recreación e informativos en el municipio. Dichas jornadas se realizaron en la escuela Angélica Garay de la colonia Islas del Progreso y en el parque "Vida Mejor" del sector Chamelecón.	64%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez, Oficina Municipal de la Mujer, Unidad de Integración Familiar y Centro de Capacitación se realizó una jornada informativa en el marco del Lanzamiento de la Campaña Ponele Plan a tu Vida promovida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el objetivo de promover la Participación y así puedan conocer sus derechos y exigirlos en los diferentes espacios de participación. También promover una migración regular, segura e informada a la población juvenil.	66%	1-. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, Oficina Municipal de la Niñez, y Centro de Capacitación Municipal se realizó jornada informativa sobre migración con el tema: "Tu norte está aquí"; de igual manera sobre los servicios que se brindan en las diferentes oficinas de la Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales la cual tuvo lugar en la Terminal Metropolitana de Buses. 2-. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó una jornada Informativa en coordinación con la Organización Internacional de Migraciones (OIM) sobre la campaña "Ponle plan a tu vida" para jóvenes estudiantes del Centro Cultural Sampedrano donde también se dieron a conocer los servicios que brinda la Oficina Municipal de la Mujer a través de material informativo.	68%
	47.2 Diseñar y ejecutar campañas informativas.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	47.3 Incidir en lo medios de comunicación para promover el respeto a los derechos.		Se realizó la edición del programa para el Noticiero Infantil TSI, con la finalidad de promover la participación de niños, niñas y adolescentes a través de espacios televisivos y sobre la migración, ya que agosto es el mes del migrante.	65%	Se realizó la edición del programa para el Noticiero Infantil TSI, con la finalidad de promover la participación de niños, niñas y adolescentes a través de espacios televisivos.	67%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó la edición del programa para el Noticiero Infantil TSI, con la finalidad de promover la participación de niños, niñas y adolescentes a través de espacios televisivos.	69%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó grabación de reportaje sobre entrega de mochilas a niños migrantes, y la edición del programa para el Noticiero Infantil TSI, con la finalidad de promover la participación de niños, niñas y adolescentes a través de espacios televisivos.	71%
	47.4 Coordinar acciones con líderes comunitarios.		Nada que informar	55%	Nada que informar	55%	Nada que informar	55%	Nada que informar.	55%
Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de atención a las familias que contribuyan a la reinserción social de niños, niñas y adolescentes en conflicto o posible conflicto con la ley penal.										
Estrategia 1: Crear e implementar programas de atención a las familias del municipio.										
	48.1 Implementar el programa "Familias más Fuertes en la unidad de Integración Familiar.		Programa en marcha y funcionando.	100%	Programa en marcha y funcionando.	100%	Programa en marcha y funcionando.	100%	Programa en marcha y funcionando.	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
48. Programa de coordinación interinstitucional con organizaciones de sociedad civil y operadores de justicia del municipio para la atención a familias.	48.2 Realizar las jornadas de abordaje a las familias y a niños, niñas y adolescentes.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se continúa en coordinación con el Instituto Nacional para la Atención de los Menores Infractores (INAMI) para preparar un tercer grupo de familias. Esta segunda semana de agosto el INAMI presentará la información de las primeras familias seleccionadas para el programa.	70%	Durante esta semana no se ha realizado ninguna reunión de avance. Pendiente de información sobre las nuevas familias para ser abordadas.	68%	Durante esta semana no se ha realizado ninguna reunión avance. Pendiente de información sobre las nuevas familias para ser abordadas.	68%	Durante esta semana no se ha realizado ninguna reunión avance. Pendiente de información sobre las nuevas familias para ser abordadas.	68%
	48.3 Establecer mecanismos de coordinación con operadores de justicia y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para la remisión de las familias.		Reunión con representante del centro educativo Presentación Centeno y del centro José Cecilio del Valle, para establecer vínculos y posteriormente coordinar una capacitación de "Crianza con Ternura" para los docentes y padres de estas instituciones.	59%	Reunión con representante de Children International para brindar apoyo a un proyecto de prevención de la desintegración familiar y la violencia en la familia, determinando realizar abordajes con el programa "Familias Fuertes" durante el mes de septiembre e impartir talleres de "Crianza con Ternura" para el mes de octubre.	63%	Durante esta semana no se realizó ninguna reunión, ni capacitación. Se está a la espera de arrancar con las familias acordadas en coordinación con Children Internacional.	63%	Durante esta semana se coordinó con representantes de Instituto Franciscano para la capacitación del No Vidente (INFRACNOVI) para realizar talleres de "Crianza con Ternura" a padres de niños con discapacidad visual. Darán inicio el 24 de septiembre hasta el 04 de octubre.	65%
Objetivo de Programa: Establecer una ruta interinstitucional de atención y asistencia en el municipio para brindar protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia										
Estrategia 1: Crear mecanismos en el municipio que brinden atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia										
	49.1 Elaborar una ruta de atención y protección.		Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%
	49.2 Coordinación con diferentes actores del estado y sociedad civil		Se continúa coordinando con ACNUR, Secretaría de Derechos Humanos y diferentes dependencias municipales como Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte, Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, Gerencia de Competitividad, Gerencia de Salud.	60%	Se continúa coordinando con ACNUR, Secretaría de Derechos Humanos y diferentes dependencias municipales como Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte, Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, Gerencia de Competitividad, Gerencia de Salud.	56%	Se continúa coordinando con ACNUR, Secretaría de Derechos Humanos y diferentes dependencias municipales como Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte, Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, Gerencia de Competitividad, Gerencia de Salud.	56%	Se continúa coordinando con ACNUR, Secretaría de Derechos Humanos y diferentes dependencias municipales como Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte, Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, Gerencia de Competitividad, Gerencia de Salud.	56%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
49. programa de coordinación de acciones con diferentes actores del gobierno local, central y actores comunitarios para atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia	49.3 Dar a conocer la ruta de atención a los actores del estado y sociedad civil.		1. Se desarrolló una reunión entre el grupo de trabajo, para la elaboración del plan de contingencias ante desplazamiento forzados masivos para la ciudad, en donde se revisaron los avances que se tuvieron de las jornadas de trabajo para elaborar el Plan de Contingencias en noviembre del 2018. Se revisaron el objetivo general, los objetivos específicos, y las principales acciones estratégicas planteadas. Así mismo se comenzó a examinar, cada una de las acciones contenidas en la matriz sectorial, concluyendo en el sector de "Estructura y Coordinación". Se acordó programar una segunda sesión de trabajo para chequear y ajustar los demás sectores faltantes. 2-Se revisó y ajustó el instrumento de ficha, para mapeo de intervenciones comunitarias, en base a la entrevista sostenida con la Dirección de Prevención Social como parte de las acciones de construcción de una metodología de intervención comunitaria integral, para prevención del desplazamiento forzado de la Alcaldía de San Pedro Sula.	80%	1. En base a la reunión del grupo de trabajo, para la construcción de un plan de contingencias ante desplazamientos masivos, sostenida la semana pasada en las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), se agregaron las distintas modificaciones, observaciones y comentarios, especialmente por parte de los funcionarios de la comuna Sampedrana, al documento borrador, Plan de Contingencias ante desplazamientos masivos para el municipio de San Pedro Sula. El documento ajustado se compartió vía correo electrónico a los participantes. En la presente semana se sostendrá una segunda reunión con el grupo de trabajo, para seguir con la revisión del documento borrador y definir próximos pasos. 2. Se revisó y ajustó nuevamente el instrumento de ficha, para mapeo de intervenciones comunitarias, esta vez en base a las observaciones y agregados por parte de Marco Goncalve oficial de protección del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con esta última revisión se procederá con la aplicación del cuestionario a las unidades municipales, identificadas y seleccionadas. Todo como parte de las acciones para la construcción de una metodología de intervención comunitaria integral, para prevención del desplazamiento forzado por parte de la Alcaldía de San Pedro Sula.	85%	Se desarrolló una segunda reunión de trabajo con el comité técnico de desplazamiento, para seguir con la revisión del documento borrador del plan de contingencias. En esta sesión se empezó a discutir la estructura básica, que contendrá el documento del plan, como ser: a. Definición de la estructura organizativa del plan, esta se definirá de acuerdo a los momentos de antes, durante y después de la contingencia, se expuso que es imperativo especificar quienes serán los actores de esta estructura y, cuál será la instancia que tomará la coordinación (si el comité municipal de respuesta al desplazamiento) e incluirlo en la estructura del Comité Municipal de Emergencias. b. Una vez definido la estructura organizativa, se elaborará un manual de funciones correspondiente, c. En base a la estructura organizativa se delimitarán los protocolos operativos y de actuación. d. Estos documentos serán presentados al señor Alcalde para su respectiva revisión y aprobación.	90%	• En base a la reunión del grupo de trabajo, para la construcción de un plan de contingencias ante desplazamientos masivos, se está trabajando la propuesta de estructura organizativa, que contendrá el documento del plan, donde se especifican los actores, que estarán formando parte de la respuesta a los desplazamientos masivos. Estos actores están siendo organizados por mesas o sectores, como ser: Evaluación de Daños y Necesidades, Estructura y Coordinación, Albergues, Logística, Salud, Educación, Seguridad y Protección, Asistencia Humanitaria, Agua y Saneamiento. • Se validó la ficha mapeo, de metodologías de intervención comunitaria, la cual será aplicada a las distintas unidades de la alcaldía, que desarrollen trabajo comunitario de base.	94%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
50. Programa de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de las mujeres.	50.1 Fortalecer y crear redes de mujeres en el municipio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	<p>1. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó reunión de coordinación con la red de mujeres de la colonia nueva primavera, para la calendarización de jornadas de capacitación sobre autoestima y darles a conocer la ruta de atención a seguir en casos de violencia contra la mujer con la finalidad de fortalecer las mismas.</p> <p>2. Se realizó reunión con líderes del distrito #10 para la creación de nuevas redes de mujeres en la colonia Islas del Progreso, La Juan Orlando Y Villa Olímpica.</p> <p>3. Se realizó trabajo de verificación de datos de coordinadoras por medio de llamadas telefónicas para reunirnos y coordinar la juramentación de directivas de redes de mujeres. ☐</p>	66%	<p>Actividades de las Redes de Mujeres:</p> <p>1. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó la jornada de capacitación dirigida a 50 mujeres de la red de mujeres de la colonia nueva primavera sobre autoestima donde también se les dio a conocer la ruta de atención a seguir en casos de violencia y de esta manera fortalecer las mismas.</p> <p>2. Se continúa con las reuniones con las diferentes líderes de los distritos durante la semana se llevó a cabo reunión con la líder del Distrito #7 para la reactivación de la Red de mujeres de dicho sector.</p> <p>3. Se continúa con el proceso de verificación de datos mediante llamadas telefónicas ya que se hará una juramentación simultánea para las juntas directivas de las mismas.</p>	70%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó jornada de capacitación sobre la ruta de atención en casos de violencia doméstica e intrafamiliar y autoestima a 50 mujeres de la red del sector de la Primavera. Por otra parte se llevó a cabo reunión de trabajo con las líderes del sector de Rivera Hernández (Distrito #15); en la cual se planifico el programa en conmemoración al aniversario de la red de mujeres del sector donde se realizara un desfile en la calle principal del mismo con mensajes alusivos a la no violencia contra la mujer.</p> <p>Se llevó a cabo reunión de trabajo con las coordinadoras de la Red de Mujeres para la realización del encuentro de redes locales enfatizando; la Puntualidad, Responsabilidad e imagen con el objetivo de exponer las experiencias vividas.</p>	73%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó reunión con la líder del Sector Chamelecón Distrito No. 17 para coordinar y calendarizar las jornadas de capacitación, asimismo se llevo a cabo reunion con las líderes del sector de Rivera Hernández para la celebración en conmemoración al aniversario de la red de mujeres del sector.</p> <p>Se realizó reunión con dos líderes del Distrito No. 16 de la Col. Lomas de San Juan y Santa Martha para socializar la importancia de la formación de las juntas directivas de la Red de Mujeres.</p> <p>Se continúa realizando reuniones de coordinación con las diferentes redes de mujeres para la planificación del encuentro de redes de mujeres locales.</p> <p>Se solicitó a la cada coordinadora de la red de mujeres un listado de sus emprendedoras y su ocupación, con la finalidad de llevar un control de las integrantes para así coordinar de manera más eficiente las expo ventas.</p>	75%
	50.2 Realizar acciones sobre emprendimiento dirigidas a la mujer para promover el empoderamiento económico de la mujer.		<p>1. Se continúa coordinando para la realización de la feria de Lempirita, durante la semana se gestionó la aprobación de los espacios para la realización de la feria para que el primer mes las mujeres emprendedoras no paguen el alquiler de los mismos como una forma de ayudarles a emprender su negocio.</p> <p>2. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se llevó a cabo reunión con el Centro de Capacitación Municipal (CCM) para la planificación y coordinación de proyecto de capacitación para la red de mujeres del Merendón. Empoderar a la mujer y motivarla a formar parte de la red de mujeres.</p>	6%	<p>1. Se continúa gestionando para la realización de la feria de lempirita ya que aún no se ha recibido respuesta sobre los espacios que las emprendedoras necesitan para llevar a cabo la feria.</p> <p>2. Se está gestionando la obtención de materiales para las capacitaciones que se llevaran a cabo para las mujeres del Merendón, con la finalidad de empoderarla y crear fuentes de ingresos para las mismas.</p> <p>3. Se llevó a cabo la entrega de las invitaciones a las redes de mujeres del municipio para la jornada de capacitación de análisis del Código Penal que se llevara a cabo el 16 de agosto, con la finalidad de empoderar a la mujer y motivarla para que conozca sus derechos sobre el nuevo Código Penal.</p>	70%	<p>1. Se continúa gestionando el espacio para la realización de la Expo venta para el grupo de la Red de Mujeres emprendedoras que se llevara a cabo en la feria Lempirita en Barandillas con la cual se pretende empoderar e impulsar a las mujeres que forman parte de las redes de mujeres para lograr su independencia económica.</p> <p>2. Se continúa gestionando la obtención de materiales para la realización de las jornadas de capacitación con las redes de mujeres del Merendón, con la finalidad de empoderar y motivar a las mujeres para que emprendan sus negocios y de esa manera generar ingresos a través de ventas en su comunidad.</p> <p>3. Se realizó la jornada de capacitación dirigida a 37 mujeres d las diferentes redes del municipio sobre el análisis comparativo del Código Penal, con la finalidad de empoderar a la mujer y motivarlas para que conozca sus derechos.</p> <p>Se finalizó taller de piñatería básica impartido a la población del Merendón por parte del Centro de Capacitación Municipal, en la cual se les obsequio un kits con todas las herramientas básicas así como también el capital semilla para iniciar su negocio.</p>	73%	<p>1. Se continúa a la espera de la respuesta sobre los espacios para la realización de la feria ya que aún no han dado respuesta para la ocupación de los mismos.</p> <p>2. Se está coordinando los horarios para la realización de las mismas ya que los horarios de la capacitadora no concuerdan con los de los beneficiados.</p>	73%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	50.3 Capacitar a las mujeres en actividades que les permita generar recursos y realizar exposiciones para comercializar sus productos.		<p>Por parte del Centro de Capacitación Municipal se continúa impartiendo el curso de elaboración de piñatas, enseñándoles a las alumnas las distintas técnicas básicas (figuras planas y cilíndricas y con ello mostrándoles los beneficios que obtendrán al aprender este taller, se han elaborado 350 armazones básicas como redonda, flor, mariposa, pelota y camisa, de las cuales 150 ya están forradas con papel bond listas para la decoración. También se inició con la decoración de 47 de las piñatas que ya se encuentran forradas. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se realizó:</p> <p>1. Jornada de salud sexual reproductiva en coordinación con la región metropolitana de salud y el centro de salud de Rivera Hernández donde se brindó a 52 mujeres el examen de citología y la charla de salud sexual reproductiva.</p> <p>2. Se realizó jornada de capacitación a 18 alumnos y alumnas del Centro básico Ramón Rosa del Barrio Lempira sobre el tema de Prevención de la violencia en el noviazgo.</p>	63%	<p>Por parte del Centro de Capacitación Municipal se continúa impartiendo el curso de elaboración de piñatas, enseñándoles a las alumnas las distintas técnicas básicas (figuras planas y cilíndricas y con ello mostrándoles los beneficios que obtendrán al aprender este taller, durante la semana se decoraron la cantidad de 177 piñatas que están ya forradas y terminadas. Se beneficiaron mujeres de diferentes sectores del municipio. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se realizó:</p> <p>1. Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó jornada de capacitación sobre prevención de violencia de género dirigida a 35 alumnos de 8° y 9° grado del Centro Básico Julieta Kattan.</p> <p>2. También se realizó jornada de capacitación sobre prevención de violencia en el ámbito familiar dirigido a 51 alumnos del Capacitación en el Centro Básico José Ramón Aguilar.</p>	65%	<p>Por parte del Centro de Capacitación Municipal se continúa impartiendo el curso de elaboración de piñatas, enseñándoles a las alumnas las distintas técnicas básicas y con ello mostrándoles los beneficios que obtendrán al aprender este taller, durante la semana se decoraron la cantidad de 377 piñatas forradas y ya terminadas; de las cuales ya fueron entregadas a la Gerencia de Apoyo a las Prestación de Servicios Sociales 177 piñatas. Asimismo se continúa con los cursos de belleza y cosmetología.</p>	76%	<p>Por parte del Centro de Capacitación Municipal se continúa impartiendo el curso de elaboración de piñatas, enseñándoles a las alumnas las distintas técnicas básicas y con ello mostrándoles los beneficios que obtendrán al aprender este taller, durante la semana se decoraron la cantidad de 449 piñatas forradas y ya terminadas en donde se benefician 48 personas. Asimismo se continúa con los cursos de belleza y cosmetología.</p>	79%

TEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE (INFRAESTRUCTURA VIAL)

Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial para el aprovechamiento de espacios disponibles a ser utilizados por nuevas vialidades en un sistema ferroviario

Estrategia 1: Estudio y análisis de la factibilidad de uso del Derecho de Vía del ferrocarril

53. Aprovechamiento inteligente del derecho de vía del corredor ferroviario en su parte metropolitana	<p>53.1 Analizar con el propietario del derecho de vía la posibilidad de su uso de forma reglada para su utilización</p> <p>Revisión con el propietario del derecho de vía sus dimensiones reales</p> <p>Obtención de planos del derecho de vía del corredor ferroviario en la franja urbana señalada y zonas de invasión</p> <p>Levantamiento topográfico del corredor ferroviario (17k) en su verdadera dimensión (considera invasiones).</p> <p>Diseño de alternativas para el uso del corredor ferroviario</p> <p>Analizar alternativas posibles de financiamiento para la construcción de los proyectos recomendados</p> <p>Estudios de Preinversión de los proyectos seleccionados.</p>	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
---	---	-----------------------------	-------------------	----	-------------------	----	-------------------	----	-------------------	----

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO															
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%								
Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial de impacto regional para el desvío del transporte de carga de la zona urbana de San Pedro Sula, con el objeto de mejorar flujo del tráfico en la zona urbana y disminuir los gastos de mantenimiento vial y con ello mejorar los niveles de servicio, la calidad del aire y el tránsito por las principales vialidades de la ciudad.																		
Estrategia 1: Selección y construcción de la mejor opción de libramiento vial a la zona urbana de San Pedro Sula																		
55. Libramiento Arco Este.	55.1 Tramitar la adquisición de la franja de tierra para la construcción del Libramiento Realizar un levantamiento topográfico por el trazo el proyecto del libramiento Arco Este. Resolver las condiciones topográficas, hidráulicas y medio ambientales que brinden certeza y sustentabilidad al proyecto. Realización de la ingeniería básica y anteproyecto Licitación del proyecto	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%								
Objetivo de Programa: Aumentar de 1 carril a 2 carriles por sentido en la parte central de la Av. Morazán, para mejorar la circulación vial en la zona céntrica de la Cd. de San Pedro Sula																		
Estrategia 1: Desde la Av. 9 hasta la 2 Av. Aumentar un carril por sentido																		
60. Ensanchamiento de la Av. Morazán (800 metros)	60.1 Levantamiento topográfico	Gerencia de Infraestructura	Se niciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se niciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se niciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%	Se niciará con el levantamiento topográfico a partir del mes de Marzo 2019	0%								
	60.2 Levantamiento topográfico de las afectaciones																	
	60.3 Negociación con afectados										Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.4 Realización del Proyecto ejecutivo										Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.5 Estudio de pre inversión										Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.6 Trazo, nivelación y pavimentación de la calle										Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Mejorar las áreas de rodamiento de la red vial no pavimentada en el municipio, tanto de la red primaria como secundaria, y en áreas urbana como rural. Así como el mejoramiento de las infraestructuras municipales subterráneas (Hidráulica, Sanitaria, Captación pluvial)																		
Estrategia 1: Pavimentación de calles de terracería y en malas condiciones de mantenimiento y construcción o sustitución de infraestructuras hidro sanitarias y pluviales de la Municipalidad de San Pedro Sula																		
61. Calles completas y pavimentación, infraestructura, señalización y equipamiento en vialidades	61.1 Identificar la red de caminos que requieren de pavimentación en el municipio. Priorizar la pavimentación de los caminos, de acuerdo a parámetros preestablecidos, justificando su orden de atención.	Gerencia de Infraestructura	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%								

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
Objetivo de Programa: Disponer de un estacionamiento de apoyo al programa de Rehabilitación, cultural y peatonalización del centro de la ciudad											
Estrategia 1: Construcción de un estacionamiento subterráneo bajo la plaza (parque municipal)											
62. Estacionamiento subterráneo en la Zona Centro	62.1 Disponibilidad del predio	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.2 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.3 Estudio de pre inversión		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.4 Asignación de Contrato		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.5 Ejecución de la Obra		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Creación de un programa para el incremento de estacionamientos y parquímetros.											
Estrategia 1: Estacionamientos y parquímetros dentro de la zona central de la Ciudad de San Pedro Sula.											
63. Estacionamientos y Parquímetros.	63.1 Disponibilidad de predios para estacionamientos	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	63.2 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	63.3 Estudios de pre inversión para estacionamiento y programa de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	63.4 Proceso de concesión de estacionamientos y programa de parquímetros para la zona centro de la Ciudad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	63.5 Ejecución de las Obras para estacionamiento y obras para equipamiento de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.											
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con los servicios de transporte foráneo para atender las necesidades a futuro de la población.											
64. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.	64.1 Realizar un programa de obras para la construcción del subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	64.2 Procurar la identificación y selección del sitio más apropiado para la ubicación del subsistema de transporte terrestre en términos de accesibilidad y cumplimiento de los requerimientos de operación de las mismas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	64.3 Generar un programa específico de dotación, en coordinación con el Gobierno Nacional y la iniciativa privada ,para la construcción de la infraestructura que atienda los déficits y lo que se genere por la demanda demográfica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	64.4 Promover el apoyo del Gobierno Central en coordinación con la iniciativa privada para la construcción de las obras requeridas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	64.5 Construcción de la Central de Autobuses de Pasajeros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Tema: Gobernanza y Sostenibilidad Fiscal											
Objetivo de Programa: Lograr mayor flexibilidad y agilidad en los trámites administrativos internos para la operación de la municipalidad											
Estrategia 1: Reformas a la Ley de Municipalidades.											
	69.1 Obtener aprobación del PMDM, por parte de la Corporación Municipal		Acción Cumplida	100%	Acción Cumplida	100%	Acción Cumplida	100%	Acción Cumplida	100%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
69. Ordenamiento normativo del Programa Maestro de Desarrollo Municipal y Creación del IMPLAN.	69.2 Integrar transitoriamente la formulación y seguimiento de los Planes y Programas de índole municipal, en la Gerencia de Competitividad.	Dirección Estratégica de Plan Maestro de Desarrollo Municipal.	1. Se trabajó en la implementación de estudio del Plan de Movilidad Urbana con el programa del Banco Mundial. 2. Se realizó la publicación de la Ordenanza de Zonificación y Urbanización en la Gaceta Municipal con sus diez y siete reglamentos complementarios, con el propósito de informar a la población de San Pedro Sula.	100%	1. Se trabajó en el seguimiento sobre el estudio de movilidad urbana. 2. Se ha estado trabajando fuertemente en el desarrollo de la política Municipal de vivienda social.	100%	1. Se le ha dado seguimiento al programa de depuración de datos, también se trabajó en la política de movilidad Urbana. 2. Esta semana se está terminando la política municipal de vivienda social, que se ha venido desarrollando durante estos últimos meses. ☑	100%	Esta semana se inició el estudio para el mejoramiento de la movilidad Urbana Sostenible con los entes KFW y el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE.	100%
	69.3 Preparar la instrumentación para crear el IMPLAN, como organismo municipal descentralizado.		1. Se establecerá reunión con El abogado Italo, para concretar sobre los decretos enviados vía correo electrónico, y avanzar con el trabajo de los estatutos.	20%	1. Con miembros de la gerencia legal de la Municipalidad, se ha estado trabajando en el desarrollo de los estatutos y decretos del instituto IMPLAN.	40%	1. Esta semana se está terminando de darle forma al primer borrador del instituto Implan, para presentárselo al señor Alcalde.	50%	Esta semana se trabajó en tres puntos importantes que ayudan a darle forma al cuerpo de los estatutos del EMPLAN. A detalle se los dejamos. • Investigación y Estadísticas • Planeación Urbana • Ordenamiento Territorial	60%
	69.4 del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como ente autónomo e independiente del municipio presupuestalmente.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	69.5 la posibilidad de un presupuesto multianual para el IMPLAN		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Eficiencia en los diferentes procedimientos de servicios, trámites y permisos en la Municipalidad de SPS.										
Estrategia 1: Establecer un programa de mejora continua.										
	70.1 Promover mecanismos de transparencia y eficiencia en procesos de adquisiciones y licitaciones públicas.		Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
	70.2 Revisión de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos, reduciendo costos de gestión al interesado.		Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	20%	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes. Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
70. Programa de Mejora Continua en la Gestión Municipal	70.3 Establecer mecanismos para el seguimiento y control por rubro al gasto municipal-vs-presupuesto aprobado.	Gerencia Administrativa / Gerencia de Finanzas	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Análisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	8%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2019. La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Análisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%
	70.4 Mejorar el índice de Impuestos: recaudados / facturados		Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	14%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	14%	Nada que informar	14%	Nada que informar	14%
<p>Objetivo de Programa: Gobierno Municipal actor que incentiva y apoya a las instancias académicas y empresariales del sector privado, para la creatividad y actividad emprendedora en el Municipio, permitiendo mayores oportunidades y mejores empleos e ingresos para su población.</p> <p>Estrategia 1: La municipalidad promueve directamente las condiciones adecuadas para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del MSPS, y el desarrollo de eventos que estimulen este tipo de actividades.</p>										
	73.2 Promover oficinas en SPS de organizaciones nacionales -internacionales en temas de emprendimiento y MiPYMES.		Se llevo a cabo el evento Think Digital Today en el cual la Municipalidad patrocino parte del evento, para el beneficio de los sampedranos con desarrollar un evento que promueve la tecnología dentro de las estrategias de mercadeo, ventas, y las nuevas tendencias del emprendimiento a través de las redes sociales.	62%	Nada que informar	62%	Se tuvo participación en el taller sobre impacto del reclutamiento forzado, impartido por ACNUR, como parte de la Mesa de Protección Integral de la Niñez, con la finalidad de conocer experiencias que han sido ejecutadas en otros países en el tema y así poder replicar en los conocimientos adquiridos en beneficio de nuestra ciudad.	66%	Se tuvo participación en el taller sobre impacto del reclutamiento forzado, impartido por ACNUR, como parte de la Mesa de Protección Integral de la Niñez, con la finalidad de conocer experiencias que han sido ejecutadas en otros países en el tema y así poder replicar en los conocimientos adquiridos en beneficio de nuestra ciudad.	68%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
73. Centro de Emprendimiento e Innovación Municipal (CEIM).	73.3 Promover eventos anuales de emprendimiento e innovación, procurando el encuentro entre emprendedores, líderes empresariales y financieros.	Gerencia de Competitividad	Se está planificando otro evento municipal, Hackathon Reto Smart City San Pedro Sula, a desarrollarse en el mes de Octubre, el cual contará con la participación de los estudiantes de la academia y emprendedores tecnológicos, en el cual se desarrollarán aplicaciones tecnológicas para la ciudad. Ya se realizaron las primeras reuniones, con el ecosistema de emprendimiento para analizar las verticales que se desarrollaran en el evento. Se contará con las siguientes categorías: infraestructura, energía y ambiente transporte, turismo y logística, datos abiertos y participación ciudadana y trámites y construcción.	64%	Se continua con la planificación del "Hackathon Reto Smart City".	66%	Se realizó una reunión de avances en conjunto con actores de Thinkers & Makers, para analizar las condiciones del Hackathon y definir la fecha para la realización del evento la cual se estableció para los días 19 y 20 de octubre.	70%	En conjunto con el apoyo de Thinkers & Makers se elaboró una propuesta de eventos tecnológicos a la Gerencia de Competitividad para su aprobación que incluyen 3 eventos, el primer Evento: Bootcamp: Smart City Prototyping, Segundo evento: Hackathon Reto Smart City SPS 2019, tercer evento : Programa de Incubación SPS Smart City.	74%
	73.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan su desarrollo.		Se llevo a cabo el taller ventajas de la formalización de negocios, este taller se impartió a 12 emprendedores que están proceso de incubación de sus ideas de negocio y recibirán apoyo de capital semillas por parte de CDE, Valle de Sula.	66%	Nada que informar.	66%	La Unidad de Innovación y Emprendimiento Municipal participó como colaborador en lanzamiento del programa a las familias migrantes denominado Ponele Plan a Tu Vida, con la finalidad de sensibilizar a la comunidad sobre el riesgo de la migración, durante la jornada se realizó una plenaria con los invitados y con esto el lanzamiento de un video clip con jóvenes del sector de Cofradía. Este evento fue organizado por la Organización Internacional para la Migración (OIM) contando con la participación de autoridades del Gobierno Central y Local.	70%	Con el apoyo de la Mesa de Emprendimiento, incluido el Centro de Desarrollo Empresarial del Valle de Sula, participamos en el evento Zumbathon 2019, se invitó a emprendedores dedicados a negocios de productos saludables para que pudiera vender en dicho evento, de esta manera se les permite desarrollar sus negocios.	72%
	73.5 Promover la creación de fondos de inversión y citas de negocios.		En cumplimiento con los objetivos de la Mesa de la Niñez Municipal, del grupo 6, conformada por varios organismos internacionales de atención a personas migrantes retornadas, con el proyecto REUNIFICACIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES, se apoyaran a 15 familias con la creación de sus emprendimientos, siendo capacitadas con el tema MI Primera Empresa, para que puedan recibir el aporte de su capital semilla y formalización de sus negocios. Las capacitaciones comenzaran a la cuarta semana de agosto.	54%	Con el proyecto de la Mesa de la Niñez, se acordó beneficiar a 15 familias migrantes retornadas con capital semilla, el cual el Organismo Internacional para la Migración (IOM) aportará en el presupuesto para beneficiar a este grupo de familias y las capacitaciones de Mi Primer Empresa, las impartirá la Unidad de Innovación y Emprendimiento Municipal.	58%	Como parte de la Mesa de protección integral de la Niñez del grupo # 6 con tema de Migración y Desplazamiento y como parte de los objetivos de este año en apoyar a las familias migrantes retornadas, se acordó beneficiar a 15 familias migrantes retornadas con capital semilla, el Organismo Internacional para la Migración (IOM) aportara en el presupuesto (capital semilla) para beneficiar a este grupo de familias y las capacitaciones psicosocial y Taller de Mi Primer Empresa, las impartirá la Unidad de Innovación y Emprendimiento Municipal.	60%	Con el objetivo de apoyar a 15 familias migrantes con la creación de nuevos emprendimientos, esta semana se realizó la identificación, entrevista y llenado de ficha para seleccionar a las mujeres que van participar en las capacitaciones, este trabajo se realizó en coordinación con: UMAR SPS, OIM, Save The Children, Unidad de Defensoría de la niñez municipal.	64%
Tema: Ciudad Inteligente										
Objetivo de Programa: C8.4 Mejoras en las Redes de Banda Ancha de Próxima Generación										
Estrategia C8.4.2: Coordinación de Infraestructura de Telecomunicaciones										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
79. Estrategia de Telecomunicaciones / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	79.1 Identificación de Actores Clave, líderes, preparar términos de referencia.	Gerencia de Tecnología	En proceso de realizar cambios para dar por finalizado el proyecto.	30%	En proceso de realizar cambios para dar por finalizado el proyecto.	30%	En proceso de realizar cambios para dar por finalizado el proyecto.	30%	En proceso de realizar cambios para dar por finalizado el proyecto.	30%
	79.3 Implementación de proyectos.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%
Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos										
Estrategia C8.2.1: Gestión de datos del Sistema de Información Geográfica (SIG)										
81. Programa de Depuración y Estandarización de Datos Municipales / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	81.1 Revisar, estandarizar y limpiar los conjuntos de datos para su uso, asegurando integración con sistemas SIG y de Gestión de Activos.	C3i Gerencia de Infraestructura de la MSPS. Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte de la MSPS. Gerencia de Tecnología de la MSPS. Dirección de Investigación de Estadística Municipal (DIEM).	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%
	81.2 Inclusión de una estructura de datos estandarizada y el mantenimiento de alta calidad de los datos en forma continua.		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación										
Estrategia C8.9.2: Alfabetización Digital										
84. Programa de Alfabetización Digital / E. Programa de Participación Comunitaria	84.1 Establecer asociaciones con instituciones educativas y bibliotecas para ofrecer apoyo y capacitación para nuevas tecnologías.	Gerencia de Servicios Públicos, Participación Ciudadana de la MSPS.	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	84.2 Identificar las tecnologías utilizadas para la participación y consulta comunitaria, incluyendo computadoras, navegación por Internet y el uso de tabletas y teléfonos inteligentes.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	84.3 Establecer alianzas con proveedores de tecnología pueden proporcionar un acceso rápido a los servicios y el patrocinio de fondos.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos										
Estrategia C8.2.2: Gestión de Datos de Movilidad										

Proyecto/Programa		Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
93. Archivo y Manejo de Datos / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	93.1 Mapear los estándares requeridos, los procesos para agregar y revisar conjuntos de datos y establecer un equipo de supervisión con los actores clave externos y representantes de los departamentos de la ciudad.	Gerencia de Tecnología	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	
	93.2 Preparar planificación, implementación, capacitación, operaciones y un proceso para la gobernanza continua de datos.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	
	93.3 Implementación y seguimiento.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación Estrategia C8.9.1: Incubación de Tecnología											
95. Estrategia y Despliegue para la Incubación Tecnológica / F. Programa de Incubación Empresarial Ciudad Inteligente	95.3 Crear un ecosistema de empresas emergentes (startups) dentro de la Municipalidad.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	<p>Con la finalidad de ofrecer nuestros servicios de capacitación y eficientar nuestras operaciones a beneficio de los emprendedores sampedranos, se está remodelando las instalaciones donde operará el Centro de Emprendimiento e Innovación Municipal. Se prevee que la obra estará terminada en el transcurso del 4to. trimestre de 2019. Se realizó el Taller de Costos a un grupo de mujeres emprendedoras de panadería y respondería, el cual participaron 14 mujeres, este evento fue con el apoyo del Centro de Capacitación Municipal y la Oficina Municipal de la Mujer.</p>	50%	
Objetivo de Programa: C8.5 Mejora de los Accesos a los Servicios Gubernamentales por medio de Servicios Digitales SPS Estrategia C8.5.4: Diseminación y Seguimiento de Datos Críticos hacia otras Agencias o Departamentos											
96. Portal de Servicio a Clientes Ventanilla Única / E. Programa de Participación Comunitaria	96.3 Expansión del sistema y capacitación	Gerencia de Tecnología	Nada que informar	34%	Nada que informar	34%	Nada que informar	34%	Nada que informar	34%	
	96.4 Despliegue e implementación		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	
Objetivo de Programa: C8.1 Mejoras de Monitoreo y Presentación de Informes de la Ciudad por medio de Sistemas de Monitoreo Estrategia C8.1.4: Monitoreo de la Gestión de Residuos.											

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
98. Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Recolección de Desechos Sólidos / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	98.1 Preparar planificación, selección de tecnologías, implementación, capacitación y de operaciones.	Unidad de Concesiones / Gerencia de Tecnología	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	58%	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	60%	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	62%	Supervisión de la recolección a través del sistema espejo, permanentemente.	64%
	98.2 Despliegue de tecnologías de rastreo de vehículos, software central y contenedores de basura incorporando tecnología RFID.		Se está conceptualizando el alcance de lo que podría ser la consultoría del GIS	0%	Se está conceptualizando el alcance de lo que podría ser la consultoría del GIS	0%	Se está conceptualizando el alcance de lo que podría ser la consultoría del GIS	0%	Se está conceptualizando el alcance de lo que podría ser la consultoría del GIS	0%

EJE RECTOR 3: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo de Programa: Crecimiento, desarrollo económico y generación de empleo, promoviendo para la población del MSPS, mayores niveles de bienestar y calidad de vida.

Estrategia 1: Crear la Oficina Municipal para el Fomento y la Atracción de Inversiones.

1. Atracción de inversiones para la creación de empleos y derrama económica en el Municipio.	1.2 Difundir el potencial de SPS, para el desarrollo de inversiones.	Gerencia de Competitividad	Se esta organizando la visita de la Misión de Ciudades Competitivas del Banco Mundial, quienes vendran levantar un análisis de puntos de mejora para desarrollar una estrategia puntual que vaya con las practicas de las experiencias de ciudades exitosas bajo el asesoramiento del equipo de ciudades competitivas.	86%	Durante la semana se llevó a cabo una larga jornada de reuniones en el marco de la Misión de Ciudades Competitivas del Banco Mundial en la cual se sostuvieron reuniones con diferentes instituciones y actores locales que están involucrados en el tema de la competitividad de la ciudad de San Pedro Sula para volverla una ciudad más competitiva ante los ojos del mundo.	88%	La Alcaldía de San Pedro Sula participó en la organización de la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación, TUXTLA HONDURAS 2019, en el cual se promocionó la ciudad a través de la visita de mandatarios, delegados y turistas asistentes al evento, siendo así también la Alcaldía de San Pedro Sula una plataforma de impulso y divulgación de sus planes de ciudad y de promoción de inversiones.	90%	Nada que informar	90%
	1.3 Promoción para generar empleo en el MSPS.		Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	El INFOP realizó una convocatoria a las camaras de la empresa privada, instituciones turísticas, ONG´s y demas actores involucrados en la Mesa de Empleo con el fin de levantar un perfil de necesidades de futuras capacitaciones de acuerdo a los nuevos retos del mercado local y las nuevas inversiones, en la cual se fue participe de dicha convocatoria aportando información siempre basada en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal.	18%
	1.5Atención "personalizada" a inversionistas potenciales en el MSPS.		Se continúan atendiendo a través de la Gerencia de Competitividad a nuevos inversionistas y a ciertos gremios de la ciudad para generar la apertura de nuevas empresas generando así empleos y derrama económica.	85%	Se continúan atendiendo a través de la Gerencia de Competitividad a nuevos inversionistas y a ciertos gremios de la ciudad para generar la apertura de nuevas empresas generando así empleos y derrama económica.	86%	Se continúan atendiendo a través de la Gerencia de Competitividad a nuevos inversionistas y a ciertos gremios de la ciudad para generar la apertura de nuevas empresas generando así empleos y derrama económica en nuestra ciudad.	88%	Se continúan atendiendo a través de la Gerencia de Competitividad a nuevos inversionistas y a ciertos gremios de la ciudad para generar la apertura de nuevas empresas generando así empleos y derrama económica en nuestra ciudad.	90%

Objetivo de Programa: Impulsar el suministro de Energía Eléctrica para el crecimiento de la actividad económica y de la población en el Municipio de San Pedro Sula.

Estrategia 1: Incrementar las capacidades requeridas para el suministro eficiente de energía eléctrica en San Pedro Sula.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Suficiencia de energía eléctrica para la actividad económica y la vivienda en SPS.	2.1 Identificar niveles del servicio actual de EE (N° y tiempo de interrupciones) y el N° de rechazos a solicitudes de factibilidad eléctrica para nuevos proyectos.	Gerencia de Competitividad / Empresa Nacional de Energía Eléctrica.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.2 Pugnar ante la ENEE y el Gobierno Central, las mejores condiciones de suministro, esto es, energía firme y menor costo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3 Revisión del costo a la industria de la Energía Eléctrica, ante su pérdida de competitividad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Revisión de compromisos de inversión de subcontratistas de la Distribución y Transmisión de EE en el área del MSPS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p align="center">Objetivo de Programa: Localización de oportunidades para la generación de empleos. Estrategia 1: Crear bolsa de empleo en alianza con la empresa privada y organizaciones empresariales</p>										
3. Bolsa de empleo / programa para la activación del empleo.	3.1 Abrir oficina para atención al interesado dentro de instalaciones de la municipalidad.	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	6%	Nada que informar	6%	Nada que informar.	6%	Nada que informar.	6%
	3.2 Crear portal electrónico de bolsa de trabajo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	3.3 Alianzas con entidades públicas y privadas para proponer candidatos a cubrir espacios.		Nada que informar.	6%	Nada que informar.	6%	Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%
	3.4 Institucionalizar la "Feria anual del empleo" para encontrar empleadores y buscadores de empleo".		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	3.5 Crear vínculo Municipio-Empresas-Universidades/Centros de Capacitación, promoviendo programas de estudios según demandas empresariales.		Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%
<p>Objetivo del Programa: Promover la actividad emprendedora en el Municipio y crear oportunidades de generación de empresas y mejores empleos e ingresos para sus habitantes.</p> <p>Estrategia 1: Generar condiciones mediante apoyos financieros y técnicos para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del Municipio de San Pedro Sula.</p>										
4. Apoyo a Emprendedores y MIPYMES para el fomento de la creatividad y la innovación tecnológica.	4.1 Integrar el Centro Municipal de Emprendimiento e Innovación		Nada que informar.	50%	Nada que informar.	50%	Nada que informar.	50%	Nada que informar.	50%
	4.2 Realizar convenios con entes emprendedores existentes en el MSPS, como universidades, centros tecnológicos, agencias financieras y agrupaciones empresariales de SPS.		El convenio de la donación con el Organismo Internacional para la Migración ya fue aprobado por la Corporación Municipal, con el objetivo de colaborar y participar activamente con la OIM capacitando personas remitidas por dicha institución.	34%	El convenio de la donación con el Organismo Internacional para la Migración ya fue aprobado por la Corporación Municipal, con el objetivo de colaborar y participar activamente con la OIM capacitando personas remitidas por dicha institución.	34%	Se está creando un perfil de proyecto en conjunto con SAVE THE CHILDREN en el cual se nos ha expresado las intenciones de que a través de a Unidad de Innovación y Emprendimiento se capacitarán emprendedores los cuales tendrán acceso directo a fondos o capital semilla de SAVE THE CHILDREN.	36%	Nada que informar.	36%
	4.3 Identificar las mejores prácticas de emprendimiento llevadas a cabo a nivel internacional y tomar para su desarrollo en el MSPS.	Gerencia de Competitividad	Se llevo a cabo el evento Think Digital Today en el cual la Municipalidad patrocino parte del evento, para el beneficio de los sampedranos con desarrollar un evento que promueve la tecnología dentro de las estrategias de mercadeo, ventas, y las nuevas tendencias del emprendimiento a través de las redes sociales que se lleven a cabo a nivel internacional.	48%	Nada que informar.	48%	La Gerencia de Competitividad participó en la conferencia de Identificación de Oportunidades Empresariales en Mercados Emergentes, por el Conferencista Ye-Sho Chen, quien es director de experiencias internacionales y profesor del departamento de emprendimiento y sistemas de información de Louisiana State University. El evento se realizó en campus de la Universidad UNITEC.	50%	Estamos apoyando a la Secretaría de Desarrollo Económico con la Organización del Festival Heroes Fest, evento que es un campo de entrenamiento para conectar, capacitar y movilizar agentes de cambio del ecosistema de emprendimiento con el fin de cerrar brechas de conocimiento, activar una conversación y construir entornos favorables y equitativos para el crecimiento empresarial innovador de alto impacto. Esta actividad es implementada en Colombia y muchos países de Latinoamérica.	52%
	4.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan avanzar y desarrollar su realización.		Se desarrolló el taller ventajas de la formalización de negocios, este taller se impartió a 12 emprendedores que están proceso de incubación de sus ideas de negocio y recibirán apoyo con capital semilla de parte CDE, Valle de Sula.	64%	Nada que informar.	64%	Como parte de la Mesa de Protección Integral de la Niñez, del grupo # 6 con tema de Migración y Desplazamiento, y como parte de los objetivos de este año en apoyar a las familias migrantes retornadas, se acordó beneficiar a 15 familias migrantes retornadas con capital semilla, el Organismo Internacional para la migración (IOM) aportara en el presupuesto (capital semilla) y las capacitaciones psicosocial, la capacitación técnica (taller mi primer empresa) la impartirá la Unidad de Innovación y emprendimiento Municipal.	68%	Con el proyecto de apoyar a 15 familias migrantes con emprendimiento, esta semana se realizó la identificación, entrevista y llenado de ficha para seleccionar a las mujeres que van participar en las capacitaciones, este trabajo se realizó en coordinación con: UMAR SPS, OIM, Save The Children, Unidad de Defensoría de la Niñez Municipal.	72%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Promover el Desarrollo Turístico Sostenible en el MSPS, que genere y diversifique la actividad económica en el Municipio.										
Estrategia 1: Diseñar y contar con las bases para establecer políticas y detonar el turismo en el MSPS.										
5.Desarrollar un Plan/Programa de Desarrollo Turístico Municipal, con alcance regional.	5.1 Convocar y coordinar a dependencias y entes de municipios conurbados con potencial turístico.	Gerencia de Competitividad	Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%
	5.2 Elaborar términos de referencia para la eventual licitación del proyecto.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	5.3 Revisar esquemas potenciales de financiamiento del estudio y para el desarrollo de inversiones (recursos municipales, privados, APP).		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Con el objetivo de crear un Plan de Desarrollo Turístico Municipal, se planea reunión con personal de la revista Visita en Honduras para ver contactos potenciales y gestionar reuniones estratégicas para los proyectos.	34%	Con el objetivo de crear un Plan de Desarrollo Turístico Municipal, se planea reunión con personal de la revista Visita en Honduras para ver contactos potenciales y gestionar reuniones estratégicas para los proyectos.	36%
	5.4 Realizar las gestiones necesarias para licitar internacionalmente el desarrollo del estudio.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	5.5 Contratación y Desarrollo de Estudio		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Con el objetivo de crear un Plan de Desarrollo Turístico Municipal, se planea reunión con personal de la revista Visita en Honduras para ver contactos potenciales y gestionar reuniones estratégicas para los proyectos.	34%	Con el objetivo de crear un Plan de Desarrollo Turístico Municipal, se planea reunión con personal de la revista Visita en Honduras para ver contactos potenciales y gestionar reuniones estratégicas para los proyectos.	36%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Diversificación de los segmentos turísticos, a partir de la promoción e impulso al segmento de Negocios y MICE.										
6. Programa de Impulso al Turismo MICE (Turismo de Reuniones y Convenciones) y de Negocios. MICE: Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions,.	6.2 Retomar la encuesta del perfil del visitante y elaborar estrategias para la promoción de SPS.	Gerencia de Competitividad Empresa concesionaria del Aeropuerto en SPS.	Nada que informar	56%	Nada que informar	56%	Nada que informar	56%	Nada que informar	56%
	6.3 Promoción nacional e internacional de SPS como destino de reuniones y convenciones.		Con el objetivo de elaborar estrategias para la promoción de San Pedro Sula continuamente se distribuye material promocional y se llenan encuestas del perfil del visitante en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto de la ciudad.	60%	Con el objetivo de elaborar estrategias para la promoción de San Pedro Sula continuamente se distribuye material promocional y se llenan encuestas del perfil del visitante en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto de la ciudad.	60%	Con el objetivo de elaborar estrategias para la promoción de San Pedro Sula, continuamente se distribuye material promocional y se llena encuesta del perfil del visitante en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto.	66%	Con el objetivo de elaborar estrategias para la promoción de San Pedro Sula, continuamente se distribuye material promocional y se llena encuesta del perfil del visitante en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto.	68%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	6.4 Realizar estudios de factibilidad y funcionalidad para recintos y alojamiento, previo a su construcción		Con el objetivo de promocionar nacional e internacionalmente a San Pedro Sula, se gestiona el coctel de bienvenida para el congreso de La Cumbre de Presidentes, siguen preparativos para la competencia gastronómica con la asociación de chefs se establece para el sábado 5 de Octubre en CCIC.	62%	Con el objetivo de promocionar nacional e internacionalmente a San Pedro Sula, se gestiona el coctel de bienvenida para el congreso de La Cumbre de Presidentes, siguen preparativos para la competencia gastronómica con la asociación de chefs se establece para el sábado 5 de Octubre en CCIC.	62%	Con el objetivo de promocionar nacional e internacionalmente a San Pedro Sula, se realizo con éxito el coctel de bienvenida para el congreso del XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación, TUXTLA HONDURAS 2019. Se continuan con los preparativos para la competencia gastronómico con la asociación de chefs se establece para el sábado 28 de Septiembre en CCIC.	66%	Se continuan con los preparativos para la competencia gastronómico con la asociación de chefs se establece para el sábado 28 de Septiembre en CCIC.	68%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Generar rutas o circuitos turísticos para la integración de atractivos de San Pedro Sula y su vinculación con otras zonas a nivel regional.										
7. Creación de rutas y/o circuitos turísticos en el MSPS.	7.2 Identificar en rutas requerimientos de inversión, promoviendo inversión privada o APP.	Gerencia de Competitividad	Con el objetivo de Identificar en rutas requerimientos de inversión, se sigue trabajando en el desenvolvimiento de la ruta del Merendon.	54%	Con el objetivo de Identificar en rutas requerimientos de inversión, se sigue trabajando en el desenvolvimiento de la ruta del Merendon.	54%	Con el objetivo de Identificar en rutas requerimientos de inversión, se sigue trabajando en el desenvolvimiento de la ruta del Merendon.	60%	Con el objetivo de Identificar en rutas requerimientos de inversión, se sigue trabajando en el desenvolvimiento de la ruta del Merendon.	62%
	7.3 Elaborar periódicamente material promocional de rutas turísticas		Continuamente se esta recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto. Se hace seguimiento con UTH para apoyo con la creación del mapa turístico	56%	Continuamente se esta recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto. Se hace seguimiento con UTH para apoyo con la creación del mapa turístico	56%	Continuamente se esta recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto. Se hace seguimiento con UTH para apoyo con la creación del mapa turístico.	62%	Continuamente se esta recopilando información sobre agenda cultural/turística de la ciudad para poder alimentar la APP VIVE SPS. Continuamente se distribuye material promocional en el Centro de Información Turística ubicado en el aeropuerto. Se hace seguimiento con UTH para apoyo con la creación del mapa turístico	64%
	7.4 Promover la integración de operadores turísticos que faciliten la estancia del visitante.		Con el objetivo de promover la integración de operadores turísticos que faciliten la estancia del visitante, se realizó reunión con representantes de chachahuate tours y xplora de El Salvador, para formar alianzas estratégicas que traigan mas turistas a la ciudad. Se estudia fecha potencial para reunión con tour operadores para mostrar la ruta del Merendon y trabajar en un plan para promoción turística del lugar.	66%	Con el objetivo de promover la integración de operadores turísticos que faciliten la estancia del visitante, se realizó reunión con representantes de chachahuate tours y xplora de El Salvador, para formar alianzas estratégicas que traigan mas turistas a la ciudad. Se estudia fecha potencial para reunión con tour operadores para mostrar la ruta del Merendon y trabajar en un plan para promoción turística del lugar.	66%	Con el objetivo de Promover la integración de operadores turísticos que faciliten la estancia del visitante, se estudia fecha potencial para reunión con tour operadores para mostrar la ruta del Merendon y trabajar en un plan para promoción turística del lugar	64%	Con el objetivo de Promover la integración de operadores turísticos que faciliten la estancia del visitante, se envió correos de invitación para reunión a realizarse el 13 de septiembre con tour operadores para mostrar la ruta del Merendon y trabajar en un plan para promoción turística del lugar, y el circuito turístico de la ciudad.	66%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Promover la actividad económica sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
8. Impulso a los segmentos de ecoturismo, agroturismo y turismo científico en la Zona de Reserva del Merendón (ZRM).	8.1 Diseño y creación de productos vinculados al programa	Gerencia de Competitividad Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Ambiente	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	8.3 Implementación del programa integral de capacitación y actualización técnica para el trabajo		Se gestiona realización del tercer Taller de la jornada de capacitaciones para empresas turísticas, se llevan a cabo reuniones para poder establecer la mejor fecha para el siguiente evento.	60%	Se gestiona realización del tercer Taller de la jornada de capacitaciones para empresas turísticas, se llevan a cabo reuniones para poder establecer la mejor fecha para el siguiente evento.	60%	Se gestiona realización del 3er Taller de la jornada de capacitaciones para empresas Turísticas para el 06 de septiembre en instalaciones de CEUTEC.	66%	Se gestiona realización del 3er Taller de la jornada de capacitaciones para empresas Turísticas para el 06 de septiembre en instalaciones de CEUTEC.	68%
	8.4 Crear o mejorar instalaciones de bajo impacto ambiental para recibir al turista y promover el consumo del producto in situ.		Con el objetivo de crear nuevos proyectos, se prepara la fase final del proyecto Ruta del Merendon el cual contara con diferentes puntos de interés turístico para el visitante, se programa reunión con UTH para realizar proyecto de señalización del lugar.	60%	Con el objetivo de crear nuevos proyectos, se prepara la fase final del proyecto Ruta del Merendon el cual contara con diferentes puntos de interés turístico para el visitante, se programa reunión con UTH para realizar proyecto de señalización del lugar.	60%	Con el objetivo de crear nuevos proyectos, se prepara la fase final del proyecto Ruta del Merendon el cual contara con diferentes puntos de interés turístico para el visitante, se programa reunión con UTH para realizar proyecto de señalización del lugar. Se establece reunión con la administración del mercado guamilito para el Lunes 02 de septiembre, en la que se hablara de estrategias para mejoras del lugar.	62%	Con el objetivo de crear nuevos proyectos, se prepara la fase final del proyecto Ruta del Merendon el cual contara con diferentes puntos de interés turístico para el visitante, se programa reunión con UTH para realizar proyecto de señalización del lugar. Se establece reunión con la administración del mercado guamilito para el Lunes 02 de septiembre, en la que se hablara de estrategias para mejoras del lugar.	64%
Objetivo de Programa: Empoderamiento de las comunidades del Merendón en la producción y elaboración de productos con la marca "Merendón".										
Estrategia 1: Promover Actividad Económica Sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.										
9. Impulso a productos agrícolas de "El Merendón"	9.1 Apoyo a los productores para eficientar y tecnificar los procesos de producción.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Ambiente.	Nada que informar.	26%	Nada que informar.	26%	Nada que informar.	26%	Nada que informar.	26%
	9.2 Dar valor agregado a los productos agrícolas.		Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%
	9.5 Establecer vínculos para capacitar a productores en el manejo y venta de productos.		Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%
	9.6 Promover conciencia de las restricciones establecidas en el Plan de Manejo de la ZRM.		Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Aumentar la competitividad del sector agroindustrial en el MSPS.										
Estrategia 1: Estimular el sector secundario a través de la agroindustria.										
10. Programa de fomento a la agroindustria en el MSPS.	10.3 Promover la generación de cadenas productivas en el sector agroindustrial	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%
	10.4 Apoyar a emprendedores de la agroindustria a desarrollar sus proyectos.		Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%
Objetivo de Programa: Promover el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo a las actividades comerciales vía electrónica.										
Estrategia 1: Apoyo para estructurar proyectos que presenten oportunidades de desarrollo.										
11. Programa de Impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	11.1 Organizar eventos periódicos de impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	Se está planificando otro evento municipal, Hackathon Reto Smart City San Pedro Sula, a desarrollarse en el mes de Octubre, el cual contará con la participación de los estudiantes de la academia y emprendedores tecnológicos, en el cual se desarrollarán aplicaciones tecnológicas para la ciudad. Ya se realizaron las primeras reuniones, con el ecosistema de emprendimiento para analizar las verticales que se desarrollaran en el evento. Se contará con las siguientes categorías: infraestructura, energía y ambiente transporte, turismo y logística, datos abiertos y participación ciudadana y trámites y construcción.	56%	Se continúa con la planificación del evento municipal, Hackathon Reto Smart City.	60%	Se realizó una reunión de avances en conjunto con actores de Thinkers & Makers, para analizar las condiciones del Hackathon y definir la fecha para a la realización del evento la cual se estableció para los días 19 y 20 de octubre.	62%	Con el apoyo de Thinkers & Maker y la Unidad de innovación y emprendimiento se elaboró una propuesta de eventos tecnológicos a la Gerencia de Competitividad para su aprobación que incluye 3 eventos, el primer Evento: Bootcamp: Smart City Prototyping, Segundo evento :Hackathon Reto Smart City SPS 2019, tercer evento : Programa de Incubación SPS Smart City. Estamos a la espera de la aprobación de la Gerencia de Competitividad.	64%
	11.2 Apoyo para la elaboración de planes de negocio, a solicitantes.		En cumplimiento con los objetivos de la Mesa de la Niñez Municipal, del grupo 6, conformada por varios organismos internacionales de atención a personas migrantes retornadas, con el proyecto REUNIFICACIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES, se apoyaran a 15 familias con la creación de sus emprendimientos, siendo capacitadas con el tema MI Primera Empresa, para que puedan recibir el aporte de su capital semilla y formalización de sus negocios. Las capacitaciones comenzaran a la cuarta semana de agosto.	60%	Con el proyecto de la Mesa de la Niñez, se acordó beneficiar a 15 familias migrantes retornadas con capital semilla, el cual el Organismo Internacional para la Migración (IOM) aportará en el presupuesto para beneficiar a este grupo de familias y las capacitaciones de Mi Primer Empresa, las impartirá la Unidad de Innovación y Emprendimiento Municipal.	64%	Como parte de la Mesa de protección integral de la Niñez, del grupo # 6 con tema de Migración y Desplazamiento, y como parte de los objetivos de este año en apoyar a las familias migrantes retornadas, se acordó beneficiar a 15 familias migrantes retornadas con capital semilla, el Organismo Internacional para la migración (IOM) aportara en el presupuesto (capital semilla) y las capacitaciones psicosocial, la capacitación técnica (taller mi primer empresa) la impartirá la Unidad de Innovación y emprendimiento Municipal.	66%	Con el proyecto de apoyar a 15 familias migrantes con emprendimiento, esta semana se realizó la identificación, entrevista y llenado de ficha para seleccionar a las mujeres que van participar en las capacitaciones, este trabajo se realizó en coordinación con: UMAR SPS, OIM, Save The Children, Unidad de Defendería de la niñez municipal.	68%
	11.3 Orientación a interesados en relación a opciones de financiamiento.		Se está actualizando el catálogo de identidades que apoyan al emprendimiento con capital semilla o identidades que brindan servicios financieros.	45%	Nada que informar.	45%	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	AGOSTO							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	11.4 Orientación y Apoyo técnico para interesados en comercio electrónico.		Se está planificando otro evento municipal, Hackathon Reto Smart City San Pedro Sula, a desarrollarse en el mes de Octubre, el cual contará con la participación de los estudiantes de la academia y emprendedores tecnológicos, en el cual se desarrollarán aplicaciones tecnológicas para la ciudad. Ya se realizaron las primeras reuniones, con el ecosistema de emprendimiento para analizar las verticales que se desarrollaran en el evento. Se contará con las siguientes categorías: infraestructura, energía y ambiente transporte, turismo y logística, datos abiertos y participación ciudadana y trámites y construcción.	50%	Se continúa con la planificación del evento municipal, Hackathon Reto Smart City.	52%	En proceso de planificación la realización del evento Reto Smart City (Hackathon). En esta semana se han realizado reunión con la Gerencia de Competitividad y con Thinkers & Makers, analizar las condiciones del Hackathon, y la fecha posible 19 y 20 de octubre del presente Año.	54%	Con el apoyo de Thinkers & Maker y la Unidad de innovación y emprendimiento se elaboró una propuesta de eventos tecnológicos a la Gerencia de Competitividad para su aprobación que incluye 3 eventos, el primer Evento: Bootcamp: Smart City Prototyping, Segundo evento :Hackathon Reto Smart City SPS 2019, tercer evento : Programa de Incubación SPS Smart City. Estamos a la espera de la aprobación de la Gerencia de Competitividad.	58%
	11.5 Otorgar apoyo financiero inicial a los proyectos que requieren recursos para el desarrollo de sus propuestas		Se llevo a cabo el taller ventajas de la formalización de negocios, este taller se impartió a 12 emprendedores que están proceso de incubación de sus ideas de negocio y recibirán apoyo de capital semillas por parte de CDE, Valle de Sula.	50%	Con el proyecto de la Mesa de la Niñez, se acordó beneficiar a 15 familias migrantes retornadas con capital semilla, el cual el Organismo Internacional para la Migración (IOM) aportará en el presupuesto para beneficiar a este grupo de familias y las capacitaciones de Mi Primer Empresa, las impartirá la Unidad de Innovación y Emprendimiento Municipal.	54%	Con el Plan Operativo Anual de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con el Centro de capacitación municipal de la gerencia de prestación de servicio social, se capacitara con el taller mi primera empresa, a un grupo de 20 mujeres, egresadas de repostería y panadería. La Capacitacion se llevara a cabo el día lunes 26 de agosto.	56%	Se realizó el Taller de Costos a un grupo de mujeres emprendedoras de panadería y respondería, el cual participaron 14 mujeres, este evento fue con el apoyo del Centro de Capacitación Municipal y la Oficina Municipal de la Mujer.	60%