



Principales Actividades Realizadas de Participación Ciudadana
mes de AGOSTO 2019

NO.	ACTIVIDAD REALIZADA O EN PROCESO	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
1	Construcción de sistema eléctrico	01/08/19	Nueva Ceibita	Juna Menjivar
2	Construcción de sistema eléctrico	02/08/19	Nueva Ceibita	Juan Menjivar
5	Semana de trabajo en la Construcción de sistema eléctrico completo hincado e instalación de tendidos primarios.	5/08/19	Comunidad de	Juan Menjivar
6		6/08/19	Nueva Ceibita	
7		7/08/19	Nueva Arcadia	
8		8/08/19	Copan	
9		9/08/19		
12	Semana de capacitación en CENACAP	12/08/19	CENACAP CENACAP	Juan Menjivar Juan Menjivar
13	Para eficientizar la calidad de parte de este	13/08/19		
14		14/08/19		
15		15/05/19		
16		16/08/19		
19	Semana de trabajo en Proyecto completo	19/05/19	CENACAP	Juan Menjivar
20	Construcción de sistema eléctrico completo	20/08/19		
21		21/08/19		
22		22/08/19		
23		23/08/19		
26	Semana de trabajos de electrificación	26/08/19	Comunidad de Nueva Ceibita Nueva Arcadia Copan	Juan Menjivar
27	Instalación de líneas	27/08/19		
28		28/08/19		
29		29/08/19		
30		30/08/19		

NOTA: Todo este trabajo fue realizado de forma mancomunada con ENEE de Santa Rosa de Copan.


JORGE AGUILAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS





Anexos



Visualización de los procesos en el trabajo de instalación eléctrica





Líneas instaladas en el trabajo de electrificación
anexos



Preparando los materiales para traslado hacia Nueva Ceibita




Materiales para electrificación.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA COPÁN
Tel. (504)2661-2449 / 2661-2251



Trabajando en las instalaciones de las líneas





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA COPÁN
Tel. (504)2661-2449 / 2661-2251**



Instalación de líneas



Diversas actividades en el proceso de instalación eléctricas



Asistencia en la electrificación ceibita


JORGE AGUILAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
