



# MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN

HONDURAS, C.A



## CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace CONSTAR que esta Municipalidad, actualmente no ha implementado el nuevo sistema SAMI y por tal motivo no se puede generar el reporte mensual de proyectos del mes de agosto 2019 en dicho sistema, solamente de forma manual mediante Excel.

Se firma la presente a los cuatro días del mes de septiembre de 2019.

**Orbin Adrian Reyes**

Contador Municipal





## MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA

DEPARTAMENTO DE COPÁN



### INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A AGOSTO 2019

NO.	CODIGO PRESUP.	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO		MONTO EJECUTADO EN EL MES	MONTO ACUMULADO	PENDIENTE DE EJECUCIÓN
					FONDO 11	FONDO 12			
1	03-01-461	CONSTRUCCIÓN DE AULA KINDER NIÑOS FELICES	EL PUENTE GOASCORAN	L 300,000.00		L 67,690.00	L 67,690.00	L 263,387.00	L36,613.00
2	03-09-467	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL	LA COLMENA	L 414,744.80		L 165,327.53	L 165,327.53	L 165,327.53	L249,417.27
3	06-01-461	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL	LA PINTADA	L 150,000.00	L 40,000.00	L -	L 40,000.00	L 40,000.00	L110,000.00
<b>TOTALES</b>				L 864,744.80	L 40,000.00	L 233,017.53	L 273,017.53	L 468,714.53	L396,030.27

  
ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO  
CONTADOR MUNICIPAL

