

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA

Nombre del Programa:	Organización del Subsistema
Periodo Informado (Trimestre):	Tercer Trimestre (Julio-Septiembre 2019)
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios de Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del Proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito del Proyecto:	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI)
6. Descripción del Proyecto:	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

<p>3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):</p>	<p>Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com</p>
<p>4. Fuentes de Financiamiento:</p>	<p>Gobierno de Honduras</p>
<p>5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:</p>	<p>28 de febrero de 2019, por la Comisión Nacional</p>
<p>6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):</p>	<p>A. Se han realizado tres informes de resultados de la oferta de educación no formal en el país, de los siguientes departamentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valle: 58 cuadros con cobertura de 23 instituciones 2. Ocotepeque: 60 cuadros con cobertura de 30 instituciones 3. Gracias a Dios: 60 cuadros con cobertura de 14 instituciones <p>En cada uno de los informes contiene los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datos generales 2. Opciones de educación no formal 3. Inserción laboral 4. Satisfacción de necesidades básicas 5. Cobertura municipal 6. Atención por edades y grupos poblacionales 7. Atención por sexo y origen 8. Formación de formadores 9. Diseño curricular 10. Acreditación y certificación 11. Desarrollo y capacidades institucionales 12. Generación de conocimientos 13. Necesidades de apoyo institucional <p>A. En el Observatorio de Educación No Formal, ya está recopilada la información de los dos estudios a la fecha la situación de ambos es la siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó el levantamiento de la información de Educación Inicial Temprana y el de Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	2. Se realizó control de calidad de la información recopilada 3. Solamente se ha ingresado a base de datos Educación Infantil Temprana.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	Lps. 120,000.00 de Tránsito del Tesoro Nacional
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2019.

C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	De acuerdo con el POA 2019 del Proyecto, el mismo se ha realizado en forma completa según lo establecido.
2. Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido Cambios.

Firma y Sello:



Lic. Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

