

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**  
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

**UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA**

Nombre del Programa:	Organización del Subsistema
Periodo Informado (Trimestre):	Tercer Trimestre (julio – septiembre 2019)
<b>A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF
4. Ubicación del Proyecto:	Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO online instalado en el servidor de la oficina central de la CONEANFO en Tegucigalpa, M.D.C.
5. Propósito del Proyecto:	Facilitar un Sistema de Información Estadística a las instituciones que hacen EANF con la finalidad de obtener información confiable y oportuna lo cual permite monitorear y evaluar el impacto de las acciones del subsistema.
6. Descripción del Proyecto:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF en cuanto a la información de estadísticas de atención en las diferentes opciones que las instituciones ofertan, mediante la actualización de datos permanentes,</li> <li>Mide el porcentaje y cantidad de instituciones que han conocido y están usando como base de datos de sus acciones educativas, el Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.</li> </ol>
<b>B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Un sistema de generación de información estadística permanente y confiable sobre la EANF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez proporcionando información sobre la oferta educativa de las instituciones que hacen EANF a través de la actualización de la base de datos denominado Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Ser una base de datos disponible para las instituciones que desean registrar los procesos de la oferta educativa no formal a nivel nacional y así generar estadísticas oportunas y confiables.
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 <a href="mailto:lorenar1995@gmail.com">lorenar1995@gmail.com</a>
4. Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2019, por la Comisión Nacional
6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):	Según las actividades a realizar en este mes según POA 2019, a continuación, se detalla los logros alcanzados: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación en la información ingresada al Sistema de Información Estadística tanto del PNET como del PROELEM mediante monitoreo y seguimiento (giras, correos electrónicos y vía teléfono)</li> <li>2. Los procesos están al 90% la transcripción de la información al SIE-CONEANFO de los proyectos de educación infantil temprana, satisfacción de necesidades básicas, educación inserción al mundo del trabajo y formación de formadores</li> <li>3. La información ingresada en el Sistema de Información Estadística cuenta con copias de seguridad semanales respectivamente.</li> </ol>
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	<b>Lps. 45,000.00</b> de Tránsito del Tesoro Nacional
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre de 2019
<b>C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	De acuerdo al POA 2019 del Proyecto, se ha realizado en forma completa según lo establecido

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)**

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

2. Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido cambios

Firma y Sello:



**Lic. Ruth Lorena Rodríguez**  
**Asistente de Monitoreo y Seguimiento**

