

**UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

<b>Nombre del Programa</b>	Desarrollo Técnico Pedagógico
<b>Período Informado</b>	Julio a septiembre de 2019
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	<p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, y está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>Para el año 2019 el proyecto se orienta a apoyar el proyecto de educación en Lempira PROELEM y El Programa Nacional de Escuelas Taller. PNET ejecutados en forma directa por La CONEANFO</p>
<b>ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>	



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

1. Alcance del proyecto (Principal producto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apoyo a la formación de personal de dos proyectos ejecutados directamente por La CONEANFO EN EL PROELEM y EI PNET.</li> <li>▪ Formación de educadores voluntarios que dirigen o coordinan procesos educativos.</li> <li>▪ Formación de educadores técnicos que dirigen o coordinan procesos educativos.</li> </ul>																																													
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mejorados los servicios educativos en el PROELEM y EI PNET mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en los procesos educativos que desarrollan.</li> <li>▪ Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo.</li> </ul>																																													
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, <a href="mailto:miraldajulio@hotmail.com">miraldajulio@hotmail.com</a>																																													
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO																																													
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	29 de enero de 2019																																													
6. Estado del proyecto (actual)	<p>Las actividades planificadas para l año 2019 se han realizado en mas o menos un 85%. Con los siguientes resultados</p> <p><b>Educadores Voluntarios capacitados 2019</b></p> <table border="1" data-bbox="592 1396 1421 1774"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Programa o Proyecto</th> <th>F</th> <th>M</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Educación infantil temprana Erandique</td> <td>49</td> <td>4</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Educación infantil temprana Santa Cruz</td> <td>40</td> <td>2</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Educación infantil temprana San Andrés</td> <td>65</td> <td>1</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Educación infantil temprana San Francisco</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Educación infantil San Marcos Caiquín</td> <td>19</td> <td>8</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Educación infantil temprana San Sebastián</td> <td>61</td> <td>6</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Educación infantil temprana San Manuel</td> <td>31</td> <td>11</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>282</td> <td>32</td> <td>314</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	Programa o Proyecto	F	M	Total	1	Educación infantil temprana Erandique	49	4	53	2	Educación infantil temprana Santa Cruz	40	2	42	3	Educación infantil temprana San Andrés	65	1	66	4	Educación infantil temprana San Francisco	17	0	17	5	Educación infantil San Marcos Caiquín	19	8	27	6	Educación infantil temprana San Sebastián	61	6	67	7	Educación infantil temprana San Manuel	31	11	42	Total		282	32	314
Nº	Programa o Proyecto	F	M	Total																																										
1	Educación infantil temprana Erandique	49	4	53																																										
2	Educación infantil temprana Santa Cruz	40	2	42																																										
3	Educación infantil temprana San Andrés	65	1	66																																										
4	Educación infantil temprana San Francisco	17	0	17																																										
5	Educación infantil San Marcos Caiquín	19	8	27																																										
6	Educación infantil temprana San Sebastián	61	6	67																																										
7	Educación infantil temprana San Manuel	31	11	42																																										
Total		282	32	314																																										



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

		<b>Educadores Técnicos capacitados 2019</b>			
Nº	Programa o Proyecto	F	M	Total	
1	Escuela Taller La Ceiba	3	1	4	
2	Escuela taller Puerto Cortes	3	2	5	
3	CODEMUSBA	6	6	12	
4	Escuela taller Comayagua	3	2	5	
5	Escuela taller Siguatepeque	0	4	4	
6	Escuela taller Ojojona	0	2	2	
7	Escuela taller Danli	4	1	5	
8	Escuela taller COLOSUCA (PROELEM)	1	6	7	
9	Oficina Central CONEANFO	12	11	23	
	<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>67</b>	

  

7. Costo de finalización (proyectada)	<b>Lps. 1309,324.99</b> Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2019.

  

<b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance aproximado del 85% en el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2019.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.

  
  
**Julio Cesar Miralanda**  
 Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

