



1ra. Calle , 4 y 5 Avenida,
Bo. El Centro, S.O.
Tel: +504 2553-4646

COMUNICACIÓN INTERNA

CI-PGMpR-31-2019

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 9 de Diciembre de 2019

Oficial de Acceso a la Información Pública,

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en alineamiento con la estrategia municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos en el marco de la *Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública*, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; me permito hacerle entrega la **Matriz de Seguimiento al Plan de Gestión Municipal 2018 - 2022**, correspondiente al mes de Noviembre 2019.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,



Gustavo Adolfo Deras
Director de Planificación y GMpR

C. Archivo.

PLANIFICACION Y GESTION
MUNICIPAL POR RESULTADOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2022
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)
PLAN OPERATIVO GLOBAL



Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
EJE RECTOR 1: MEDIO AMBIENTE											
Tema: Medio Ambiente y Sostenibilidad											
Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula											
Estrategia: Aplicación de políticas ambientales territoriales para la protección ambiental, el control del crecimiento urbano y de asentamientos rurales y encausamiento de políticas de diversificación agroproductiva hacia la agroindustria y silvicultura											
1. Sustentabilidad del desarrollo en el municipio de SPS	1.1 Publicación del Decreto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial del Municipio de SPS ante el cambio climático (OTCC).	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.2 Desarrollar difusión de las políticas ambientales a todos los sectores de la población		Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	Nada que informar	8%	
	1.3 Promover el aprovechamiento agroindustrial		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.4 Acotar el espacio urbano a 16,308.7 hectáreas con fines de promover la recarga hídrica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.5 Definir las áreas críticas ante eventos extremos actuales y futuros de cambio climático		99%	Se esta trabajando en la elaboracion del informe de proteccion forestal. El plan de manejo de la ZRM, fue enviado al ICF de Tegucigalpa para su aprobacion por la Direccion Tecnica Central. Se inicio con el llenado de la base de datos de los listados de los productores producto del Levantamiento que se realizo en las comunidades de Buena Vista y Santa Elena. Se inicio con la tabulacion de datos del inventario forestal del bosque de pino. Se continua con el establecimiento de parcelas para el inventario forestal del bosque de pino en la ZRM, dicho inventario esta siendo liderado con los tecnicos del departamento de Areas Protegidas de la Gerencia de Ambiente. Se esta en espera que el IHCAFE envíe el informe final del censo de productores de cafe y sus respectivos beneficios.	99%	Se esta trabajando en la elaboracion del informe de proteccion forestal. El plan de manejo de la ZRM, fue enviado al ICF de Tegucigalpa para su aprobacion por la Direccion Tecnica Central. Se inicio con el llenado de la base de datos de los listados de los productores producto del Levantamiento que se realizo en las comunidades de Buena Vista y Santa Elena. Se inicio con la tabulacion de datos del inventario forestal del bosque de pino. Se continua con el establecimiento de parcelas para el inventario forestal del bosque de pino en la ZRM, dicho inventario esta siendo liderado con los tecnicos del departamento de Areas Protegidas de la Gerencia de Ambiente. Se esta en espera que el IHCAFE envíe el informe final del censo de productores de cafe y sus respectivos beneficios.	99%	Se finalizo la elaboracion del informe de proteccion forestal. El plan de manejo de la ZRM, fue enviado al ICF de Tegucigalpa para su aprobacion por la Direccion Tecnica Central. Se continua con el llenado de la base de datos de los listados de los productores producto del Levantamiento que se realizo en las comunidades de Buena Vista y Santa Elena. Se inicio con la tabulacion de datos del inventario forestal del bosque de pino. Se continua con el establecimiento de parcelas para el inventario forestal del bosque de pino en la ZRM, dicho inventario esta siendo liderado con los tecnicos del departamento de Areas Protegidas de la Gerencia de Ambiente. Se esta en espera que el IHCAFE envíe el informe final del censo de productores de cafe y sus respectivos beneficios.	99%	Se esta en la espera por parte del ICF de Tegucigalpa por la Direccion Tecnica Central para la aprobacion del plan de manejo de la ZRM . Se continua con el llenado de la base de datos de los listados de los productores producto del Levantamiento que se realizo en las comunidades de Buena Vista y Santa Elena. Se termino con la tabulacion de datos del inventario forestal del bosque de pino. Se tiene un avance del 70% con el establecimiento de parcelas para el inventario forestal del bosque de pino en la ZRM, dicho inventario esta siendo liderado con los tecnicos del departamento de Areas Protegidas de la Gerencia de Ambiente. Se esta en espera que el IHCAFE envíe el informe final del censo de productores de cafe y sus respectivos beneficios.	99%
	1.6 Destinar suelo a infraestructura de saneamiento		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Gestión de políticas ambientales hídricas para el desarrollo sostenible municipal en San Pedro Sula										
Estrategia : Desincentivar la pérdida de capacidad de infiltración de agua de lluvia por sellamiento del suelo aplicando restricciones al cambio de uso del suelo										
2. Protección del recurso hídrico	2.1 Reducir la pérdida de capacidad de infiltración lluvia	Gerencia de Ambiente	<p>Se esta desarrollando la actividad de georeferenciación de los caminos en el área de bosque de pino. Reparación y limpieza de los caminos internos que servirán de rondas en la época de incendios. Se esta trabajando en la elaboración del registro de datos de incendios forestales de 2019.</p> <p>Se concluyo con el levantamiento de las encuestas a los productores en la microcuenca de El Peru, Mayen. .</p>	90%	<p>Se realizo Charla a los estudiantes del colegio agrícola Virgen de Suyapa de la comunidad de El Gallito sobre el Plan de Manejo de la ZRM y la importancia de las microcuencas como fuentes productoras de agua, así mismo se dio una charla sobre el manejo de residuos solidos. Se continua con la actividad de georeferenciación de los caminos en el área de bosque de pino.</p> <p>Reparación y limpieza de los caminos internos que servirán de rondas en la época de incendios. Se esta trabajando en la elaboración del registro de datos de incendios forestales de 2019.</p>	91%	<p>Se realizo gira en los perimetros del aeropuerto Villeda Morales para conocer problemas sobre presencia de aves en el aerodromo. Se continua con la actividad de georeferenciación de los caminos en el área de bosque de pino. Reparación y limpieza de los caminos internos que servirán de rondas en la época de incendios. Se continua trabajando en la elaboración del registro de datos de incendios forestales de 2019.</p>	92%	<p>Se entrego informe del aeropuerto Villeda Morales sobre sitios de atracción de avifauna que son peligro para la aviación. Se termino con la actividad de georeferenciación de los caminos en el área de bosque de pino. Se lleva un 50% en la reparación y limpieza de los caminos internos que servirán de rondas en la época de incendios. Se entrego informe sobre el registro de datos de incendios forestales de 2019.</p>	96%
			<p>El documento para la declaratoria de la laguna Jucutuma como Stio de Interes para la Vida Silvestre se encuentra en las oficina central del ICF para su respectiva aprobación.</p>	90%	<p>El documento para la declaratoria de la laguna Jucutuma como Stio de Interes para la Vida Silvestre se encuentra en las oficina central del ICF para su respectiva aprobación.</p>	90%	<p>El documento para la declaratoria de la laguna Jucutuma como Stio de Interes para la Vida Silvestre se encuentra en las oficina central del ICF para su respectiva aprobación.</p>	90%	<p>El documento para la declaratoria de la laguna Jucutuma como Stio de Interes para la Vida Silvestre se encuentra en las oficina central del ICF para su respectiva aprobación.</p>	90%
	2.2 Fomentar la protección de áreas de recarga con restricciones de uso	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	Objetivo de Programa: Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental a eventos extremos actuales y futuros ante el cambio climático para impulsar la adaptación basada en ecosistemas									
Estrategia : Adaptación basada en ecosistemas										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental mediante la adaptación basada en ecosistemas (AbE)	3.1 Identificación de Objetos de Conservación Socio-Ambiental (OCSA)	Gerencia de Ambiente	<p>En el Banco de Germoplasma , se realizo una capacitacion sobre las 3Rs a un grupo de productores de la zona.</p> <p>Se realizo capacitacion a tecnicos del departamento de areas protegidas sobre Tecnicas de Siembra Circular de Hortalizas. Se continua con la construccion de gradas, pasamanos y rotulos para la interpretacion ambiental de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal, se lleva un avance de un 90 % la construccion de los 3 senderos. Se continua con la actividad de captura de enjambres para trasladarlos al proyecto de apicultura en el sector de El Pastal.</p>	92%	<p>Se entrego el informe anual sobre incendios forestales.</p> <p>Se continua con la construccion de gradas, pasamanos y rotulos para la interpretacion ambiental de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal, se lleva un avance de un 90 % la construccion de los 3 senderos.</p> <p>Se continua con la actividad de captura de enjambres para trasladarlos al proyecto de apicultura en el sector de El Pastal.</p>	93%	<p>Se colocaron simuladores de colmenas con atrayente para captura de abejas para aclimatarlas, luego se colocaran en las colmenas ubicadas en el proyecto de apicultura en el sector de El Pastal.</p> <p>Se continua con la construccion de gradas, pasamanos y rotulos para la interpretacion ambiental de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal, se lleva un avance de un 90 % la construccion de los 3 senderos.</p>	94%	<p>Se continua con la construccion de gradas, pasamanos y rotulos para la interpretacion ambiental de los senderos en Banco de Germoplasma de El Pastal, se lleva un avance de un 90 % la construccion de los 3 senderos.</p> <p>Se continua con la actividad de captura de enjambres para trasladarlos al proyecto de apicultura en el sector de El Pastal.</p>	95%
	3.2 Mantenimiento y conservación del recurso natural		<p>Se inicio la elaboracion del informe del diagnostico sosioeconomico por parte de los estudiantes de la Universidad de Agricultura (ENA) , informacion que se incorporara al plan de manejo de la subcuena de manchaguala, actividad que WWF lidera.</p> <p>Se continua con el levantamiento de encuestas para la informacion que servira para elaborar el plan de accion de la microcuena de El Peru.</p> <p>Por parte del consultor de WWfF se termino con el levantamiento topografico con el proyecto de agua en Lagunas de Bañaderos.</p>	94%	<p>Se esta elaborando el plan de proteccion para el año 2020.</p> <p>Se inicio la elaboracion del informe del diagnostico sosioeconomico por parte de los estudiantes de la Universidad de Agricultura (ENA) , informacion que se incorporara al plan de manejo de la subcuena de manchaguala, actividad que WWF lidera.</p> <p>Se continua con el levantamiento de encuestas para la informacion que servira para elaborar el plan de accion de la microcuena de El Peru.</p> <p>Por parte del consultor de WWfF se termino con el levantamiento topografico con el proyecto de agua en Lagunas de Bañaderos.</p>	95%	<p>Se continua en la elaboracion el plan de proteccion para el año 2020.</p> <p>Se inicio la elaboracion del informe del diagnostico sosioeconomico por parte de los estudiantes de la Universidad de Agricultura (ENA) , informacion que se incorporara al plan de manejo de la subcuena de manchaguala, actividad que WWF lidera.</p> <p>Se continua con el levantamiento de encuestas para la informacion que servira para elaborar el plan de accion de la microcuena de El Peru.</p> <p>Se solicito a WWfF el avance del levantamiento topografico del proyecto de agua en Lagunas de Bañaderos.</p>	96%	<p>Se esta elaborando el plan de proteccion para el año 2020.</p> <p>Se inicio la elaboracion del informe del diagnostico sosioeconomico por parte de los estudiantes de la Universidad de Agricultura (ENA) , informacion que se incorporara al plan de manejo de la subcuena de manchaguala, actividad que WWF lidera.</p> <p>Se continua con el levantamiento de encuestas para la informacion que servira para elaborar el plan de accion de la microcuena de El Peru.</p> <p>Por parte del consultor de WWfF se termino con el levantamiento topografico con el proyecto de agua en Lagunas de Bañaderos.</p>	96%
	3.3 Reducción de la vulnerabilidad frente a amenazas exacerbadas		<p>Esta semana se continua por parte de los tecnicos del Departamento de Areas Protegidas con el levantamiento de las encuestas socioeconomicas para las microcuencas a declarar.</p>	50%	<p>Esta semana se continua por parte de los tecnicos del Departamento de Areas Protegidas con el levantamiento de las encuestas socioeconomicas para las microcuencas a declarar.</p>	52%	<p>Esta semana se continua por parte de los tecnicos del Departamento de Areas Protegidas con el levantamiento de las encuestas socioeconomicas para las microcuencas a declarar.</p>	52%	<p>Esta semana se continua por parte de los tecnicos del Departamento de Areas Protegidas con el levantamiento de las encuestas socioeconomicas para las microcuencas a declarar.</p>	52%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	3.4 Mantenimiento de actividad económica en la ZRM		Como parte del programa "mi Tierra", Se continua con la supervisión de trabajos en cultivos de los productores de la comunidad de La Virtud y Neblinas . Se impartió capacitación sobre las 3Rs a un grupo de productores de la zona. Se realizo capacitación a tecnicos del departamento de areas protegidas sobre Tecnicas de Siembra Circular de Hortalizas. En el banco de germoplasma Se continua con la actividad de captura de enjambres para trasladarlos al proyecto de apicultura en el sector de El Pastal.	91%	Como parte del programa "mi Tierra", Se realizo una charla con productores de la comunidad de Naranjito por parte de consultor colombiano sobre el tema de emprendurismo, para impulsar el programa Mi Tierra y la marca Yo Soy Merendon. Se continua con la supervisión de trabajos en cultivos de los productores de la comunidad de La Virtud y Neblinas . Se realizo la actividad de georeferenciacion de las colmenas existentes en la Zona de Reserva El Merendon. En el banco de germoplasma Se continua con la actividad de captura de enjambres para trasladarlos al proyecto de apicultura en el sector de El Pastal.	92%	Como parte del programa "mi Tierra", Se continua con la supervisión de trabajos en cultivos de los productores de la comunidad de El Naranjito, La Virtud y Neblinas . Se continua con la actividad de georeferenciacion de las colmenas existentes en la Zona de Reserva El Merendon. En el banco de germoplasma Se colocaron simuladores de colmenas con atrayente para captura de abejas para aclimatarlas, luego se colocaran en las colmenas ubicadas en el proyecto de apicultura en el sector de El Pastal.	93%	Como parte del programa "mi Tierra", Tres tecnicos del departamento de Areas Protegidas se estan capacitando en la Escuela Agricola Panamericana (El Zamorano), sobre el manejo de apiarios. Se continua con la supervisión de trabajos en cultivos de los productores de la comunidad de La Virtud y Neblinas . Se realizo la actividad de georeferenciacion de las colmenas existentes en la Zona de Reserva El Merendon. En el banco de germoplasma Se continua con la actividad de captura de enjambres para trasladarlos al proyecto de apicultura en el sector de El Pastal.	93%
	3.5 Esquemas financiero de cobro impuestos ambientales		Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%	Se continua en el proceso de elaboracion de una propuesta para el estudio de potencial de servicios ambientales en la ZRM.	24%
Objetivo de Programa: Garantizar el acceso vial/terrestre a las instalaciones críticas que deberán permanecer en funcionamiento en caso de desastre o emergencia										
Estrategia : Designación de rutas de evacuación y rutas de emergencia en el Municipio de San Pedro Sula										
4. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (1/4): Rutas seguras	4.1 Estudios para rutas de evacuación a albergues, rutas de emergencia a hospitales seguros	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	31%	Estamos coordinando con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud	31%	Nada que informar	31%	Nada que informar	31%
5. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (2/4): Equipamientos de emergencias	5.1 Construcción de una red de equipamientos y servicios de protección civil		Esperando la ejecucion del presupuesto	20%	Esperando la ejecucion del presupuesto	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
Objetivo de Programa : Contribuir a la mitigación de GEI y obtener medidas de adaptación ante el aumento de temperaturas derivado del cambio climático										
Estrategia : Fortalecer la resiliencia										
	6.1 Estudio para creación y diseño de corredores viales		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
6. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (3/4): Áreas verdes y espacios públicos	6.2 Estudio/inventario de las zonas verdes existentes dentro del suelo urbano	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	6.3 Programa de arborización y reforestación urbana		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	6.4 Programa de creación de espacios públicos y aumento de áreas verdes en la zona urbana de San Pedro Sula		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	6.5 Creación de patrimonio forestal urbano		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Contribuir a la reducción de vulnerabilidad de las zonas urbanas altamente vulnerables a las inundaciones										
Estrategia : Asegurar el funcionamiento de las redes de alcantarillado y drenaje pluvial en zonas de alta vulnerabilidad										
7. Fortalecimiento de la Resiliencia Social Urbana (4/4): Prevención a inundaciones	7.1 Dragado de ríos en zonas urbanas	Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	7.2 Delimitación de altura máxima en cauces de ríos y lagunas	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	7.3 Concientización social	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	[1] Taller de Roles y Funciones para los Codel del Distrito 10 (Consolidado) [2]Reestructuración del Comité de Emergencias Local de los Angeles. [3] Juramentación del Comité de emergencias de Asentamientos Humanos. [4] Entrega del documento físico del Plan de Emergencias Comunitarios a las comunidades de: Bordo Río Blanco, Bordo Bogran, Asentamientos humanos.	70%	[1] Taller de Roles y Funciones al comité de Emergencias Loca de la Col. Suyapa, Sector Chamelecón.	74%	Nada que informar	74%	Nada que informar	74%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM										
Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de las AP Cuyamel y Cusuco										
8. Incremento de la Resiliencia Social Rural (1/5): Control y reubicación de localidades rurales	8.1 Control y reubicación de localidades rurales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%
	8.2 Campaña de comunicación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Establecimiento de localidades abrigo										
Estrategia : Diagnóstico de las localidades consideradas abrigo										
9. Incremento de la Resiliencia Social Rural (2/5): Localidades abrigo	9.1 Establecimiento de localidades abrigo como puntos de reunión ante eventos extremos	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales fuera de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel										
Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM y AP Cusuco y Cuyamel										
10. Incremento de la Resiliencia Social Rural (3/5): Control y reubicación de localidades rurales fuera de las áreas protegidas	10.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%
	Reubicación de localidades rurales		Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%
Objetivo de Programa: Control y reubicación de localidades rurales en la ZRM										
Estrategia : Ordenar y reubicar los asentamientos existentes dentro de la ZRM										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
11. Incremento de la Resiliencia Social Rural (4/5): Control y reubicación de localidades rurales en Zona de Reserva El Merendón consideradas como críticas de alta y muy alta vulnerabilidad	11.1 Control (crecimiento cero) de localidades rurales	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	Reubicación de localidades rurales		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fundamentación de la resiliencia económica ante el cambio climático										
Estrategia : Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático.										
13. Resiliencia económica ante el cambio climático.	13.1 Generar instrumentos de medición básica para definir los indicadores de evaluación de vulnerabilidad económica ante el cambio climático	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	13.2.Promoción reconversión productiva	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático										
Estrategia : Sensibilización y capacitación con las autoridades municipales, comunidades y organizaciones sociales involucradas										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
14. Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad ante el cambio climático	14.1 Sensibilización de la administración municipal sobre la Ley de Cambio climático y resultados del ordenamiento municipal sustentable	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
	14.2 Análisis de redes sociales y gobernanza		Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
Objetivo de Programa: Programa de Gestión de la Calidad del Aire Municipal										
Estrategia : Reducir las concentraciones de contaminantes atmosféricos, de GEIs y partículas suspendidas de fuentes fijas y móviles										
	15.1 Revisión de la normatividad y reglamentación vigentes		Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app municipal. Atención a denuncias ambientales: contaminación atmosférica frente al instituto Little Feet, 686-19 en colonia Santa María, 642-19 en colonia Trejo. Acompañamiento a DEIA a SINEIAS a Transporte Martínez (esponja) , Plaza comercial el POTOSI, Juan Lindo, panadería LART DU PAIN	100%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app municipal. Atención a denuncias ambientales: contaminación atmosférica en el Pedregal, contaminación atmosférica por uso de hornilla en barrio barandillas, derrame de aguas negras en bordo Bermejo, acumulación de residuos inertes en el Pedregal Sector 4, malos olores en sector las Anonas,	100%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app municipal. Atención a denuncias ambientales: Planta de tratamiento en Lomas Peniel, mala disposición de residuos empresa ALSA Acompañamiento a DEA a SINEIAS a Acompañamiento al Departamento de Auditoría Ambientales a las empresas centro comercial Jardines del Valle, Drogeria y tiendas San Miguel, Cohmasa, condominios Jardines del Valle, Promasa, office depot, Afa, aerosoles, formulaciones y accesorios textiles.	100%	Aplicabilidad de la legislación ambiental municipal a las empresas que no cumplen con la misma que sean identificadas mediante denuncias ambientales interpuestas de manera personal, correo electrónico, app municipal. Atención a denuncias ambientales: Planta de tratamiento colonia Sa Martín Acompañamiento a DEA a SINEIAS a Acompañamiento al Departamento de Auditoría Ambientales a las empresa CADECA, Centro Comercial Altara, productos químicos de Honduras S.A, Afa Tex, Recyproco	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
15. Monitoreo de la calidad del aire	15.2 Implementación de las estrategias y los mecanismos de verificación industrial y vehicular	Gerencia de Ambiente	Aplicabilidad del Reglamento Ambiental a través de la atención a denuncia por: 412-19 en barrio Medina Control y seguimiento en Ofibodega San Bernardo ASEAL de Honduras. Atención denuncias por oficio Hospital CEMESA, taller de pintura, taller de carrocería, taller de fibra de vidrio, 686-19 en colonia Santa María	100%	Aplicabilidad del Reglamento Ambiental a través de la atención a denuncia por: tenencia de cerdos en aldea las Delicias, derrame de aguas negras en el barrio el Benque, acumulación de residuos de chatarra en colonia Sitratel. Control y seguimiento en Cumbres de Jaragua, Prados de Jaragua, Bosques de Jaragua.	100%	Aplicabilidad del Reglamento Ambiental a través de la atención a denuncia domesticas por derrame de aguas negras en barrio suncery, contaminación atmosferica carretera hacia el Zapotal,, acumulacion de residuos solidos frente a CEUTEC Blvd, tenencia de anamilaes el ocotillo, acomulacion de residuos de chatarra colonia Sitratel, contaminación por ruido en fabrica de bloques Col.Miguel A.Pavo, entrega de oficios mala disposicion de residuos solidos.	100%	Aplicabilidad del Reglamento Ambiental a través de la atención a denuncia domesticas, control y seguimiento derrame de aguas negras Colonia Vieja primavera, botadero las Mesetas Hospital Cemesa residius solidos en via Publica, residuos inertes, en desvio al zapotal, acomulacion de residuos solidos Barrio Paz Barahona, Colonia villas florenia acomulacion de residuos solidos, decomiso de 2 volquetas de willian y Molina carretera al Zapotal dispoission inadecuada de residuos inertes, acompañamiento a willian y Molina revisando terreno con residuos inertes.	100%
	15.3 Elaborar el inventario de la industria y parque vehicular		Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%
	15.6 Plan de control de incendios forestales		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
Objetivo de Programa: Implementar un Programa de Manejo de Residuos Sólidos Rurales a fin lograr un manejo sustentable										
Estrategia : Reducción en la fuente y reciclaje con enfoque RRR de residuos sólidos										
16.1 Incrementar el grado de injerencia de la población en la gestión de los residuos sólidos en las comunidades rurales		Gerencia de Ambiente	*Reunion de seguimiento del Programa 3R's con la Asociación de Padres de Familia de la C.E.B Lempira (Los Castaños). *Reuniòn de seguimiento del Programa 3R's en Academia Cristiana Canaan. *Inspeccion en Sulambiente. *Conjuntamente con docentes de la Escuela Happy Days Freedom se capacito a Docentes del la C.E.B Juan Lindo	94%	*Reunion con personal de CADELGA y la Asociacion Hondureña de la Industrias de Sanida y agropecuario y fertilizante(AHSAFE) para la implementacion del sub-programa del Buen Manejo de Envases de Agroquimico en la ZRM. *Charlas de Buen Manejo de Residuos Solidos a Alumnos de la asignatura de Ecologia de UNITEC. *Inspeccion en lugar a reforestar por Unitec en Bordo de Rio de Piedra.	96%	*Se continua con Charla de Buen Manejo de Residuos Sólidos a secciones de la asignatura de Ecologia de UNITEC. *Se realizo reforestacion coordinada por la Gerencia de Ambiente y UNITEC en el Bordo del Rio de Piedras. * Reunion en la Empresa GTM-Honduras para apoyo al programa 3R'S. *Inspeccion en atencion a la denuncia Ticket 7312; para resolver se coordino un operativo interinstitucional.	98%	*Reunión de Seguimiento de programa 3R's en C.E.B Lempira (Los Castaños). *Reunión interinstitucional para elaborar informe de las actividades de la semana del ambiente con UNITEC en la Ribera del Rio Blanco. *Reunión en la Gerencia de Infraestructura, para lograr apoyo de la construcción de la Casita del Reciclaje de la C.E.B Lempira (Los Castaños)	99%
			Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	*Reunión de Seguimiento de programa 3R's en Hogar Emanuel. *Reunión interinstitucional en DTGR para para resolver la denuncia Ticket 7312.	66%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
16. Manejo de residuos sólidos en comunidades rurales			Nada que informar	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%	*Reunión de Seguimiento en la Residencial Villas del Sol.	82%
		Charla de Buen Manejo de Residuos Solidos al alumnado del C.E.B Jose Cecilio del Valle de la Zona de Reserva el Merendon, en Centro de Capacitación Hector Sabillon Cruz. (El Pastal)	74%	Charla de Buen Manejo de Residuos Solidos al alumnado y docentes de la Escuela Agrícola Virgen de Suyapa (EAVS) en la comunidad El Gallito en la ZRM.	76%	Nada que informar	76%	Nada que informar	76%	
		Comunicacion e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.2 Disposiciones necesarias para la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	52%	Nada que informar	52%	Se realizo operativo de Limpieza coordinado por UNITEC, con el apoyo de Sulambiente y CAMPISA en la Ribera del Rio Blanco.	54%	Nada que informar	54%
Objetivo de Programa: Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental eficiente										
Estrategia : Desarrollar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador										
17. Fortalecimiento institucional de Gerencia de Ambiente.	17.1 Incrementar las capacidades técnicas, tecnológicas y de liderazgo del ente regulador Gerencia de Ambiente.	Gerencia de Ambiente	Se contrato a Kevin Mauricio Cruz Jovel Amigo Municipal Forestal en el departamento de Patrimonio Forestal Urbano.	94%	Se contrato a Jose Alexi Perez Membreño Amigo Municipal Forestal en el departamento de Patrimonio Forestal Urbano.	96%	Se contrato a Jose Alfredo Villeda Aguilar Amigo Municipal Forestal en el departamento de Patrimonio Forestal Urbano, Victor Adelmo Hernandez Tejada en el departamento de Patrimonio Forestal Urbano.	98%	Nada que informar	98%
			Se está trabajando en el informe de la auditoria en la ventanilla unica(Oficina de Recepción de Documentos) y el de Auditoria Ambiental. Se continua realizando la auditoria en el departamento de Control de Contaminantes. Se comenzo a correr el primer expediente en el modulo SIGEM de Licencias AMBientales (Producción)	85%	Se continua realizando auditoria de procedimientos y tiempos en Control de Contaminantes. Los informes de Auditoria Ambiental y ODR seran presentados a la Gerencia la proxima semana. Se comenzo a actualizar la base de datos de las Licencias y Certificados Ambientales otorgados por la Gerencia de Ambiente.	90%	Se continua realizando auditoria de procedimientos y tiempos en Control de Contaminantes. Los informes de Auditoria Ambiental y ODR seran presentados a la Gerencia la proxima semana. Se comenzo a actualizar la base de datos de las Licencias y Certificados Ambientales otorgados por la Gerencia de Ambiente.	90%	Se continua realizando auditoria de procedimientos y tiempos en Control de Contaminantes. Los informes de Auditoria Ambiental y ODR seran presentados a la Gerencia la proxima semana. Se comenzo a actualizar la base de datos de las Licencias y Certificados Ambientales otorgados por la Gerencia de Ambiente.	90%
			El día miercoles 06 de noviembre se llevo a cabo la inducción del personal nuevo contratado.	78%	Nada que informar	78%	Nada que informar	78%	Nada que informar	78%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
			Nada que informar	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%	Nada que informar	63%
			Actividad de BIOMASA	88%	Aplicación de la Metodología ECA	90%	Socializacion del Proyecto Ley General de Aguas.	92%	Nada que informar	92%
Objetivo de Programa: Busca la conservación de los ecosistemas, a través de un proceso de concientización social										
Estrategia : Educación ambiental formal, no formal e informal										
18. Educación ambiental	17.1 Sensibilización al público en general	Comunicacion e Imagen	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.2 Educación ambiental informal con base a la problemática detectada	Gerencia de Ambiente	Se impartieron charlas cambio climatico en las Esc. Altagracia Sanchez de la Rivera Hernandez	100%	Se impartieron charlas cambio climatico, en el CEB. El Eden del Barrio Guamilito.	100%	Se impartieron charlas a los estudiantes del Centro Educativo Fountain of Light School (FOL), en los temas de Cuidado de Medio Ambiente y Cambio Climatico,	100%	Se impartieron charlas 68 estudiantes del Centro Educativo Mount View en el tema de Cuidado del Medio Ambiente e Importancia de los Arboles.	100%
	17.3 Educación ambiental en la ZRM, áreas de alta vulnerabilidad por inundación		Charlas de cuidado ambiental en la escuela Leonidas Matamoros, en la colonia Michelleti de Cofradía	100%	Se concluyeron las capacitaciones en los centros educativos de la ZRM- se realiza el informe general de alumnos capacitados.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
Eje 2: Planificación y Renovación del Desarrollo Urbano										
TEMA: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial										
Objetivo de Programa: Contar, de acuerdo a normas establecidas, con la superficie de área verde requerida por habitante y contribuir a la mejora del medio ambiente y la conservación de área de recarga de acuíferos										
Estrategia 1: Creación de Parque Metropolitano										
13. Plan Parcial "El Carmen"	13.1 Gestionar la adquisición de terrenos, de lo que integrará el Plan Parcial	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	13.2 Elaborar el Plan Parcial para el desarrollo del Parque Metropolitano.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	13.3 Realizar el Proyecto conceptual y ejecutivo del Parque Metropolitano.	Gerencia de Ambiente	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	13.4 Gestionar, cuando se requiera, la declaratoria de Área Protegida Natural de interés Municipal del Parque Metropolitano.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Promover la diversidad cultural al asociarse con organizaciones culturales y otros grupos de interes para apoyar programas,servicios y eventos multiculturales.										
Estrategia 1: Celebrar la diversidad cultural.										
14. Fortalecer la cultura en el municipio	1. Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artisticas existentes en la ciudad.	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%
	2. Implementar y desarrollar el uso del Salón Cultural Municipal (José Cecilio del Valle) con actividades y programas artísticos y culturales.		Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%
	3. Impulsar, fortalecer y promocionar el talento artístico individual y colectivo en el municipio, a través de eventos, patrocinios y apoyos para recreación, educación y apreciación comunitaria.		Nada que informar	92%	Nada que informar	92%	Nada que informar	92%	Nada que informar	92%
	4. Gestión de colaboración por convenios con organismos y cooperantes internacionales, sector privado y público para fortalecer el desarrollo artístico y cultural en nuestra comunidad		Nada que informar	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	5. Presentaciones de la Marimba Usula Municipal en espectáculos públicos y sociales.		Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%
15. Actividades y programas artísticos con enfoque de prevención y convivencia ciudadana en comunidades vulnerables.	1. Convenio con organismos cooperantes(ONG), Fundaciones, unidades académicas, e Instituciones del Estado para su co-participación en el diseño e implementación del programa.		Nada que informar	76%	Nada que informar	76%	Nada que informar	76%	Nada que informar	76%
	2. Desarrollo de talleres de arte (pintura, teatro, danza, literatura y musica) impartidos por instructores capacitados en las distintas artes.		Nada que informar	72%	Nada que informar	72%	Nada que informar	72%	Nada que informar	72%

Tema: Infraestructura Urbana en servicio público

Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector educativo, atendiendo a déficit de infraestructura actual y al crecimiento de la población.

Estrategia 1: Prever la dotación de centros educativos en número y superficie suficientes para que la población tenga acceso a las áreas y espacios para el desarrollo de las actividades de formación.

14. Programa de Construcción de Equipamiento en el Subsistema Educativo (Público Urbano);	14.1 Elaborar programa de construcción de Infraestructura educativa	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	14.2 Equipamiento Parvularia		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	14.3 Equipamiento educación Primaria		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	14.4 Equipamiento educación Secundaria General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.5 Equipamiento Secundaria Técnica		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	14.6 Equipamiento Preparatoria General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.7 Equipamiento Estudios Universitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	14.8 Equipamiento Centros de Capacit. para el		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	Trabajo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
<p>Objetivo de Programa: Dotar del equipamiento necesario para la prevención de enfermedades, así como la atención de las mismas y curación y restablecimiento de pacientes en unidades médicas, clínicas y hospitales de acuerdo a la demanda de la población.</p> <p>Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios de salud para atender a la población.</p>											
15. Programa de construcción de equipamiento público en el Subsistema de hospitales, centro/unidad de salud, asistencia social y guarderías.	15.1 Elaborar programa de construcción de elementos de salud y asistenciales de acuerdo a necesidades.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
	15.2 Construcción de Hospital General		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	15.3 Construcción de Centros de Salud Urbanos.		Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	
	15.4 Construcción de Unidades de Medicina Familiar										
	15.5 Construcción de Centros de Desarrollo Comunitarios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	15.6 Construcción de Centros de Rehabilitación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	15.7 Construcción de Asilos		Nada que informar	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%	Nada que informar	4%	
	15.8 Construcción de Orfanatorios		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	15.9 Construcción de Guarderías		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del área de la cultura. Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades culturales de la población.										
16. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema cultural (Bibliotecas, museos, Casa de cultura, otros).	16.1 Elaborar evaluación de necesidades de equipamiento en rubros culturales (bibliotecas, centros comunitarios, centros cívicos).	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Apoyo a la prestación de servicios sociales	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	16.2 Construcción de Bibliotecas Públicas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.3 Construcción de Museo Local		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	16.4 Construcción de Auditorio Municipal		Nada que informar	-29%	Nada que informar	71%	Nada que informar	71%	Nada que informar	71%
	16.5 Construcción de Casas de Cultura									
	16.6 Construcción de Centros Sociales									
Objetivo de Programa: Atender las prioridades de equipamiento del sector institucional o administración pública: Oficinas de Gobierno, Ministerio Público, Comandancia de Policía, Archivo Histórico Municipal, Central de Bomberos, entre otros. Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con las instalaciones suficientes para atender los requerimientos de la población.										
	17.1 Elaborar programa de construcción de oficinas de gobierno y de justicia, administración local y defensa, bomberos y otras.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.2 Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Centro Cívico Municipal del MSPS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	17.3 Construcción de oficinas del ministerio público estatal.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
17. Construcción de elementos de equipamiento urbano del subsistema institucional o administración pública.	17.4 Construcción de edificio para la comandancia de policía.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia Administrativa	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	17.5 Construcción de edificio para el archivo histórico municipal.		Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%
	17.6 Construcción de Central de Bomberos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida.</p> <p>Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran.</p>										
18. Programa de Construcción de infraestructura / equipamiento en el Subsistema deportivo, en zona urbana.	18.1 Elaboración de programa de construcción de equipamiento público en elementos deportivos, en rubros de grandes centros especializados, canchas y polideportivos.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Deporte	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	18.2 Construcción de Módulos Deportivos		Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%
	18.3 Construcción de Salones Deportivos		Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%
	18.4 Construcción de Unidades Deportivas		Nada que informar	34%	Nada que informar	34%	Nada que informar	34%	Nada que informar	34%
<p>Objetivo de Programa: Cubrir la demanda de espacios e instalaciones para que se den las funciones de acopio, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos de los sectores agrícola, industrial y de servicios que necesita la población.</p> <p>Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia y área de mercado público para atender el crecimiento de la población.</p>										
	19.1 Elaborar programa de evaluación para definir		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
19. Programa de construcción de equipamiento público urbano en el Subsistema de Central de Abastos y Abasto Local.	necesidades de infraestructura de abasto	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos								
	19.2 Construir mercados públicos de acuerdo a sitios señalados.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Contar con la infraestructura futura requerida para cubrir la necesidad de elementos de equipamiento urbano funerario ((cementeros e instalaciones para servicios funerarios (velatorios)). Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender a futuro las necesidades de la población.										
20. Construcción de Equipamiento Urbano (Eq. U) para servicios en el Subsistema funerario. (cementeros y velatorios)	20.1 Elaborar programa para la construcción de elementos de Equip. Urbano funerarios.	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.2 Generar programa de dotación para atender déficits en el servicio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.3 Promover apoyos del Gob. Central y Privado para la construcción requerida.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.4 Precisar déficits de equipamiento urbano en el tema funerario		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	20.5 Selección de sitios mas apropiados para la ubicación de nuevos elementos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento del subsistema áreas abiertas y recreativas. Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con la suficiencia de servicios urbanos para atender las necesidades y el crecimiento de la población.										
21. Construcción de equipamiento urbano en el Subsistema de áreas abiertas y recreativas.	21.1 Realizar programa para la construcción de áreas abiertas y recreativas	Gerencia de Infraestructura / Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Ya se cuenta con una programación definida por la Gerencia de Infraestructura, donde se contempla las áreas recreativas	100%
	21.2 Fomentar el apoyo del Gob. Central, en coordinación del Gob. Municipal, para la construcción de obras.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	21.3 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
	21.4 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	21.5 Construcción de áreas recreativas		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
TEMA: Agua, Alcantarillado y Residuos Sólidos										
Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de agua potable disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.										
Estrategia 1/2: Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario.										
22. Supervisar y verificar el cumplimiento del contrato de concesiones.	22.1 Promover y participar en las reuniones de trabajo con la concesionaria ASP.	Unidad de Concesiones	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%
	22.2 Coordinar con ASP la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	22.3 Supervisar las tareas que realiza ASP del mantenimiento de las redes de agua potable existente.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	22.4 Procurar la ampliación de las redes de agua potable y prever la densificación y crecimiento vertical de SPS		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	22.5 Autorizar y facilitar los trabajos requeridos para la instalación de tuberías.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de agua potable disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.										
Estrategia 2/2: Supervisar el desarrollo de inversión para promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.										
	23.1 Calpules.-Inversión en Planta de Tratamiento y en ampliación y mejora de la Red de Distribución		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	23.2 Centro.-Inversión en ampliación de Red de Distribución, Instalación de Tubería, Tanque-Trejo.		Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%
	23.3 Chamelecón.-Inversión en ampliación de Red de Distribución.		Nada que informar	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%
			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
			Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%
	23.4 Cofradía.-Inversión en línea de conducción, línea de impulsión (etapa I).		Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%
			Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
23. Supervisar el programa de inversiones de Corto Plazo propuesto por zona, para mejorar y sostener la calidad del servicio de agua potable.	23.5 Rivera Hernández.- Inversión en Construcción y R. de D., Pozo Claret.	Unidad de Concesiones	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%
			Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%
			Nada que informar	92%	Nada que informar	92%	Nada que informar	92%	Nada que informar	92%
			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	23. 6 Sector Norte.-PT El Roble (EI), Mejoras PT El Zapotal, Amp. Red de Distribución.		Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
			Nada que informar	93%	Nada que informar	93%	Nada que informar	93%	Nada que informar	93%
			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
<p>Objetivo de Programa: Aprovechar, incrementar y mejorar la infraestructura y servicios de alcantarillado sanitario disponibles en SPS, para lograr una prestación de calidad, que garantice la salud de los habitantes.</p> <p>Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los prestadores de servicio con orientación al usuario.</p>										
24. Programa de inversiones de Corto Plazo, en alcantarillado sanitario, a desarrollar por Aguas de San Pedro para mejorar y sostener la calidad del servicio.	24.1 Inversión en Planta Depuradora Chotepe (Etapa I).	Unidad de Concesiones	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%	Nada que informar	16%
	24.2 Inversión en Colectores Primarios.		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar		Nada que informar	2%
			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	24.3 Inversión en Colectores Secundarios		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	24.4 Inversión en Redes Terciarias		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	24.5 Inversión en Rehabilitación de Redes y Pozos		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
<p>Objetivo de Programa: Incrementar, mejorar y mantener la infraestructura y servicios de drenaje pluvial en SPS, para lograr una prestación de calidad, que reduzca los riesgos de inundación.</p> <p>Estrategia 1: Promover e incentivar la prestación del servicio, con calidad sostenible para la Ciudad de San Pedro Sula, desarrollando y apoyando las capacidades de los responsables del servicio, con orientación al usuario.</p>										
25. Programa para mejorar y sostener la calidad del servicio de drenaje pluvial	25.1 Diseñar y construir nuevos sistemas de drenaje mayor de acuerdo a un plan maestro.	Gerencia de Infraestructura	Ya se cuenta con un programación para el mejoramiento del drenaje pluvial.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	25.2 Promover la prestación de un servicio de alta calidad.		Nada que informar	24%	Nada que informar	24%	Nada que informar	24%	Nada que informar	24%
	25.3 Apoyar a las unidades operativas de mantenimiento y reparación, a fin de garantizar una prestación de calidad del servicio.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	25.4 Diseño e implementación de una oferta de capacitación y entrenamiento técnico para los responsables del servicio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Optimizar el amplio potencial hídrico disponible en el municipio, racionalizando su uso.</p> <p>Estrategia 1: Establecer una campaña de difusión sobre la importancia del agua, su disponibilidad en SPS y la necesidad de cuidarla para la sustentabilidad y uso en las generaciones futuras.</p>										
	26.1 Identificar opciones adecuadas para SPS para desarrollar una campaña de uso racional del agua.		Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
26. Programa para fomentar una nueva cultura del agua mediante su uso racional, implementar su tratamiento y reutilización de aguas residuales.	26.2 Revisión de materiales y medios de divulgación.	Unidad de Concesiones	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	26.3 Elaborar presupuesto para el desarrollo del programa.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	26.4 División de responsabilidades y costos para la ejecución del programa		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	26.5 Lanzamiento de Campaña del uso racional del agua		Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
Objetivo de Programa: Manejo eficiente en la gestión de residuos sólidos en San Pedro Sula, mediante el establecimiento de herramientas normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación debidamente articuladas, para su adecuado manejo, desde su generación hasta la disposición final (Programa a 25 años).											
Estrategia 1: Incentivar la creación de una cultura ciudadana en el manejo responsable de los residuos sólidos, y garantizar su manejo y disposición final, de acuerdo a lo establecido por el marco legal vigente.											
27. Plan Director para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PDGIRS).	27.1 Política y Reglamento Municipal para la GIRS.	Unidad de Concesiones	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	
	27.2 Fortalecimiento Institucional para el PDGIRS.		Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	
	27.3 Actualización Inventario de fuentes generadoras de RS y aprovechamiento actual.		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	
	27.4 Prog. de Recolección, Transp. y Transferencia de RS en el área urbana.		Nada que informar	36%	Nada que informar	36%	Nada que informar	36%	Nada que informar	36%	
	27.5 Prog. de Educación y Sensibilización ambiental para la GRS		Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	
	27.6 Prog. de aprovechamiento (3Rs).		Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	
	27.7 Prog. de disposición final		Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	27.8 Prog. de GR especiales, peligrosos e inertes.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

TEMA: DESARROLLO SOCIAL

Objetivo de Programa: Contribuir y avanzar en la solución de la problemática de asentamientos humanos, en los bordos de los ríos dentro del MSPS.

Estrategia 1: Crear la política municipal sobre los asentamientos humanos en los bordos.

28. Programa municipal de poblaciones asentadas de manera irregular en bordos	28.1 Actualizar las características particulares de los bordos, Identificando actores clave.	Gerencia de Participación Comunitaria y Servicios Públicos	segun con CONVIVIENDA estara listo la primera parte de traslado de familia 29 de noviembre 2019	34%	segun con CONVIVIENDA estara listo la primera parte de traslado de familia 29 de noviembre 2019	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
	28.2 Apoyos recibidos del Gobierno Central en el tema reflejando avances.		Digitacion de datos encuesta Proyecto de Vida 2) Diagramacion y modificaciones encuesta Centro de Convivencia Ciudadana 3) Apoyo al area de censos y encuesta en la aplicación y codificación de la encuesta Proyecto de Vida 4) Apoyo al area de Censos y Encuesta en la aplicacion de la Encuesta Centro de Convivencia Ciudadana	45%	Digitacion de datos encuesta Proyecto de Vida 2) Diagramacion y modificaciones encuesta Centro de Convivencia Ciudadana 3) Apoyo al area de censos y encuesta en la aplicación y codificación de la encuesta Proyecto de Vida 4) Apoyo al area de Censos y Encuesta en la aplicacion de la Encuesta Centro de Convivencia Ciudadana	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
	28.3 Preparación de talleres de trabajo para revisión del tema.		Nada que informar	45%	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%
	28.4 Ejecución de talleres y plenarias.		Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
	28.5 Elaborar y proponer política factible de actuación.		Nada que informar	26%	Nada que informar	26%	Nada que informar	26%	Nada que informar	26%
	28.6 Solicitar apoyos de la autoridad central para la resolución de la problemática.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%

Objetivo de Programa: Fomentar permanentemente la cultura comunitaria de rendición de cuentas.

Estrategia 1: Multiplicar el conocimiento básico y práctico de la veeduría social en los distritos.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
29. Programa Municipal Distrital para Veeduría Social Comunitaria	29.1 Censar y Clasificar la veeduría social	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.2 Convocatoria a distritos y/o comunidades meta definidas.		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	29.3 Capacitación modular a participantes comunitarios y certificación de veedores.		Nada que informar	45%	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%
	29.4 Ejercicios de veeduría		Elaboracion del V Cabildo Abierto de la Ideas 2019 a efectuarse el 23 de Noviembre	75%	Elaboracion del V Cabildo Abierto de la Ideas 2019 a efectuarse el 23 de Noviembre	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%
Objetivo de Programa: Garantizar la participación ciudadana en la conformación del presupuesto anual municipal.										
Estrategia 1: Involucrar periódicamente a las comunidades en la definición y priorización de proyectos de desarrollo comunitario integral para el bien común.										
30. Programa municipal distrital para desarrollo comunitario	30.1 Selección y convocatoria a distritos y/o comunidades meta.	Gerencia de Participacion Comunitaria y Servicios Publicos	Asesoría y entrega de información para la organización de nuevas juntas de patronatos, Bo. Morazan, Maya Canahan, Paz Barahona, Brisas de Occidente #2, Cosmul, Real del Campo II Santa Fe Lomas, Ciudad Maya, 6 Maya Providencia, Monte Alegre, Las Palmas. 2) Se juramentaron 6 juntas directivas de patronatos, Col Amistad y Humildad, Brisas del Canada, Cosmul, GRACIAS a Dios, Suncery, Villas del Carmen. 3) Se pegaron avisos para inscripción de planillas, Res, Ciudad Maya. 4) Se está realizando levantamiento de censo de migración de jóvenes en el Sector de Cofradía, Cofradía. 5) Se capacitó a 6 juntas directivas sobre sus funciones y deberes como miembros de patronatos.	71%	Nada que informar	71%	Nada que informar	71%	Nada que informar	71%
	30.2 Capacitación a participantes comunitarios.		Nada que informar	46%	Nada que informar	46%	Nada que informar	46%	Nada que informar	46%
	30.3 Levantamiento de necesidades y expectativas por componente de desarrollo y su priorización.		Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	30.4 Contratación de apoyo técnico , Julio y Agosto.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	30.5 Revisión conjunta de cartera de proyectos viables, de acuerdo a costeo y factibilidad de ejecución. Autorización de Presupuesto.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
Objetivo de Programa: Reducir los índices de pobreza extrema en la Cd. de SPS.										
Estrategia 1: Promover en el MSPS la aplicación eficiente del Programa Presidencial “Bono 10,000-Vida Mejor”.										
31. Apoyo para reducir los niveles de pobreza extrema en el municipio	31.1 Analizar y evaluar la efectividad y eficiencia del Programa Presidencial “Bono 10,000 – Vida Mejor” en el Municipio de SPS	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.2 Apoyar el Programa Presidencial para su total aplicación en la población que cumpla sus condicionantes.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.3 Preparación de propuestas para lograr mejores resultados con el Programa Presidencial.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	31.4 Presentación de propuestas a la Autoridad Central para Mejoras en el Programa.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fomentar entre la población del MSPS una vida sana a través del ejercicio físico y del deporte, mejorando su salud y calidad de vida										
Estrategia 1: Aprovechar los predios e instalaciones municipales actuales aptas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, incrementando la oferta y mejoras a instalaciones en las zonas que se requieran.										
	35.2 Realizar proyectos ejecutivos de obras de mejora y/o de nuevas instalaciones.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	35.3 Realizar obras piloto de mejora en instalaciones deportivas seleccionadas, y en nuevas instalaciones propuestas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
35. Mejoramiento y habilitación de nueva infraestructura deportiva.	35.4 Organización de eventos deportivos a nivel distrito.	Gerencia de Deporte / Gerencia de Infraestructura.	<p>1.TORNEO DE NATACION Realizado en las piscinas del CDMS con la participación de 380 niños de edad escolar, actividad realizada con un monto de L.342,000.00 instalación y apoyo con persona</p> <p>2.COMPETENCIA HALTEROFILIA ESCOLAR Realizada en el Polideportivo contando con la participación de 90 niños de edad escolar, actividad realizada con un monto por instalación de L.1,400.00 y un valor de L.1,320.00 en concepto de medallas y trofeos.</p> <p>3. III COMPETENCIA DE ATLETISMO DEL NORTE Realizado en la pista de tartan del Estadio Olímpico con la participación de 70 niños de edad escolar. Con un monto de L.12,500.00 y un valor de L. 9,900.00 en concepto de trofeos y medallas.</p> <p>4.DEPORTE PARA TODOS Instituto Gubernamental El Zapotal, realizado en el Polideportivo con la participación de 300 jóvenes, actividad realizada con un monto de L. 1,400.00 en concepto de instalación y apoyo de personal.</p> <p>5.DEPORTE PARA TODOS Instituto Antonio Vallejo realizado en el Polideportivo con la participación de 300 niños. Actividad realizada con un valor de L. 1,400.00 en concepto de instalación y apoyo con personal</p>	96%	<p>1. COMPETENCIA DE KARATE DO "LLEVEMOS UNA SONRISA" Realizado en el polideportivo contando con 50 participantes niños y jóvenes de diferentes edades, actividad realizada con un monto de L.1,400.00 y 7,790.00 en concepto de trofeos y medallas.</p> <p>2.TORNEO DE TENIS DE MESA ABIERTO Realizado en el gimnasio municipal con la participación de niños y jóvenes de diferentes edades, actividad realizada con un monto de L. 70,000.00 y un valor de L. 10,040.00 en concepto de medallas y trofeos.</p>	96%	<p>1. DONACION A la Escuela Rodolfo Rojas que consta de 3 juegos de trofeos y 40 medallas por un valor de Lps. 7,950.00 2.DONACION A Patronato del Merendon que consta de 3 juegos de medallas por un valor de Lps 9,540.00 y 16 juegos de uniformes 10 de niños y 6 de adultos, 6 balones de futbol por un valor de Lps. 96,000.00, donacion realizada en el Patria Maraton.</p> <p>3.DONACION A los Centros de Educacion Basica Geronimo Sandoval y Col. San Jorge que consta de 2 juegos de trofeos con un valor de Lps. 12,000.00 y 2 uniformes con un costo de Lps.3,700.00</p>	98%	99%	
			<p>Objetivo de Programa: Crear condiciones que permitan a la mujer poder acceder a la justicia y poder ejercer sus derechos</p> <p>Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la mujer, que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.</p>							
	37. 1 Establecer convenios de coordinación con autoridades de universidades.		<p>En la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se brindó asesoría legal a un total de 11 mujeres entre las cuales se encontraron las siguientes problemáticas: 01 por guarda y custodia, 03 por violencia psicológica, 01 por suspensión de patria potestad, 03 por demanda de pensión alimenticia, 02 mujeres por asesoría de proceso de divorcio y 01 por asesoría en régimen de comunicación.</p>	100%	<p>En la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se brindó asesoría legal a un total de 13 mujeres por las siguientes problemáticas: 01 accidente de tránsito, 03 por divorcio, 02 por reconocimiento forzoso, 01 por guarda y custodia, 04 por pensión de alimentos, 01 por robo y 01 por suspensión de patria potestad.</p>	100%	<p>En la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se brindó asesoría legal a un total de 05 mujeres por las siguientes problemáticas: 02 usuarias por violencia psicológica, 01 por asesoría en pensión de alimentos, 01 asesoría por divorcio, 01 usuaria en asesoría civil por problemas con una propiedad que vendía.</p>	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
37. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de las mujeres.	37.2 Remitir a las mujeres a los consultorios jurídicos de las universidades para la representación legal.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se remitieron usuarias a diversas instituciones como ser: 05 a la Oficina Municipal de la Niñez, 02 al Juzgado de Violencia Doméstica, 01 remitida a la Primera Estación de Policía y 02 al consultorio jurídico de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).	100%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se remitieron usuarias a diversas instituciones como ser: 01 Derechos Humanos, 03 al consultorio jurídico de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), 01 a la Oficina Municipal de la Niñez, 01 al consultorio jurídico de la Universidad de San Pedro Sula (USAP) y 01 Ministerio Público.	100%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se remitieron usuarias a diversas instituciones como ser: 01a la primera estación, 01 a los juzgados de Violencia Doméstica y 02 al consultorio jurídico de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).	100%	Nada que informar	100%
	37.3 Realizar jornadas de capacitación dirigida a estudiantes de la facultad de derecho de las universidades sobre los derechos de las mujeres.		Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó del foro sobre violencia doméstica y sus diferentes manifestaciones con un espacio de preguntas y respuestas a 50 estudiantes universitarios de la Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH).	100%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó un foro dirigido a 46 estudiantes universitarios sobre el tema de la Ley contra la Violencia Doméstica y Derechos de la Mujer de la carrera de Derecho y Psicología de la Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH).	100%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer durante la semana se desarrolló un Foro dirigido a 25 estudiantes universitarios de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán sobre "Trata de Personas" actividad coordinada con la unidad de Trata del Ministerio Público.	100%	Nada que informar	100%
<p>Objetivo de Programa: Contribuir a facilitar el acceso de la niñez a la justicia para el ejercicio de sus derechos</p> <p>Estrategia 1: Crear y fortalecer espacios de atención a la niñez que permitan el cumplimiento del marco legal que regula sus derechos.</p>										
	38.1 Llevar a cabo arreglos extrajudiciales en el marco del interés superior del niño.		En la Oficina Municipal de la Niñez se han realizado 6 arreglos extrajudiciales, 5 por pensión alimenticia y 1 por régimen de visita durante la semana.	100%	En la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se han realizado 8 arreglos extrajudiciales, 6 por pensión alimenticia y 2 por régimen de visita.	100%	En la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se realizaron 4 arreglos extrajudiciales, 3 por pensión alimenticia y 1 por régimen de comunicación.	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
38. Coordinar acciones con las universidades para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes de derecho a fin de que asuman la representación legal de la niñez.	38.2 Realizar jornadas de capacitación sobre derechos de la niñez y vulneración a sus derechos.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó una Jornada de capacitación; sobre los derechos y obligaciones de los niños, niñas y adolescentes, donde se capacitaron un total de 26 niños, niñas y adolescentes del Instituto Modesto Rodas Alvarado del sector Chamelecón con el objetivo de que ellos puedan conocer sus derechos y también sus obligaciones.	100%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó una jornada de Capacitación sobre abuso sexual abordando a 30 niñas, niños de la biblioteca municipal de la colonia satélite con el objetivo de darles a conocer a los niños y niñas lo que conlleva el abuso sexual y cómo prevenir e identificar las señales de alerta que pueden estar manifestando.	100%	Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se realizó una jornada de capacitación sobre bullying dirigido a 130 niñas, niños y adolescentes de la escuela e instituto San Jerónimo del sector Cofradía con el objetivo de darles a conocer a los niños, niñas y adolescentes lo que conlleva el bullying, cómo prevenir e identificar las señales de alerta que pueden estar manifestando.	100%	Nada que informar	100%
	38.3 Brindar asesoría y representación legal a favor de la niñez en area del derecho de familia.		Se brindó asesoría legal a un total de 26 personas durante la semana en la Oficina Municipal de la Niñez.	98%	En la Oficina Municipal de la Niñez Se brindó asesoría legal a un total de 19 personas durante la semana.	100%	En la Oficina Municipal de la Niñez se brindó asesoría legal a un total de 17 personas durante la semana.	100%	Nada que informar	100%
			Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se visitó el Juzgado de Familia para presentar una nueva demanda por pensión alimenticia.		Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se visitó el Juzgado de Familia para presentar una nueva demanda por pensión alimenticia.		Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez durante la semana se visitó el Juzgado de Familia para presentar una nueva demanda por pensión alimenticia.			
	38.4 Realizar tramites de inscripción en el Registro Nacional de las Personas para garantizar el derecho a nombre e identidad de la niñez.		Durante la semana se les dio seguimiento a expedientes para trámite de inscripción por omisión ante el Registro Nacional de las Personas.	81%	Durante la semana se presentó un nuevo expediente para trámite de inscripción por omisión ante el Registro Nacional de las Personas.	84%	Durante la semana se les dio seguimiento a expedientes para trámite de inscripción por omisión ante el Registro Nacional de las Personas.	88%	Nada que informar	65%
Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de respuesta a la vulneración de derechos de la niñez en la comunidad.										
Estrategia 1: Promover la creación de la figura del defensor de la niñez en la comunidad.										
39. Identificar líderes comunitarios en los diferentes barrios y colonias y formar defensores de la niñez.	39.1 Coordinar con la Dirección de Participación comunitaria metodologías de identificación de líderes		Nada que informar	100%	Acción de coordinación que se realiza con los líderes comunitarios con que trabaja la Dirección de Participación comunitaria.	100%	Acción de coordinación que se realiza con los líderes comunitarios con que trabaja la Dirección de Participación comunitaria.	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
40. Coordinación con organizaciones no gubernamentales para fortalecer las capacidades técnicas de los defensores comunitarios de la niñez.	40.1 Capacitar sobre derechos de la niñez, vulneración de la niñez a los defensores comunitarios.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante la semana los Defensores Comunitarios de la Niñez fueron capacitados sobre como desarrollar la metodología campeonas y campeones por el cambio impartida por Plan Internacional con el objetivo que los mismos puedan ser efecto multiplicador en sus comunidades sobre las masculinidades no violentas.	90%	Durante la semana los Defensores Comunitarios de la Niñez participaron en foro realizado por World Visión para dar a conocer que instituciones trabajan con niñez y cuál es el procedimiento que se debe seguir, con el objetivo que ellos puedan ser efecto multiplicador en sus comunidades y derivar casos a las instancias correspondientes.	95%	Durante la semana no se realizaron capacitaciones para los Defensores Comunitarios de la Niñez.	95%	Nada que informar	95%
	40.2 Identificar actores en la comunidad que apoyen al defensor comunitario.		Durante la semana no se incorporaron nuevos Defensores Comunitarios de la Niñez.	97%	Durante la semana no se incorporaron nuevos Defensores Comunitarios de la Niñez.	97%	Durante la semana no se incorporaron nuevos Defensores Comunitarios de la Niñez.	97%	Nada que informar	97%
Objetivo de Programa: Empoderamiento de las personas con discapacidad.										
Estrategia 1: Crear y fortalecer mecanismos de atención para las personas con discapacidad que permitan el ejercicio de sus derechos.										
41. Coordinar acciones con las organizaciones de personas con discapacidad para fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad.	41.1 Llenar la ficha socioeconomica para la obtención de los datos de las personas con discapacidad para la tramitación del carnet.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante esta semana una (1) persona se presentó a la unidad a registrarse en la base de datos y/o tramitar su carnet de discapacidad, sumando un total 856 personas que se han registrado y/o tramitado el carnet de discapacidad.	100%	Durante la semana tres (3) personas se presentaron a registrarse en la base de datos y/o tramitar su carnet de discapacidad, sumando un total de 859 personas que se han registrado y/o tramitado el carnet de discapacidad.	100%	Durante la semana dos (2) personas se presentaron a la Unidad de Integración Familiar a registrarse en la base de datos y/o tramitar su carnet de discapacidad, sumando a la fecha un total de 861 personas que se han registrado y/o tramitado el carnet de discapacidad.	100%	Nada que informar	100%
	41.2 Realizar jornadas de capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad.		Se acordó para el jueves 07 de noviembre la realización de la jornada de capacitación sobre deberes y derechos de las personas con discapacidad y sobre autoestima a algunos miembros de la Unión Nacional de Ciegos de Honduras (UNCIH).	79%	Se realizó jornada de capacitación a los 9 integrantes de la junta Directiva de la Unión Nacional de Ciegos de Honduras (UNCIH) filial San Pedro Sula en los temas de "Deberes y derechos de las personas con discapacidad" y "Autoestima" con el objetivo de fortalecer sus competencias como líderes de una organización de personas con discapacidad.	83%	Pendiente realizar en diciembre última capacitación a grupo de personas con discapacidad.	83%	Nada que informar	83%
	41.3 Realizar encuentros para establecer vínculos que promuevan el compañerismo y actividades en común entre las personas con discapacidad.		Meta cumplida	100%	Meta cumplida	100%	Meta cumplida	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Contribuir a la salud emocional de las mujeres y la niñez del municipio, contando con servicios que permitan superar las condiciones de violencia de la cual han sido víctimas.										
Estrategia 1: Incorporar y ampliar la atención psicológica para la niñez y mujeres víctimas de violencia.										
42. Coordinar acciones con las universidades para la asignación de practicantes de la carrera de psicología, elaborar herramientas metodológicas de atención y fortalecer las capacidades técnicas del personal.	42.1 Brindar atención psicológica a las mujeres y la niñez víctima de violencia.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se brindó atención psicológica a un total 09 mujeres de las cuales 04 mujeres son por primera vez y 05 de seguimiento. De los casos nuevos que se presentaron de las usuarias que solicitaron apoyo psicológico se encontró las siguientes problemáticas: 01 usuaria presenta irritabilidad y sentimientos de culpa, 01 usuaria presenta problemas con la familia del esposo (violencia intrafamiliar), agresividad y poco control de impulsos, 01 usuaria presenta crisis, emocional por violencia física y psicológica con rasgos de ansiedad y depresión, 01 usuaria presenta crisis emocional por violencia física, psicológica y patrimonial con rasgos de angustia y depresión.</p>		<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se brindó atención psicológica a un total de 11 mujeres en total, las cuales 06 usuarias son de primer ingreso y 05 casos de seguimiento. De los casos nuevos que se presentaron de las usuarias que solicitaron apoyo psicológico se encontró las siguientes problemáticas: 01 presenta crisis de ansiedad, 01 presenta conflicto emocional por problemas con padre de la hija, 01 presenta crisis emocional y sentimientos de soledad, 01 presenta crisis emocional por proceso de separación matrimonial y 02 mujeres por violencia psicológica, doméstica y patrimonial, rasgos de ansiedad y depresión.</p>		<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se brindó atención psicológica a un total de 08 mujeres en total, de las cuales las 08 son de seguimiento. Las usuarias presentan las siguientes problemáticas: 01 duelo patológico, 01 distermia, 01 crisis de ansiedad, 01 crisis emocional y sentimientos de soledad, 01 rasgos de ansiedad, 01 usuaria ansiedad, 01 manifiesta tener dependencia emocional y 01 por trastorno depresivo moderado.</p>		Nada que informar	100%
			<p>En la Oficina Municipal de la Niñez se brindó atención psicológica a un total de nueve (07) niños, niñas y adolescentes las cuales dos (2) es por primera vez debido a dificultades en el aprendizaje por su entorno familiar; de igual manera se brindó cinco (05) atenciones en seguimiento a niños, niñas y adolescentes debido a comportamiento rebelde y bajo rendimiento escolar por su entorno familiar, un adolescente por comportamiento aislado y tímido y una niña por violencia intrafamiliar.</p>	100%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Niñez se les brindo atención psicológica a un total de ocho (8) niños, niñas y adolescentes de los cuales cuatro (4) es por primera vez debido a problemas de aprendizaje y una niña debido a comportamiento manipulador y agresivo; de igual manera se brindó cuatro (4) atenciones en seguimiento a niños, niñas y adolescentes un niño por problema de aprendizaje, una adolescente por bajo rendimiento, una adolescente por auto laceraciones y un niño debido a comportamiento rebelde. De igual manera se brindó una consejería familiar debido a niños en situación de migrante retornado.</p>	100%				
	42.2 Acciones de coordinación para la asignación de practicantes de la psicología.		<p>Durante la semana la practicante de la carrera de psicología de la UNAH- VS, continúa realizando su práctica profesional brindando atención psicológica en la Oficina Municipal de la Niñez, así mismo apoyando en diferentes tareas asignadas en la Dirección de Mujer Niñez y Familia. Se cuenta con una nueva practicante de la carrera de Psicología en la Oficina Municipal de la Mujer.</p>	100%	<p>Durante la semana la practicante de la carrera de psicología de la UNAH- VS, continúa realizando su práctica profesional brindando atención psicológica en la Oficina Municipal de la Niñez, así mismo apoyando en diferentes tareas asignadas en la Dirección de Mujer Niñez y Familia. Igualmente la nueva practicante de la carrera de Psicología de la Oficina Municipal de la Mujer esta brindando atención psicológica.</p>	100%	<p>Durante la semana la practicante de la carrera de psicología de la UNAH- VS, continúa realizando su práctica profesional brindando atención psicológica en la Oficina Municipal de la Niñez, así mismo apoyando en diferentes tareas asignadas en la Dirección de Mujer Niñez y Familia. Igualmente la nueva practicante de la carrera de Psicología de la Oficina Municipal de la Mujer está brindando atención psicológica así como también se han coordinado diversas actividades con las mujeres que reciben ayuda psicológica.</p>	100%	Nada que informar	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	42.3 Realizar jornadas de capacitación.		Durante la semana la practicante de la carrera de psicología de la UNAH-VS, participo en el Taller sobre la violencia sexual basada en género con la finalidad de conocer los tipos de violencia y así mismo estar al tanto de la manera más idónea de realizar una entrevista a víctimas y sobrevivientes de este tipo de violencia.	100%	Durante la semana la practicante de la carrera de psicología de la UNAH-VS, impartió la charla sobre abuso sexual a niños y niñas de la Biblioteca Municipal de la colonia Satélite.	100%	Durante la semana la practicante de la carrera de psicología de la UNAH-VS, en coordinación con la psicóloga de la Oficina Municipal de la Niñez están preparando una jornada de capacitación que brindaran a personal del Asilo Municipal sobre autocuidado y sobre cuidado del personal y sobre atención al adulto mayor.	100%	Nada que informar	100%
	42.4 Elaboración de manual de atención psicológica a niñez y mujeres víctimas de violencia.		Se continúa con el seguimiento en la estructuración de las técnicas y evaluaciones a utilizar según sea el caso para brindar un mejor abordaje psicoemocional y seguimiento de los casos que se presente en las unidades.	100%	Se continúa con la elaboración del manual con la sección del seguimiento en la estructuración de las evaluaciones y la determinación del tiempo de duración de los seguimientos según los casos para brindar una mejor atención a las personas que solicitan el servicio.	100%	Se continúa con la elaboración del manual con la sección del seguimiento en la estructuración de las evaluaciones y la determinación del tiempo de duración de los seguimientos según los casos para brindar una mejor atención a las personas que solicitan el servicio.	100%	Nada que informar	100%
Objetivo de Programa: Contribuir a prevenir la violencia doméstica en las familias de San Pedro Sula, por medio de jornadas de capacitación sobre la Ley contra la Violencia Doméstica										
Estrategia 1: Despertar en las parejas que contraeran matrimonio civil conciencia sobre las leyes de protección a la mujer.										
43. Programa educativo para parejas que contraeran matrimonio civil en el municipio de San Pedro Sula.	43.1 Realizar jornadas de sensibilización e información sobre la Ley contra la Violencia Doméstica, dirigida a parejas que contraeran matrimonio civil.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Por parte de la Unidad de Integración Familiar durante la semana se impartieron las Charlas Prematrimoniales participando un total de 15 parejas a las cuales se les dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica. Hasta la fecha van siendo capacitadas 656 parejas.	100%	Por parte de la Unidad de Integración Familiar durante la semana se impartieron las Charlas Prematrimoniales participando un total de 21 parejas a las cuales se les dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica. Hasta la fecha van siendo capacitadas 677 parejas.	100%	Por parte de la Unidad de Integración Familiar se continúan impartiendo las Charlas Prematrimoniales donde durante la semana participaron un total de 27 parejas a las cuales se les dio a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica y además Orientación Sexual y Reproductiva. Hasta la fecha van siendo capacitadas 704 parejas.	100%	Nada que informar	100%
	43.2 Realizar campaña escrita informativa sobre la violencia doméstica.		Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se están realizando las acciones de coordinación con la red de mujeres y mujeres del municipio para la realización de la campaña contra la violencia hacia la mujer, en el marco del día internacional de la no violencia hacia la mujer. Asimismo se está trabajando en el proyecto de la campaña.	30%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se continúa con los preparativos de la campaña de prevención de violencia hacia la mujer, se están seleccionando las frases y se está trabajando en los diseños de los rótulos.	50%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se finiquitando los detalles para la campaña de prevención de violencia hacia la mujer.	53%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Fortalecer la casa refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.										
Estrategia 1: Fortalecer en el municipio espacios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia doméstica/intrafamiliar.										
44. Coordinación de acciones en el municipio de San Pedro Sula, con ciudad mujer, Instituto Nacional de la Mujer y operadores de justicia.	44.1 Brindar atención y protección a las mujeres víctimas de violencia en la casa refugio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	84%	Nada que informar	84%	No hubo ingresos durante la semana.	84%	Durante la semana no se registró ningún ingreso en Casa Refugio.	84%
	44.2 Realizar acciones de incidencia para el diseño de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	44.3 Realizar acciones que promuevan la donación de la construcción de la casa refugio.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que se encuentran en el asilo municipal. Estrategia 1: Fortalecer los mecanismos de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el asilo municipal											
45. Implementación de protocolo de atención y actuación del asilo.	45.1 Mejorar la infraestructura del asilo municipal.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	45.2 Establecer controles administrativos implementando tecnología.		Por parte del Asilo Municipal se continúa ingresando la información al SASMUN en lo concerniente a los registros de las donaciones. Se esta programando una reunión con Tecnología para ver que se debe solicitar por escrito y que pueden hacer ellos directamente para hacer las correcciones al SASMUN con el ingreso de los datos de los adultos mayores.	60%	Por parte del Asilo Municipal se continúa ingresando la información al SASMUN en lo concerniente a los registros de las donaciones. Se continúa programando una reunión con Tecnología para los cambios.	62%	Por parte del Asilo Municipal se continúa ingresando la información al SASMUN en lo concerniente a los registros de las donaciones. .	66%	Nada que informar	66%	
46. Establecimiento de mecanismos de coordinación con universidades para las terapias recreativas y ocupacionales para las personas adultas mayores del asilo.	46.1 Realizar terapias recreativas y ocupacionales dirigidas a las personas adultas mayores.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Como parte de la terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal se realizaron manualidades (adornos navideños) para estimular la creatividad, mejorar la atención y el estado de ánimo de los adultos mayores.	100%	Como parte de la terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal se realizó actividad de colorear dibujos, para contribuir a mejorar la concentración, potenciar la coordinación psicomotriz y la relajación de los adultos mayores.	100%	Como parte de la terapia ocupacional a las personas adultas mayores del Asilo Municipal se realizó actividad de manualidades (elaborando tarjetas navideñas), para contribuir a mejorar la coordinación psicomotriz, la sana convivencia y la relajación de los adultos mayores.	100%	Nada que informar	100%	
	46.2 Ofrecer atención psicológica a las personas adultas mayores del asilo.		Durante esta semana se realizó abordaje psicológico a tres (3) de los adultos mayores del Asilo Municipal, atendiendo un nuevo caso y los otros dos de seguimiento realizando intervención con las técnicas de escucha activa y consejería, todo esto con el objetivo de contribuir a mejorar la salud mental y emocional de los adultos mayores que residen en el Asilo Municipal.	100%	Durante la semana se realizó abordaje psicológico a tres (3) de los adultos mayores del Asilo Municipal, todos casos de seguimiento realizando intervención en crisis al momento de una riña entre 2 adultos mayores, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud mental, emocional y la sana convivencia de los adultos mayores que residen en el Asilo Municipal.	100%	Durante esta semana se realizó evaluación psico-emocional de cuatro (4) de las adultas mayores del Asilo Municipal, conversando y utilizando la escucha activa sobre una problemática en la sala de mujeres, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud mental, emocional y la sana convivencia de los adultos mayores que residen en el Asilo Municipal.	100%	Nada que informar	100%	
Objetivo de Programa: Promover el respeto de los derechos y la cultura de denuncia ante la violencia de los derechos de la mujer, niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad en barrios y colonias del municipio Estrategia 1: Crear conciencia en la población del municipio de San Pedro Sula, sobre los derechos de la mujer, la niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad.											

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
47. Programa de acciones dirigidas a la población del municipio de San Pedro Sula en beneficio a la población en estado de vulnerabilidad.	47.1 Realizar jornadas informativas en barrios y colonias	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante la semana no se realizó ninguna jornadas Informativa.	100%	Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer, Oficina Municipal de la Niñez e Integración Familiar se participó en una jornada informativa en el parque del sector Rivera Hernández donde se dio a conocer los servicios que brindan cada una de ellas en beneficio de la población del municipio.	100%	Durante la semana no se realizó ninguna jornada Informativa.	100%	Nada que informar.	100%
	47.2 Diseñar y ejecutar campañas informativas.		Nada que informar, ya que la otra campaña se realizará en el año 2020.	100%	Nada que informar, ya que la otra campaña se realizará en el año 2020.	100%	Nada que informar, ya que la otra campaña se realizará en el año 2020.	100%	Nada que informar.	100%
	47.3 Incidir en lo medios de comunicación para promover el respeto a los derechos.		Por parte de la Red de Comunicadores Infantiles se grabó un segmento especial sobre el talento de la semana y se realizó la edición del programa para el Noticiero Infantil TSI, con la finalidad de promover la participación de niños, niñas y adolescentes a través de espacios televisivos.	100%	Por parte de la Red de Comunicadores se grabó un segmento especial sobre Nuestra Ciudad, y se realizó la edición del programa para el Noticiero Infantil TSI, con la finalidad de promover la participación de niños, niñas y adolescentes a través de espacios televisivos.	100%	Por parte de la Red de Comunicadores Infantiles se grabó un segmento especial sobre el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y se realizó la edición del programa para el Noticiero Infantil TSI, con la finalidad de promover la participación de niños, niñas y adolescentes a través de espacios televisivos.	100%	Nada que informar.	100%
	47.4 Coordinar acciones con líderes comunitarios.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
Objetivo de Programa: Contar con mecanismos de atención a las familias que contribuyan a la reinserción social de niños, niñas y adolescentes en conflicto o posible conflicto con la ley penal.										
Estrategia 1: Crear e implementar programas de atención a las familias del municipio.										
	48.1 Implementar el programa "Familias más Fuertes en la unidad de Integración Familiar.		Programa en marcha y funcionando.	100%	Programa en marcha y funcionando.	100%	Programa en marcha y funcionando.	100%	Nada que informar.	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
48. Programa de coordinación interinstitucional con organizaciones de sociedad civil y operadores de justicia del municipio para la atención a familias.	48.2 Realizar las jornadas de abordaje a las familias y a niños, niñas y adolescentes.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Durante esta semana se culminó con los talleres de "Crianza con Ternura " que se han estado impartiendo a 34 madres de familia de la colonia Sinaí 2 del sector Rivera Hernández.	96%	Durante la semana se realizó la entrega de diplomas a madres de familia de la colonia Sinaí 2 del sector Rivera Hernández que han estado siendo capacitadas a través de los talleres de "Crianza con Ternura".	100%	La meta de esta actividad ya fue cumplida.	100%	Nada que informar.	100%
	48.3 Establecer mecanismos de coordinación con operadores de justicia y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para la remisión de las familias.		Se llevó a cabo la reunión con representantes del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) y se dará inicio al proceso de "Familias Fuertes" con un grupo de adolescentes y jóvenes que han infringido la ley penal.	80%	Se está a la espera de dar inicio al programa "Familias Fuertes", con el nuevo grupo de familias de los menores en conflicto con la Ley que remite el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI).	80%	Se dio inicio al programa "Familias Fuertes" con el nuevo grupo de familias de los menores en conflicto con la Ley que remite el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI). Los temas impartidos fueron: "Amor y Límites", "Tener Objetivos y "Apoyar los Objetivos y Sueños".	80%	Nada que informar.	80%
Objetivo de Programa: Establecer una ruta interinstitucional de atención y asistencia en el municipio para brindar protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia										
Estrategia 1: Crear mecanismos en el municipio que brinden atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia										
49. programa de coordinación de acciones con diferentes actores del gobierno local, central y actores comunitarios para atención y protección a las personas desplazadas o en riesgo de ser desplazadas por la violencia	49.1 Elaborar una ruta de atención y protección.		Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Se cuenta con una ruta de atención elaborada para la atención de personas desplazadas por la violencia que acuden a la municipalidad.	100%	Nada que informar.	100%
	49.2 Coordinación con diferentes actores del estado y sociedad civil		Se continúa coordinando con ACNUR, Secretaría de Derechos Humanos y diferentes dependencias municipales como Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte, Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, Gerencia de Competitividad, Gerencia de Salud.	94%	Se continúa coordinando con ACNUR, Secretaría de Derechos Humanos y diferentes dependencias municipales como Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte, Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, Gerencia de Competitividad, Gerencia de Salud.	94%	Se continúa coordinando con ACNUR, Secretaría de Derechos Humanos y diferentes dependencias municipales como Gerencia de Prevención Seguridad y Transporte, Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, Gerencia de Competitividad, Gerencia de Salud.	96%	Nada que informar.	96%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	49.3 Dar a conocer la ruta de atención a los actores del estado y sociedad civil.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales.	Se realizó el segundo módulo de fortalecimiento de capacidades, dirigida a funcionarios municipales claves de la alcaldía de San Pedro Sula que tienen relación con personas de interés o atienden casos, en donde fueron capacitados 28 funcionarios, correspondientes a las gerencias, direcciones y departamentos que están involucrados en la implementación del Mecanismo Municipal de Asistencia Humanitaria de Emergencia, para personas desplazadas por violencia. Las temáticas de la jornada fueron, violencia sexual basada en género, principios de protección en la asistencia humanitaria, juegos de roles en entrevistas, atención diferenciada a grupos vulnerables.	100%	Se realizó una reunión del Comité Municipal de Respuesta al Desplazamiento y personal del ACNUR, en donde se acordó que el próximo 26 de Noviembre, se comenzará con la capacitación de la persona para punto focal municipal de atención a desplazados, la persona en mención es parte de los psicólogos de GAPSS, estará asignado como punto focal a partir de Diciembre 2019 por instrucción de la Gerente de GAPSS. Se trabajó también en la discusión y análisis de la metodología, para el taller de elaboración de una propuesta de creación de la "Unidad Municipal de Atención al Migrante Retornado y Desplazado por Violencia", la metodología fue sugerida por la Secretaría de Derechos Humanos a través de la Dirección de Desplazados, la cual se está ajustando y afinando, para desarrollar la jornada de trabajo el próximo martes 19 de Noviembre del año en curso.	100%	Se desarrolló un taller "Diseño conceptual de la estructura municipal de atención a personas desplazadas internamente y migrantes retornados con necesidades de protección de la AMSPS", con los funcionarios miembros del Comité Municipal de Respuesta al Desplazamiento, junto con la facilitación de la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Atención a Personas Desplazadas, con el ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados. Se acordó que se tendrá un primer borrador de creación de la Unidad, en base a los insumos elaborados en el taller descrito, para el mes de Diciembre del año en curso. Se acordó convocar al Comité Municipal de Emergencia, para el próximo 5 de Diciembre, a un taller de socialización y propuesta de plan.	100%	Nada que informar.	100%
	50.1 Fortalecer y crear redes de mujeres en el municipio.		Se le ha estado dando seguimiento a las mujeres que fueron beneficiadas con los certificados para la realización de los diferentes exámenes a las mujeres del municipio y de igual manera verificar la correcta atención de las mismas. Se continúa coordinando las actividades que se realizarán con las diferentes redes de mujeres para la caminata que se realizará en conmemoración al Día Internacional a la No Violencia contra la Mujer.	100%	Durante la semana se realizó reunión con las coordinadoras de la red de mujeres para dar seguimiento a la preparación del evento del 25 de noviembre con los distritos #8 y #18. Se han realizado visitas de socialización para la formación de redes de mujeres en diferentes comunidades del distrito #20 Merendón, donde se formaron 7 redes de mujeres en las siguientes comunidades: 1. Tómalá, 2. Buenos Aires, 3. La Unión de río frío, 4. Laguna de Tembladera, 5. Santa Elena, 6. La Fortuna y 7. Santa Martha.	100%	Se realizó capacitación en la colonia Primavera dirigida a mujeres de la red de mujeres del distrito # 5, sobre Derechos de la mujer. Se impartió jornada de capacitación en la comunidad del Paraíso en el Merendón a mujeres que forman parte de la red de mujeres de la comunidad, con el tema Autoestima, Cuidado Personal. También se llevó a cabo reunión con habitantes de la colonia de Lomas de San Juan con la finalidad de socializar los servicios que ofrece la Oficina Municipal de la Mujer y motivar a las mujeres a formar una red en su sector.	100%	Nada que informar.	100%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
50. Programa de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de las mujeres.	50.2 Realizar acciones sobre emprendimiento dirigidas a la mujer para promover el empoderamiento económico de la mujer.		<p>Por parte del Centro de Capacitación Municipal se dio inicio al taller de teñidos artesanales el cual se desarrolla mediante la técnica de amarre shivory la elaboración de teñidos artesanales, creando cojines decorativos con colores y diseños navideño y caminos de mesa, los cuáles serán idóneos para su comercialización en estas fiestas de navidad. De igual manera el Taller de Taller Técnica de Macramé con la elaboración de adorno navideños "atrapa sueños" con el diseño de la técnica de macramé. Para que las alumnas los comercialicen como adornos para puertas en esta temporada navideña. Se beneficiaron diferentes sectores del municipio.</p>	100%	<p>Se realizo un curso sobre elaboración de encurtidos en donde participaron un total de 26 mujeres de los diferentes distritos del municipio de San Pedro Sula, como iniciativa a emprender su propio negocio en la cocina didactica del Centro de Capacitacion Municipal. De igual manera a las alumnas del Centro de Capacitación Municipal se les brindo un taller sobre "Técnicas de Emprendimiento".</p>	100%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizó reunión con la Unidad de Emprendimiento Municipal y el Centro de Capacitación Municipal para coordinar el seguimiento a las mujeres de emprendimiento.</p>	100%	Nada que informar.	100%
	50.3 Capacitar a las mujeres en actividades que les permita generar recursos y realizar expoferias para comercializar sus productos.		<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se desarrolló Charla sobre la Ruta de Atención ante los casos de violencia doméstica intrafamiliar dirigida a 12 Policías Preventivos con la finalidad de concientizar y sensibilizar a los mismos en caso de atender a una mujer víctima de Violencia Doméstica.</p> <p>Se realizo una jornada de capacitación sobre salud sexual y reproductiva y prevención de cáncer dirigida a un total de 40 mujeres del sector de la Aldea el Carmen.</p>	100%	<p>Por parte de la Oficina Municipal de la Mujer se realizaron las siguientes jornadas de capacitación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jornada de capacitación dirigida a 25 mujeres del Centro Comunal de la colonia Primavera, abordando el tema la Ley contra la violencia domestica e intrafamiliar y Derechos de la Mujer. Jornada de capacitación de salud productiva abordando a 50 mujeres de la colonia Primavera. Jornada de capacitación sobre la prevención de la violencia basada en género a 36 mujeres del programa Mujeres para la vida y la paz en coordinación con la Dirección Nacional de la Intervención Social (DINIS) en el Centro de Alcance Juvenil del sector Rivera Hernández. 	100%	<p>Por parte del Centro de Capacitación Municipal se inició taller Técnica de Repujado básico sobre piezas de madera se trabaja con lamina de repujado con dibujo de nacimiento navideño, uso de pintura acrílica en su acabado. Se benefició a 18 alumnas de los sectores de: Colonia La Pradera, Juan Lindo, Pastor Zelaya, los Castaños, los Ángeles, Rivera Hernandez, Pepe Lobo, La Unión, Felipe Zelaya, Barrio Barandillas, Guamilito, Rio de Piedras, Kilometro 71, Residencial Paseo la Fuente, Chamelecón, Sector Cofradía. De igual manera se dio inicio al Taller Pintura en lienzo. Elaboración de cuadro decorativo Pintado en lienzo con tema navideño. Se benefició a: 10 alumnas de los sectores de: Colonia La unión, Pradera, los Castaños, Residencial Paseo las Fuentes, Chamelecón y Cofradía.</p>	100%	Nada que informar.	100%

TEMA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE (INFRAESTRUCTURA VIAL)

Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial para el aprovechamiento de espacios disponibles a ser utilizados por nuevas vialidades en un sistema ferroviario

Estrategia 1: Estudio y análisis de la factibilidad de uso del Derecho de Vía del ferrocarril

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
53. Aprovechamiento inteligente del derecho de vía del corredor ferroviario en su parte metropolitana	53.1 Analizar con el propietario del derecho de vía la posibilidad de su uso de forma reglada para su utilización Revisión con el propietario del derecho de vía sus dimensiones reales Obtención de planos del derecho de vía del corredor ferroviario en la franja urbana señalada y zonas de invasión Levantamiento topográfico del corredor ferroviario (17k) en su verdadera dimensión (considera invasiones). Diseño de alternativas para el uso del corredor ferroviario Analizar alternativas posibles de financiamiento para la construcción de los proyectos recomendados Estudios de Preinversión de los proyectos seleccionados.	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Ordenamiento de la estructura vial de impacto regional para el desvío del transporte de carga de la zona urbana de San Pedro Sula, con el objeto de mejorar flujo del tráfico en la zona urbana y disminuir los gastos de mantenimiento vial y con ello mejorar los niveles de servicio, la calidad del aire y el tránsito por las principales vialidades de la ciudad.										
Estrategia 1: Selección y construcción de la mejor opción de libramiento vial a la zona urbana de San Pedro Sula										
55. Libramiento Arco Este.	55.1 Tramitar la adquisición de la franja de tierra para la construcción del Libramiento Realizar un levantamiento topográfico por el trazo el proyecto del libramiento Arco Este. Resolver las condiciones topográficas, hidráulicas y medio ambientales que brinden certeza y sustentabilidad al proyecto. Realización de la ingeniería básica y anteproyecto Licitación del proyecto	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Aumentar de 1 carril a 2 carriles por sentido en la parte central de la Av. Morazán, para mejorar la circulación vial en la zona céntrica de la Cd. de San Pedro Sula										
Estrategia 1: Desde la Av. 9 hasta la 2 Av. Aumentar un carril por sentido										
60. Ensanchamiento de la Av. Morazán (800 metros)	60.1 Levantamiento topográfico	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.2 Levantamiento topográfico de las afectaciones		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.3 Negociación con afectados		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.4 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	60.5 Estudio de pre inversión		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	60.6 Trazo, nivelación y pavimentación de la calle		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Mejorar las áreas de rodamiento de la red vial no pavimentada en el municipio, tanto de la red primaria como secundaria, y en áreas urbana como rural. Así como el mejoramiento de las infraestructuras municipales subterráneas (Hidráulica, Sanitaria, Captación pluvial)											
Estrategia 1: Pavimentación de calles de terracería y en malas condiciones de mantenimiento y construcción o sustitución de infraestructuras hidro sanitarias y pluviales de la Municipalidad de San Pedro Sula											
61. Calles completas y pavimentación, infraestructura, señalización y equipamiento en vialidades	61.1 Identificar la red de caminos que requieren de pavimentación en el municipio. Priorizar la pavimentación de los caminos, de acuerdo a parámetros preestablecidos, justificando su orden de atención.	Gerencia de Infraestructura	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	Se cuenta con un listado de obras a ejecutar dentro del primer y segundo anillo, entre ellos Bulevar de la segunda trocha de Villas Mackay, la segunda etapa de la primera avenida de la Col . Luisiana.	100%	
Objetivo de Programa: Disponer de un estacionamiento de apoyo al programa de Rehabilitación, cultural y peatonalización del centro de la ciudad											
Estrategia 1: Construcción de un estacionamiento subterráneo bajo la plaza (parque municipal)											
62. Estacionamiento subterráneo en la Zona Centro	62.1 Disponibilidad del predio	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.2 Realización del Proyecto ejecutivo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.3 Estudio de pre inversión		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.4 Asignación de Contrato		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	62.5 Ejecución de la Obra		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Creación de un programa para el incremento de estacionamientos y parquímetros.											
Estrategia 1: Estacionamientos y parquímetros dentro de la zona central de la Ciudad de San Pedro Sula.											
	63.1 Disponibilidad de predios para estacionamientos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
63. Estacionamientos y Parquímetros.	63.2 Realización del Proyecto ejecutivo	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	63.3 Estudios de pre inversión para estacionamiento y programa de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	63.4 Proceso de concesión de estacionamientos y programa de parquímetros para la zona centro de la Ciudad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	63.5 Ejecución de las Obras para estacionamiento y obras para equipamiento de parquímetros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Objetivo de Programa: Satisfacer las necesidades futuras de elementos de equipamiento en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.										
Estrategia 1: Elaborar programa para la construcción y equipamiento requerido, para estar en posibilidades de contar con los servicios de transporte foráneo para atender las necesidades a futuro de la población.										
64. Construcción de elementos de equipamiento urbano en el subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros.	64.1 Realizar un programa de obras para la construcción del subsistema de transporte terrestre foráneo de pasajeros	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.2 Procurar la identificación y selección del sitio más apropiado para la ubicación del subsistema de transporte terrestre en términos de accesibilidad y cumplimiento de los requerimientos de operación de las mismas.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.3 Generar un programa específico de dotación, en coordinación con el Gobierno Nacional y la iniciativa privada ,para la construcción de la infraestructura que atienda los déficits y lo que se genere por la demanda demográfica.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	64.4 Promover el apoyo del Gobierno Central en coordinación con la iniciativa privada para la construcción de las obras requeridas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	64.5 Construcción de la Central de Autobuses de Pasajeros		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Tema: Gobernanza y Sostenibilidad Fiscal											
Objetivo de Programa: Lograr mayor flexibilidad y agilidad en los trámites administrativos internos para la operación de la municipalidad											
Estrategia 1: Reformas a la Ley de Municipalidades.											
69. Ordenamiento normativo del Programa Maestro de Desarrollo Municipal y Creación del IMPLAN.	69.1 Obtener aprobación del PMDM, por parte de la Corporación Municipal	Dirección Estratégica de Plan Maestro de Desarrollo Municipal.	Se tiene lista las modificaciones a la ordenanza y los reglamentos complementarios que requieren aprobación de la Corporación Municipal y la orden de publicarla en la Gaceta.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
	69.2 Integrar transitoriamente la formulación y seguimiento de los Planes y Programas de índole municipal, en la Gerencia de Competitividad.		Se trabajo con la Misión del Banco Mundial RAS de Movilidad Urbana. Se trabajó en la preparación de la agenda para la segunda reunión de la comisión técnica de urbanismo y obras publicas.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
	69.3 Preparar la instrumentación para crear el IMPLAN, como organismo municipal descentralizado.		El Alcalde tiene el borrador del documento de creación del EMPLAN y se está al pendiente que él lo autorice.	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%	Nada que informar	80%	
	69.4 del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como ente autónomo e independiente del municipio presupuestalmente.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	69.5 la posibilidad de un presupuesto multianual para el IMPLAN		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Objetivo de Programa: Eficiencia en los diferentes procedimientos de servicios, trámites y permisos en la Municipalidad de SPS.											
Estrategia 1: Establecer un programa de mejora continua.											
	70.1 Promover mecanismos de transparencia y eficiencia en procesos de adquisiciones y licitaciones públicas.		Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
70. Programa de Mejora Continua en la Gestión Municipal	70.2 Revisión de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos, reduciendo costos de gestión al interesado.	Gerencia Administrativa / Gerencia de Finanzas	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes.	77%	Se trabaja en conjunto con la Gerencia de Tecnología para simplificar el Sistema de Gestión Municipal SIGEM de esta manera eficientar la resolución de gestiones de los usuarios y contribuyentes.	79%	Nada que informar	79%	Nada que informar	79%
	Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.		35%	Facilitar al contribuyente el acceso a Banca Electronica en el total (10) de los bancos autorizados encargados de los recaudos municipales, de esta forma brindar comodidad al contribuyente y disponibilidad inmediata del pago.	36%	Nada que informar	36%	Nada que informar	36%	
	70.3 Establecer mecanismos para el seguimiento y control por rubro al gasto municipal-vs-presupuesto aprobado.		76%	La identificación de las desviaciones del gasto vs presupuesto para el año 2019 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería , Analisis Financiero y Tecnología para realizar un control eficiente del mismo.	78%	Nada que informar	78%	Nada que informar	78%	
	70.4 Mejorar el índice de Impuestos: recaudados / facturados		56%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	56%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes por tributo. Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos. Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	56%	Nada que informar	56%	Nada que informar

Objetivo de Programa: Gobierno Municipal actor que incentiva y apoya a las instancias académicas y empresariales del sector privado, para la creatividad y actividad emprendedora en el Municipio, permitiendo mayores oportunidades y mejores empleos e ingresos para su población.

Estrategia 1: La municipalidad promueve directamente las condiciones adecuadas para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del MSPS, y el desarrollo de eventos que estimulen este tipo de actividades.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
73. Centro de Emprendimiento e Innovación Municipal (CEIM).	73.2 Promover oficinas en SPS de organizaciones nacionales -internacionales en temas de emprendimiento y MIPYMES.	Gerencia de Competitividad	Nada que Informar	68%	Nada que Informar	68%	Nada que Informar	68%	Nada que Informar	68%
	73.3 Promover eventos anuales de emprendimiento e innovación, procurando el encuentro entre emprendedores, líderes empresariales y financieros.		Nada que Informar	74%	Nada que Informar	74%	Nada que Informar	74%	Nada que Informar	74%
	73.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan su desarrollo.		Nada que Informar	72%	Nada que Informar	72%	Nada que Informar	72%	Nada que Informar	72%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	73.5 Promover la creación de fondos de inversión y citas de negocios.		Nada que Informar	64%	Nada que Informar	64%	Nada que Informar	64%	Nada que Informar	64%	
Tema: Ciudad Inteligente											
Objetivo de Programa: C8.4 Mejoras en las Redes de Banda Ancha de Próxima Generación											
Estrategia C8.4.2: Coordinación de Infraestructura de Telecomunicaciones											
79. Estrategia de Telecomunicaciones / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	79.1 Identificación de Actores Clave, líderes, preparar términos de referencia.	Gerencia de Tecnología	EL proyecto ya está en producción con pruebas controladas con los Macro Distrito de las Palmas y 6 de mayo, de las cuales salieron satisfactorios dejando habilitada la red en los puntos de acceso seleccionados	100%	EL proyecto ya está en producción con pruebas controladas con los Macro Distrito de las Palmas y 6 de mayo, de las cuales salieron satisfactorios dejando habilitada la red en los puntos de acceso seleccionados	100%	EL proyecto ya está en producción con pruebas controladas con los Macro Distrito de las Palmas y 6 de mayo, de las cuales salieron satisfactorios dejando habilitada la red en los puntos de acceso seleccionados	100%	EL proyecto ya está en producción con pruebas controladas con los Macro Distrito de las Palmas y 6 de mayo, de las cuales salieron satisfactorios dejando habilitada la red en los puntos de acceso seleccionados	100%	
	79.3 Implementación de proyectos.		Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	Nada que informar	1%	
Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos											
Estrategia C8.2.1: Gestión de datos del Sistema de Información Geográfica (SIG)											
81. Programa de Depuración y Estandarización de Datos Municipales / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	81.1 Revisar, estandarizar y limpiar los conjuntos de datos para su uso, asegurando integración con sistemas SIG y de Gestión de Activos.	C3i Gerencia de Infraestructura de la MSPS. Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte de la MSPS. Gerencia de Tecnología de la MSPS. Dirección de Investigación de Estadística Municipal (DIEM).	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	
	81.2 Inclusión de una estructura de datos estandarizada y el mantenimiento de alta calidad de los datos en forma continua.		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación											
Estrategia C8.9.2: Alfabetización Digital											
	84.1 Establecer asociaciones con instituciones educativas y bibliotecas para ofrecer apoyo y capacitación para nuevas tecnologías.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
84. Programa de Alfabetización Digital / E. Programa de Participación Comunitaria	84.2 Identificar las tecnologías utilizadas para la participación y consulta comunitaria, incluyendo computadoras, navegación por Internet y el uso de tabletas y teléfonos inteligentes.	Gerencia de Servicios Públicos, Participación Ciudadana de la MSPS.	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	84.3 Establecer alianzas con proveedores de tecnología pueden proporcionar un acceso rápido a los servicios y el patrocinio de fondos.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
Objetivo de Programa: C8.2 Mejora en la Toma de Decisiones por medio de Administración y Gestión de Almacenamiento de Datos										
Estrategia C8.2.2: Gestión de Datos de Movilidad										
93. Archivo y Manejo de Datos / A. Oficina del Programa de Innovación de MSPS	93.1 Mapear los estándares requeridos, los procesos para agregar y revisar conjuntos de datos y establecer un equipo de supervisión con los actores clave externos y representantes de los departamentos de la ciudad.	Gerencia de Tecnología	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	93.2 Preparar planificación, implementación, capacitación, operaciones y un proceso para la gobernanza continua de datos.		Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%
	93.3 Implementación y seguimiento.		Se realizó la presentación a la Gerencia de GAPPs y el resultado fue satisfactorio, el cual surgieron unas observaciones en las que se tiene que trabajar, así como también el dashboard de SADMUN, y también un dashboard de ingresos	60%	Se realizó la presentación a la Gerencia de GAPPs y el resultado fue satisfactorio, el cual surgieron unas observaciones en las que se tiene que trabajar, así como también el dashboard de SADMUN, y también un dashboard de ingresos	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%
Objetivo de Programa: C8.9 Mejora del Conocimiento Digital por medio de Educación e Innovación										
Estrategia C8.9.1: Incubación de Tecnología										
95. Estrategia y Despliegue para la Incubación Tecnológica / F. Programa de Incubación Empresarial Ciudad Inteligente	95.3 Crear un ecosistema de empresas emergentes (startups) dentro de la Municipalidad.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
Objetivo de Programa: C8.5 Mejora de los Accesos a los Servicios Gubernamentales por medio de Servicios Digitales SPS										
Estrategia C8.5.4: Diseminación y Seguimiento de Datos Críticos hacia otras Agencias o Departamentos										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
96. Portal de Servicio a Clientes Ventanilla Única / E. Programa de Participación Comunitaria	96.1 Revisión de servicios ofrecidos actualmente y estrategia a 3 años	Gerencia de Tecnología	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	96.2 Coordinación de desarrollo de conjuntos de datos		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	96.3 Expansión del sistema y capacitación		El desarrollo está finalizado, hace falta que los usuarios finales soliciten usuarios para empezar a digitar sus servicios/requisitos	95%	El desarrollo está finalizado, hace falta que los usuarios finales soliciten usuarios para empezar a digitar sus servicios/requisitos	95%	Nada que informar	95%	Nada que informar	95%
			Se está trabajando en la implementación de la infraestructura del equipo en los Macro distritos, esto contienen 4 computadores, televisores y puntos de red	95%	Se está trabajando en la implementación de la infraestructura del equipo en los Macro distritos, esto contienen 4 computadores, televisores y puntos de red	95%	Nada que informar	95%	Nada que informar	95%
			Sub-Proyecto Ecommerce en App Soy SPS+ se detuvo por que algunas funcionalidades van incluidas	0%	Sub-Proyecto Ecommerce en App Soy SPS+ se detuvo por que algunas funcionalidades van incluidas	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Se está trabajando en algunos ajustes en el sitio para luego hacer el traslado a producción para que Banpais haga su certificación	93%	Se está trabajando en algunos ajustes en el sitio para luego hacer el traslado a producción para que Banpais haga su certificación	93%	Nada que informar	93%	Nada que informar	93%
			Se finalizó las mejoras y está en producción	100%	Se finalizó las mejoras y está en producción	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
			El alcance se desarrolló pero hace falta presentarlo a los gerentes para su aprobación.	10%	El alcance se desarrolló pero hace falta presentarlo a los gerentes para su aprobación.	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
			El día 7 de Noviembre se reunirá el proveedor con el técnico para finalizar la conexión via VPN y probar los API's	30%	El día 7 de Noviembre se reunirá el proveedor con el técnico para finalizar la conexión via VPN y probar los API's	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%
			El día 7 de Noviembre se reunirá el proveedor con el técnico para finalizar la conexión via VPN y probar los API's	25%	El día 7 de Noviembre se reunirá el proveedor con el técnico para finalizar la conexión via VPN y probar los API's	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
			El proveedor está trabajando en el desarrollo del proyecto	25%	El proveedor está trabajando en el desarrollo del proyecto	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
			96.4 Despliegue e implementación	Se está trabajando en base a la consultoría	5%	Se está trabajando en base a la consultoría	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar

Objetivo de Programa: C8.1 Mejoras de Monitoreo y Presentación de Informes de la Ciudad por medio de Sistemas de Monitoreo

Estrategia C8.1.4: Monitoreo de la Gestión de Residuos.

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
98. Sistema Inteligente de Gestión y Monitoreo de Recolección de Desechos Sólidos / B. Programa de Infraestructura Inteligente de MSPS	98.1 Preparar planificación, selección de tecnologías, implementación, capacitación y de operaciones.	Unidad de Concesiones / Gerencia de Tecnología	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%
	98.2 Despliegue de tecnologías de rastreo de vehículos, software central y contenedores de basura incorporando tecnología RFID.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
EJE RECTOR 3: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO										
Objetivo de Programa: Crecimiento, desarrollo económico y generación de empleo, promoviendo para la población del MSPS, mayores niveles de bienestar y calidad de vida.										
Estrategia 1: Crear la Oficina Municipal para el Fomento y la Atracción de Inversiones.										
1. Atracción de inversiones para la creación de empleos y derrama económica en el Municipio.	1.2 Difundir el potencial de SPS, para el desarrollo de inversiones.	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%
	1.3 Promoción para generar empleo en el MSPS.		Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%	Nada que informar	18%
	1.5 Atención "personalizada" a inversionistas potenciales en el MSPS.		Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%
Objetivo de Programa: Impulsar el suministro de Energía Eléctrica para el crecimiento de la actividad económica y de la población en el Municipio de San Pedro Sula.										
Estrategia 1: Incrementar las capacidades requeridas para el suministro eficiente de energía eléctrica en San Pedro Sula.										
	2.1 Identificar niveles del servicio actual de EE (N° y tiempo de interrupciones) y el N° de rechazos a solicitudes de factibilidad eléctrica para nuevos proyectos.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Suficiencia de energía eléctrica para la actividad económica y la vivienda en SPS.	2.2 Pugnar ante la ENEE y el Gobierno Central, las mejores condiciones de suministro, esto es, energía firme y menor costo.	Gerencia de Competitividad / Empresa Nacional de Energía Eléctrica.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3 Revisión del costo a la industria de la Energía Eléctrica, ante su pérdida de competitividad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Revisión de compromisos de inversión de subcontratistas de la Distribución y Transmisión de EE en el área del MSPS.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<p>Objetivo de Programa: Localización de oportunidades para la generación de empleos.</p> <p>Estrategia 1: Crear bolsa de empleo en alianza con la empresa privada y organizaciones empresariales</p>										
3. Bolsa de empleo / programa para la activación del empleo.	3.1 Abrir oficina para atención al interesado dentro de instalaciones de la municipalidad.	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	6%	Nada que informar	6%	Nada que informar	6%	Nada que informar	6%
	3.2 Crear portal electrónico de bolsa de trabajo.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.3 Alianzas con entidades públicas y privadas para proponer candidatos a cubrir espacios.		Nada que informar.	6%	Nada que informar.	6%	Nada que informar.	6%	Nada que informar.	6%
	3.4 Institucionalizar la "Feria anual del empleo" para encontrar empleadores y buscadores de empleo".		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	3.5 Crear vínculo Municipio-Empresas-Universidades/Centros de Capacitación, promoviendo programas de estudios según demandas empresariales.		Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%
<p>Objetivo del Programa: Promover la actividad emprendedora en el Municipio y crear oportunidades de generación de empresas y mejores empleos e ingresos para sus habitantes.</p> <p>Estrategia 1: Generar condiciones mediante apoyos financieros y técnicos para impulsar a los emprendedores y a las MIPYMES del Municipio de San Pedro Sula.</p>										

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Apoyo a Emprendedores y MIPYMES para el fomento de la creatividad y la innovación tecnológica.	4.1 Integrar el Centro Municipal de Emprendimiento e Innovación	Gerencia de Competitividad	Nada que informar.	50%	Nada que informar.	50%	Nada que informar.	50%	Nada que informar.	50%
	4.2 Realizar convenios con entes emprendedores existentes en el MSPS, como universidades, centros tecnológicos, agencias financieras y agrupaciones empresariales de SPS.		Nada que informar.	36%	Nada que informar.	36%	Nada que informar.	36%	Nada que informar.	36%
	4.3 Identificar las mejores prácticas de emprendimiento llevadas a cabo a nivel internacional y tomar para su desarrollo en el MSPS.		Nada que informar.	52%	Nada que informar.	52%	Nada que informar.	52%	Nada que informar.	52%
	4.4 Identificar proyectos que a través de apoyos en asistencia técnica y crediticia, les permitan avanzar y desarrollar su realización.		Nada que informar.	72%	Nada que informar.	72%	Nada que informar.	72%	Nada que informar.	72%
Objetivo de Programa: Promover el Desarrollo Turístico Sostenible en el MSPS, que genere y diversifique la actividad económica en el Municipio. Estrategia 1: Diseñar y contar con las bases para establecer políticas y detonar el turismo en el MSPS.										
	5.1 Convocar y coordinar a dependencias y entes de municipios conurbados con potencial turístico.		Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
5. Desarrollar un Plan/Programa de Desarrollo Turístico Municipal, con alcance regional.	5.2 Elaborar términos de referencia para la eventual licitación del proyecto.	Gerencia de Competitividad	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	5.3 Revisar esquemas potenciales de financiamiento del estudio y para el desarrollo de inversiones (recursos municipales, privados, APP).		Nada que informar.	36%	Nada que informar.	36%	Nada que informar.	36%	Nada que informar.	36%
	5.4 Realizar las gestiones necesarias para licitar internacionalmente el desarrollo del estudio.		Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	5.5 Contratación y Desarrollo de Estudio		Nada que informar.	36%	Nada que informar.	36%	Nada que informar.	36%	Nada que informar.	36%
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.										
Estrategia 1: Diversificación de los segmentos turísticos, a partir de la promoción e impulso al segmento de Negocios y MICE.										
6. Programa de Impulso al Turismo MICE (Turismo de Reuniones y Convenciones) y de Negocios. MICE: Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions,.	6.2 Retomar la encuesta del perfil del visitante y elaborar estrategias para la promoción de SPS.	Gerencia de Competitividad Empresa concesionaria del Aeropuerto en SPS.	Nada que informar	56%	Nada que informar	56%	Nada que informar	56%	Nada que informar	56%
	6.3 Promoción nacional e internacional de SPS como destino de reuniones y convenciones.		Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Nada que informar	68%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE								
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
	6.4 Realizar estudios de factibilidad y funcionalidad para recintos y alojamiento, previo a su construcción		Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.											
Estrategia 1: Generar rutas o circuitos turísticos para la integración de atractivos de San Pedro Sula y su vinculación con otras zonas a nivel regional.											
7. Creación de rutas y/o circuitos turísticos en el MSPS.	7.2 Identificar en rutas requerimientos de inversión, promoviendo inversión privada o APP.		Nada que informar	62%	Nada que informar	62%	Nada que informar	62%	Nada que informar	62%	
	7.3 Elaborar periódicamente material promocional de rutas turísticas	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	
	7.4 Promover la integración de operadores turísticos que faciliten la estancia del visitante.		Nada que informar	66%	Nada que informar	66%	Nada que informar	66%	Nada que informar	66%	
Objetivo de Programa: Desarrollar y diversificar productos turísticos competitivos.											
Estrategia 1: Promover la actividad económica sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.											

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
8. Impulso a los segmentos de ecoturismo, agroturismo y turismo científico en la Zona de Reserva del Merendón (ZRM).	8.1 Diseño y creación de productos vinculados al programa	Gerencia de Competitividad Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Ambiente	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%
	8.3 Implementación del programa integral de capacitación y actualización técnica para el trabajo		Nada que informar.	68%	Nada que informar.	68%	Nada que informar.	68%	Nada que informar.	68%
	8.4 Crear o mejorar instalaciones de bajo impacto ambiental para recibir al turista y promover el consumo del producto in situ.		Nada que informar.	64%	Nada que informar.	64%	Nada que informar.	64%	Nada que informar.	64%
Objetivo de Programa: Empoderamiento de las comunidades del Merendón en la producción y elaboración de productos con la marca "Merendón".										
Estrategia 1: Promover Actividad Económica Sostenible en el Merendón, como alternativa de menor impacto en la Región.										
9. Impulso a productos agrícolas de "El Merendón"	9.1 Apoyo a los productores para eficientar y tecnificar los procesos de producción.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Ambiente.	Nada que informar.	26%	Nada que informar.	26%	Nada que informar.	26%	Nada que informar.	26%
	9.2 Dar valor agregado a los productos agrícolas.		Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%	Nada que informar.	14%
	9.5 Establecer vínculos para capacitar a productores en el manejo y venta de productos.		Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%	Nada que informar.	12%
	9.6 Promover conciencia de las restricciones establecidas en el Plan de Manejo de la ZRM.		Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%

Proyecto/Programa	Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
			Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Objetivo de Programa: Aumentar la competitividad del sector agroindustrial en el MSPS.										
Estrategia 1: Estimular el sector secundario a través de la agroindustria.										
10. Programa de fomento a la agroindustria en el MSPS.	10.3 Promover la generación de cadenas productivas en el sector agroindustrial	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%
	10.4 Apoyar a emprendedores de la agroindustria a desarrollar sus proyectos.		Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%	Nada que informar	12%
Objetivo de Programa: Promover el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo a las actividades comerciales vía electrónica.										
Estrategia 1: Apoyo para estructurar proyectos que presenten oportunidades de desarrollo.										
11. Programa de Impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	11.1 Organizar eventos periódicos de impulso a la MiPyME y al comercio electrónico.	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%
	11.2 Apoyo para la elaboración de planes de negocio, a solicitantes.		Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Nada que informar	68%	Nada que informar	68%
	11.3 Orientación a interesados en relación a opciones de financiamiento.	Gerencia de Competitividad / Gerencia de Tecnología	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%	Nada que informar	45%

Proyecto/Programa		Acciones a Realizar	Responsable	NOVIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
		11.4 Orientación y Apoyo técnico para interesados en comercio electrónico.		Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%
		11. 5 Otorgar apoyo financiero inicial a los proyectos que requieren recursos para el desarrollo de sus propuestas		Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%