



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



07/05/2015 07:59:32
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It details activities across various programs and sub-programs, including telecommunications, company expansion, and administrative services.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



07/05/2015 07:59:32
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 012-SUSTITUCION ENLACE SAN MARCOS COLON-MONCERRATO		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2	Cantidad	Ejecutado Abril	Costo	Cantidad	Ejecutado Mayo	Costo	Cantidad	Ejecutado Junio	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2	% de Avance Trimestre 2
01	AMPLIADO EL TRANSPORTE DE DATOS.	392	EQUIPO	N	Cantidad % Costo	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:						0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 013-CAMBIO ADM EN SHELTERS PDH		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION						
01	AMPLIADO CAPACIDAD DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA, ZONA URBANAS.	131	ACTIVIDAD	S	Cantidad % Costo	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:						0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 014-OPTIMIZACION E1S EXISTENTES		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION						
01	AMPLIADO CAPACIDAD DE DATOS EN SERVICIO DE BANDA ANCHA, ZONA RURAL.	131	ACTIVIDAD	S	Cantidad % Costo	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:						0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 015-FIBRA OPTICA METROPOLITANA		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION						
01	INCREMENTADO EL TRANSPORTE DE DATOS CORPORATIVOS.	53	KILOMETRO	S	Cantidad % Costo	42.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:						42.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 016-ADQUISICION DE 7500 PUERTOS MULTISERVICIOS		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION						
01	ADQUIRIDOS PUERTOS MULTISERVICIOS	594	PUERTOS ADSL	S	Cantidad % Costo	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:						0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Actividad Obra: 018-ENLACE FO ENTRE OJO DE AGUA-LAS MANOS		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION						
01	AMPLIADO CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y CORPORATIVOS.	53	KILOMETRO	S	Cantidad % Costo	42.00 0.00 0.00	0.00 0.00	252,339.00	0.00 0.00	252,339.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 252,339.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:						42.00 0.00 0.00	0.00	252,339.00	0.00 0.00	252,339.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 252,339.00	0.00 0.00 0.00	
Total Institución:						14,435.00 0.00 0.00	2,984.00	20,350,778.00	0.00 0.00	20,350,778.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2,984.00 0.00 20,350,778.00	20.67 0.00 0.00	
Totales del Reporte:						14,435.00 0.00 0.00	2,984.00	20,350,778.00	0.00 0.00	20,350,778.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2,984.00 0.00 20,350,778.00	20.67 0.00 0.00	