


MEMORANDUM
GPDE-206-2015

PARA: Licenciada
Carolina Cerrato Chinchilla
Oficina de Transparencia

DE: Ingeniero
Roberto Lanza
Gerencia de Planificación y Desarrollo 

ASUNTO: Respuesta Oficio No.OIP-085-2015.

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE, 2015.

En respuesta a Oficio No.OIP-085-2015 se presenta detalle del Proyecto de Plan de Expansión y sus actividades-Obras donde se detalla su programación anual y sus ejecuciones al mes de Agosto, detallado a continuación:

1. Plan de Expansión003A

No.	POA 2015		Ejecución Ene - Agosto 2015	POA 2015 READECUAR SEPTIEMBRE 2015		Justificación
	Actividad	Monto		Actividad	Monto	
1	Adquisición de 7500 Puertos Multiservicios (Accesos de Banda Ancha)	L21,800,000.0		Adquisición de 7500 puertos Multiservicios (Accesos de Banda Ancha)	L21,800,000.0	Se mantiene sin cambios.
2	Implementación de soluciones de seguridad para la protección de red IP/MPLS, Ampliación del Nodo de Bordos y Control de tráfico IP.	L13,866,300.0		"Fase I, Puertos MultiserviciosFTTx".	L28,106,456.0	Las Actividades (Numerales 2-6) contemplados en el POA original 2015, su presupuesto pasa a distribuirse en L28,106,456.0 para la nueva Actividad de "Fase I, Puertos Multiservicios FTTx" y L229,894.0 pasan para la Actividad de construcción de Fibra Óptica Nacional.
3	Optimización E1's existentes	L2,500,000.0				
4	Sustitución enlace San Marcos de Colón - Moncerrato.	L820,050.0				
5	Cambio ADM en Shelters PDH	L2,500,000.0				
6	Fibra Óptica Metropolitana	L8,650,000.0				
7	Enlace de FO entre Ojo de Agua Las Manos.	L3,163,650.0	L1,773,015.0	Construcción de Fibra Óptica a Nivel Nacional	L3,393,544.0	Incrementa presupuesto en L.229,894.0
	Total	L53,300,000.0	L1,773,015.0	Total	L53,300,000.0	

A su vez se adjunta los Reportes del sistema SIAFI, donde se soporta la documentación.

Atentamente,



República de Honduras

Etapas: DEVENGADO
Estado: APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL PARA ESTRUCTURAS CON PROYECTO

Fecha Desde : 01/01/15 Hasta : 31/12/15



07/09/2015 11:28:22
Gestión: 2015

R_EGA_10_MENPROY

Página 1 de 1

			04	05	07	
			Abril	Mayo	Julio	Total
Ins:	0804	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	252,339.00	1,211,455.00	309,221.00	1,773,015.00
Ga:	008	GERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y F	252,339.00	1,211,455.00	309,221.00	1,773,015.00
UE:	007	GERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y P	252,339.00	1,211,455.00	309,221.00	1,773,015.00
Fuente:	12	Recursos Propios	252,339.00	1,211,455.00	309,221.00	1,773,015.00
Organismo:	099		252339	1211455	309221	1773015
Categoría Programática:	11 0 4 18		252339	1211455	309221	1773015
Nro. Convenio:	FONDOS PROPIOS FPHON04-07		252339	1211455	309221	1773015
Bip:	007400001000	PLAN DE EXPANSION	252339	1211455	309221	1773015
47210			252,339.00	1,211,455.00	309,221.00	1,773,015.00