



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 3



08/09/2015 12:25:46  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión:																						
SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
Objetivos:																						
01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																						
Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT																						
Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRA: CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.	149	INFORME	S	0.00	0.00	14,760,915.00	7.00	0.00	3,367,200.00	0.00	0.00	5,187,546.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	8,554,746.00	0.00	0.00	57.96
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>14,760,915.00</b>	<b>7.00</b>		<b>3,367,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,187,546.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.00</b>		<b>8,554,746.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57.96</b>
Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	UNA MAYOR CAPACIDAD Y COORDINACION DE GRD A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	26	CONVENIO	S	5.00	0.00	18,305,910.00	0.00	0.00	1,290,397.00	0.00	0.00	1,731,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021,602.00	0.00	0.00	16.51
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>5.00</b>		<b>18,305,910.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,290,397.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,731,205.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,021,602.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16.51</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>5.00</b>		<b>33,066,825.00</b>	<b>7.00</b>		<b>4,657,597.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,918,751.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.00</b>		<b>11,576,348.00</b>	<b>140.00</b>		<b>35.01</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>5.00</b>		<b>33,066,825.00</b>	<b>7.00</b>		<b>4,657,597.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,918,751.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.00</b>		<b>11,576,348.00</b>			