



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA



PROYECTO: Construcción de Muro Perimetral Posterior y Pavimentado de Área de Estacionamiento

<b>Identificación del Proyecto</b>	
• Propietario del Proyecto	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
• Nombre del Proyecto	Construcción de Muro Perimetral Posterior y Pavimentado de Área de Estacionamiento
• Ubicación del Proyecto	Colonia La Haya, Municipio del distrito Central, Departamento de Francisco Morazán
• Propósito	Aumentar la seguridad de la estacion con la construcción de un muro de bloque y colocación de serpentina, además de la fundición de un área de parqueo para facilitar el acceso en tiempo de invierno.
• Descripción del Proyecto	De manera general consiste en la fundición de losas de concreto en el área de la cancha, construcción de los marcos de porterías y tableros, pintado general del piso de la cancha y murete existente, colocación de mallas tanto en los marcos de fútbol, malla para voleibol y una malla tipo techo.
<b>Elaboración del Proyecto</b>	
• Alcance del Proyecto (Principal Producto)	PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MURO Y PAVIMENTO.
• Impacto Ambiental	GENERACION Y MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION Y DESPERDICIO.
• Impacto en el terreno y asentamientos	SE UTILIZARA LA MISMA AREA DE CONSTRUCCION .
• Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)	ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo: director.infraestructura@bomberoshonduras.hn
• Fuentes de Financiamiento	FONDOS TASA DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA
• Presupuesto del Proyecto	L. 444,360.84
• Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	AGOSTO DEL 2019
• Estado del Proyecto (actual)	L. 242,869.58
• Costo de Finalización (proyectado)	L. 444,360.84
• Fecha de Finalización (proyectada)	07 DE DICIEMBRE del 2019
<b>Ejecución del Proyecto</b>	
• Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	
• Variación en el costo total del proyecto.	
• Variaciones en el alcance y duración del proyecto	
• Razones de los cambios antes mencionados	

