

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2019	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez #276 #284	L. 10006,512.00	L. 4003,259.00	L. 4003,259.00	100.00%
S/C	Protección de la Niñez #311	L. 10006,512.00	L. 3261,027.00	L. 666,663.26	20.44%

Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2019 firmado el 03 de mayo de 2019. Modificado el 13 de agosto de 2019. 1er Desembolso FACE #284 por un importe de L.407,313.00 en fecha 03 de junio de 2019. 2do Desembolso FACE #276 por un importe de L. 4,003,259.00 en fecha 12 de junio de 2019. Liquidación parcial unificada de los FACES #284 (Anticipo) y 276 respectivamente, según indicación de UNICEF por el importe de L.2,359,193.40 en fecha 29 de agosto de 2019. Liquidación final de los FACES #284 y #276 unificada según indicación de UNICEF, presentada el 18 de noviembre por un importe de L. 1,651,065.60. 3er Desembolso FACE #311 por un importe de L. 3,261,027.00 según transferencia recibida en fecha 20 de septiembre de 2019.

Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
Sector/SubSector	Social
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)
Objetivo General	En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.
Objetivos Específicos	Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcances del Proyecto	Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Resultado 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 3: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. Resultado 4: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resultado 5: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia Resultado 6: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados Resultado 7: Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIEZ
Fecha de aprobación del Proyecto	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2019 DINAF-UNICEF enviado para revisión y aprobación el 25 de abril 2019, aun se espera aprobación y firma de dicho Plan
Costo del Proyecto Estimado	L. 10006,512.00
Fecha de Inicio	FACE #284: 03 de junio de 2019/FACE #276: 12 de junio de 2019/FACE #311: 20 de septiembre de 2019.
Fecha de finalización (proyectada)	FACE #284: 03 de septiembre de 2019/FACE #276: 12 de septiembre de 2019/FACE #311: 20 de diciembre de 2019.
Período de Ejecución	3 meses, desembolsos trimestrales
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
FACE #284:	fondos totalmente ejecutados, pero las liquidaciones a solicitud de UNICEF se presentan unificando los saldos.
FACE #276:	Al mes de noviembre de 2019, se realizaron las siguientes actividades: * Compra de material de oficina en virtud de fortalecer el trabajo desarrollado por la diferentes unidades. * Reembolso por compra de materiales de oficina.
FACE #311:	El mes de noviembre de 2019, se realizaron las siguientes actividades: * Pago del mes de septiembre de cinco (5) OPIS contratados y distribuidos en tres (3) Oficinas Regionales; Occidente, Norte, Atlántica. * Pago de viáticos (1.25 días) a equipo técnico de Migración (3), (1) motorista; mismos que fueron movilizadas a la ciudad de San Pedro Sula específicamente al centro de Atención para la Niñez y Familias Migrantes Belén en apoyo a CENNIS en el desarrollo de la capacitación para el uso de la herramienta; esta capacitación se desarrollo el 09 de octubre de 2019. * Pago por concepto de compra de alimentación y papelería en apoyo al desarrollo de los talleres piloto de la metodología "Aprendiendo en Familia", el cual se desarrolla en diferentes módulos distribuidos de la siguiente forma: módulos 4, 5 y 6 (17 de octubre) Módulos 7 y 8 (24 de octubre) Módulo 9 (31 de octubre) Módulo 10 (07 de noviembre) Módulo 11 (14 de noviembre) Módulo 12 (21 de noviembre) Clausura (28 de noviembre). Estos módulos están siendo desarrollados en Ciudad España. * Pago del mes de Octubre de cinco (5) OPIS contratados y distribuidos en tres (3) Oficinas Regionales; Occidente, Norte, Atlántica. * Pago de viáticos a Reintegradores que se desplazaron a la Ciudad de El Progreso en seguimiento a caso de Niñez Migrante Retornada. * Pago de salario correspondiente al mes de Octubre, al contrato DINAF-GRH-018-2019 * Pago de salario correspondiente al mes de Octubre, al contrato DINAF-GRH-016-2019 Asistente Técnico para el Apoyo Técnico para la Formulación de la Política Pública de Niñez. * Pago de salario correspondiente al mes de Octubre, al contrato DINAF-GRH-016-2019 Asistente Técnico para el Apoyo Técnico para la Formulación de la Política Pública de Niñez. * Pago de viáticos a Favor de técnico en migración, para realizar viaje a San Pedro Sula del 12 al 15 de noviembre del 2019, con el propósito de participar en la reunión de expertos sobre retorno y reintegración integral de NNA migrantes. * Pago del mes de Octubre de ocho (8) OPIS contratados. * Pago de Viáticos Nacionales a ocho (8) Psicólogos de Cinco (5) Oficinas Regionales delegados a participar en un taller diseñado en 3 módulos, que están siendo impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en colaboración con UNICEF, con el objetivo de poder instalar capacidades técnicas en los Psicólogos delegados, de este FACE fue financiados el tercer y último módulo " Metodología de Reestructuración Emocional" desarrollado en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua. * Pago por concepto de Viáticos a Reintegradores por motivo de viaje a la ciudad de Catacamas, Olancho y Cucuyagua, copán en seguimiento a la atención de casos de Niñez Migrante Retornada. * Pago por concepto de servicio de polarizado de sala lúdica en la oficina regional norte. * Compra de alimentación, para el desarrollo del taller de capacitación para el acompañamiento y seguimiento a la implementación del protocolo de Familia de Protección Temporal. * Pago de viáticos a Reintegradora Regional Atlántica, para el seguimiento de casos de Niñez Migrante retornada en proceso de reintegración en la ciudad de Tocoa. * Compra del web Hosting para alojar el dominio www.sigadenah.gob.hn mismo que corresponde a la página web del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras.

* Fecha de actualización: 04 de diciembre de 2019.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1243,000.00	L. 0.00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al mes de septiembre de 2019, se sigue dando seguimiento programático para la ejecución del saldo restante con la Oficina Regional Centro, quien prepara informe de ejecución a la fecha de las actividades pendientes junto a la Unidad Ejecutora del Proyecto, contratada por la Alcaldía de Comayagua.					

* Fecha de actualización: 27 de septiembre de 2019.