

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Período Informado	Octubre a diciembre de 2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	<p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, y está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>Para el año 2019 el proyecto se orienta a apoyar el proyecto de educación en Lempira PROELEM y El Programa Nacional de Escuelas Taller. PNET ejecutados en forma directa por La CONEANFO</p>
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

<p>1. Alcance del proyecto (Principal producto)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoyo a la formación de personal de dos proyectos ejecutados directamente por La CONEANFO EN EL PROELEM y El PNET. ▪ Formación de educadores voluntarios que dirigen o coordinan procesos educativos. ▪ Formación de educadores técnicos que dirigen o coordinan procesos educativos.
<p>2. Impacto en el terreno y asentamientos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorados los servicios educativos en el PROELEM y El PNET mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en los procesos educativos que desarrollan. ▪ Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo.
<p>3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)</p>	<p>Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, miraldajulio@hotmail.com</p>
<p>4. Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO</p>
<p>5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto</p>	<p>29 de enero de 2019</p>



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

6. Estado del proyecto
(actual)

Las actividades planificadas para el año 2019 se han realizado totalmente. Con los siguientes resultados

Educadores Voluntarios capacitados 2019

Nº	Municipio	Población		
		F	M	Total
1	Erandique	59	4	63
2	Santa Cruz	45	2	47
3	San Andrés	75	2	77
4	San Francisco	17	0	17
5	San Marcos Caiquín	27	11	38
6	San Sebastián	69	7	76
7	San Manuel	56	23	79
	Total	348	49	397

Educadores Técnicos capacitados 2019

Nº	Proyecto	Población		
		F	M	Total
1	Escuela Taller La Ceiba	3	1	4
2	Escuela taller Puerto Cortes	3	2	5
3	CODEMUSBA	3	3	6
4	Escuela taller Comayagua	3	5	8
5	Escuela taller Siguatepeque	0	2	2
6	Escuela taller Ojojona	0	2	2
7	Escuela taller Danli	4	1	5
8	Escuela taller COLOSUCA	1	6	7
9	PROELEM	3	4	7
10	Oficina Central CONEANFO	12	11	23
	Total	32	37	69

Total, Educadores capacitados en 2019

Nº	Educadores	Población		
		F	M	Total
1	Voluntarios	348	49	397
2	Técnicos	32	37	69
	Total	380	86	466



7. Costo de finalización
(proyectada)

Lps. 1309,324.99

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2019.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto se logró conforme a lo planificado para el año 2019.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantuvo como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No hubo cambios.



Julio Cesar Miranda
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos