



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



10/10/2014 16:20:16  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 3

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas																
Misión:																
SOMOS LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS MEDIANTE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LOGRAR LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, CON UN ACCIONAR ENMA																
Objetivos:																
01	LOGRAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS															
02	AUMENTAR LA EFICIENCIA Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA ASI COMO LA SEGURIDAD RADIOLOGICA EN EL PAÍS															
03	INCREMENTAR EL MONITOREO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL															
04	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL PAIS															
05	ARMONIZAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE FORMA EFICIENTE Y PARTICIPATIVA															
06	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL, CON CONOCIMIENTO SOBRE LA TEMÁTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO															
07	FOMENTAR LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL PAIS.															
<b>Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGIA E HIDROGEOLOGIA</b>																
			<b>Programa:</b> 11-MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS			<b>Sub Programa:</b> 00--			<b>Proyecto:</b> 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	DICTAMENES TÉCNICOS Y LEGALES PARA PERMISOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA Y PROCESO DE RECAUDACIÓN DE CONTRATAS DE AGUA, REALIZADOS	30	DICTAMEN	S	20.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
02	RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS SUPERVISADA Y BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN HIDROGEOLOGICA, REALIZADA	32	DOCUMENTO	S	25.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>45.00</b>		<b>0.00</b>	<b>58.00</b>		<b>0.00</b>	<b>8.00</b>		<b>0.00</b>	<b>47.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Actividad Obra: 003-ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO</b>																
			<b>Programa:</b> 11-MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS			<b>Sub Programa:</b> 00--			<b>Proyecto:</b> 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	NORMA TECNICA DE AGUAS SUBTERRANEAS, ELABORADA	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	BALANCE HIDRICO A NIVEL DE DEMANDA, ELABORADO	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Actividad Obra: 004-CONSEJOS DE CUENCAS</b>																
			<b>Programa:</b> 11-MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS			<b>Sub Programa:</b> 00--			<b>Proyecto:</b> 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSEJO DE CUENCA, CONFIRMADO	365	CONSEJO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	PLAN DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL (PAN-LCD), ELABORADO	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Actividad Obra: 002-ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>																
			<b>Programa:</b> 12-ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO			<b>Sub Programa:</b> 00--			<b>Proyecto:</b> 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PROCESOS DE CAPACITACION RELACIONADOS CON LA TEMATICA DE CAMBIO CLIMATICO, REALIZADOS	156	TALLER	S	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
02	TALLERES DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAIS, REALIZADOS	156	TALLER	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>14.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Actividad Obra: 002-EVALUACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE</b>																
			<b>Programa:</b> 13-APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGIA			<b>Sub Programa:</b> 00--			<b>Proyecto:</b> 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	AUDITORIAS Y CAPACITACIONES ENERGETICAS EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO, REALIZADAS	9	AUDITORIA	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
02	PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA, DICTAMINADOS	30	DICTAMEN	S	39.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>40.00</b>		<b>0.00</b>	<b>38.00</b>		<b>0.00</b>	<b>20.00</b>		<b>0.00</b>	<b>22.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Actividad Obra: 003-PROTECCIÓN RADIOLOGICA</b>																
			<b>Programa:</b> 13-APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGIA			<b>Sub Programa:</b> 00--			<b>Proyecto:</b> 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y REGLAMENTO DE DESECHOS RADIOACTIVOS, ELABORADOS	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
02	REGISTRO DE FUENTES DE RADIACION A NIVEL NACIONAL, REALIZADA	80	REGISTRO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Actividad Obra: 002-EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS</b>																
			<b>Programa:</b> 14-EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL			<b>Sub Programa:</b> 00--			<b>Proyecto:</b> 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	DICTAMENES TÉCNICOS POSTERIORES, EMITIDOS	30	DICTAMEN	S	200.00	0.00	0.00	140.00	0.00	275,815.00	120.00	0.00	408,063.00	86.00	0.00	1,037,052.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>140.00</b>		<b>275,815.00</b>	<b>120.00</b>		<b>408,063.00</b>	<b>86.00</b>		<b>1,037,052.00</b>





República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 3**



10/10/2014 16:20:16  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 051-CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS		Programa: 20-ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER						Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3				
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
01	OBRAS DEL JARDIN ZOOLOGICO, CONSTRUIDAS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
<b>Total Institución:</b>					845.00		0.00	1,300.00		773,483.00		3,442.00		1,488,163.00	171.00		3,491,720.00	4,913.00		5,753,366.00	581.42		0.00
<b>Totales del Reporte:</b>					845.00		0.00	1,300.00		773,483.00		3,442.00		1,488,163.00	171.00		3,491,720.00	4,913.00		5,753,366.00			