

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA

Nombre del Programa:	Organización del Subsistema
Periodo Informado (Trimestre):	Segundo Trimestre (Abril - Junio 2020)
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios de Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del Proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito del Proyecto:	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI)
6. Descripción del Proyecto:	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2020, por la Comisión Nacional
6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):	<ol style="list-style-type: none">1. Revisión de resultados del POA vía Skype para acordar la forma se aplicarán las entrevistas, misma que se acordó por vía formularios Google2. Se estableció el otro estudio que se realizará en Comayagua con instituciones que realizaron procesos de educación para la inserción al mundo del trabajo en el 2019, el levantamiento se hará mediante entrevistas presenciales con los técnicos correspondientes, es necesario identificar en los 21 municipios presencia institucional.3. Reunión vía Skype con soporte técnico para estructurar el formulario de entrevista que se aplicarán a las instituciones de la red en alianza4. Compartir nuevamente enviado vía correo el formato de la entrevista que aplica la CONEANFO con la nueva Directora Ejecutiva de la institución que trabajamos en alianza enviada vía correo el para que consideren si es necesario ajuste al mismo para proceder a la aplicación, además a la espera de las decisiones y compromisos a nivel ejecutivo de ambas instituciones, este impase pareciera repetitiva como actividad, considerando el mes de marzo, lo que sucede que nuestra institución en alianza hubo cambio de dirección ejecutiva y por ende se realizó de nuevo toda la actividad con la nueva administración explicando los acuerdos de alianzas institucionales.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	5. Realizada una nueva reunión con personal técnico de la nueva administración de nuestra institución aliada, con la finalidad de explicar los acuerdos asumidos con las autoridades salientes y así se logró el compromiso por parte de la nueva Directora Ejecutiva para un trabajo en conjunto, esto se realizó hasta este momento dando un compás de espera de plantear nuestro trabajo y contextualizar nuestro trabajo nuevamente con la nueva administración.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	Lps. 120,000.00 de Traslación del Tesoro Nacional
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2020.
C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	De acuerdo con el POA 2020 del Proyecto, el mismo se ha realizado en forma completa según lo establecido.
2. Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido Cambios.

Firma y Sello: _____

Lic. Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

