

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA

Nombre del Programa:	Organización del Subsistema
Periodo Informado (Trimestre):	Segundo Trimestre (Abril - Junio 2020)
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF
4. Ubicación del Proyecto:	Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO online instalado en el servidor de la oficina central de la CONEANFO en Tegucigalpa, M.D.C.
5. Propósito del Proyecto:	Facilitar un Sistema de Información Estadística a las instituciones que hacen EANF con la finalidad de obtener información confiable y oportuna lo cual permite monitorear y evaluar el impacto de las acciones del subsistema.
6. Descripción del Proyecto:	<ol style="list-style-type: none"> Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF en cuanto a la información de estadísticas de atención en las diferentes opciones que las instituciones ofertan, mediante la actualización de datos permanentes, Mide el porcentaje y cantidad de instituciones que han conocido y están usando como base de datos de sus acciones educativas, el Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Un sistema de generación de información estadística permanente y confiable sobre la EANF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez proporcionando información sobre la oferta educativa de las instituciones que hacen EANF a través de la actualización de la base de datos denominado Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Ser una base de datos disponible para las instituciones que desean registrar los procesos de la oferta educativa no formal a nivel nacional y así generar estadísticas oportunas y confiables.
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2020, por la Comisión Nacional
6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de resultados del POA para acciones a mejorar en el nuevo desarrollo de trabajo por los efectos de la pandemia 2. Revisión y actualización del procesamiento de datos del Plan Estratégico Institucional de la opción de Educación Infantil Temprana 2015-2020 3. Procesamiento de información de los procesos de formación de Educación Inserción al Mundo del Trabajo y Formación de Formadores a la plataforma ROI y RUP del Centro Nacional del Sector Social CENISS 4. Seguimiento y monitoreo de la información registrada y vía reportes del SIE PROELEM para su respectiva revisión del proyecto de Educación Inicial Temprana 5. Registrado en el SIE la información de educación inicial temprana con una población 201 de niños y niñas evaluadas en mayo y junio (100 niñas y 101 niños) sumado los evaluados en marzo y abril de 415 niños (215 niñas y 200 niños), <u>total de niños evaluados en el segundo trimestre es de 616 niños (315 niñas y 301 niños)</u> en los municipios de Erandique, San Andrés, San Sebastián, Santa Cruz y San Marcos de Caiquín. 6. Seguimiento y monitoreo en limpieza de datos (correcciones y actualizaciones de la información según revisión de soporte técnico de CENISS) 7. Realizadas nueve copias de seguridad del Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	Lps. 645,122.54 de Traslado del Tesoro Nacional



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre de 2020
C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	De acuerdo al POA 2020 del Proyecto, se ha realizado en forma completa según lo establecido
2. Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido cambios

Firma y Sello: _____



Lic. Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

