

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD: Servicios Educativos

Nombre del Programa:	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado (Trimestre):	Primer Trimestre 2020 (enero a marzo)
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto: 4.	Evaluación, Acreditación de programas de EANF y Certificación de aprendizajes (EAC)
5. Ubicación del Proyecto:	A nivel Nacional
6. Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
7. Descripción del Proyecto:	Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorar la Calidad de la oferta Educativa en el ámbito no formal, mediante el aumento de instituciones que acreditan sus programas de formación, para mejorar su pertinencia en relación a la población meta, sus necesidades sociales y educativas. Así mismo la Certificación de Personas hace posible el reconocimiento



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	público en el contexto nacional de los aprendizajes y competencias que logran a través de los procesos formativos, lo cual favorece entre otras cosas la inserción laboral.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> Número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación no formal, ofrecen proceso educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social..
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica	Unidad de Servicios Educativos 2239-02-02, coordinador de la unidad responsable del proyecto Julio Cesar Miralda miraldajulio@hotmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	Marzo de 2020
6. Estado del proyecto (actual)	El proyecto se mantiene según lo planificado, habiendo retrasos significativos en los plazos establecidos por la pandemia del COVID-19 que actualmente a traviesa el país y el mundo, los cuales se han ido buscando mecanismos para ir superándolos a través de diversas gestiones con el fin último de mantener lo planificado.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	Lps. 445,960.11
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2020
C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	<ul style="list-style-type: none"> Monitoreo y seguimiento a los procesos de formación desarrollados virtualmente por instituciones externas para su futura certificación.
	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y análisis de los informes de acciones educativa enviados por instituciones



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	<p>externas, para el otorgamiento de certificados de aprendizaje.</p> <ul style="list-style-type: none">• Publicación de TDR para la contratación de personal especializado para desarrollar consultoría en áreas requeridas de los proyectos de CONEANFO.• revisión y readecuación de las actividades previstas en el POA por causa de la emergencia nacional_COVID-19• Monitoreo y seguimiento de la ejecución prevista en la planificación.
2. Variación en el Costo del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none">• No hay variaciones
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none">• No hay variaciones
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	<ul style="list-style-type: none">• No existen cambios en el alcance del proyecto.



Julio César Miralda
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

