

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Período Informado	Abril a junio 2020
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	<p>El proyecto “Formación de Educadores” es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, y está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>Para el año 2020 el proyecto se orienta a apoyar el proyecto de educación en Lempira PROELEM y El Programa Nacional de Escuelas Taller. PNET ejecutados en forma directa por La CONEANFO</p>

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO																													
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoyo a la formación de personal de dos proyectos ejecutados directamente por La CONEANFO EN EL PROELEM y EI PNET. ▪ Formación de educadores voluntarios que dirigen o coordinan procesos educativos. ▪ Formación de educadores técnicos que dirigen o coordinan procesos educativos. 																												
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorados los servicios educativos en el PROELEM y EI PNET mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en los procesos educativos que desarrollan. ▪ Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo. 																												
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, miraldajulio@hotmail.com																												
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO																												
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	El 28 de febrero 2020																												
6. Estado del proyecto (actual)	<p>Descripción de Actividades realizadas a junio de 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividades de Organización</th> <th>Acumulado</th> <th>Logrado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificación de la demanda de capacitación de educadores voluntarios</td> <td>517</td> <td></td> <td>517</td> </tr> <tr> <td>Revisar o adecuar el plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hacer cronograma de actividades</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Preparación de material de apoyo</td> <td>16 eventos</td> <td>16 eventos</td> <td>16 eventos</td> </tr> <tr> <td>Identificación de la demanda de capacitación de educadores técnicos</td> <td>0</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Desarrollo de eventos de capacitación con madres educadoras</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Actividades de Organización	Acumulado	Logrado	Total	Identificación de la demanda de capacitación de educadores voluntarios	517		517	Revisar o adecuar el plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas		1	1	Hacer cronograma de actividades	0	1	1	Preparación de material de apoyo	16 eventos	16 eventos	16 eventos	Identificación de la demanda de capacitación de educadores técnicos	0	40	40	Desarrollo de eventos de capacitación con madres educadoras	0	4	4
Actividades de Organización	Acumulado	Logrado	Total																										
Identificación de la demanda de capacitación de educadores voluntarios	517		517																										
Revisar o adecuar el plan de formación de acuerdo a las necesidades identificadas		1	1																										
Hacer cronograma de actividades	0	1	1																										
Preparación de material de apoyo	16 eventos	16 eventos	16 eventos																										
Identificación de la demanda de capacitación de educadores técnicos	0	40	40																										
Desarrollo de eventos de capacitación con madres educadoras	0	4	4																										



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	<table border="1"> <tr> <td>Desarrollo de eventos de capacitación sobre agroecología</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Registro de participantes procesos educativos con madres educadoras</td> <td></td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> </table>	Desarrollo de eventos de capacitación sobre agroecología		4	4	Registro de participantes procesos educativos con madres educadoras		55	55
Desarrollo de eventos de capacitación sobre agroecología		4	4						
Registro de participantes procesos educativos con madres educadoras		55	55						
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 1309,324.99 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.								
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2020.								
EJECUCIÓN DEL PROYECTO									
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance aproximado del 35% en el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2020.								
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.								
3. Variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.								
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.								



Julio César Miralda
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

