



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



05/08/2014 09:56:53
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

</



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



05/08/2014 09:56:53
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 007-CAPACITACIÓN				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADÍSTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS.	96	CAPACITADO(A)	S	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	2.00		0.00	0.00		0.00	2.00		0.00			
Actividad Obra: 008-EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADÍSTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN REALIZADA.	392	EQUIPO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00			
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		2,311.00	0.00		0.00	0.00		2,311.00			
Actividad Obra: 009-SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIAS				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADÍSTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO Y OPERANDO.	211	MESESHOMBRE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	8.00	361,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	361,131.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		361,131.00	0.00		0.00	0.00		361,131.00			
Actividad Obra: 010-AUDITORIA FINANCIERA				Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADÍSTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA.	149	INFORME	S	0.00	70.00	0.00	0.00	10.00	267,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	267,996.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		267,996.00	0.00		0.00	0.00		267,996.00			
Total Institución:					19.00		0.00	3.00		7,277,175.00	0.00		0.00	3.00		7,277,175.00			
Totales del Reporte:					19.00		0.00	3.00		7,277,175.00	0.00		0.00	3.00		7,277,175.00			