



COMUNICACIÓN INTERNA
CI-IAIP-GMPR-03-2015

Para: Jorge Cáceres - Oficial de Acceso a la Información Pública.

De: Melvin José Ferraro - Dirección de Planificación y GMpR.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 30 de Septiembre de 2015

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En lineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el Artículo 13 Numeral 3; Se hace entrega oficial de la Matriz de Seguimiento del Plan de Gestión Municipal 2014 - 2018 correspondiente del mes de **Septiembre**.

Agradeciendo de ante mano su valiosa colaboración.

Atentamente,


MELVIN JOSÉ FERRARO
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GMpR



C. Archivo.



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)**

PLAN OPERATIVO GLOBAL

EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social

Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
					%		%		%		%
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Se contratarán 2 medicos con horario de 6 horas para el Centro de Salud 06 de Mayo y el otro medico para el Centro de Salud del Ocotillo.	30%	Se contratarán 2 medicos con horario de 6 horas para el Centro de Salud 06 de Mayo y el otro medico para el Centro de Salud del Ocotillo.	30%	Se contratarán 2 medicos con horario de 6 horas para el Centro de Salud 06 de Mayo y el otro medico para el Centro de Salud del Ocotillo.	30%	Se contratarán 2 medicos con horario de 6 horas para el Centro de Salud 06 de Mayo y el otro medico para el Centro de Salud del Ocotillo.	30%
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. (Vida Nueva, Lomas del Carmen)	Gerencia de Infraestructura.		Lunes inician actividades en centro de Salud de las Lomas del Carmen. Se trabaja en la formulación de la 6 de Mayo, para ser sometido a proceso de Licitación.	59%	Se iniciaron las actividades en centro de Salud de las Lomas del Carmen. Se trabaja en la formulación de la 6 de Mayo, para ser sometido a proceso de Licitación.	59%	En el centro de Salud Lomas del Carmen, se instalo cielo falso, estructura de techo en area de ampliacion y fundicion firme de concreto.	61%	Se trabaja en sellado de boquete de pared, distribución eléctrica, instalación de interruptores y tomacorrientes, pintura de cielo falso, instalación de piso de ceramica, y abertura de boquete en modulo existente.	64%
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Solicitar la evaluación por parte de Salud Pública para el licenciamiento del Proyecto.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%
	2.2 Construcción de la Infraestructura para el Macro Distrito.	Gerencia de Infraestructura.		En el Macro Distrito las Palmas, se continua con el pulido de paredes en el area de Baños, y con la pega de ceramica. Se inicio con la fundición de muebles de concreto pulido en lavatrstos, y se continua con la construccion de columnas para tanques elevados.	50%	Se continuo con pulido de paredes, se instalo Caja de Registro de aguas residuales, acabos internos y tapaderas, se instalaron puertas P-2 en edificio existente y laboratorio.	52%	Se continua con el azulejeado blanco en paredes del area de baños, se instalaron marcos de aluminio de ventanas de celosias, se fabricaron balcones del area de laboratorio	54%	Desmontaje de cerco malla ciclon, fabricación puertas metálicas, pintura de paredes, primera mano en area de odontología.	57%
	2.3 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuentan con los candidatos que cubriran los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubriran los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubriran los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubriran los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%
	2.4 Gestión para la dotación de ambulancias.			Ya se envio a la oficina normativa de adquisiones el visto bueno de las especificaciones tecnicas y el soporte del presupuesto para la licitacion.	20%	Ya se envio a la oficina normativa de adquisiones el visto bueno de las especificaciones tecnicas y el soporte del presupuesto para la licitacion.	20%	Ya se envio a la oficina normativa de adquisiones el visto bueno de las especificaciones tecnicas y el soporte del presupuesto para la licitacion.	20%	Ya se envio a la oficina normativa de adquisiones el visto bueno de las especificaciones tecnicas y el soporte del presupuesto para la licitacion.	20%
	2.5 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.		Ya se envió la lista de los insumos, materiales y equipos para el MacroDistrito.	30%	Ya se envió la lista de los insumos, materiales y equipos para el MacroDistrito.	30%	Ya se envió la lista de los insumos, materiales y equipos para el MacroDistrito.	30%	Ya se envió la lista de los insumos, materiales y equipos para el MacroDistrito.	30%
3. Creación de la clínica para empleados	3.1 Rehabilitación del espacio físico	Gerencia Apoyo a la Prestación	Gerencia de Finanzas Gerencia de	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
municipales, en coordinación con el IHSS	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS	de Servicios Sociales/Salud.	Desarrollo Humano	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%
Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos											
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.1 Elaboración de la base de datos con información actualizada sobre necesidades de infraestructura, mobiliario y material de apoyo a la enseñanza.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación.	Gerencia de Finanzas	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%
	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales, privadas y organismos internacionales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.1.- Ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Finanzas.	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%
	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.			Promoción realizada en proceso de matrícula y evtnto	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evtnto	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evtnto	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evtnto	100%
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.		100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.	Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estaen un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)		100%	Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estaen un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)	100%	Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estaen un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)	100%	Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estaen un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)	100%	
	2.5.- Reacondicionamiento de las instalaciones físicas del IMDEE.	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.		100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	
	2.6.- Adquisición de recursos de apoyo a la atención psicopedagógica .	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON		100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Nada que informar		73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.1.- Diseño y desarrollo de un diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Infraestructura	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%
	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.			1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE										
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%			
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas. 3.5.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal y familias de niños y niñas atendidos. 3.6.- Desarrollo de capacitaciones.			1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%			
				Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%			
				Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%			
4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%			
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca	Gerencia de Finanzas		Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Académica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Académica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Académica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Académica L.500,000	100%			
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.1.- Continuar con la ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a los resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%			
	5.4.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.			Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%			
	5.5.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores			Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%			
	5.6.- Desarrollo del plan de capacitación profesional para instructores y personal administrativo.			Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%			
	5.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%			
	5.8.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%			
	5.9.- Elaboración del manual de puestos y salarios de los centros técnicos municipales.			Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%			
	5.10.- Implementación de un nuevo sistema de información institucional.			Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%			
	6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.			6.1.- Elaboración de la agenda municipal de convenios con universidades.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%
				6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.		Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán			100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%			
6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.		Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua			100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%			

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación/Bibliotecarias.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%
	7.2.- Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.			Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%
	7.3.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.			Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales											
1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.1 Identificar los espacios Públicos que carecen de alumbrado eléctrico	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	ENEE	Los espacios han sido identificados en un 80% pero se tiene información que esta actividad la estara ejecutando el Gobierno Central, estamos a la espera de nuevas instrucciones	80%	Los espacios han sido identificados en un 80% pero se tiene información que esta actividad la estara ejecutando el Gobierno Central, estamos a la espera de nuevas instrucciones	80%	Los espacios han sido identificados en un 80% pero se tiene información que esta actividad la estara ejecutando el Gobierno Central, estamos a la espera de nuevas instrucciones	80%	Se continua con la identificacion de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion.	80%
	1.2 Inventariar y priorizar las comunidades a beneficiar.			Ya se tienen identificadas en un 80%, pero seguimos dependiendo del desembolso de los fondos de la Tasa de Seguridad para ampliarnos mas en este Proyecto	80%	Ya se tienen identificadas en un 80%, pero seguimos dependiendo del desembolso de los fondos de la Tasa de Seguridad para ampliarnos mas en este Proyecto	80%	Ya se tienen identificadas en un 80%, pero seguimos dependiendo del desembolso de los fondos de la Tasa de Seguridad para ampliarnos mas en este Proyecto	80%	Ya se tienen identificadas en un 80%, pero seguimos dependiendo del desembolso de los fondos de la Tasa de Seguridad para ampliarnos mas en este Proyecto	80%
	1.3 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias			Se diagnostico 85 puntos donde se requiere el reemplazo de lamparas tipo cobra y canasta; ademas, de los postes con su respectiva linea de conduccion.	68%	Se diagnostico 85 puntos donde se requiere el reemplazo de lamparas tipo cobra y canasta; ademas, de los postes con su respectiva linea de conduccion.	68%	Se diagnostico 40 puntos donde se requiere el reemplazo de lamparas tipo cobra y canasta; ademas, de los postes con su respectiva linea de conduccion.	70%	Se diagnostico 73 puntos donde se requiere el reemplazo de lamparas tipo cobra y canasta; ademas, de los postes con su respectiva linea de conduccion.	72%
	1.4 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas			Barrio Cervecería y Barrio Guadalupe bulevar del Norte hasta avenida junior 4 avenida NE, Linea 208 1 tipo cobra y 8 tipo canasta, linea 206, 11 tipo canasta, linea 288 2 tipo canasta y 6 tipo cobra, linea 173, 1 tipo cobra y 1 tipo canasta, linea 272, 2 tipo cobra.	68%	Barrio Cervecería y Barrio Guadalupe bulevar del Norte hasta avenida junior 4 avenida NE, Linea 208 1 tipo cobra y 8 tipo canasta, linea 206, 11 tipo canasta, linea 288 2 tipo canasta y 6 tipo cobra, linea 173, 1 tipo cobra y 1 tipo canasta, linea 272, 2 tipo cobra.	68%	Colonia Trejo, Colonia las Mesetas. Desde la 10 calle SO hasta la 25 calle. Desde la 17 avenida hasta 23 avenida	70%	Colonia Prado Alto, Colonia La Guardia, Avenida Juan Pablo Segundo hasta la 33 calle SO, desde la 1era Avenida, 2da Avenida hasta la 10 avenida SO. Linea 234, 14 tipo cobra y 1 tipo canasta, linea 232, 18 tipo cobra y 9 tipo canasta, desde la 1era avenida hasta la 10 avenida SO, Avenida New Orleans. Linea 230, 20 tipo canasta y 11 tipo cobra	72%
	1.5 Cuantificar el costo del proyecto	Estas acciones procederan una vez cumplidas las dos que anteceden.	2%	Estas acciones procederan una vez cumplidas las dos que anteceden.	2%	Estas acciones procederan una vez cumplidas las dos que anteceden.	2%	Estas acciones procederan una vez cumplidas las dos que anteceden.	72%		
	1.6 Presentar propuestas de necesidades identificadas y costos a la ENEE	Se continua con el apoyo del Ing. Leonardo Ramos Sub Gerente de la ENEE, para la iluminacion de lugares identificados en el diagnostico de lamparas en mal estado.	66%	Se continua con el apoyo del Ing. Leonardo Ramos Sub Gerente de la ENEE, para la iluminacion de lugares identificados en el diagnostico de lamparas en mal estado.	68%	Actualmente se trabaja en la instalacion de nuevos postes y luminarias; asimismo en reemplazo de luminarias en mal estado, en el distrito Chamelecon y Rivera Hernandez.	70%	Se continua con el trabajo en la instalacion de nuevos postes y luminarias; y en el reemplazo de luminarias en mal estado, en el distrito Chamelecon y Rivera Hernandez.	72%		
	1.7 Colaborar con el cierre de calles para la reparacion de transformadores en mal estado.	Se continuan con las supervisiones para identificar puntos donde se necesita instalacion de lamparas en distintos sectores de la ciudad.	68%	Se continuan con las supervisiones para identificar puntos donde se necesita instalacion de lamparas en distintos sectores de la ciudad.	70%	Instalacion de 10 transformadores en los distritos de Chamelecon y Rivera Hernandez	72%	Se continua con la Instalacion de transformadores en los distritos de Chamelecon y Rivera Hernndez.	74%		
	1.8 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar	Creacion de 4 nuevos Centros de Alcance en proceso. Se han programado capacitaciones de zumba en los centros de alcance existentes en la ciudad.	68%	Creacion de 4 nuevos Centros de Alcance en proceso. Se han programado capacitaciones de zumba en los centros de alcance existentes en la ciudad.	70%	Los patronatos de los distritos de Chamelecon y Rivera Hernandez, realizaron peticion para la recuperacion de los espacios publicos.	72%	Se presento Informe de Diagnostico y Linea Base Metodologia CPTED, sector Chamelecon Centro, sector 1 Rivera Hernandez	74%		
	1.9 Monitoriar la ejecución de las acciones.	durante la semana se comprobo la ejecucion de los planes de trabajo, y actividades extraprogramadas.	68%	Durante la semana se comprobo la ejecucion de los planes de trabajo, y actividades extraprogramadas.	70%	durante la semana se comprobo la ejecucion de 25 acciones de los planes de trabajo y actividades extraprogramadas.	72%	durante la semana se comprobo la ejecucion de distintas acciones de los planes de trabajo y actividades extraprogramadas.	74%		

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.1 Participar en las reuniones de trabajo con la concesionaria, Aguas de San Pedro.	Unidad de Concesiones.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones.	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones.	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomem las reuniones	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomem las reuniones	56%
	2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.			Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomem las reuniones	62%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomem las reuniones	62%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	64%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	64%
	2.3. Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio			Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	62%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	62%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	62%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	62%
	2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente			No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%
	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.	Se realizo la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se estan negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, asi someterlo a Corporación, actualmente esta en Procuraduría.		79%	Se realizo la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se estan negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, asi someterlo a Corporación, actualmente esta en Procuraduría.	79%	Se realizo la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se estan negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, asi someterlo a Corporación, actualmente esta en Procuraduría.	80%	Se realizo la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se estan negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, asi someterlo a Corporación, actualmente esta en Procuraduría.	80%	
	2.6. Autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras	Se ejecutaron los 4 cortes programados, y se programan 4 cortes para esta semana.		100%	Se realizaron 4 cortes, y se programan otros 4 cortes para la próxima semana.	100%	Se realizaron 4 cortes, y se programan otros 4 cortes para la próxima semana.	100%	Se realizaron 4 cortes, y se programan otros 5 cortes para la próxima semana.	100%	
	2.7 Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.	Se realizo el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente		100%	Se realizo el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Se realizo el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Se realizo el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	
3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito (AMT)	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Desarrollo Humano	Se inicio en la segunda semana del mes de junio el proceso de capacitación de acuerdo al plan de trabajo para capacitar a los empleados de tránsito (Aproximadamente 70 empleados en capacitación).	25%	Se inicio en la segunda semana del mes de junio el proceso de capacitación de acuerdo al plan de trabajo para capacitar a los empleados de tránsito (Aproximadamente 70 empleados en capacitación).	25%	Se inicio en la segunda semana del mes de junio el proceso de capacitación de acuerdo al plan de trabajo para capacitar a los empleados de tránsito (Aproximadamente 70 empleados en capacitación).	25%	Se inicio en la segunda semana del mes de junio el proceso de capacitación de acuerdo al plan de trabajo para capacitar a los empleados de tránsito (Aproximadamente 70 empleados en capacitación).	25%	

Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1 Apoyo a los programas estatales y privados de protección, especialmente al menor y a la familia	1.1 Identificar los programas estatales y privados que se están ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL.	Se visitó en coordinación con la persona del programa de Vida Mejor, el centro el Carmen y ya están las áreas en donde se instalarán los huertos escolares, para lo cual se empezará la otra semana a sembrar las semillas, con los niños infractores como parte de su rehabilitación. Se está coordinando con la DINAF la designación de la persona que vendrá a realizar la presentación de las políticas públicas a favor de la niñez a los integrantes de la mesa de protección integral de la niñez.	78%	Debido a la celebración del día del niño, no se pudo realizar la actividad programada sobre los huertos escolares en el Centro Pedagógico el Carmen. Se obtuvo respuesta por parte de DINAF Tegucigalpa en donde se asignó a la Licenciada Mauren encargada de políticas públicas para que venga a realizar la presentación de las políticas a favor de la niñez en el municipio. Se está preparando un convivio para celebrarlo a los abuelos y abuelas el día del abuelo. Se están realizando algunas reparaciones a los bienes muebles de la Casa del Abuelo. Se están renovando los canchales de identificación de los miembros del centro.	80%	Se enviaron las convocatorias para la reunión de la Mesa de Protección Integral de la Niñez, en donde DINAF dará a conocer las políticas que a nivel nacional existen a favor de la niñez y CONVIDA de la Municipalidad presentará los lineamientos de política de infancia y juventud que han elaborado para el cabildo abierto. Se apoyó a la Casa del Abuelo en la gestión de unas bolsas solidarias, así como la donación de leche, almuerzos para celebración adulto mayor, vitaminas y otras necesidades. En cuanto a la remodelación de las instalaciones de la Casa del Abuelo, esta pendiente por parte de la Gobernadora Política se da inicio a la obra.	82%	Se enviaron las convocatorias para la reunión de la Mesa de Protección Integral de la Niñez, en donde DINAF dará a conocer las políticas que a nivel nacional existen a favor de la niñez y CONVIDA de la Municipalidad presentará los lineamientos de política de infancia y juventud que han elaborado para el cabildo abierto. Se apoyó a la Casa del Abuelo en la gestión de unas bolsas solidarias, así como la donación de leche, almuerzos para celebración adulto mayor, vitaminas y otras necesidades. En cuanto a la remodelación de las instalaciones de la Casa del Abuelo, esta pendiente por parte de la Gobernadora Política se da inicio a la obra.	82%
	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas			La Gobernadora política recibió copias de Planos para posible ayuda en la continuación del Proyecto de Infraestructura de las instalaciones de la asociación Casa del Abuelo. La casa del abuelo recibió diversas donaciones de parte de "CEPUDO", así como anteojos de parte de la Fraternidad de Ojos Club de Leones, así como refrescos, alimentos, etc. Se está elaborando un control para registro de las donaciones recibidas. Se han recibido visitas por parte de diferentes instituciones a los abuelos/as del Hogar Perpetuo Socorro. Se recibieron donaciones de almuerzos y meriendas para los abuelos/as por parte de distintas Empresas Privadas, Iglesias, Institutos y Personas naturales. Se les preparó un almuerzo especial a los abuelos y abuelas de la Casa hogar.	75%	Se han recibido visitas por parte de diferentes instituciones a los abuelos/as del Hogar Perpetuo Socorro. Se recibieron donaciones de almuerzos y meriendas para los abuelos/as por parte de distintas Empresas Privadas, Iglesias, Institutos y Personas naturales. Se les preparó un almuerzo especial a los abuelos y abuelas de la Casa hogar.	77%	El personal del Hogar Perpetuo Socorro, participó en un taller de la Academia Hondureña de Virtudes, como parte del fortalecimiento del personal. Se recibieron donaciones como ser: Alimentos elaborados, insumos para elaborar alimentos como harina, leche, azúcar, etc, camisas guayaberas, sandalias de hule y un ventilador por parte de diferentes empresas, iglesias, universidades y fundaciones. Se llevó a consulta médica y a realización de exámenes médicos al Hospital San Juan de Dios, a una de las abuelas internas. Así mismo se llevó a consulta médica a dos abuelos por problemas de la vista al Hospital del Ojo, Club de Leones. Se está apoyando a la organización no gubernamental Granja Esperanza con gestión de donación de leche para un joven con discapacidad y con 23 kits dentales para las personas que atienden. Se visitaron las instalaciones de la municipalidad en donde funcionarían el centro de cuidado del adulto mayor.	79%	El personal del Hogar Perpetuo Socorro, participó en un taller de la Academia Hondureña de Virtudes, como parte del fortalecimiento del personal. Se recibieron donaciones como ser: Alimentos elaborados, insumos para elaborar alimentos como harina, leche, azúcar, etc, camisas guayaberas, sandalias de hule y un ventilador por parte de diferentes empresas, iglesias, universidades y fundaciones. Se llevó a consulta médica y a realización de exámenes médicos al Hospital San Juan de Dios, a una de las abuelas internas. Así mismo se llevó a consulta médica a dos abuelos por problemas de la vista al Hospital del Ojo, Club de Leones. Se está apoyando a la organización no gubernamental Granja Esperanza con gestión de donación de leche para un joven con discapacidad y con 23 kits dentales para las personas que atienden. Se visitaron las instalaciones de la municipalidad en donde funcionarían el centro de cuidado del adulto mayor.	79%
2. Apoyo al programa de la Procuraduría del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos	2.1 Levantamiento de necesidades de reacondicionamiento de la infraestructura del hogar municipal	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Gerencia de Infraestructura.	Se realizó el levantamiento de necesidades para la elaboración de presupuesto.	100%	Se realizó el levantamiento de necesidades para la elaboración de presupuesto.	100%	Se realizó el levantamiento de necesidades para la elaboración de presupuesto.	100%	Se realizó el levantamiento de necesidades para la elaboración de presupuesto.	100%
	2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento			Se avanza en el reacondicionamiento, actualmente se está trabajando en área de lavandería.	76%	Se avanza en el reacondicionamiento, actualmente se está trabajando en área de lavandería.	76%	Se continúan con las remodelaciones del área de lavandería del hogar Perpetuo Socorro, pendiente lavamanos, pintar, hacer tendido y las pilas.	78%	Se continúan con las remodelaciones del área de lavandería del hogar Perpetuo Socorro, pendiente lavamanos, pintar, hacer tendido y las pilas.	78%
3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar 3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Útiles escolares, 3.3 Proceso de adquisición y distribución	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Iniciara en el 2016							
4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal 4.2 Elaborar normativa para el funcionamiento de la funeraria	69.5		Iniciara en el 2016							
5. Bolsa Solidaria Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que viven en extrema pobreza 5.2 Elaboración del Plan 5.3 Proceso de Adquisición y Distribución	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Iniciara en el 2016							

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%		
6. Apoyo salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIALES	Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	47%	Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	47%	Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	47%	Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	47%		
	6.2 Elaboración del Plan	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.		Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%		
	6.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%		
7. Niñez	7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias mas vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Iniciara en el 2016									
Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación													
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.1 Levantamiento de la situación actual de la infraestructura de las canchas, como iluminación, entre otros.	Gerencia de Infraestructura.		La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%		
	1.2 Elaboración del plan de rehabilitación y/o mantenimiento de canchas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.1 Coordinar con INMUDE el Plan de realización de eventos deportivos	INMUDE	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	2.2 Organizar evento deportivos en comunidades			Nada que informar	100%	TORNEO DE FUTBOL 8 Torneo de futbol sector cofradia U8 Se realizo el dia 04 de Septiembre en el Estadio de Cofradia con la participacion de 6 escuelas del sector de Cofradia siendo beneficiados 61 alumnos en edades comprendidas de 6-12 años de los cuales 61 eran del sexo masculino. TORNEO AMATEUR DE BOXEO se realizo el dia 05 de Septiembre en las instalaciones del Gimnasio Las Palmas con varios sectores de la Ciudad, siendo beneficiados 9 boxeadores en edades comprendidas de 6-25, años de los cuales 9 del sexo masculino, generando una inversion de Lps. 400.00 TORNEO DE FUTBOL 8 Torneo de futbol sector cofradia U10 Se realizo el dia 09 de Septiembre en el Estadio de Cofradia con la participacion de 8 escuelas del sector de Cofradia siendo beneficiados 83 alumnos en edades comprendidas de 6-12 años de los cuales 83 eran del sexo masculino.	100%	TORNEO DE FUTBOL 7 Torneo de futbol sector chamelecon U10 Se realizo el dia 11 de Septiembre en las instalaciones del Campo Patria Marathon con la participacion de 5 escuelas del sector de Chamelecon siendo beneficiados 52 alumnos en edades comprendidas de 6-12 años de los cuales 52 eran del sexo masculino, generando una inversion de Lps. 1940.00 TORNEO DE FUTBOL 7 Torneo de futbol sector Chamelecon U12 Se realizo el dia 16 de Septiembre en las instalaciones del Campo Patria Marathon con la participacion de 3 escuelas del sector de Chamelecon siendo beneficiados 34 alumnos en edades comprendidas de 6-12 años de los cuales 34 eran del sexo masculino, generando una inversion de Lps. 1580.00	100%	TORNEO DE FUTBOL 8 Torneo de futbol sector Cofradia U12 Se realizo el dia 18 de Septiembre en las instalaciones del Estadio de Cofradia con la participacion de 10 escuelas del sector de Cofradia siendo beneficiados 137 alumnos en edades comprendidas de 6-12 años de los cuales 137 eran del sexo masculino, generando una inversion de Lps. 3000.00 VELADA DE BOXEO V Velada de Boxeo Se realizo el dia 19 de Septiembre en las instalaciones del Gimnasio Municipal con la participacion de 24 Atletas de Honduras, Mexico y Nicaragua en edades comprendidas de 14-25 años de los cuales 22 eran del sexo masculino y 2 del sexo femenino, generando una inversion de Lps. 1,200.000.00	100%		
	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar			Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.1 Levantamiento de necesidades especiales de mantenimiento correctivo de parques y otros espacios de esparcimiento.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%
	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo			Trabajos en la realizacion del nuevo parque en la colonia Limonar. Trabajos en el proyecto "San Pedro Sula Verde" para la realizacion de areas de recreacion en las colonias: Fesitrah, Los Zorzales, Los Castaños, La Satelite y Cofradia.	46%	Trabajos en la realizacion del nuevo parque en la colonia Limonar. Trabajos en el proyecto "San Pedro Sula Verde" para la realizacion de areas de recreacion en las colonias: Fesitrah, Los Zorzales, Los Castaños, La Satelite y Cofradia.	47%	Trabajos en la realizacion del nuevo parque en la colonia Limonar. Trabajos en el proyecto "San Pedro Sula Verde" para la realizacion de areas de recreacion en las colonias: Fesitrah, Los Zorzales, Los Castaños, La Satelite y Cofradia.	49%	Trabajos en la realizacion del nuevo parque en la colonia Limonar. Trabajos en el proyecto "San Pedro Sula Verde" para la realizacion de areas de recreacion en las colonias: Fesitrah, Los Zorzales, Los Castaños, La Satelite y Cofradia.	49%
Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación											
1. Desarrollo de Programas de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando lo mejor de cada uno.	1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CCI, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)	Dirección de Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	40%	Gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	40%	Gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	40%	gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	40%
	1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.			Proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	45%	Proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	47%	Proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	49%	proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	51%
	1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para que desarrollen programas de extensión artística y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres.		ECOSOCIAL	Gestiones para activacion artistica de marimba municipal, Campaña Artística Dasam y mago en festival del niño en apoyo a fundacion niño con cancer.	32%	Activacion Marimba Municipal recorrido de la Antorcha Centroamericana de la Paz, apoyo logistico en fiestas patrias.	35%	Celebracion del dia del maestro en el club de tropas en la 105 brigada, apoyo artistico marimba municipal	37%	Participacion Marimba Municipal llegada pliegos de independencia 105 brigada	40%
	1.4 Desarrollo de actividades con la participacion de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)		Dirección de Prevención	Reunion para planificacion de fiestas patrias con COCIP-SPS	57%	Apoyo a COCIP-SPS en actividades cívicas del mes de las fiestas patrias.	60%	Celebracion Fiestas Patrias logistica y atenciones ha Autoridades ,Comité Cívico, Cuerpo Consular y otros	62%	apoyo a COCIP-SPS en el desarrollo del calendario Fiestas Patrias, apoyo logistico y desarrollo de calendarizacion	64%
	1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)		Academia de Hondureña de Valores	Coordinacion con la direccion de prevencion en proyectos solicitados a Consulado de Belgica para promocion cultural. (proyectos en areas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	57%	Coordinacion con la direccion de prevencion en proyectos solicitados a Consulado de Belgica para promocion cultural. (proyectos en areas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	60%	Coordinacion con la direccion de prevencion en proyectos solicitados a Consulado de Belgica para promocion cultural. (proyectos en areas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	62%	coordinacion con la direccion de prevencion en proyectos solicitados a Consulado de Belgica para promocion cultural. (proyectos en areas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	64%
	1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bienal de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folklórico y otros)			Reunion para planificacion de concierto de gala municipal	54%	Nueva programacion de fecha concierto Victoriano Lopez	56%	Seguimiento logistica Concierto victoriano Lopez	58%	seguimiento logistica Concierto Escuela de musica Victoriano Lopez /proyecto de remodelacion y ampliacion de instalaciones	60%
	1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras)			Participacion de la Marimba Usula Municipal en en celebracion Dia del abuelo CCI	57%	Participacion de la marimba municipal en el congreso centroamericano de la leche .	60%	Celebracion Fiestas Patrias Universidad CEUTEC y noche Cultural Colonia Felipe Zelaya	62%	Activaciones Artísticas y Culturales Celebracion dia Internacionsl del Turismo en Expocentro	64%
2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).	2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.	Dirección de Cultura y Turismo	Dirección de Prevención	Logistica y seguimiento realizacion Concierto de Gala Victoriano Lopez	45%	Logistica y seguimiento realizacion Concierto de Gala Victoriano Lopez	47%	Activacion de la marimba en concierto parque central y otras solicitudes comunitarias	49%	Presentacion Artistica Seion de Corporacion Orquesta de Camara** apoyo logistico festival sin Fronteras parque central**	51%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
EJE RECTOR II. Competitividad											
Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras											
1. Facilitar la instalación de empresas con giros nuevos y servicios innovadores.	1.1 Identificar los requerimientos legales para la instalación de las empresas.	Gerencia de Competitividad	Comunicaciones e Imagen Municipal	Se identifico la problematica legal de los vendedores Ambulantes aproximadamente 150 personas donde se les apoyara con capital semilla, escritura de comerciante individual en colaboración de la Secretaría de Desarrollo Económico.	60%	Se identifico la problematica legal de los vendedores Ambulantes aproximadamente 150 personas donde se les apoyara con capital semilla, escritura de comerciante individual en colaboración de la Secretaría de Desarrollo Económico.	62%	Se identifico la problematica legal de los vendedores Ambulantes aproximadamente 150 personas donde se les apoyara con capital semilla, escritura de comerciante individual en colaboración de la Secretaría de Desarrollo Económico.	64%	Se identifico la problematica legal de los vendedores Ambulantes aproximadamente 150 personas donde se les apoyara con capital semilla, escritura de comerciante individual en colaboración de la Secretaría de Desarrollo Económico.	65%
	1.2 Campaña divulgativa de los procedimiento a seguir			Se apoyó a la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa. Como ejemplo los detalles del viaje de tres artesanas a una Feria Internacional en Mexico. http://www.teleprensa.com/honduras/artesanas-promocionan-internacionalmente-a-san-pedro-sula-y-honduras.html . http://www.tiempo.hn/artesanas-hondurenas-en-feria-internacional/		Se apoyó a la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa. (Hondudiario / martes 1 de agosto / Nota completa) http://www.hondudiario.com/?q=node/23226#sthash.S01HT1ZC.dpuf		Se apoyó a la dirección de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa.			
	1.3 facilitar los trámite a seguir en las diferentes instancias involucradas			La asistencia Técnica se ha brindado a los familiares beneficiados del Proyecto PNUD-PAMA (Prevención de Migración Infantil), Artesanos de la Plaza Típica Coratz y todas las personas que llegan a solicitar información, un promedio 70 personas atendidas.		La asistencia Técnica se ha brindado a los familiares beneficiados del Proyecto PNUD-PAMA (Prevención de Migración Infantil), Artesanos de la Plaza Típica Coratz y todas las personas que llegan a solicitar información, un promedio 70 personas atendidas.		La asistencia Técnica se ha brindado a los familiares beneficiados del Proyecto PNUD-PAMA (Prevención de Migración Infantil), Artesanos de la Plaza Típica Coratz y todas las personas que llegan a solicitar información, un promedio 70 personas atendidas.		La asistencia Técnica se ha brindado a los familiares beneficiados del Proyecto PNUD-PAMA (Prevención de Migración Infantil), Artesanos de la Plaza Típica Coratz y todas las personas que llegan a solicitar información, un promedio 70 personas atendidas.	
2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores	Gerencia de Competitividad		Se han realizado el presupuesto operativo para el siguiente año y plan de trabajo.	80%	Se han realizado el presupuesto operativo para el siguiente año y plan de trabajo.	80%	Se han realizado el presupuesto operativo para el siguiente año y plan de trabajo.	80%	Se han realizado el presupuesto operativo para el siguiente año y plan de trabajo.	80%
	2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad			Se consiguio la participación de las sampedranas emprendedoras artesanos en la feria Internacional ICOMEX que desde el 2009 no se les había tomado en cuenta.		Se consiguio la participación de las sampedranas emprendedoras artesanos en la feria Internacional ICOMEX que desde el 2009 no se les había tomado en cuenta.		Se consiguio la participación de las sampedranas emprendedoras artesanos en la feria Internacional ICOMEX que desde el 2009 no se les había tomado en cuenta.			
	2.3 Elaborar Plan de Capacitación			Ya existe una metodología de formación de los nuevos emprendedores y una metodología donada por la ANDI para la formación de nuevas empresas.		Ya existe una metodología de formación de los nuevos emprendedores y una metodología donada por la ANDI para la formación de nuevas empresas.		Ya existe una metodología de formación de los nuevos emprendedores y una metodología donada por la ANDI para la formación de nuevas empresas.		Ya existe una metodología de formación de los nuevos emprendedores y una metodología donada por la ANDI para la formación de nuevas empresas.	
	2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores			Se han realizado en el transcurso del año tres talleres: 1.- Taller en el Premio JES. 2.- Taller impartido para emprendedores por asesores voluntarios de PAMA (Ing. Ostin Solis). 3.- Actualmente se esta impartiendo en el salon de la UNOC, por UTH AVANZA con la participación de la AMHON, PAMA y PNUD.		Se han realizado en el transcurso del año tres talleres: 1.- Taller en el Premio JES. 2.- Taller impartido para emprendedores por asesores voluntarios de PAMA (Ing. Ostin Solis). 3.- Actualmente se esta impartiendo en el salon de la UNOC, por UTH AVANZA con la participación de la AMHON, PAMA y PNUD.		Se han realizado en el transcurso del año tres talleres: 1.- Taller en el Premio JES. 2.- Taller impartido para emprendedores por asesores voluntarios de PAMA (Ing. Ostin Solis). 3.- Actualmente se esta impartiendo en el salon de la UNOC, por UTH AVANZA con la participación de la AMHON, PAMA y PNUD.		Se han realizado en el transcurso del año tres talleres: 1.- Taller en el Premio JES. 2.- Taller impartido para emprendedores por asesores voluntarios de PAMA (Ing. Ostin Solis). 3.- Actualmente se esta impartiendo en el salon de la UNOC, por UTH AVANZA con la participación de la AMHON, PAMA y PNUD.	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Fomento de la cultura de productividad	3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos;	Gerencia de Competitividad		Se elaboró la propuesta conceptual y metodológica de reubicación de los vendedores ambulantes, incluyendo la definición del proceso, y el plan de capacitación, el que es muy similar y se complementará con la propuesta de OIT donde ya se organizó la mesa quedando de moderador don Cesar Matute y de relatora la abogada Nilcia Baquedano; ; Asistencia en representación del Alcalde al taller punto focal de las Américas, invitados por streeneet Internacional y la Federación de organizaciones de trabajadores del sector social informal de la Economía informal con la asistencia de 15 invitados de América Latina	25%	Se elaboró la propuesta conceptual y metodológica de reubicación de los vendedores ambulantes, incluyendo la definición del proceso, y el plan de capacitación, el que es muy similar y se complementará con la propuesta de OIT donde ya se organizó la mesa quedando de moderador don Cesar Matute y de relatora la abogada Nilcia Baquedano; ; Asistencia en representación del Alcalde al taller punto focal de las Américas, invitados por streeneet Internacional y la Federación de organizaciones de trabajadores del sector social informal de la Economía informal con la asistencia de 15 invitados de América Latina	25%	Se continúa con el proceso con OIT y Vendedores Ambulantes. Se colaboró al Programa de Apoyo a la Microempresa y Artesanías en la elaboración del Reglamento de Crédito y las capacitaciones para la réplica en el proceso de microemprendimiento.	30%	Se continúa con el proceso con OIT y Vendedores Ambulantes. Se colaboró al Programa de Apoyo a la Microempresa y Artesanías en la elaboración del Reglamento de Crédito y las capacitaciones para la réplica en el proceso de microemprendimiento.	30%
	3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;			Se ha visualizado la estación de ferrocarril para el establecimiento de una estación de vendedores ambulantes convirtiéndola en una Vía turística se presentó la propuesta a la UTH y la encargada hizo la visita, la cual le pareció interesante y hará presentación gráfica de lo que puede ser una combinación de venta de artesanías, un puesto de cafés al aire y una plazoleta de la cultura; una vez realizada la presentación se hará la propuesta a las autoridades correspondientes y si es aprobada se hará el proyecto completo en base a una investigación para lo cual ya se realizó el respectivo instrumento de manera que podamos integrar al proyecto otros programas como crédito, vivienda, quizás se deba incluir u otros con vida mejor.	25%	Se ha visualizado la estación de ferrocarril para el establecimiento de una estación de vendedores ambulantes convirtiéndola en una Vía turística se presentó la propuesta a la UTH y la encargada hizo la visita, la cual le pareció interesante y hará presentación gráfica de lo que puede ser una combinación de venta de artesanías, un puesto de cafés al aire y una plazoleta de la cultura; una vez realizada la presentación se hará la propuesta a las autoridades correspondientes y si es aprobada se hará el proyecto completo en base a una investigación para lo cual ya se realizó el respectivo instrumento de manera que podamos integrar al proyecto otros programas como crédito, vivienda, quizás se deba incluir u otros con vida mejor.	25%	Se realizó la visita a la Gerencia del Ferrocarril; encontrándose solamente al administrador, quedando pendiente la visita a la gerencia para explicar la idea del proyecto y conocer las posibilidades y así continuar con el proceso.	27%	Se realizó la visita a la Gerencia del Ferrocarril; encontrándose solamente al administrador, quedando pendiente la visita a la gerencia para explicar la idea del proyecto y conocer las posibilidades y así continuar con el proceso.	27%
	3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;			Se ha iniciado la recopilación de información para la elaboración de la revista que exponga a San Pedro Sula como un lugar apropiado para invertir en áreas como tecnología, cultura, financiera, además de maquila. (algo lindo pero práctico para leerlo, se levanta una encuesta a 5 vendedoras de tortillas y se tabuló la información y próximamente se presentará el análisis a las personas que colaborarán con el proyecto	25%	Se ha iniciado la recopilación de información para la elaboración de la revista que exponga a San Pedro Sula como un lugar apropiado para invertir en áreas como tecnología, cultura, financiera, además de maquila. (algo lindo pero práctico para leerlo, se levanta una encuesta a 5 vendedoras de tortillas y se tabuló la información y próximamente se presentará el análisis a las personas que colaborarán con el proyecto	25%	Se continúa con el proceso de recopilación de información;	40%	Se continúa con el proceso de recopilación de información;	40%
	3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.			Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Respecto a las señoras de las tortillas se analizó la encuesta y se visitó a la Señora Gobernadora Departamental, Lic. Wiladina Chiang, para presentarle las necesidades de las 7 señoras y poder conjuntar esfuerzos, teniendo hasta ahora la respuesta de apoyarnos con la donación de ecofogones y filtros para cada beneficiada.	35%	Respecto a las señoras de las tortillas se analizó la encuesta y se visitó a la Señora Gobernadora Departamental, Lic. Wiladina Chiang, para presentarle las necesidades de las 7 señoras y poder conjuntar esfuerzos, teniendo hasta ahora la respuesta de apoyarnos con la donación de ecofogones y filtros para cada beneficiada.	35%
	Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo										
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas	1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)	Dirección de Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Recopilación de información para realizar el inventario turístico	25%	Recopilación de información para realizar el inventario turístico	25%	Recopilación de información para realizar el inventario turístico	25%	Recopilación de información para realizar el inventario turístico	25%
	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.			En espera de aprobación de proyectos de remodelación plaza general Fco. Morazan, y planteamiento del proyecto monumentos industriales.	25%	En espera de aprobación de proyectos de remodelación plaza general Fco. Morazan, y planteamiento del proyecto monumentos industriales.	25%	Remodelación plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.	27%	Remodelación plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.	30%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
					%		%		%		%
	1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curruste, Armenta, Parque del Acuífero, Naco)		DIMA	participación en el recorrido a los sitios de interés turístico de la ciudad para su promoción, en conjunto con la Mesa Regional de Turismo del VS y los medios de comunicación, gestión de acompañamiento de la policía de turismo en el recorrido.	30%	participación en el recorrido a los sitios de interés turístico de la ciudad para su promoción, en conjunto con la Mesa Regional de Turismo del VS y los medios de comunicación, gestión de acompañamiento de la policía de turismo en el recorrido.	32%	Participación en el recorrido a los sitios de interés turístico de la ciudad para su promoción, en conjunto con la Mesa Regional de Turismo del VS y los medios de comunicación, gestión de acompañamiento de la policía de turismo en el recorrido.	34%	participación en el recorrido a los sitios de interés turístico de la ciudad para su promoción, en conjunto con la Mesa Regional de Turismo del VS y los medios de comunicación, gestión de acompañamiento de la policía de turismo en el recorrido.	36%
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canaturh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.	Dirección de Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Pendiente reunión para evaluar propuesta del Reglamento de turismo	32%	Reunión con Canaturh para la celebración del día internacional del turismo	35%	Se apoyará con logística y presentaciones artísticas para la celebración del día internacional del turismo	37%	se apoyará con logística y presentaciones artísticas para la celebración del día internacional del turismo	40%
	2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (exocentro) y con centro de convenciones hotel Copantl			Reunión con la Arquitecta Estefanía Milla para revisar propuesta para el kiosco del Aeropuerto, quedo pendiente de enviar planos y cotización para poder comparar con otras cotizaciones	30%	Reunión con la Arquitecta Estefanía Milla para revisar propuesta para el kiosco del Aeropuerto, quedo pendiente de enviar planos y cotización para poder comparar con otras cotizaciones	30%	Se discutió y se elaboró anteproyecto con la arquitecta Estefanía Milla para el kiosco del aeropuerto.	32%	Se discutió y se elaboró anteproyecto con la arquitecta Estefanía Milla para el kiosco del aeropuerto.	34%
3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.1 Identificar los proyectos en que se pueden desarrollar en el municipio mediante la constitución de una Alianza Público-Privada	Gerencia de Competitividad	Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%
	3.2 Socializar los beneficios y los objetivos a desarrollar de las Alianzas Público-Privada.			Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%
	3.3 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente identificados			En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de préstamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de préstamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de préstamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de préstamo.	20%
	3.4 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.5 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacionaI para la consesión de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.1. Identificar y formular las políticas de fomento y promoción a las inversiones.	Gerencia de Competitividad.	Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%
	4.2 Establecer alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.			Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	4.3 Firma de convenios con la secretaria de relaciones exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periódicos para promover la ciudad			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada; organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial y Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%
	5.2 Gestión de Plan de Desarrollo sostenible Integral en los distritos.		Dirección de Planificación y GMPR, Unidad de Estudios Estratégicos.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario											
1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón. 1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio. 1.3. Realizar acercamientos con Secretaria de Agricultura para el impulso del sector.		Gerencia de Competitividad.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
				Ya se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallito que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	60%	Ya se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallito que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	60%	Esta semana se realizó una gira a la comunidad de La Unión de Rio Frio, para efectuar un Diagnostico de caja rural, reunión con 38 miembros de la comunidad. Se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallito que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	60%	En esta semana se actualizo la informacion de la caja rural Superacion de Buenos Aires. Se realizó una gira a la comunidad de La Unión de Rio Frio, para efectuar un Diagnostico de caja rural, reunión con 38 miembros de la comunidad. Se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallito que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	60%
				Esta semana no se impartira curso por parte de INFOP, se iniciara hasta el 7 de septiembre.	80%	Esta semana se inicia el curso Cultivo de Hortalizas en la comunidad de El Gallito	80%	Esta semana no se realizo curso de capacitacion.	80%	Esta semana se esta desarrollando el curso de hortalizas en el colegio Suyapita sector de El Gallito.	90%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnóstico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades, como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.	DIMA	Dirección de Planificación y GMpR.	El Sabado 29 de agosto se acompañó a los estudiantes de la clase de Ecología de la UNITEC para levantamiento de información de flora y fauna en el bordo del río Armenta utilizando la técnica de Evaluación Ecológica Rápida. Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para resalizar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, también se están atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el área donde se establecera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educación Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Via, el área donde se establecera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el área destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.	70%	El Sabado 29 de agosto se acompañó a los estudiantes de la clase de Ecología de la UNITEC para levantamiento de información de flora y fauna en el bordo del río Armenta utilizando la técnica de Evaluación Ecológica Rápida. Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para resalizar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, también se están atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el área donde se establecera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educación Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Via, el área donde se establecera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el área destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.	70%	El Sabado 29 de agosto se acompañó a los estudiantes de la clase de Ecología de la UNITEC para levantamiento de información de flora y fauna en el bordo del río Armenta utilizando la técnica de Evaluación Ecológica Rápida. Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para resalizar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, también se están atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el área donde se establecera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educación Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Via, el área donde se establecera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el área destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.	70%	El Sabado 29 de agosto se acompañó a los estudiantes de la clase de Ecología de la UNITEC para levantamiento de información de flora y fauna en el bordo del río Armenta utilizando la técnica de Evaluación Ecológica Rápida. Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para resalizar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, también se están atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el área donde se establecera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educación Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Via, el área donde se establecera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el área destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.	70%
	1.5. Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.	60%	Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.	60%	Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.	60%	Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.	60%
2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Hortícola de la Zona de reserva del Merendón.	2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.	DIMA.	Gerencia de Competitividad.	La documentación ya está en regla, se realizarán acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.	75%	La documentación ya está en regla, se realizarán acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.	75%	La documentación ya está en regla, se realizarán acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.	75%	La documentación ya está en regla, se realizarán acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.	75%
	2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Merendón" a líderes y a horticultores.			El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%	El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%	El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%	El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%
	2.3 Coordinación interinstitucional con INFOP.			Esta semana no se impartirá curso por parte de INFOP, se iniciará hasta el 7 de septiembre.	80%	Esta semana se inicia el curso Cultivo de Hortalizas en la comunidad de El Gallito	80%	Esta semana no se realizó curso de capacitación.	80%	Esta semana se está desarrollando el curso de hortalizas en el colegio Suyapita sector de El Gallito.	90%
	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.			Se terminó de impartir el sexto curso con el tercer grupo.	80%	Se terminó de impartir el sexto curso con el tercer grupo.	80%	Se terminó de impartir el sexto curso con el tercer grupo.	80%	Se terminó de impartir el sexto curso con el tercer grupo.	80%
	2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.			Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas.	40%	Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas.	40%	Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas.	40%	Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Gallito, Las Neblinas.	40%
	2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.			Son 57 fincas y se han visitado 17	31%	Son 57 fincas y se han visitado 17	31%	Son 57 fincas y se han visitado 17	31%	Son 57 fincas y se han visitado 17	31%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	2.7 Evaluación de resultados y selección de quienes recibirán macro-tuneles.			Esta actividad esta programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	80%	Esta actividad esta programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	80%	Esta actividad esta programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	80%	Esta actividad esta programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	80%
EJE RECTOR III. Mejoramiento de la infraestructura											
Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano											
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
2. Implementación del programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnológicos del BID	Dirección de Planificación y GMpR/ Estudios Estratégicos.		El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%
	3.1 Coordinar con la Unidad de Concesiones para revisar los alcances del área concesionada a ASP			Unidad de Concesiones	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto
3.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados	Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoria de los diseños hidrosanitarios y pluviales.	56%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoria de los diseños hidrosanitarios y pluviales.		56%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoria de los diseños hidrosanitarios y pluviales.	56%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoria de los diseños hidrosanitarios y pluviales.	56%		
3.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias	Ya se ubicaron las areas en el plano de la Ciudad, sigue la priorizacion de areas para dar inicio a los términos de referencia.	80%	Ya se ubicaron las areas en el plano de la Ciudad, sigue la priorizacion de areas para dar inicio a los términos de referencia.		80%	Ya se ubicaron las areas en el plano de la Ciudad, sigue la priorizacion de areas para dar inicio a los términos de referencia.	80%	Ya se ubicaron las areas en el plano de la Ciudad, sigue la priorizacion de areas para dar inicio a los términos de referencia.	80%		
3.4 Ampliación de la red de aguas lluvias	En el colector Chamelecón continúa paralizado. La Gerencia de Infraestructura solicito ampliar el alcance del Diseño del canal Los Arcos y se esta trabajando en eso. El día 04 de Septiembre se sostendrá una reunion con representante de Saybe y Asociados quien presentará la propuesta para solventar el problema de inundación en la zona del II Anillo. (Ideal-Universal)	56%	En el colector Chamelecón continúa paralizado. Se trabaja aún en el diseño de la ampliación del Canal Los Arcos. Se sostuvo la reunión con representante de la Cuenta del Milenio, en donde se nos informo que no puede cargarse al proyecto (pavimentación II Anillo) el Colector de la Ideal-Universal, por lo que la Municipalidad de San Pedro Sula, debera realizar dicho proyecto.		57%	En el colector Chamelecón continúa paralizado. Se trabaja aún en el diseño de la ampliación del Canal Los Arcos. Se retomo la realizacide los terminos de referencia para la licitación del colector Ideal-Universal	58%	En el colector Chamelecón continúa paralizado. Se trabaja aún en el diseño de la ampliación del Canal Los Arcos. Se retomo la realizacide los terminos de referencia para la licitación del colector Ideal-Universal	58%		
	6.1 Identificación de los principales cruces a señalar			1, 15 metros lineales pintados en color azul, para estacionamiento en Droguería Rodríguez	68%	48 metros lineales pintados en color azul, para estacionamiento en Farmacia Siman	70%	25 metros lineales pintados en color azul, para estacionamiento de Yes Marketing	72%	25 metros lineales pintados en color azul, para estacionamiento de Instituto San Juan Bosco y Policlínica Hondureña	74%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.2 Preparacion de presupuesto y bases para la licitación	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Administración	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%
	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra			Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Tecnología	Finalizacion de inspecciones para Proyecto de Ciudad Inteligente	68%	El miercoles 9 se otorgo permiso para realizar Proyecto "Dynamic"	70%	El proceso establece que se han estudiado y diseñado 60 intersecciones para la instalacion de sistema semaforizado.	72%	Se inicio el proceso de instalacion y certificacion de semáforos inteligentes	74%
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.1 Declaración de Interés Público de los proyectos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura	Se esta en platicas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definicion de este proyecto.	15%	Se esta en platicas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definicion de este proyecto.	15%	Se esta en platicas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definicion de este proyecto.	15%	Se esta en platicas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definicion de este proyecto.	15%
	8.2 Definir alcances del proyecto y forma de repago.	Gerencia de Competitividad		Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	8.3 Identificación de inversionistas			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde de realizará la construcción	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia Legal	Se presentó en esta semana oficinas de la averiguación de los domicilios de los demandantes en los Juzgados Civil de San Pedro Sula; se está a la espera de respuesta por parte de dicho Juzgado.	25%	Se presentó en esta semana oficinas de la averiguación de los domicilios de los demandantes en los Juzgados Civil de San Pedro Sula; se está a la espera de respuesta por parte de dicho Juzgado.	25%	Se presentó en esta semana oficinas de la averiguación de los domicilios de los demandantes en los Juzgados Civil de San Pedro Sula; se está a la espera de respuesta por parte de dicho Juzgado.	25%	Se presentó en esta semana oficinas de la averiguación de los domicilios de los demandantes en los Juzgados Civil de San Pedro Sula; se está a la espera de respuesta por parte de dicho Juzgado.	25%
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura	Al no tener conocimiento de la legalizacion del predio esta accion esta pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalizacion del predio esta accion esta pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalizacion del predio esta accion esta pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalizacion del predio esta accion esta pendiente	0%
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embelllecimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Elaborar plan y presupuesto para el embellecimiento de las zonas		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares Se espera respuesta del analisis, valoracion y plan de ejecucion por parte de la gerencia de infraestructura.	98%	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares Se espera respuesta del analisis, valoracion y plan de ejecucion por parte de la gerencia de infraestructura.	98%	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares Se espera respuesta del analisis, valoracion y plan de ejecucion por parte de la gerencia de infraestructura.	98%	la Gerencia de Infraestructura esta trabajando en el analisis y valoracion de este plan.
	10.2 Asignar presupuesto y ejecución del plan	Aun en espera			0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley			Se recibieron 7 solicitudes, 5 para instalacion 2 para cambio de imagen. Todas eran procedentes y fueron autorizadas	100%	Se recibieron 14 solicitudes, 10 para instalacion 4 para cambio de imagen. Todas eran procedentes y fueron autorizadas	100%	Se recibieron 14 solicitudes, 10 para instalacion 4 para cambio de imagen. Todas eran procedentes y fueron autorizadas	100%	Se recibieron 14 solicitudes, 14 para instalacion , Todas eran procedentes y fueron autorizadas	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones	Gerencia de Infraestructura	Departamento de Medio Ambiente, Impacto Ambiental y Control de Publicidad. Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización. Departamento de Transporte Publico.	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado 1 valla y rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado 44 rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado 44 rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado 9 rotulos direccionales de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			Se realizo 1 para a la Empresa Marketing Publicidad por el traslado de una valla sin la debida Autorizacion,	100%	Se realizo 1 para a la Empresa Marketing Publicidad por el traslado de una valla sin la debida Autorizacion,	100%	Se realizo 1 para a la Empresa Marketing Publicidad por el traslado de una valla sin la debida Autorizacion,	100%	No se realizo ningun paro.	100%
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Se han creado 82 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	18%	Se han creado 82 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	18%	Se han creado 82 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	18%	Se han creado 82 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	18%
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 51 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 51 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 51 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 47 nuevos datos.	100%
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad	Gerencia de Prevención, Transporte y Seguridad.		Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	66%	Atencion a 6 denuncias y solicitudes realizado por el personal de campo.	70%	Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	72%	Nada que informar	72%
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.9 Regular la publicidad móvil			Esta semana se emitieron 13 permisos para publicidad en vehiculos.	100%	Esta semana se emitieron 3 permisos para publicidad en vehiculos.	100%	Esta semana se emitieron 3 permisos para publicidad en vehiculos.	100%	Esta semana no se emitieron permisos para publicidad en vehiculos.	100%
	12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad		Gerencia de Prevención seguridad y Transporte.	DIMIA, Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización. Departamento RAC/Justicia Municipal. Departamento de Transporte Publico.	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMIA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.		Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	100%			Nada que informar	100%	Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	100%	Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	100%
12.3 Actuar ante la alteración auditiva.		27-08-15 at5encion a denuncia de la señora Karla Guerra.	100%			Atencion a 6 denuncias y solicitudes realizado por el personal de campo.	100%	Atencion a denuncia contra empresa USA FACTORYen reiteradas ocaciones por sonido estridente	100%	Nada que informar	100%
12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA		Se realizaron operativos para el control de contaminacion ambiental (sonido estridente) en 51 negocios de los cuales se citaron 04.	66%			Se realizaron operativos para el control de contaminacion ambiental (sonido estridente) en 51 negocios de los cuales se citaron 04.	68%	Se realizaron operativos para el control de contaminacion ambiental (sonido estridente) en 26 negocios de los cuales se citaron 8.	70%	Se realizaron operativos para el control de contaminacion ambiental (sonido estridente) en 21 negocios de los cuales se citaron 3,	72%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación municipal respectiva en 782 negocios, de los cuales se citaron a 15 por no contar con dicha documentación.	68%	Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación municipal respectiva en 978 negocios, de los cuales se citaron a 220 por no contar con dicha documentación.	70%	Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación municipal respectiva en 736 negocios, de los cuales se citaron a 151 por no contar con dicha documentación.	72%	Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación municipal respectiva en 779 negocios, de los cuales se citaron a 108 por no contar con dicha documentación.	74%
Estrategia 2: Plan de vivienda social											
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Finanzas	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	20%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	20%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	20%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	20%
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar			Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	15%
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y /o inversionistas			Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir	Gerencia de Infraestructura		Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordos en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Unidad de Supervisores de Concesiones	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%
	2.2 Normatizar la asignación de viviendas			Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%
	2.3 Asignar Viviendas			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
Estrategia 3:Mejoramiento de la red vial											
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión	Gerencia de Infraestructura		Se esta trabajando en las especificaciones para el estudio, de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. Tambien se realiza especificaciones para el estudio de la ampliacion de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza.	100%	Se esta trabajando en las especificaciones para el estudio, de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. Tambien se realiza especificaciones para el estudio de la ampliacion de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza.	100%	Se esta trabajando en las especificaciones para el estudio, de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. Tambien se realiza especificaciones para el estudio de la ampliacion de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza.	100%	Se esta trabajando en las especificaciones para el estudio, de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. Tambien se realiza especificaciones para el estudio de la ampliacion de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza.	100%
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras			Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia.	0%
	1.3 Contratación de la consultoría.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.			Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Coordinación con el gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.	Gerencia de Infraestructura		Se continúa con la supervisión de los trabajos en el Blvd del Norte. Se ha estado asistiendo a las reuniones periódicas, en donde se esta definiendo el proceso que se llevara a cabo para reacentamiento de las personas ubicadas sobre el bordo de Río Blanco. Según Siglo 21, dentro de 2 semanas, iniciaran las obras del intercambiador en Gala, tambien tienen programado para iniciar este año el puente peatonal del IHSS, y la ampliación del puente sobre el rio blanco.	100%	Se continúa con la supervisión de los trabajos en el Blvd del Norte. Se ha estado asistiendo a las reuniones periódicas, en donde se esta definiendo el proceso que se llevara a cabo para reacentamiento de las personas ubicadas sobre el bordo de Río Blanco. Según Siglo 21, dentro de 2 semanas, iniciaran las obras del intercambiador en Gala, tambien tienen programado para iniciar este año el puente peatonal del IHSS, y la ampliación del puente sobre el rio blanco.	100%	Siglo 21 terminó ya la ampliación del bulevar de Norte, y se iniciaron las actividades del proyecto Intercambiador Gala, INSEP esta revisando los diseños para la ampliación de los puentes sobre río Blanco.	100%	Nada que informar	100%
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeteo y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se creara un programa de mantenimiento de vias pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura		El acta de recomendación del Proyecto Microcarpeta, debera sometida a la siguiente sesion de corporacion para su respectiva ratificación.	100%	El acta de recomendación del Proyecto Microcarpeta, debera sometida a la siguiente sesion de corporacion para su respectiva ratificación.	100%	Lista para dar orden de Inicio	100%	Lista para dar orden de Inicio	100%
4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Auditoría Interna	Se realizo reunion de socializacion con los puntos de taxis colectivos para el pago de patente de circulacion.	68%	Pagos de patentes de circulacion en proceso de agosto hasta diciembre	70%	Se realizaron 5 reuniones con dirigentes del transporte publico de pasajeros	72%	Se realizaron 2 reuniones con dirigentes del Transporte Publico de pasajeros	74%
	4.2 Georeferenciar las paradas y puntos de taxis			Inspeccion en bahias en el Bulevar del Norte para readequacion de puntos de taxis y paraderos de buses.	68%	Inspeccion en bahias en el Bulevar del Norte para readequacion de puntos de taxis y paraderos de buses.	70%	Se inicio proyecto piloto para reubicar y renovar paraderos de autobuses en la ciudad, comenzando en los paraderos ubicados frente al hospital Regional del Instituto Hondureño d Seguridad Social (IHSS)	72%	Se sigue trabajando en el proyecto piloto para reubicar y renovar paraderos de autobuses en la ciudad, comenzando en los paraderos ubicados frente al hospital Regional del Instituto Hondureño d Seguridad Social (IHSS)	74%
	4.3 Crear nuevas rutas urbanas			Se ha finalizado el estudio de cambios de rutas del transporte publico de personas de origen Puerto Cortes, Choloma y La Lima que circula por la 2ave, (MAHECO)	68%	Se ha finalizado el estudio de 2 cambios de rutas del transporte publico de personas en sector de Cofradía	70%	No se han recibido solicitudes.	72%	Se sometera a socializacion para involucrar las partes competentes, para la reubicacion de la Ruta interurbana del sector Norte, y Este con finalizacion a la terminal de buses (MAHECO)	74%
	4.5 Señalización horizontal y vertical de las paradas urbanas obligatorias.			Inspeccion en 38 Bahias para estacion de buses en bulevar del Norte, para la readequacion de puntos de taxis o buses.	68%	Inspeccion en 38 Bahias para estacion de buses en bulevar del Norte, para la readequacion de puntos de taxis o buses.	70%	Inspeccion en 38 Bahias para estacion de buses en bulevar del Norte, para la readequacion de puntos de taxis o buses.	72%	Inspeccion en 12 Bahias para estacion de buses en bulevar del Norte, en conjunto con siglo XXI, para la readequacion de puntos de taxis o buses.	74%
	5.1 Implementar una red telefónica para emitir la denuncia			Se implemento en la Policia Municipal el telefono para atender las denuncias: 2554-4449/2554-4197	100%	Se implemento en la Policia Municipal el telefono para atender las denuncias: 2554-4449/2554-4197	100%	Se implemento en la Policia Municipal el telefono para atender las denuncias: 2554-4449/2554-4197	100%	Se implemento en la Policia Municipal el telefono para atender las denuncias: 2554-4449/2554-4197	100%
5. Revisión de los permisos de operación del transporte público y de carga dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.2 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Auditoría Interna	Se realizaron 11 operativos al transporte publico de pasajeros	68%	Se realizaron 23 operativos al transporte publico de pasajeros	70%	Se realizaron 19 operativos al transporte publico de pasajeros	72%	Se realizaron 6 operativos al Transporte Publico de pasajero	74%
	5.3 Comprobar la vigencia de los permisos de operación.			1, Se otorgaron 598 patentes de circulacion a Park Plaza, Los amigos, ETRACCALAN, Los Ases, La Blanquita, Villaforencia, Colectivos Merendon, Colectivo, El Zapotal, Maxi Bodega, Medi Concepcion, ETRABI, EMTAXUPRI, ETACARPP, Costeños, Guanacaste, Los Zorzales, ATACOH, CECOAL, Suyapita, Fe y Esperanza, ETACOMALL, VACCE, Cosance, Presidente, SAPRASA, ETACCITY, ETUB, ETPSA, BOLICENTRO, Lempira, UMC, ETUS, Poder Judicial, El Rapido, EMSETAXE, ETALAM, KEYMART, ACACIAS, ETRACOVIC. 2. Licencias de Circulacion a Escuela San Pedro.	68%	1, Se otorgaron 3 patentes de circulacion, a Taxis ETACOSISEMU, Presidente, Terminar del Sur. 2. se otorgaron 4 Licencias de Circulacion transporte publico y privado a COTAXIHL, ETRATAXA, FERROLIM	70%	1, Se otorgaron 97 patentes de circulacion a El Prado, Ferraro, Oro Verde. 2, Se otorgaron Licencias de Circulacion de Transporte Publico y Privado a Transporte Impala, Empresa Etis, OSAH, Transporte Julio Paz.	72%	1. Se otorgaron 67 patentes de circulacion a Tara Terminal, Luvsucase. 2. Se otorgaron 3 Licencias de Circulacion de Trasnorte Publico y Privado a Taxis No. 4808, 4020, 4987	74%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de La Reglamentación de las leyes de tránsito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		44 operativos para regular el transporte publico de personas, de carga y taxis.	68%	53 operativos para regular el transporte publico de personas, de carga y taxis.	70%	17 operativos para regular el transporte publico de personas, de carga y taxis.	72%	78 operativos para regular el transporte publico de personas, de carga y taxis.	74%
	6.2. Mantener campanas de socialización sobre politicas públicas de gobernabilidad.			En proceso programacion de capacitaciones.	68%	En proceso programacion de capacitaciones.	70%	Se socializo los lineamientos para la politica publica municipal en niñez, infancia y juventud, para cabildo abierto	72%	En el marco de la Mesa de Proteccion integral de la niñez del municipio de SPS, se realizo reunion en INMUDE, para exponer lineamientos de politicos estrategicos construidos por NNAJ para ser presentados en cabildo abierto	74%
7. Establecimiento de alianza estratégica con la Policía de Tránsito para prestar un mejor servicio y orden vial en las principales intersecciones.	7.1 Establecer las acciones a realizar en conjunto con la Policía de Tránsito por medio de un convenio interinstitucional	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Recorrido y Digitalización de Rutas Inter Urbanas del Norte y Este que circulan por Maheco - 2 calle 2 avenida sur este Barrio Medina. En proceso de aprobacion.	68%	Recorrido y Digitalización de Rutas Inter Urbanas del Norte y Este que circulan por Maheco - 2 calle 2 avenida sur este Barrio Medina. En proceso de aprobacion.	70%	Reunion de trabajo entre los miembros del comité de seguridad vial para ejecutar mejoras de circulacion en la ciudad.	72%	Plan de trabajo sobre proyecto a la OMS (comité de seguridad vial)	74%
8. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	8.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.	Gerencia de Infraestructura		El contrato del proyecto 27 calle, ha sido elaborado, por lo que ha iniciado el proceso de recoleccion de firmas.	85%	El contrato del proyecto 27 calle, ha sido elaborado, por lo que ha iniciado el proceso de recoleccion de firmas.	85%	No se puede dar la orden de inicio en la proyecto de la 27 calle, debido a que estamos a la espera de que ASP ejecute la obra de cambio de tuberías, misma que fue solicitada por esta Gerencia en Diciembre del 2014.	85%	No se puede dar la orden de inicio en la proyecto de la 27 calle, debido a que estamos a la espera de que ASP ejecute la obra de cambio de tuberías, misma que fue solicitada por esta Gerencia en Diciembre del 2014.	85%
				El acta de recomendación del Proyecto Microcarpeta, debera sometida a la siguiente sesion de corporacion para su respectiva ratificación.	Se planifica para el otro mes iniciar con el traslado de las casetas de peaje Sur, el proyecto considera la construcción soluciones viales a la altura Chamelecon.	82%	Se planifica para el otro mes iniciar con el traslado de las casetas de peaje Sur, el proyecto considera la construcción soluciones viales a la altura Chamelecon.	82%	Se planifica para el otro mes iniciar con el traslado de las casetas de peaje Sur, el proyecto considera la construcción soluciones viales a la altura Chamelecon.	82%	
9. Descongestionamiento vehicular en los bulevares del norte y del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.	9.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chamelecón, Salida al Sur	Gerencia de Infraestructura		Se continúa con la revisión de los planos del Bulevar del Norte, ya estan listos los términos de referencia y se le entregaron los planos a ASP para que programe los trabajos de cambios o reparaciones de tubería.	82%	Se continúa con la revisión de los planos del Bulevar del Norte, ya estan listos los términos de referencia y se le entregaron los planos a ASP para que programe los trabajos de cambios o reparaciones de tubería.	82%	Listos planos y terminos de referencia del Proyecto ampliación bulevar del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Rio Bermejo, por lo que se programa la licitación para lal proxima semana.	83%	Este Viernes 25 de Septiembre saldra la publicación de invitación para la ejecución del Proyecto ampliación bulevar del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Rio Bermejo.	83%
10. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.	10.1Ampliación del Bulevard del Norte y 27 calle, construcción de trocha			Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y CGral® José Roberto Romero Luna	100%	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y CGral® José Roberto Romero Luna	100%	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y CGral® José Roberto Romero Luna	100%		
11. Revisión de la ordenanza(reglamento de uso de vías públicas) vial actual para establecer el ordenamiento vial en toda la ciudad para mejorar la circulación y el orden.	11.1 Se organizará un equipo institucional para revisión de la ordenanzas vial actual.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se presento Reglamento de Uso de Vias Publicas el cual fue sometido para su revision y aprobacion a Regidores, Gerencia Legal y Secretaria Municipal.	95%	Se presento Reglamento de Uso de Vias Publicas el cual fue sometido para su revision y aprobacion a Regidores, Gerencia Legal y Secretaria Municipal.	95%	El Reglamento de Uso de Vias Publicas el cual fue sometido para su revision y aprobacion a Regidores, Gerencia Legal y Secretaria Municipal, NO HA SIDO CONOCIDO EN SESION DE CORPORACION.	95%	En espera de Aprobacion del Pleno Municipal.	97%
	11.2 Se elaborará propuesta de ordenanza vial y se someterá a aprobación de la Corpración Municipal			Soluciones viales en proceso	66%	Soluciones viales en proceso	68%	Continuamos a la espera de que sea aprobado el incremento al Plan de Inversión.	72%	Se coloco señalizaciones verticales de ALTO en distintos puntod de la Ciudad.	74%
	11.3 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecucion de obras.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas								
EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales											
Estrategia 1:Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental											
1. Implementación del Plan de Manejo de la	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto			En la ultima reunion se lleo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%	En la ultima reunion se lleo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%	En la ultima reunion se lleo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%	En la ultima reunion se lleo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Omoa, Choloma y Puerto Cortés).	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistán, Omoa, Choloma y Cortés	DIMIA	Gerencia de Infraestructura/Alcalde Municipal	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%
	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales	DIMIA	Gerencia de Infraestructura	La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%	La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%	La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%	La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%
	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental			se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaron de 2 a 3 por semana.	60%	se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaron de 2 a 3 por semana.	60%	se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaron de 2 a 3 por semana.	60%	se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaron de 2 a 3 por semana.	60%
	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias.			Ya se inicio con la planificacion de los talleres para la socializacion del plan de manejo de la ZRM.	45%	Ya se inicio con la planificacion de los talleres para la socializacion del plan de manejo de la ZRM.	45%	Ya se inicio con la planificacion de los talleres para la socializacion del plan de manejo de la ZRM.	45%	Ya se inicio con la planificacion de los talleres para la socializacion del plan de manejo de la ZRM.	45%
	2.4 Determinar Impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos			pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%	pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%	pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%	pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%
Estrategia 2: Promoción de la educación y cultura ambiental											
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quema de Basuras. que seran impartidas por alumnos de Universidad Pedagogica	DIMIA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se dio inicio al Programa de Educacion Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	60%	Se dio inicio al Programa de Educacion Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	60%	Se dio inicio al Programa de Educacion Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	60%	Se dio inicio al Programa de Educacion Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	60%
	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			se esta en espera de la respuesta	15%	se esta en espera de la respuesta	15%	se esta en espera de la respuesta	15%	se esta en espera de la respuesta	15%
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%	Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%	Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%	Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Se esta iniciando la preparacion del documento	25%	Se esta iniciando la preparacion del documento	25%	Se esta iniciando la preparacion del documento	25%	Se esta iniciando la preparacion del documento	25%
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%	Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%	Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%	Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos			El 8 de julio se realizo una actividad de limpieza en la escuela de El Zapotal.	60%	El 8 de julio se realizo una actividad de limpieza en la escuela de El Zapotal.	60%	El 8 de julio se realizo una actividad de limpieza en la escuela de El Zapotal.	60%	El 8 de julio se realizo una actividad de limpieza en la escuela de El Zapotal.	60%
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%	Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%	Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%	Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%
						/Gerencia de Infraestructura					

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendon dentro del municipio.	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	En la ultima reunion la Alianza GIZ solicito a DIMA realizar actividades en la cuenca de Manchaguala por lo que se comprometieron enviar los TDR para homologarlos con lo que dice el Plan de Manejo de la ZRM.	35%	En la ultima reunion la Alianza GIZ solicito a DIMA realizar actividades en la cuenca de Manchaguala por lo que se comprometieron enviar los TDR para homologarlos con lo que dice el Plan de Manejo de la ZRM.	35%	En la ultima reunion la Alianza GIZ solicito a DIMA realizar actividades en la cuenca de Manchaguala por lo que se comprometieron enviar los TDR para homologarlos con lo que dice el Plan de Manejo de la ZRM.	35%	En la ultima reunion la Alianza GIZ solicito a DIMA realizar actividades en la cuenca de Manchaguala por lo que se comprometieron enviar los TDR para homologarlos con lo que dice el Plan de Manejo de la ZRM.	35%
	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad			se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%	se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%	se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%	se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%
	2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	80%	Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	80%	Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	80%	Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	80%
Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio											
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros	DIMA.		Para esta semana se tienen reportadas un total de 11.35 has afectadas por el gorgojo descortezador del pino, existen 19 brotes de los cuales 12 han sido atendidos 3 no atendidos y 4 controlados. se han cortado un total de 1,067 arboles. Para esta semana se tienen sembrados 2250 arboles de Laurel en el sitio conocido como La Sarrosa. Se sembraron 880 arboles de Macuelizo y 20 caobas en el sitio conocido como Cerro El Tigre.	90%	Para esta semana se tienen reportadas un total de 11.35 has afectadas por el gorgojo descortezador del pino, existen 19 brotes de los cuales 12 han sido atendidos 3 no atendidos y 4 controlados. se han cortado un total de 10,067 arboles. Para esta semana se tienen sembrados 2250 arboles de Laurel en el sitio conocido como La Sarrosa. Se sembraron 880 arboles de Macuelizo y 20 caobas en el sitio conocido como Cerro El Tigre.	90%	Para esta semana se tienen reportadas un total de 11.35 has afectadas por el gorgojo descortezador del pino, existen 19 brotes de los cuales 12 han sido atendidos 3 no atendidos y 4 controlados. se han cortado un total de 1,067 arboles. Para esta semana se tienen sembrados 2250 arboles de Laurel en el sitio conocido como La Sarrosa. Se sembraron 880 arboles de Macuelizo y 20 caobas en el sitio conocido como Cerro El Tigre.	90%	Para esta semana se tiene reportado 29 brotes atendidos, 8 brotes nuevos, 17,62 hectareas controladas, 17,201 arboles cortados, 1 brote reinfestado.	90%
	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano			Esta semana no se impartira curso por parte de INFOP, se iniciara hasta el 7 de septiembre.	80%	Esta semana se inicia el curso Cultivo de Hortalizas en la comunidad de El Gallito	80%	Esta semana no se realizo curso de capacitacion.	80%	Esta semana se esta desarrollando el curso de hortalizas en el colegio Suyapita sector de El Gallito.	80%
	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e informacion oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades			Se tiene digitalizado toda la informacion relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%	Se tiene digitalizado toda la informacion relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%	Se tiene digitalizado toda la informacion relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%	Se tiene digitalizado toda la informacion relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%
	1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón			Se recolecto semilla de dos especies y se les entrego para su preparacion, el viernes 14 se estara enviando tierra para el establecimiento del vivero.	40%	Este viernes 11 de septiembre se realizara una visita al sitio donde se esta estableciendo el vivero para supervisarlo tambien se hara un recorrido por el area escogida de la microcuenca de San Bartolo donde se realizara la reforestacion.	40%	ya se llenaron las bolsas y se empezara al sembrado de la semilla	40%	Esta semana se visito a la federacion de los paronatos de Cofradia para supervisar el vivero que se establecio para la reforestacion de la parte baja de la microcuenca de San Bartolo. Tambien se les dono del vivero de Santa Ana 2,500 arbolitos de Neem para la reforestacion de la microcuenca.	40%
	1.5 Se realizara proyecto de banco Germoplasma			Ya esta listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperacion internacional para conseguir financiamiento	35%	Ya esta listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperacion internacional para conseguir financiamiento	35%	Ya esta listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperacion internacional para conseguir financiamiento	35%	Ya esta listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperacion internacional para conseguir financiamiento	35%
	1.6 Adquisición de dos vehículos nuevos.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.			2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios
Estrategia 4: Preservación de la flora y la fauna del entorno											
1. Promoción de programas de reforestación en todo el municipio y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos		Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
2. Apoyo a programas de recuperación de Currusté y Jucutuma.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Ya se supervisaron cinco clínicas veterinarias y se les cito para tramite de licencia.	15%	Ya se supervisaron cinco clínicas veterinarias y se les cito para tramite de licencia.	15%	Ya se supervisaron cinco clínicas veterinarias y se les cito para tramite de licencia.	15%	Ya se supervisaron cinco clínicas veterinarias y se les cito para tramite de licencia. Se dio inicio al tramite de 3 licencias. (Veterinaria Rivera, Hospital Veterinario Animal Center, Hospital Veterinario Arca de Noe, Clínica Veterinaria, Clínica Veterinaria Salud Animal)	15%
	2.2 Realizar levantamiento del estado actual de Parque Currusté			se nos informo de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%	se nos informo de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%	se nos informo de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%	se nos informo de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%
	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			El jueves 13 se juramento el consejo consultivo local por parte de las autoridades de la municipalidad y el ICF.	40%	Esta semana se sostuvo una reunion con el tecnico de Areas Protegidas del ICF para empezar a trabajar con los mapas del documento que se presentara para la categorizacion del area.	50%	Se continúo con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el Lunes 14 se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferencio esta área para establecer los límites de declaratoria.	52%	El Miercoles 23 en compañía del encargado de areas protegidas del ICF se visito las oficinas del PATH para recaudar la informacion digital de los mapas de la laguna para establecer los limites, para su declaratoria. Se continúo con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el Lunes 14 se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferencio esta área para establecer los límites de declaratoria.	60%
3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Actualmente se estan desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la proteccion del PANACU	40%	Actualmente se estan desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la proteccion del PANACU	40%	Actualmente se estan desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la proteccion del PANACU	40%	Actualmente se estan desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la proteccion del PANACU	40%
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque										
	3.3 Promover el Parque el Cusuco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque	DIMA		Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biologia para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	15%	Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biologia para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	15%	Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biologia para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	15%	Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biologia para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	15%
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistan y Omoa para implementar planes de protección del Parque			Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%
Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos											
1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos	1.1 Concertar desición sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%
		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
					%		%		%		%
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1. 4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Infraestructura	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Nuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y así con este crear la generacion de energía.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Nuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y así con este crear la generacion de energía.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Nuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y así con este crear la generacion de energía.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Nuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y así con este crear la generacion de energía.	45%
	1. 4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.	DIMA		Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%	Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%	Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%	Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%
2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.1. Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	DIMA	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	62%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	64%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	66%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	68%
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, através de una consultoria			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.7 Promover la recolección selectiva			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de personas que recolecten material reciclabe			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.9. Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE								
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	3.1.- Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS-Proyecto Piloto en Cofradía.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Infraestructura.	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	
	3.2.- Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el otorgamiento de Licencias Ambientales												
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Con la implementación de cuadros estadísticos de tiempos, se han encontrado demoras en los procesos de otras unidades para la elaboración de los mismos, se estará trabajando en la agilización de cada trámite que se realice en las demás unidades.	93%	Se sigue trabajando en la base de datos digital que se utilizara para la implementación de los cuadros descritos.	94%	Se han presentado demoras en la elaboración de los mismos, esperando tener avances la próxima semana.	94%	Se han recibido varias impresoras a través de medidas compensatorias las cuales fueron entregadas a administración para que sean asignadas a la unidad que mas necesidades tenga.	95%	
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Se solucionaron en un 60% los problemas, esperando que la siguiente semana estén solucionados estos retrasos de materiales.	98%	Se mantienen los problemas de materiales, se trabaja actualmente con los materiales disponibles para evitar retrasos en la documentación	98%	Los problemas de materiales continúan, agregando la falla de impresoras en la ventanilla única, haciendo más difícil el envío de la documentación	98%	Se han depurado ciertos problemas de materiales a un 50% manteniendo la eficacia y eficiencia de los procesos con los materiales con los que se cuenta actualmente.	98%	
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.1 Reorganización de Personal que recibe solicitudes y denuncias	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Se resolvió el problema de la demora de la documentación mencionada anteriormente, logrando retomar los tiempos de envío de la documentación.	98%	El desempeño del personal de la ventanilla única ha mejorado constantemente, con el objetivo de ser eficiente y eficaz en el trabajo que se desempeña	98%	El personal se ha mostrado eficiente y eficaz en el desempeño de su trabajo a pesar de la falta de materiales de trabajo.	98%	El personal se ha mostrado eficiente y eficaz en el desempeño de su trabajo a pesar de la falta de materiales de trabajo.	98%	
	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Se esta georeferenciando la reforestación en la Zona de Reserva de El Merendon con su respectivo mapeo.	72%	Se esta georeferenciando la reforestación en la Zona de Reserva de El Merendon con su respectivo mapeo.	72%	
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Se esta georeferenciando la reforestación en la Zona de Reserva de El Merendon con su respectivo mapeo. Se retornara archivos que no fueron descritos en la lista presentada por las unidades y se pedira el envío de los archivos a las unidades pendiente de entregar los archivos.	86%	Se esta georeferenciando la reforestación en la Zona de Reserva de El Merendon con su respectivo mapeo. Se retornara archivos que no fueron descritos en la lista presentada por las unidades y se pedira el envío de los archivos a las unidades pendiente de entregar los archivos.	87%	Se mantiene la organización de la documentación presentada por la UPI, en la cual se trabaja en la comprobación de los archivos descritos mencionados en el listado presentado y en la documentación de los documentos que no aparecen en el mismo listado.	87%	Se mantiene el trabajo de la revisión de la documentación presentada por las unidades, detallando cada documento que no está listado o que se encuentra en la lista pero el documento en físico no aparece, para poder informar a las unidades que competen dicha documentación	88%	
EJE RECTOR V. Gestión Municipal												
Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable												
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	35%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	35%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	35%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	35%	
	1.2 Efectuar vistas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.			Se están entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se están entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se están entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%			
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficohsa y Banpais, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficohsa y Banpais, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficohsa y Banpais, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficohsa y Banpais, estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%	
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el trámite y permita a la MSPS incrementar los ingresos.		Gerencia de Tecnología	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continúa con el proceso de emisión de los permisos de operación	50%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continúa con el proceso de emisión de los permisos de operación	50%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continúa con el proceso de emisión de los permisos de operación	50%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continúa con el proceso de emisión de los permisos de operación	50%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales			Esta acción iniciara el 2016							
	3.3 Ejecución del (PAC)			Esta acción iniciara el 2016							
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas			Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%
	4.3 Desarrollo de capacitaciones.			Calendarización realizada partir del mes de Octubre.	25%	Calendarización realizada partir del mes de Octubre.	25%	Calendarización realizada partir del mes de Octubre.	25%	Calendarización realizada partir del mes de Octubre.	25%
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal			Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
	4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal			Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servira de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos.	Gerencia de Finanzas		Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	55%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	55%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	55%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	55%
	5.2 Implementar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.			Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	60%	Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	60%	Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	60%	Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	60%
Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas											
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Realizado el primer taller con 3 jornadas segun Plan Operativo.	90%	Realizado el primer taller con 3 jornadas segun Plan Operativo.	90%	Se concluyo con la jornada de Talleres.	92%	se envio a la Secretaria Municipal, la propuesta de las fechas para la realizacion de los 4 Cabildos Abiertos restantes.	93%
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria ; f) Sesión de Cabildo Abierto			Pendiente confirmación fecha.	0%	Pendiente confirmación fecha.	0%	Pendiente confirmación fecha.	0%	Pendiente confirmación fecha.	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal: a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil. c) Elaboración de la Presentación del Programa. d) convocatoria. e) Sesión de Cabildo Abierto.			Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de las programas, proyectos, planes o actividades desarrolladas por la alcaldía municipal	Comunicaciones e imagen municipal		2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%
	2.2 Contratar los medios de comunicación que prestaran los servicios (prensa, radio, televisión, etc.)			Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	77%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	79%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	81%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	84%
	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar			2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	75%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	77%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	79%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	82%
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganizar la Unidad de Planificación	Dirección de Planificación y Gestión por Resultados (GMpR)		Se realizó la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realizó la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realizó la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realizó la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%
	3.2 Elaborar el Plan de Seguimiento y Monitoreo de los planes, programas o estrategias implementadas			Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas la Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los POA's.	100%	Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas la Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los POA's.	100%	Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas la Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los POA's.	100%	Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas la Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los POA's.	100%
	3.3 Redactar informes de seguimiento y monitoreo			Se elaboran informes de monitoreo de todas la actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas la actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas la actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas la actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Auditoría Interna	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna			Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Corporación Municipal.	100%
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal, al de Transparencia y a la Corporación Municipal.			Nada que informar	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%
Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios											
	1.1 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos Municipalidad			Implementación de los módulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos.	99%	Implementación de los módulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos.	99%	Implementación de los módulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos.	99%	Implementación de los módulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos.	99%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Se establecerán todos los servicios municipales en línea, incluyendo los requerimientos para trámites municipales y el contenido de la Gaceta Municipal	1.2 Implementación de nueva plataforma de software para Atención a Clientes	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Se actualizo la aplicacion de Catastro para atencion al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan, Se continuo con la implementacion de Catastro.	75%	Se actualizo la aplicacion de Catastro para atencion al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan, Se continuo con la implementacion de Catastro, se esta realizando las adecuaciones del modulo de Catastro por las indicaciones del usuario final,	85%	Se actualizo la aplicacion de Catastro para atencion al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan, Se continuo con la implementacion de Catastro, se esta realizando las adecuaciones del modulo de Catastro por las indicaciones del usuario final,	85%	Se actualizo la aplicacion de Catastro para atencion al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan, Se continuo con la implementacion de Catastro, se esta realizando las adecuaciones del modulo de Catastro por las indicaciones del usuario final,	85%
	1.3 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Nada que informar	0%	Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los dercas de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	10%	Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los dercas de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	10%	Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los dercas de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	10%
	1.4 Desarrollo de Sitio Web Municipal (Incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)			Nada que informar	0%	Se presento el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la pagina.	5%	Se presento el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la pagina.	5%	Se presento el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la pagina.	5%
	1.5 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online			Parte de la aplicacion sera trasladada a la empresa que tomo la tercerizacion, se cancelara parte del proyecto	0%	Se tuvo reunion con proveedor para explicar el proyecto de los tramites municipales, y estamos a la espera de la oferta tecnica para el desarrollo de la aplicacion, en seguimiento una vez entreguen la oferta la proxima semana.	4%	Se tuvo reunion con proveedor para explicar el proyecto de los tramites municipales, y estamos a la espera de la oferta tecnica para el desarrollo de la aplicacion, en seguimiento una vez entreguen la oferta la proxima semana.	4%	Se tuvo reunion con proveedor para explicar el proyecto de los tramites municipales, y estamos a la espera de la oferta tecnica para el desarrollo de la aplicacion, en seguimiento una vez entreguen la oferta la proxima semana.	4%
	2. Se desarrollará una aplicación para SmartPhones así como un portal especial cuya finalidad es tener una comunicación bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).			2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa
3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones más importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurran en la ciudad.	3.1 Instalación de cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cl. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en	4.1 Instalación de cámaras en cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cl. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
4. Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)		Gerencia y Gerencia de Tecnología	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
	4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus visitas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.	5.1. Instalación de cámaras de video en Palacio Municipal.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Administración	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%
	5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Se avanza con la compra del equipo a nivel de PC que se tendrá en el área de Monitoreo Tecnológico, se efectuó el orden de compra para el proveedor.	5%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnológico, las mismas están listan en tecnología, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnológico, las mismas están listan en tecnología, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnológico, las mismas están listan en tecnología, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%
	5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.			Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 60%, y van en 85% la red de Policía Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicia la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial, Red de algunas oficinas de Plaza, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 20%	38%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 60%, y van en 85% la red de Policía Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicia la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial, Red de algunas oficinas de Plaza, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 35%	44%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 60%, y van en 85% la red de Policía Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicia la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial, Red de algunas oficinas de Plaza, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 35%	44%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 60%, y van en 85% la red de Policía Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicia la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial, Red de algunas oficinas de Plaza, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 35%	44%
Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva											
1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Lineamientos establecidos conforme al POA	100%	Lineamientos establecidos conforme al POA	100%	Lineamientos establecidos conforme al POA	100%	Lineamientos establecidos conforme al POA	100%
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad			Actividad realizada en cada Gerencia de la Municipalidad para ser entregado al Depto de Presupuestos despues de su revisión de acuerdo a lineamientos establecidos para el año 2015.	10%	Actividad realizada en cada Gerencia de la Municipalidad para ser entregado al Depto de Presupuestos despues de su revisión de acuerdo a lineamientos establecidos para el año 2015.	10%	Actividad realizada en cada Gerencia de la Municipalidad para ser entregado al Depto de Presupuestos despues de su revisión de acuerdo a lineamientos establecidos para el año 2015.	10%	Actividad realizada en cada Gerencia de la Municipalidad para ser entregado al Depto de Presupuestos despues de su revisión de acuerdo a lineamientos establecidos para el año 2015.	10%
	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.			Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	10%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	10%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	10%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	10%
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación			Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	25%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	25%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	25%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	25%
	1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.			Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en agosto 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	5%	Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en agosto 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	5%	Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en agosto 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	5%	Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en agosto 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	5%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
empresas especializadas en esos rubros.	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas		Dirección de Planificación y GMPR.	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	5%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	5%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	5%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	5%
	1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.		Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas.	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%
	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico		Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	0%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	0%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	0%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	0%	
2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste	Auditoría Interna	Gerencia Administrativa.	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%
	2.2 Revisión y ajuste delas normas de control interno			Se esta trabajando en el inventario fisico de l parque vehicular.	42%	Se ha empezado la auditoria de la declaración jurada debienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoria de la declaración jurada debienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoria de la declaración jurada debienes y cauciones.	52%
	2.3 Elaboración auditorías sistemáticas en las diferentes áreas			Se finaliza la auditoria de Obras Públicas y calles no pavimentadas. En la seguimiento semana se iniciara auditoria en DIMA y control de gastos.	65%	Actualmnete estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos solidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmnete estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos solidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmnete estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos solidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.1 Definir estrategias, mecanismos de divulgación de las actividades de la alcaldía en las redes sociales, medios de comunicación con el objetivo de promover el manejo eficiente de los recursos	Comunicaciones e imagen municipal	Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.	3.1.-Se trazo como estartégia de manejo directo de la informacion para la divulgacion , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estartégia de manejo directo de la informacion para la divulgacion , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estartégia de manejo directo de la informacion para la divulgacion , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estartégia de manejo directo de la informacion para la divulgacion , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%
	3.2 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la Información a Publicar			Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	76%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	78%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	80%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	82%
	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad			3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	76%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	78%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	80%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	82%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Integración del Consejo de Seguridad Municipal, para dar seguimiento a las políticas y planes establecidos por las autoridades correspondientes.	1.1 Coordinar la asignación de funcionarios que integran el Consejo de Seguridad Municipal	Alcalde/Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Acción realizada	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%
	1.2 Toma de posesión del Consejo de Seguridad Municipal		Acción realizada	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%	
2. Reestructuración y capacitación continúa a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	2.1 Análisis de organización y funciones de la Policía Municipal y elaborar propuesta de reestructuración	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	Elaborada la estructura organica y funcional del Departamento de Seguridad/Policia Municipal/Vialidad y Señalización	100%	Elaborada la estructura organica y funcional del Departamento de Seguridad/Policia Municipal/Vialidad y Señalización	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%
	2.2 Elaborar plan de capacitación para la Policía Municipal, cartilla ilustrativa como medida preventiva			Se identificaron los temas a incertar en la cartilla	68%	Se coordinan las acciones y calendarizacion, para la elaboracion del plan	70%	Cartilla ilustrativa ha sido impresa en borrador.	72%	Se Inicio el proceso Administrativo con el departamento de compras, para la elaboracion, de 400 cartillas Ilustrativas	74%
	2.3 Implementar programas de capacitación en valores.			Se dio Capacitacion sobre la Virtud HONESTIDAD	68%	Se dara capacitacion de valores	70%	Durante la semana se capacita en el valor La Honradez.	72%	Durante la semana se capacita en el valor La Humildad.	74%
	2.4 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			El 27 de Agosto se concedio 24 horas de perimiso especial al policia Municipal Mario Hernández.	68%	Se programo celebracion del día del niño, para los hijos de los Policias Municipales y Amigos Municipales de Transito, para llevarse a cabo en el campo de futbol de la Policía Municipal	70%	Con motivo de las fiestas patrias y por el gran trabajo realizado, se otorogo 24 horas de permiso al personal de la Policia Municipal.	72%	Se Agendo Celebracion del Dia del Niño para los hijos de los empleados de Policia Municipal, se realizara en el Plantel de los mismo, y se llevara a cabo el día sabado 3 de Octubre.	74%
	2.5 Solicitar a las ONGs la promoción de campanas en los medios de comunicación.			Durante el periodo se expusieron a los ciudadanos boletines, hojas volantes y spot radiales y de television con motivaciones para evitar caer en ilicitos.	68%	Durante el periodo se expusieron a los ciudadanos boletines, hojas volantes y spot radiales y de television con motivaciones para evitar caer en ilicitos.	70%	Durante la semana se entregaron trifolios y hojas volantes con mensajes motivacionales respecto a la patria.	72%	Durante la semana se repartieron volantes, para aviso sobre congestionamientos.	74%
	2.6 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			Entrega del Plan Anuel de Trabajo (PAT) a UNICEF	68%	Entrega de formato, documentacion y liquidacion del PAT a UNICEF	70%	Se coordino con FUNADEH y AJH-USAID el proyecto Genesis.	72%	Se coordina reunion con Honduras Convive para el proyecto de CINEVIA	74%
3. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo élite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	3.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		En el periodo se culmino con la division territorial de cada distrito policial (UMEP 5,6, 7 y 8.)	100%	En el periodo se culmino con la division territorial de cada distrito policial (UMEP 5,6, 7 y 8.)	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%
	3.2 Deteminar la densidad poblacional de cada distrito.			Realizado	100%	Realizado	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%
	3.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades			Realizado	100%	Realizado	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%
	3.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.			Se levanto inventario en la 4 avenida NE bulevar del norte hasta avenida junior, Barrio Cerveceria y Barrio Guadalupe, donde se identificaron 32 lamparas cobra y canasta en mal estado.	68%	Se levanto inventario en la 4 avenida NE bulevar del norte hasta avenida junior, Barrio Cerveceria y Barrio Guadalupe, donde se identificaron 32 lamparas cobra y canasta en mal estado.	70%	Se levanto inventario en la Colonia Trejo, Colonia las Mesetas. Desde la 10 calle SO hasta la 25 calle. Desde la 17 avenida hasta 23 avenida donde se identificaron 30 lamparas cobra y 10 canasta en mal estado.	72%	Se levanto inventario en la Colonia Prado Alto, Colonia la Guardia. Desde la 1era avenida hasta la 10 avenida. donde se identificaron 43 lamparas cobra y 30 canasta en mal estado.	74%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
	3.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio			Viernes 28 de Agosto se llevo a cabo la Reunion para integrar el Comité de seguridad vial, Presidido por el director Regional de Transito.	68%	Se integro el Comité de Seguridad Vial, quedado con la representacion siguiente: CGral® José Roberto Romero Luna, representante de la Municipalidad de San Pedro Sula, Lic.Moises Torres y al Teniente Walter López como parte del comité vial	70%	Se coordina la firma de una alianza de cooperacion con la UMEP No. 6, distrito Chamelecon.	72%	2 Graduaciones 4,300de niños que han sido capacitados y motivados con el programa G.R.E.Y en distintas escuelas de San Pedro Sula.	74%
4. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	4.1 Desarrollar campanas orientadas a la prevención de violencia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se realizo la cinevia numero 7 en la colonia Anda Lucia, se beneficio a 450 personas	68%	Se realizo las cinevias numero 8 en el parque central de Cofrandia y la cinevia numero 9 en el Sector RiveraHernández, colonia 6 de Mayo. se esta trabajando el desarrollo de "Ludo-flota" nuevo programa en conjunto con INMUDE	70%	Nada que informar	72%	Se realizo Cinevia numero 10 en la Colonia Suyapa, Sector Chamelecon, beneficiando a 320 niños	74%
	4.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance			Se coordinó con USAID capacitación de Zumba y se identificaron lugares de intervención CDA	68%	Se coordinó con USAID entrega de informe de la cooperación de la municipalidad a los CDA	70%	Se coordinó con USAID una reunión con la participación gabinete de prevención, alianza joven honduras, FUNADEH, PNUD Y FHIS.	72%	Se coordinó nuevos proyectos de charlas de liderazgo a los CDA, desarrollados por proyectos de la Dirección de Prevención	74%
	4.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacífica de conflictos			27-8-15 Se Realizo Taller con la red de AVCC sobre comunicación, en la col. Suyapa de Chamelecon.	68%	Nada que informar	70%	Se capacito a 20 líderes del Bordo el Gavion, Santa Ana 1, Bordo Rio Blanco y Bordo Dixi.	72%	18-9-15 Se realizo taller con la red de AVCC, sobre tecnicas para hablar en publico y se continúa con capacitacion a líderes de bordo gavion, dixi, rio blanco y santa ana.	74%
	4.4 Organizar y ejecutar recreoías			Se ejecutaron 2 recreoías, beneficiando a 1000 niños. L. 16,000.00	68%	Se ejecutaron 3 recreoías, beneficiando a 1190 niños. L. 16,000.00	70%	Se ejecutaron 1 recreovia, beneficiando a 10 niños y 100 adultos. L. 4,500.00	72%	Se ejecuto 1 recreovia, beneficiando a 200 niños. L. 4,500,00	74%
	4.5 Programar competencias deportivas.			Zumba Activate en LEAR, montaje Zumba JUGUETON en el Gimnasio Olimpico.	68%	se realizo el Zumbaton jugueton en el Gimnasio Olimpico.	70%	Se entrego a la liga infantil de futbol distrito Chamelecon: 3 trofeos pequeños, 2 trofeos grandes y 2 pelotas de futbol No. 5.	72%	Supervision de programa Zumba Activate, Maraton TODO A SU TIEMPO, parque Comisariato Los Andes	74%
	4. 6 Formación de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.			Plan para el Proceso de Sensibilización en Convivencia y Formación de Mediadores y Promotores Comunitarios.	100%	Plan para el Proceso de Sensibilización en Convivencia y Formación de Mediadores y Promotores Comunitarios.	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%
	4.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios			El Jueves 27 de Agosto de 2015, se realizo un taller sobre Comunicaciones con la Red de Acotres Voluntarios Convivencia Comunitaria en la Colonia Chamelecon.	68%	El jueves 10 de septiembre 2015, se realizo una visita al Centro Comunal de la Colonia Lempira de Chamelecon, para realizar plano de la construcción del PCC.	70%	Se capacita a 300 niños y niñas de la escuela Perfecto H. Bobadilla y el Centro Educativo Basico Lempira	72%	se capacitara a líderes y lideresas del bordo Gabion, Dixi Santa Ana y Rio blanco en el tema de mediadores comunitarios.	74%
	4.8 Jornada de sensibilización en convivencia			Jueves 27 de agosto de 2015, se llevo a cabo Taller de Comunicaciones para la red de Actores Voluntarios en Convivencia Comunitaria de Chamelecon, impartida por la Lic. Alejandra Amaya del PNUD.	68%	El jueves 10 de septiembre 2015, se realizo una visita al Centro Comunal de la Colonia Lempira de Chamelecon, para realizar plano de la construcción del PCC.	70%	Se atendio a 3 personas en convivencia social.	72%	Se recibio el Plano de PCC, para ser revisado y aprobado por la gerencia de Prevencion, Seguridad y transporte. (Planos aprobados y enviados a infraestructura)	74%
	5.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.			5.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.		Gerencia de Administración.	1. Instalacion de 71 boyas en el sector Cofradia. 2. Instalacion de 2031 vialetones. 3, Instalación de 9 señales de PROHIBIDO. 4. Instalacion de 1 señal de Prohibido tirar basura. 5. demolicion de 3 tumulos en la Colonia Trejo.	68%	Nada que informar	70%	realizacion de rotura y cierre de calle, para reparaciones domiciliar de aguas negras, sondeos de tubería de agua potable, instalacion de tubería de alcantarillado sanitario, en barrios y colonias de San Pedro Sula, (col. Rio de Piedra, Barrio el Centro, Barrio Medina)
Vicita a Maquila PRICE PERFORMANCE		68%	Analizando apoyo con programas de micro-empresas con la ONG				70%	A traves de FUNADEH se realiza el proyecto Genesis, generando emprendedores y sinergias sostenibles.	72%	Visita a Centro Basico Perfecto H. Bobadilla, sector Chamelecon, realizar estudio violencia y empleabilidad.	74%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	SEPTIEMBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
5. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.	5.3 Implementar campanas educativas y de prevención social.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas.	Programa Educaion es Diversion en CEB Petronila 450 niños beneficiados.	68%	Programa Educaion es Diversion en CEB Jose María Gonzales 450 niños beneficiados.	70%	Programa Educacion es Diversion en CEB Jose Antonio Velasquez 320 niños y 363 niñas beneficiados.	72%	Campaña Educacion es Diversion en CEB Yankel Rosenthal, 315 niños y 369 niñas beneficiados.	74%
	5.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.			Ejecucion de 33 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	68%	Ejecucion de 42 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	70%	Ejecucion de 35 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	72%	Ejecucion de 15 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	74%
	5.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser victimas o de accidente grave			Atencion a 13 personas por conflictos familiares, conflicto deuda, mediaciones y conflictos vecinales.	68%	Atencion a 11 personas por conflictos vecinales y mediaciones.	70%	Atencion a 12 personas por conflictos vecinales, conflictos deuda y mediaciones.	72%	Atencion a 17 personas por conflictos vecinales y mediaciones.	74%
	5.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas			Se asoistio a 15 personas dentro del rol de comodidad publica.	68%	Se asistio a 15 personas dentro del rol de comodidad publica.	70%	Se asistio a 30 personas dentro del rol de comodidad publica.	72%	Se asistio a 2 personas dentro del rol de comodidad publica.	74%
	5.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad			Se atendio a 34 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante el periodo.	68%	Se atendio a 26 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante el periodo.	70%	Se atendio a 29 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante el periodo.	72%	Se atendio a 25 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante el periodo.	74%
	5.8 Cumplir cierto número de actividades sociales			se atendieron solicitudes: 15 para fiestas , 3 para eventos en el Parque Central, 4 para centros Comerciales.	68%	Se apoyo con presencia de la Policía Municipal AMT, Ministerio Apostolico Palabra Revelada, realizacion de 2 cinevias de la Dirección de Prevención, al Sr. Edy Perez para la realizacion de celebracion del día del niño y se otorgaron los permisos respectivos, se atendieron solicitudes para fiestas bailable del Patronato Pro-Mejoramiento col 24 de Abril #1, solicitudes de permiso para eventos en el Parque Central, al Programa Municipal de Infancia y Juventud COMVIDA, Grupo SCOUTS.	70%	Se atendieron solicitudes varias y se apoyo con presencia de la Policía Municipal AMT, a la Fundacion Esperanza de Honduras en el evento "Reto de Esperanza"	72%	Se atendieron solicitudes: 3 para permiso en Drive in carwash in la zona, karaoke Bar Sport y fiesta bailable Vanesa Peraza, 1 para eventos en el parque, Asociacion Internacional de Clubes de Leones, solicitudes varias 3 Capelafilms, listones de amor (CEPUDO) y Ministerio Evangelistico El Leon de Juda de las Asambleas de Dios y Ministerio Renacer iglesia de Dios (Celebrando el dia nacional de la Biblia y se apoyo con presencia de la Policia Municipal AMT, a 6 solicitudes, Patronato Promejoramiento Colonia Las Brisas, El Gran Perekue, Asociacion Internacional de Clubes de Leones.	74%
	5.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			Se puso a disposicion del SAT a 20 miembros de la policia municipal para atender eventos por llluvias.	68%	Nada que informar	70%	Jueves 17, a las 2:00 am, se alerto a la Policia Nacional y Policia Municipal, por las lluvias y vientos huracanados.	72%	Martes 22, a se alerto a la Policia Nacional y Municipal, por evento de lluvia.	74%
6. Fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	6.1 Levantamiento de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de los cuerpos de seguridad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	Se entregaron a la Policía Muniapial Comunitaria: 140 Uniformes, 70 pares de botas, 70 Gorras, 140 monogramas, 70 cinturones y 70 Chapas de identificación.	68%	En proceso de compra para repuestos de patrullas.	70%	Necesidad identificada de repuestos de sistema motriz, sistema de suspensión, sistema de rodadura y sistema eléctrico de patrullas.	72%	Patruyas en reparacion (Taller Municipal)	74%
	6.2 Elaborar el Plan de adquisición par la presupuestación del mismo			Proyecto de Presupuesto POA 2016 en proceso de elaboracion.	68%	Proyecto de Presupuesto POA 2016 en proceso de elaboracion.	70%	Compra de repuestos de sistema motriz, sistema de suspensión, sistema de rodadura y sistema electrico de patrullas.	72%	Patruyas en reparacion (Taller Municipal)	74%
	6.3 Elaborar el proceso de adquisición			En proceso de compra bienes y servicios para el Departamento de Seguridad/P.M./V.S., en la Unidad de Policia Municipal Comunitaria (Uniformes y accesorios policiales)	68%	En proceso de compra bienes y servicios para el Departamento de Seguridad/P.M./V.S., en la Unidad de Policia Municipal Comunitaria (Uniformes y accesorios policiales)	70%	Recepcion de repuestos en almacen central.	72%	En proceso de compra bienes y servicios para el Departamento de Seguridad/P.M./V.S., en la Unidad de Policia Municipal Comunitaria (Uniformes y accesorios policiales)	74%
	6.4 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad			Municipalidad Sampedrana avanza en trabajos de reconstruccion y ampliacion de la Unidad Metropolitana de Prevencion e Intervencion, UMEP 6 en Chamelecon.	68%	Municipalidad Sampedrana avanza en trabajos de reconstruccion y ampliacion de la Unidad Metropolitana de Prevencion e Intervencion, UMEP 6 en Chamelecon.	70%	Municipalidad Sampedrana avanza en trabajos de reconstruccion y ampliacion de la Unidad Metropolitana de Prevencion e Intervencion, UMEP 5 Barrio el Centro.	72%	Municipalidad Sampedrana avanza en trabajos de reconstruccion y ampliacion de la Unidad Metropolitana de Prevencion e Intervencion.	74%